
NÁVRH TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PRACÍ 
 

Podmínky provádění prací: 

 

Průběh prací: 

 Práce na úpravě strojně technologické části patního ložiska levé vrátně dolních vrat VPK 

VD Lovosice budou probíhat v jedné etapě:  

 PS 1. Část strojní:  

 I. etapa (oprava patního ložiska levé vrátně dolních vrat VPK) 

 

  Předpokládané ukončení prací do 1 měsíce od zahájení stavby.  

               

 

1) Podmínky provádění prací: 

 práce budou probíhat za provozu VD  

 v průběhu provádění opravy patního ložiska levé vrátně VPK bude VPK odstavena z 

provozu 

 lodní doprava - proplavení stupněm Lovosice, bude během provádění opravných prací 

na VPK (odstavené z provozu) omezena pouze na MPK 

 práce v profilu VPK budou probíhat pod ochranou provizorního hrazení – hradidel 

instalovaných do hradících drážek dolního ohlaví VPK při napuštěné zdrži na nominální 

hladinu (HV) 143,59 m n.m. a při nominální hladině na VD Střekov (DV) 141,44 m 

n.m. Hrazení (odhrazení) bude prováděno za asistence potápěčů - kontrola a očištění 

hradících drážek a prahu od nánosů, asistence při osazování hradidel, ev. zatěsnění 

hradidel).  

 práce budou probíhat v korytě toku Labe – VPK v zahrazeném a vyčerpaném prostoru 

provizorního hrazení z HV a DV, z plovoucího pracoviště na dolním ohlaví VPK -

umístění autojeřábu na soulodí, (s ohledem na aktuální hydrologickou situaci) 

 manipulace na VD budou po dobu opravy patního ložiska levé vrátně VPK prováděny 

dle stávajícího manipulačního řádu obsluhou VD Lovosice [z provozu bude odstavena 

VPK. Po výzvě objednatele (provozovatele) VD bude zhotovitelem při nepříznivé 

hydrologické situaci nebo převádění povodňových průtoků (přívalových vod) vyklizeno 

a zabezpečeno pracoviště v zahrazeném prostoru VPK].  

 veškeré manipulace (tj. otvírání a zavírání) s vrátněmi dolních vrat VPK požadované 

zhotovitelem stavby během opravy technologického zařízení budou prováděny po 

předchozím projednání s provozovatelem VD. Manipulace budou prováděny výhradně 

pracovníky provozovatele. Vlastní zvedání levé vrátně dolních vrat VPK bude provádět 

zhotovitel. 

 veškeré potápěčské práce (asistence při hrazení a odhrazení dolního ohlaví VPK) budou 

prováděny pomocí profesionálních potápěčů s osvědčením o získání profesní 

kvalifikace potápěč pracovní  69-014-H podle § 18 zákona č. 179/2006Sb., o 

ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů /zákon 

o uznávaní výsledků dalšího vzdělávání/ ve znění zákona č. 53/2012Sb.   

 

 

 převedení povodňových průtoků (přívalových vod) bude zajišťovat:  

o stávající jez (tři jezová pole) 

 

 



 PS 1. Část strojní: 

 demontážní, opravné a montážní práce na strojně technologickém zařízení patního 

ložiska levé vrátně dolních vrat VPK bude probíhat na stavbě v zahrazeném prostoru 

VPK p.č. 2962/1  

 

 pracovníci Povodí Labe a obsluha VD budou provádět: 

 veškeré běžné manipulace (tj. otvírání a zavírání) se stávajícími vrátněmi dolních               

a horních vrat VPK, MPK a uzávěry jezových polí VD za běžného provozu a při 

provádění prací na VPK 

 umožní napojení na el. síť v prostoru VD  

 zahrazení VPK včetně vyčerpání prostoru mezi hrazením a jejího vyčištění od nánosů 

 čerpání průsaků hrazení v průběhu prací 

 odhrazení VPK 

 poskytnou zhotoviteli 2kpl. zvedacího zařízení určeného ke zvedání vrátní 

v kompletním a funkčním stavu včetně 2ks podpěrných stoliček, které zhotovitel 

převezme na VPK Lovosice 

 obsluha (provozovatel, investor, objednatel) VD Lovosice seznámí zhotovitele 

s bezpečnostními riziky na pracovišti. Dále bude provádět odborný dohled a poradní 

asistenci zhotoviteli (např. při provádění provozních zkoušek – opravené levé vrátně 

dolních vrat VPK) 

 

 zhotovitel bude zajišťovat kromě jiného: 

 vyklizení pracoviště v zahrazeném prostoru VPK po výzvě objednatele (provozovatele) 

VD při nepříznivé hydrologické situaci nebo převádění povodňových průtoků 

(přívalových vod) 

 manipulace se soulodím - plavidlem (pracovištěm na vodní hladině) 

 manipulace (transport) na staveništi při provádění prací 

 instalaci přístupového lešení  

 stavební rozvaděč s podružným měřením 

 zajistí potápěče pro provedení asistence při zahrazení a odhrazení dolního ohlaví VPK 

 

  

Technologický postup prací: 

1) vypracování a zajištění dokumentace: 

- návrh umístění zvedacího mechanizmu (otočné a srazové strany) levé vrátně 

dolních vrat na platě VPK 

- návrh konstrukce a umístění zvedacích ok na levé vrátni  

- provedení kontroly kotvení konzol zvedacího zařízení pro opravu patního 

ložiska levé vrátně dolních vrat VPK 

- případné vypracování výrobních výkresů 

- revize instalovaného zařízení (rozvaděč s podružným měřením, lešení, …)   

2) zajištění výroby a dodávek materiálu: 

- zajištění dodávky spojovacího materiálu nerez A4 pevnosti 80 (šroub M24x80 

ČSN EN 24017 (10ks), šroub M24x80 ČSN EN 24014 (20ks), …) 

- zajištění dodávky kotevního materiálu nerez A4 pevnosti 80 (chemická kotva 

M30x380/65mm (23ks), chemická kotva M24x300/60mm (8ks), …) 

 

 

 

 



3) provedení přípravných prací na VPK (příprava staveniště – pracoviště): 

- odstavení VPK z provozu (zajistí pracovníci Pla) 

- instalace provizorního hrazení dolního ohlaví VPK z HV a DV, vyčerpání 

zahrazeného prostoru včetně očištění tlakovou vodou levé vrátně + patního 

ložiska dolních vrat (zajistí pracovníci Pla) 

- asistence potápěčů při hrazení dolního ohlaví VPK (pomocí profesionálních 

potápěčů s osvědčením o kvalifikaci potápěč pracovní 69-014-H)  

- instalace trubkového lešení pro zajištění přístupu na pracoviště u levé vrátně 

dolních vrat VPK  

- zajištění čerpaní průsaků provizorního hrazení  

- otevření vrátní dolních vrat VPK do výklenků dle požadavků zhotovitele 

(zajistí pracovníci Pla)  

     - přesun pracoviště - soulodí s autojeřábem a zázemím stavby pomocí plavidla 

s vlastním strojním pohonem do prostoru dolního ohlaví k osazenému 

provizornímu hrazení z DV - opravy patního ložiska levé vrátně dolních vrat 

VPK 

     - připojení pracoviště na el. síť do el. rozvaděče na platě VPK – instalace 

rozvaděče s podružným měřením včetně provedení počátečního odečtu a dílčí 

el. revize připojení rozvaděče 

4) oprava patního ložiska levé vrátně dolních vrat VPK: 

 - montáž přípravků – zvedacího zařízení pro vyzdvižení levé vrátně: 

- instalace 2kpl. zved. zařízení na platě u výklenku levé vratně dolních vrat VPK: 

- demontáž přímočarého pohonu levé vrátně dolních vrat: 

- zavěšení přímočarého motoru na autojeřáb, demontáž čepu spojující 

vráteň s přímočarým pohonem, zasunutí pístní tyče do maximální krajní 

polohy, odpojení ovládání, demontáž čepu spojující přímočarý pohon 

s konzolu instalovanou ve výklenku pohonu, přesun pohonu na místo 

uřčené provozovatelem VD (plato VPK), odpojení vázacích prostředků 

autojeřábu 

- osazení 2ks závěsných ok o nosnosti 300kN na vráteň (otočná strana vrátně)  

- osazení 2ks závěsných ok o nosnosti 300kN na vráteň (srazová strana 

vrátně) 

- instalace zvedacího zařízení (otočná strana vrátně): 

- instalace 2ks desek s okem pro boční výztuhy s napínáky (zhotovení 4ks 

otvorů/deska a osazení chemických kotev M24, po vytvrzení bude 

provedeno dotažení kotev) 

- provedení kompletace stojanu zvedacího zařízení na pochůzné ploše 

plata VPK (smontování jednotlivých komponentů zvedacího zařízení) 

- montáž závěsné tyče do řetězového kola mechanizmu na pochůzné ploše 

plata VPK 

- spojení mechanizmu a stojanu v jeden celek + osazení řehtačkového 

zvedáku na pochůzné ploše plata VPK 

- zvednutí stojanu s mechanizmem a závěsnou tyčí, provedení ustavení do 

pracovní polohy 

- provedení přikotvení přední kotevní desky stojanu zvedacího 

mechanizmu (zhotovení 5ks otvorů a osazení chemických kotev M30, po 

vytvrzení bude provedeno dotažení kotev) 

- provedení přikotvení zadní kotevní desky stojanu zvedacího 

mechanizmu (zhotovení 6ks otvorů a osazení chemických kotev M30, po 

vytvrzení bude provedeno dotažení kotev) 



- provedení stabilizace zvedacího zařízení pomocí napínáků bočních táhel 

- vyztužení výklenku pod přední kotevní deskou zvedacího mechanizmu 

osazením podpěry (svarek I260 + 2x opěrná deska) vyklínováním 

- instalace zvedacího zařízení (srazová strana vrátně): 

- instalace 2ks desek s okem pro boční výztuhy s napínáky (zhotovení 4ks 

otvorů/deska a osazení chemických kotev M24, po vytvrzení chemické 

malty bude provedeno dotažení kotev) 

- provedení kompletace stojanu zvedacího zařízení na pochůzné ploše 

plata VPK (smontování jednotlivých komponentů zvedacího zařízení) 

- montáž závěsné tyče do řetězového kola mechanizmu na pochůzné ploše 

plata VPK 

- spojení mechanizmu a stojanu v jeden celek + osazení řehtačkového 

zvedáku na pochůzné ploše plata VPK 

- zvednutí stojanu s mechanizmem a závěsnou tyčí, provedení ustavení do 

pracovní polohy 

- provedení přikotvení přední kotevní desky stojanu zvedacího 

mechanizmu (zhotovení 5ks otvorů a osazení chemických kotev M30, po 

vytvrzení chemické malty bude provedeno dotažení kotev) 

- provedení přikotvení zadní kotevní desky stojanu zvedacího 

mechanizmu (zhotovení 6ks otvorů a osazení chemických kotev M30, po 

vytvrzení chemické malty bude provedeno dotažení kotev) 

- provedení stabilizace zvedacího zařízení pomocí napínáků bočních táhel 

- vyzdvižení levé vrátně dolních vrat VPK a její zajištění: 

- částečná demontáž lávky levé vrátně 

- provedení propojení zvedacího zařízení a levé vrátně dolních vrat VPK (na 

otočné a srazové straně) pomocí čepů (z plošiny na stojanu zvedacího 

mechanizmu montér – obsluha mechanizmu pohybem páky řehtačkového 

zvedáku bude otáčet maticí pohybového šroubu a tím pohybuje vřetenem se 

závěsným prvkem směrem dolů, aby otvory v závěsných okách 

instalovaných na vrátni a závěsným prvkem zvedacího zařízení budou 

v jedné rovině, s následným osazením čepů) 

- provedení demontáže horního ložiska vrátně (demontáž čepu propojující 

lištu závěsu vrátně + horní závěs ložiska + náboj ložiska vrátně, demontáž 

lišty závěsu vrátně a demontáž kompletu horního stavitelného závěsu 

ložiska včetně příslušenství) 

- vyzdvižení levé vrátně bude probíhat současně oběma zvedacími zařízeními 

a při současném odlehčováním hydraulickými zvedáky 

- vyzdvižení levé vrátně cca o 100mm (z plošiny na stojanu zvedacího 

mechanizmu na otočné a srazové straně vrátně bude montér – obsluha 

mechanizmu pohybem páky řehtačkového zvedáku otáčet maticí 

pohybového šroubu a tím pohybuje vřetenem se závěsným prvkem 

propojeným s vrátní směrem nahoru o cca 100mm) 

- provedení kontroly zvedacího zařízení a zavěšení vrátně 

- vyzdvižení levé vrátně o 900mm (celkem o 1000mm) (procedura zvedání 

viz popis zvedání o 100mm) 

- provedení vypodložení vrátně kozami nebo podklady, zvedací mechanizmy 

budou spuštěním vrátně na podklady odlehčeny, závěsné prvky zůstanou 

připojeny 



- ustavení (zajištění) vrátně (bude ustavena následovně – mírným nakloněním 

bude opřena o horní dorazové šrouby a zajištěna pomocí dvou ocelových 

lan proti horizontálnímu pohybu 

- oprava patního ložiska levé vrátně VPK: 

- demontáž: 

- provedení demontáže patního čepu (zaměření polohy čepu patního ložiska, 

demontáž 10ks šroubů  M24x80mm spojující lamelu s deskou, demontáž 

lamely, povolení 20ks ustavovacích šroubů M24x80mm patního čepu, 

demontáž vlastního patního čepu pro umožnění opravy závitů M24 v desce 

patního ložiska) 

- oprava: 

- provedení opravy závitových otvorů M24 v desce patního ložiska 

(odstranění zalomených částí šroubů M24x80mm cca 5ks v desce patního 

ložiska + provedení kalibrace stávajících závitů M24 závitníkem 10ks 

otvorů)  

- provedení kontroly patního ložiska ve vrátni, mazání ložiska, … 

- poznámka – oprava patního ložiska levé vrátně dolních vrat VPK počítá 

s opravou cca 5ks zalomených šroubů M24x80mm, v případě většího 

poškození závitových otvorů v desce patního ložiska nebo jiných 

komponentů patního ložiska bude řešení opravy posuzováno jako vícepráce 

- montáž: 

- provedení montáže patního čepu (osazení patního čepu do desky patního 

ložiska, montáž lamely pomocí 10ks nových šroubů  M24x80mm 

z materiálu nerez A4 pevnosti 80 spojující lamelu s deskou, ustavení 

patního čepu pomocí 20ks nových ustavovacích šroubů M24x80mm 

z materiálu nerez A4 pevnosti 80 do zaměřené polohy před demontáží) 

- spuštění levé vrátně dolních vrat VPK a její usazení: 

- uvolnění (odjištění) vrátně usazené na podkladech (demontáž dvou jistících 

ocelových lan proti horizontálnímu pohybu vrátně, vyzdvižení levé vrátně 

nad konzoly nebo podklady - procedura zvedání viz popis zvedání o 

100mm, odstranění vypodložení vrátně kozami nebo podklady) 

- vyčištění patního ložiska vrátně + promazání kluzné plochy ložiska + 

osazení nového těsnícího O-kroužku 220x10mm 

- spuštění levé vrátně bude probíhat současně oběma zvedacími zařízeními (z 

plošiny na stojanu zvedacího mechanizmu montér – obsluha mechanizmu 

pohybem páky řehtačkového zvedáku bude otáčet maticí pohybového 

šroubu a tím pohybuje vřetenem se závěsným prvkem směrem dolů, dokud 

nedosedne patní ložisko vrátně na čep cca 1000mm) 

- před dosednutím vrátně na patní čep bude kontrolována vzájemná poloha 

dílů a do správné polohy bude vráteň směrována pomocí hydraulických 

zvedáků odtlačující vráteň od stěny VPK 

- po usazení vrátně na patní čep bude horní část vrátně nasměrována do 

polohy umožňující montáž horního stavitelného závěsu ložiska 

- montáž horního ložiska vrátně (montáž stavitelného závěsu ložiska včetně 

příslušenství, montáž lišty závěsu vrátně, montáž čepu propojující lištu 

závěsu vrátně + horní závěs ložiska + náboj ložiska vrátně a provedení 

seřízení vrátně pomocí stavitelného závěsu horního ložiska za užití 

seřizovacích táhel do svislé polohy) 

- provedení odpojení zvedacího zařízení levé vrátně dolních vrat VPK (na 

otočné a srazové straně) demontáží čepů (provedení demontáže čepů 



spojující závěsné oka na vrátni se závěsným prvkem zvedacího zařízení, z 

plošiny na stojanu zvedacího mechanizmu montér – obsluha mechanizmu 

pohybem páky řehtačkového zvedáku bude otáčet maticí pohybového 

šroubu a tím pohybuje vřetenem se závěsným prvkem směrem nahoru, aby 

došlo k vyzdvižení vřetena zvedacího mechanizmu se závěsným prvkem 

nad vráteň do polohy umožňující demontáž zvedacího mechanizmu) 

- montáž lávky levé vrátně 

 - demontáž přípravků – zvedacího zařízení pro vyzdvižení levé vrátně: 

- odstranění 2kpl. zvedacího zařízení na platě u výklenku levé vratně dolních 

vrat VPK: 

- odstranění zvedacího zařízení (otočná strana vrátně): 

-  demontáž vyztužení výklenku pod přední kotevní deskou zvedacího 

mechanizmu osazené podpěry (svarek I260 + 2x opěrná deska)  

- demontáž stabilizace zvedacího zařízení včetně napínáků bočních táhel 

- demontáž matic chemických kotev M30 upevňující zadní kotevní desku 

stojanu zvedacího mechanizmu (6ks matic M30) 

- demontáž matic chemických kotev M30 upevňující přední kotevní desku 

stojanu zvedacího mechanizmu (5ks matic M30) 

- zvednutí stojanu s mechanizmem a závěsnou tyčí a položení celku na 

plato VPK pomocí autojeřábu 

- rozebrání zvedacího mechanizmu na jednotlivé komponenty (odstranění 

řehtačkového zvedáku, demontování mechanizmu a stojanu, provedení 

demontáže komponentů v rozsahu umožňující jejich transport 

- demontáž matic chemických kotev M24 upevňující 2ks desek s okem pro 

boční výztuhy s napínáky zvedacího mechanizmu (4ks matic 24/deska) 

- odstranění 2ks desek s okem pro boční výztuhy s napínáky zvedacího 

mechanizmu 

- odřezání chemických kotev M30 a M24 použitých pro kotvení zvedacího 

mechanizmu zároveň s pochůznou plochou plata VPK 

- předání kompletu zvedacího mechanizmu s příslušenstvím provozovateli 

VPK 

- odstranění zvedacího zařízení (srazová strana vrátně): 

- demontáž stabilizace zvedacího zařízení včetně napínáků bočních táhel 

- demontáž matic chemických kotev M30 upevňující zadní kotevní desku 

stojanu zvedacího mechanizmu (6ks matic M30) 

- demontáž matic chemických kotev M30 upevňující přední kotevní desku 

stojanu zvedacího mechanizmu (5ks matic M30) 

- zvednutí stojanu s mechanizmem a závěsnou tyčí a položení celku na 

plato VPK pomocí autojeřábu 

- rozebrání zvedacího mechanizmu na jednotlivé komponenty (odstranění 

řehtačkového zvedáku, demontování mechanizmu a stojanu, provedení 

demontáže komponentů v rozsahu umožňující jejich transport 

- demontáž matic chemických kotev M24 upevňující 2ks desek s okem pro 

boční výztuhy s napínáky zvedacího mechanizmu (4ks matic 24/deska) 

- odstranění 2ks desek s okem pro boční výztuhy s napínáky zvedacího 

mechanizmu 

- odřezání chemických kotev M30 a M24 použitých pro kotvení zvedacího 

mechanizmu zároveň s pochůznou plochou plata VPK 

- předání kompletu zvedacího mechanizmu s příslušenstvím provozovateli 

VPK 



- montáž přímočarého pohonu levé vrátně dolních vrat: 

- zavěšení přímočarého pohonu na autojeřáb, přesun pohonu do výklenku 

ovládání levé vrátně dolních vrat VPK včetně navedení oka pohonu do 

otvoru konzoly instalované ve výklenku pohonu, montáž čepu spojující 

přímočarý pohon s konzolu instalovanou ve výklenku pohonu, připojení 

ovládání pohonu, vysunutí pístní tyče do polohy umožňující propojení 

pohonu s vrátní, montáž čepu spojující vráteň s přímočarým pohonem, 

odpojení vázacích prostředků autojeřábu 

- provedení nastavení koncových poloh přímočarého pohonu 

- kontrola nastavení bočních a srazových stoliček vrátně (případné 

provedení seřízení) 

- odzkoušení otevíracího a uzavíracího cyklu vrátní dolního ohlaví VPK a 

případné zaměření svislosti osy otáčení vrátní (provede Pla) 

5) provedení přípravných prací na VPK (likvidace staveniště – pracoviště): 

- přesun pracoviště - soulodí s autojeřábem a zázemím stavby pomocí plavidla 

s vlastním strojním pohonem z prostoru dolního ohlaví, odplutí plavebním 

kanálem    

- likvidace zařízení staveniště - odstranění trubkového lešení pro zajištění přístupu 

na pracoviště u levé vrátně dolních vrat VPK, čerpadel průsaků provizorního 

hrazení, …  

- odstranění provizorního hrazení dolního ohlaví VPK z HV a DV (zajistí 

pracovníci Pla) 

- asistence potápěčů při odhrazení dolního ohlaví VPK (pomocí profesionálních 

potápěčů s osvědčením o kvalifikaci potápěč pracovní 69-014-H) 

- provedení funkční zkoušky opraveného technologického zařízení – patního 

ložiska levé vratně dolních vrat VPK (obsluhu technologického zařízení VPK 

zajistí pracovníci Pla) 

- předání opraveného díla (VPK) provozovateli  

- uvedení VPK do provozu – zprovoznění proplavování plavebním stupněm 

Lovosice přes VPK (zajistí pracovníci Pla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 POZNÁMKA: 
 

Výchozí podklady: 

Pro návrh technologického postupu opravy patního ložiska levé vrátně dolních vrat VPK 

Lovosice byly využity následující projektové podklady: 

 

- Labe, Dolní Beřkovice, oprava technologické části VD 

  VPK – oprava zlomeného čepu patního ložiska dolních vrat 

  Kontrola únosnosti kotvení konzol zvedacího zařízení pro opravu patního ložiska vrátně 

VPK Dolní Beřkovice; rok 2006; zpracovatel Design&Construction s.r.o. 

 

- Labe, Dolní Beřkovice, oprava technologické části VD 

  VPK – oprava zlomeného čepu patního ložiska dolních vrat 

  Technická zpráva; rok 2006; zpracovatel Labská strojní a stavební společnost s.r.o. 

 

- Český úřad zeměměřický a katastrální - výpisy z KN (www informace o parcele, stavbě) 

 

- fotodokumentace projektanta a investora;  www stránky   

 

- archivní dokumentace Povodí Labe, státní podnik  

  VPK Lovosice – vzpěrná vrata DO (výkresová dokumentace); rok 1998 

 

Poznámka: 
 Pro zpracování návrhu technologického postupu opravy patního ložiska levé vrátně 

dolních vrat VPK Lovosice a odborného odhadu nákladů bylo využito dodaných podkladů 

objednatelem. Jedná se zejména o dimenzování kotevních prvků zvedacího mechanizmu, 

popisu ovládání zvedacího mechanizmu, … 

 

Zhotovitel před zahájením opravy patního ložiska levé vrátně dolních vrat VPK Lovosice 

zpracuje:  

- návrh umístění zvedacího mechanizmu (otočné a srazové strany) levé vrátně dolních vrat 

na platě VPK 

- návrh konstrukce a umístění zvedacích ok na levé vrátni (pro zavěšení vrátně na zvedací 

mechanizmus) 

- provedení kontroly kotvení konzol zvedacího zařízení pro opravu patního ložiska levé 

vrátně dolních vrat VPK s ohledem na stávající stavení část VPK Lovosice 

- případně vypracuje výrobní výkresy 

-  revize instalovaného zařízení (rozvaděč s podružným měřením, lešení, …)   

 

Příloha: 

příloha č.1 – Kvalifikovaný odhad nákladů 

 

Vypracoval: Dalibor Fiala 

 

 
 
 
                                                                    ………………………………………. 
                                                                                Dalibor Fiala, konstruktér 

V Brně 20.1.2020                           


