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marce
Text napsaný psacím strojem
LEGENDA
Uchazeč upraví pouze hodnotu +y dle svého návrhu. Jiné úpravy nejsou přípustné a budou znamenat vyřazení nabídky uchazeče.    
                                                                                                                                                      
T  		DATUM PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ
+y  	DOKONČENÍ BETONÁŽE V TÝDNECH OD PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ (DOKONČENÍM JE MYŠLENO ODBEDNĚNÍ BLOKU)        
                                            
                                                                                                                                                                                                                     
            
                                                                                                                           
P.2_HMG postupu betonáže BP
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