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SPISOVÁ ZNAČKA: 

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci „Labe, Libotenice, revitalizace za koncentrační 
hrází“ a „Labe, Židovice, revitalizace„, investor Povodí Labe, s.p. a možnosti čerpání 
finančního příspěvku z Operačního programu Životní prostředí.

Zástupce investora, Ing. Zelenka (ND Con, s.r.o) předložil projektovou dokumentaci (PD) pro vydání
stavebního povolení  a k provedení stavby, zpracovanou v květnu 2018. Předložená dokumentace vychází
ze Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích, 
které jsou uvedeny v programu opatření Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe a v programu 
opatření Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe, zpracované v říjnu 2014.

Podklady byly v rámci přípravy PD aktualizovány. Byly mimo jiné ověřeny kóty hladin. Kóta hladiny horní 
vody (nominální hladina) vzdutí zdymadla České Kopisty na Labi v ř. km 795,688 je 146,59 m n. m. 
s povoleným maximálním kolísáním hladin -10 cm až +20 cm. Hladina zaměřená v rámci studie (147,67 m n. 
m.) neodpovídá situaci na zdymadlech a rozdíl oproti studii je téměř 1m. 
Tato informace zásadním způsobem mění proveditelnost a efektivnost navrhovaných opatření v lokalitě
Židovice. Z aktuálních příčných řezů vyplývá, že jsou navrženy 1-2 tůně o hloubce cca 3-3,7 m, s hloubkou 
vody pouze 70-100 cm. I s ohledem na omezený prostor je problematické zajistit dostatečnou členitost
břehů a dna a sklonitost břehů. Uložení výkopku v celém objemu do prostoru současné tůně, kde měl být 
výkopek původně využit v menším rozsahu pro vytvoření litorálního prostoru, nepovažujeme za vhodné. 
S ohledem na nové informace, kdy parametry tůní nejsou z objektivních důvodů vhodně navržené a také 
vzhledem ke kritériím hodnocení OPŽP, bylo dle informace od Ing. Zelenky po domluvě s investorem, od 
další přípravy realizace ustoupeno.

Na lokalitě Libotenice jsou navrženy tři stavební objekty - SO 01 Tůň v jižní části, SO 02 Propojení tůně 
s Labem a SO 03 Mokřadní plocha v jižní části.  Je navrženo kácení dřevin – stromů a křovin o celkovém 
počtu 9 ks vzrostlých stromů a 200 m2 křovin v místě výstavby brodu – propojení tůně s vodním tokem. Dále 
je navržena tůň s hloubkou vody cca 1 m a ploše 282 m2. Je umístěna v těsné blízkosti řešené vodní plochy 
a litorálu a je navržena v souladu s obvyklými požadavky na realizace tůní – proměnný tvar a sklony břehů 
přesahující cca 1:10.

Součástí je propojení tůně  a toku formou pojízdného brodu realizovaného odkopávkou zeminy a 
opevněním dostatečně únosnou kamennou dlažbou. Šířka propojení ve dně se navrhuje cca 5 m. Na 
jihozápadě zájmového území je navrženo stržení části břehu do pozvolného sklonu v rozmezí 1:8 až 1:10, 
čímž dojde ke vzniku litorálního pásma stávající vodní plochy. Veškerý výkopek bude použit v rámci stavby 
na modelaci břehové hrany a litorálního pásma. Na protilehlém břehu tůně nebude zasahováno (nebude 
stržen břeh).
Doporučujeme aktualizaci biologického průzkumu/posouzení dle požadavku pravidel OPŽP. Biologické 
hodnocení je z roku 2014 a nemusí odpovídat současnému stavu. Dále je vhodné do projektové 
dokumentace či žádosti o dotaci upřesnit popis přínosů opatření.
V textu PD, výkresech a položkových rozpočtech se rozchází počty stromů ke kácení a výsadbě. Dle sdělení 
ing. Zelenky je navržena výsadba 9 ks stromů. Doporučujeme vysadit topoly černé a vrby bílé, případně 
křehké ve velikosti 8-10, max. 10-12, spon 8-10 m, zakreslit jejich umístění.

Dále doporučujeme provést kontrolu nákladů dle Nákladů obvyklých opatření (NOO). Úpravy velké stávající 
"tůně" za koncentrační hrází budou posuzovány dle agregované položky „říční ramena“. Jako plochu lze 
započítat pouze tu, kde se realizuje konkrétní opatření (odbahňuje, tvoří nový litorál atp.), nikoli celou plochu 
ramene. Vytvoření brodu je vyvolaná investice. Tento náklad vstupuje do celkových nákladů akce 
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posuzovaných dle NOO. Náklady na novou tůň  pro obojživelníky je možné kontrolovat dle položky „výstavba 
tůní“.

Po realizaci doporučujeme z hlediska efektivnosti opatření a také udržitelnosti projektu omezit či vyloučit 
sportovní rybolov. U nově budované tůně je nutné vyloučit vysazování ryb a ponechat břehové hrany tůní a 
okolní travní porost bez intenzivní  údržby.
Lze předpokládat, že realizací opatření v Libotenicích, dojde ke vniku mělkých zón s litorálními porosty a ke 
vzniku nového biotopu v podobě tůně.
Upravený záměr je přijatelný z hlediska současných kritérií přijatelnosti OPŽP. Další přípravu žádosti 
do OPŽP doporučujeme nadále konzultovat s naším pracovištěm.

Dovolujeme si upozornit, že nejsme v řešených územích orgánem ochrany přírody a vyjádření není 
podkladem pro územní či stavební řízení. 

                           Ing Petr Kříž, v. r.

                                                                                                Ředitel regionálního pracoviště                                        
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