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A. Pruvodni zprava

A.1. Identifikacni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

nazev stavby : VD Lysa, oprava jezovych poli

stavba €. : 139180012

Vodni tok : Labe, f.km 878,071

Cislo hydrologického pofadi : 1-04-07-0320

Kraj : StfedoCesky

Okres : Nymburk 5
ORP : MéU Lysa nad Labem, OZP
Misto stavby - obec : Pferov nad Labem ID: 537721
Katastralni uzemi : Pferov nad Labem |D: 735035
Pozemky : st.p.¢. 270

Pfedmétem projektové dokumentace je oprava ocelovych konstrukci hradicich
téles vSech tfi jezovych poli stavidlového jezu postaveného v letech 1933-1935 a
nachazejiciho se na fece Labi v F. km 878,071 v k.u. Pferov nad Labem. Oprava bude
vzhledem k technickému stavu ocelovych konstrukci provedena jejich nahradou za
nové shodnych parametri. Akce bude provadéna postupné po jednotlivych jezovych
polich v odvodnéné suché jimce s osazenim provizorniho horniho i dolniho hradlového
hrazeni vzdy v aktualné opravovaném jezovém poli. Soucasti opravné akce budou i
drobné sanace spodni stavby jezu, na kterou ocelova stavidla dosedaji a dlazby
vyvaru.

V pfipadé VD Lysa se jedna o vodni dilo kategorie Ill. ve smyslu vyhlasky
&. 471/2001 Sb. MZ CR. Jedna se o planovanou akci realizovanou spravcem toku a
provozovatelem vodniho dila, v ramci programu udrzby a obnovy technologickych
zarizeni stavidlovych jezll na stfednim Labi. Akce bude realizovana v ramci plnéni
povinnosti specifikovanych v §59 zak. €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakonul ve znéni pozdéjSich predpisu.

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Povodi Labe, statni podnik

Vita Nejedlého 951, Slezské Predmésti
500 03 Hradec Kralové

IC: 70890005

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

PS Profi, s.r.o

Stara 5

602 00 Brno

IC: 262 44 918

Ing. Dadejik Mojmir ¢.a.: 0400850
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A.2. Seznam vstupnich podkladu

1) Stavba zdymadla u Lysé nad Labem - situace, podélné a pfi¢né fezy; pavodni
dokumentace; Karel Kindl a spol.

2) Jez Lyséa - CKD akc.spol. - Liberi (Reditelstvi pro stavbu vodnich cest), 1933-
1935 (jednotlivé vykresy)

3) Hodnoceni stavu jezovych konstrukci zdymadel stfedniho Labe; Vodni Dila -
TBD, a.s., 03/2006 (u objednatele)

4) Manipulaéni Fad (MR) pro vodni dilo Lysa nad Labem, Labe, F. km 878,071;
PLA, 03/2017

5) Provozni fad (PR) pro vodni dilo Lysa nad Labem na Labi v F. km 878,0,
RAMMY, 2013

6) Jednani s provozovatelem vodniho dila.

7) Prohlidky na misté.

8) Fotodokumentace.

A.3. Udaje o tuzemi

A.3.1. Rozsah rFeseného uzemi

Technologicka oprava konstrukci bude provedena na stavajicim provozovaném
vodnim dile - jez Lysa nad Labem, postaveném na fece Labi v . km 878,071 v roce
1935 v ramci rozsahlého projektu na splavnéni feky Labe a Vitavy zahajeného jiz na
prelomu 19. a 20. stoleti. Budou provadény technologickeé prace na hradicich télesech
v ramci stavajiciho provozovaného vodniho dila bez ovlivnéni Sir§iho uzemi.

A.3.2. Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisti

Vodni dilo se z podstaty nachazi v zaplavovém uzemi feky Labe. Nejedna se o
pamatku ani zvlasté chranéné uzemi z hlediska ochrany pfirody a krajiny.

A.3.3. Udaje o odtokovych pomérech
Stavajici odtokové poméry nebudou v ramci akce dotéeny.
A.3.4. Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci

Stavba ma charakter opravy technologického =zafizeni stavajiciho
provozovaneho vodniho dila. Stavba je tedy z principu v souladu s uzemné planovaci
dokumentaci.

A.3.5. Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim

Vodni dilo jiz bylo postaveno a je provozovano v souladu s uzemné planovaci
dokumentaci daného uzemi.

A.3.6. Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti tzemi

Zpusob vyuziti uzemi ve vztahu k provozu vodniho dila v daném profilu feky
nebude stavbou dotcen.

A.3.7. Udaje o splnéni pozadavku dotéenych organu

V rdmci zpracovani této dokumentace nebyly Zadné takové pozadavky znamy.
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A.3.8. Seznam vyjimek a ulevovych reseni
VyjimKy ani ulevova fe$eni nejsou predpokladana.
A.3.9. Seznam souvisejicich a podminiujicich investic

Provedeni opravy neni podminéno zadnou dalSi investici nebo souvisejici
investicni nebo opravnou ¢innosti provozovatele Ci spravce vodniho dila.

A.3.10.Seznam pozemku a staveb dotcenych provadénim stavby

k. U. Pferov nad Labem
parcelni &. [druh pozemku podle KN Vlastnik dotéeni

st. 270 zast. pl. nadvofi Povodi Labe, statni podnik |technol. prace

Povodi Labe, statni podnik; Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti;
500 03 Hradec Kralové

A.4. Udaje o stavbé

A.4.1. Charakteristika stavby

VD Lysa nad Labem se nachazi v useku stfedniho Labe v . km 878,071. Stavba
zdymadla v Lysé nad Labem byla realizovdna v ramci rozsahlého projektu na
splavnéni feky Labe a Vltavy zahajeného jiz na pfelomu 19. a 20. stoleti. Zdymadlo
bylo postaveno v ftficatych létech minulého stoleti (dokon&eno 1935) tehdejSim
Reditelstvim pro stavbu vodnich cest v Praze. Strojné - technologicka zafizeni jezu i
plavebni komory, a¢ néktera ramci provozni udrzby upravena, jsou pavodni.

Jedna se o vzdouvaci vodni dilo - pohyblivy zdvizny stavidlovy jez s nasazenymi
uhlovymi klapkami o tfech polich svétlosti 23,0 m ovladany mechanicky pomoci
gallovych fetéz( manipulovanych ze strojoven umisténych na pochozi lavce pomoci
transmisnich hfideli a pfevodovek.

A.4.2. Uéel uzivani stavby

Ugelem pfedmétného vodniho dila je udrzovani vzduté hladiny v jezové zdrzi na
koté 174,69 m n. m. (B.p.v.),. Vodni dilo zajistuje:

— potifebné hloubky a vyhovujici podminky pro plavbu ve smyslu platné
plavebni vyhlasky

— odbéry povrchové vody pro priimyslové a zemédeélské vyuziti

— vyuziti vody protékajici vzdouvacim profilem k vyrobé elektrické energie v
pfilehlé pratocné vodni elektrarné

— vyuziti jezové zdrze pro vodni sporty a rekreaci

A.4.3. Trvani stavby
Jedna se o opravu technologie stavajici trvalé stavby - vodniho dila, jezu.

A.4.4. Ochrana stavby podle jinych predpist

Z hlediska stavebnétechnického neni zadna ochrana stavby stanovena.

VD Lysa, oprava jezovych poli, TP 03/2019



A.4.5. Udaje o dodrzeni TP na stavby a OTP pro bezbariérové uzZivani

staveb

Charakter stavby ani charakter jejiho provozu nepfedpoklada jeji uzivani
osobami s TP ¢i OTP. Neni pfedmétem akce.

A.4.1. Udaje o splnéni pozadavku dotéenych orgdnti a poZadavkii
vyplyvajicich z jinych pravnich predpist
Stavby se nedotyka.

A.4.2. Seznam vyjimek ulevovych feseni

PFi uvazovani charakteru, umisténi a rozsahu jednotlivych praci nejsou vyjimky
ani ulevova reSeni predpokladana.

A.4.3. Navrhované kapacity stavby

Jedna se o opravu stavajicich technologickych zafizeni nahradou se zachovanim
stavajicich technickych i funkénich parametrd s tim, Ze bude zvySena jejich provozni
spolehlivost i Zivotnost celé stavby. Kapacity stavby zUstavajic stejné.

A.4.4. Zakladni bilance stavby

Jedna se o opravu stavajicich zafizeni vodniho dila. Zakladni bilance stavby
zUstavaji soucasné, resp. plvodni.

A.4.5. Zakladni pfedpoklady vystavby

Stavba bude ¢&lenéna na 3 etapy zahrnujici vzdy opravu hradici konstrukce
jednoho jezového pole.

A.4.5.1. - 1. etapa - levé jezové pole

V ramci prvni etapy bude nejprve zpracovana vyrobné dodavatelska
dokumentace, ktera bude s provozovatelem a investorem akce vzajemné projednana,
pfipadné pfipominky a zavéry z projednani budou do této dokumentace zapracovany.

Poté bude provedeno provozovatelem vodniho dila zahrazeni prvniho jezového
pole a toto pfedano k provedeni opravnych praci.

V suché jimce zahrazeného jezového pole bude provedena jak oprava stavebni
(SO1), tak oprava technologicka (PS1). Po dokon&eni opravnych praci budou
provedeny komplexni zkousky, jezové pole vyhrazeno a uvedeno do provozu.

V zaveéru |. etapy bude zpracovana dil¢i dokumentace skute¢ného provedeni s
vysledky provoznich zkousek opraveného prvniho jezového pole.

A.4.5.2.- 2. etapa - stiredni jezové pole
Ve druhé etapé bude provedena aktualizace vyrobné dodavatelské dokumentace
dle jiz realizované opravy prvniho pole s pfipadnym projednanim s provozovatelem.
Nasledovat bude stavebni i technologicka oprava stfedniho jezového pole v
rozsahu shodném s |. etapou.
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Po dokonceni opravy stfedniho jezového pole budou provedeny provozni
zkousky jeho opravené hradici konstrukce a jeho koneCné zprovoznéni, tj. pfedani
provozovateli do provozu.

Nakonec bude zpracovana dilci dokumentace skutecného provedeni pro stfedni
jezové pole se zahrnutim pfipadnych zmén a uprav vyrobni dokumentace

A.4.5.3.- 3. etapa - pravé jezové pole

Ve treti etapé bude provedena aktualizace vyrobné dodavatelské dokumentace
dle jiz realizovanych oprav prvniho a stfedniho jezového pole s pfipadnym
projednanim s provozovatelem.

Nasledné bude provedena oprava pravého jezového pole v rozsahu shodném s
predchozimi etapami v€etné opravy spodni stavby.

Po dokonceni oprav ve tfetim jezovém poli budou provedeny komplexni provozni
zkousky tohoto jezového pole a jeho kone¢né zprovoznéni, tj. pfedani provozovateli
do bézného provozu zaroven s predanim celého opraveného jezu objednateli.
Soucasti pfedani bude i zavére¢na dokumentace skute€ného provedeni se zahrnutim
uprav ve vyrobni dokumentaci pro vSechna tfi jezova pole.

A.4.6. Orientacni naklady stavby
Orientacni naklady celé stavby jsou 70,25 mil. KE bez DPH.

A.5. Clenéni stavby na objekty

Stavba bude ¢lenéna na nasledujici tfi stavebni objekty a tfi provozni soubory s
tim, Zze se jedna o provedeni stejnych stavebnich i technologickych praci vzdy v
jednom pravé zahrazeném jezovém poli:

A.5.1. SO1-3 - Oprava spodni stavby levého, stfedniho, resp. pravého
jezového pole

Pfedmétem téchto oprav jsou stény pilift, dosedaci prah a dno vyvaru ve vSech
trech jezovych polich (SO1, SO2, SO3). Pfedbézny rozsah opravnych praci je
specifikovan v provedenych potapécskych priazkumech realizovanych na vodnim dile
v 2010, 07/2014 a 01/2019. V ramci oprav v jednotlivych jezovych polich bude nejprve
provedena kontrola a odstranéni nanosu z prostoru drazek provizorniho hrazeni, aby
je bylo mozné osadit. Po zahrazeni budou provedeny drobné opravy obkladu zdi a dna
spodni stavby jezu i pilifu.

A.5.2. PS1-3 - Oprava stavidel levého, stredniho, resp. pravého

jezového pole

V ramci opravy budou provedeny ve vsSech tfech jezovych polich shodné
technologické prace. Hradici konstrukce starého stavidla s klapkou bude demontovana
a odvezena. Budou provedeny opravy pojezdovych i vodicich kolejnic stavidel i
dosedacich ploch stitl tésnéni. Dale bude provedena revize pohonu stavidel véetné
transmisi a prevodovek.

Do jezového pole bude nasledné namontovana nova hradici konstrukce stejného
typu - zdvizné stavidlo s nasazenou klapkou v&etné zavésnych prvkl (gallovy a
clankoveé fetézy), vyrobena a dopravena v dilech do jimky jezového pole (po vodé).
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Technické parametry novych konstrukci budou shodné se stavajicimi. V neposledni
fadé bude provedena u nové instalovanych ocelovych konstrukci (OK) nova

protikorozni ochrana (PKO) a u konstrukci stavajicich, revidovanych €i upravovanych
bude stavajici PKO obnovena.
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