Součást Přílohy č. 4 - Technická specifikace             	 	

Podmínky poskytnutí Staveniště pro zhotovení Díla

Zábory staveniště jsou definovány v situacích příloha G1, G2 projektové dokumentace stavby.

Přehled poskytnutého rozsahu Staveniště v čase:

	1. 9. 2021 – 
20. 4. 2022
	21. 4. 2022 – 
30. 6. 2022
	1. 7. 2022 – 
30. 9. 2022
	1. 10. 2022 – 
20. 4. 2023
	21. 4. 2023 – 
30. 11. 2023

	Staveniště A
	Staveniště B
	Staveniště C
	Staveniště D
	Staveniště E



Staveniště A 	(Jez Sudoměřice – Výklopník)
Zhotovitel bude užívat staveniště v rozsahu dle příloh G1 (POV), G, dle stanovisek a souhlasů obsažených v dokumentaci stavby.
Na realizaci stavebních prací se v souladu s povolení stavby a jednotlivých vyjádření vztahují především (mimo jiné) následující omezení:
· do 15.3. – kácení dřevin a keřů
· do 31.3. – hlavní zemní práce tj. odstranění sedimentu a vykopávky
· do 20.4. – práce v korytě mimo hlavní zemní práce tj. provádění opevnění
Od 20.4. přerušení prací z důvodu přípravy hlavní plavební sezony na Baťově kanálu. Od 21. 4. napouštění plavebního kanálu Objednatelem ve spolupráci se Zhotovitelem. Předání části staveniště dle přílohy „Podmínky předčasného užívání Díla“.

Staveniště B 	(Jez Sudoměřice – Výklopník)
Zhotovitel bude užívat staveniště v rozsahu dle příloh G1 (POV), G, dle stanovisek a souhlasů obsažených v dokumentaci stavby a dále za těchto podmínek:
· Koryto kanálu bude napuštěno, probíhá hlavní plavební sezona na kanálu, tzn. kanál je užíván v režimu Předčasného užívání
· stavební práce nebudou zasahovat do samotného koryta kanálu (tento již bude napuštěn a užíván)

Staveniště C (Jez Sudoměřice – Výklopník - Valcha)
Zhotovitel bude užívat staveniště v rozsahu dle příloh G1 (POV), G2 (POV), G, dle stanovisek a souhlasů obsažených v dokumentaci stavby a dále za těchto podmínek:
· Koryto kanálu bude napuštěno, probíhá hlavní plavební sezona na kanálu, tzn. kanál je užíván v režimu Předčasného užívání
· stavební práce nebudou zasahovat do samotného koryta kanálu (tento již bude napuštěn a užíván)
Staveniště D (Výklopník - Valcha)
Zhotovitel bude užívat staveniště v rozsahu dle příloh G2 (POV), G, dle stanovisek a souhlasů obsažených v dokumentaci stavby.
Na realizaci stavebních prací se v souladu s povolení stavby a jednotlivých vyjádření vztahují především (mimo jiné) následující omezení:
· do 15.3. – kácení dřevin a keřů
· do 31.3. – hlavní zemní práce tj. odstranění sedimentu a vykopávky
· do 20.4. – práce v korytě mimo hlavní zemní práce tj. provádění opevnění
Od 20.4. přerušení prací z důvodu přípravy hlavní plavební sezony na Baťově kanálu. Od 21. 4. napouštění plavebního kanálu Objednatelem ve spolupráci se Zhotovitelem. Předání části staveniště dle přílohy „Podmínky předčasného užívání Díla“.

[bookmark: _GoBack]Staveniště E (Výklopník - Valcha)
Zhotovitel bude užívat staveniště v rozsahu dle příloh G1 (POV), G, dle stanovisek a souhlasů obsažených v dokumentaci stavby a dále za těchto podmínek:
· Koryto kanálu bude napuštěno, probíhá hlavní plavební sezona na kanálu, tzn. kanál je užíván v režimu Předčasného užívání
· stavební práce nebudou zasahovat do samotného koryta kanálu (tento již bude napuštěn a užíván)


 
