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1. ÚVOD 

1.1. ZÁKLADNÍ DATA AKCE 

Stavba : VD Střekov, SO 1 - Oprava zdi VPK 
Název předmětu : Pokusná injektáž zdiva 
Umístění : Ústí nad Labem, k.ú Střekov   
Investor : Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 

500 03 Hradec Králové 
Projektant Opravy : Valbek,  spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec, Ing. Navrátil, 

Ing. Drašar 
Projektant pokusné  

     injektáže : Ing. Petr Nosek, GE Ateliér, 252 44 Psáry, Zelená 395,  
E: nosek.gea@gmail.com, M. 603 502 188 

 

1.2. PODKLADY 

[1] VD Střekov, oprava zdi VPK, výkresy sanace D1.3.1/D.1.4.1/D.1.4.2/D.1.5.1, souhrnná 
zpráva, Valbek 08-09/2015 

[2] VD Střekov, vrtný průzkum levé zdi VPK, Projekce iGEO 12/2019 
[3] VD Střekov, levé zeď VPK, záznam z kontroly stavebního stavu, Povodí Labe 09/2017 
[4] Osobní rekognoskace stavby, 03/2021 
 

1.3. ZADÁNÍ A ROZSAH DOKUMENTACE  

V předcházejících stádiích průzkumných prací byl ověřen stav předmětné zdi VPK a byla 
vypracována projektová dokumentace sanačních prací [1]. 
V rámci přípravy realizace sanačních prací bude provedena pokusná injektáž podle 
technického řešení PD [1] a v alternativním návrhu. Pokusná injektáž je předmětem této 
předložené dokumentace.  
Dokumentace je zpracována formou technologického postupu. Určuje umístění a rozsah 
pokusného pole. 

 
Tento postup bude v technologických detailech upraven vybraným zhotovitelem podle jeho 
strojního vybavení, ev. materiálových preferencí. 

 
Ve vybrané lokalitě pro provedení injekčního pokusu nejsou umístěny inženýrské sítě s 
výjimkou drenážního potrubí odvodnění jádra zdi – investor před zahájením prací tuto 
skutečnost potvrdí. V navrženém umístění a rozsahu pokusného pole není tato drenáž 
ohrožena průnikem injekční směsi. 

 

2. POPIS  OBJEKTU 

2.1. SOUČASNÝ STAV 

Nosnou funkci zdi zajišťuje především lícové kamenné kyklopské zdivo a navazující rubové 
zdivo z kamenů nepravidelného tvaru; toto zdivo by mělo též plnit funkci těsnicí. Středová část 
zdi je ve spodní partii vyplněna hubeným betonem, dnes ve stádiu značné degradace, horní 
část je vyplněna zásypem. 
Lícové zdivo neplní funkci těsnicí - vzhledem k tomu, že provedená sanace za pomocí 
výztužného  a stabilizačního systému zapuštěných kotvených ŽB trámců a výplňové injektáže 
byla zaměřena na zlepšení stability nikoliv těsnosti stěny. Délka zdi, která vykazuje výrazné 
poruchy z hlediska těsnící funkce, je rozměru cca 80m mezi dilatačními spárami – viz příloha 
1 a následující snímky z 03/2021. 

 
 
 
 
 

mailto:nosek.gea@gmail.com
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Foto 1: Levá zeď VPK, celkový pohled po toku 

 
Foto 2 : Stěna v oblasti pokusného pole 
 

Fota 1 a 2 vizuálně dokumentují projevy výrazné propustnosti. 
 

Podle orientačního volumetrického měření z r. 2017 jsou po snížení hladiny vody v komoře na 
úroveň spodní vody tlakové výtoky ze stěny patrny více než 24 hodin a zeď je naplněna více 
než 20 m3 vody. Průsakové cesty se jeví čisté, voda bez zabarvení či výnosu. Prosakující 
voda se pravděpodobně akumuluje jak za rubem obkladového zdiva, tak v jeho  středové části. 
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2.2. PROVEDENÉ SANAČNÍ PRÁCE – PODLE [1] 

V principu byla v r. 2016 sanace zdi provedena aplikací následujících technologií: 
- očištění zdiva v celé ploše 
- přespárování zdiva v celé ploše do hloubky min.80mm  
- plošná injektáž ve čtvercovém rastru 354*354mm (vodorovná vzdálenost vrtů 500mm 

v řadách výškově 250mm), vrty dia 30-45mm délek min. 1200mm 
- injektáž patrných trhlin 
- těsnění dilatačních spar 
 
Tato sanace byla provedena s cílem posílení statické funkce zdi, nikoli pro zamezení 
průsaků její konstrukcí. 
 

 

3. NAVRŽENÝ PRINCIP A ROZSAH PRŮZKUMNÝCH PRACÍ  

3.1. PRINCIP NÁVRHU POKUSNÉ INJEKTÁŽE 

V návrhu pokusné injektáže jsou zpracovány dva alternativní postupy/technologie. 
 

V levé části pokusného pole ve svislých osách 1-13 budou aplikovány zásady předpokládané 
projektovou dokumentací [1]. V této části vzhledem k poměrně četnému rastru injekčních vrtů 
navrhujeme provedení injektáže pouze cementovou směsí: 

- 84 injekčních vrtů s cementovou injekční směsí 
- hloubka vrtů identická s návrhem sanace, tj.1,20 m, pod úhlem 10°od vodorovné 
 

V pravé části pole v osách 14-21 bude testován variantní návrh provedení s řidším rastrem 
vrtání a s kombinací injektáže cementové v první fázi s injektáží chemickou ve fázi druhé: 

- 32 injekčních vrtů s cementovou injekční směsí provedených v první fázi / hloubka vrtů 
1,20 m, pod úhlem 10°od vodorovné 

- 32 injekčních vrtů s chemickou injekční směsí provedených ve druhé fázi / hloubka 
vrtů 1,20 m, pod úhlem 10°od vodorovné 

 

3.2. ROZSAH POKUSNÉHO POLE 

Celkový rozměr pole v pohledu na stěnu je 7,0*3,5 m, přičemž polovina této plochy (levá) bude 
provedena podle návrhu rastru PD [1] a ve druhé polovině bude testován alternativní návrh.  
Vzhledem ke konstrukci levé zdi komory jsou v souladu s PD hloubky injekčních vrtů omezeny 
pouze na oblast vlastního kamenného zdiva, tj. délky max.1,20 m tak, aby nedocházelo k úniku 
injekčních hmot do výplňového materiálu jádra stěny. 
Rozsah pokusných prací viz příloha č. 2 a 3. 

 

3.3. OVĚŘENÍ VÝSLEDKŮ POKUSNÝCH INJEKTÁŽÍ 

Před zahájením injekčních prací budou provedeny v obou polovinách pokusného pole 2 
jádrové vrty (JV101-JV104) za účelem zjištění kvality zdiva a v těchto vrtech budou následně 
provedeny vodní tlakové zkoušky (VTZ101-VTZ104) s vyhodnocením propustnosti zdiva před 
provedením pokusné injektáže. 
Po provedení injektáží pokusného pole budou provedeny ověřovací jádrové vrty (JV201-
JV204) a následně ověřovací vodní tlakové zkoušky (VTZ201-VTZ204). 
 

 

4. CHARAKTERISTIKA VRTANÉHO / INJEKTOVANÉHO ZDIVA 

Obkladové zdivo jezových konstrukcí je tvarově blízké zdivu kyklopskému, avšak nejedná se 
o klasickou konstrukci tohoto typu – nepravidelné tvary či velikosti kamenů, spáry 
nepravidelných tlouštěk, apod. Rozměr jednotlivých kamenů lze odhadnout na 300-800 mm, 
kámen kvalitní. 
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Spáry zdiva jsou relativně subtilní, vyplněné částečně degradovanopu cementovou maltou a 
částečně provedenou stabilizační injektáží. 
V podkladových materiálech jsou uvedena upozornění na lokální instability zdiva – pro 
takovýto případ bylo navrženo a realizováno rozebrání lícní plochy inkriminované části zdi a 
její přezdění s kotvením obkladového kamene do zdi. Proto v prostoru pokusného pole tento 
jev nepředpokládáme. 

 
 

 
Foto 3 : Typická struktura sanovaného zdiva 
 

5. PŘÍSTUP K POKUSNÉMU POLI, PRACOVNÍ PLOCHA A ORGANIZACE 
PRACÍ 

5.1. PRACOVNÍ PLOCHA 

Veškeré práce na pokusném poli budou prováděny „z lodi“ – ponton ev. loď bude zakotven/a 
uvnitř VPK na úrovni spodní vody jezu. 
Pro umístění pokusného pole byla vybrána lokalita v ose soustavy pacholat tak, aby bylo 
možno kotvit pracovní ponton/loď bez nutnosti fixace vrtných mechanizmů do poškozeného 
zdiva nebo rozpírat soustavu do protilehlé stěny komory. 
Na základní pracovní ploše bude instalováno lešení pro práci na výše položených vrtech nebo 
alternativně bude odběratelem operativně měněna hladina vody v komoře – podle pracovního 
postupu dodavatele. 

 

5.2. PŘÍSTUP A DOPRAVA 

Doprava potřebného technologického vybavení i materiálů bude organizována po vodě z dolní 
rejdy, pro přístup bude využívána malá plavební komora. 
Pro nakládání souprav se předpokládá soukromé přístaviště Vaňov nebo překladiště 
Kamenolomu Kubo, s.r.o. v Malých Žernosekách (cca 10 km na levém břehu pod Lovosicemi). 
Lodní soupravy dodavatele musí být vybaveny vlastním zvedacím zařízením.  
 

6. VYTYČENÍ VRTŮ 

Vrty jsou s výjimkou míst nik pacholat v příloze č. 2 přesně umístěny. 
Poloha celého pokusného pole může být výškově mírně upravena podle použité lodi a úrovně 
pracovní plochy na ní, a to i s ohledem na kolísání hladiny dolní vody. 
V každém případě bude poloha jednotlivých vrtů upravována tak, aby s minimální změnou 
rastru vrtání bylo toto směřováno pouze do spár zdiva. 
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Teoretický rastr vrtání je pro část prováděnou podle PD 354*354 mm, v části alternativy 
s chemickou injektáží jsou vzájemné vzdálenosti os vrtů cementových injektáží upraveny na 
707*707 mm se zahuštěním injektáží chemickou na výsledný rast 500*500 mm.  

 
Vrty (A, G, I, O)*14 nejsou v příloze 2 zobrazeny a budou vytyčeny zvlášť podle skutečné 
polohy a tvaru nik pacholat. Ve výkazu vrtů a výměr jsou tyto vrty zahrnuty. 

 

7. OČIŠTĚNÍ ZDIVA 

V prostoru pokusného pole bude zdivo očištěno tlakovou vodou. Plocha čištění přesahuje 
hrany pokusného pole o 0.5 m, rozměr takto ošetřené plochy je 8*4.5 m. 
Cílem je vizuální zjištění event. poruch zdiva v zájmovém prostoru a zpřehlednění reakce 
lícového zdiva na prováděnou injektáž. 

 
 

8. PŘESPÁROVÁNÍ ZDIVA 

8.1. PROVEDENÍ 

V prostoru pokusného pole bude v identickém rozsahu – v ploše čištění 8*4.5 m zdivo 
přespárováno cementovou maltou na hloubku min.100 mm. 
Cílem je zpevnění lícového kamenného zdiva a jeho utěsnění tak, aby nedocházelo k úniku 
injekčních směsí touto cestou. 
Prostor spár bude zbaven původní degradované malty vysekáním, povrch kamenů bude 
očištěn tlakovým vzduchem a vodou. Před ukládáním maltoviny bude povrch spár vlhký. 
Úprava povrchu spárování uhlazením. 

 

8.2. MATERIÁL 

- bude použita aktivovaná flexibilní malta – mírně rozpínavá (výrobce garantuje 
rozpínavost pouze v době jejího tuhnutí) 

- kopané kamenivo (nikoli drcené) bez jílovitých a prachových částic  
- pevnost v tlaku min. 25MPa 

 
 

9. PRŮZKUMNÉ JÁDROVÉ VRTY A VODNÍ TLAKOVÉ ZKOUŠKY 

Jádrové vrty i vodní tlakové zkoušky budou provedeny ve dvou fázích – před zahájením 
injekčních prací jako referenční vzorek a po provedení injekčních prací za účelem jejich 
vyhodnocení. 

9.1. JÁDROVÉ VRTY 

Hloubky jádrových vrtů 1.0 m jsou navrženy tak, aby nedošlo k perforaci jádra zdi s výplní 
hubeným betonem resp. zásypem.  

Jádrové vrty budou prováděny: 
- mechanizací s patřičně vysokými otáčkami adekvátními pro jádrové vrtání  
- jednoduchou ev. dvojitou  jádrovkou cca 100mm vnějšího průměru, předpokládáme 

na vodní výplach; průměr jádra 80-84mm 
- sklon vrtů 10° 
 

Odebraná jádra budou deponována v příslušných bednách a připravena k event. předání do 
laboratoře. 
Bude vyhotoven podrobný geologický popis vrtů licencovaným geologem/geotechnikem. 
 



VD STŘEKOV, OPRAVA LEVÉ ZDI VPK                                                                           POKUSNÁ INJEKTÁŽ - NÁVRH 

                                         GEA   04/2021 

8 / 15 

 

 
 

9.2. VODNÍ TLAKOVÉ ZKOUŠKY 

V jádrových vrtech budou provedeny vodní tlakové zkoušky za účelem ověření propustnosti 
zdiva. 

Provedení: 
- zkouška bude provedena tlakem 0.3 MPa udržovaným po dobu 10 minut 
- po tuto dobu bude měřena spotřeba vody 
 

Naměřené hodnoty spotřeby budou následně přepočteny na průměrnou hodnotu propustnosti 
zdiva a výsledky obou fází budou porovnány. 

 
Pozn.: 
Po provedení VTZ příslušné fáze budou vrty v celé hloubce zaplněny cementovou injekční 
směsí. V případě první fáze budou vrty zaplněny před zahájením injekčních prací. 
 
 

10. INJEKTÁŽ CEMENTEM 

10.1. VRTY 

10.1.1. Provedení 

- budou provedeny rotačně-příklepovým způsobem plnočelbově průměrem 40-50 mm  
- předpokládáme vrtání na vzduchový výplach 
- sklon vrtů 10° 
- vrtat zásadně do spár zdiva, nikoli do kamenů 
- vrty jsou označeny pojmenováním „modulových os“ – viz příloha č. 2 
 

10.1.2. Vystrojení 

- předpokládáme jednoduché vystrojení ústí vrtu utěsněnou injekční trubkou PVC Ø 
32/3.7  

- délka trubky max. 300mm 
- vnější konec trubky opatřen závitem pro osazení jednocestného ventilu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DL.. [m] ÚROVEŇ a b POKUSNÁ

KS 100 40-50 10-18 JEDN. ÚSTÍ [m]  [°]  [°] INJEKTÁŽ POZNÁMKA

JV ÷ 101 1 x 1.00 +1.250 10.0 0.0 - Jádro + VTZ

JV ÷ 102 1 x 1.00 +2.250 10.0 0.0 - Jádro + VTZ

JV ÷ 103 1 x 1.00 +1.250 10.0 0.0 - Jádro + VTZ

JV ÷ 104 1 x 1.00 +2.250 10.0 0.0 - Jádro + VTZ

JV ÷ 201 1 x 1.00 +1.250 10.0 0.0 - Jádro + VTZ po injektáži

JV ÷ 202 1 x 1.00 +2.250 10.0 0.0 - Jádro + VTZ po injektáži

JV ÷ 203 1 x 1.00 +1.250 10.0 0.0 - Jádro + VTZ po injektáži

JV ÷ 204 1 x 1.00 +2.250 10.0 0.0 - Jádro + VTZ po injektáži

8 0 0

8.00 0.00 0.00

ČÍSLO PROFIL VRTU [mm]

VRTU

CELKEM

VRTU  ks

DÉLKA VRTŮ
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10.2. INJEKČNÍ SMĚS 

10.2.1. Provedení 

Bude použita stabilní cementová injekční směs s následujícími parametry: 
 

 
INJEKČNÍ SMĚS  

 

 
POMĚR 

C/V 

 
SLOŽENÍ 1 

m3 

 
OBJEMOVÁ 
HMOTNOST 

 
VISKOZITA 

 
DEKANTACE 

PEVNOST V 
TLAKU 

C B V % obj./hod 7 28 

kg kg l kg/l s 1 2 3 MPa 

1.4 964 - 689 1.65 31 2 4 5 15 20 

 

Směs bude míchána v rychloběžné aktivační míchačce. Po namíchání směs musí vykazovat 
předepsanou objemovou hmotnost a viskozitu. Takto připravená směs bude udržována 
v pomaloběžné míchačce v neustálém pohybu a z míchačky bude směs odebírat vysokotlaké 
injekční čerpadlo. 

 

10.2.2. Materiál 

- cement CEM II 
- pevnostní řada 42.5 nebo 32.5 
- cement jemně mletý s obsahem zrn do 40 mm min. 90% 

 

10.3. INJEKTÁŽ 

- injektáž bude zahájena ne dříve než 72 hodin po dokončení přespárování kamenného 
zdiva   

- injektáž bude provedena pomalým chodem čerpadla v objemu 3-6 l/min. 
- limitní injekční tlak předpokládáme v rozmezí 1.0-1.5 MPa (nutno ověřit v průběhu 

provádění) 
- po dosažení mezního tlaku bude zastaveno čerpadlo a tlak bude sledován po dobu 1 

minuty – v případě, že tlak neklesne, bude injektáž vrtu ukončena / při poklesu tlaku 
bude v injektáži pokračováno 

- v případě, že nebude limitního tlaku dosaženo při spotřebě směsi 30 l/vrt, bude 
injektáž ukončena 

- v případě, že dojde v průběhu injektáže k výraznému úniku směsi spárami v líci zdiva, 
injektáž bude přerušena a spáry budou přetěsněny pěnou nebo rychletvrdnoucí těsnicí 
hmotou 

- injekční vrty budou realizovány systémem čerstvý  čerstvý  čerstvý ……., 
následný vrt bude vždy injektován ihned po předchozím 

- vrty budou injektovány po jednotlivých vodorovných řadách od nejníže umístěné řady 
po jednotlivých dílčích úsecích – viz obr. č. 1 

 
    Legenda: 
 
     injekční vrt 

   postup injektáže 
 

 
 

Obr. 1 Schema postupu plošné injektáže v jednotlivých částech sanované plochy 
 

- po 24 hodinách od ukončení injektáže vrtu budou PVC trubky demontovány a vrt bude 
doplněn cementovou zálivkou (dtto injekční směs) 
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- po zatvrdnutí zálivky bude ústí vrtu zatmeleno rychletuhnoucí prefabrikovanou 
opravnou maltou 

 
 

 
Tab.1 Předpokládané parametry - vrty v osách 1-13 
 

 

 
Tab.2 Předpokládané parametry – vrty v osách 14-21 

 

DL.. [m] ÚROVEŇ a b POKUSNÁ SPOTŘEBA

KS 100 40-50 10-18 JEDN. ÚSTÍ [m]  [°]  [°] INJEKTÁŽ SMĚSI  [l]

B 2 ÷ 12 6 x 1.20 +0.250 10.0 0.0 cem 20

C 1 ÷ 13 7 x 1.20 +0.500 10.0 0.0 cem 20

D 2 ÷ 12 6 x 1.20 +0.750 10.0 0.0 cem 20

E 1 ÷ 13 7 x 1.20 +1.000 10.0 0.0 cem 20

F 2 ÷ 12 6 x 1.20 +1.250 10.0 0.0 cem 20

G 1 ÷ 13 7 x 1.20 +1.500 10.0 0.0 cem 20

H 2 ÷ 12 6 x 1.20 +1.750 10.0 0.0 cem 20

I 1 ÷ 13 7 x 1.20 +2.000 10.0 0.0 cem 20

J 2 ÷ 12 6 x 1.20 +2.250 10.0 0.0 cem 20

K 1 ÷ 13 7 x 1.20 +2.500 10.0 0.0 cem 20

L 2 ÷ 12 6 x 1.20 +2750 10.0 0.0 cem 20

M 1 ÷ 13 7 x 1.20 +3.000 10.0 0.0 cem 20

N 2 ÷ 12 6 x 1.20 +3.250 10.0 0.0 cem 20

0 84 0

0.00 100.80 0.00

VRTU

CELKEM

VRTU  ks

DÉLKA VRTŮ

ČÍSLO PROFIL VRTU [mm]

DL.. [m] ÚROVEŇ a b POKUSNÁ SPOTŘEBA

KS 100 40-50 10-18 JEDN. ÚSTÍ [m]  [°]  [°] INJEKTÁŽ SMĚSI  [l]

A ÷ 15 1 x 1.20 0 10.0 0.0 cem 30

A ÷ 17 1 x 1.20 0 10.0 0.0 cem 30

A ÷ 19 1 x 1.20 0 10.0 0.0 cem 30

A ÷ 21 1 x 1.20 0 10.0 0.0 cem 30

C ÷ 14 1 x 1.20 +0.500 10.0 0.0 cem 30

C ÷ 16 1 x 1.20 +0.500 10.0 0.0 cem 30

C ÷ 18 1 x 1.20 +0.500 10.0 0.0 cem 30

C ÷ 20 1 x 1.20 +0.500 10.0 0.0 cem 30

E ÷ 15 1 x 1.20 +1.000 10.0 0.0 cem 30

E ÷ 17 1 x 1.20 +1.000 10.0 0.0 cem 30

E ÷ 19 1 x 1.20 +1.000 10.0 0.0 cem 30

E ÷ 21 1 x 1.20 +1.000 10.0 0.0 cem 30

G ÷ 14 1 x 1.20 ? ? ? cem 30

G ÷ 16 1 x 1.20 +1.500 10.0 0.0 cem 30

G ÷ 18 1 x 1.20 +1.500 10.0 0.0 cem 30

G ÷ 20 1 x 1.20 +1.500 10.0 0.0 cem 30

I ÷ 15 1 x 1.20 +2.000 10.0 0.0 cem 30

I ÷ 17 1 x 1.20 +2.000 10.0 0.0 cem 30

I ÷ 19 1 x 1.20 +2.000 10.0 0.0 cem 30

I ÷ 21 1 x 1.20 +2.000 10.0 0.0 cem 30

K ÷ 14 1 x 1.20 +2.500 10.0 0.0 cem 30

K ÷ 16 1 x 1.20 +2.500 10.0 0.0 cem 30

K ÷ 18 1 x 1.20 +2.500 10.0 0.0 cem 30

K ÷ 20 1 x 1.20 +2.500 10.0 0.0 cem 30

M ÷ 15 1 x 1.20 +3000 10.0 0.0 cem 30

M ÷ 17 1 x 1.20 +3000 10.0 0.0 cem 30

M ÷ 19 1 x 1.20 +3000 10.0 0.0 cem 30

M ÷ 21 1 x 1.20 +3000 10.0 0.0 cem 30

O ÷ 14 1 x 1.20 ? ? ? cem 30

O ÷ 16 1 x 1.20 +3.500 10.0 0.0 cem 30

O ÷ 18 1 x 1.20 +3.500 10.0 0.0 cem 30

O ÷ 20 1 x 1.20 +3.500 10.0 0.0 cem 30

0 32 0

0.00 38.40 0.00

VRTU  ks

DÉLKA VRTŮ

ČÍSLO PROFIL VRTU [mm]

VRTU

CELKEM
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11. INJEKTÁŽ CHEMICKÁ 

11.1. VRTY 

11.1.1. Provedení 

- budou provedeny rotačně-příklepovým způsobem plnočelbově průměrem 10-18mm  
- předpokládáme vrtání bez výplachu 
- sklon vrtů 10° 
- vrtat zásadně do spár zdiva, nikoli do kamenů 
- vrty jsou označeny pojmenováním „modulových os“ – viz příloha č. 2 

 

11.1.2. Vystrojení 

- předpokládáme jednoduché vystrojení ústí vrtu ocelovou injekční hmoždinkou 
  

11.2. INJEKČNÍ SMĚS 

Provedení a materiál 

Bude použita injekční směs na bázi polyuretanu s následujícími parametry: 
 

 

POLYURETANOVÁ PRYSKYŘICE   

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Objemová hmotnost 1.00 – 1.20 g/cm3 

Viskozita max.cca 300 mPa.s 

Zpracovatelnost při 23°C min. 8 – 10 minut  

Faktor napěnění max. 7-8 x (ve volném prostředí a kontaktu s vodou) 

  
Vícesložková nebo jednosložková pryskyřice je čerpána ze zásobníku injekčního čerpadla do 
vrtu. 
 

11.3. INJEKTÁŽ  

- injektáž bude zahájena ne dříve než 72 hodin po dokončení cementové injektáže 1. 
fáze   

- do injekčního vrtu bude osazena ocelová injekční hmoždinka typ 13/115 mm tak, aby 
byla zasunuta do vrtu na cca ½ své délky a bude upnuta roztažením gumové manžety 
do ostění vrtu 

- na injekční hmoždinku bude při injektáži nasazen injekční adapter s injekční hadičkou 
- injekční vrty budou prováděny v pořadí ve směru odspodu pole vzhůru - vzhledem 

k odstínění chemické injektáže předchozí 1. fází nelze postup nazvat systémem  
čerstvý - čerstvý - čerstvý  

- injektáž bude provedena pomalým chodem čerpadla v objemu 0.5-2.5 l/min. 
- limitní injekční tlak předpokládáme v rozmezí 5.0-8.0 MPa (nutno ověřit v průběhu 

provádění) – tlak na čerpadle 
- po dosažení mezního tlaku bude injektáž vrtu ukončena 
- v případě, že nebude limitního tlaku dosaženo při spotřebě směsi 15 l/vrt, bude injektáž 

ukončena 
- v případě, že dojde v průběhu injektáže k výraznému úniku směsi spárami v líci zdiva, 

injektáž bude přerušena a spáry budou přetěsněny pěnou nebo rychletvrdnoucí těsnicí 
hmotou 

- krátce po ukončení injektáže vrtu budou demontovány hmoždinky  
- po zatvrdnutí injekční směsi bude ústí vrtu zatmeleno rychletuhnoucí prefabrikovanou 

opravnou maltou 
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Tab.3 Předpokládané parametry – vrty v osách 14-21 

 
 

12. DOVOLENÉ ODCHYLKY PARAMETRŮ 

Umístění vrtu    ± 150 mm 
Délka vrtu    ± 50 mm 
Sklon vrtu    3 % z délky vrtu  
Objemová hmotnost cementové injekční směsi                            ± 5 % 
Injekční tlaky                                                                                  ± 1.5 % 
Spotřeba injekční směsi                                                                 ± 1.5 l 
 
 

 

DL.. [m] ÚROVEŇ a b POKUSNÁ SPOTŘEBA

KS 100 40-50 10-18 JEDN. ÚSTÍ [m]  [°]  [°] INJEKTÁŽ SMĚSI  [l]

A ÷ 14 1 x 1.20 ? ? ? chem 10

A ÷ 16 1 x 1.20 0 10.0 0.0 chem 10

A ÷ 18 1 x 1.20 0 10.0 0.0 chem 10

A ÷ 20 1 x 1.20 0 10.0 0.0 chem 10

C ÷ 15 1 x 1.20 +0.500 10.0 0.0 chem 10

C ÷ 17 1 x 1.20 +0.500 10.0 0.0 chem 10

C ÷ 19 1 x 1.20 +0.500 10.0 0.0 chem 10

C ÷ 21 1 x 1.20 +0.500 10.0 0.0 chem 10

E ÷ 14 1 x 1.20 +1.000 10.0 0.0 chem 10

E ÷ 16 1 x 1.20 +1.000 10.0 0.0 chem 10

E ÷ 18 1 x 1.20 +1.000 10.0 0.0 chem 10

E ÷ 20 1 x 1.20 +1.000 10.0 0.0 chem 10

G ÷ 15 1 x 1.20 +1.500 10.0 0.0 chem 10

G ÷ 17 1 x 1.20 +1.500 10.0 0.0 chem 10

G ÷ 19 1 x 1.20 +1.500 10.0 0.0 chem 10

G ÷ 21 1 x 1.20 +1.500 10.0 0.0 chem 10

I ÷ 14 1 x 1.20 ? ? ? chem 10

I ÷ 16 1 x 1.20 +2.000 10.0 0.0 chem 10

I ÷ 18 1 x 1.20 +2.000 10.0 0.0 chem 10

I ÷ 20 1 x 1.20 +2.000 10.0 0.0 chem 10

K ÷ 15 1 x 1.20 +2.500 10.0 0.0 chem 10

K ÷ 17 1 x 1.20 +2.500 10.0 0.0 chem 10

K ÷ 19 1 x 1.20 +2.500 10.0 0.0 chem 10

K ÷ 21 1 x 1.20 +2.500 10.0 0.0 chem 10

M ÷ 14 1 x 1.20 +3000 10.0 0.0 chem 10

M ÷ 16 1 x 1.20 +3000 10.0 0.0 chem 10

M ÷ 18 1 x 1.20 +3000 10.0 0.0 chem 10

M ÷ 20 1 x 1.20 +3000 10.0 0.0 chem 10

O ÷ 15 1 x 1.20 +3.500 10.0 0.0 chem 10

O ÷ 17 1 x 1.20 +3.500 10.0 0.0 chem 10

O ÷ 19 1 x 1.20 +3.500 10.0 0.0 chem 10

O ÷ 21 1 x 1.20 +3.500 10.0 0.0 chem 10

0 32 0

0.00 38.40 0.00

VRTU

CELKEM

VRTU  ks

DÉLKA VRTŮ

ČÍSLO PROFIL VRTU [mm]
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13. KONTROLNÍ ZKOUŠKY  

V průběhu prací budou probíhat kontroly a zkoušky v následujícím minimálním rozsahu: 

Tab.4 Kontroly a zkoušky injekčních prací 
 

 

14. SLEDOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ INJEKTÁŽÍ 

V průběhu injektážních prací budou permanentně sledovány následující jevy: 
- deformace lícového zdiva, stabilita 
- úniky injekční směsi spárami lícového zdiva 
- náhlý pokles injekčního tlaku 
- náhlý vzrůst injekčního tlaku 
 
V případě zaznamenání jakéhokoli uvedeného jevu bude injektáž okamžitě zastavena / 

přerušena a vzniklý problém bude řešen. 
 
 

15. POSTUP PRACÍ 

1. Převzetí staveniště, mobilizace a příprava staveniště (dopravní cesty, pracovní plocha, 
energie, mechanizace, apod.) 

2. Očištění plochy zkušebního pole 
3. Přespárování v ploše pokusného pole 
4. Provedení a vyhodnocení jádrových vrtů JV101-JV104 
5. Provedení a vyhodnocení vodních tlakových zkoušek VZT101-VZT104 
6. Vrty pro injektáž cementem 
7. Injektáž cementem v celém rozsahu pokusného pole 
8. Vrty pro injektáž chemickou 
9. Chemická injektáž 
10. Provedení a vyhodnocení jádrových vrtů JV201-JV204 
11. Provedení a vyhodnocení vodních tlakových zkoušek VZT201-VZT204 
12. Převzetí staveniště investorem 
13. Předání kompletní závěrečné zprávy s vyhodnocením pokusného pole 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

Plastová lahev

2x denně

Každá trubka

Stavební metr

1x denně

1 sada 3 vzorků / 

týden

Při zahájení pracíPřejímka pracoviště Geodetické pomůcky

Pol. Kontroly a zkoušky Četnost Způsob provedení

Osazení injekčních trubek

Hloubka vrtů pro injektáž

Odstoj vody cementové injekční směsi 

Odběr vzorku cementové směsi pro pevnost v 

tlaku

Sledování zdiva pilířů

Sledování nežádoucích úniků injekční směsi

Kontrola injektáže

Odběr vzorku chemické směsi pro kontrolu 

reakce

Průběžně

Obj. hmotnost cementové injekční směsi 

1 x za směnu

Každý vrt

Průběžně

Průběžně Vizuálně

Vizuálně

Válec

Vizuálně

Formy

Vizuálně

Hustoměr Leuter, váhy+válec
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16. VÝKAZ VÝMĚR  

 
Tab.5 Výkaz výměr provedení pokusné injektáže  
 
 

17. OMEZENÍ NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ NA VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ STAVBY A 
OCHRANA ŽIVOTNÍCH PROSTŘEDÍ 

17.1. NEGATIVNÍ ÚČINKY 

- předpokládáme, že hluk maloprofilového vrtání a mechanizace míchacích a injekčních 
center nepřekročí platné hygienické normy a nařízení 

- nepředpokládáme, že v dané lokalitě a prostředí způsobí zvýšená prašnost při 
provádění maloprofilových vrtů v limitovaném počtu pokusného pole vnějším 
prostředím registrovaný problém a nebude nutné vrtat pod pěnou ani kropením 
 

17.2. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

- na pracovišti a zařízení staveniště bude udržován pořádek a čistota 
- vzniklý odpad především z obalů bude tříděn a příslušně likvidován v souladu 

s ustanoveními zákona o odpadech 

POL.            ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOŽSTVÍ JEDN.CENA CENA CELKEM

PRŮZKUM  OBLASTI  POKUSNÉ INJEKTÁŽE

PŘED PROVEDENÍM POKUSNÉHO POLE

P.101 Jádrový vrt dl.1.0m, dia 100mm, 5°-10° zdivo+degradovaný beton ks 4.0

vč. uložení jádra do beden m 4.0

P.102 Geologická dokumentace jader kpl 1.0

P.103 Vodní tlaková zkouška 0.3MPa á 10min., 1 etáž 1.0m

vč. zaplnění vrtu cem. směsí a zapravení ústí vrtu ks 4.0

P.104 Dokumentace VTZ kpl 1.0

PRŮZKUM  OBLASTI  POKUSNÉ INJEKTÁŽE

PO PROVEDENÍ POKUSNÉHO POLE
P.201 Jádrový vrt dl.1.0m, F 100mm, 5°-10° proinjektované zdivo ks 4.0

vč. uložení jádra do beden m 4.0

P.202 Geologická dokumentace jader kpl 1.0

P.203 Vodní tlaková zkouška 0.3MPa á 10min., 1 etáž 1.0m

vč. zaplnění vrtu cem. směsí a zapravení ústí vrtu ks 4.0

P.204 Dokumentace VTZ kpl 1.0

POKUSNÁ INJEKTÁŽ CELÉ POKUSNÉ POLE

I.101 Očištění zdiva tlakovou vodou plocha 8*4.5m m2 36.0

I.102 Přespárování kyklopského zdiva min. hl. 100 mm cementová malta m2 36.0

POKUSNÁ INJEKTÁŽ POLE "CEMENT"
I.201 Injekční vrty pro cementovou injektáž F  40-50mm, dl.1.2m ks 84.0

m 100.8

I.202 Injektáž vrtů 1.2m cementem - spotřeba 20 l směsi / vrt ks 84.0

I.103 Zapravení injekčních vrtů v povrchu zdi ks 84.0

POKUSNÁ INJEKTÁŽ POLE "CHEMIE"
I.301 Injekční vrty pro cementovou injektáž F  40-50mm, dl.1.2m ks 32.0

m 38.4

I.302 Injektáž vrtů 1.20m cementem - předp. spotřeba do 30 l směsi / vrt ks 32.0
I.303 Injekční vrty chemie F  13mm, dl.1.2m ks 32.0

m 38.4

I.304 Injektáž vrtů PU pryskyřicí - spotřeba 10 l / vrt ks 32.0

I.305 Zapravení injekčních vrtů v povrchu zdi ks 64.0

Z.01 Doprava a pronájem pontonu kpl 1.0

Z.02 Mobilizace zařízení průzkum + injektáže kpl 1.0

Z.03 Lešení pro vrtné a injekční práce kpl 1.0

X Závěrečná zpráva s vyhodnocením pokusné injektáže kpl 1.0

CENA CELKEM
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- stejně tak bude nakládáno se zbytky materiálů, především injekčních směsí 
- emise výfukových plynů budou redukovány patřičným režimem strojního vybavení 

(vypínáno v klidovém režimu, apod.) 
- zbytky a úkapy injekčních hmot se nesmí dostat do vodního toku 
Podrobně je téma této kapitoly rozpracováno v dokumentaci [1]. 
 

Před zahájením prací budou všichni zaměstnanci dodavatele prokazatelně seznámeni se 
zásadami ochrany životního prostředí. 
 

18. BEZPEČNOST PRÁCE 

Na stavbě budou dodržovány příslušné zásady bezpečnosti práce.  
Podrobně je téma této kapitoly rozpracováno v dokumentaci [1]. 
 

Před zahájením prací budou všichni zaměstnanci dodavatele prokazatelně seznámeni se 
zásadami bezpečnosti práce. 
 
 

19. POŽADAVKY NA DOLOŽENÍ AKTUALIZOVANÉHO TP DODAVATELEM 

Předložená dokumentace je zpracována s náležitostmi dokumentace pro výběr zhotovitele. 
Vybraný dodavatel před zahájením prací předloží aktualizovaný technologický předpis, a to 
především v následujících datech: 

- konkrétní strojní vybavení včetně specifikace průměrů vrtů, apod. 
- konkrétní soupis materiálů s příslušnými certifikáty  
- plán BOZP bude obsahovat konkrétní požadavky v souladu s nasazenou 

mechanizací, dopravními a zvedacími prostředky 
- bude prezentován soupis zodpovědných pracovníků zhotovitele vč. kontaktní údajů 

 

20. POŽADOVANÉ VÝSTUPY VYHODNOCENÍ POKUSNÉHO POLE 

V komplexu dokumentů provedení pokusného pole a jeho vyhodnocení budou požadovány 
především následující položky: 

1. Stavební deník 
2. Technologický deník 
3. Vrtná hlášení všech prováděných vrtů 
4. Přesný popis a fotografická dokumentace jádrových vrtů 
5. Předání vývrtů v bednách 
6. Výsledku předepsaných vodních tlakových zkoušek vč. přepočtu na propustnost zdiva 
7. Injekční hlášení všech vrtů 
8. Dokumentace skutečného provedení pokusného pole 
9. Prohlášení o shodě dle 163/2002 Sb. na všechny použité materiály, certifikáty 
10. Fotografická dokumentace provádění injektáží 

 
 
O průběhu průzkumných a injekčních prací bude průběžně informován investor a jím 
pověřený technik – podle vývoje může být operativně provádění injektáží upravováno. 
 
 
 
 
          Ing. Petr Nosek 


