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1. ZASADY RESENIi STAVENISTE

PFi provadéni praci nebude potfebné budovat Zadné dalSi objekty a zafizeni stavenisté. K
pfipadnému kratkodobému skladovani zafizeni a materialu bude slouzit pozemek pfiléhajici k jezu,
ktery je v majetku objednatele.

Pro montaz zafizeni je nutné pozit autojefab pozadované nosnosti pfi stanoveném vylozeni
ramene.

Zbyle technologické zafizeni, které nebude po demontézi vyuzito, bude ekologicky zlikvidovano.
Jedna se o ocelovy odpad a stavebni sut. Elektrickd energie potfebna pro prace bude odebirana
ze stavajici pfipojky prfes prenosny rozvadéC s méfenim spotfebované elektrické energie.
Rozvadéc zajisti dodavatel.

K jezu Nové Mlyny je pfijezd z obce Rimice silnici &. 44441 a dale po silnici &. 4498. V Grovni
MVE Nové Mlyny je odbocka na mistni nezpevnénou komunikaci, ktera vede po pozemcich
v majetku fy. UNIPOL spol. s.r.0. az k mistu stavenisté.

2. ROZSAH A POSTUP PRACI

2.1 Prace ve vyrobnim zavodé

Pfed zahajenim vlasti cinnosti na stavbé probéhne v dostateéném predstihu vyroba
ocelovych konstrukci, dodavka pohont, vyroba hradidel, pfedmontaz zvedaciho mechanismu,
vyroba provizorniho hrazeni a obsluzné lavky. Déle pak pfiprava elektroinstalaci a vyroba
rozvadéce.

2.2 Rekonstrukce drazek provizorniho hrazeni 1-NOV-004, 1-NOV-005

Zahrazeni pruto¢ného profilu bude provedeno v rdmci celkové srazky feky Moravy, ktera
bude nutnd pro realizaci jiné zakdzky — Jez na Moravé, Nové Mlyny — oprava PB zdi v nadjezi.
Hladina vody v podjezi na vySkové urovni 239,19 m n.m. bude hrazena v profilu vypusté dfevénym
provizornim hrazenim s gumovou félii. Stavajici drazky horniho provizorniho hrazeni tvofené
profilem U 100 v€etné& prahového profilu se odstrani. Budou vybourany drazky o pfislusnych
rozmérech, provedeno ustaveni nového vedeni a zalivka betonovou smési.

2.3 Rekonstrukce drazek hradidla propusti ¢.v. 1-NOV-001

V ramci zahrazeného prutocného profilu budou stavajici drazky z profilu U260 a dosedaci
prah vybouran a do drazek bude osazeno nove vedeni dle vykresové dokumentace. Bude
provedeno zaliti betonovou smési.

2.4 Montaz stavidel ¢.v. 1-NOV-000

Bude provedena postupna montdz stavidel, sefizeni tésnéni, ustaveni ovladaciho
mechanismu, sefizeni zdvihu, koncovych poloch a pfipojeni na elektroinstalaci.
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2.5 Montaz lavky ¢€.v. 1-NOV-006

Nova lavka bude umisténa v misté lavky ptvodni s ohledem na novou dispozici ovladaciho
ustroji stavidel propusti.

2.6 Rekonstrukce vystroje ovladacich sachet

Jedna se o provedeni praci specifikovanych v €asti 3.2.1 v Souhrnné technické zpravé 4-
NOV-002. Prace probihaji soub&zné s rekonstrukci propusti.

2.7 Elektroinstalace

Jedna se o realizaci souboru PS 03 - Technologickéa ¢ast elektro — rekonstrukce ovladani,
elektroinstalace. Prace probihaji v ndvaznosti na montaz nové technologie propusti a rekonstrukce
vystroje Sachet.

3. PODMINKY A NAROKY NA PROVADENI STAVBY

_ Cela stavba musi probé&hnout soubézné s opravou pravobiezni zdi v nadjezi vetné ukonceni.
Cinnosti na jezu Nové Mlyny musi byt v ramci obou staveb koordinovany.

4. RESENIi ZARIZENi STAVENISTE

Stavenisté bude zafizeno, usporadano a vybaveno tak, aby se stavba mohla fadné a
bezpec€né realizovat. Na Uzemi stavby jsou kapacitné vyhovujici prostory potfebné pro zafizeni
stavenisté. Dodavané zafizeni a material se budou na stavenisti fadné a bezpecné uskladrovat a
ukladat, pfi dbani na vefejny poradek. Predpoklada se vyklizeni stavenisté do 10 dnd po
odevzdani a prevzeti dila.

5. OCHRANA OKOLi A PECE O ZIVOTNi PROSTREDIi PO DOBU
REALIZACE STAVBY.

PFi realizaci se nebude ohrozovat a nadmérné nebo zbyteCné obtéZovat okoli stavby
predevS§im exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, z&pachem, oslfiovanim, zastinénim.
Nepredpoklada se negativni dopad stavebnich praci na zivotni prostfedi. Zajisténi bezpe&nosti
prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. PFi realizaci stavby je nutné dodrZzovat vSechny
platné bezpec€nostni pfedpisy.
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6. HARMONOGRAM

1 Vyroba ocelovych konstrukci, elektroinstalace 1.6. —20.9. 2021

2 Rekonstrukce drazek provizorniho hrazeni 20.9. — 15.10.2021
3 Montaz stavidel, obsluzné lavky 18.10. - 5. 11. 2021
4 Rekonstrukce vystroje Sachet 20.9.-5. 11. 2021
5 Elektroinstalace 20.9.-5.11. 2021
6 Zkousky a predani dila 8.11.—12.11.2021
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