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1. technický popis díla
1.1 Technický popis stavby a zařízení

1.1.1 Charakteristika stavebního pozemku
Stavba bude realizována uvnitř stávajícího objektu odběrné věže VD Fryšták, umístěném v nádrži. Staveniště pro budování schodiště a obslužných podest je přístupné z koruny hráze po pěším mostě šířky 1250 mm a délky 20 m. Dále je možný přístup revizní chodbou, která vyúsťuje na korunu hráze v pravobřežní části. Příjezd na staveniště je odbočkou ze silnice č. 490 ul. Fryštácká přímo na komunikaci na koruně hráze.

Umístění zařízení staveniště je možné na pozemku 763/3, který je přístupný po místní komunikaci po pozemku č. 763/2 odbočkou ze silnice č. 490 ul. Fryštácká.  Všechny pozemky dotčené stavbou jsou ve vlastnictví investora, zpevněná plocha pro zařízení staveniště je oplocená. V obvodu lokality nejsou dotčeny žádné další inženýrské sítě.
1.2 Závěry provedených průzkumů
V rámci zpracování projektové dokumentace byla provedena obhlídka a zaměření stávající dispozice částí ocelové konstrukce a celkové dispozice stavby.
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Stav přistupové podesty (kóta 234,45 – 228,55) z podlaží uzávěrů do revizní chodby
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Stav přistupové podesty (kóta 234,45 – 228,55) z podlaží uzávěrů do revizní chodby
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Stav přistupové podesty (kóta 234,45 – 228,55) z podlaží uzávěrů do revizní chodby
[image: image4.png]



Nevyužitá ocelová konstrukce
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Stav stávajícího schodiště (kóta 248,95 – 234,45)
1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V prostoru věže je stávající elektroinstalace – svislé a vodorovné vedení kabelů v kabelových lávkách a osvětlení šachty. Při instalaci schodiště může dojít k částečnému přesunu osvětlovacích bodů. Během stavby, především během demontáží stávajících ocelových konstrukcí, musí být vedení a světla chráněna před poškozením.
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Nad uzávěry je ve stěně osazen systém ovládacích táhel procházející stropem věže ke zvedacím mechanismům. Na návodní straně je dvojice zavzdušňovacích potrubí DN 200.
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Mechanismus ovládání uzávěrů musí být do dobu stavby pečlivě chráněn proti poškození, prachu a nečistotám. Po celou dobu trvání prací musí být plně funkční. Zavzdušňovací potrubí a mechanismus ovládání uzávěrů není v kolizi s konstrukcí schodiště.
Stávající ocelové schodiště je částečně využito pro kotvení zavzdušňovacího potrubí pro rozmrazování bublinkovou aerací.
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Potrubní trasa bude v části původního schodiště demontována a přenesena na návodní stěnu věže. 

Jiná ochranná a bezpečnostní pásma nejsou známa.
1.4 Vztah k záplavovému území
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.
1.5 Vliv na záplavové území

Stavba nemá vliv na okolní pozemky, nemá vliv na odtokové poměry
1.6 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin
Součástí stavby nejsou žádné demolice. Jediným zásahem do současných stavebních konstrukcí jsou kotevní vrty pro kotvení nových ocelových konstrukcí, vybourání stávajících vetknutých ocelových profilů, případně lokální zbroušení nebo odbourání nerovností na stěně, pokud se dostanou do kolize s OK. Kácení dřevin není vzhledem k charakteru stavby řešeno.
1.7 Zábor ZPF nebo PUPFL

Není.

1.8 Územně technické podmínky

Hlavní příjezd ke staveništi je možný odbočkou ze silnice č. 490 ul. Fryštácká přímo na komunikaci na koruně hráze. K zařízení staveniště na pozemku 763/3 je možný přístup po místní komunikaci po pozemku č. 763/2 odbočkou ze silnice č. 490 ul. Fryštácká.
1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující investice

Podmiňující investice nejsou součástí stavby.
1.10  Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba plně respektuje stávající technickou infrastrukturu. Objekt odběrné věže je připojen na elektrorozvodnou soustavu 400 a 230 V. Rozvody osvětlení jsou v napěťové hladině 230V. Při opraváchi může dojít k drobným úpravám kabelových tras a pozice osvětlení. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstane původní, stavbou se nemění. Komunikační obslužnost přilehlého území není stavbou dotčena. 

2. Celkový popis stavby
Technické řešení opravy bylo podmíněno celkovou dispozicí stavby a technologie. Stávající prostup schodiště stropem strojovny o velikosti 800 x 800 mm byl dispozičně zcela nevhodný. Stávající lomené schodiště s mezipodestami vedené středem odběrné věže neumožňuje provádět servisní úkony na ovládacích táhlech uzávěrů a dále vzhledem k době provozu je již na konci životnosti. V navrženém technickém řešení je pro vstup do vnitřního prostoru věže využito montážního otvoru o průměru 2000 mm, do kterého je excentricky umístěno točité schodiště č. 2 o průměru 1600 mm a výšce 3238 mm. Schodiště končí na obslužné podestě č. 3. 
Z obslužné podesty dále pokračuje točité schodiště umístěné u zadní stěny věže (pohled ve směru toku vody) tvořené třemi shodnými díly – průměr schodiště 1600 mm výška 2807 mm. Do vhodného místa vzhledem ke schodišti budou osazena centrální mazací místa pro lineární vedení táhel. Schodiště končí na obslužné podestě č. 2 nad potrubím spodních výpustí a další technologií. Z podesty č. 2 vede průběžný žebřík o sklonu 80° na podestu č. 1 s mezi výstupem na podlahu odběrné věže. Podesta č.1 je umístěna shodně se stávající konstrukcí a z ní pak je schodištěm zpřístupněna revizní chodba.  

Točité schodiště č. 2 a konstrukce podesty č. 2,3 jsou plně nebo částečně demontovatelné pro zbudování montážních tras pro rozměrnou technologii. Pro běžnou údržbu slouží stávající otvor 800 x 800 mm v podlaze strojovny, na který navazují stejnolehlé montážní otvory v podestách č. 2,3. Nad montážním otvorem na podlaze strojovny bude osazena otočná konstrukce pro zavěšení mobilního zvedacího zařízení o nosnosti 100 kg.
2.1 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Veškeré ocelové konstrukce jsou z nerezové oceli ČSN 10088-1 1.4301 bez další povrchové úpravy. Týká se to kompletně obou schodišť, nosných konstrukcí všech podest, kotevních desek a chemických kotev. Pochůzné plochy podest jsou z kompozitových roštů s protiskluzovou úpravou, barva šedá s vyřezanými prostupy pro svislá potrubí.
2.2 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční řešení stavby je zřejmé z výkresové dokumentace. Dokončená stavba nezahrnuje žádnou technologii.

2.3 Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

2.4 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba je navržena bez stálé obsluhy. Bezpečnost bude řešena v manipulačním řádu vodního díla a provozními předpisy provozovatele. Do objektu nemají nepovolané osoby přístup.
3. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
3.1 Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, odpady, půda

Během provádění prací bude ovlivněno pouze bezprostřední okolí staveniště, které není součástí hustě zastavěného území. Nepředpokládá se proto významný vliv na obyvatelstvo. Úroveň hluku bude při stavebních činnostech dosahovat hodnot obvyklých pro daný typ stavebních prací, rozhodující montážní práce budou prováděny uvnitř objektu. 

S veškerým vznikajícím odpadem při výstavbě bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií, stanovených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. [47] v platném znění, kterou byl vydán Katalog odpadů. 
Bude rovněž dodržována vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. v platném znění, o podrobnostech nakládání s odpady. Vytříděný odpadový materiál bude odvážen k likvidaci či recyklaci smluvními oprávněnými firmami v intervalech dle potřeby.  Hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu stavby. Dokončená stavba nebude produkovat žádné odpady ani splaškové vody
3.2 Vliv na přírodu a krajinu

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.
3.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.
3.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo
stanoviska EIA

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

3.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

V souvislosti s navrhovanou stavbou nejsou navrhována nová ochranná pásma.
4. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

4.1 Zřízení staveniště
Prostor pro zřízení staveniště je vyčleněn na oploceném zpevněném pozemku č. 763/3. Vlastní stavba bude probíhat v prostoru odběrné věže na pozemku č. 358. Pro přepravu demontovaných dílů konstrukce, sutě a montáž nových dílů bude sloužit pěší lávka šířky 1260 mm délky 20 m spojující odběrnou věž s korunou hráze. Průchod do odběrné věže je limitován dveřním otvorem o rozměrech 1090 x 1950 mm. Jednotlivé díly ocelových konstrukcí se budou sestavovat až v prostoru věže. Potřebný materiál pro montáž a demontáž bude průběžně dopravován na korunu hráze. K uložení aktuálně potřebného materiálu bude využito pozemku 763/3. 

Pozemky pro zábor staveniště a příjezdová komunikace ze silnice č. 490 jsou v majetku investora. 
V prostoru stavby se nachází přípojka elektrické energie NN – dodávka energie bude zajištěna na základě domluvy mezi dvěma stranami – investorem a dodavatelem.

V prostoru stavby se nenachází zdroj pitné vody - dodávku zajistí zhotovitel vlastním dovozem. V prostoru stavby se nenachází kanalizace – zhotovitel zajistí přistavení mobilních WC včetně jejich pravidelného vyvážení.

4.2 Stručný popis provádění

Vlastní stavbu je možné rozdělit na dvě hlavní části, a to na výrobu nové nových ocelových konstrukcí ve výrobním závodě a pak následnou demontáž původních dílů a montáž nových dílů na VD. Původní schodiště a podesty nebudou demontovány dříve, než zástupce investora odsouhlasí možnost převezení vyrobených částí na místo montáže (kontrola výrobků technologie v závodě zhotovitele).

Doporučený postup výstavby:

1. Zajištění materiálu, výrobu dílů technologie a zajištění souvisejících dodávek

2. Zřízení staveniště
3. Demontáž stávajících ocelových konstrukcí v nutném rozsahu
4. Montáž lešení 
5. Úprava zavzdušňovacího potrubí aerace

6. Montáž schodiště a podesty č. 1
7. Montáž žebříku a podesty č. 2
8. Montáž točitého schodiště vřeteno č.1 3x, kotveni.

9. Montáž podesty č. 3

10. Montáž točitého schodiště vřeteno č. 2

11. Oprava zabetonovaných částí potrubí DN 1100
12. Úprava mazání vedení táhel uzávěrů

13. Oprava krytů ve strojovně

14. Likvidace staveniště

15. Předání

Celková přepokládaná doba výstavby je odhadována na 25 týdnů dní včetně dodávky a výroby dílů, pomocných konstrukcí a přípravků.
4.3 Nakládání s odpady

Při realizaci stavby vzniknou odpady různých skupin a druhů dle Katalogu odpadů. Při nakládání s odpady, to znamená jejich soustřeďování, skladování, přepravě a dopravě, odstraňování atd., je třeba dodržet ustanovením legislativních předpisů platných v oblasti nakládání s odpady. Jedná se o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a ve změně č.223/2015 Sb. a pozdějších předpisů a prováděcí předpisy k tomuto zákonu.

V této kapitole jsou určeny druhy odpadů vzniklých při realizaci a provozu této stavby, řešení způsobu nakládání s těmito odpady, jejich možné využití v rámci stavby nebo v souladu 

se zákonem o odpadech. Podobně nelze stanovit přesně množství vznikajících odpadů, množství odpadů při realizaci je závislé na dodržování technologické kázně jednotlivých dodavatelů, neboť pokud vyloučíme výkopovou zeminu, bude se převážně jednat o znehodnocené stavební hmoty.

Během výstavby se musí dodavatel stavby řídit veškerými právními normami

týkajících se nakládání s odpady:

- zákon o odpadech č. 185 / 2001 Sb. ve znění 223/2015 Sb. v platném znění,

- vyhl. MŽP č. 381 / 2001 Sb. Katalog odpadů,

- vyhl. MŽP č. 41 / 2005 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady,

- vyhl. MŽP č. 376 / 2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a další.

Přiměřeně se na nakládání s odpady vztahuje zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a na nakládání s nebezpečnými odpady pak zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách. Po dobu výstavby budou vznikat odpady při demolicích a při realizaci objektů stavby a různé odpady vázané na provoz zařízení stavenišť. Z hlediska zatřídění odpadů do kategorií se jedná o odpady ostatní (O) a odpady nebezpečné (N). Zhotovitel stavby je povinen zajistit odstraňování odpadů během stavby a vzniklých na stavbě v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění č. 223/2015 Sb. a souvisejícími předpisy.

Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném stupni přípravy stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, kterou je původce (zhotovitel stavby) povinen vést (viz § 16 „Povinnosti původců odpadů“ zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění č.223/2015 Sb.)

Kromě běžného komunálního odpadu a obalů od barev a obalového materiálu lze množství stavebního odpadu odhadovat:
	Kód
	Popis
	Množství 
	
	Nakládání

	17 01 01 
	Beton 
	0,1 t
	O 
	Recyklace, skládka

	17 02 01 
	Dřevo – pomocné konstrukce
	0,25 t
	O 
	Recyklace, skládka

	17 04 05 
	Železo a ocel 
	3,6 t
	O 
	Druhotná surovina


4.4 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP
Zjištění projektanta ohledně stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska
BOZP ve věci naplnění §15, odstavce 1 a) a b) Zákona č 309/2006 Sb. v platném znění a
naplnění §14, odstavce 1 a) a b) Zákona č 309/2006 Sb. v platném znění se předpokládá určení koordinátora BOZP.
1. Oprava bude delší nežli 30 pracovních dnů, ale současně se
nepředpokládá pohyb více jak 20 pracovníků po dobu delší nežli jeden den.
2. Na stavbě se předpokládá pohyb pracovníků více jak jednoho zhotovitele.
3. Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.(doba trvání 60 dní, Ø počet pracovníků 5 = 300 osobo dní). Činnost nebude hlášena na OIP.
4. Dle Nařízení vlády 591/2006, bude zpracován plán BOZP, jelikož se budou provádět práce: dle přílohy č. 5 nař. vl. č. 591 / 2006 Sb v platném znění, body č.:
· Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí.
· Montáž a demontáž těžkých konstrukčních dílů kovových, betonových a
dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.
4.5 Ochrana životního prostředí při výstavbě
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních prací se nepředpokládá, že stavba bude prováděna v prodloužených směnách, případně i o sobotách a nedělích. Zvýšená hlučnost a prašnost bude pouze v prostoru staveniště tj. uvnitř objektu odběrné věže, některé
práce by mohly být prováděny i v horní strojovně. Nejbližší okolí stavby by tak mělo být dotčeno pouze dopravou materiálu. Veškerá technika používaná při provádění prací bude v dokonalém technickém stavu bez jakýchkoliv úkapů, bez možnosti úniku pohonných hmot a maziv do vod a okolí. V průběhu stavebních prací bude účinně bráněno úniku ropných a jiných toxických látek do vodního toku a okolních pozemků.

4.6 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
Práce budou prováděny uvnitř objektu, nezávisle na vnějších povětrnostních podmínkách a úrovni hladiny v nádrži. Manipulace v nádrži bude podle platného manipulačního řádu. Prováděné práce uvnitř objektu nemohou mít vliv na kvalitu vody v nádrži. Z hlediska podmínek pro stavbu jsou v letním období poněkud ztížené tím, že na stěnách šachty dochází rozdílem teplot vody a proudícího teplého vzduchu ke kondenzaci a kondenzovaná voda stéká po stěnách, případně po vestavěných ocelových konstrukcích.
5. Technické řešení Opravy – ROZSAH prací a dodávek
5.1 Všeobecná část

5.1.1 Požadavky na dodané a opravované díly technologie

· Veškeré dodávky a montážní práce jsou z hlediska požadavků kvality definovány normovými standardy věcně příslušných norem. 

· Veškeré svary musí být provedeny podle příslušných norem a předpisů svářečem se státní zkouškou. 

· Veškeré zařízení bude navrženo a zhotoveno tak, aby nedocházelo ke znečišťování vypouštěné vody oleji, tuky, případně jinými škodlivými látkami. 

· Spojovací materiál rozebíratelných spojů (šroubové spoje, šroubové kotvy) bude nerezový, v jakosti A2-70 případně vyšší. 

5.1.2 Nátěrový systém

Nátěry budou provedeny dle příslušných norem a předpisů dodavatele nátěrového systému. Nátěrový systém musí mít předpokládanou životnost 15 let. Nátěrový systém navrhne zhotovitel a bude odsouhlasen formou zápisu s objednatelem stavby. 

5.1.3 Přejímka dodávaných materiálů, prvků a konstrukcí
· Objednatel musí být přizván zhotovitelem k přejímce dodávaných materiálů, stavebních dílů, konstrukcí a výrobků, které jsou určeny ve smlouvě o dílo a dále v těch případech, kdy si to objednatel vyhradí.

· Každá dodávka musí být doprovázena dodacím listem.

· Zhotovitel je povinen ověřovat vlastnosti dodávaných výrobků a věnovat zvýšenou
pozornost těm, které určí objednatel ve smlouvě o dílo.

· Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku, aby na staveništi byl k dispozici pouze materiál, stavební díly a konstrukce, které odpovídají požadavkům smlouvy o dílo.

·  Přejímka může být provedena u výrobce a to i za účasti objednatele, pokud si účast vyžádá.

· Zhotovitel odpovídá za správné uskladnění materiálů a výrobků, jakož i manipulaci s nimi tak, aby se zamezilo ztrátám z jejich poškození, znehodnocení nebo záměny.

·  Materiály, stavební dílce a konstrukce, které nesplňují podmínky pro odběr dodávky
a požadavky na kvalitu nebo jsou neopravitelně poškozeny, musí být odstraněny ze
staveniště.

5.1.4 Technické nálezové zprávy

· Pokud při realizaci zakázky bude aktuální stav zařízení nebo stavby v rozporu se zadávací dokumentací a předpokládaným rozsahem prací, bude tato skutečnost zdokumentována v technické nálezové zprávě. Nálezové zprávy budou neprodleně předávány objednateli.

· Odsouhlasení rozsahu případných víceprací na jednotlivých částech zařízení, bude možné pouze po projednání zprávy z technického nálezu a odsouhlasení objednatelem.

5.1.5 Rozsah technické dokumentace předané objednateli

Po převzetí díla objednatelem bude předána v dohodnutém počtu vyhotovení následující dokumentace: 

· Výkresová dokumentace všech nových vyráběných dílů – sestav, podsestav. 

· Atesty materiálů použitých při opravě nebo výrobě nových dílů. 

· Technické listy od dodávaných nakupovaných komponentů, přístrojů a čidel. 

· Technické listy a atesty použitého nátěrového systému.

· Provozní předpisy zařízení (návod k obsluze a údržbě zařízení). 

· Projektová dokumentace odpovídající skutečnému provedení. 

· Osvědčení o jakosti a kompletnosti. 

· Revizní zprávy.

5.1.6 Zatížení ocelových konstrukcí

Konstrukce schodišťových stupňů jsou dimenzovány na následující zatížení:

· stálé zatížení vlastní tíhou ocelové konstrukce
· provozní zatížení:

1) plošné zatížení ve smyslu ČSN EN 1991-1-1 2 kN / m2 po celé ploše stupně
2) lokální zatížení ve smyslu ČSN EN 1991-1-1 2 kN působící na ploše o straně 50 mm.

Konstrukce podest jsou dimenzovány na následující zatížení:

· stálé zatížení vlastní tíhou ocelové konstrukce

· stálé zatížení vlastní tíhou kompozitových roštů

· provozní zatížení:

1) plošné zatížení ve smyslu ČSN EN 1991-1-1 3 kN / m2 po celé ploše podesty.

Statický výpočet a posouzení nosných konstrukcí je uložen v části D – Dokumentace objektu a zařízení – Statický výpočet.
5.1.7 Použité materiály

Nerezová ocel - ČSN 10088-1 1.4301

Šrouby - EN ISO 3506-1 A2 pevnostní třída 70 (5.6)

Kompozitní rošt - 30x30 / 30

Lepené kotvy – nerez kotvy M12
5.2 PS 01 – Oprava schodiště a podest
5.2.1 Výroba dílů a zajištění dodávek
5.2.1.1 Obslužná podesta č. 1 - výkres 2-FR-003 – kóta 231,55
Nosná konstrukce podesty je tvořena hlavními a vedlejšími nosníky z profilu UPE 100 z nerezového materiálu 1.4301 technické dodací podmínky dle EN 10088-1. Uložení nosníku je provedeno do svařovaných kapes z výpalků z plechu tl. 10 mm. Vedlejší nosníky jsou připojeny pomocí šroubových spojů na přivařené konzoly hlavních nosníků. Kapsy jsou ke stěnám věže šroubovány pomocí chemických kotev M12. Pochůznou plochu podesty tvoří kompozitové rošty 30x30/30 v protiskluzové úpravě. Po obvodu u stěn jsou rošty podepřeny nerezovým profilem L 50x50x5 kotveným do stěn pomocí chemických kotev M10. Přidružené schodiště je tvořeno rameny z polotovaru UPE 160. Jednotlivé stupně jsou tvořeny svařeným rámem o rozměrech 170 x 630 mm s výplní z kompozitního roštu 30x30/30 s protiskluzovou úpravou. Zábradlí schodiště a podesty je dvojtyčové tvořené madlem z trubky TR 45x3 a podélnou dělící tyčí KR 16 mm s okopovým plechem 100 x 4 mm. Sloupky zábradlí jsou z trubky TR 45x3. Ke schodišťovému rameni jsou uchycené pomocí šroubových spojů.
5.2.1.2 Žebřík – výkres 2-FR-004

Nový přístupový žebřík mezi podestou číslo 1 a 2 vedoucí prostupem přes podlahu věže o výškové kótě 234,45 bude kompletně vyroben z nerezových polotvarů. Žebřík bude šířky 400 mm a vzdáleností příček 300 mm. Příčky jsou navrženy ze speciálních protiskluzových profilů s nášlapnou šířkou 50 mm. Žebřík je navržen se sklonem 80° a nad madly je o osazeno boční vedení pro možné uchycení individuálních jistících prostředků. Žebřík je kotven k podestě č. 1 a 2 a dále ke stěně pomocí chemických kotev velikosti M10 jakosti A2-70. Prostup podlahou věže bude uzpůsoben pro výstup a nástup na žebřík. Otvor prostupu v podlaze veže, který slouží zároveň jako montážní otvor, bude částečně zakryt kompozitovým roštem 30x30/30 usazeným v rámu. 
5.2.1.3 Obslužná podesta č. 2 – výkres 1-FR-002 - kóta 248,95
Nosná konstrukce podesty je tvořena hlavními a vedlejšími nosníky z profilu UPE 160 z nerezového materiálu 1.4301 technické dodací podmínky dle EN 10088-1. Uložení nosníku je provedeno do svařovaných kapes z výpalků z plechu tl. 10 mm. Vedlejší nosníky jsou připojeny pomocí šroubových spojů na přivařené konzoly hlavních nosníků. Kapsy jsou ke stěnám věže šroubovány pomocí chemických kotev M12. Pochůznou plochu podesty tvoří kompozitové rošty 30x30/30 v protiskluzové úpravě. Po obvodu u stěn jsou rošty podepřeny nerezovým profilem L 50x50x5 kotveným do stěn pomocí chemických kotev M10. Podesta je situován prostup pro žebřík vedoucí na podestu číslo 1, který je zabezpečen zábradlím. V podestě je umístěn montážní otvor o rozměrech 800 x 800 mm navazující na prostup podlahou k podestě č. 1.  

5.2.1.4 Vřetenové schodiště č. 1 – výkres 1-FR-003

Nosná konstrukce točitého schodiště sestává ze středového vřetene z trubky 139,7x6,3 z nerezavějící oceli ČSN 10088-1 1.4301, na kterou jsou šroubovány jednotlivé schodišťové stupně. Celé schodiště č. 1 se sestává ze 42 schodišťových stupňů. Z důvodu montáže a výroby je rozděleno na 3 shodné díly. Schodišťový stupeň je navržený jako plechový svařovaný rám z nerezového plechu tloušťky 5,0 mm ČSN 10088-1 1.4301. Nášlapná plocha stupně je tvořená tahokovem typ 45 x 13,5 x 5 x 3. 
Výška stupně schodiště je 200,5 mm. Stupeň je k středové trubce uchytávaný pomocí čtyřech šroubů M12 prostřednictvím dvojic styčníkových plechů 70x130 mm tloušťky 8,0 mm navařených na středovou trubku. Celá konstrukce schodiště je zavětrovaná dvojicí radiálně umístěných profilů L50x5 ukotvených do nosné konstrukce šachty každých cca 2,5 m.
Po obvodě točitého schodiště je umístěno bezpečnostní zábradlí výšky 1,2 m. Zábradlí 
je dvojtyčové tvořené madlem z trubky TR 45x3 a podélnou dělící tyčí z kulatiny 16 mm. Sloupky zábradlí jsou na každém stupni, mají průřez ploché tyče průřezu 50x8 mm. K schodišťovému stupni jsou kotvené pomocí dvojice šroubů M10 na okraj podstupnice. 
5.2.1.5 Obslužná podesta č. 3 – výkres 1-FR-004 – kóta 245,74
Nosná konstrukce podesty je tvořena hlavními a vedlejšími nosníky z profilu UPE 160 z nerezového materiálu 1.4301 technické dodací podmínky dle EN 10088-1. Uložení nosníku je provedeno do svařovaných kapes z výpalků z plechu tl. 10 mm. Vedlejší nosníky jsou připojeny pomocí šroubových spojů na přivařené konzoly hlavních nosníků. Kapsy jsou ke stěnám věže šroubovány pomocí chemických kotev M12. Pochůznou plochu podesty tvoří kompozitové rošty 30x30/30 v protiskluzové úpravě. Po obvodu u stěn jsou rošty podepřeny nerezovým profilem L 50x50x5 kotveným do stěn pomocí chemických kotev M10. Podestě je situován prostup pro vřetenové schodiště č. 1 vedoucí na podestu číslo 2, který je zabezpečen zábradlím. V podestě je umístěn montážní otvor o rozměrech 800 x 800 mm navazující na nový montážní otvor v podlaze věže na výškové úrovni kóta 248,95.

5.2.1.6 Vřetenové schodiště č. 2 – výkres 1-FR-005
Nosná konstrukce točitého schodiště sestává ze středového vřetene z trouby 139,7x6,3 z nerezavějící oceli ČSN 10088-1 1.4301, na kterou jsou šroubovány jednotlivé schodišťové stupně. Celé schodiště č. 2 se sestává z 16 schodišťových stupňů. Schodišťový stupeň je navržený jako plechový svařovaný rám z nerezového plechu tloušťky 5,0 mm ČSN 10088-1 1.4301. Nášlapná plocha stupně je tvořená tahokovem typ 45 x 13,5 x 5 x 3. 

Výška stupně schodiště je 200,5 mm. Stupeň je k středové trubce uchytávaný pomocí čtyřech šroubů M12 prostřednictvím dvojic styčníkových plechů 70x130 mm tloušťky 8,0 mm navařených na středovou trubku. 
Po obvodě točitého schodiště je umístěno bezpečnostní zábradlí výšky 1,2 m. Zábradlí 
je dvojtyčové tvořené madlem z trubky TR 45x3 a podélnou dělící tyčí z kulatiny 16 mm. Sloupky zábradlí jsou na každém stupni, mají průřez ploché tyče průřezu 50x8 mm. K schodišťovému stupni jsou kotvené pomocí dvojice šroubů M10 na okraj podstupnice. 
5.2.1.7 Konzola pro mobilní zvedací zařízení
K podlaze věže - výšková kóta 248,95 - bude nad montážní otvor osazena otočná

konzola o minimální nosnosti 100 kg pro zavěšení mobilního zvedacího zařízení. (např. typ HYDRAULICKÝ HDS JEŘÁB 1T 13224) 
5.2.2 Stavba lešení v prostoru věže 
Pro účel demontáže a montáže ocelových konstrukcí bude kruhová šachta odběrné věže osazena lešením, které bude po výšce dělené kotvené do obvodového zdiva pomocí kotev. Vnitřní průměr věže je 4 200 mm, výška 14 000 mm. Konstrukce lešení musí respektovat technologické zařízení odběrné věže a nesmí být konfliktu.
5.2.3 Demontáž stávajících ocelových konstrukcí
Původní ocelové konstrukce odběrné věže budou odstraněny v tomto rozsahu:

· Přístupová podesta - výšková kóta 231,55 – včetně obou navazujících schodišť, zábradlí a pochůzných výplní.
· Nevyužitá ocelová konstrukce z válcovaných profilů osazená na podlaze odběrné věže - výšková kóta 234,45

· Lomené schodiště s mezipodestami vedené středem odběrné věže, včetně vetknutých nosníků a zábradlí.
· Kryt montážního otvoru na podlaze strojovny odběrné věže – výšková kóta 248,95. 
· Kryty kanálů včetně rámů a kryt stávajícího vstupu na schodiště.
Celková hmotnost konstrukcí je 3 600 kg. Ocelové konstrukce vetknuté do stěn budou zabroušeny pod úroveň stěny, sanovány nátěrovým materiálem, který slouží jako spojovací můstek a ochrana proti korozi, a dále zapravena použitím reprofilační malty.
5.2.4 Montážní práce
Jedná se o montážní práce na stavbě jednotlivých skupin dodávaných dílů a zařízení: 
1) Obslužná podesta č. 1 - výkres 2-FR-003 – kóta 231,55

2) Žebřík – výkres 2-FR-004

3) Obslužná podesta č. 2 – výkres 1-FR-002 - kóta 248,95

4) Vřetenové schodiště č. 1 – výkres 1-FR-003

5) Obslužná podesta č. 3 – výkres 1-FR-004 – kóta 245,74

6) Vřetenové schodiště č. 2 – výkres 1-FR-005

7) Konzola pro mobilní zvedací zařízení

5.2.5 Úprava trasy zavzdušňovacího potrubí aerace
Ke kotvení potrubní trasy zavzdušňovacího potrubí aerace je využito ramene stávajícího schodiště. Potrubí HT 75 mm musí být před demontáží schodiště přesunuto a ukotveno na obvodovou zeď odběrné věže.
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5.2.6 Oprava zabetonovaných částí potrubí
Pro opravu nátěru potrubí DN 1100 z návodní strany v místě výstupu ze zdi je navržen tento postup:

1. Odsekání stěny v okolí potrubí do hloubky ~ 100 mm.
2. Opískování vnějšího povrchu potrubí do vzdálenosti ~ 600 mm od stěny po přírubu.
3. Aplikace protikorozního nátěrového systému.
4. Zapravení stěny reprofilační maltou.
5. Úklid pracoviště.
5.2.7 Oprava krytů ve strojovně
Stávající kryty a rámy kabelových kanálů ve strojovně budou demontovány a odstraněny, tak též stávající poklop prostupu na schodiště. Dodány budou kryty a rámy krytů nové z materiálu S 235 s povrchovou ochranou. 
Kryt prostupu 800x800, který bude nadále sloužit jako montážní otvor, bude vyroben z materiálu S235 s povrchovou ochranou.
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5.2.8 Úprava mazání vedení táhel
Nad uzávěry je ve stěně osazen systém ovládacích táhel procházející stropem věže ke zvedacím mechanismům. Táhla jsou vedena v celkem 12-ti konzolách. Kluzné uložení je mazáno původními Staufferovými maznicemi. 
Při opravě budou konzoly vedení v místech, která jsou dosažitelná z nových obslužných podest, osazena tlakovou maznicí hlavicí. Typ určí objednatel v průběhu realizace. Ke zbývajícím konzolám bude přivedeno mazací nerezové potrubí Tr 12x1, které bude po skupinách sdruženo do mazacích míst přístupných z vřetenového schodiště č.1. Mazací rozvodné kostky budou vyrobeny z nerez oceli a osazeny tlakovou mazací hlavicí kotveny ke stěně odběrné věže.
5.3 Harmonogram prací
Práce ve výrobním závodě ………………………… 
14 týdnů

Práce na stavbě………………………….…………..
10 týdnů
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