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A. Úvodní část 

A.1. Stručný popis VD Hradištko 

VD Hradištko se nachází v úseku středního Labe v ř.km 887,570. Stavba 
zdymadla v Hradištku byla realizována v rámci rozsáhlého projektu na splavnění řeky 
Labe a Vltavy zahájeného již na přelomu 19. a 20. století. Zdymadlo bylo postaveno 
během válečných let 1939-1946 tehdejším Ředitelstvím pro stavbu vodních cest. 
Technologická zařízení jezu i plavební komory, ač byla v rámci údržby dílčím 
způsobem upravována, jsou dosud původní. Stavbu zdymadla realizovala firma 
LANNA, akc.stav.spol. Praha.  

V případě VD Hradištko se jedná o vodní dílo kategorie III. ve smyslu vyhlášky 
č. 471/2001 Sb. MZ ČR. 

A.1.1. Účel vodního díla 

Udržováním vzduté hladiny v jezové zdrži na kótě 177,59 m n. m. (B.p.v.) vodní 
dílo zajišťuje: 

- stabilizaci říční trati a zlepšení odtokových poměrů v přilehlé trase Labe 
- dostatečný objem pro průmyslové a zemědělské odběry povrchové vody 

a vypouštění do zdrže; 
- výrobu elektrické energie v přilehlé průtočné vodní elektrárně. 
- zajištění potřebných hloubek a vyhovujících podmínek pro plavbu; 
- obecné užívání vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách 

(rekreace a vodní sporty) a rybí hospodářství (plocha zdrže je rybářským 
revírem, správcem je MO ČRS Lysá nad Labem) 

A.1.2. Hydrologické poměry: 

Plocha povodí    : 10 889,31 km2 
Průměrný průtok Qa   :      74,89 m3/s 
Průtok Q355    :        14,20  m3/s 
Průtok Q100    :      1 220  m3/s 

A.1.3. Hlavní objekty vodního díla: 

A.1.3.1.Jez 

Jez má tři pole světlosti 24,0 m hrazená zdvižnými ocelovými tabulemi s 
nasazenými úhlovými klapkami. Spád hladim je 3,7 m. 

A.1.3.2.Malá vodní elektrárna (MVE) 

MVE umístěna při levém břehu. Osazeny jsou dvě vertikální Kaplanovy turbíny 
mající hltnost 40 m3/s. Celkový instalovaný výkon je 2x0,96 MW. Hrubý spád na 
vodní elektrárně je 2,90 m. Minimální spád, při kterém může být vodní elektrárna 
ještě v provozu je 1,50 m. 
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A.1.3.3.Plavební komora 

Plavební komora je umístěna na pravobřežním laterálním kanále. Její užitné 
rozměry jsou 85 x 12 x 3,0 m. V horním i dolním ohlaví jsou nainstalována ocelová 
vzpěrná vrata. Plnění a prázdnění komory umožňují dlouhé boční obtoky 
zaklenutého tvaru, které jsou hrazeny v horním i dolním ohlaví hydraulicky 
poháněnými stavítky. 

 

A.2. Předmět technických podmínek – opravy technologického 
zařízení 

Oprava provizorního hrazení bude realizována pro lokalitu jezu Hradištko v ř.km 
887,570 s přístupem po vodě vzhledem k umístění MVE na levém břehu a PK na 
břehu pravém. V současné době je sada dolního provizorního hrazení uskladněna na 
břehové manipulační ploše na VD Kostomlátky (ř.km 891,440) a sada horního 
provizorního hrazení na manipulační ploše PK VD Hradištko u dolního ohlaví. 

Předmětem záměru provozovatele je oprava obou stávajících sad horního i 
dolního provizorního hrazení VD Hradištko zajišťující jejích další bezpečné provozní 
využití včetně opravy 200 ks hradel náhradou za hradla stará znehodnocená rzí a 
deformacemi. Oprava bude provedena mimo vodní díla ve specializovaném zařízení 
nebo na manipulačních plochách zhotovitele umožňujících řádné provedení opravy. 
Součástí opravy bude na závěr zkušební osazení dolního provizorního hrazení do 
jezového pole bez hradel, při kterém bude dokončena montáž vzpěr hrazení a jejich 
opěr. 

Dispozičně bude provizorní hrazení rozměrově i tvarově zachováno s tím, že 
některé konstrukce hrazení budou v rámci opravy upraveny tak, aby byla zvýšena 
jeho bezpečnost a stabilita při použití. Hlavním cílem opravy provizorního hrazení je 
obnova jeho provozní použitelnosti a bezpečnosti s ohledem na plánovanou 
komplexní opravu hlavních hradících konstrukcí všech tří jezových polí příslušného 
vodního díla, při které bude nutné obě sady provizorního hrazení průběžné po tři roky 
využít. 

V rámci této akce budou opraveny 3+3 slupice, 4+4 lávky a opraveno 200 ks 
hradel náhradou včetně jejich povrchových protikorozních ochran (PKO), (viz dále). 

Je předpokládáno, že opravené provizorní hrazení z horní i dolní vody bude 
nadále osazováno do stávajících stavebních prvků umístěných v konstrukci jezu. 
Jedná se o výklenky lávek v pilířích a kotevní konstrukce ve spodní stavbě tvořené 
závěsnými oky, opěrnými patkami a dnovými výklenky. Využito bude i stávajících 
závěsných ok rozpěrných tyčí. 

Před zahájením opravy vlastních konstrukcí provizorního hrazení jezu bude v 
rámci přípravy akce vybraným zhotovitelem připravena realizační dokumentace pro 
předmětné opravné práce upřesňující rozměry, jednotlivých prvků a rozsahy oprav. 
Tato dokumentace bude následně projednána a odsouhlasena s provozovatelem 
VD, resp. investorem opravy. Zhotovitel dokumentaci před zahájením případně 
upraví dle požadavků vzájemně odsouhlasených s investorem a provozovatelem VD. 

V rámci realizace, která bude provedena dle připraveného a odsouhlaseného 
harmonogramu prací, bude nejprve proveden přesun konstrukcí do zařízení 
zhotovitele k opravě. Po realizaci všech specifikovaných oprav včetně jejich 
povrchové ochrany, bude v rámci dodání provedeno také jedno zkušební osazení 
dolního hrazení bez osazení hradel, při kterém budou upraveny skutečné délky vzpěr 
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hrazení, resp. osazeny opěrné prvky. Po dokončení úprav bude toto hrazení 
demontováno a opraveny, resp. doplněny poškozené PKO. 

Přípravné práce (příprava stavebních konstrukcí, vyčištění drážek, apod.) pro 
zkušební osazení provizorního hrazení bude provádět zhotovitel včetně zajištění 
potápěčských prací. Vlastní zahrazení bude provedeno s použitím plavební a 
speciální manipulační mechanizace provozovatele vodního díla proškolenou 
obsluhou provozovatele vodního díla za účasti, přípomoci zhotovitele. 

Po vyhrazení budou obě sady provizorního hrazení ponechány (uskladněny) na 
vodním díle na určené ploše provozovatelem vodního díla. 

 

A.3. Vymezení a nároky na realizaci opravy 

Staveništěm pro opravu provizorního hrazení je vodní dílo Hradištko a 
Kostomlátky ve smyslu manipulace s hrazením při jeho přesunu ke zhotoviteli 
k provedení opravy i manipulace spojené s jeho konečným uskladněním. Plochy určí 
provozovatel VD. Dále bude staveništěm pravé jezové pole VD Hradištko, ve kterém 
bude provedeno zkušební osazení dolního provizorního hrazení na závěr opravy. 

Přístup ke vodním dílům bude po místních veřejných a účelových komunikacích 
z Kostomlat, resp. Kostomlátek. V případě zkušebního osazení dolního hrazení po 
vodě z dolní vody jezu Hradištko. Všechny pozemky, na kterých budou práce v rámci 
opravy prováděny, jsou ve správě Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 
Hradec Králové. 

V případě nutnosti využití technické infrastruktury provozovatele vodního díla je 
nezbytné, aby zhotovitel v tomto smyslu s provozovatelem uzavřel dohodu (smlouvu) 
ze které bude patrné, co a za jakých podmínek bude moci zhotovitel v rámci 
realizace zakázky na vodním díle využít. 

Pro provádění akce není nutné provedení jakýchkoli stavebních úprav 
staveniště. Toto však musí být během stavby zabezpečeno z hlediska BOZP. 

B. Podklady pro vypracování technických podmínek 

B.1. Dostupná výkresová dokumentace 

Torzo původní výkresové dokumentace jezu, resp. jeho provizorního hrazení 
(původní i upravovanou). 

B.2. Další podklady  

1) Manipulační řád (MŘ) pro VD Hradištko 
2) Provozní řád (PŘ) pro VD Hradištko 
3) Jednání s provozovatelem vodního díla. 
4) Prohlídky na místě (VD Hradištko, VD Kostomlátky). 
5) Fotodokumentace. 

C. Technické podmínky realizace opravy odkazem 
Při přípravě akce a jejím provádění při stavebních, výrobních a montážních 

pracích a při použití mechanizačních prostředků je nezbytné dodržení veškerých 
platných právních předpisů. 
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C.1.1. Bezpečnost práce a zařízení, požární ochran 

 Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se ruší vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 

Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., 

kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 

324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Nařízení vlády č. 494/2001 ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví způsob 

evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a 

institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

 Vyhláška ČBÚ č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, 

závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch 

technických zařízení. 

 Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi. 

 Ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., 

(Zákoník práce). 

 Vyhláška č. 361/2007 Sb., která stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků.  

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky. 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek. 

 Vyhláška 246/2001 Sb., o požární prevenci.  

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů.  

 Zákon č. 258 ze dne 14. 7. 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů. 

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

 Zákon 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky. 

 Hygienické předpisy, zejména pak usnesení vlády č. 178/2001. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve 

znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 98/1982 Sb.  
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C.1.2. Projektování, stavební řád, životního prostředí 

 Zákon č. 183/2006 (283/2021) Sb. Stavební zákon. 

 Zákon č. 357/2008 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

 Vyhláška 502/2006 Sb. kterou se mění  vyhl.137/1998 Sb. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 

 Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

 Vyhláška 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 

a stavebního řádu. 

 Vyhláška 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 

 Vyhláška 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. 

 Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, v platném znění 

 Vyhláška 169/2016 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, v platném znění 

 Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 

znění  

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 

 Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech v platném znění 

 Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

 Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 

C.1.3. Další 

 Zákon 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě. 

 Vyhláška 344/1991 Sb. kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských 

vodních cestách ČSFR. 

 Vyhláška 224/1995 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel. 

 Vyhláška 223/1995 Sb. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních 

cestách. 

 Vyhláška 222/1995 Sb. o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 

havárii v dopravě nebezpečných věcí. 

 Zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

 

C.2. Přehled závazných norem 

C.2.1. Návrh a projekt 

 ČSN EN 1990 ed.2 - Zásady navrhování konstrukcí 
 ČSN EN 1993-1 – Navrhování ocelových konstrukcí 
 ČSN 731404 – Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských 

staveb (zrušena k 1.4.2010) 
 ČSN 73 6005  – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
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 ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, 
pozemními komunikacemi a vedeními 

C.2.2. Zhotovení a montáž 

 TNV 75 2931 – Povodňové plány 
 ČSN 72 1006  – Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
 ČSN 73 0212-1 – Kontrola přesnosti – Základní ustanovení 
 ČSN EN 1090-1,2 – Provádění ocelových konstrukcí. 
 ČSN EN ISO 12944 – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy 
 ČSN EN ISO 8503 - Příprava ocelových podkladů před nanesením 

nátěrových hmot a obdobných výrobků - charakteristiky drsnosti 
povrchu otryskaných ocelových podkladů. 

 ČSN EN ISO 8504 - Příprava ocelových podkladů před nanesením 
nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu 

 ČSN EN 10025 – Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí. 
 ČSN 732604 – Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových 

konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. 
 ČSN 73 0202  – Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní 

ustanovení 
 ČSN 73 0210-1  – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky 

provádění. Část 1: Přesnost osazení 
 ČSN 73 0212-1 – Kontrola přesnosti – Základní ustanovení 
 ČSN EN ISO 9692 – Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro 

přípravu svarových spojů. 
 ČSN 05 0000 – Zváranie kovov 
 ČSN 05 0002 – Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie – 

základné pojmy. 
 ČSN EN ISO 6520 – Svařování a příbuzné procesy – Klasifikace 

geom.vad kovových materiálů. 
 ČSN EN 14610 – Svařování a příbuzné procesy – Definice metod 

svařování kovů. 
 ČSN EN ISO 6947 – Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování. 
 ČSN EN 1708 – Svařování – Detaily základních svarových spojů na 

oceli. 
 ČSN ISO 8992 – Spojovací součásti – Všeobecné požadavky na 

šrouby a matice. 
 ČSN EN ISO 3506 – Mechanické vlastnosti korozně odolných 

spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí. 
 ČSN EN ISO 1461 - Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na 

ocelové a litinové výrobky - Specifikace a zkušební metody 
 ČSN EN ISO 14713 - Ochrana železných a ocelových konstrukcí proti 

korozi - Povlaky zinku a hliníku - Směrnice 
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D. Technické podmínky pro opravu provizorního hrazení 
VD Hradištko 

D.1. Technická zpráva 

D.1.1. Popis současného stavu zařízení 

Zhotovitel vypracuje prováděcí a dílenskou dokumentaci pro provedení akce 
„VD Hradištko, oprava provizorního hrazení jezu“ včetně nezbytných prováděcích a 
dílenských výkresů pro opravované, resp. upravované ocelové konstrukce a dále 
provede tuto opravu v termínu vymezeném zadavatelem a následně zakotveném ve 
smlouvě o dílo mezi objednatelem a vybraným zhotovitelem. Oprava bude provedena 
v souladu s požadavky, uvedenými v těchto technických podmínkách. 

Bezprostředně po zahájení prací zhotovitel zpracuje výše zmíněnou 
projektovou dokumentaci, kterou předá, projedná a odsouhlasí s objednatelem, resp. 
provozovatelem vodního díla. Případná doplnění, resp. změny technického řešení 
zhotovitel po vzájemné dohodě s objednatelem do dokumentace bez prodlení 
zapracuje. 

Všechny rozměry potřebné pro zmíněnou dokumentaci je nutné ověřit přímo na 
díle (OK provitorního hrazení). Rozměry i výškové kóty uvedené v těchto 
“technických podmínkách“ byly převzaty z dostupné dokumentace, resp. oměřeny na 
skládce zařízení a je nutné je považovat za přiměřeně orientační pro stupeň 
dokumentace „technické podmínky“. 

V soupisu prací a dodávek jsou pak uváděny kubatury a výměry vycházející 
z výše zjištěných údajů. V rámci rozpracování prováděcí projektové dokumentace, 
která je součástí předmětné opravy, mohou být tyto kubatury a výměry při dalším 
technickém rozpracování dále zpřesněny. 

 

D.1.2. Garantované parametry pro provedení opravy 

1) Horní i dolní provizorní hrazení bude opatřeno novou pochozí plochou ze 
svařovaných pororoštů. 

2) Horní i dolní provizorní hrazení bude vybaveno novými nastavitelnými 
rozpěrnými tyčemi osazovanými na stávající kotevní prvky stavební části 
jezu a opravené, resp. upravené upevňovací konstrukce na dílech 
provizorního hrazení (slupice). Nastavení rozpěrných tyčí bude 
realizováno pomocí dvojice šroubů s pravým a levým závitem. 

3) Horní i dolní provizorní hrazení bude vybaveno demontovatelným 
zábradlím ze strany jímky. 

4) Dolní provizorní hrazení bude opatřeno novými vzpěrami využívajícími 
stávající výklenky v pilířích bez nutnosti jejich rozepření o hradící těleso 
jezu. 

5) Protikorozní ochrana provizorního hrazení tvořena pokovením 
(metalizací) zinkem (viz dále) a u slupic a lávek doplněná povlakovým 
systémovým nátěrem na bázi EP. 

6) V rámci dokončení opravy bude dolní provizorní hrazení osazeno do JP 
(bez hradel) a dokončena montáž vzpěr při jeho osazení (délka, opěry). 

7) Provizorní hrazení nebude opravováno na vodních dílech, jednotlivé díly 
budou přesunuty do zařízení zhotovitele. 
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D.1.3. Technické řešení opravy provizorního hrazení 

D.1.3.1.Popis rozsahu opravy 

Předmětem opravy jsou obě sady provizorního hrazení pro jez VD Hradištko, 
horní i dolní. Oprava bude zahrnovat: 

 Prováděcí projekt, včetně dílenských výkresů, který bude obsahovat:  

- konstrukční a materiálové zpracování vyráběných dílů provizorního hrazení 

- konečný návrh PKO celé konstrukce provizorního hrazení, odsouhlasení typu 

PKO 

- časový plán prací s ohledem na specifické práce (potápěči, kontrolní osazení) 

- projekt bude, před zahájením opravy jednotlivých součástí hrazení 

odsouhlasen investorem akce a provozovatelem vodního díla. 

 Provedení opravy obou sad hrazení včetně výroby a dílenské montáže 

obnovovaných, resp. doplňovaných komponentů provizorního hrazení. 

 Protikorozní ochrana všech součástí ocelových konstrukcí proti korozi dle návrhu 

realizační dokumentace. 

 Související doplňkové a pomocné práce (doprava, vedlejší náklady, zdvihací 

technika, apod.) 

 Zkušební montáž dolního provizorního hrazení na VD dle provozních podmínek 

upřesněných s provozovatelem VD. 

 Demontáž hrazení a jeho uložení na vodním díle Hradištko po dohodě s jeho 

provozovatelem. 

 Úprava prováděcí dokumentace do formy dokumentace skutečného provedení 

včetně její úpravy či doplnění podle skutečného provedení a doplnění nezbytných 

dokladů. 

 
Poznámka: 
Zkušební zahrazení z dolní vody bude provedeno zhotovitelem s využitím 

plavební mechanizace s jeřábem provozovatele VD. Provozovatel VD provizorní 
hrazení za účasti zhotovitele naloží na plavidlo a přesune jej do jezového pole. 
Vlastní zahrazení provede zhotovitel včetně přípravy stavební konstrukce (uvolnění 
dosedacích drážek pod vodu - potápěči) s využitím mechanizace provozovatele VD. 
Následně zhotovitel dokončí montáž vybraných prvků dolního hrazení (vzpěry). 

Nakonec bude provizorní hrazení vyhrazeno a uloženo dle pokynů 
provozovatele VD. Před uložením budou provedeny opravy poškození PKO. 
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D.1.3.2.Oprava horního provizorního hrazení jezu 

Pro opravu dílů 
provizorního hrazení 
budou použity hutní 
polotovary z oceli S355J2 
a S235JR spojované 
nosnými tupými a 
koutovými svary. 
Specifikace materiálu i 
způsobu spojování bude 
předmětem prováděcí 
dokumentace zhotovitele 
zakázky. 

     Sada osazeného horního provizorního hrazení 

D.1.3.2.1.Slupice (horní hrazení) 

Slupice horní vody (3 ks) budou po převozu do dílen zhotovitele rozebrány a 
jednotlivé díly revidovány. Případné drobné deformace konstrukcí budou opraveny. 

Následovat bude odstranění starých nátěrů a přípravy OK slupic na stupeň 
čistoty Sa2,5. Poté budou jednotlivé díly slupic metalizovány a opatřeny 
předepsanou PKO. 

Nakonec budou slupice znovu sestaveny s použitím nového spojovacího 
materiálu v korozivzdorném provedení. 

 

 
Stávající slupice horního provizorního hrazení 

D.1.3.2.2.Lávky (horní hrazení) 

Při opravě bude použito stávajících čtyř lávek dvou krajních a dvou středových. 
Lávky po převozu do dílen zhotovitele budou rozebrány včetně opěrných 

trámců a jednotlivé díly revidovány, případně provedeny drobné opravy.  
Následně budou provedeny následující úpravy lávek: 

- Demontáž zbytných konstrukcí a zcelení otvorů v OK lávek. 

- Demontáž a zpětná montáž horních výztuh a diagonál „L“ pásnicemi do 
konstrukce lávek. 

- Montáž zarážek pochozí plochy. 
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- Montáž závěsných ok (4 ks) a montáž vázacích oček hradel (á 0,5 m). 

- Montáž konzol pro osazení zábradlí ze strany jímky. 

- Dodávka a montáž nových dubových opěrných trámců (pouchů) na lávky. 

- Dodání a úpravy nové pochozí plochy tvořené svařovanými pororošty se 
Zn metalizací včetně montážních spon. 

- Zpětné sestavení lávek s použitím nového korozivzdorného materiálu. 
 

 
Stávající lávky horního provizorního hrazení 
 
Následovat bude odstranění starých nátěrů a přípravy OK lávek na stupeň 

čistoty Sa2,5. Poté budou lávky metalizovány a opatřeny předepsanou PKO (bez 
opěrných trámců). 

Po dokončení opravy lávek bude provedeno před předáním objednateli jejich 
zkušební sestavení s dalšími díly hrazení (zábradlí, rozpěrné tyče). 

D.1.3.2.3.Zábradlí 

Na povodní straně každé lávky 
budou při jejich opravě osazeny patky 
pro osazení demontovatelného a 
rozebíratelného zábradlí. Toto zábradlí 
délky 24 m bude čtyřdílné, vysoké 1,1 
m. Bude se jednat o sloupky ve sponu 
cca 1,0 m se dvěma pevnými 
podélnými madly. Rozebíratelnost 
zábradlí musí umožňovat jeho snadnou 
a bezpečnu ruční montáž i demontáž v 
rámci sestavení provizorního hrazení. 
Protikorozní ochrana zábradlí je 
uvažována metalizací žárovým 
zinkováním do ponoru. 

       Příklad zábradlí 

D.1.3.2.4.Rozpěrné tyče 

Rozpěrné tyče slouží pouze k ustavení horní části slupic do správné polohy při 
montáži a demontáži. Vymezují polohu mezi pilíři stavby a slupicemi, resp. mezi 
slupicemi navzájem, neslouží však k přenosu příčného zatížení. Rozpěrné tyče 
budou tvořeny trubkou na koncích opatřenou oky, která lze rektifikovat 
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vyšroubováním do požadované polohy. Pro horní hrazení budou vyrobeny 4 ks 
rozpěrné tyče, dvě krajní a dvě středové. Pro upevnění rozpěrných tyčí bude využito 
stávajících prvků na slupicích, resp. pilířích jezu. Rektifikace rozpěrných tyčí bude 
prováděna dvojicí protisměrných nerezových šroubů s trapézovým závitem. 

Protikorozní ochrana rozpěrných tyčí bude řešena metalizací Zn. 

 
 
Příklad rozpěrných tyčí 

D.1.3.2.5.Hradla 

Hradla horního i dolního hrazení jsou shodná a doplňovaná hradla budou 
vyrobena z uzavřených obdélníkových hutních polotovarů o rozměru 140x80x3mm 
z materiálu předepsaného realizační dokumentací. Jejich hmotnost musí být taková, 
aby s nimi obsluha mohla manipulovat. Za tímto účelem budou opatřena přivařenými 
madly. Technické řešené přivařených madel musí umožnit jejich pohodlné uchopení, 
tzn. horní příčka musí být částečně rovná nikoliv celá do oblouku.  

Pro horní i dolní hrazení bude vyrobeno 200 ks v délce 5000 mm, shodná 
s původními, o předpokládané váze cca 49 kg/ks. 

 

 
Hradla - příklad 
 
Protikorozní ochrana hradel bude řešena z vnějšího i vnitřního povrchu žárovým 

pokovováním Zn do ponoru. Bezprostředně před aplikací Zn budou povrchy hradel 
odpovídajícím způsobem připraveny (odmaštění, moření, apod.). 
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D.1.3.3.Oprava dolního provizorního hrazení jezu 

Pro opravu konstrukce provizorního hrazení budou 
použity hutní polotovary z oceli S355J2 a S235JR 
spojované nosnými tupými a koutovými svary. 
Specifikace materiálu i způsobu spojování bude 
předmětem prováděcí dokumentace zhotovitele 
zakázky. 

Dolní provizorní hrazení je současně uloženo na 
VD Kostomlátky. Oprava bude provedena v zařízení 
zhotovitele a opravená sada bude po provedení 
zkušebního osazení uložena na VD Hradištko na plochu 
určenou provozovatelem VD. V rámci zkušebního 
osazení budou rovněž dokončeny montážní práce 
horizontálních vzpěr dolního provizorního hrazení. 

 

D.1.3.3.1.Slupice 

Slupice horní vody (3 ks) budou po převozu z VD Kostomlátky do dílen 
zhotovitele rozebrány a jednotlivé díly revidovány. Následovat budou následující 
úpravy slupic: 

- Demontáž zbytných konstrukcí a zcelení OK slupic. 

- Drobné úpravy hran a rohů OK slupic – bezpečnost při manipulaci. 

- Doplnění opěrné desky lávek na horní konzolu slupice. 

- Úprava horní opěrné konzoly slupic – vyztužení. 

- Montáž kotevních ok vzpěr na horní konzoly slupic (krajní a středová). 
 

Následovat bude odstranění starých nátěrů a rzi a příprava OK slupic na stupeň 
čistoty Sa2,5. Poté budou slupice metalizovány a opatřeny předepsanou PKO. 

 

 
Stávající slupice dolního provizorního hrazení 
 

D.1.3.3.2.Lávky 

Při opravě bude použito stávajících čtyř lávek dvou krajních a dvou středových. 
Lávky jsou v současné době uloženy smontované po dvou na VD Kostomlátky. 



AW-DAD, s.r.o., prosinec 2021  strana 15 

Lávky po rozebrání a převozu do dílen zhotovitele budou dále rozebrány a 
jednotlivé díly revidovány, případně provedeny drobné opravy a odstraněny zbytné 
konstrukce. 

Následně budou provedeny následující úpravy lávek: 

- Demontáž zbytných konstrukcí a zcelení otvorů v OK lávek. 

- Demontáž a zpětná montáž horních výztuh a diagonál „L“ pásnicemi do 
konstrukce lávek. 

- Montáž zarážek pochozí plochy. 

- Montáž závěsných ok (4 ks) a montáž vázacích oček hradel (á 0,5 m). 

- Montáž konzol pro osazení zábradlí ze strany jímky. 

- Montáž opěrných desek lávek ke slupicím i opěrných srazových desek 
mezi středovými lávkami. 

- Dodání a úpravy nové pochozí plochy tvořené svařovanými pororošty se 
Zn metalizací včetně montážních spon. 

- Zpětné sestavení lávek s použitím nového korozivzdorného materiálu. 
 

 
 
Stávající lávky dolního provizorního hrazení (na VD Kostomlátky) 
 
Následovat bude odstranění starých nátěrů a přípravy OK lávek na stupeň 

čistoty Sa2,5. Poté budou lávky metalizovány a opatřeny předepsanou PKO. 
Po dokončení opravy lávek bude provedeno před předáním objednateli jejich 

zkušební sestavení s dalšími díly hrazení (zábradlí, rozpěrné tyče). 

D.1.3.3.3.Zábradlí 

Zábradlí dolního provizorního hrazení bude konstrukčně shodné s hrazením 
horním. Na protivodní straně každé lávky budou při jejich opravě osazeny patky pro 
osazení demontovatelného a rozebíratelného zábradlí. Toto zábradlí délky 24 m 
bude čtyřdílné, vysoké 1,1 m. Bude se jednat o sloupky ve sponu cca 1,0 m se 
dvěma pevnými podélnými madly. Rozebíratelnost zábradlí musí umožňovat jeho 
snadnou a bezpečnu ruční montáž i demontáž v rámci sestavení provizorního 
hrazení. Protikorozní ochrana zábradlí je uvažována metalizací žárovým zinkováním 
do ponoru. 

D.1.3.3.4.Vzpěry 

Stávající vzpěry dolního provizorního hrazení jsou nedostatečné a v minulosti 
bylo hrazení dokonce rozpíráno o hradící konstrukci jezu (viz E. Fotodokumentace). 
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Z tohoto důvodu je volena obnova systému vzpěr v podobě již využívané na jiných 
vodních dílech stejného typu s využitím stávajících stavebních prvků – výklenků 
v pilířích jezu (viz obr. k § D. 1.3.3.). 

D.1.3.3.4.1.Návrh konstrukce 

Vzpěry zajišťují rozepření hlav slupic do pilířů v horizontálním směru. 
Konstrukce je symetrická k ose jezového pole a je sestavena ze tří dvojic vzpěr 
rozkládajících horizontální síly působící na hradla, resp. lávky od vodního tlaku. 

Paramenty návrhu jsou: 
Max. hrazená výška spodní vody:   4,1 m 
Šířka jezového pole_     6 m 
Horizontální síla (akce) v hlavě slupice:  168,31 kN 
Reakce ve vzpěrách na základě geometrie provizorního hrazení: 
F1 - středová vzpěra délky 12,9 m  323,52 kN 
F2 - krajní vzpěra délky 7,5 m   500,17 kN 
F3 - příčná vzpěry lávky délky 1,2 m  420,23 kN 
 
Při uvažování materiálu vzpěr S355 a uvažováním příslušného součinitele 

vzpěrnosti byly pro jednotlivé vzpěry navrženy následující průřezy: 
 
Vzpěra krajní:  TR Ø245x8 mm, S355 (SF 1,72) 
Vzpěra středová: TR Ø273x8 mm, S355 (SF 2,02) 
Vzpěry příčná:  TR Ø108x8 mm, S355 (SF 1,74) 

D.1.3.3.4.2.Technické řešení 

Těla slupic budou tvořena svařenci z ocelových trubek o profilech viz výše 
z oceli S355. Vzpěry budou na koncích opatřeny opěrnými, resp. závěsnými prvky. 
Vzpěry hlavní (krajní a středové) budou také vybaveny manipulačními oky. 

 

 
Závěsné a opěrné prvky vzpěr - příklad 

 
Vzpěry budou k hlavám slupic kotveny pomocí čepů Ø70 mm (nerezových) do 

připravených ok na slupicích. Pro čepy budou na konci vzpěr vyvařena závěsná a 
vyztužená oka. Na straně pilířů budou vzpěry hlavní (krajní a středová) opatřeny 
opěrnými deskami do výklenků v pilíři. Příčné vzpěry budou opatřeny opěrnými čepy 
směrem k středovým lávkám. Pro příčné vzpěry budou připraveny i opěrné bloky 
později montované na lávky. 
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S ohledem na nutnost nastavení „skutečné“ délky vzpěr budou vzpěry vyrobeny 
ve dvou dílech, které budou sestaveny a jejich délka nastavena až při zkušební 
montáži dolního provizorního hrazení do jezového pole. Předpokládaný způsob 
montáže je pomocí připravené kruhové vložky vsazené a přivařené do tělesa vzpěr 
při této zkušební montáži. Spoj bude umístěn u obou vzpěr v profilu opěry u výklenku 
v pilíři. Podobně i příčné vzpěry budou při zkušební montáži doplněny o opěrné prvky 
přivařené na středové lávky. Příčné vzpěry pak budou staticky působit se srazovými 
deskami namontovanými na lávky při jejich úpravě (viz výše). 

Požadovaná povrchová ochrana vzpěr je pomocí metalizace a následného 
nátěrového systému na bázi EP, resp. PUR. S ohledem na konečnou montáž na 
vodním díle je předpokládáno s realizací PKO vzpěr ve dvou krocích. Nejprve PKO 
dílců po výrobě u zhotovitele na následně zcelení, resp. oprava PKO po montáži na 
VD. 

Předpokládaná váha vzpěr je: 
Krajní vzpěra:  425 kg 
Středová vzpěra: 765 kg 
Příční vzpěra:  60 kg 

 

D.1.3.3.5.Rozpěrné tyče 

Rozpěrné tyče dolního provizorního hrazení bude konstrukčně shodné 
s hrazením horním. Rozpěrné tyče slouží k ustavení horní části slupic do správné 
polohy při montáži a demontáži hrazení. Vymezují polohu mezi pilíři stavby a 
slupicemi, resp. mezi slupicemi navzájem, neslouží však k přenosu příčného 
zatížení. Rozpěrné tyče budou tvořeny trubkou na koncích opatřenou oky, která lze 
rektifikovat vyšroubováním do požadované polohy. Pro horní hrazení budou 
vyrobeny 4 ks rozpěrné tyče, dvě krajní a dvě středové. Pro upevnění rozpěrných tyčí 
bude využito stávajících prvků na slupicích, resp. pilířích jezu. Rektifikace rozpěrných 
tyčí bude prováděna dvojicí protisměrných nerezových šroubů s trapézovým závitem. 

Protikorozní ochrana rozpěrných tyčí bude řešena metalizací Zn. 

D.1.3.4.Řešení protikorozní ochrany OK(PKO) 

D.1.3.4.1.PKO obecně 

Odhady nátěrových ploch, resp. kubatur uváděné ve výkazu výměr jsou 
uváděny jako orientační. Požadavkem provozovatele je protikorozní ochrana 
ocelových konstrukcí (OK) provizorního hrazení metalizaci Zn doplněnou u slupic a 
lávek povlakovým systémovým nátěrem na bázi EP. 

Při realizaci záměru budou provedeny protikorozní ochrany vnějších ploch na 
nově vyrobených, resp. montovaných součástech. 

 
Příprava povrchů pro aplikaci PKO: 

- tryskáno Sa 2,5 - pro díly ošetřované v dílnách zhotovitele 
- mechanicky čištěno St 2,0 – pro OK pevně osazené na VD 

 
Vnější plochy komponentů do ponoru (Im1)- mater. ocel: 

- dle ČSN EN ISO 12944-1 životnost H – vysoká nad 15 let 
- dle ČSN EN ISO 12944-2 korozní třída Im1 – korozní agresivita vysoká 

 
Návrh protikorozní ochrany 
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Metalizace: 
- slupice, lávky 

  Pozinkováno nástřikem Zinacor v tloušťce 120 m. 
- hradla, zábradlí, rozpěrné tyče 

  Žárově zinkováno ponorem do Zn v tloušťce 80 m. 
 
Nátěry: (barva bude upřesněna provozovatelem VD) 
- slupice, lávky, drobné OK na VD  

  Povlakový nátěr na bázi EP o celkové tloušťce min. 320 m. 
  (nutný nejprve penetrační nátěr povrchu Zn) 
 

D.1.4. Předpokládaná doba realizace opravy 

Termín zahájení prací na opravě bude stanoven objednatelem na základě 
vyhlášení, průběhu a výsledku výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky. 
Úspěšnou realizací této zakázky jsou podmíněny následné opravy jezu, při kterých již 
bude nezbytné toto provizorní hrazení v budoucnu využít. 

Oprava provizorního hrazení bude prováděna v dílnách zhotovitele s tím, že 
následné zkušební osazení části provizorního hrazení je podmíněno vhodnými 
klimatickými a hydrologickými podmínkami. 

Při vědomí takto nastavených podmínkách je předpokládaná doba realizace 
zakázky předpokládána 6 měsíců s ohledem na přípravu realizační dokumentace, 
dodávku materiálu, roční období a výrobu. 

D.1.5. Zajištění funkce vodního díla během realizace opravy 

Oprava a následné osazení konstrukce provizorního hrazení bude prováděna 
v souladu s manipulačním řádem s tím, že se nepředpokládá v průběhu opravy 
hrazení mimořádná manipulace. Po dobu provádění stavebních prací v příslušném 
jezovém poli – zkušební osazení, bude provedena provozní manipulace s jezem a 
převedení průtoku vedlejšími jezovými poli. 

Kontrolní osazení provizorního hrazení z dolní vody bude provedeno po 
předchozí dohodě s provozovatelem vodního díla. Provozovatel vodního díla se 
zúčastní zahrazení i vyhrazení provizorního hrazení s tím, že poskytne zhotoviteli 
speciální mechanizaci.  

 
Při realizaci zakázky budou zajištěny tyto podmínky: 

 Obsluhu jezu bude zajišťovat výhradně provozovatel vodního díla. 

 Práce v prostoru jezového pole nebudou prováděny po dobu zvýšených průtoků a 
ani v zimním období. 

 Zhotovitel před zahájením prací v prostoru jezu vypracuje povodňový plán stavby 
a plán opatření pro případ úniku závadných látek, který bude schválený a 
odsouhlasený provozovatelem vodního díla i objednatelem. 

 
V Litoměřicích, prosinec 2021 
 
Vypracoval :       Ing.Mojmír Dadejík 
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D.2. Seznam příloh 

D.2.1. Přehledná situace      mapa 

 
 
 

D.2.2. Schéma horního provizorního hrazení   schema 

D.2.3. Slupice provizorního hrazení    kopie PD 

D.2.4. Lávka provizorního hrazení    kopie PD 

D.2.5. Vzpěry dolního provizorního hrazení    1:50 

D.2.6. Hradlo       1:5 

D.2.7. Zábradlí       1:20 

D.2.8. Rozpěrná tyč      1:20 
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E. Fotodokumentace 

 
Slupice horního provizorního hrazení na VD Hradištko 
 
 
 

 
Lávky horního provizorního hrazení na VD Hradištko 
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Slupice dolního provizorního hrazení na VD Kostomlátky 
 
 
 
 

 
Lávky dolního provizorního hrazení na VD Kostomlátky 
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Osazené dolní provizorní hrazení VD Hradištko - stávající 



AW-DAD, s.r.o., prosinec 2021  strana 23 

 

F. Soupis prací a dodávek 

F.1. Soupis prací a dodávek 

F.2. Soupis prací a dodávek - oceněný 

 


