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Smlouva o dílo
(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 (dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:	[bude doplněno před podpisem smlouvy]
Evidenční číslo zhotovitele:	[bude doplněno před podpisem smlouvy]
Číslo akce objednatele:		229160028	
Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
		Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
		Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ,
		Ing. Petr Vávra, hlavní technický dozor stavebníka,
Marcel Chmelík, DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČO: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 
(dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 
Název:	[doplní dodavatel]	
Adresa sídla:		[doplní dodavatel]

Statutární orgán:	[doplní dodavatel]
Osoba oprávněná k podpisu:	[doplní dodavatel]
Zástupce pro věci technické:	[doplní dodavatel]

IČO: 		[doplní dodavatel]
DIČ: 		[doplní dodavatel] 
Bankovní spojení:		[doplní dodavatel] 
Zápis v obchodním rejstříku	[doplní dodavatel] 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
(dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne [doplní dodavatel] pro veřejnou zakázku nazvanou „Krounka, Kutřín, výstavba poldru“ zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení (dále jen „Veřejná zakázka“) podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci a v následujících dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla: projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) „Krounka, Kutřín, výstavba poldru, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY PRO REALIZACI NEDOKONČENÉHO DÍLA“, červenec 2022, vyhotovené společností ŠINDLAR s. r. o., se sídlem Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 26003236, a společností HG Partner s.r.o., se sídlem Smetanova 200, 250 82 Úvaly, IČO 27221253 (dále jen „projektová dokumentace“), správní rozhodnutí a jiné listiny, uvedené v čl. 7.1. smlouvy.
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 50 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Kdykoli na požádání objednatele zhotovitel poskytne objednateli bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy k předložení zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného.
1.6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele, pokud se v průběhu plnění smlouvy zhotovitel dozví, že se na něj vztahují sankce uložené Nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení“), tj. stane se osobou ve smyslu čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení, které se podle Sankčního nařízení zakazuje zadat nebo plnit jakoukoli veřejnou zakázku. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat objednatele, pokud se v průběhu plnění smlouvy dozví, že některý z poddodavatelů zhotovitele, jehož podíl na předmětu plnění Veřejné zakázky dle této Smlouvy představuje více než 10 %, je osobou ve smyslu čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení.
1.7. [bookmark: _ftnref2]Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele, pokud se v průběhu plnění smlouvy zhotovitel dozví, že je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář[footnoteRef:2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat objednatele, pokud se v průběhu plnění smlouvy dozví, že takovou obchodní společností je některý z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. [2:  Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.] 

1.8. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání, tj.:
a) Zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
b) V souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňovat související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Při plnění smlouvy zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí, a to i u svých poddodavatelů.
c) Sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli, jako jsou podmínky sjednané v této smlouvě. Dále se zhotovitel zavazuje včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá podle této smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.
d) Minimalizovat produkci všech druhů odpadů. Zhotovitel se zavazuje, že v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení.
1.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022 („Obchodní podmínky“), které tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
Předmět smlouvy
1.10. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: 
„Krounka, Kutřín, výstavba poldru“ 
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu Veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
1.11. Součástí předmětu plnění této smlouvy je rovněž vypracování elaborátu Plán organizace výstavby (dále jen „POV“) a vypracování závazného Časového a finančního harmonogramu prací odpovídajícího POV (dále jen „Harmonogram“). Zhotovitel vypracuje POV v podrobnosti dle vzoru poskytnutého v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce a tento předloží spolu s tomu odpovídajícím Harmonogramem objednateli ke schválení nejpozději do 25 dnů od účinnosti smlouvy. Podrobnější údaje týkající se Harmonogramu a POV jsou obsaženy v odst. 8.1. této smlouvy. 
1.12. Předmětem plnění této smlouvy není realizace objektu SO 11.2. Přeložka elektrického vedení, odpojení nemovitostí. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci prací přijme taková opatření a bude provádět stavební práce takovým způsobem, aby umožnil jinému subjektu realizaci objektu SO 11.2. Přeložka elektrického vedení, odpojení nemovitostí.
1.13. Předmětem plnění této smlouvy není realizace objektů SO 09.6.1 - SO 09.6.3 Následná péče o porosty 1. - 3. rok po výstavbě, SO 09.9.1 - SO 09.9.3 Následná péče o porosty 1. - 3. rok po výstavbě a SO 09.12.1 - SO 09.12.3 Následná péče o porosty 1. - 3. rok po výstavbě.
1.14. V souladu se Závěrem zjišťovacího řízení vydaným dne 22. 11. 2011 Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č. j.: KrÚ 96259/2011/OŽPZ/JI se zhotovitel zavazuje k minimalizaci nepříznivých vlivů stavby na životní prostředí a veřejné zdraví a k používání moderních a progresivních postupů výstavby s využitím méně hlučných a k životnímu prostředí šetrných technologií.
1.15. Součástí předmětu díla je, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, kompletní zajištění vedení stavebního deníku v elektronické formě. 
Doba plnění díla
1.16. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s Harmonogramem dle čl. 2.6. Obchodních podmínek, resp. s jeho v souladu s touto smlouvou aktualizovanou a smluvními stranami vzájemně odsouhlasenou verzí podle čl. 8.1. této smlouvy. 
1.17. Předpokládaný termín zahájení díla je květen 2023 s tím, že k zahájení realizace díla v souladu s odstavcem 4.3 Obchodních podmínek dojde protokolárním předáním a převzetím staveniště. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště v souladu s odstavcem 4.4 Obchodních podmínek s tím, že takovou výzvu objednatel učiní ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
1.18. Termín dokončení díla je: 39 měsíců od zahájení realizace díla, tj. od protokolárního předání a převzetí staveniště.
1.19. V případě nesplnění termínu dokončení díla dle odst. 4.3. Smlouvy se uplatní smluvní sankce podle čl. 13. odst. 13.2. Obchodních podmínek. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že v rámci plnění díla nejsou stanoveny dílčí termíny dokončení stavební části díla, nýbrž požadovaný roční finanční objem plnění za dotační rok, viz čl. 8.1 smlouvy.
Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.20. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní, nejvýše přípustná a pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí [bude doplněno před podpisem smlouvy] Kč bez DPH,
slovy: [bude doplněno před podpisem smlouvv] korun českých bez DPH.
1.21. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přirážek nebo kurzu české koruny po podpisu smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na cenu díla dle odst. 5.1. smlouvy. Cena díla dle odst. 5.1. smlouvy nebude navyšována ani v případě, že po uzavření smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených k financování realizace díla aj.). Výjimku z toho ustanovení tvoří možnost navýšení ceny díla dle čl. 5. odst. 5.4. smlouvy. Podpisem této smlouvy zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, s výjimkou situace, kdy budou splněny podmínky pro aplikaci inflační doložky dle odst. 5.4. této smlouvy. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že cena díla dle odst. 5.1. smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.
1.22. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
1.23. V případě, že průměrný roční Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC, kód 215 Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaný na jeho internetových stránkách, uvedený za předcházející kalendářní rok jako průměr čtvrtletních údajů, bude převyšovat Českou národní bankou předpokládanou prognózu vývoje celkové inflace, uvedenou pro jednotlivé kalendářní roky v příloze č. 2 smlouvy,  v řádku „Celková inflace - prognóza ČNB“, a to o více než 7 % (sedm procentních bodů), zvýší se neuhrazená část ceny dílčích plnění, která doposud nebyla předána, provedena či realizována, o částku odpovídající procentuálnímu navýšení průměrného ročního indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC, kód 215 Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla sníženého o hodnotu indexu spotřebitelských cen pro konkrétní kalendářní rok určenou dle údajů Českého statistického úřadu publikovaných na jeho internetových stránkách, a dále snížený o 7 % (sedm procentních bodů), a to jednou v každém roce trvání smlouvy, počínaje k 1. 1. 2025. Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádějí, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Smluvní strany však mohou z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepsat zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen Objednatele o navýšení ceny dílčích plnění postupem dle tohoto odstavce smlouvy předem informovat, a to společně se zasláním faktury dle čl. 5. odst. 5.3. smlouvy. V případě, že příslušné hodnoty indexu nebudou k datu první možné fakturace dosud uveřejněny, je zhotovitel oprávněn hodnotu příslušného navýšení ceny oproti již fakturované částce dofakturovat po jejich uveřejnění.
Bankovní záruka
1.24. Zhotovitel předložil objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. odst. 7.1. Obchodních podmínek. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
1.25. V Obchodních podmínkách se v čl. 7. odst. 7.1. nahrazuje číselný údaj „5 %“ číselným údajem „10 %“.
Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
1.26. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy, kterými jsou:
· Program TBD po dobu stavby vypracovaný v roce 2020 společností VODNÍ DÍLA - TBD a. s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1.
· Povolení nakládání s povrchovými vodami pro jejich vzdouvání a akumulaci, nakládání s podzemními vodami k jejich čerpání za účelem snížení hladiny podzemní vody a stavební povolení akce „Krounka, Kutřín, výstavba poldru - vodohospodářská část“ vydané dne 15. 08. 2018 Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č. j. KrÚ/53383/2018, nabytí právní moci dne 18. 09. 2018.
· Rozhodnutí – povolení změny stavby před jejím dokončením vydané dne 14. 11. 2019 Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č. j. KrÚ 81645/2019, nabytí právní moci dne 05. 12. 2019.
· Stavební povolení akce „Krounka, Kutřín, výstavba poldru - SO 02 a SO 107“ vydané dne 29. 04. 2019 Městským úřadem Chrudim, Stavebním odborem, pod č. j. CR 020566/2019 STO/Št, nabytí právní moci dne 21. 06. 2019.
· Rozhodnutí o odstranění stavby „Objekt čp. 23 Perálec“, „Objekt čp. 17 Miřetín“ „Objekt čp. 52 Miřetín“, „Objekt čp. 43 Perálec“, „Soubor objektů dětského tábora“ vydané dne 11. 07. 2018 Městským úřadem Proseč, Hospodářsko-správní odbor, pod č. j. 51-4/2018-330/R, nabytí právní moci dne 31. 07. 2018.
· Výjimka z ustanovení § 56 vydaná dne 22. 05. 2015 Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č. j. 33303/2015/OŽPZ/Si.
· Zásah do VKP vydaný dne 12. 03. 2018 Městským úřadem Chrudim, odborem životního prostředí pod č.j. CR 081015/2017 OŽP/Mk.
· Závazné stanovisko – souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro účely stavby záměru „Krounka, Kutřín, výstavba poldru“ vydané dne 22.07.2015 Ministerstvem životního prostředí pod č.j.: 1130/550/15-Hr.
· Územní rozhodnutí „Krounka, Kutřín - výstavba poldru“ vydané dne 16. 12. 2015 Městským úřadem Skuteč, odbor stavební úřad, majetek a investice pod č.j. SÚ/154/15/Ká, nabytí právní moci dne 19. 01. 2016.
· Územní rozhodnutí (prodloužení platnosti) „Krounka, Kutřín - výstavba poldru“ vydané dne 12. 02. 2018 Městským úřadem Skuteč, odbor stavební úřad, majetek a investice pod č.j. SÚ/296/2017/Ká, nabytí právní moci dne 17. 03. 2018.
· Závěr zjišťovacího řízení vydaný dne 22. 11. 2011 Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č. j.: KrÚ 96259/2011/OŽPZ/JI
1.27. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří Obchodní podmínky.
Zvláštní ustanovení
1.28. Smluvní strany se dohodly na novém znění čl. 2 odst. 2.6. Obchodních podmínek takto:
Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že předloží objednateli návrh podrobného Harmonogramu, který bude v návaznosti na jednání mezi smluvními stranami aktualizován oproti harmonogramu předloženém zhotovitelem v rámci své nabídky na Veřejnou zakázku, a návrh POV. Zhotovitel předá objednateli návrh Harmonogramu a návrh POV ke schválení do 25 dní od účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje k včasnému předložení návrhu Harmonogramu a návrhu POV a zohlednění případných připomínek objednatele tak, aby mohlo dojít ke schválení Harmonogramu a POV objednatelem nejpozději ve lhůtě 30 dní od účinnosti smlouvy.
Zhotovitel předáním Harmonogramu potvrzuje, že zpracoval Harmonogram na celou dobu výstavby v členění dle jednotlivých stavebních objektů a jejich dílčích podobjektů a provozních souborů s ohledem na podmínky dohodnuté s vlastníky dotčených pozemků s tím, že bude minimalizovat negativní dopady rozestavěnosti díla v dotčených lokalitách. Finanční plnění bude v Harmonogramu vyjádřeno měsíčně, a to pro jednotlivé stavební objekty a provozní soubory. Harmonogram bude zohledňovat jednotlivé dotační roky[footnoteRef:3] uvedené ve vzorovém harmonogramu, který tvořil přílohu zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. Zhotovitel bere na vědomí, že Harmonogram představuje závazný podklad pro rozhodnutí o poskytnutí dotace v jednotlivých letech v odpovídající výši. [3:  Dotační rok = období od 1. prosince do 30. listopadu následujícího kalendářního roku.] 

Objednatelem schválený Harmonogram je pro zhotovitele závazný a jeho změna je možná pouze na základě vnějších, zhotovitelem nezaviněných a nezpůsobených okolností a podléhá souhlasu objednatele. Případné změny Harmonogramu je za objednatele oprávněna odsouhlasit osoba oprávněná k podpisu smlouvy.
Poruší-li zhotovitel povinnost plnit dílo včas a řádně podle odsouhlaseného Harmonogramu, zavazuje se nahradit škodu vzniklou objednateli v důsledku ušlé dotace. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit případnou smluvní pokutu anebo nahradit škodu vzniklou porušením jiné povinnosti ze smlouvy.
V případě nesplnění ročního finančního objemu plnění za daný dotační rok dle Harmonogramu se uplatní smluvní sankce podle čl. 13. odst. 13.4. Obchodních podmínek.
1.29. Smluvní strany berou na vědomí, že zhotovení díla bude spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost při úpravě dotčených částí smluvních dokumentů podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace v případě jejich změny v průběhu trvání závazku. Smluvní strany se zavazují upravit roční finanční objemy podle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace adekvátním zohledněním v Harmonogramu, který zohledňuje jednotlivé dotační roky a odpovídající plnění v jejich rámci v souladu s odst. 8.1. této smlouvy výše.
1.30. Osoba pracující v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako technický dozor stavebníka (TDS) ve spolupráci s hlavním technickým dozorem, je zaměstnancem objednatele, a při plnění této smlouvy má stejná práva a povinnosti jako hlavní technický dozor.
1.31. V Obchodních podmínkách se do čl. 9 odst. 9. 1 se doplňuje poslední věta následujícího znění: 
Pro vyloučení pochybností se stanoví, že záruka za jakost se vztahuje i na část projektu s názvem Krounka, Kutřín, výstavba poldru, která byla realizována předchozím zhotovitelem a na kterou realizace díla dle této smlouvy věcně i funkčně navazuje a se kterou bude dílo neoddělitelně spojeno. V této souvislosti zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s touto realizovanou částí projektu seznámil a neshledal v jejím provedení žádné vady, které by bránily řádné realizaci díla dle této smlouvy.
1.32. V Obchodních podmínkách se do čl. 11. doplňuje odst. 11.13. v následujícím znění:
Zhotovitel není oprávněn využít poddodavatele k realizaci níže uvedeného plnění, tj. k provedení příslušných stavebních prací, a zavazuje se, že realizaci těchto plnění bude provádět výlučně zhotovitel:
· SO 01.01.06 Těleso hráze (mimo části objektového rozpočtu „Zemní práce“)
· SO 01.01.09 Návodní těsnící stěna
· SO 01.3. Bezpečnostní přeliv (mimo části objektového rozpočtu „Zemní práce“ a podobjektu „P1 Zajištění skalního výrubu“)
1.33. V Obchodních podmínkách se v čl. 13. odst. 13.1. slova „0,1 % z celkové ceny díla bez DPH podle článku „Cena díla, platební a fakturační podmínky“ Smlouvy“ nahrazují slovy „50 000 Kč“ a odstraňují se slova „celkem nejméně 100 Kč a za den nejvíce 50 000 Kč“.
1.34. V Obchodních podmínkách se v čl. 13. odst. 13.2. slova „0,2 % z celkové ceny díla bez DPH podle článku „Cena díla, platební a fakturační podmínky“ Smlouvy“ nahrazují slovy „500 000 Kč“ a odstraňují se slova „celkem nejméně 200 Kč“.
1.35. V Obchodních podmínkách se do čl. 13. doplňuje odst. 13.13. v následujícím znění: V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli ve stanovené lhůtě 25 dní od účinnosti smlouvy podle odst. 3.2. ve spojení s odst. 8.1. Smlouvy Harmonogram a/nebo POV, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
1.36. V Obchodních podmínkách se do čl. 13. doplňuje odst. 13.14. v následujícím znění: V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli ve stanovené lhůtě podle odst. 2.3. Smlouvy platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
1.37. V Obchodních podmínkách se do čl. 13. doplňuje odst. 13.15. v následujícím znění:
V případě, že se zhotovitel dopustí porušení čl. 11. odst. 11.13. Obchodních podmínek, tj. plnění vyhrazená výlučně zhotoviteli budou plněna prostřednictvím poddodavatelů, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 % hodnoty prací, které provedl poddodavatel v rozporu se smluvní podmínkou, že tyto práce bude provádět výlučně zhotovitel osobně, a to v případě každého takového zjištění.
1.38. V Obchodních podmínkách se do čl. 14. odst. 14.1. písm. b) doplňuje další bod v následujícím znění: „porušení povinností vyplývajících z čl. 2. odst. 2.4. a 2.5. Smlouvy“.
1.39. V Obchodních podmínkách se doplňuje článek 17.5. v následujícím znění: Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje změnu smlouvy spočívající v prodloužení termínu plnění dle této smlouvy v případě, že v plnění díla dle této smlouvy a dle pro zhotovitele závazného Harmonogramu zabrání zhotoviteli událost vyšší moci. Zhotovitel má v takovém případě nárok na prodloužení doby plnění o dobu, po kterou nemohl pokračovat ve zhotovování díla z důvodů trvajících vlivů události vyšší moci a po dobu odstraňování následků těchto vlivů. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení jakýchkoliv škod či nákladů, spojených s událostí vyšší moci a s následky jejích vlivů. 
Za událost vyšší moci dle této smlouvy se rozumí takové události (překážky), které nastaly po vzniku závazku, nezávisle na vůli příslušné smluvní strany, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně splnění závazků dle této smlouvy (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, povodně, epidemie, karanténní opatření, zemětřesení, sesuvy půdy, sesuvy hornin, teroristický útok apod.). Plnění se nepovažuje za nemožné, jestliže je ho možno provést za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase. Jestliže události vyšší moci nastanou, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu o povaze, počátku a konci události vyšší moci, a není-li oznámení učiněno písemnou formou, je rovněž povinna bezodkladně takové oznámení písemnou formou doplnit. Termín plnění příslušného závazku se v takovém případě prodlužuje o dobu trvání vyšší moci, smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je však povinna provést veškerá opatření, aby překážky způsobené vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší době tak, aby její závazky dle této smlouvy mohly být náležitě plněny. 
1.40. V Obchodních podmínkách se doplňuje článek 17.6. v následujícím znění: Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje změnu smlouvy, spočívající v prodloužení termínu plnění dle této smlouvy či v navýšení ceny za dílo v hodnotě nezbytných dodatečných prací a nákladů v případě, že se v průběhu plnění díla zjistí odlišné, než předpokládané geologické podmínky, které si vyžádají větší rozsah prací, delší dobu provádění těchto prací či dodatečných nákladů spojených s řádným provedením prací. Změnu v provedení těchto prací je zhotovitel povinen projednat s objednatelem včetně projednání předpokládaných zvýšených nákladů a předpokládaného prodloužení doby plnění. Zhotovitel je oprávněn provést výše uvedené změny plnění až po jejich písemném odsouhlasení objednatelem.
1.41. V Obchodních podmínkách se doplňuje článek 17.7. v následujícím znění: Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje změnu smlouvy, spočívající ve změně plnění, pokud z důvodu objevení se nových technologií bude objednatelem požadováno nebo zhotovitelem nabídnuto a objednatelem odsouhlaseno jiné technické řešení, pokud náklady na nové technické řešení budou stejné nebo nižší, než náklady na původní technické řešení, předpokládané v projektové dokumentaci. 
1.42. V Obchodních podmínkách se doplňuje článek 17.8. v následujícím znění: Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo změnit závazné termíny Harmonogramu dle smlouvy, a to z důvodu zvláště nepříznivých anebo nevhodných klimatických podmínek, které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) – stanice Pardubice neodpovídají běžným klimatickým podmínkám (tj. vymykají se dlouhodobým denním teplotním průměrům a/nebo srážkám - ať už dešťovým či sněhovým – v období a místě provádění stavebních prací, a to dle údajů o územních teplotách a/nebo územních srážkách dostupných na stránkách ČHMÚ http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-teploty), a které zároveň dodavateli prokazatelně brání provádění příslušné části díla; omezení postupu prací vlivem uvedených zvláště nepříznivých anebo nevhodných klimatických podmínek bude ze strany zhotovitele doloženo a objednatelem posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle technologických postupů, které jsou pro danou část díla předepsány, ať už ze strany právních předpisů nebo technických norem (zejm. ČSN), ať už tyto jsou ve smlouvě a jejích přílohách výslovně uvedeny či nikoliv.
Závěrečná ustanovení
1.43. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vybraného dodavatele, tj. zhotovitele dle této smlouvy. 
· Výše zmíněné dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 

9.1. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

9.2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.  

9.3. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 

9.4. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 

9.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
 
Přílohy:	Příloha č. 1 – Obchodní podmínky zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022
	Příloha č. 2 – Předpokládaná prognóza vývoje celkové inflace
		

Za objednatele:						Za zhotovitele:


   Ing. Marián Šebesta						jméno oprávněné osoby 
    generální ředitel						              funkce
  podepsán elektronicky 					   podepsán elektronicky
							


Příloha č. 1
Obchodní podmínky zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022
tvoří samostatnou přílohu


Příloha č. 2
Předpokládaná prognóza vývoje celkové inflace [image: ]
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roční prostavěnost bez inflace (Kč)70 342 850211 028 549281 371 399140 685 700

roční prostavěnost s inflací (Kč)77 025 421236 140 947320 482 024163 054 726

předpokládaná cena celkem (Kč)796 703 117

požadovaný minimální podíl na realizaci (rok)

Celková inflace - prognóza ČNB 

požadovaný minimální podíl na realizaci (celkem)


