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Požadavky na projektovou dokumentaci Zhotovitele   

1. ÚVOD 

Tento dokument, který upravuje postupy k předkládání Dokumentů zhotovitele sloužících k vyprojektování 

části Stavby, tvoří v souladu s Pod-článkem 1.5 součást Smlouvy. 

2. DOPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELEM A PŘEDÁNÍ TAKOVÝCH 

DOKUMENTŮ ZHOTOVITELE OBJEDNATELI 

Zhotovitel je povinen zajistit vypracování veškeré projektové dokumentace nutné pro provedení 

kompletního díla. Pro účely této zakázky se tato dokumentace zajišťovaná zhotovitelem nazývá 

realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) 

RDS bude respektovat Výkresy (vč. všech textových částí), tj. zejména Projektovou dokumentaci pro výběr 

zhotovitele (dále jen DVZ) předanou objednatelem v rámci zadání zakázky a  dále bude respektovat 

podmínky uložené stavebními povoleními a podmínkami veškerých souvisejících stanovisek, vyjádření a 

rozhodnutí orgánů státní správy. RDS bude dále splňovat zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.   Dále 

bude RDS respektovat požadavky příslušných smluv týkajících se přeložek SO 06 a podmínky smlouvy 

s PRE Distribuce a.s. ohledně vyvedení výkonu VN. 

Zhotovitel může provést úpravu hydraulického profilu turbíny dle konkrétních rozměrů jím nabízené 

turbíny, přičemž musí dodržet „Rozměrové schéma limitní přípustné úpravy hydraulického profilu 

turbíny“, které tvoří přílohu č.1 tohoto dokumentu 

Zhotovitel zajistí účast projektanta RDS na koordinaci odpovědných zástupců při všech důležitých jednáních 

v průběhu provádění díla a přejímacího a kolaudačního řízení.  RDS bude zpracována v souladu se všemi 

platnými právními předpisy a rozhodnutími oprávněných orgánů. Z projednání projektové dokumentace RDS 

zajistí zhotovitel provedení zápisů z jednání. 

3. UPLATŇOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK OBJEDNATELE K PŘEDANÝM DOKUMENTŮM ZHOTOVITELE 

PODLE TOHOTO DOKUMENTU 

Objednatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli případné připomínky k Dokumentům zhotovitele, jejichž součástí 

je projekt části Stavby (RDS), ve lhůtě 14 pracovních dní od jejich předání. Toto oznámení může být 

provedeno zápisem do Stavebního deníku nebo jinou písemnou formou. Veškerá projektová dokumentace 

bude předána k odsouhlasení objednatelem v 2D formátu v elektronické a tištěné podobě ve 3 vyhotoveních, 

pokud nebude dohodnuto jinak. 

  

Připomínky oznámené dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen zohlednit v Dokumentech zhotovitele. 

Neoznámí-li Objednatel připomínky ve lhůtě dle tohoto bodu, má se za to, že žádné připomínky nemá. 

Zhotovitel je oprávněn v takovém případě zahájit provádění části Díla, již se Projektová dokumentace 

Zhotovitele týká. 

Zmešká-li Objednatel lhůtu k oznámení připomínek, je Zhotovitel povinen připomínky zohlednit pouze 

v případě, že 

a) ještě neprovedl část jím vyprojektované Stavby, jíž se konkrétní připomínka týká, nebo 

b) nebude naplněna podmínka dle předchozího písmene, ale Strany se dohodnou na zohlednění konkrétní 

připomínky. 

4. ODPOVĚDNOST ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE 

Za Dokumenty zhotovitele (jejichž součástí je RDS) nese odpovědnost Zhotovitel. Případné vady a 

nedostatky Díla způsobené vadami a nedostatky Dokumentů zhotovitele odstraní Zhotovitel na své náklady. 

Odsouhlasení dokumentace pověřeným zástupcem objednatele nezbavuje zhotovitele zodpovědnosti za 

správnost této dokumentace. 
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5. POŽADAVKY NA REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY (RDS) 

RDS zpracuje zhotovitel v rozsahu Dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. 

doplněnou o podrobnosti nutné pro řádné zhotovení Stavby reagující na skutečný stav staveniště 

a výrobní postupy a zvyklosti zhotovitele. V rámci zpracování RDS zhotovitel zajistí i ověření a 

případné aktualizace výskytu a uložení podzemních zařízení a geodetické vytyčení stavby před 

zahájením prací. RDS bude zpracována v českém jazyce. 

 RDS bude rovněž obsahovat:  

a) výrobně technickou dokumentaci (VTD), která se skládá ze souboru dokumentů udávajících další 

podrobnosti potřebné pro zhotovení jednotlivých konstrukcí nebo dílů, případně jednotlivých prací 

a profesí, a to zejména:  

▪ konstrukční dokumentace [výrobní (dílenské) výkresy, statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, 

technické přejímací podmínky];  

▪ technologická dokumentace [technický předpis výroby (výrobní předpis), výkresy výrobních 

přípravků]; 

▪ montážní dokumentace (montážní výkresy, technologický postup montáže); 

▪ technologický předpis (TePř): [předpis technologického postupu, metody a jednotlivých úkonů pro 

zhotovení určité konstrukce nebo práce, požadavky na technologické vybavení (stroje, zařízení 

apod.), potřebná kvalifikace personálu]; 

▪ podrobné výkresy výztuže s výkazem jednotlivých prvků; 

▪ výkresy tvaru betonových konstrukcí; 

b) dokumentace výrobků dodaných na stavbu včetně souvisejících technologických postupů (TEP) 

a technických a prováděcích předpisů (TPP); 

c) kontrolní a zkušební plány; 

d) plán organizace výstavby 

e) dokumentaci pro dopravně inženýrská opatření -DIO (vč. projednání a schválení dle příslušné 

legislativy, vč. projednání použití plavidel se Státní plavební správou) 

f) aktualizovaný a doplněný Plán havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace (vč. 

projednání a schválení dle platné legislativy)  

g) aktualizovaný a doplněný Povodňový plán stavby (vč. projednání a schválení dle platné legislativy)  

h) další dokumentaci, výpočty a doklady uvedené v textových částech DVZ. 

Všechny změny stavby v RDS oproti projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele (DVZ) se musí 

odpovídajícím způsobem zdokumentovat a zdůvodnit. Schválení změn podléhá Správci stavby. Zhotovitel 

realizuje zhotovovací práce na Stavbě dle platné RDS schválené Správcem stavby.  

 

Aktualizace modelu BIM 

 V rámci zpracování RDS bude zhotovitel provádět průběžnou aktualizaci modelu BIM, který mu bude 

předán objednatelem.  Aktualizace bude provedena při zachování podrobnosti a struktury objednatelem 

předaného modelu BIM takovým způsobem, aby část RDS (ve formátu 2D)  v rozsahu zejména půdorysů, 

příčných a podélných řezů, výkresů tvaru betonových bloků, apod. byla generována z tohoto 

aktualizovaného modelu BIM. (Není požadováno modelování výztuže a generování výkresů výztuže 

z modelu BIM. Podobně není požadováno generování výrobní dokumentace z BIM modelu.). Rovněž se 

požaduje generování výkazu výměr rozhodujících objemů prací z tohoto modelu. Zhotovitel si zajistí veškeré 

potřebné náležitosti pro provedení aktualizace modelu BIM vč. prostředí CDE. 

Objednatel požaduje bezúplatně zajistit 6 přístupů do prostředí CDE k nahlížení do průběžně 

aktualizovaného modelu pro možnost průběžné kontroly projektových prací po celou dobu výstavby díla až 
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do doby odsouhlasení závěrečného vyúčtování díla. Podrobně viz příloha č.2 „Plán realizace BIM“ a příloha 

č.3 „Datový standard“ 

 

Dokumentace skutečného provedení (DSPS) 

Dokumentace skutečného provedení (DSPS) bude předána v rozsahu RDS opravené dle skutečného 

provedení díla. Pro strojní technologickou část bude obsahovat minimálně hlavní okótované sestavy 

jednotlivých celků odpovídající skutečnému provedení s kusovníkem a označením dílu pod názvem výrobce. 

Další požadavky na dokumentaci skutečného provedení jsou uvedeny v textové části DVZ. 

Součástí dokumentace skutečného provedení bude i celková situace skutečného provedení díla včetně údajů 

o hloubkách uložení podzemních sítí vč. geodetického zaměření všech stavebních objektů vč. zákresu 

geodetického zaměření skutečného provedení do katastrální mapy. 

 DSPS bude předána ve 4 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu.pdf a 1x v digitální podobě 

v editovatelných formátech .doc, .xls, .dwg apod.), v českém jazyce. 

V rámci dokumentace skutečného provedení bude předán i aktualizovaný model BIM skutečného 

provedení  v nativním formátu aplikace ve které byl zpracován a ve výměnném formátu IFC.  V tomto 

modelu BIM budou doplněny informace k jednotlivým prvkům modelu vč. technologického zařízení 

v podrobnosti minimálně modelu BIM předaného objednatelem. Podrobnost geometrie jednotlivých prvků 

bude odpovídat minimálně podrobnosti předaného modelu objednatelem. Aktualizovány budou zejména 

rozměry a umístění jednotlivých prvků dle skutečného provedení. Podrobně viz příloha č.2 Plán realizace 

BIM a příloha č.3 „Datový standard“ 

 

Současně s DSPS bude předána i průvodní technická dokumentace a doklady ke Stavbě ve 3 paré v listinné 

podobě, 1x v digitální podobě ve formátu.pdf a 1x v digitální podobě v editovatelných formátech .doc, .xls, 

.dwg apod.)., v českém jazyce.  

Zejména budou předány: 

• technické listy, provozní předpisy a návody k obsluze dodávaných zařízení, (vše v českém jazyce), 

• provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných 
kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo 
obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako 
součást dokladové části stavby 

• protokol o nastavení regulačních agregátů, 

• zprávy o revizi elektrického zařízení (4 x originál), 

• protokoly o nastavení ochran, 

• zdrojovou a přeloženou verzi programového vybavení automatů, licence SW, 

• protokol o individuálních, předkomplexních, komplexních zkouškách a dalších provedených  zkouškách 
a měřeních, 

• protokoly ze zkoušek jeřábu a deník jeřábu 

• protokol o zaškolení obsluhy, 

• stavební deníky – originály. 

• další dokumenty požadované v textové části DVZ 
 

Přílohy: 

Příloha č.1:  Rozměrové schéma limitní přípustné úpravy hydraulického profilu turbíny 

Příloha č.2:  Plán realizace BIM 

Příloha č.3: Datový standard (dokument Datový standard ve formátu xls. je uložen ve složce modelu BIM) 
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SEZNAM ZKRATEK

BIM Building Information Modeling/Management – digitální informační (datový) model stavby

BEP Bim Execution Plan (Plán realizace BIM) Dokument popisující postupy spolupráce,
odpovědnosti a datovou strukturu digitálního modelu stavby

IM Informační model

Bpv Systém nadmořských výšek Jednotné nivelační sítě ČR, tj. baltský výškový systém po
vyrovnání

S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální Křovákův systém

ČSN Česká technická norma

SoD Smlouva o dílo

CDE Společné datové prostředí

DUR Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

DSP Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

DVZ Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele

DPS Projektová dokumentace pro provádění stavby

RDS Realizační dokumentace stavby

DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby

GP Generální projektant

HIP Hlavní inženýr projektu (dokumentace stavby), hlavní projektant ve smyslu
zákona 183/2006 Sb.

AD Autorský dozor zhotovitele dokumentace

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci

PS Provozní soubor

SO Stavební objekt

DSO Dílčí stavební objekt

SI Mezinárodní soustava jednotek

SW Software

HMG Harmonogram
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INFORMAČNÍHO MODELU
Základní informace o projektu budou obsahem informačního modelu. Způsob vložení údajů je
v kapitole „informační podrobnost modelu“.

1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Informace o projektu
Název Projektu MVE Klecany II
Objednatel Povodí Vltavy, státní podnik
Adresa objednatele Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Zastoupení zmocněnou organizací
Číslo projektu zadavatele dle SoD
Číslo projektu zhotovitele dle SoD
Generální dodavatel
Projektant RDS, DSPS
Generální projektant DVZ AQUATIS a. s.
Místo stavby Klecany, okres Praha-východ, Středočeský kraj

1.2 POPIS PROJEKTU

Velikost MVE Klecany II je limitována stávajícím prostorem na pravém břehu Vltavy. V nové strojovně
MVE se předpokládá instalace jednoho soustrojí přímoproudé Kaplanovy turbíny v provedení Pit
s převodem na synchronní generátor.

Základní parametry MVE:
· 1 turbína o průměru oběžného kola 3500 mm
· Návrhový průtok Qt=70 m3/s
· Rozsah spádů H=1,3-2,6 m
· Instalovaný výkon Pi=1800 kW
· Průměrná roční výroba E=  9,5 GWh/rok

Součástí stavby bude i propojení nové MVE s prostorem stávajícího velínu jezu, který bude v rámci
stavby rekonstruován.

Součástí akce je i realizace připojení MVE k síti 22 kV PRE a.s. na levém břehu řeky. Na pravém břehu
řeky nemá bohužel ČEZ Distribuce, a.s. pro připojení volnou kapacitu.
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Členění stavby:
SO 01 - Vtokový objekt
SO 02 – MVE – spodní stavba
SO 03 – MVE – horní stavba
SO 04 – Výtokový objekt
SO 05 – Venkovní úpravy
SO 06 – Přeložky inženýrských sítí:

DSO 06.1 - Přeložka výtlaku kalovodu z ČOV Praha
DSO 06.2 - Přeložka vodovodu
DSO 06.3 - Přeložka veřejného osvětlení
DSO 06.4 - Přeložka kabelové přípojky VN
DSO 06.5 - Přeložka přípojky podtlakové kanalizace
DSO 06.6 - Přeložka vodovodní přípojky
DSO 06.7 - Přeložka kabelů NN
DSO 06.8 - Přeložka signalizačních kabelů

SO 07 – Přípojná stanice
SO 08 – Vyvedení výkonu z MVE Klecany II

DSO 08.1 - Kabelová přípojka VN
DSO 08.2 - Kabelová přípojka NN

Kabelová přípojka DSO 08.1 je modelována pouze po vstup do jezové chodby. SO 07 a DSO 8.2
modelovány nejsou. Modelování těchto objektů v rámci modelu RDS a DSPS není požadováno.

Členění technologické části:
PS 01 –  MVE - Technologická část strojní

DPS 01.1 - Zařízení vtoku a výtoku
DPS 01.2 - Turbíny a příslušenství
DPS 01.3 - Generátory a příslušenství
DPS 01.4 - Pomocná zařízení
DPS 01.5 - Zdvihací zařízení

PS 02 –  MVE - Technologická část elektro
DPS 02.1 - Zařízení VN
DPS 02.2 - Provozní rozvod silnoproudu
DPS 02.3 - Řídící systém
DPS 02.4 - Sdělovací zařízení

1.3 ČÁST DOKUMENTACE

Tento dokument definuje požadavky pro stupeň Realizační dokumentace stavby (RDS) a Skutečného
provedení stavby (DSPS).
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2. ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘEDÁVÁNÍ MODELU

Časový harmonogram popisuje dílčí milníky předání nejen finálního díla (IM), ale i průběžného stavu
IM pro vzájemnou spolupráci.

· Předpokládaný harmonogram prací je uveden v části I dokumentace DVZ
· Závazné milníky pod sankcí stanovené objednatelem  jsou uvedeny v příloze smlouvy o dílo

Milník Řešitel Datum
Podpis smlouvy Start (2.1.2023)
Odsouhlasení BEP BIM manažer +30 dní
Model SO 06 (přeložky) – aktualizace v rámci RDS Projektant +90 dní
Model zajištění stavební jámy – aktualizace RDS Projektant +120 dní
Model stávajících objektů – aktualizace úprav RDS Projektant Předpokládá se průběžná

aktualizace modelu v průběhu
provádění prací. Přesný postup
bude dohodnut po předložení
HMG stavby zhotovitelem.

Model objektů MVE Klecany II – aktualizace RDS Projektant Předpokládá se průběžná
aktualizace modelu v průběhu
provádění prací. Přesný postup
bude dohodnut po předložení
HMG stavby zhotovitelem.

Model SO 06 (přeložky) – aktualizace v rámci DSPS Projektant + 990
Model zajištění stavební jámy – aktualizace DSPS Projektant + 990
Model stávajících objektů – aktualizace úprav DSPS Projektant + 990
Model objektů MVE Klecany II – aktualizace DSPS Projektant + 990

Předání díla + 990 (18.9.2026)
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3. MATICE ODPOVĚDNOSTI

3.1 POPIS FUNKCE

Název funkce Popis

BIM manažer

Pracovník zhotovitele. Odpovědnost za vedení procesu implementace BIM na
projektu definované v BEP na straně zhotovitele.
Mezi hlavní činnosti patří:

· Předávání informačních modelů dle pravidel BEP a dalších smluvních
podmínek.

· Metodické vedení Modelových manažerů projektu

Zástupce objednatele
pro BIM

Pracovník objednatele. Odpovědnost za:
· Přejímání dílčích informačních modelů v rozpracovanosti
· Kontrola dodržování BEP
· Zajišťování vyjádření (připomínek) za všechny útvary objednatele

k rozpracovanému IM

Modelový manažer

Pracovník zhotovitele. Odpovědnost za dodržování BEP svých podřízených celků.
Mezi hlavní činnosti patří:

· Definuje úpravy BEP a předkládá je k odsouhlasení BIM manažerovi
· Vytváří projektové standardy a zodpovídá za jejich dodržování
· Propojení jednotlivých modelu na datové bázi.
· Povinnost připomínkovat BEP v průběhu zpracování informačních modelů

a eliminovat škody nedostatečným nastavením BEP a jeho příloh.
· Odpovědnost za metodiky koordinace informačních modelů.
· Založení všech modelů v projektu
· Základní nastavení modelů
· Odpovědnost za autorizaci modelů k vydání spolupracujícím stranám
· Aktivní podpora vedoucích modelářů

Vedoucí modelář

Pracovník zhotovitele. Odpovědnost za:
· Svěřený model a jeho správnost dle zadání BEP
· Podřízené modeláře
· Za zpracování modelů v požadovaném rozsahu detailu (grafický a

informační)
· Splnění požadavků na produkci 2D dokumentace
· Aplikaci firemních knihoven do informačních modelů
· Podpora při úpravě knihovních prvků

Modelář

Pracovník zhotovitele. Odpovědnost za:
· Vytváření modelu dle pokynů Vedoucího modeláře
· Dodržování všech nastavení BEP a interních směrnic organizace pro

tvorbu informačního modelu
· Upozornění na nedostatky knihovních prvků a iniciace jejich úprav

Správce CDE

Pracovník zhotovitele. Odpovědnost za správu společného datového prostředí.
Zajištění strukturovaných přístupů pro jednotlivé členy napříč projektem
a umožnění zpětné vazby (vkládání připomínek, jejich vyhodnocení apod.)
Odpovědný za vytváření procesních matic v prostředí CDE.

Role musí být jasně definované spolu s rozsahem odpovědnosti.

Za správnost, obsah a integritu dat v předávaném formátu je zodpovědný zhotovitel.
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3.2 KONTAKTNÍ OSOBY

Role Organizace Jméno Příjmení E-mail Telefon
Projektový manažer
objednatele

Povodí Vltavy,
státní podnik

Zástupce objednatele pro BIM Povodí Vltavy,
státní podnik

Vedoucí projektu zhotovitele
BIM manažer

Zhotovitel doplní kontaktní osoby.

4. CÍLE BIM PROJEKTU
V rámci projektové přípravy byl zpracován BIM model ve stupni dokumentace pro výběr zhotovitele
díla. V rámci výběrového řízení jsou uchazečům poskytnuty modely v univerzálním výměnném formátu
ifc a z modelů generovanou 2D dokumentaci. Hlavní výměry soupisu prací a dodávek jsou rovněž
z výkazů BIM modelu.

Pro práce na realizační dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení obdrží zhotovitel modely
v nativním formátu.

Model BIM bude upraven do stupně RDS a následně bude provedena aktualizace modelu na úrovně
skutečného provedení díla.

Model v rámci RDS budou zapracovány změny vyplývající z požadavků konkrétních dodaných
technologických zařízení MVE při respektovaní rozměrového schéma limitní přípustné úpravy
hydraulického profilu turbíny. Zohledněn bude i způsob provádění stavební části (dělení na pracovní
bloky, těsnění spár atp.). Z modelu bude generována 2D dokumentace a budou doplněny nezbytné
negrafické informace.

Není požadováno generovat výrobní dokumentaci z BIM modelu.

V průběhu realizace díla bude model aktualizován do stavu odpovídajícímu skutečnému provedení díla.
Prvky modelu budou nahrazeny prvky odpovídajícím skutečně dodaným výrobků a zařízením včetně
jejich negrafických informací.

Z modelu bude generována 2D dokumentace skutečného provedení.
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4.1 POŽADAVKY DLE STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

4.1.1 REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Základním požadavkem RDS je produkce projektové dokumentace z informačního modelu. Tím se
zajistí aktuálnost a provázanost informací do 2D výstupů.

Model bude sloužit k:
· generování 2D projektové dokumentace
· prostorové koordinaci
· generování výkazu výměr hlavních konstrukcí

4.1.2 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Model bude sloužit k:
· generování 2D projektové dokumentace
· model umožní budoucí správu díla v rámci provozování

5. SOFTWAROVÉ NÁSTROJE
Modely v rámci DVZ předané zadavatelem:

Softwarový nástroj Verze Datový formát
Autodesk Revit 2022 .rvt
Export z Revitu IFC(2x3)

Aktualizace modelu RDS, DSPS zhotovitelem:

Pro předání modelu budou použity vždy dva formáty - formát nástroje pro tvorbu IM a IFC

Verze jednotlivých formátů dat je vždy odsouhlasena objednavatelem a specifikována v tabulce.

Softwarový nástroj Verze Datový formát

Zhotovitel doplní použitý software a jeho verze pro aktualizaci modelů.
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5.1 SEZNAM POUŽITÝCH SW NA MODELY

Přehled modelovaných PS a SO Název SW
Provozní soubory:
PS 01 –  MVE - Technologická část strojní
PS 02 –  MVE - Technologická část elektro
Stavební objekty:
SO 01 – Vtokový objekt
SO 02 – MVE – spodní stavba
SO 03 – MVE – horní stavba
SO 04 – Výtokový objekt
SO 05 – Venkovní úpravy
SO 06 – Přeložky inženýrských sítí

Zhotovitel doplní použitý software pro jednotlivé SO.

6. JEDNOTKY A SOUŘADNÉ SYSTÉMY
Jednotky a souřadné systémy jsou definovány pro všechny informační modely. Jsou-li modely členěny
na více dílčích modelů, je potřeba ke každému modelu přiřadit souřadné systémy zvlášť.

Model bude v metrickém systému, jednotkách SI. Základní jednotka modelu bude milimetr. Jednotky
budou nastaveny shodně dle níže uvedené tabulky pro informační model stavby i dílčí modely.

6.1 JEDNOTKY MODELU

Jednotky Počet desetinných míst
Délky mm 0
Plochy m2 3
Objemy m3 3
Hmotnost kg 2
Úhel ° 2
Sklon % 2
Nadmořská výška m. n. m Bpv. 3
Souřadnice S-JTSK m 3

6.2 SOUŘADNÝ SYSTÉM

Souřadnicové údaje jsou udávány v souřadném systému S-JTSK / Krovak East North, Bpv. Modely a
výkresy musí být vytvořeny v souřadnicovém systému ve 3. kvadrantu ( -Y, -X). Souřadnice –X ve
výkresu odpovídá souřadnici Y v S-JTSK / Krovak a souřadnice –Y výkresu odpovídá souřadnici X v S-
JTSK  / Krovak. Lokální systémy jsou nepřípustné.

Výškový systém je Bpv.

6.3 OBECNÉ

Vlastnosti modelu i jejich hodnoty jsou v českém jazyce.
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7. POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ MODEL
Modely se skládají z jednotlivých elementů, ke kterým jsou přiřazeny vlastnosti. Stavební objekty a
provozní Elementy mají přiřazeny vlastnosti.

7.1 METODIKA NÁZVOSLOVÍ MODELŮ

<číslo zakázky>_<název modelu>.<přípona souboru>

7.2 SEZNAM MODELŮ

Každý model má jednoznačné označení.
Exporty modelů v ifc2x3:

Název PS/SO/dohodnuté
části

Název souboru Poznámka

Model bouraných prvků
okolních stávajících objektů

120138A_stavajici_objekty_bourani.ifc Model obsahuje pouze prvky na
okolních objektech, které jsou
odstraněny v rámci výstavby
MVE Klecany II.

Model okolních objektů 120138A_stavajici_objekty.ifc Model obsahuje okolní objekty
po jejich úpravách a odbourání.

Model výkopů 120138A_objekty_MVE_vykop.ifc Model obsahuje těleso výkopu
včetně jednotlivých
geologických vrstev.

Model zajištění stavební jámy 120138A_objekty_NVE_zakladani.ifc Model obsahuje prvky zajištění
stavební jámy a pilíře jezu.

Model fáze železobetonových
konstrukcí

120138A_objekty_MVE_betonove_konstrukce.ifc Model obsahuje betonové
konstrukce a do nich osazené
prvky.

Model dokončovacích prací 120138A_objekty_MVE_dokonceni.ifc Model obsahuje kompletní
dokončení a vystrojení MVE.

Přeložky IS – model
odstraňovaných sítí

120138A_prelozky_IS_odstraneni.ifc Model obsahuje je pouze
bourané prvky sítí v prostoru
stavební jámy.

Přeložky IS – model stávajících
sítí po odstranění rušených
částí

120138A_prelozky_IS_stávajici.ifc Model obsahuje zachovávané
části stávajících sítí po
odbourání v prostoru jámy.

Přeložky IS – model dočasných
přeložek, včetně trvalého
přeložení sítí, které nemají
dočasnou přeložku.

120138A_prelozky_IS_docasne.ifc Model obsahuje přeložky ve
fázi výkopu stavební jámy. Tedy
převážně dočasné vedení sítí a
vedení, která jsou přeložena
přímo do finální trasy. (kalovod)

Přeložky IS – model trvalých
přeložek IS ve fázi stavení jámy

120138A_prelozky_IS_trvale_staveni_jama.ifc Model obsahuje trvalé přeložky
realizované přímo bez
dočasného řešení.

Přeložky IS – model trvalých
přeložek IS ve fázi nového
stavu

120138A_prelozky_IS_trvale_novy_stav.ifc Model obsahuje trvalé přeložky
provedené po zrušení
dočasných.

Kombinací modelů ve vhodné prohlížečce lze dosáhnou zobrazení ve všech fázích.
Např.: 120138A_prelozky_IS_stávajici.ifc+120138A_prelozky_IS_odstraneni.ifc = kompletní stávající stav

120138A_prelozky_IS_stávajici.ifc+120138A_prelozky_IS_docasne.ifc+120138A_prelozky_IS_trvale_staveni_jama.ifc
 = kompletní stav ve fázi výkopu jámy

120138A_prelozky_IS_stávajici.ifc+120138A_prelozky_IS_trvale_staveni_jama.ifc
+120138A_prelozky_IS_trvalé_novy_stav.ifc = kompletní stav po dokončení
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Pro prohlížení celého modelu je k dispozici spojený celkový model v Navisworksu (.nwd)
V tomto modelu jsou připraveny pohledy (Saved Viewpoints) pro tyto fáze:
(Pro prohlížení modelu lze použít i volně dostupný Navisworks Freedom.)

1. Stávající stav 5. Jen IS – Stávají stav
2. Zajištění stavební jámy 6. Jen IS – Stavení jáma
3. Železobetonové konstrukce 7. Jen IS – Nový stav
4. Nový stav

Modely v Revitu:

Název PS/SO/dohodnuté části Název souboru Software / Účel
Celkový model stavby 120138A_celkovy_model.rvt Revit / generování 2D

dokumentace
Model stávajících okolních staveb 120138A_stavajici_objekty.rvt Revit / návaznost na okolní

objekt a jejich úpravy
Model přeložek inženýrských sítí
(SO 06)

120138A_prelozky_IS.rvt Revit/dílčí model

Model objektů MVE
(SO 01+SO02+SO03+SO04+SO05)

120138A_objekty_MVE.rvt Revit/dílcí model

V případě odlišného členění dílčích modelů při dopracování RDS a DSPS, zhotovitel aktualizuje výše
uvedenou tabulku.

7.3 STRUKTURA MODELU

7.3.1 OBECNÉ

· Nebudou se opakovat stejné komponenty ve více modelech (Duplicity).
· Všechny elementy budou modelovány v pozicích a rozměrech, tak jak jsou předpokládány

pro realizaci.
· Geometrie výkresů je generována z informačního modelu.
· Materiály, konstrukce a skladby, pokud se v modelu nacházejí, jsou v dostatečné míře

označeny pro účely jejich identifikace a vykazování.
· Prostorové dělení modelu odpovídá technologiím výstavby.
· Informace o objemu / ploše je zaznamenána formou vlastností elementů.

7.3.2 FÁZE MODELU

Model DVZ je zpracován ve fázích.

Fáze modelu Popis
Stávající stav Model v této fázi obsahuje stav konstrukcí nynějších objektů před

zahájením prací.
Stavební jáma V této fázi je provedeno odbourání stávajících konstrukcí a jejich úpravy,

zajištění stavební jámy a pilíře jezu, výkop a podkladní betony v jámě.
Železobetonové konstrukce V této fázi jsou provedeny železobetonové konstrukce, včetně osazení

zabetonovaných prvků.
Nový stav V této fázi je provedeno kompletní dokončení a vystrojení MVE.

Model bude aktualizován v odpovídajících fázích.
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Každý prvek bude na základě parametrů jednoznačně přiřazen k příslušné projektové části a
stavebnímu objektu.

Parametr:
Členění projektu Objektové členění projektu Dílčí členění projektu
Stávající stav
Technologie PS 01 –  MVE - Technologická část strojní DPS 01.1 - Zařízení vtoku a výtoku

DPS 01.2 - Turbíny a příslušenství

DPS 01.3 - Generátory a příslušenství

DPS 01.4 - Pomocná zařízení

DPS 01.5 - Zdvihací zařízení

PS 02 –  MVE - Technologická část elektro DPS 02.1 - Zařízení VN

DPS 02.2 - Provozní rozvod silnoproudu

DPS 02.3 - Řídící systém

DPS 02.4 -Sdělovací zařízení

Stavba Zemní práce
Zakládání
SO 01 – Vtokový objekt
SO 02 – MVE – spodní stavba
SO 03 – MVE – horní stavba DSO 03.1 - Horní stavba MVE

DSO 03.2 - Velín - úprava střechy

SO 04 – Výtokový objekt
SO 05 – Venkovní úpravy
SO 06 – Přeložky inženýrských sítí DSO 06.1 - Přeložka výtlaku kalovodu z ČOV Praha

DSO 06.2 - Přeložka vodovodu

DSO 06.3 - Přeložka veřejného osvětlení

DSO 06.4 - Přeložka kabelové přípojky vn

DSO 06.5 - Přeložka přípojky podtlakové kanalizace

DSO 06.6 - Přeložka vodovodní přípojky

DSO 06.7 - Přeložka kabelů nn

DSO 06.8 - Přeložka signalizačních kabelů

7.3.3 GRAFICKÁ PODROBNOST MODELU

Každý model je modelován tak, aby jeho grafická podrobnost umožňovala plnit cíle dle kapitoly 5.
Projektová dokumentace RDS a DSPS bude zpracována formou BIM modelu. BIM model bude
obsahovat veškeré technologické a stavební prvky stavby. Prvky budou modelovány jako tělesa nebo
plochy s negrafickou informací popisu prvku. Součástí modelu bude i navazující terén a obrysy
stávajících konstrukcí v okolí stavby včetně současné MVE, velínu, pilíře jezu.
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7.3.4 GRAFICKÁ PODROBNOST MODELŮ PRO MVE

Obecné požadavky na podrobnost:

· pro stavební konstrukce – bude dopracována do úrovně LOD 350 (podrobnost dle Level of
Development Specification Guide, Version: 2019, www.bimforum.org)

· pro technologickou část - bude zkreslen předpokládaný tvar prvků (turbína, hydraulické
agregáty, rozvaděče, transformátory, čerpadla, kabelové trasy, trasy vypouštěcích potrubí,
potrubí čerpání hydraulického okruhu, potrubí čerpání prosáklé vody, VZT apod.), který bude
vymezovat prostorové nároky těchto prvků

· prvky stavební i technologické části budou doplněny negrafickou informací, (zejména
technologická část bude doplněna o specifikace, popisné informace a další požadavky na
provedení)

Upřesňující požadavky na podrobnost:

a) Zemní práce
Modely zemních prací respektují navržený tvar.

b) Založení
Základové patky, pasy nebo desky jsou modelovány jako objekty odpovídající výkresu tvaru v
příslušném stupni projektové dokumentaci.

c) U hlubinného založení se definuje návrhový rozměr pilot pro koordinaci. Armokoš nebo prvky
osazené pro zkoušky pilot se nemodelují. U speciálního zakládání (mikropiloty, zemní kotvy,
hřebíky) se definuje délka a průměr vrtu, délka a průměr kořene.
Součástí modelu bude i definování podkladního betonu.

d) Železobetonové konstrukce MVE
Model bude obsahovat dilatační spáry a kotevní prvky (kotevní desky). Prvky osazené v bednění
jsou modelovány základní geometrickou charakteristikou použitelnou ke koordinaci.
Model bude rozdělen na jednotlivé pracovní bloky, bude obsahovat těsnění dilatačních a
pracovních spár. Model výztuže betonových konstrukcí není požadován.

e) Sítě a přeložky
V modelu bude zanesena trasa souvisejících sítí a přeložek.
Objekty sítí budou modelovány v návrhových rozměrech. Model objektů sítí rozměrově
odpovídá projektové dokumentaci. Rozlišení sítí bude provedeno barvou, dle typu sítě a zároveň
budou všechny sítě opatřeny vlastnostmi s vlastnostmi sítě. Kabely VN vyvedení výkonu z MVE
budou součástí modelu pouze v prostorách elektrárny po průchodku do jezové chodby.

f) VZT
Bude modelován předpokládaný tvar, který bude vymezovat prostorové nároky. Součásti VZT
(ventilátory, klapky, žaluzie) budou modelovány návrhovými rozměry vymezujícími prostorové
nároky těchto prvků.

g) Stavební elektroinstalace
Součástí modelu bude rozmístění svítidel a příslušných rozvaděčů. Kabelové trasy stavební
elektroinstalace nebudou modelovány.

h) Technologická část strojní

i) V modelu bude zakreslen předpokládaný tvar prvků (turbína, hydraulické agregáty, čerpadla,
hradící tabule, česle, trasy vypouštěcích potrubí, potrubí čerpání hydraulického okruhu, potrubí
čerpání prosáklé vody apod.), který bude vymezovat prostorové nároky těchto prvků).
Hydraulické potrubní rozvody nebudou modelovány.
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j) Technologická část elektro
V modelu bude zakreslen předpokládaný tvar prvků (rozvaděče, transformátory, kabelové trasy).
Budou modelovány pouze hlavní kabelové trasy bez zakreslení jednotlivých kabelů.

7.3.5 INFORMAČNÍ PODROBNOST MODELU

Vlastnosti jednotlivých elementů, pokud se v modelu nacházejí, jsou navzájem konformní.

Prvky stavební i technologické části budou doplněny negrafickou informací v úrovni příslušného stupně
projektové dokumentace.

Prvky stavební i technologické části doplněny negrafické informace odpovídající skutečně dodaným
zařízením, (zejména technologická část bude doplněna o specifikace, popisné informace).

Informační podrobnost bude jednotlivé konstrukce a prvky zpracována v samostatné části 13.2 Datová
struktura.

7.4 STANDARDY PRO TVORBU INFORMAČNÍHO MODELU

Použité standardy pro tvorbu informačního modelu nebo pro vytvoření projektové dokumentace:
Název standardu Popis standardu Verze
Level of Development Specification
Guide, www.bimforum.org

Definice podrobnosti prvků 2019

Případné další použité standardy doplní zhotovitel.

7.5 2D VÝSTUPY

Kromě formy 3D modelu bude dokumentace RDS i DSPS odevzdána i v klasické tištěné formě -
2D výkresy, technické zprávy a specifikace.

Projektová dokumentace bude tvořena přímo z modelu, především pak půdorysy, řezy, pohledy a další.
Není žádoucí pro produkci PD lokálně upravovat zobrazení daných pohledů (půdorys, řez, pohled
apod.) a doplňovat či upravovat zobrazení tak, aby byla splněna pouze část cíle pro produkci projektové
dokumentace. Vždy je potřeba zohlednit časovou náročnost vzhledem k získanému benefitu úprav.

Zobrazení hran nad rovinou řezu se řeší systémově v rámci modelovacího nástroje, nikoli ručním
doplněním.

Tištené výstupy, které není možné získat přímým výstupem z modelu, musí být odsouhlaseny
zadavatelem (koordinace, detaily apod.).

Textové poznámky bez vazby na prvek jsou zakázané, informace musí být vždy napojeny na daný prvek.

Zadavatel si je vědom, že nástroje pro tvorbu modelů nemusí splňovat všechny obvyklé požadavky na
grafické zobrazení 2D dokumentace.

Všechny tištěné výstupy musí být opatřeny odsouhlaseným rohovým razítkem (rozpiskou).
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8. PŘEDÁNÍ INFORMAČNÍCH MODELŮ
Modely budou na konci každého projektového stupně předány se všemi informacemi a nastaveními,
které jsou nezbytné pro produkci projektové dokumentace dle objektové skladby, prostorovou
koordinaci a další požadavky v rámci ujednání tohoto dokumentu dle kapitoly 5.
Modely nebudou obsahovat pracovní a dočasná nastavení, která by mohla navyšovat datovou
velikost modelů, vyjma předání mimo milníky pro potřeby spolupráce.
Zhotovitel modelu poskytne objednateli dílčí modely jednotlivých stavebních objektů a současně
jeden celkový model prostřednictvím jednoho souboru, nebo souboru odkazujícího na dílčí modely.
Modely budou předány v nativních formátech nástrojů pro tvorbu IM a formátu IFC.

9. ZPŮSOB KOORDINACE INFORMAČNÍCH MODELŮ
Kapitola popisuje podrobnost koordinace, postupu a výstupu.
Všechny modely budou mezi sebou řádně zkoordinovány. Koordinace probíhá v předem
dohodnutém a odsouhlaseném softwarovém produktu, výsledky koordinace jsou předávány
prostřednictvím koordinačních protokolů.

Konkrétní postup koordinace doplní zhotovitel.

Modely jsou předány objednateli zkoordinované, bez zjevných koordinačních závad a nedostatků.

10. ZPŮSOB VÝMĚNY INFORMACÍ NA PROJEKTU
Výměna dat bude probíhat přes projektové CDE.
CDE ve formě cloudové služby zajistí a bude spravovat zhotovitel projektových dokumentací.

10.1 POŽADAVKY NA CDE

Zhotovitel zajistí:

· CDE s přístupovými právy pro objednatele

o zhotovitel zajistí licence pro objednatele v počtu 6 licencí dle aktuální potřeby
objednatele

o CDE bude poskytováváno objednateli až do ukončení vyúčtování díla

· CDE zaškolení a podpora pro objednatele

o zhotovitel zajistí pro objednatele úvodní školení

o online podporu pro objednatele

· CDE prohlížečku pro objednatele jak modelu 3D, tak 2D projektové dokumentace

· Přenos CDE prostředí do CDE objednatele při předání díla – po dokončení díla zajistí
zhotovitel přehrání posledních verzí souborů modelů v dohodnutých formátech viz kap. 6.1 a
souborů finálních exportů 2D dokumentace do CDE objednatele

Zhotovitel doplní informace o konkrétním použitém CDE.
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10.2 ROLE A ODPOVĚDNOSTI V RÁMCI CDE
Role Oprávnění Organizace Jméno Příjmení E-mail Telefon
Zástupci objednatele:
Projektový
manažer
objednatele
Zástupce
objednatele
pro BIM

Zástupci zhotovitele:
BIM manager

Zhotovitel doplní osoby a jejich role v rámci CDE

11. VÝKAZ VÝMĚR
Požaduje se generování výkazu výměr rozhodujících objemů prací z modelu.
Předpokládá se generování zejména objemu výkopu stavební jámy, plochy podzemních a štětových
stěn, objemu betonových konstrukcí, podlahových ploch, ploch střešních konstrukcí, ploch
komunikačního zpevnění, objemu opevnění atp.

Výkaz výměr bude tvořen ve skladbě položek odpovídající soutěžnímu soupisu prací zpracovaného
v rámci dokumentace DVZ jako podklad pro vytváření rozdílového výkazu výměr.

Informační model je zdrojem dat a minimalizují se ruční výpočty, pokud není stanoveno ve
výjimečných případech jinak.
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12. PŘÍLOHY

12.1 TŘÍDÍCÍ SYSTÉM

Prvku v modelu DVZ jsou na základě parametrů „Typ konstrukce“ a „Typ prvku“ zařazeny do datové
struktury viz kap. 14.2.

12.2 DATOVÁ STRUKTURA

Datová struktura modelu je vytvořena v samostatném souboru v Excelu jako příloha BEP. Levá část
tabulky bude definovat zatřídění prvků pomocí parametrů „Typ konstrukce“ a „Typ prvku“. V pravé
části tabulky bude pro každý „Typ prvku“ definována sada parametrů, ve kterých budou obsaženy
veškeré relevantní informace. U jednotlivých parametrů bude označeno, ve kterém projektovém
stupni bude parametr závazně obsahovat příslušnou informaci.

Ve stupni DSP se obecně předpokládá relevantnost zejména popisných parametrů a pouze základních
množstevních údajů. Ve stupni DVZ model obsahuje podrobnější údaje specifikací a množství.

Zhotovitel v rámci RDS a DSPS aktualizuje informace obsažené v modelu, případně doplní další
parametry, tak aby model obsahoval informace na úrovni skutečného provedení díla.

Organizace tabulky v Excelu odpovídá níže uvedenému vzoru.

Č.p. Typ konstrukce Typ prvku Název parametru Datový
typ

Měrná
jednotka

Relevantonost
parametru

DSP DPS
1.1 Typ konstrukce 1 Typ prvku 1 Parametr 1 text X X

Parametr 2 číslo m3 - X
1.2 Typ prvku 2 Parametr 1 text X X

Parametr 2 číslo m3 - X

12.3 PROCESNÍ SCHÉMA

Zhotovitel doplní předpokládaný systém předávání a schvalování modelů a ostatních dokumentů.
Předpokládá se použití nástrojů zvoleného CDE.

Objednatel si vyhrazuje právo požadovat veškerou projektovou dokumentaci předkládat
k odsouhlasení v 2D formátu v elektronické a tištěné podobě ve 3 vyhotoveních, pokud nebude
dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli případné připomínky ve lhůtě 14 dnů
od předání dokumentace.

Zpracovatel: Povodí Vltavy, státní podnik


