


příloha č.2 SoD HARMONOGRAM PRACÍ

 HARMONOGRAM PRACÍ
akce:  PB Plzeň - oprava elektroinstalace pro VHL

Před zahájením prací zajistí investor vypnutí a odpojení všech zařízení.
Provoz VZT, MaR, server, apod. - bude korektně ukončen a zařízení odpojena od napájení.
Dotčená zařízení napojená do zásuvek budou vždy fyzicky odpojena.

Termín  Předmět plnění 

Uzavření SoD

Příprava a výroba všech rozvaděčů do rozvodny ER1, ER2, RH1, RH2, RH2-UPS, RP01, RP02, 
RZ0.1, datový rozvaděč
Příprava a výroba patrových rozvaděčů RS-1.PP, RP0.1, RP1.1+UPS, RP2.1+UPS, 
RP2.2SCHA+UPS, RP3.1+UPS, R3.3-UPS
Objednávka veškerého materiálu

nejpozději do 
15.03.2024

Předání a převzetí staveniště dle podmínek SoD

- Příprava kabelových tras (kabelové žlaby, vysekání trasy pro stoupací vedení)
- Natažení veškerých nových kabelů pro podružné rozvaděče (zakončeno na chodbách)
- Příprava kabelových tras s požární odolností pro napájení RPO1 a RPO2 a pro CS a TS
- Instalace požárně odolných kabelů pro RPO1, RPO2, TS a CS

- Návoz nových rozvaděčů ER1 a RH1 ajejich osazení na dočasné místo pod okna
- Vypnutí vývodu pro ER1 na straně ČEZ Distribuce
- Přepojení stávajícího kabelu ze stávajícího elektroměrového rozvaděče do nového
- Odpojení všech stávající vývodů z RH 1
- Naspojkování stávajících kabelů
- Zapojení kabelů do nového provizorně umístěného rozvaděče
- Zapnutí přívodu pro ER1 na straně ČEZ Distribuce
- Kontrola funkčnosti všech vývodů
- Revize
- Přítomnost techniků pro řešení problémů při nabíhání systémů v kancelkářích
- Osazení elektrocentrály po celou dobu odstávky sítě NN, připojení staveništního rozvaděče a 
připojení všech určených zařízení
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Červený text - činnosti, u kterých je nutné dodržet termín a rozsah prováděných prací dle SoD
Černý text - přípravné práce, jež je možné realizovat bez omezení provozu ZBE a VHL
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- Demontáž stávajících rozvaděčů ER1 a RH1 (4 pole)
- Příprava pro umístění nových rozvaděčů, úprava krycích plechů na kabelový žlab (rozvodna 
NN)
- Úprava kabelového kanálu a hlavního uzemnění (rozvodna NN)
- Osazení rozvaděčů RH2, RH2-UPS, RP01, RP02, RZ0.1, datový rozvaděč
- Příprava kabelových tras (rozvodna NN)

- Vypnutí vývodu pro ER2 na straně ČEZ Distribuce
- Vypnutí UPS
- Demontáž stávajícího rozvaděče ER2 a RH2
- Osazení nového rozvaděče ER2 do finální pozice
- Zapojení přívodů do ER2
- Propojení RH2, RH2-UPS a RPO2
- Zapnutí přívodu pro ER2 na straně ČEZ Distribuce
- Odpojení kabelů stávajících rozvaděčů RP2.1, RP2.2, R-SCHA, RP3.1, RP3.2, RP3.3 a důkladný 
popis všech vývodů
- Demontáž stávajících patrových rozvaděčů RP2.1, RP2.2, R-SCHA, RP3.1, RP3.2, RP3.3
- Stavební zapravení nově instalovaných rozvaděčů RP2.1, RP2.1-UPS, RP2.2-SCHA, RP2.2-
SCHA-UPS, RP3.1, RP3.1-UPS, RP3.3-UPS
- Zapojení stávajících vývodů rozvaděčů RP2.1, RP2.1-UPS, RP2.2-SCHA, RP2.2-SCHA-UPS, 
RP3.1, RP3.1-UPS, RP3.3-UPS
- Demontáž technologického zařízní na stěně za R-SCHA
- Realizace předstěny za rozvaděčem R-SCHA
- Zpětná montáž technologického zařízní na novou předstěnu za stávajícím R-SCHA
- Veškeré práce v místnostech č. 224, 231, 232, 329, 331, 333 a 338 v časti VHL, budou 
hotové včetně štukování a finální výmalby
- Kontrola funkčnosti všech vývodů.
- Odzkoušení
- Revize
- Přítomnost techniků pro řešení problémů při nabíhání systémů v laboratořích
- Finální úklid
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- Vypnutí vývodu pro ER1 na straně ČEZ Distribuce
- Osazení rozvaděče ER1 a RH1 do finální pozice
- Zapojení přívodů do ER1
- Propojení RH1 a RPO1
- Zapnutí přívodu pro ER1 na straně ČEZ Distribuce
- Odpojení kabelů stávajících rozvaděčů RS1PP a důkladný popis všech vývodů
- Demontáž stávajících patrových rozvaděčů RS1PP
- Stavební zapravení nově instalovaných rozvaděčů RP0.1 a RS1.PP
- Zapojení stávajících vývodů rozvaděčů RP0.1 a RS1.PP
- Kontrola funkčnosti všech vývodů
- Revize
- Přítomnost techniků pro řešení problémů při nabíhání systémů v kancelkářích
- Osazení elektrocentrály po celou dobu odstávky sítě NN, připojení staveništního rozvaděče a 
připojení všech určených zařízení

- Štukování
- Výmalba dotčených stěn a místností s rozvaděči

Termín dle
 čl. II. SoD

Předání a převzetí dokončeného díla

                                                               V ……..............................  dne ..........................

                                                                 zhotovitel:

dokončovací 
práce

- Úklid a vyklizení staveniště
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