

DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 42-K/2009

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

- 1. Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy,**
zastoupený ředitelem Ing. Zbyňkem Weberem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Bc. Andrea Bulínová, Markéta Fremundová
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 27-9189010237/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. SDRUŽENÍ DODAVATELŮ

Ing. Lubor Pekarský - ALLGEO

Adresa: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Pobočka Plzeň

Číslo účtu: 211079126/0300

IČ: 12846724, DIČ : CZ 6104040162

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města Plzně

Ing. Jan Pavlásek

Adresa: Horní Němčice 6, 340 21 Strážov

IČ: 86992635, DIČ: CZ 7202220421

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadě v Klatovech

GAP Pardubice s.r.o.

Adresa: Pražská 135, 530 06 Pardubice

IČ: 60934875, DIČ: CZ 60934875

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem XI – Závěrečné ustanovení bod 3. smlouvy o dílo č. 42-K/2009 na změnu následujících ustanovení:

I.

Objednatel:

Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Zastoupený Ing. Ivo Radou, pověřeným vedením Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, Jaroslav Špindler

Adresa: Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

1. 9. 2009

Státní pozemkový úřad byl zřízen zákonem č. 503/2012 Sb. s účinností od 1.1.2013. Státní pozemkový úřad vykonává agendu patřící před účinností zákona Pozemkovému fondu ČR a soustavě pozemkových úřadů.

II.

Z důvodu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. § 47 odst. 1 a) o dani z přidané hodnoty došlo u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty ke změně a) základní sazby daně ve výši 21% dle přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo.

III.

Tímto dodatkem se mění **Čl. V – Členění díla a doba plnění**

2. Návrhové práce, které zahrnují:

2a. Vypracování plánu společných zařízení doloženého souhlasem zastupitelstva obce a vyjádřením dotčených orgánů státní správy.

2b. Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy.

2c. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

2d. Dokumentaci návrhu pozemkových úprav, včetně návrhu postupu realizace.

Doba dokončení: 30.06.2013

Návrh harmonogramu prací je obsažen v příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy, z nichž každý má povahu originálu. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.

V Plzni dne: 01.03. 2013


Objednatel :


Zhotovitel:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň


Ing. Ivo Rada
pověřený vedením

Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

 **Ing. Lubor Pekarský**
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
GSM: 602 452 882, email: lubor.pekarsky@allgeo.eu
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162


Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 42-K/2009 (dodatek č.6)

	Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Návrh harmonogramu prací
Přípravné práce - ucelená část č.1						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu, včetně aktualizace BPEJ	ha	170	240	40800	31.07.2010
1b.1	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	30.04.2010
	Doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	bod	8	2500	20000	
1b.2	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	120	750	90000	30.04.2010
	dtto - v trvalých porostech	ha	50	1000	50000	
1c.1	Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území					31.12.2010
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	56	1500	84000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	122	120	14640	
	- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	1	2000	2000	
1c.2	Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území					31.12.2010
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	16	1500	24000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	38	120	4560	
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2					31.12.2010
	- vytyčení pozemků	100 bm	126	900	113400	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	283	120	33960	
1e	Dokumentace nároků vlastníků	ha	170	320	54400	30.04.2011
Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH					531 760,- Kč	
Návrhové práce - ucelená část.2						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	115	900	103500	31.12.2011
	Méněpráce – vypracování plánu společných zařízení	ha	106	900	95400	
2b.1	Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby	ha	12	4000	48000	31.12.2011
2b.2	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	km	3	1500	4500	31.12.2011
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	115	480	55200	30.04.2013
	Méněpráce – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	106	480	50880	

J. Špiš

2d	Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace	pare	3	2000	6000	30.06.2013
Návrhové práce celkem (2a – 2d) bez DPH						204 780,-Kč
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č.3						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	167	600	100200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	334	120	40080	
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	170	1000	170000	do 6 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a – 3b) bez DPH						310 280,-Kč
Rekapitulace						
1. Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH						531 760,-Kč
2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH						204 780,-Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH						310 280,-Kč
Cena celkem bez DPH						1 046 820,-Kč
DPH 20% (etapa 1a – 1f)						106 352,-Kč
DPH 21% (ucelená část 2 a 3)						108 163,-Kč
Cena celkem s DPH						1 261 335,-Kč

J. Šir.