Dodatek €. 3

ke smlouvé o dilo ze dne 10.05.2007 & 1984/07
na doddvku komplexni pozemkové tpravy
v kat. Uzemich Horni Lukavice a Chluméany u Pfestic, okr. Plzeri-jih

Smluvni strany

Objednatel : Ceska republika - Ministerstvo zemé&dé&lstvi
Pozemkovy ufad Plzen-jih
sidlo: Nerudova 35, 301 00 Plzen
IC: 00020478
Zéastupce: Ing. Vaclav Mazin Ph.D., feditel PU Plzef-jih
/ ddle jen objednatel /

Zhotovitel : GEO Hruby spol. sr.o.

sidlo: Doudlevecka 26, 301 00 Plzen

IC: 25227751

DIC: C225227751

Zéstupce: Ing. Zdenék Hruby, jednatel GEO Hruby spol. s r.o.
/ ddle jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. ¢l. XI bodu 6/ smlouvy o dilo takto:

- vl IV. - Termin plnéni, etapy dila se méni terminy plnéni u téchto pracovnich ukond:

KPU Horni Lukavice
pracovni tkon 2.3.b) — termin plnéni se méni z 15.11.2011 na 30.4.2012
pracovni tkon 2.3.c) — termin plnéni se méni z 15.11.2011 na 30.4.2012

Ke zméné terminu pInéni u vy3e citovanych pracovnich ikonl dochdzi na zékladé zadosti firmy Geo
Hruby spol. s r.o. ze dne 4.10.2011, jejiZ kopie je nedilnou soucésti tohoto dodatku ke smlouvé o dilo.

Ostatni ujednani smlouvy o dilo zlstavaji beze zmén.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, znich 2 vyhotoveni obdrii objednatel
a 1 vyhotoveni zhotovitel.

V Plzni dne 11.10.2011

il
Objednatel : RN, Zhotovitel : ....... (S

Ing. Véclav Mazin Ph.D. Ing. Zdenék Hruby,
reditel PU Plzefi-jih jednatel GEO Hruby spol. s r.o.
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Geodetické prace

Geodetické pristroje

MZe
Doudlevecka 26, 301 00 Plzefi Pozemkovy utad Plzeii-jih
tel.ffax: 377 237 544, 377 237 577 ,
tol.: 377 224 851 Ing. Petr Velkoborsky
mobil: 603 887 860 Nerudova 35

. T 301 00 PLZEN
tF;rl?g%n; §§Z§Zt'°ky°h pfistroji: oW 67 # 4 3/ 0¥ %

Minlsterstvo zemadalstizi |Ci. dop.

e-mail: geo@geo.cz

WWW.geo.cz PU Plzen

Zprac,

Doslo: - 6-10- 2001 , |} )7
G 1420/ _{7// v [,

L QCEL ST, v ... POCRE PP V Plzni dne 04.10.2011
Véc: Zadost

Dovolujeme si pozadat o zhotoveni dodatku ke smlouvé o dilo na zménu termini KPU Horni
Lukavice té€chto etap:

pracovni kon 2.3.b) z terminu plnéni 15.11.2011 na termin 30.04.2012
pracovni ukon 2.3.c) z terminu plnéni 15.11.2011 na termin 30.04.2012.

Odtvodnéni:

zpracovavani budoucich vécnych biemen tykajici se novych vedeni inzenyrskych siti stavby 1/27-
PRELOZKA SLOVICE-PRESTICE je &asové naron&j$i nez se predpokladalo, nebot RSD
nedodalo vSechny potiebné podklady.

Dékujeme za vytizeni.

S pozdravem ’

j‘tv 1
/// 1

//, /
/Ing. Zdengk Hruby

(

GEO Hruby spol. s r.o
Doudlevecks 26, 201 g Plzen
Tel.: 377 237 577

. Tel/fax: 377 237 544 ®
ICO: 25227751, p1es. CZ25227751

Spole€nost zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Plzni pod &. C10235 1CO: 25227751
Bankovni spojeni: Komeréni banka Plzer, €.0.: 21106-381/0100 DIC: CZ25227751



