502 308 Rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech v ř. km 17,6 - 19,5	Příloha – Postup při variaci
Smlouva o dílo
Evidenční číslo Objednatele:
Evidenční číslo Zhotovitele:
Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:
	Objednatelem:
	Povodí Ohře, státní podnik

	Sídlo:
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

	IČO:
	70889988

	DIČ:
	CZ70889988

	Zápis v obchodním rejstříku:
	u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
	9137441/0100
Česká národní banka 
108441/0710


	ID datové schránky:
	7ptt8gm

	Statutární orgán:	
	Ing. Jan Svejkovský, generální ředitel

	Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:
	
Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

	a
	

	Zhotovitelem:
	………
	Sídlo:
	………
	IČO:
	………
	DIČ:
	………
	Zápis v obchodním rejstříku:
	………
	Bankovní spojení:
	………
	Číslo účtu:
	………
	ID datové schránky:
	………
	Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:
	
………


1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
0. Vzhledem k tomu, že
Zhotovitel byl Objednatelem vybrán k uzavření Smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starých Křečanech v ř. km 17,6 - 19,5“,
0. se Strany dohodly na následujícím:
1. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Smluvní cenu za Dílo za podmínek uvedených ve Smlouvě. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškerá ustanovení Pravidel České republiky – Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání dotací z programu 129 490 „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích – 3. etapa“ a způsobu kontroly jejich užití a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. Dokumenty jsou dostupné na http://www.eagri.cz/.
1. OBSAH SMLOUVY
2. Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo.
1. PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA
Přijatá smluvní částka je [DOPLNIT] Kč bez DPH. 
3. Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v řízení pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce. Smluvní strany tak berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou a bude k ní přičtena dan z přidané hodnoty ve výši podle platných a účinných Právních předpisů. 
1. UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY
4. Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Strany dále souhlasí s poskytnutím nebo uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.
5. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
1. COMPLIANCE DOLOŽKA
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů v souvislosti s touto smlouvou, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
	Objednatel:

	
	Zhotovitel:

	Ing. Vlastimil Hasík
	
	Jméno a příjmení
	Investiční ředitel
	
	funkce
	
	
	Název Zhotovitele

Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starých Křečanech v ř. km 17,6 - 19,5	Smlouva o dílo

Příloha
Příloha je součástí Smlouvy o dílo.
	Název[footnoteRef:2] [2: 	Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.] 

	Číslo[footnoteRef:3] [3: 	Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 

	Údaje[footnoteRef:4] [4: 	Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 


	Smlouva
	1.1.1
	Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Technická specifikace
	1.1.2
	Technická specifikace je konkretizována v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Výkresy
	1.1.3
	Výkresy jsou konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Datum zahájení prací
	1.1.7
	Datum zahájení prací: do 14 kalendářních dní od písemné výzvy odeslané Pověřenou osobou objednatele. Výzva bude odeslána na e-mail zhotovitele: …………………… nebo do datové schránky. 

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	[bookmark: _Hlk216869922]550 kalendářních dní od Data zahájení prací, maximálně však do 31.8.2028.
[bookmark: _Hlk216869140]Do doby pro dokončení se nezapočítává období od 1.3. do 30.6. každého roku (časové omezení plynoucí z podmínek ochrany přírody). 



	Sekce
	1.1.26
	Nepoužije se.   

	Záruční doba
	1.1.30
	60 měsíců

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.3
	Seřazeno v pořadí od nejvyšší výkladové priority k nejnižší. 

	Smlouva o dílo včetně Přílohy
	
	

	Zvláštní podmínky
	
	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR
První vydání, 1999

	Obecné podmínky
	
	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Obecné podmínky
První vydání, 1999

	Čestné prohlášení  o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky
	
	

	Čestné prohlášení k finančním sankcím
	
	

	Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů
	
	

	Technická specifikace
	
	Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla.

	Výkaz výměr
	
	Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby
Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starých Křečanech, odp. projektant Ing. Pavel Menhard, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. z 05/2021 včetně aktualizace z 09/2024 a aktualizace z 03/2025.

	Výkresy
	
	Projektová dokumentace pro provedení stavby
Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starých Křečanech, odp. projektant Ing. Pavel Menhard, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. z 05/2021 včetně aktualizace z 09/2024 a aktualizace z 03/2025.

	Právo
	1.4
	Právo Smlouvy:

právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Jazyk komunikace:

český jazyk

	Sociální odpovědnost
	1.7
	

	Sociální odpovědnost
	
	Zhotovitel podpisem této Smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky.

	Environmentální odpovědnost
	
	Zhotovitel podpisem této Smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky. 

	Poskytnutí Staveniště
	2.1
	Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště:

Od Data zahájení prací

	Pověřená osoba

	3.1
	Bude doplněno před podpisem smlouvy.

	Obecné povinnosti
	4.1
	

	Výhrada podle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.
	4.1.3
	Nepoužije se.

	Označení stavby
	4.1.4
	Bude předáno Zhotoviteli ke Datu zahájení prací

	Subdodávky
	4.3
	Podzhotovitelé, jejichž prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva:

[bude doplněno před podpisem Smlouvy o dílo v rozsahu identifikačních údajů případných Podzhotovitelů a specifikace rozsahu jimi prováděných částí Díla; pokud takoví Podzhotovitelé nejsou, bude uvedeno „Nepoužije se.“]

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	5 % z Přijaté smluvní částky ve formě bankovní záruky.

	Zajištění kvality
	4.5
	V průběhu stavby v měsíčním intervalu bude prováděno geodetické zaměření provedených konstrukcí.

	Záruka za odstranění vad
	4.6
	2,5 % z Přijaté smluvní částky ve formě bankovní záruky.

	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	Dokumentace pro provedení stavby včetně dílenské dokumentace pro objekt VI - Rekonstrukce mostu u č.e. 54


	
	5.2
	Nepoužije se.


	Rizika objednatele
	6.1
	

	Rizika spojená s vodou
	t)
	Nepoužije se.

	Harmonogram
	7.2
	Do 14 dnů od Oznámení Data zahájení prací.



	Postupné závazné milníky
	7.5
	[bookmark: _GoBack]1. Zhotovitel do 150 dnů od Data zahájení prací provede práce v souhrnném finančním objemu v minimální výši 30 % z Přijaté smluvní částky.

2. Zhotovitel do 120 dní od Data zahájení prací předloží k odsouhlasení koncept dokumentace pro provádění stavby pro objekt VI – Rekonstrukce mostu u č.p. 54

	Předčasné užívání
	7.6
	Nepoužije se.

	Zkušení provoz
	7.7
	Nepoužije se.

	Ověření funkčnosti díla nebo sekce
	7.8
	Nepoužije se.


	Odstranění vad
	9.1
	

	Doba pro odstranění vady
	
	Odstranění vady díla :

do 20 dnů od oznámení vady

V případě vad, které nelze objektivně odstranit v uvedených termínech, bude termín odstranění vady dohodnut mezi Stranami individuálně. V případě, kdy nedojde k dohodě o termínu odstranění, platí že vada musí být odstraněna v termínu 20 dnů od oznámení vady. 

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu při variaci, který je součástí Přílohy.

	Cenová soustava
	10.2
	Cenová soustava URS.



	Oceňování díla
	11.1
	

	Neměřené položky
	
	Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou kpl. nebo sada se neměří.

	Omezení vyhrazené změny
	
	Vyhrazená změna k měření změny položek je použitelná pouze do výše 15 % původního předpokládaného množství každé položky.

	Vyúčtování
	11.2
	

	Termíny a periodicita průběžných plateb
	
	Platba hodnoty provedeného Díla bude prováděna v měsíční periodicitě.

	Formát Vyúčtování
	
	Odsouhlasený soupis provedených prací je Zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce a to jak v písemné, tak v elektronické podobě a to v elektronickém formátu XC4.

	Průběžné platby
	11.3
	Splatnost Faktur je 45 dní od data doručení Faktury Objednateli.

	Formát Faktur
	
	Samostatně budou vystavovány faktury způsobilých a nezpůsobilých výdajů dotační akce.
Samostatně budou vystaveny faktury na případné Variace, které povedou k navýšení Smluvní ceny (vícepráce).
Samostatně budou vystaveny faktury pro investice a neinvestice.

	Zadržená částka z průběžné platby:
	
	Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 třetího odstavce písm. (a) až (d):

15 % průběžné platby


	Celková výše zadržených částek:
	
	Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech průběžných plateb:

15 % Přijaté smluvní částky


	Závěrečná platba
	11.6
	Splatnost Faktur je 45 dní od data doručení Faktury Objednateli.

	Formát Faktur
	
	Samostatně budou vystavovány faktury způsobilých a nezpůsobilých výdajů dotační akce.
Samostatně budou vystaveny faktury na případné Variace, které povedou k navýšení Smluvní ceny (vícepráce).
Samostatně budou vystaveny faktury pro investice a neinvestice.

	Měna
	11.7
	
Koruna česká (CZK)

	Zpožděná platba

	11.8
	Sazba úroku z prodlení

0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení


	Výzisky
	11.10
	Nepoužije se.

	Povinnost zaplatit smluvní pokutu
	12.5
	

	
	a)
	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

	
	b)
	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

	
	c)
	Nepoužije se.

	
	d)
	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

	
	e)
	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

	
	f)
	200 000 Kč za každý zjištěný případ

	
	g)
	0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti

	
	i)
	Nepoužije se

	
	h)
	0,04 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti 

	
	j)
	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady

	
	k)
	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele

	
	l)
	Nepoužije se

	Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy:
	
	30 % Přijaté smluvní částky

	Obecné požadavky na pojištění
	14.2
	Pojistné plnění minimálně ve výši 10 000 000 Kč.

	Řešení sporů
	15
	Způsob rozhodování sporů:

Varianta B



Rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech v ř. km 17,6 - 19,5	Příloha


Postup při variaci
Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim.
Každá Variace může zahrnovat
změny v Technické specifikaci,
změny ve Výkresech, nebo
změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.
Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak.
Variace mohou být iniciovány Objednatelem kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla
pokynem, nebo
požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli.
Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před koncem lhůty stanovené Objednatelem ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2.
Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo uvedením připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list předložený dle předchozího odstavce.
Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu oběma Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatele ještě před podpisem změnového listu v případě, že
hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení a/nebo dobu pro splnění postupných závazných milníků, nebo
vznik škody.
Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace.

