číslo smlouvy objednatele: **B 0003/14**

číslo smlouvy zhotovitele: **40 ŘP 188/14**
1400000362

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

„Olše-Louky, sanace důlní činnosti, rekonstrukce LB hráze km 29,042-30,408, stavba č. 608"

uzavřené dne 24.03.2014 mezi smluvními stranami

Objednatel:

Povodí Odry, státní podnik
sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Doručovací číslo 701 26
IČO / DIČ: 70890021 / CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584
Statutární zástupce: Ing. Petr Březina, první zástupce generálního ředitele

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a.s.
sídlo: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
IČO / DIČ: 47676175 / CZ47676175
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka č. 777.

V souladu s ustanovením čl. 20 bod 20.1. se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 5. Doba plnění – bod 5.2. se ruší a nahrazuje novým zněním:

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem stavebních prací, který bude zhotovitelem předán objednateli k odsouhlasení do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Předpokládaný termín zahájení díla je březen 2014.

Termín dokončení a předání díla objednateli je do 30.09.2014.

Zhotovitel se zavazuje k dokončení a předání objektu SO 06 Náhradní výsadba zeleně, DSO 06.2. Úsek km 0,755 – 1,302 v termínu do 14.11.2014, ***bez prací následné údržby***.

Zahájení údržby: ***15.11.2014.***

Ukončení údržby: ***15.11.2019.***

čl. 7. Cena díla a platební podmínky – v bodě 7.1. se cena mění následovně:

Původní celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	4 303 534,43 Kč
Cena dodatečných prací bez DPH (dle dodatku č. 4 viz Příloha č.1)	**130 999,05 Kč**
Cena méněprací bez DPH (dle dodatku č. 4 viz Příloha č.1)	**- 535 332,50 Kč**
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 4	**3 899 200,98 Kč**

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je Příloha č. 1 (soupis oceněných méněprací a dodatečných prací ze dne 9.10.2014).

za objednatele

V Ostravě dne 16 -10- 2014

Ing. Petr Březina
první zástupce generálního ředitele

Povodí Odry,
státní podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49

za zhotovitele

V Havířově dne 13. 10. 2014

Ing. Andrzej Santarius
předseda představenstva

Ing. Bohumil Bonczek
místopředseda představenstva

AWT REKULTIVACE

AWT REKULTIVACE A.S.
DĚLNICKÁ 41/884
735 64 HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ

WWW.AWT-REKULTIVACE.CZ

Oceněné méněpráce a dodatečné práce

Na stavbu

„Olše – Louky, sanace důlní činnosti, rekonstrukce LB hráze km 29,042 – 30,408, stavba č. 608“

Uvedené ceny jsou bez DPH

Méněpráce	- 535 332,50,- Kč
Dodatečné práce	130 999,05,- Kč

Příloha:
položkový rozpočet

V Havířově 9.10.2014

Zpracoval: Tomáš Vlna, technik přípravy výroby
Schválil : Ing.Roman Hrabec,ředitel pro obchod

Stavba: **Olše-Louky, sanace d.č., rekonstrukce LB hráze, km 29.042-30.408**

Rekapitulace objektů

stavební objekt	název	Cena bez DPH
MNP 2	**Úsek km 0,755-1,302 MNP 2**	-535 332,50
DP 2	**Úsek km 0,755-1,302 DP 2**	130 999,05
	Celkem	**-404 333,45**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olše-Louky, sanace d.č., rekonstrukce LB hráze, km 29.042-30.408
Objekt: Úsek km 0.755 - 1.302 MNP 2
Část: **MNP 2**
JKSO: 833 21

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		**Práce a dodávky HSV**					**-535 332,50**
SO 02		**Zvýšení hráze**					**-480 000,00**
5		**Komunikace**					**-480 000,00**
5727311		Vyspravení, oprava dosavadního krytu komunikace	m2	-1 500,000	320,00	-480 000,00
		Celkem					**-480 000,00**
SO 05		**Přeložka hraničních kamenů**					**-35 000,00**
9		**Ostatní konstrukce a práce-bourání**					**-35 000,00**
NC 910 001		Přeložky hraničních kamenů	kus	-2,500	14 000,00	-35 000,00
		Celkem					**-35 000,00**
SO 06		**Náhradní výsadba**					**-14 332,50**
PC 026 001		3 leté sazenice stromů	ks	-95,550	150,00	-14 332,50
		*70*1,3*1,05*				
		Celkem					**-14 332,50**
ON		**Ostatní náklady**					**-6 000,00**
n		protimigrační bariéry	kpl	-1,000	2 000,00	-2 000,00
s		opětovné vybudování protipovodopatření	kpl	-1,000	1 000,00	-1 000,00
t		součinnost s koordinátorem	kpl	-1,000	1 000,00	-1 000,00
cc		pokos	kpl	-1,000	2 000,00	-2 000,00
		Celkem					**-6 000,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olše-Louky, sanace d.č., rekonstrukce LB hráze, km 29.042-30.408
Objekt: Úsek km 0.755 - 1.302 DP 2
Část: DP 2
JKSO:

Objednatel: Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, Ostrava
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**130 999,05**
			SO 06	**Náhradní výsadba**				
	D		**18**	**Zemní práce - povrchové úpravy terénu**				**130 999,05**
6	M	MAT	R	stromy ok 12-14 cm (Quercus robur 25ks, Acer sp. 25ks, Tilia cordata 20ks)	ks	95,550	1 371,00	130 999,05
				*70*1,3*1,05*				
				Celkem				**130 999,05**