Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Čísla akcí objednatele:		119251005, 119251006

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
		500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: 	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel, 
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
		Marcel Chmelík, DiS., vedoucí oddělení realizace investic
		Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

(dále jen jako „objednatel“) 


1.2. Zhotovitel: 
Název:	
Adresa sídla:	

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:	 
IČ: 		…………….. 
DIČ: 		…………….. 
Bankovní spojení:		…………….. 
Zápis v obchodním rejstříku	…………….. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 










		
2. Úvodní ustanovení
2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Labe, Klášterská Lhota, Labe, Hostinné, odstranění povodňových škod“
Tato zakázka se skládá z níže uvedených jednotlivých akcí:
č. 119251005	Labe, Klášterská Lhota - Podhůří, obnova koryta v ř.km 1060,530 - 1068,070
č. 119251006	Labe, Hostinné, odstranění nánosů, v ř. km 1053,200 - 1057,700
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména se zjednodušenými projektovými dokumentacemi vypracovanými v roce 2025 pro akce „Labe, Klášterská Lhota - Podhůří, obnova koryta v ř.km 1060,530 - 1068,070“  projekční kanceláří Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., se sídlem Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., „Labe, Hostinné, odstranění nánosů, v ř. km 1053,200 - 1057,700“ projekční kanceláří Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., se sídlem Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
[bookmark: _GoBack] (dále jen „projektová dokumentace“).
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
3. Předmět smlouvy
3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: 
„Labe, Klášterská Lhota, Labe, Hostinné, odstranění povodňových škod“
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
3.2. Strany berou na vědomí, že jednotlivé akce (stavby) byly povoleny podle ustanovení § 264 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3.3. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 370 „Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku III“. V případě, že poskytovatel dotace změní v průběhu realizace stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129 370 „Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku III“ nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace.
4. Doba plnění díla
4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 	červenec – srpen 2026
4.3. Termín dokončení díla je: 			nejpozději do 30. 09. 2027
5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
5.1. Celková cena za zhotovení díla (tzn. stavební náklady ponížené o případný výzisk) se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne….............  ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč.
5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
5.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel plánuje odkup vytěženého sedimentu jako surového říčního materiálu, bude soupis provedených stavebních prací za příslušné fakturační období obsahovat jak položku „Vytěžení nánosů“, tak položku „Odkup vyzískaného říčního materiálu“, a to ve stejném množství.
5.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí průběžné plnění předmětu díla a fakturaci prací tak, aby minimálně splnil roční finanční objemy stanovené harmonogramem prací z nabídky zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje právo upravit roční finanční objemy podle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro daný kalendářní rok.  
6. Bankovní záruka
6.1. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla. 
7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:
· Aktuální verze směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“ (odkaz ke stažení: www.pla.cz „Data pro Vás“)
7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 22. 2. 2026.
8. Zvláštní ustanovení
8.1. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na staveniště a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a dokladů, stavebního deníku a podobně.
8.2. Smluvní strany se dohodly na vyhrazené změně závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v tom, že pokud u položek uvedených v tabulce „Souhrn vyhrazených položek“ dojde k naměření jiného množství, než bylo předpokládáno výkazem výměr, platí pro účely fakturace naměřená hodnota, avšak maximálně do výše limitů stanovených jako 30 % dodatečných stavebních prací a 30 % nerealizovaných stavebních prací v rámci všech podle tohoto dokumentu označených položek výkazu výměr. Měření musí být evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny, což je samostatný dokument obsahující přehled skutečně naměřených množství jednotlivých položek výkazu výměr, pokud se liší od původního předpokladu, přičemž vyhrazené změny lze uplatnit pouze v souladu s uvedenými limity.
Souhrn vyhrazených položek
	Stavební objekty vyhrazených změn
	Položky vyhrazených změn

	119251005 – Úsek I - Most přes Labe v ulici Luční
	AGR 01.1.1, AGR 01.1.2, AGR 01.1.3

	119251005 – Úsek II - Podjezí jezu Dolní Branná na Labi (ř.km 1066,454)
	114203103, 321311116, 451317777, 451319779, 462512370, 465513228, 628635411, 985131111, 985221111

	119251005 – Úsek III - Poškozené pravobřežní opevnění Labe v Klášterské Lhotě
	114203101, 321213234, 462511270, 462519002, 463212111

	119251006 - úsek I nad mostem v areálu KRPA PAPER
	AGR 01.1.1, AGR 01.1.2, AGR 01.1.3

	119251006 - úsek II pod mostem ČD
	AGR 01.1.1, AGR 01.1.2, AGR 01.1.3

	119251006 - úsek III nad mostem ČD
	AGR 01.1.1, AGR 01.1.2, AGR 01.1.3

	119251006 - úsek IV pod jezem v ř. km 1056,2
	AGR 01.1.1, AGR 01.1.2, AGR 01.1.3

	119251006 - úsek V mezi jezy definované ř. km 1056,2 a 1056,7
	AGR 01.1.1, AGR 01.1.2, AGR 01.1.3

	119251006 - úsek VI PB pod silničním mostem na Prosečné
	AGR 01.1.1, AGR 01.1.2, AGR 01.1.3



8.3. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 5., 6.
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky, bod 40., 54., 
· čl. 7. Bankovní záruka
· čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. d), e), f), h), o).
9. Závěrečná ustanovení
9.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
9.2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
9.3. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
9.4. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
9.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.








	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	


	



	Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

	jméno oprávněné osoby
funkce

	podepsán elektronicky
	podepsán elektronicky



Labe, Klášterská Lhota, Labe, Hostinné, odstranění povodňových škod	119251005, 119251006 
