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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A Účel objektu 

a.1 Identifikační údaje stavby 

Název projektu: MINISTERSTVO ZEMĚDELSTVÍ, TĚŠNOV PRAHA 1 

  VESTAVBA UČEBEN V 2.PP 

 

Stupeň:    Dokumentace pro provedení stavby 

 

Umístění stavby:   Mze, Těšnov, Praha 

 

Katastrální území:   Praha 1 

  

objednavatel:    Ministerstvo zemědělství ČR 

     Odbor vnitřní správy 

     Těšnov 65/17 

     110 00 Praha 1 

 

Zhotovitel dokumentace:   

název:     STOPRO spol. S.r.o. 

zastoupený ve věcech technických: Ing. Lukáš Kroupa 

telefon:    +420 251 081 411 
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a.2 Předmět 

Tato dokumentace je podkladem pro vydání provedení stavby. Předmětem dokumentace je 
vestavba učeben v 2. PP v Mze. Tato část řeší problematiku zásad organizace výstavby 
dané akce. Projekt ZOV je zpracován souběžně a v úzké součinnosti s návrhem technického 
řešení, s přihlédnutím k místním podmínkám v obvodu a okolí staveniště. Cílem celého 
řešení bylo navrhnout postup výstavby s maximální efektivností stavebních činností při 
minimálním zásahu do okolí stavby. 

B Informace o rozsahu a stavu staveniště 

 Pro realizaci projektem daného stavebního programu jsou navržené potřebné zábory 
ploch na návrh technického řešení projektu. Zábory ploch jsou vyznačeny v  situaci ZOV, 
která je součástí této dokumentace. 

 

Zařízení staveniště – uvnitř budovy Mze nebo na dvoru 
Zázemí pro pracovníky stavby bude umístěno přímo v 2.PP v místnostech k tomu 

určených. Pro tuto stavbu není třeba zřizovat samostatné zařízení staveniště, popřípadě 
bude zde dovezena jedna mobilní buňka na sklady a pro šatny. 

B Rozsah záboru 

Zábor stavby na veřejném prostranství zde nebude zřízeno, je zde možno umístit 
zázemí pro stavbu uvnitř budovy nebo ve vnitřním prostoru dvoru Mze, který je přístupný 
z ulice Stárkova.  

Pokud nebude umožněn přístup do dvora, je možno umístit ZS na parkovací stání, 
která je v ulici Stárkova. 

D Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
 Pro navrhovanou stavbu se nepředpokládá výstavba potřebného zařízení staveniště, 
které podle §104 a §105 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavebního zákona) je nutné ohlásit na 
stavební úřad. 

E Návrh řešení dopravy během výstavby 
Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu a trasy staveništní dopravy: 

Dopravní trasy rozhodujících materiálů 

Zavážení nového stavebního materiálu, odvážení materiálu z demolic a zemních prací, 
nákladními auty na Pražský okruh (dále dle potřeb a výběru dodavatelské firmy) 
ze staveniště: 

Stárkova -> Klimenstká -> Těšnovský tunel -> Hlávkův most -> Bubenské nábřeží -> 
Argentinská -> Most Barikádníků -> V Holešovičkách -> Liberecká -> Cínevecká -> D8 (ven 
z Prahy) 

Na staveniště: 

D8-> Cínevecká -> Liberecká -> V Holešovičkách -> Most Barikádníků -> Argentinská -> Za 
Viaduktem -> Bubenské nábřeží -> Hlávkův most -> Klimentská -> Stárkova -> stavba 

Přivezení betonu na stavbu (možno využít betonárku firmy TBG Metrostav Praha 8, 
Rohanské nábřeží) 
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ze staveniště: 

Stárkova -> Klimenstká -> Těšnovský tunel -> Rohanské nábřeží -> betonárka 

na staveniště: 

betonárka -> Rohanské nábřeží -> Těšnovský tunel -> Klimenstká -> Stárkova -> stavba 

 

Předpokládaná dopravní intenzita v době maximálního souběhu prací 

Předpokládána intenzita nákladních aut bude 4 auta/den na podvozku typu Avia 

 Uvedené dopravní trasy jsou pouze orientační.  Výběr konkrétní betonárky, skládky pro 
odvoz materiálu z demolic, výkopu a zavážení nového stavebního materiálu bude 
v kompetenci vybraného dodavatele stavby. 

 

Vjezdy a výjezdy do/ze záboru stavby 

 Vjezd/výjezd – do/ze areálu Mze je navržený z ulice Stárkova (kde je přístup na 
pozemek Mze). 

F Předpokládaný počet pracovníků 

Na staveništi se předpokládá v době maximálního souběhu prací s nasazením 12 
pracovníků stavby a 2 pracovníků vedení stavby v nejsilnější směně.  
Pro pracovní režim je uvažováno: 

- dvousměnné využití pracovní doby včetně sobot, nedělí a státních svátků 
(pracovní doba od 7:00 do 17:00 hod a ve dnech pracovního klidu od 8:00 do 
15:00 hod) 

G Rozhodující mechanizmy stavby 

1. ETAPA DSP 
- přeprava po silnici – nákladní vůz Avia 
- mobilní kompresor ATLAS-COPCO 
- drobná mechanizace (vrtačka, fréza, míchačka, bourací kladivo apod) 

H Významné sítě technické infrastruktury 
 Dokumentace pro provedení stavby vymezuje v souhrnné a technické části 
dokumentace území potřebné pro stavbu. V rámci DPS byly na tomto území od správců IS 
získány informace o přítomnosti stávajících inženýrských sítí. V této technické zprávě jsou 
uvedená ochranná pásma jednotlivých sítí, která vymezují prostor, do kterého nesmí 
zhotovitel vstoupit bez dalšího projednání se správci IS. I přes tuto skutečnost a snahu 
projektanta není plná jistota o existenci všech podzemních vedení a při předání staveniště 
bude nutné zajistit vytýčení všech IS (ochrana veřejného zájmu) 

I Zabezpečení ochranných pásem, ochrana objektů a zeleně 

Ochrana stávající zeleně 

 Při provádění prací bude dodržována ve vztahu ke vzrostlé zeleni ČSN DIN 18 915 
Práce s půdou, ČS DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN 
DIN 18 918 Technicko-biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a 
udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci 
při stavebních činnostech. 
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 Dřeviny v dosahu stavební činnosti je nutné ochránit v souladu s ČSN 83 9061 
Technologie stavebních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích.  

Ochranná pásma inženýrských sítí 

Pro IS v dotčeném území stavbou platí následující ochranná pásma: 

Vodovodní řady 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech kanalizacích pro veřejnou 
potřebu §23 odst. 3 
Dimenze   OP    poznámka - na každou stranu 
Do ø 500 mm vč.  1,5 m    od vnějšího líce stěny 
Nad ø 500 mm  2,5 m     potrubí 

 

Kanalizační stoky 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech kanalizacích pro veřejnou 
potřebu §23 odst. 3 
Dimenze   OP    poznámka - na každou stranu 
Do ø 500 mm vč.  1,5 m    od vnějšího líce stěny 
Nad ø 500 mm  2,5 m     potrubí 

 

Zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. §46 odst. 3 písmeno g) 
vzdálenost 1 m. 

 

Podzemní elektrické vedení 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. §46 odst. 5 
Napětí    OP    poznámka 
do 110 kV   1 m    po obou stranách krajního kabelu 
Nad 110 kV   3 m     po obou stranách krajního kabelu 

Transformátor 1-52 kV na nízké napětí 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 46/2000 Sb. § 46 odst. 6 
Typ    OP    pozn. - svislé roviny 
Stožárový    7 m     písm. b) 
Zděný    2 m    písm. c) 

 

Plynovod 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. §68 odst. 3 písmeno a), b)  
Typ    OP    pozn. - svislé roviny 
STL, NTL a přípojky  1 m    na obě strany od půdorysu 

U ostatních plynovodů  
a technolog. objektů  4 m    na obě strany od půdorysu 
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Ochranná pásma zařízení na výrobu nebo rozvod tepelné energie 
Druh zařízení   OP    pozn. - svislé roviny 
Výroba nebo rozvod tepla 2,5 m    od půdorysu 
Výměníková stanice  2,5 m    od půdorysu 
 

Telekomunikační vedení pod zemí 
Ochranné pásmo dle zákona č. 151/2000 Sb. O telekomunikacích §92 odst. 3 – vzdálenost 
1,5m po stranách krajního vedení 
 
Jmenovitě určené podmínky pro realizaci stavby v ochranných pásmech 

- Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi je nutno vytyčit před zahájením 
stavebních prací. Ponechané inženýrské sítě je nutno předepsaným způsobem 
chránit před poškozením. 

- Stavební práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrské sítě je možno 
provádět pouze po předchozím souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. Od 
jednotlivých správců jsou vyžádány vyjadřovací dokumentace, kde se definuje jak 
přesně pracovat ochranném pásmu inženýrských sítí. 

- Na stávajících inženýrských sítích nesmí být budovány pozemní objekty ZS, ukládán 
žádný materiál ani odstavována vozidla a staveništní mechanismy. Povrchové znaky 
inženýrských sítí musí být po celou dobu stavby trvale přístupné. 

- Do vzdálenosti menší než 2,5 m od STL a NTL plynovodů a přípojek nelze bez 
předchozího písemného souhlasu Pražské plynárenské, a.s. umísťovat objekty ZS, 
konstrukce, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, 
sklady a čerpací stanice PHM a hořlavin. 

- Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační 
soustavy a veřejného osvětlení, plynárenských zařízení, vodovodních řadů provádět 
ručně. 

- Kabelové sítě elektrizační soustavy v těsné blízkosti výkopů pro stavební konstrukce 
budou ručně obnaženy, provizorně vyvěšeny a zajištěny. 

- Případně odkryté vodovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení. 
 
J Napojení staveniště na zdroje – vody a elektriky 

Napojení stavby na zdroj elektrické energie 

 Po dobu výstavby učeben v Mze bude využito místních zdrojů elektrické energie 
zajištěné s místní přenosové sítě. V případě potřeby bude dodavatel stavebních prací 
využívat i své vlastní mobilní elektrocentrály. 
 

Napojení stavby na zdroj elektrické energie 

 Vodovodní přípojka staveniště bude napojena z místního  vodovodního řadu. Přípojka 
bude ukončena typovou vodoměrnou sestavou. 

K Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

1. Etapa - vyklizení, odstrojení 

Jako příprava pro provedení navrhovaných úprav bude provedeno vyklizení 
dotčených prostor od nábytku a veškerého vybavení, které není pevně spojeno se stavbou. 
Následně bude provedeno bourání původních kompletačních a nenosných stavebních prvků 
uvnitř dotčených prostorů. Jedná se zejména o podlahové vrstvy, omítky, obklady, dveře vč. 
zárubní, zařizovací předměty, atd. Příčky budou vybourány pouze v takovém rozsahu, jaký je 
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požadován pro realizaci navrhovaného řešení, příčky, které bude možné zachovat s ohledem 
na jejich umístění a technický stav, budou zachovány. Obvodové konstrukce (stěny, okna) 
bourány nebudou. Některé dveře po obvodě řešeného prostoru (vstupní dveře ze dvora na 
schodiště, dveře vedoucí do chodby sousedního západního traktu) navrhujeme vybourat a 
nahradit novými. 

2. etapa - technické instalace 

Budou provedeny lokální přeložky technických instalací v rozsahu řešených prostor, u 
kterých to bude možné. Jedná se zejména o rozvody topení, kanalizace a elektroinstalací. 
Tyto budou dle technických možností přesunuty do vyšší polohy, kde to bude nutné a možné 
i do jiné půdorysné polohy. Návrhu a realizaci přeložek musí předcházet podrobná analýza 
jejich účelu a funkce a součástí návrhu musí být i plán dopadů do zbytku budovy a časová 
náročnost. Návrh bude proveden za účasti správce budovy. Instalace, které nebude možné 
přeložit (např. kabelový žlab v chodbě, kanalizační stoupačky, apod.), budou ponechány 
v původní poloze a budou vhodným způsobem zakryty, tak aby k nim byl umožněn technický 
přístup. 

V rámci realizace záměru budou provedeny nové instalace pro obsloužení navrhovaných 
prostor. Jedná se zejména o zdravotní techniku pro sociální zázemí, vzduchotechniku, 
vytápění a chlazení, elektroinstalace vč. osvětlení, slaboproud vč. audio-video techniky a 
požárních systémů.  

3. Etapa - hrubé stavební práce 

Budou provedeny nové podlahové vrstvy vč. vhodné izolace proti vlhkosti a tepelné 
izolace. V místě příček bude roznášecí podlahová vrstva zesílena na požadované zatížení. 
Bude provedena oprava světlíků v chodníku, tak aby se eliminovalo zatékání. V případě, že 
budou stavebně-technickým průzkumem zjištěny poruchy nosné konstrukce, bude 
provedena jejich sanace. Budou provedeny nové příčky dle navržené dispozice – vzhledem 
k riziku vlhkosti navrhujeme příčky z keramických cihel. Budou provedeny nové sanační 
omítky, které jsou odolné vůči vlhkosti a solím a které umožní odvod vlhkosti ze zdiva. Po 
provedení nových rozvodů technických instalací pod stropem budou provedeny nové 
podhledy. 

4. Etapa - kompletační a čisté stavební práce 

Kompletační a čisté stavební práce budou provedeny po provedení rozvodů 
technických instalací. Budou provedeny nové nášlapné vrstvy na podlahy. Architektonicky 
požadované materiály uvedené výše musí splňovat i technické požadavky, v tomto případě 
zejména odolnost proti vlhkosti, mechanická odolnost vč. odolnosti proti židlím a 
protiskluznost. Součástí podlah budou vyrovnávací přechody a lišty v případě výškových 
rozdílů. Budou provedeny nátěry stěn a obklady. Opět všechny použité materiály musí 
splňovat požadavky na odolnost proti vlhkosti. Ve všech prostorech budou provedeny 
perforované akustické podhledy, které budou navrženy tak, aby splňovaly vysoké požadavky 
na prostorovou akustiku. Do podhledů budou vestavěna svítidla. Budou osazeny zařizovací 
předměty. Jako poslední budou provedeny prvky vestavěného a volného interiéru. 

 
Harmonogram 

1.etapa – vyklízení prostor stěhování    0,5 měsíce 

2.etapa – technické instalace (přeložky IS)  0,5 měsíce 

3.etapa – hrubé stavební práce    2,5 měsíce 

4.etapa – dokončovací práce    0,5 měsíce 
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L Stanovení (vybraných) podmínek pro provádění stavby  z 
 hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
Konstrukce ke zvyšování místa práce 

l. 1  Práce ve zvýšených polohách 

Při postupu prací do výšky se musí místo práce i úroveň pracoviště zvyšovat tak, aby 
pracovníci mohli pracovat bezpečně, vzájemně se neohrožovali a mohli pracovat v obvyklé 
pracovní výšce. Za obvyklou pracovní výšku se považuje u těžkých prací (zdění z cihel a 
tvárnic, manipulace s břemeny, těžším nářadím apod.) práce do výšky 2,0 m nad úrovní 
pracovní podlahy. Žebříky se nesmí používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení, 
s výjimkou lešeňových žebříků. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí používat 
labilní předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, bezpečnostní sítě). 

Předání a převzetí konstrukcí 

Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném 
dokončení a vybavení. O předání a převzetí konstrukce do užívání se provede zápis do 
stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu. 

Zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu se nevyžaduje u: 
- normalizovaných nebo typizovaných lehkých pracovních lešení stabilních o výšce 

pracovní podlahy do 1,5 m 
- jednomístných sedaček 
- pohyblivých pracovních plošin, pokud nebyly při přemísťování na jiné pracoviště 

demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava 
nosných částí do přepravní polohy 

Práce nad sebou 

Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, pokud se bez nich z pracovně-technických 
důvodů nelze obejít. Pod místy vytahování, zvedání a spouštění materiálu musí být zajištěn 
dostatečný volný prostor pro manipulaci s materiálem. Po celou dobu těchto prací musí být 
do ohroženého prostoru zamezen přístup pracovníkům, kteří nejsou pro tyto práce určeni. 

Shazování předmětů a materiálů 

Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, 
komunikace nebo podobné plochy je dovoleno jen za předpokladu, že: 

- místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného 
předmětu nebo materiálu, nebo 

- materiál bude shazován uzavřeným shozem až do místa uložení 
Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat místo 

dopadu (plechy, krytina, desky apod.) nebo předměty, které by mohly pracovníka strhnout 
z výšky. Vzniká-li při shazování materiálu prašnost nebo jiný nežádoucí účinek, musí být 
učiněna ochranná opatření. Všechny předměty, které budou podléhat shazování musí být 
předem odsouhlaseno investorem a koordinátorem BOZP. 

l. 2  Manipulace s materiály 

Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá dodavatel stavby, 
že pracovníci provádějící manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a 
pracovníci obsluhující zařízení platný jeřábnický průkaz. Požadavek na doložení při 
požadavku investorem. 
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Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení 
břemena (kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho 
možného pádu. Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení (jeřábníkem) určí jednoznačný způsob 
dohodnuté signalizace. Požadavek na doložení při požadavku investorem. 

Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který 
je rozlišen od ostatních pracovníků pomocí zřetelné nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu 
(jasná barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou). Požadavek na doložení při 
požadavku investorem. 

l. 3 Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické 

Konstrukce bednění, odbedňování 

Každé bednění musí splňovat požadavky těsnosti, únosnosti a prostorové tuhosti. U bednění 
dílcových, posuvných a speciálních se uskutečňuje montáž (demontáž) a provoz podle 
technické dokumentace, pokynů a technologického postupu. Před započetím železářských a 
betonářských prací se musí celé bednění řádně zkontrolovat. Vyhovuje-li daným 
požadavkům (závady jsou odstraněny), je dán předpoklad k jeho použití. O tomto převzetí 
pořizuje odpovědný pracovník záznam do stavebního deníku.  

Odbedňování a rozebírání konstrukcí lze provádět až po dosažení požadované pevnosti 
betonu. Vymezený prostor pro odbedňování musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných 
osob. Rozebrané části se musí ukládat na určená místa. 

Železářské práce 

 Příprava betonářské armatury se zpravidla odbývá na speciálních strojích (rovnačky, 
ohýbačky, střihačky), u nichž musí být splněny základní požadavky. Je zakázáno přecházet 
po uložené armatuře, dokončená montáž armatury musí být převzata odpovědným 
pracovníkem a výsledek přejímky zaznamenán do stavebního deníku. 

Betonářské a zednické práce 

 Jedná se klasické stavební práce, při nichž musí být na každém pracovišti zajištěn 
volný pracovní prostor o šířce minimálně 0,6 m. Ukládá-li se betonová směs do konstrukcí 
(bednění) z vyvýšených míst, musí být dodrženy zásady pro ukládání (sypání) směsi do 
zaarmované části z maximální výšky 2 m. Při pádu z větších výšek dochází k rozmíšení 
betonové směsi a tím snížení pevnosti betonové konstrukce. Každé vyvýšené pracoviště 
musí být zajištěno proti pádu osob z výšky. 

 Doprava a ukládání směsi (betonová, maltová) tlakovým způsobem se provádí podle 
návodu k obsluze a provozu zařízení a stanovené technologie. Mezi místem odběru a 
obsluhou čerpadla musí být stanoven způsob dorozumívání. Rozebírání a čištění potrubí a 
hadic pod tlakem je zakázáno. Při výrobě a zpracování malt nebo prací s vápnem musí 
pracovníci používat určené OOPP. Jedná-li se o klasické omítání, je postačující ochrannou 
zraku přilba s rozšířením nad čelem. U strojního omítání a při práci s vápnem (hašení, 
přelévání) musí být použity k ochraně zraku brýle (štítek). Hašení vápna v úzkých hlubokých 
nádobách (sudech) je zakázáno. 

M Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

 Staveništěm stavby je vlastní ohrazený prostor. Při provádění, musí být splněna 
zejména následující bezpečnostní opatření: 

- zabezpečení vstupu na staveniště v době provádění prací proti vniknutí nepovolaných 
osob. Stavební zábor v uliční úrovni bude mít vstupy přes uzamykatelná vrata nebo 
hlídaný vstup. 
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- doprava stavebních a montážních materiálů bude organizována pracovníky zhotovitele 
s cílem zamezit ohrožení chodců 

- staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu 
tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a 
nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Rovněž nesmí dojít 
k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, včetně osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních 
komunikací, ovzduší, vod a k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

- stávající podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru 
staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby 

- veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště smí 
vybraný dodavatel při současném zachování jejich užívání veřejností, včetně osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání 
bezpečně chránit a udržovat. 

- veřejná prostranství a pozemní komunikace pro staveniště smí vybraný zhotovitel 
použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako 
staveniště musí být uvedeny do předchozího stavu, pokud nebudou určeny k jinému 
využití. 

N Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Návrh vyhlášky o technických požadavcích na stavby stanoví povinnost dodržovat 
požadavky na zajištění bezpečnosti práce na staveništi v souladu s následujícími 
předpisy: 

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve 

znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu a evidenci úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 

pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 Pro organizaci výstavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodržovat 
při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postupy v 
souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a navazujícími nařízeními vlády, především ve 
vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, na staveništi i při ochraně 
veřejnosti. Zejména se jedná o dodržení požadavků na pracoviště a pracovní prostředí, 
výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy. Musí provést 
opatření vedoucí k předcházení ohrožení života a zdraví. Ve znění pozdějších předpisů 
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 Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 
náročnosti na koordinaci a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi jeho realizace. Činnosti 
koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou (§14, 
odst. 1 zákona č.309/2006). Ve znění pozdějších předpisů 

 Z charakteru stavby vyplývá, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Stavebník 
stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby 
plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné 
uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž 
přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby (§15, odst. 2 
zákona č.309/2006) - ve znění pozdějších předpisů. 

O Nakládání s odpady ze stavební činnosti 
Způsob likvidace odpadů ze stavební činnosti 
 Odpadový materiál vzniklý při bourání bude likvidován v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho 
prováděcích předpisů a na něj navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001 (ve znění pozdějších předpisů), kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a Seznam odpadů. 
 Během výstavby bude původce odpadů odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá 
některou z nebezpečných vlastností, stavbou bude vedena evidence o množství a způsobu 
nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady (ve znění pozdějších předpisů). 
 Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo 
do kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Z hlediska posuzování 
vhodnosti odpadů k recyklaci bude postupováno v souladu s doporučeními metodického 
pokynu odboru odpadu MŽP k nakládání s odpady ze stavební činnosti a odstraňování 
staveb (seznam odpadů vhodných k úpravě recyklací obsahuje příloha č. 1 příslušného 
metodického pokynu MŽP). 
 Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo 
jiným využitím odpadů. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recyklace, 
dřevní hmota, železo). Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o 
odpadech k jejich převzetí oprávněny. 

- Stavební odpad bude v souladu s vyhláškou 381/2001 (katalog odpadů) tříděn a 
shromažďován odděleně podle kategorií (nebezpečný a ostatní odpad) a druhů 

- Materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů ze stavby budou odstraňovány 
uložením na příslušných skládkách odpadů, nebezpečné nevyužitelné druhy odpadů 
budou předány oprávněným firmám k bezpečnému odstranění 

- Jednotlivé druhy tříděného stavebního odpadu budou nabídnuty k využití 
provozovatelům zařízení na úpravu stavebního odpadu 

- Vybrané druhy stavebních odpadů, jako jsou stavební suť a zemina, budou nakládány 
přímo na přepravní prostředky a vyváženy z místa vzniku do předem určených lokalit, 
kde budou využity, dočasně deponovány nebo definitivně uloženy na příslušné skládky 

- Tříděný odpad bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů odběratelů odpadů 
nebo stavební firmy. Vytříděný nebezpečný odpad bude ukládán do speciálních nádob 
dodaných jeho odběratelem 

- Shromažďovací prostředky (nádoby) na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, 
aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k jejich úniku do životního 
prostředí 
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- Kontejnery a nádoby na stavební odpad budou vyváženy ihned po naplnění, aby 
nedocházelo k nepříznivému estetickému nebo hygienickému dopadu na okolní 
prostředí 

 
 Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů. Ke 
kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, 
pokud jejich další využití na stavbě není možné. 
 Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit 
apod.). Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby 
v rámci dodávky stavby. 
 
Kategorizace odpadních materiálů 
 

Název odpadu Katalogové 
číslo 

Kategorie Způsob nakládání 
s odpadem 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 
VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH 
MÍST) 

17   

BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA 17 01   

Beton 17 01 01  O Skládka nebo 
recyklace 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků obsahující nebezpečné 
látky 

17 01 06 N Skládka NO 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 
01 06 

17 01 07 O Skládka nebo 
recyklace 

 

DŘEVO, SKLO A PLASTY 17 02   

Dřevo 17 02 01 O Materiálové využití, 
nebo spalovna, resp. 
skládka 

Sklo 17 02 02 O Recyklace 

Plasty 17 02 03 O Materiálové využití 

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky 
nebo nebezpečnými látkami znečištěné 

17 02 04 N Spalovna NO nebo 
skládka NO 

KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN) 17 04   

Hliník 17 04 02 O Materiálové využití 

Železo a ocel 17 04 05 O Materiálové využití 

Směsné kovy 17 04 07 O Materiálové využití 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04  11  O Spalovna NO nebo 
skládka 
NO/materiálové 
využití 

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

17 06 03 N Spalovna nebo 
skládka NO 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 
17 06 03 

17 06 04 O Skládka nebo 
recyklace 
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STAVEBNÍ MATERIÁL NA BÁZI SÁDRY 

 

17 08 

  

Stavební materiály na bázi sádry znečištěné 
nebezpečnými látkami 

17 08 01 N Skládka NO 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01 

17 08 02 O Skládka nebo 
recyklace 

JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 17 09   

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 

17 09 03 N Spalovna NO nebo 
skládka NO 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 O Skládka nebo 
recyklace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01  O Materiálové využití 

Plastové obaly 15 01 02 O Materiálové využití 

Dřevěné obaly 15 01 03 O Spalovna nebo 
skládka 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N Spalovna NO nebo 
skládka NO 

Ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

15 02 02 N Spalovna NO nebo 
skládka NO 

 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20   

OSTATNÍ KOMUNÁLNÍ ODPADY 20 03   

Směsný komunální odpad (odpad podobný 
komunálnímu) 

20 03 01 O Spalovna nebo 
skládka 

P Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Ochranu životního prostředí (někdy označovanou jako environment) lze v daných 
souvislostech vyložit jako vztah mezi stavbou v průběhu výstavby i užíváním a vnějším 
(přírodním) prostředím, tj. působením výstavby a provozované stavby na přírodní okolí např. 
emisemi či odpady. 

V oblasti ochrany životního prostředí je zadavatel a zhotovitel stavby povinen: 
- při realizaci všech činností na staveništi povinen postupovat s maximální šetrností k 

životnímu prostředí a dodržovat příslušné právní předpisy v platném znění, zejména: 
- zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska §31 použití tzv. 

regulovaných látek ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, – zejména §7 – 8 o ochraně a 

kácení dřevin ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 

hlediska emisí hluku (vymezuje mj. max. požadavky na emise hluku stavebních strojů 
v příloze č. 3) ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 
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- vyhláška o technických požadavcích na stavby -  ve znění pozdějších předpisů 
- minimalizuje dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska 

hluku, vibrací, prašnosti (nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací) 

- postupuje při likvidaci odpadu v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, o odpadech, (zejména musí vést evidenci o nakládání s 
odpady podle §39, tato evidence je součástí dokumentace předkládané k 
přejímacímu řízení)  

- speciální pozornost věnuje vzniku nebezpečného odpadu (nutné povolení k 
nakládání s nebezpečnými odpady pro danou lokalitu, všechny materiály, 
které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům 
odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie apod. 

Q Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 Při provádění stavebních prací je nutné postupovat tak, aby byly, chráněny sousední 
části budovy, které nejsou předmětem výstavby učeben.  

R Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
 veřejných  zájmů 
Projektovaná stavba je navržena s cílem ochránit veřejný zájem v souladu s platnými zákony 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Při provádění stavby musí být mimo 
jiné respektovány následující zásady: 

- musí být zajištěna stabilita nosných a pomocných konstrukcí stavby v celém průběhu 
výstavby 

- bezpečnost a ochrana zdraví osob ve veřejném prostoru i na staveništi 
- důsledně provádět koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zhotovitele i 

všech ostatních pracovníků, kteří spolupracují na staveništi 
- zajistit bezpečný příjezd a přístup dopravních prostředků na staveniště, trasy dopravy 

materiálů, zařízení i vybavení na staveništi 
- environmentální aspekty realizace výstavby, např. ochranu před škodlivými účinky 

hluku, vibrací, prašnosti, odpadového hospodářství, minimalizací potřeby energií anebo 
naopak ochranu před vlivy přírody na provozovanou stavbu 

- minimalizace spotřeby času v časovém plánu výstavby 
- respektování ochranných pásem a dalších oprávněných požadavků v okolí stavby 
- zajištění požadavků požární ochrany 
- zajištění hygienických a sociálních podmínek pro pracovníky na staveništi 
- zajištění potřebných provozních, manipulačních a skladovacích ploch pro realizaci 

výstavby 
 
 Dodržení zásady určujících podmínky pro provádění výstavby na základě projednání a 
stanovisek: 

- dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním předpisem 
- vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
- účastníků řízení – vlastníků sousedních dotčených pozemků a staveb na nich 
- požadavků stavebníka 
- stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní 

prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popř. 
nezpůsobí jiné škody či ztráty 

- provést opatření, aby se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku 
předcházelo důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií a čelilo se jejich 
účinkům, resp. snížilo se nebezpečí takových účinků 
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- byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní 
závady na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání 
stavby 

S Seznam příloh 

PŘÍLOHA č. 1 ZOV - Situace  
PŘÍLOHA č. 2 ZOV – Schéma umístění stavby 
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STAVEBNÍHO MATERÁLU
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