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1. Identifika ční údaje o plánované stavb ě 
 
Název stavby:  Lužická Nisa, Liberec-Staré Pavlovice, oprava 

lichoběžníkového koryta, ř. km 29,227-31,845 
 
Vodní tok (IDVT), ř. km:  Lužická Nisa (10100061), ř. km 29,227-31,845 
 
Místo stavby (katastrální území):  k.ú. Liberec, k.ú. Nové Pavlovice, k.ú. Staré 

Pavlovice, k.ú. Růžodol 
 
Obec s rozšířenou působností:  Liberec 
 
Číslo hydrologického pořadí:  2-04-07-015 
 
Účel stavby:  Oprava poškozených konstrukcí opevnění koryta 

toku, který se nachází v intravilánu města Liberec. 
Tato oprava zamezení další degradaci tohoto 
opevnění. Odstranění náletové vegetace 
degradující opevnění 

 
Číslo DHM:  HIM 9051005450 - lichoběžník, kamenná dlažba v 

bocích a ve dně, ř. km 29,227 - 29,780 

HIM 9051005451 - lichoběžník, kamenná dlažba v 
bocích, ř. km 29,780 - 31,845  

 
Identifikátor ISyPO: 400078441 
 
Investor:  Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 

500 03 Hradec Králové  
 
Časový plán výstavby 
                   zahájení  dokončení 
Vypracování a schválení záměru      11/2015 . . . . . . . . . .  
Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vypracování a schválení projektové dokumentace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Výběr zhotovitele akce      . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Realizace akce       . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

2. Popis sou časného stavu 
 

Vodní tok Lužická Nisa je tok pramenící na jihu Jizerských hor. Lužická Nisa je 
významným levostranným přítokem Odry. Dlouhodobý průměrný průtok Qa v Liberci 
činní 2,05 m3.s-1, hodnota Q100 v Liberci je potom 150 m3.s-1 . 

Řešený úsek se nachází mezi ř. km 29,227 a ř. km 31,845. V celém úseku se 
jedná o intravilán Liberce. Předmětný úsek je v dolní části ukončen u objektu ČOV, 
v horní části pak cca 140 m pod mostem v Jungmanově ulici. Tok je v podstatné 
části úseku doprovázen za břehovou hranou parovodem s občasným přechodem 
potrubí na druhý břeh. Samotné koryto je provedeno jako lichoběžníkovité 
s opevněnou patou a navazující částí břehu. Opevnění je dnes částečně 
degradované a je předmětem navrhované opravy. Pozemky vodního toku Povodí 
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Labe jsou vyjma dolní části řešeného úseku obklopeny pozemky v majetku města 
Liberec, což by mělo usnadnit projednání i realizaci navržené stavby. Tok je 
vzhledem k délce navrhované stavby obklopen různě využívanými pozemky (ČOV, 
sportovní areál, park, průmyslový areál).  

Opevnění koryta je provedeno zapuštěnou kamennou patou s navazujícím 
opevněním dolní části břehu. Charakterově se jedná o opevnění z kamenné 
rovnaniny, kameny jsou větších rozměrů a jsou opracovány. Kameny jsou dlažbovitě 
urovnány. Stabilizace toku v podélném směru je provedena betonovými prahy a 
spádovými stupni. Stupně i prahy budou rovněž předmětem opravy koryta. Na 
pozemcích Povodí Labe bude na březích odstraněna náletová vegetace. Větší a 
hodnotné stromy, které nedegradují opevnění budou ponechány. Stromy degradující 
břehové opevnění budou v rámci akce rovněž vykáceny. Pařezy budou odstraňovány 
po stromech v oblasti opevnění, nad opevněním směrem k břehové hraně budou 
ponechávány. 

Materiál dna koryta je štěrkovitý s občasným výskytem kamenů (zbytek 
opevnění). V rámci opravy opevnění budou případné náplavy (materiál nad spojnicí 
vrchu patek) odtěženy. V rámci projekčních prací po zaměření koryta bude vyrovnán 
podélný profil toku (dle vrchu zaměřené paty) a případné výmoly budou místním 
materiálem sanovány, výraznější výmoly pak budou sanovány dováženým 
kamenitým materiálem.  Místním materiálem budou sanovány i zastižené nátrže 
břehu (s případným doplněním opevnění).  

Navržené opravy zabrání další degradaci opevnění a zvýší stabilitu koryta 
v intravilánu města. Bude tím docíleno neškodného převedení vody i během 
zvýšených vodních stavů.  

 

3. Výchozí podklady 
 

- Pochůzková činnost technické skupiny a PS Liberec ze dne 13. 10. 2015. 
- PD opevnění koryta Lužické Nisy (archiv Povodí Labe - PS Liberec). 
- Fotodokumentace z pochůzky (13. 10. 2015). 

 

4. Návrh technického řešení 
 

Akce: Lužická Nisa, Liberec-Staré Pavlovice, oprava licho běžníkového 
koryta, ř.km 29,227 - 31,845 je opravnou akcí, kdy hlavním účelem je oprava 
poškozeného opevnění koryta vodního toku v daném úseku.  

Vzhledem k liniovému charakteru stavby a stávajícímu členění vodního toku je 
stavba dělena v souladu s HIM na: 
 
SO 01: Oprava koryta – úsek č. 1, ř. km 29,227 - 29,780 
SO 02: Oprava koryta – úsek č. 2, ř. km 29,780 - 31,080 
SO 03: Oprava koryta – úsek č. 3, ř. km 31,080 - 31,845 
 
 

SO 01: Oprava koryta – úsek č. 1, ř. km 29,227 - 29,780 
 
Současný stav: 
 

Stavební objekt se nachází ve spodní části řešeného úseku toku. Jedná se o 
otevřené lichoběžníkovité koryto, které je v patách a na svahu opevněno výše 
popsaným opevněním. Rozsah poškození opevnění se lokálně liší. Šířka koryta u SO 
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01 je znatelně menší v porovnání s SO 03. Rozsah odstraňované vegetace je také 
velmi individuální dle řešeného místa. Výraznější degradace opevnění je patrná u 
stromů rostoucích v konstrukci opevnění koryta či v jeho těsné blízkosti a u objektů, 
které křižují vodní tok (most v ul. Letná), popř. v místech kanalizačních vyústění.  
 
Doporučené řešení: 
 

Z celého pozemku koryta vodoteče (dno a přilehlé břehové svahy) bude 
odstraněna veškerá náletová vegetace. Pařezy po pokácených stromech budou 
odstraňovány pouze v oblasti opevnění, nad opevněním směrem k břehové hraně 
budou ponechávány. Hodnotné dřeviny, tj. stromy o větším průměru, které očividně 
nedegradují konstrukci opevnění koryta nebudou káceny. Svah bude po odstranění 
vegetace urovnán, případně ohumusován a oset.  

Stávající opevnění bude opraveno do navržené figury, v maximální možné 
míře bude využit stávající materiál opevnění. Zapuštěná pata bude prováděna pod 
ochranou jímky - na suchu. Dno koryta bude mezi levobřežní a pravobřežní patkou 
urovnáno, přebytečný materiál bude odvážen a likvidován zákonným způsobem. 
Hrubší materiál lze částečně využit k případné sanaci nalezených výmolů v rámci 
uvažované stavby.  Na více zatěžovaných místech vodního toku (vyústění 
kanalizace, opevnění mostu) bude realizováno opevnění z kamenné dlažby do 
betonu. Stabilizační prahy koryta budou opraveny do původní podoby prahu (tj. 
půdorysně mezi břehovými patkami - jako betonové s osazením chybějících kamenů 
v koruně prahu). Spádové stupně budou rovněž opraveny do původní podoby 
(s osazením chybějících kamenů do koruny a obnovou opevnění v okolí stupně - 
typově dle zastiženého opevnění v místě stupně). Tok v tomto úseku je ve srovnání 
s SO 02 a SO 03 více zahlubován erozní činností vodního toku. Vyrovnání nivelety 
dna bude případně sanováno dováženým kamenitým materiálem. 

Přístup do koryta vodního toku bude realizován z navržených příjezdů na 
staveniště, staveništní doprava bude probíhat korytem vodního toku. Realizaci 
stavby doporučujeme provádět v málovodném období. V rámci výstavby bude 
realizována náhradní výsadba stromů.  

 
Odhad rozsahu prací řešených v rámci SO 01: 
- odstranění vegetace   cca 2570 m2 zeleně 
- odstranění sedimentu ze dna  cca 1450 m3  
- doplnění opevnění paty    cca 385 m2  
- doplnění opevnění svahu   cca 960 m2 
- kam. dlažba do betonu   cca 80 m2  

- oprava spádového stupně  1 ks 
- oprava stabilizačního stupně  3 ks 
- jímkování paty  
 

Přesný rozsah oprav bude podrobně specifikován v následné PD, jejíž 
součástí bude i položkový soupis prací. 
 
 

SO 02: Oprava koryta – úsek č. 2, ř. km 29,780 - 31,080 
 
Současný stav: 
 

Jedná se o úsek mezi ukončením SO 01 a mostem v ul. Sokolská. Koryto je 
zde opět provedeno jako lichoběžníkovité. Část úseku se nachází ve vzdutí jezové 
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zdrže. Opevnění toku v jezové zdrži je identické s opevněním koryta v běžném 
úseku.  

Příčný profil koryta je v předmětném úseku obdobný, jako v případě SO 01. 
Podélný sklon je v daném úseku obdobný jako u SO 01, četnost stabilizačních prahů 
je vyšší na konci úseku SO 02.  

Stav opevnění koryta je v řešeném úseku rovněž obdobný jako v případě SO 
01. V rámci SO 02 je na březích více náletové vegetace, méně výmolů a více 
sedimentu.  

 
Doporučené řešení: 
 

Stávající opevnění bude opraveno do navržené figury, v maximální možné 
míře bude využit stávající materiál opevnění. Zapuštěná pata bude prováděna pod 
ochranou jímky - na suchu. Dno koryta bude mezi levobřežní a pravobřežní patkou 
urovnáno, přebytečný materiál bude odvážen a likvidován zákonným způsobem. Na 
více zatěžovaných místech vodního toku (vyústění kanalizace apod.) bude 
realizováno opevnění kamennou dlažbou do betonu. Hrubší materiál lze částečně 
využit k případné sanaci nalezených výmolů v místě. Stabilizační prahy koryta budou 
opraveny do původní podoby prahu (tj. půdorysně mezi břehovými patkami - jako 
betonové s osazením chybějících kamenů v koruně prahu). Spádové stupně budou 
rovněž opraveny do původní podoby (s osazením chybějících kamenů do koruny a 
obnovou opevnění v okolí stupně - typově dle zastiženého opevnění v místě stupně). 

Přístup do koryta vodního toku bude realizován z navržených příjezdů na 
staveniště, staveništní doprava bude probíhat korytem vodního toku. Vzhledem 
k omezené podjezdné výšce v korytě (parovody) bude nutné použít i menší stavební 
techniku. V rámci výstavby bude realizována náhradní výsadba stromů. 
 
Odhad rozsahu prací řešených v rámci SO 02: 
- odstranění vegetace   cca 3490 m2 zeleně 
- odstranění sedimentu ze dna  cca 1100 m3  
- doplnění opevnění paty    cca 525 m2  
- doplnění opevnění svahu   cca 1308 m2 
- oprava spádového stupně  1 ks 
- oprava stabilizačního stupně  4 ks 
- jímkování paty  
 

Přesný rozsah oprav bude podrobně specifikován v následné PD, jejíž 
součástí bude i položkový soupis prací.  V rámci oprav realizovaných v místě vzdutí 
vzdouvací stavbou je nutno počítat s vypuštěním zdrže a nutnou náhradou 
provozovateli MVE. Vzhledem k tomu je nutné minimalizovat čas výstavby v tomto 
úseku toku.   
 

SO 03: Oprava koryta – úsek č. 3, ř. km 31,080 - 31,845 
 
Současný stav: 
 

Koryto je zde opět provedeno jako lichoběžníkovité. Jedná se o úsek mezi 
mostem v ul. Sokolská a koncem opravovaného úseku.  

Příčný profil koryta je v předmětném úseku obdobný, jako v případě SO 01 a 
SO 02 (vyjma šířky ve dně, která je zde znatelně větší). Podélný sklon je v daném 
úseku obdobný jako u SO 01 a SO 02, četnost stabilizačních prahů je zde ale vyšší.  
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Stav opevnění koryta je v řešeném úseku rovněž obdobný jako v případě SO 
01. V rámci SO 03 je na březích více náletové vegetace, méně výmolů a více 
sedimentu. 

 
Doporučené řešení: 
 

Stávající opevnění bude opraveno do navržené figury, v maximální možné 
míře bude využit stávající materiál opevnění. Zapuštěná pata bude prováděna pod 
ochranou jímky - na suchu. Dno koryta bude mezi levobřežní a pravobřežní patkou 
urovnáno, přebytečný materiál bude odvážen a likvidován zákonným způsobem. Na 
více zatěžovaných místech vodního toku (vyústění kanalizace apod.) bude 
realizováno opevnění kamennou dlažbou do betonu. Hrubší materiál lze částečně 
využit k případné sanaci nalezených výmolů v místě. Stabilizační prahy koryta budou 
opraveny do původní podoby prahu (tj. půdorysně mezi břehovými patkami - jako 
betonové s osazením chybějících kamenů v koruně prahu). Spádové stupně budou 
rovněž opraveny do původní podoby (s osazením chybějících kamenů do koruny a 
obnovou opevnění v okolí stupně - typově dle zastiženého opevnění v místě stupně). 

Přístup do koryta vodního toku bude realizován z navržených příjezdů na 
staveniště, staveništní doprava bude probíhat korytem vodního toku. Vzhledem 
k omezené podjezdné výšce v korytě (parovody) bude nutné použít i menší stavební 
techniku. V rámci výstavby bude realizována náhradní výsadba stromů. 
 
Odhad rozsahu prací řešených v rámci SO 03: 
- odstranění vegetace   cca 2350 m2 zeleně 
- odstranění sedimentu ze dna  cca 730 m3  
- doplnění opevnění paty    cca 350 m2  
- doplnění opevnění svahu   cca 880 m2 
- oprava spádového stupně  2 ks 
- oprava stabilizačního stupně  7 ks 
- jímkování paty  
 

Přesný rozsah oprav bude podrobně specifikován v následné PD, jejíž 
součástí bude i položkový soupis prací.  V rámci oprav realizovaných v místě vzdutí 
vzdouvací stavbou je nutno počítat s vypuštěním zdrže a nutnou náhradou 
provozovateli MVE. Vzhledem k tomu je nutné minimalizovat čas výstavby v tomto 
úseku toku.   
 

5. Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u 
každého z nich jednotliv ě zda jde o opravu či investici (v četně uvedení DM v 
relevantních p řípadech) 
 
SO 01: Oprava koryta – úsek č. 1, ř. km 29,227 - 29,780  OPRAVA 
SO 02: Oprava koryta – úsek č. 2, ř. km 29,780 - 31,080   OPRAVA 
SO 03: Oprava koryta – úsek č. 3, ř. km 31,080 - 31,845   OPRAVA 
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6. „Od ůvodn ění účelnosti ve řejné zakázky“ v souladu s § 156 zákona 
č.137/2006 Sb. o ve řejných zakázkách, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů a ust. § 2 
vyhlášky č. 232/2012 Sb. 
 
- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, 
Zajištění bezpečného provozu vodního díla, prodloužení životnosti zděných a 
betonových konstrukcí na vodním toku a zajištění bezproblémového převodu vody 
v korytě zejména během zvýšených vodních stavů. 
 

- Popis předmětu veřejné zakázky, 
Cílem realizace opravných prací je zabezpečení stability a trvanlivosti konstrukcí a 
zabránění další degradaci opevnění koryta včetně zajištění bezpečnosti při 
zachování stávajících parametrů. 
 

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, 
Opravnou akcí dojde k zajištění stability konstrukcí a prodloužení celkové životnosti 
vodního díla. Ve výhledu pak dojde k omezení zvýšených nákladů při dalším 
případném rozvoji poruch a to při zajištění běžné správy.  
 

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky, 
Dle finančních možností Povodí Labe, státní podnik. 
 

- Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky 
Účelnost investice se projeví zvýšením celkové bezpečnosti a prodloužení životnosti 
konstrukcí vč. snížení budoucích nákladů na opravy. 

Účelem této opravy krom ě příspěvku k zajišt ění bezpečnosti konstrukcí je také: 
1) Zlepšení provozuschopnosti stavebních konstrukcí. 
2) Zajištění čistoty koryta, díky čemuž bude zvýšena i jeho kapacita 
3) Zajištění budoucí bezproblémové správy koryta. 
 

7. Požadavky na celkové urbanistické a architektoni cké řešení stavby a 
požadavky na stavebn ě technické řešení stavby, na tepeln ě technické 
vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezp ečení z hlediska požární a 
civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a pro story, apod. 
 

Navržená oprava nevyžaduje zvláštní nároky na řešení stavby. Návrh bude 
vycházet z požadavku uvést poškozené konstrukce opevnění koryta do původního 
stavu. Rozsah prací bude přesně specifikován v projektové dokumentaci stavby a ve 
výkazu výměr. Od předpokládaného rozsahu se může lišit.  

 

8. Územně technické podmínky pro p řípravu území, v četně napojení na 
rozvodné a komunika ční sítě a kanalizaci, rozsah a zp ůsob zabezpe čení 
přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, v liv stavby, provozu nebo 
výroby na životní prost ředí, zábor zem ědělského a lesního p ůdního fondu, 
apod. 
 

Bude podrobně řešeno v rámci PD. 
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9. Požadavky na zabezpe čení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, 
vodou, pracovníky, apod. a p ředpokládanou výši finan čních pot řeb jak 
provozu, tak i reprodukce po řízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce 
následujícím po roce uvedení stavby do provozu 
 

Uvažovaná stavba nemá výše zmiňované požadavky. 
 

10. Vliv stavby na životní prost ředí 
 

Opravné práce nebudou mít kromě dočasného zákalu vody v korytě negativní 
vliv na životní prostředí za dodržování následujících opatření: 

 
- zhotovitel stavby zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich 
znehodnocením dalšími látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné 
deriváty, chemikálie, tuky, atd.) 
- všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté 
úkapů olejů a pohonných hmot 
- zhotovitel stavby je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a 
neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co 
největší míře šetřit stávající zeleň 
- zhotovitel stavby bude důsledně dodržovat použití v PD vymezených ploch a 
po ukončení všech prací je předá jejich majitelům 
- po ukončení stavby je dodavatel povinen provést úklid všech ploch, které pro 
realizaci projektu používal a uvést tyto do původního stavu (není-li to již 
možné, pak do stavu kvalitativně lepšího) 
 
V rámci projektové přípravy před realizací stavby je třeba odebrat vzorky 

sedimentu z těžených úseků, provést jejich rozbor, zatřídění a stanovit návrh s jejich 
dalším nakládáním dle platné legislativy. 
 

11. Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové  mapy a výpisem z 
katastru nemovitostí 

 
Veškeré opravy budou probíhat výhradně na konstrukcích, které jsou 

v evidenci majetku Povodí Labe, státní podnik. Objekty ostatních subjektů, které se 
těchto konstrukcí bezprostředně dotýkají (oplocení, nadezdívky, mostní konstrukce 
apod.) nejsou předmětem uvažovaných oprav – vyjma vyústění stávajících potrubí 
do koryta. 

Stavba SO 01 bude probíhat na pozemcích v majetku státu, na kterých 
vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní podnik. Vzhledem k liniovému 
charakteru stavby je na staveniště navržen dvojí příjezd č.1 a č. 2 po pozemcích, 
které nejsou v majetku Povodí Labe (viz tabulka níže).  

Stavba SO 02 bude rovněž situována na pozemku v majetku státu, na kterém 
vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní podnik. I v tomto případě je potřeba 
vzhledem k délce stavby zajistit 2 samostatné přístupy do koryta. Pozemky na 
příjezdech č. 3 - 4 nejsou v majetku Povodí Labe.    

Stavba SO 03 bude rovněž situována na pozemku v majetku státu, na kterém 
vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní podnik. I v tomto případě je potřeba 
vzhledem k délce stavby zajistit 2 samostatné přístupy do koryta. Také pozemky na 
příjezdech č. 5 - 6 nejsou v majetku Povodí Labe.    
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Poloha navrhovaných přístupů na staveniště byla vytipována v součinnosti se 
zástupci PS Liberec, přičemž byl brán zřetel na jejich znalost místních podmínek. 
Tyto přístupy i prostor pro deponie a případné mezideponie stavebního materiálu a 
prostor pro zařízení staveniště budou detailně řešeny v rámci PD. 
 

 
Výpis z katastru nemovitostí: 

Seznam dotčených pozemků – SO 01 – vlastní stavba 
 

Pozemek 
katastrální 

území 
vlastník (právo hospoda řit s majetkem 

státu) parc. č. způsob 
využití 

druh 
pozemku  

925/1 
koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

vodní 
plocha 

Staré 
Pavlovice 

Česká republika (Povodí Labe, státní podnik, 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
50003 Hradec Králové) 

925/15 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

Staré 
Pavlovice 

Česká republika (Povodí Labe, státní podnik, 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
50003 Hradec Králové) 

925/16 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

Staré 
Pavlovice 

Česká republika (Povodí Labe, státní podnik, 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
50003 Hradec Králové) 

 
Seznam dotčených pozemků – SO 01 – přístup na staveniště 

 
Pozemek 

katastrální 
území 

vlastník (právo hospoda řit s majetkem 
státu) parc. č. způsob 

využití 
druh 

pozemku  

627/10 jiná plocha  
ostatní 
plocha 

Staré 
Pavlovice 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. 
E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 
Liberec 

627/1 
manipulační 

plocha 
ostatní 
plocha 

Staré 
Pavlovice 

Severočeská vodárenská společnost a.s., 
Přítkovská 1689/14, Trnovany, 41501 Teplice 

276/1 
sportoviště a 

rekreační 
plocha 

ostatní 
plocha 

Růžodol I. 
Jezdecký klub Liberec, o.s., V Zátočině 
28/15, Liberec XI-Růžodol I, 46001 Liberec 

 
 

Seznam dotčených pozemků – SO 02 – vlastní stavba 
 

Pozemek 
katastrální 

území 
vlastník (právo hospoda řit s majetkem 

státu) parc. č. způsob 
využití 

druh 
pozemku  

633/2 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

Staré 
Pavlovice 

Česká republika (Povodí Labe, státní podnik, 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
50003 Hradec Králové) 

633/1 
koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

vodní 
plocha 

Staré 
Pavlovice 

Česká republika (Povodí Labe, státní podnik, 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
50003 Hradec Králové) 



- 10 - 

633/3 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

Staré 
Pavlovice 

Česká republika (Povodí Labe, státní podnik, 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
50003 Hradec Králové) 

6160/6 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

Liberec 
Česká republika (Povodí Labe, státní podnik, 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
50003 Hradec Králové) 

6160/2 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha Liberec 

Česká republika (Povodí Labe, státní podnik, 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
50003 Hradec Králové) 

6160/1 
koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

vodní 
plocha 

Liberec 
Česká republika (Povodí Labe, státní podnik, 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
50003 Hradec Králové) 

6157/1 
koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

vodní 
plocha 

Liberec 
Česká republika (Povodí Labe, státní podnik, 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
50003 Hradec Králové) 

6160/3 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

Liberec 
Česká republika (Povodí Labe, státní podnik, 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
50003 Hradec Králové) 

6157/2 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

Liberec 
Česká republika (Povodí Labe, státní podnik, 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
50003 Hradec Králové) 

6140/4 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

Liberec 
Česká republika (Povodí Labe, státní podnik, 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
50003 Hradec Králové) 

 
Seznam dotčených pozemků – SO 02 – přístup na staveniště 

 
Pozemek 

katastrální 
území 

vlastník (právo hospoda řit s majetkem 
státu) parc. č. způsob 

využití 
druh 

pozemku  

602/26 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

Nové 
Pavlovice 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. 
E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 
Liberec 

584/5  - 
trvalý 
travní 
porost 

Nové 
Pavlovice 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. 
E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 
Liberec 

581 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

Nové 
Pavlovice 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. 
E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 
Liberec 

 
Seznam dotčených pozemků – SO 03 – vlastní stavba 

 
Pozemek 

katastrální 
území 

vlastník (právo hospoda řit s majetkem 
státu) parc. č. způsob 

využití 
druh 

pozemku  

6160/1 
koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

vodní 
plocha 

Liberec 
Česká republika (Povodí Labe, státní podnik, 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
50003 Hradec Králové) 

6160/5 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

Liberec 
Česká republika (Povodí Labe, státní podnik, 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
50003 Hradec Králové) 
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Seznam dotčených pozemků – SO 03 – přístup na staveniště 
 

Pozemek 
katastrální 

území 
vlastník (právo hospoda řit s majetkem 

státu) parc. č. způsob 
využití 

druh 
pozemku  

5236/2 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

Liberec 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. 
E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 
Liberec 

793/1 
manipulační 

plocha 
ostatní 
plocha 

Růžodol I. 
PRODECA s.r.o., Plaská 622/3, Malá Strana, 
15000 Praha 5 

 

12. Závazný a kvalifikovaný propo čet náklad ů na realizaci stavby s uvedením 
způsobu stanovení t ěchto náklad ů 
 

Předpokládaný náklad na opravu v době zpracování záměru opravy je 
10.700.000,- Kč (bez DPH) – jedná se o velmi hrubý odhad. Při stanovení ceny 
oprav byly využity jednotkové ceny z realizace obdobných staveb a odhad rozsahu 
poškození konstrukcí. 
    
Lužická Nisa, Liberec  - Staré Pavlovice, oprava 
lichob ěžníkového koryta, ř.km 29,227-31,845 Náklady (tis. K č) 

SO 01 Oprava koryta – úsek č. 1, ř. km 29,227 - 29,780 3.600 
SO 02 Oprava koryta – úsek č. 2, ř. km 29,780 - 31,080 4.300 
SO 03 Oprava koryta – úsek č. 2, ř. km 31,080- 31,845 2.800 
Celkem  (bez DPH) 10.700 
 

Závazný a kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby bude určen 
projektovou dokumentací resp. položkovým rozpočtem dle cenové soustavy ÚRS a 
od zde prezentovaného odhadu se může lišit. 

 

13. Rozhodující projektované parametry ve tvaru  
 
Název parametru m ěrná jednotka hodnota parametru  
opravy opevnění břehů m² 3144 
opravy opevnění dna m² 1257 
opravy spádových stupňů ks 4 
opravy stabilizačních prahů ks 14 

 

14. Výkresy a schémata ur čená správcem programu (u akcí, které je možno 
hradit z prost ředků dota čních program ů). 
 

Akce bude hrazena z dotačních programů. Obsah zpracovávané projektové 
dokumentace včetně jejích grafických příloh bude odpovídat požadavkům 
konkrétního dotačního programu, které definuje její správce. 
 



- 12 - 

15. Doplňující informace  
 

Přístupy k jednotlivým SO, zařízení staveniště a prostor pro deponie a 
případné mezideponie stavebního materiálu budou stejně jako položkové výkazy 
výměr detailně řešeny v rámci PD. 
 
Přípravné práce 
 
 V rámci předprojektové přípravy doporučujeme odebrat vzorky z těžených 
úseků, provést jejich analýzu a zatřídění a dle výsledků stanovit návrh s jejich dalším 
nakládáním v souladu s platnou legislativou. 
 V rámci předprojektové přípravy rovněž doporučujeme předjednat možnost 
vstupu na soukromé pozemky s jejich majiteli resp. uživateli. 

Při zajištění tachymetrického zaměření doporučujeme nechat zaměřit stromy o 
větším průměru a plochy náletové vegetace. 
 

16. Přílohy  
 

- Vzorové příčné řezy 
- Přehledná situace lokality (M 1:5 000) 
- Ortofotomapa č. 1 na podkladu katastrální mapy (M 1:1000) 
- Ortofotomapa č. 2 na podkladu katastrální mapy (M 1:1000) 
- Ortofotomapa č. 3 na podkladu katastrální mapy (M 1:1000) 
- Fotodokumentace 
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Vzorové p říčné řezy – spole čné pro SO 01, SO 02, SO 03 
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