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1. Úvod

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v přípravě je dokument určující pravidla, která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při pracích na staveništi „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová opatření, ř.km 43,646 – 55,844“ a v neposlední řadě zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví nezúčastněných civilních obyvatel. Dále určuje pravidla platná v rozsahu platných právních předpisů v závislosti na prováděné činnosti a druhu, velikosti a typu stavby tak, aby vyhovoval potřebám k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.
Plán je nedílnou součástí pro výběr zhotovitele díla a tím zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce okamžitě po převzetí staveniště. Plán bude následně určen všem pracovníkům na staveništi, bez ohledu nato, jsou-li pracovníky generálního dodavatele, nebo pracovníky jiných firem podílejících se na realizaci zakázky. Všichni tito pracovníci budou s tímto Plánem BOZP prokazatelně seznámeni. To však pro zaměstnavatele neznamená zproštění se od všech ostatních povinností daných platnou legislativou.

Účelem tohoto plánu BOZP není vyhodnocovat rizika. Účelem je tyto rizika nalézt a upozornit na ně budoucího dodavatele.

V souladu s § 102 odstavce 3) úplného znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění zákona č. 362/2007 Sb. je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele – rizika a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomuto je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení k jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení.

O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních vede zaměstnavatel dokumentaci.

2. Podklady pro vyhotovení plánu BOZP

Projektová dokumentace stavby ve stupni DSP:

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Situace stavby
- Dokladová část

- Zásady organizace stavby

- Dokumentace stavebních objektů

- Nákladová část

3. Základní údaje o stavbě

Seznam zúčastněných stran

Název stavby: Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová opatření, ř.km 43,646 – 


55,844 - PD
Místo stavby:  Žamberk, Líšnice
Kraj : Pardubický
Oblastní inspektorát práce: Oblastní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj


         se sídlem v Hradci Králové, Říční 1195/5, 500 02 Hradec Králové
V případech, kdy při realizaci stavby

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu

provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě –Zákon č.309/2006 Sb.

Zadavatel (investor): 
Povodí Labe s.p.
Víta Nejedlého 951/8


 500 03, Hradec Králové
Zastoupený
................................



................................



................................
 
................................
Generální projektant: 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 90/4
150 56 Praha 5, Smíchov

IČ: 47116901
Generální dodavatel: 
V době přípravy stavby není znám

Technický dozor investora: V době přípravy nestanoven
Koordinátor pro přípravu: 
V době přípravy nestanoven

Koordinátor pro realizaci: 
V době přípravy nestanoven

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou – Zákon č.309/2006 Sb. 

Zhotovitel stavby je povinen

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených

v plánu – Zákon č.309/2006 Sb

Orientační termín realizace

2016-2018
Pracovní doba

Bude stanovena generálním dodavatelem

Stručný popis stavby – rozsah staveniště

SO – 01
LEVÝ BŘEH

SO – 01.2. 

Levý břeh ř.km 44,9312 – 45,1887
B1 - Betonová stěna
Jedná se o betonovou stěnu tl. 300mm  z betonu C30/37 FX4 vyztuženou síťovinou 100x100x8mm ve dvou řadách. Stěna je dělena dilatačními spárami na samostatné dilatační celky viz. podélný profil. Jednotlivý blok betonové stěny je betonován vcelku bez pracovních spár.  Krytí síťoviny činí 50mm. Do dilatačních spár jsou vloženy těsnící pásy např. SIKA D19 odpovídající délky s pěnovým polystyrenem opatřený trvale pružným elastickým tmelem. Stěna je založena na podkladním betonu C16/20 tloušťky 100mm. Podkladní beton přesahuje půdorysný rozměr betonového bloku o100mm na obou stranách tak, aby na něm bylo možno postavit bednění. Pro výstavbu stěny je otevřena pažená rýha šířky 1 900mm proměnlivé výšky, která je patrna z podélného profilu. Po odbednění betonové stěny bude výkop zasypán vytěženou zeminou, která bude po vrstvách max. tl. 300mm hutněna na 98%PS. Betonový blok „A“ je betonován v blízkosti skalního masívu. Základová spára skalního masívu bude řádně očištěna, a po 1m budou  navrtány mikropiloty  na hloubku předepsanou podélným profilem. Betonové bloky „B1“, „B2“, „D1“ a „D2“ jsou osazeny odvodňovacím prostupem. Bloky „E“ a „H“ jsou vedeny inženýrské sítě, viz Podélný profil. Prostup sítě je řešen vytvořením prostupu betonovou stěnou 300x300mm, na prostupující vedení je osazeno chráničkou z PVC DN150. Prostor mezí chráničkou a betonovou stěnou je stejně jako vodotěsná ucpávka chráničky jsou vyplněny těsnícím tmelem. Bloky „B3“, „H“, „D3“ a „D4“ jsou upraveny pro křížené kanalizačního potrubí. Okolo kanalizačního potrubí je vytvořena jílová ucpávka se sklony svahů 1:2 do výšky 0,5m nad horní hranu potrubí, Na toto jílové těsnění je následně betonován blok betonové stěny.

V trase betonové stěny se nacházejí dva výtoky dešťových oddělovačů. Tyto výtoky jsou opatřeny zpětnými klapkami např. VAG HADE typu dle typu potrubí, viz podélný profil. Dále se v trase nachází nadzemní hydrant, který bude pro vyhloubení základové jámy rozebrán a po dokončení stavebních prací na stejném místě osazen hydrant nový.

P1 Propustek ř.km 45,0094
Vzhledem ke konfiguraci terénu za ohrazováním je řešení odvedení vod řešeno vytvořením rámového propustku o průřezu 2000 x 1000 mm. Propustek je tvořen prefabrikovanými rámovými profily typu BENEŠ uloženými na podkladní beton C20/25 se síťovinou 100x100x8mm ve dvou řadách. Ze stejného betonu je pak vytvořeno obetonování propustku tl. 100mm se síťovinou 100x100x8mm v jedné řadě. Takto vytvořený propustek je zpětně zasypán vytěženou zeminou hutněnou ve vrstvách max. 0,3m na 98%PS, nájezd na propustek je v šíři výkopu zpevněn štěrkodrtí ve vrstvě tl. 0,3m (0,15m frakce 16-32, 0,15m frakce 8-16). Vtok do propustku je osazen vtokovým čelem z betonu C30/37 XF4 provedeného jako pohledový beton. Nátok do propustku je dále upraven vytvořením spadiště vydlážděného kamennou dlažbou do betonu. Výtok z propustku je taktéž osazen betonovým čelem z betonu C30/37 XF4 provedeného jako pohledový beton. Výtokové čelo je osazeno tabulovým uzávěrem s ovládacím mechanizmem. Obě čela jsou pak osazena zábradlím výšky 1,1m žárově pozinkovaného. Vyústění propustku do koryta je opevněno Kamennou rovnaninou 200kg. Trasa propustku je křížena silovým vedením v soukromém vlastnictví. Tento kabel bude před zahájením výkopu stavební jámy přeložen do nové trasy mimo stavební jámu. Uložení kabelu bude provedeno dle přílohy „vzorový řez uložení silového kabelu“ s dvěma signalizačními prvky.

O1 odvodňovací prostupy, dešťové svody

Odvodňovací prostup se skládá z otvoru 200x300mm osazený vřetenovým šoupátkem např. EROX-Q DN300. Trén je v místě prostupu opevněn makadamovým záhozem tl. 300mm.
D1 Odvedení srážkových vod

V trase betonové stěny se nacházejí dva výtoky dešťových oddělovačů. Tyto výtoky jsou opatřeny zpětnými klapkami např. VAG HADE (viz. B1 Betonová stěna), a šachty na oddělovačích jsou osazeny vřetenovými šoupátky např. ERI-RS dle profilu potrubí, viz. podélný profil. 
M1 Mobilní hrazení

Jedná se o betonový blok „F“ a „G“ upravený pro osazení mobilního hrazení DPS 2000 Blok je odvozen od betonové stěny tl. 0,3m z betonu C30/37 XF4 vyztuženého síťovinou 100x100x8mm. Výkop pro založení betonového bloku kříží stávající opevnění s návazností na místní komunikaci. Na zásyp zeminou hutněnou na 98%PS bude v místě stávajícího opevnění dodlážděna kamenná dlažba tl. 25cm do betonu tl. 20cm. Komunikace na rubové straně zdi bude provedena ve skladbě:

ACO 11 40mm

ACP 16+  70mm

VŠ 170mm
ŠD 200mm

SO – 01.2-1.
Levý břeh ř.km 45,1887 – 45,5276
B2 – Nabetonávka rampy km 0,002 – 0,010
V tomto úseku je vytvořena nabetonávka na stávající římse nájezdové rampy lávky v ř.km 45,1887. Jedná se o nabetonávku šířky 200mm o proměnlivé výšce z betonu C30/37 XF4 vyztužené síťovinou 100x100x8mm. Se stávající konstrukci je nabetonávka propojena pomocí chemických kotev Ø16mm délky 1,0m á 500mm. Základová spára nabetonávky bude očištěna tlakovou vodou a natřena penetračním nátěrem. Před betonáží bude v úseku sejmuto zábradlí a následně osazeno nové v1,1m žárově pozinkované.
B2 – Betonová stěna km 0,011 – 0,265

Ohrázování lokality je řešeno vytvořením betonové stěny ve vzdálenosti 0,5m od krajnice místní komunikace. Ohrázování je navrženo jako betonová stěna. Stěnu tvoří pod terénem kruhové pilíře o průměru 300 mm založené cca 2,0m pod terénem. Do pilířů je osazeno 6prutů betonářské ocele B500B, tvořící propojení mezi pilířem a deskou. Osová vzdálenost mezi pilíři je 1,7m, výkop pro jejich vybetonování bude vytvořen vrtnou soupravou. Na pilířích je nabetonována deska tl. 0,10m. Stěna bude betonována v modulech dl. 4,0m s vytvořením dilatačních spár vyplněných těsnícím pásem např. SIKA D19 odpovídající délky s pěnovým polystyrenem opatřený trvale pružným elastickým tmelem. Deska betonové stěny je založena cca 0,5m pod terénem. Stěna i základové pilíře jsou vybetonovány z betonu C30/37 XF4 vyztuženého síťovinou 100x100x8 mm. Před zahájením prací na výstavbě stěny bude vykácena stávající lipová alej, pařezy budou odfrézovány. Pro založení stěny bude vyhloubena stavební jáma šířky 0,3m.

V km 0,011 – 0,217 bude v prostoru za hrází doplněn asfaltový kryt včetně podkladních vrstev až k tělesu betonové stěny. Jednotlivé vrstvy jsou uvedeny ve vzorovém řezu. 

N1 – Nabetonávka nábřežní zdi km 0,265 – 0,353

V tomto úseku je navýšena stávající nábřežní zeď. Ze stávající nábřežní zdi bude sejmut parapetní pískovcový kvádr a odbouráno betonové zhlaví nábřežní zdi. Základová spára navýšení bude důkladně očištěna a natřena penetračním nátěrem. Do odbouraného zhlaví budou navrtány a uloženy chemické kotvy Ø16mm dl. 1,0m á500mm. Nabetonávka tl. 300mm z betonu C25/30XF4 bude vyztužena síťovinou 100x100x8mm. Stávající obklad z jemnozrnného vápence bude navýšen z obkladu stejného typu a charakteru. Obklad bude ukončen zpětně uloženým pískovcovým parapetem. Terén za nábřežní zdí bude dosypán hutněnou zeminou a oset.

M2 Mobilní hrazení

Jedná se o betonový blok upravený pro osazení mobilního hrazení DPS 2000 Blok je odvozen od betonové stěny tl. 0,3m z betonu C30/37 XF4 vyztuženého síťovinou 100x100x8mm. Na zásyp výkopu bude použita zemina hutněna na 98%PS.
SO – 01.3. 

Levý břeh ř.km 45,5570 – 45,9443
B3 - Betonová stěna km 0,0000 – 0,0074

   Součástí výstavby uzávěru bude i vybudování oplocení pozemku s uzamykatelnou brankou na hranici pozemku vlastníka náhonu a veřejné komunikace. Tento plot bude vyhotoven s podezdívkou v. 0,5m a kovových kovaných dílců osazených do zděných pilířů. Uzamykatelná branka bude sloužit jako vstup osoby oprávněné k manipulaci s tabulovým uzávěrem během povodňových průtoků, provádění údržby a čerpání zahrázových vod. 
N2 Nábřežní zeď km 0,0074 – 0,3666  

Stávající kamenná zeď bude vybourána, sejmut kamenný obklad tl. 0,35m „kyklopské zdivo“ a nahrazena zdí novou. Nová nábřežní zeď je vytvořena zaražením štětovnic typu Larsen IIIn. Rozmístění a délky štětovnic jsou patrny z výkresů úseku štětových stěn „Š1“ – „Š22“.  Z těchto výkresů je patrno i rozmístění zemních kotev a jejich délky. Zhlaví štetovnic bude zaraženo 0,1m pod úroveň terénu. Na štětovou stěnu je pomocí síťoviny 100x100x8 mm přivařené ke štětovnicím betonová stěna s žulovým obkladem tl. 0,3m. Žulový obklad je zděn na betonový základ jako ztracené bednění ze sejmutého očištěného kamenného obkladu. Zbývající plocha bude obložena kamenným obkladem stejného charakteru a typu. Obklad bude zděn na maltu cementovou. Obklad je se síťovinou provázán pomocí ocelových kotev v počtu 2ks/m2. Zeď je vybetonována z betonu C30/37 XF4. Nábřežní stěna bude opatřena pískovcovým parapetem tl. 0,2m. Zeď je dilatačními spárami dělena na samostatné dilatační bloky „B“ – „M“, dilatační spára je osazena těsnícím pásem např. SIKA D19 odpovídající délky s pěnovým polystyrenem opatřený trvale pružným elastickým tmelem. Blok „C1“, „F1“, „M1“, „H1“ a „J1“,   jsou osazeny odvodňovací prostupy. Blokem „K“ prochází drenážní potrubí 2x DN110. Potrubí bude po odbourání stávající zdi dočasně odstraněno, po zaražení štětovnic bude ve štětové stěně vyříznut otvor a zpět osazeno stávající potrubí. Tato potrubí budou osazena zpětnou klapkou např. VAG HADE PTK-P DN110. Skrz pískovcový parapet je do betonové stěny zakotven v rozsahu uvedeném v podélném profilu drátěný plot, ocelové zábrany a kovový kovaný plot v.1,5m osazený do ocelových sloupků. Výkop otevřený pro založení nábřežní zdi bude zasypán zeminou hutněnou na 98%PS po vrstvách max. 0,3m. V patě nábřežní zdi je berma opevněna kamennou rovnaninou tl. 0,6m.

V km 0,0254 – 0,0314 je budován blok štětové stěny Š2.1. do trasy tohoto bloku zasahuje roh budovy bývalého mlýna. Tento blok bude řešen zaberaněním štětovnic do nejbližší možné vzdálenosti od rohu budovy (1m), a to z obou stran. Při následném odbourávaní nábřežní zdi bude do zbývajícího prostoru mezi budovou a zaberaněnou štětovou stěnou bude osazeno zasouvané pažení ve formě štětovnice Larsen IIIn případně ocelové desky jejím podhrabáváním. Pažení bude pomocí dočasné převázky staticky spolupůsobit se zaberaněnou štětovou stěnou. V případě, že budou během bouracích prací zjištěny nevhodné základové poměry budovy, které by narušili její statickou stabilitu, dojde k podepření rohu budovy, podbetonování nevhodného základu do hloubky základové spáry nábřežní zdi či stabilizaci základové spáry injektáží. 

V km 0,0254 – 0,0314 bude vybudován betonový blok obsahující betonovou konzolu umožňující průchod okolo budovy bývalého mlýna. Tato konzola bude betonována tl. 0,2m. Vyztužena bude ocelovou sítí KARI 100x100x8mm navazujícím na výztuž bloku nábřežní zdi. Konzola bude osazena, stejně jako nábřežní zeď, kovovým kovaným plotem osazeným mezi ocelové stojky. Plot bude výšky 1,5m. Přístup na konzolu bude umožněn vybudováním betonového schodiště a navýšením terénu v místě stávající jímky.

Trasou nábřežní zdi jsou vyvolány demolice a přesunutí části technických budov. V km 0,21821 dojde k demolici přístavby garáže. Jedná se o ocelový skelet s cihlovou výplní rámů. Ocelový skelet je založen na betonových patkách. Po dokončení prací na nábřežní zdi bude ocelový skelet osazen zpět do nově vybetonovaných patek. V km 0,26021 bude pomocí jeřábu přesunuta zahradní chatka. Chatka bude podložena ocelovými nosníky, nadzvednuta a po dokončení prací na nábřežní zdi uložena na původní místo. V km 0,30101 bude zdemolována dřevěná kůlna. Po dokončení prací na nábřežní zdi bude vystavěna kůlna nová. 

Trasu betonové zdi kříží trasa přeloženého sdělovacího vedení O2 viz SO-05.3.5.
T1 - Tabulový uzávěr ř.km 45,5570
V km 0,0000 – 0,0074 dojde k vytěžení zasypaného koryta náhonu v úseku od budovy mlýna po jeho zaústění do koryta toku. Vytěžení bude provedeno do úrovně původního dna koryta, tedy na předpokládanou výšku 401,33 m.n.m. Niveleta dna náhonu bude vycházet ze dna koryta Divoké Orlice, bude navazovat na základové patky nábřežních zdí, které bude kopírovat až do vyústění náhonu z budovy bývalého mlýna. Převážná část náhonu bude odtěžena mezi stávajícími nábřežními zdmi. Na nábřežní zdi pak navazuje lichoběžníkové koryto o šířce cca 7,2m navazující na šíři dna mezi nábřežními zdmi. Svahy jsou navrženy ve sklonu 1:1. Dno  odpadu i jeho svahy jsou opevněny kamennou rovnaninou 200kg.  Ohrázovaní lokality je v tomto úseku doplněno o tabulový uzávěr osazený na tomto náhonu. Pro osazení tabulového uzávěru je vytvořena úhlová stěna tl. 0,5m se základovým pasem šířky 3,5m a tloušťky 1,0m. Blok je pak na pravé straně doplněn betonovou stěnou s žulovým obkladem navazující na nábřežní zeď ohrázovaní a pilíři obslužné lávky. Ve stěně je vytvořen otvor odpovídající šířce dna odpadu, tedy cca 7,2m a výšky 2,0m tento otvor bude hrazen tabulovým uzávěrem. Blok je vybetonován z betonu C30/37 XF4 vyztuženého ocelovými pruty. Na betonové pilíře je osazena obslužná lávka š. 1,0m se zábradlím v. 1,1m. Rozměr betonového bloku a tabulového uzávěru budou ověřeny a upraveny po vytěžení stávajícího náhonu. Během těžení zásypu náhonu bude upraven přilehlý terén, který bude spádován směrem do náhonu. Nábřežní zdi náhonu budou po celé délce osazeny ocelovým zábradlím v. 1,1m. 
T2 - Tabulový uzávěr ř.km 45,6317 
Betonová stěna tabulového uzávěru s pilíři je vybudována na železobetonovém pasu obepínajícím zhlaví štětovnic. Ve stěně je ponechán otvor o rozměrech 2,0x0,6 m. Stěna je vybetonována z betonu C30/37 XF4 vyztuženého ocelovými pruty. Berma je pod uzávěrem opevněna kamennou dlažbou tl. 0,25m v betonovém loži. Navázáni na terén je opevněno kamennou rovnaninou 200kg. Součástí tabulového uzávěru je i přilehlá čerpací šachta. Šachta je sestavena z betonových dílců kanalizační šachty DN 1000 na betonové desce tl. 0,2m. v úrovni terénu je šachta osazena betonovým poklopem. Tabulový uzávěr je osazen hradící tabuli s ovládacím mechanizmem.
CH 1 Schodiště 
Jedná se o čtyři bloky schodiště v ř.km 45,6820, ř.km 45,8452 a ř.km 45,9070. Jedná se o schodiště se dvěma rameny vsazené do kapsy vytvořené v nábřežní zdi. Delší schodišťové rameno, vedoucí z bermy na korunu ohrázování, je tvořeno betonovou stěnou s žulovým obkladem tl. 0,3m vystavěnou ve vzdálenosti 0,65m od nábřežní zdi, prostor mezi stěnami je vyplněn hutněným makadamem a nabetonovanými stupni. Kratší schodiště je vybetonováno jako samostatný blok. Šířka schodišťových ramen je  1,2m. Schodišťová ramena jsou osazena zábranou výšky 1,1m které navazují na zábrany nábřežních zdí. Schodiště tvoří samostatný dilatační blok. 
O2 Odvodňovací prostupy, dešťové svody

Odvodňovací prostupy se skládají z otvoru 200x300mm osazený vřetenovým šoupátkem např. EROX-Q DN300. Trén je v místě prostupu opevněn makadamovým záhozem tl. 300mm.
SO – 01.4. 

Levý břeh ř.km 45,9437 – 46,1159

N3 – Nábřežní zeď km 0,000 – 0,10280

Stávající kamenná zeď bude vybourána, sejmut kamenný obklad tl. 0,35m „kyklopské zdivo“ a nahrazena zdí novou. Nová nábřežní zeď je vytvořena zaražením štětovnic typu Larsen IIIn. Rozmístění a délky štětovnic jsou patrny z výkresů úseku štětových stěn „Š1“ – „Š6“.  Z těchto výkresů je patrno i rozmístění zemních kotev a jejich délky. Zhlaví štetovnic bude zaraženo 0,1m pod úroveň terénu. Na štětovou stěnu je pomocí síťoviny 100x100x8 mm přivařené ke štětovnicím betonová stěna s žulovým obkladem tl. 0,3m. Žulový obklad je zděn na betonový základ jako ztracené bednění ze sejmutého očištěného kamenného obkladu. Zbývající plocha bude obložena kamenným obkladem stejného charakteru a typu (předpokladem je 20% nového kamene). Projektant upozorňuje, na zvýšenou náročnost na kamenické práce v podobě zúžení znovu-využitých kamenných prvků kyklopského zdiva Obklad bude zděn na maltu cementovou. Obklad je se síťovinou provázán pomocí ocelových kotev v počtu 2ks/m2.  Zeď je vybetonována z betonu C30/37 XF4. Nábřežní stěna bude opatřena pískovcovým parapetem tl. 0,2m. Zeď je dilatačními spárami dělena na samostatné dilatační bloky „A“ – „D“, dilatační spára je osazena těsnícím pásem např. SIKA D19 odpovídající délky s pěnovým polystyrenem opatřený trvale pružným elastickým tmelem.  Blokem „A“ prochází drenážní potrubí 2x DN110. Potrubí bude po odbourání stávající zdi dočasně odstraněno, po zaražení štětovnic bude ve štětové stěně vyříznut otvor a zpět osazeno stávající potrubí. Tato potrubí budou osazena zpětnou klapkou např. VAG HADE PTK-P DN110. Skrz pískovcový parapet je do betonové stěny kotvena ocelová zábrana v. 1,1m žárově pozinkované. Výkop otevřený pro založení nábřežní zdi bude zasypán zeminou hutněnou na 98%PS po vrstvách max. 0,3m. V patě nábřežní zdi je berma opevněna kamennou rovnaninou tl. 0,6m.

N3 – Nábřežní zeď km 0,13520 – 0,17120

Stávající kamenná zeď bude vybourána, sejmut kamenný obklad tl. 0,35m „kyklopské zdivo“ a nahrazena zdí novou. Nová nábřežní zeď je navržena jako úhlová zeď. Základ úhlové stěny má šířku 2 650mm výška základu je 600mm. Dřík úhlové zdi je široký 400mm. K úhlové zdi je na maltu cementovou vyzděn žulový obklad tl.0,35m ze sejmutého obkladu. Zbývající plocha bude doplněna kamenným obkladem stejného typu a charakteru jako obklad stávající (předpokladem je 20% nového kamene). Projektant upozorňuje, na zvýšenou náročnost na kamenické práce v podobě zúžení znovu-využitých kamenných prvků kyklopského zdiva, Zhlaví úhlové zdi bude opatřeno pískovcovým parapetem tl. 0,2m. Skrz parapet je do betonové zdi kotvena ocelová zábrana v. 1,1m opatřená nátěrem. Zeď je dilatačními spárami dělena na samostatné dilatační bloky „E“ a „E1“. Pro založení úhlové zdi je otevřen výkop pažený štětovnicemi GU 7-600 dl. 5,0m á 1,2m po výkopu stavební jámy bude prostor mezi štětovnicemi vyplněn zasunutím stětovnic GU 7-600 dl. 3,0m, štětovnice budou po dokončení prací vytaženy a následně použity na dalším úseku. Po ukončení betonářských prací bude stavební jáma zasypána zeminou hutněnou na 98%PS po vrstvách max. 0,3m. Pata nábřežní zdi bude opevněna kamennou rovnaninou tl. 0,6m Blokem „E1“ prochází nadchod vodovodního potrubí uloženého v chráníčce DN400. Tento prostup bude řešen vynecháním otvoru v betonové zdi a prostor mezi chráničkou a betonovou stěnou vyplněn tmelem SIKAFLEX PRO3 WF. Výkop  stavební jámy bude pažen mimo manipulační šachtu, potrubí bude stabilizováno během stavby.
T3 - Tabulový uzávěr ř.km 45,9941

Betonová stěna tabulového uzávěru s pilíři je vybudována na železobetonovém pasu obepínajícím zhlaví štětovnic. Ve stěně je ponechán otvor o rozměrech 2,0x0,6 m. Stěna je vybetonována z betonu C30/37 XF4 vyztuženého ocelovými pruty. Berma je pod uzávěrem opevněna kamennou dlažbou tl. 0,25m v betonovém loži. Navázáni na terén je opevněno kamennou rovnaninou 200kg. Tabulový uzávěr je osazen hradící tabuli s ovládacím mechanizmem.

P1 - Technický přístup ř.km 46,0629

Pro umožnění údržby koryta je v tomto stavebním objektu vybudován technický přístup. Jedná se o přejezd ohrázování se sjezdem do prostoru bermy. Sklony svahů jsou vzhledem k nevhodným prostorovým poměrům po dohodě se správcem toku navrženy 1:5. celý prostor technického přístupu je opevněn kamennou dlažbou do betonu. Betonové stěny přístupu budou taktéž jako nábřežní zeď betonovány z betonu C30/37 XF4 vyztuženého ocelovými pruty B500B.
T4 - Tabulový uzávěr PB ř.km 46,1100 

Je navržen v místě stávajícího výtoku dešťového odlehčovače. V místě je vybourána stávající nábřežní zeď a sejmut kamenný obklad tl. 0,35m a otevřen pažený výkop. Nové výtokové čelo uzávěru je vybetonováno z betonu C30/37 XF4 vyztuženého síťovinou 100x100x8mm. Na nově vybetonované čelo je osazeno vřetenové šoupě např. EROX-Q DN1200.

O3 Odvodňovací prostupy, dešťové svody

Odvodňovací prostupy (2ks) se skládají z trouby PVC DN 100 osazené vřetenovým šoupátkem např. ERI-M DN100. Trén je v místě prostupu opevněn makadamovým záhozem tl. 300mm.
SO – 01.5. 
Levý břeh ř.km 46,1183– 46,4145
N4 Nábřežní zeď km 0,0000 – 0,0236

Stávající kamenná zeď bude vybourána, sejmut kamenný obklad tl. 0,35m „kyklopské zdivo“ a nahrazena zdí novou. Nová nábřežní zeď je navržena jako úhlová zeď. Základ úhlové stěny má šířku 2 650mm výška základu je 600mm. Dřík úhlové zdi je široký 400mm. K úhlové zdi je na maltu cementovou vyzděn žulový obklad tl.0,35m ze sejmutého obkladu. Zbývající plocha bude doplněna kamenným obkladem stejného typu a charakteru jako obklad stávající (předpokladem je 20% nového kamene). Projektant upozorňuje, na zvýšenou náročnost na kamenické práce v podobě zúžení znovu-využitých kamenných prvků kyklopského zdiva. Zhlaví úhlové zdi bude opatřeno pískovcovým parapetem tl. 0,2m. Skrz parapet je do betonové zdi kotvena ocelová zábrana v. 1,1m. Zeď je dilatačními spárami dělena na samostatné dilatační bloky „A“ – „B Pro založení úhlové zdi je otevřen výkop pažený štětovnicemi GU 7-600 dl. 5,0m á 1,2m po výkopu stavební jámy bude prostor mezi štětovnicemi vyplněn zasunutím stětovnic GU 7-600 dl. 3,0m, štětovnice budou po dokončení prací vytaženy a následně použity na dalším úseku.  Po ukončení betonářských prací bude stavební jáma zasypána zeminou hutněnou na 98%PS po vrstvách max. 0,3m. Pata nábřežní zdi bude opevněna kamennou rovnaninou tl. 0,6m. 

O4 Odvodňovací prostupy, dešťové svody

Blok „A1“ je osazen odvodňovacím prostupem. Odvodňovací prostup se skládá z otvoru 200x300mm osazený vřetenovým šoupátkem např. EROX-Q DN300.

Blok „K1“ je osazen odvodňovacím prostupem. Odvodňovací prostup se skládá z otvoru 200x300mm osazený vřetenovým šoupátkem EROX-Q DN300.

B4 Betonová stěna km 0,0236 – 0,2433
Jedná se o betonovou stěnu tl. 300mm  z betonu C30/37 FX4 vyztuženou síťovinou 100x100x8mm ve dvou řadách. Stěna je dělena dilatačními spárami na samostatné dilatační celky  „C“ – „J“  a „P“ – „R“viz. podélný profil. Jednotlivý blok betonové stěny je betonován vcelku bez pracovních spár.  Krytí síťoviny činí 50mm. Do dilatačních spár jsou vloženy těsnící pásy např. SIKA D19 odpovídající délky s pěnovým polystyrenem opatřený trvale pružným elastickým tmelem. Stěna je založena na podkladním betonu C16/20 tloušťky 100mm. Podkladní beton přesahuje půdorysný rozměr betonového bloku o100mm na obou stranách tak, aby na něm bylo možno postavit bednění. Pro výstavbu stěny je otevřena pažená rýha šířky 1 900mm proměnlivé výšky, která je patrna z podélného profilu. Po odbednění betonové stěny bude výkop zasypán vytěženou zeminou, která bude po vrstvách max. tl. 300mm hutněna na 98%PS. Bloky „P“, „R“, „G“  a „Q“  budou během betonáže osazeny vodícími drážkami mobilního hrazení.

V trase úseku dojde k demolici části budovy šaten. Jedná se o dřevostavbu, která bude ubourána do úrovně příčky. Tato příčka bude upravena jako obvodová stěna. Na budovu navazuje demolice manipulační šachty přípojky užitkové vody vedoucí do prostoru trestné lavice hokejového hřiště. Tato přípojka bude trasou betonové stěny zasažena a taktéž odstraněna společně s konstrukcí trestné lavice. Společně s vodovodní přípojkou bude odstraněna i přípojka nízkého napětí a tři  sloupy osvětlení hříště. 
N5 Nábřežní zeď km 0,2433 – 0,3153
Stávající kamenná zeď bude vybourána a nahrazena zdí novou. Nová nábřežní zeď je vytvořena zaražením štětovnic typu Larsen IIIn. Rozmístění a délky štětovnic jsou patrny z výkresů úseku štětových stěn „Š1“ – „Š2“.  Z těchto výkresů je patrno i rozmístění zemních kotev a jejich délky. Zhlaví štetovnic bude zaraženo 0,1m pod úroveň terénu. Na štětovou stěnu je pomocí síťoviny 100x100x8 mm přivařené ke štětovnicím betonová stěna s žulovým obkladem tl. 0,3m. Žulový obklad je zděn na betonový základ jako ztracené bednění ze sejmutého očištěného kamenného obkladu. Zývající plocha bude obložena kamenným obkladem stejného charakteru a typu (předpokladem je 20% nového kamene). Projektant upozorňuje, na zvýšenou náročnost na kamenické práce v podobě zúžení znovu-využitých kamenných prvků kyklopského zdiva. Obklad bude zděn na maltu cementovou. Obklad je se síťovinou provázán pomocí ocelových kotev v počtu 2ks/m2. Zeď je vybetonována z betonu C30/37 XF4. Nábřežní stěna bude opatřena pískovcovým parapetem tl. 0,2m. Zeď je dilatačními spárami dělena na samostatné dilatační bloky „K“ – „O“, dilatační spára je osazena těsnícím pásem např. SIKA D19 odpovídající délky s pěnovým polystyrenem opatřený trvale pružným elastickým tmelem.  Skrz pískovcový parapet je do betonové stěny kotvena ocelová zábrana v. 1,1m. Výkop otevřený pro založení nábřežní zdi bude zasypán zeminou hutněnou na 98%PS po vrstvách max. 0,3m. V patě nábřežní zdi je berma opevněna kamennou rovnaninou tl. 0,6m.
CH2 Schodiště ř.km 46,1272

Jedná se o schodiště se dvěma rameny vsazené do kapsy vytvořené v nábřežní zdi. Delší schodišťové rameno, vedoucí z bermy na korunu ohrázování, je tvořeno betonovou stěnou s žulovým obkladem tl. 0,3m vystavěnou ve vzdálenosti 0,65m od nábřežní zdi, prostor mezi stěnami je vyplněn hutněným makadamem a nabetonovanými stupni. Kratší schodiště je vybetonováno jako samostatný blok. Šířka schodišťových ramen je  1,2m. Schodišťová ramena jsou osazena zábradlími výšky 1,1m která navazují na oplocení nábřežních zdí. Zábradlí je žárově pozinkováno. Schodiště tvoří samostatný dilatační blok.
M5 Mobilní hrazení ř.km 46,1431

Jedná se o betonový blok upravený pro osazení mobilního hrazení DPS 2000 Blok je odvozen od betonové stěny tl. 0,3m z betonu C30/37 XF4 vyztuženého síťovinou 100x100x8mm. Výkop pro založení betonového bloku kříží stávající místní komunikaci. Na zásyp zeminou hutněnou na 98%PS bude provedena ve skladbě:

ACO 11 40mm

ACP 16+  120mm

ŠP 150mm

M5 Mobilní hrazení ř.km 46,2303

Jedná se o betonový blok upravený pro osazení mobilního hrazení DPS 2000 Blok je odvozen od betonové stěny tl. 0,3m z betonu C30/37 XF4 vyztuženého síťovinou 100x100x8mm. Výkop pro založení betonového bloku kříží stávající místní komunikaci. Na zásyp zeminou hutněnou na 98%PS bude provedena ve skladbě:

ACO 11 40mm

ACP 16+  120mm

ŠP 150mm
T5 Tabulový uzávěr ř.km 46,1675

Na stávajícím potrubí 2x DN1200 odtoku ze Zámeckého rybníka je vytvořena čerpací šachta obdélníkového půdorysu. Šachta je vybetonována z betonu C30/37 XF4. Objekt je vyztužen ocelovými pruty na stupeň vyztužení 0,35%. Šachta je osazena ocelovou zábranou v. 1,1m. Dále je šachta osazena hradící tabulí s ovládacím mechanizmem.
M6 Mobilní hrazení ř.km 46,2782

Jedná se o betonový blok upravený pro osazení mobilního hrazení DPS 2000. Blok je odvozen od betonové stěny tl. 0,3m z betonu C30/37 XF4 vyztuženého síťovinou 100x100x8mm. Výkop pro založení betonového bloku kříží místní komunikaci. Na zásyp zeminou hutněnou na 98%PS bude v místě stávající komunikace provedena skladba komunikace:

ACO 11 40mm

ACP 16+  120mm

ŠP 150mm

M6.1Mobilní hrazení ř.km 46,2963

Jedná se o provizorní řešení hrazení propustku na pozemku odporovatele stavby. Sousední bloky propustku „H“ a „F1“ jsou osazeny vodícími drážkami vytvořenými tyčovým profilem HEA 300. Tento profil je do bloku kotven pomocí ocelových kotev R10 dl. 0,5m. Svařenec navazuje na bednění betonového bloku a tvoří ztracené bednění jeho čela. Po rozhodnutí povodňové komise budou propustek buď důkladně zapytlován (není zaručena vodotěsnost) nebo budou  vodící drážky obnaženy na úroveň nezbytně nutnou pro zahrazení celého profilu propustku a do drážek osazeny dubové dluže. Následně bude zeminou zasypán výkop ve vzdušném lící hrazení vytěženou zeminou se zhutněním, pro zajištění vodotěsnosti dluží.

SO – 01.6-1.
Levý břeh ř.km 46,6258 – 46,7311

S1 Štětová stěna

Je vytvořena zaražením štětovnic Larsen IIIn  délky 5m tak, aby zarovnané zhlavý převyšovalo o 0,1m hladinu při průtoku Q20. V místě tabulového uzávěru budou zraženy štětovnice Larsen IIIn délky 3,7m tak, aby zhlaví štětovnic bylo zaraženo 0,1m pod úroveň stávajícího terénu.
V místě křížení kanalizačního potrubí štětovou stěnou budou osazeny 3ks štětovnic dl. 2,0m. Na křížené potrubí bude osazena zpětná klapka např. VAG HADE PTK-P DN200. V lomové šachtě bude osazeno vřetenové šoupě např. ERI-RS DN200.

Zhlaví štětovnic bude ukončeno ocelovým parapetem z ocelového plechu. Povrch štětovnic bude opatřen základním a vrchním nátěrem (dvojitý vrchní epoxidový nátěr). 
T6 Tabulový uzávěr

Je navržen v ř.km 46,6902. Betonová stěna tabulového uzávěru s pilíři je vybudována na železobetonovém pasu obepínajícím zhlaví štětovnic. Ve stěně je ponechán otvor o rozměrech 2,0x1,2 m. Stěna je vybetonována z betonu C30/37 XF4 betonářskou ocelí B 500B. Tabulový uzávěr tvoří samostatný dilatační blok. Svah koryta je opevněn kamenným záhozem 100kg. Betonová konstrukce je osazena hradící tabulí s ovládacím mechanizmem.
Součástí tabulového uzávěru je i přilehlá čerpací šachta. Šachta je sestavena z betonových dílců kanalizační šachty DN 1000 na betonové desce tl. 0,2m. v úrovni terénu je šachta osazena betonovým poklopem.

CH 3Schodiště

V ř.km 46,7033 je navrženo schodiště pro umožnění přístupu z areálu kempu ke kotvišti. V místě schodiště je zhlaví štětovnic opatřeno betonovým pasem z betonu C30/37 XF4. Na tento pas navazují dvě betonová schodišťová ramena s nabetonovanými stupni. Tato ramena jsou jednou stranou přimknuta ke štětové stěně, z druhé strany jsou uzavřeny betonovou schodišťovou stěnou. Prostor, který vznikne mezi štětovou stěnou a betonovými konstrukcemi schodiště bude vyplněn hutněným makadamem. Schodiště je opatřeno zábranou výšky 1,1m. Proti korozi je ošetřeno nátěrem 1xzáklad a 2x vrchní nátěr. V prostoru kotviště bude směrem ke štětové stěně srovnán terén a zpevněn kamennou dlažbou tl. 0,25m v betonovém loži C16/20 tl. 0,2m.
SO – 01.6-2. 
Levý břeh konec ohrázování

S2 Štětová stěna

Je vytvořena zaražením štětovnic Larsen IIIn  proměnlivé délky jak je patrno z podélného profilu tak, aby zarovnané zhlavý převyšovalo o 0,1m hladinu při průtoku Q20. V místě tabulového uzávěru budou zraženy štětovnice Larsen IIIn délky 3,7m tak, aby zhlaví štětovnic bylo zaraženo 0,1m pod úroveň stávajícího terénu.

Zhlaví štětovnic bude ukončeno ocelovým parapetem z ocelového plechu. Povrch štětovnic bude opatřen základním a vrchním nátěrem (dvojitý vrchní epoxidový nátěr). 

B8 Betonový blok křížení s komunikací

Jedná se o krajní betonové bloky upravené pro osazení mobilního hrazení DPS 2000. Blok je navržen  tl. 0,3m z betonu C30/37 XF4 vyztuženého síťovinou 100x100x8mm. Do tohoto bloku budou osazeny drážky mobilního hrazení. Jedná se o betonový blok upravený pro osazení mobilního hrazení DPS 2000 Blok je odvozen od betonové stěny tl. 0,3m z betonu C30/37 XF4 vyztuženého síťovinou 100x100x8mm. Výkop pro založení betonového bloku kříží stávající místní komunikaci. Na zásyp zeminou hutněnou na 98%PS bude provedena ve skladbě:

ACO 11 40mm

ACP 16+  70mm

VŠ 170mm

ŠD 200mm

Betonový blok svojí trasou kříží 2x inženýrské sítě. V bloku jsou vytvořeny dva prostupy o rozměru 300x300mm, inženýrské sítě jsou uloženy do chráničky PVC DN150. Prostor mezi chráničkou a betonovou stěnou, je stejně jako vodotěsná ucpávka chráničky, vyplněny těsnícím tmelem např. SIKAFLEX PRO3.

M7 Mobilní hrazení


Dtto B8 Betonový blok křížení s komunikací

SO – 02
PRAVÝ BŘEH

SO – 02.1-1. 
Pravý břeh začátek ohrázování

SO – 02.1-1. 
Pravý břeh začátek ohrázování 

Ohrázování před povodněmi bude provedeno železobetonovou zdí a prvky mobilního hrazení. Protipovodňová zeď je v koruně 0,3 m široká, výška protipovodňové zdi je cca. 1 m nad terén, délka protipovodňové zdi je 185,25 m. Délka bloků oddělených dilatací je navržena 6 m, u každého bloku bude vybudována čerpací jímka na čerpání průsakových vod po dobu stavby.

Protipovodňová zeď je v km 0,000 zavázána do objektu SO – 02.1-2. Pravý břeh ř.km 45,0281 – 45,5570 .

V km 0,045 45 – 0,055 25 je navržen tabulový uzávěr o třech polích s rozměry 2 x 1 m. Základ tabulového uzávěru je tvořen zdí ve tvaru „ T “ uloženou na podkladním betonu. Vtok a výtok je opevněn kamennou rovnaninou zrna 80 kg. Součástí tabulového uzávěru je i přilehlá čerpací šachta. Šachta je navržena jako monolitická o rozměrech 3000 x 1650 x 1720 mm, osazena na podkladním betonu, šachta je zastropena a vstup bude umožněn uzamykatelným poklopem 600 x 600 mm.

V km 0,055 25 – 0,185 25 je navržena na vzdušné straně protipovodňové zdi přístupová komunikace k tabulovému uzávěru zpevněna štěrkodrtí v tl. 40 cm, v koruně je 3 m široká, na konci komunikace je navrženo obratiště, komunikace bude výškově osazena cca. 20 cm nad okolní terén.

V km 0,056 5 dojde ke křížení kanalizačního potrubí křížení je řešeno vynecháním protipovodňové zdi. Okolí potrubí je dotěsněno jílovou ucpávkou. 

V km 0,058 0 dojde k odstranění stávající zeleně v počtu 4 ks.

V km 0,057 20 – 0,068 00 dojde k odstranění stávajícího oplocení, v tomto úseku bude po ukončení výstavby osazeno oplocení z poplastovaného pletiva na původní úroveň.

V km 0,180 0 dojde ke křížení s vodovodem, ten bude uložen do chráničky půlené plastové DN 300 - 400 v dl. 6 m.

V km 0,182 0 dojde k odstranění stávající zeleně v počtu 3 ks.

V km 0,185 25 bude osazena 2 x protipovodňová bariéra REOAMOS o pr. 600 mm v dl. 30 m.

SO – 02.1-2. 
Pravý břeh ř.km 45,0281 – 45,5572
Z2 Zemní hráz km 0,0120 – 0,1557
Jedná se o homogenní zemní hráz se šíří koruny 3,0m, se sklona svahů 1:2. Zemina vhodná na vrstvení hráze bude dovezena. Těleso je vrstveno po vrstvách max. 0,3m na 98%PS, násyp je ohumusován v tl. 0,1m a oset. Koruna hráze je zpevněna hutněnou štěrkodrtí ve vrstvě 0,3m. Hráz je založena v hloubce 0,5m pod terénem. Pro splnění podmínek posouzení průsaků je v trase hráze vytvořena podzemní těsnící clona ze štětovnic Larsen IIIn délky 2,50m.  Zhlaví štětovnic obetonováno betonem C16/20. Tato stěna zároveň tvoří stabilizační prvek hráze pro případ přelití koruny povodněmi o průtoku větším než Q20 + 10cm.

V trase zemní hráze dochází ke křížení vodovodního potrubí. Potrubí bude obnaženo do jeho blízkosti zaberaněny štětovnice dl.2,5m. Nad potrubím budou k této štětovnice přivařeny 2ks štětovnic dl. 1,50m. Následuje opět štětovnice dl. 2,50m, která bude taktéž přivařena ke štětovnicím dl. 1,50m. Vzniklý prostor bude utěsněn jílovou ucpávkou.

Specifikace zemin vhodných k vrstvení hráze
    Na konstrukci zemních hrází jsou vhodné až velmi vhodné  kamenitojílovité a písčitojílovité materiály typu GC - CG a SC - CS, dále pak hlinitokamenité materiály typu MG - GM a nízko až středně plastické jíly CL - CI. Všechny uvedené zemní typy musí splňovat podmínky normového článku 7.3.4. ČSN 75 2410, zejména vyhovující křivku zrnitosti dokládající nízkou propustnost v řádu k = 10-5/-8 m.s-1 a přijatelnou plasticitu, ne s nižším indexem plasticity Ip jak 8% a ne s vyšší mezí tekutosti wL jak 50%. Případná kamenitá frakce by neměla přesahovat velikost zrna 10cm. Materiály by neměly obsahovat organickou příměs. Pro řádné zhutnění materiálu je nutná přijatelná vlhkost zemin, pro první odhad jsou to zeminy s konzistencí pevnou nebo nejvýše tuhou až pevnou. Konkrétní vybraný materiál je třeba z hlediska parametrů zhutnění otestovat alespoň třemi zkouškami Proctor standart. 

Pro stabilizační část hrází bude možné využít i přetříděnou zeminu z výkopových prací do maximálního poměru do cca 60%. Vhodný zemník pro výše uvedené materiály je předpokládán na skládce technických služeb v Dlouhoňovicích.
B5 Betonová stěna km 0,1557 – 0,1741
V tomto úseku je protipovodňové opatření řešeno betonovou stěnou tl. 0,3m z betonu C30/37 XF4 vyztuženého síťovinou 100x100x8mm. Dle požadavku správce povodí je převýšení betonové stěny nad terénem vyrovnáno úpravou přejezdu stávající zemní hráze. Stávající sjezd do koryta je prodloužen a v šíři výkopu opevněn kamennou dlažbou tl. 0,25m Koruna stávající hrázky je rozšířena na 3,0m a stávající nájezd na hrázku je upraven do sklonu 1:4. koruna i nájezd na hrázku jsou zpevněny štěrkodrtí tl. 0,3m. Betonová stěna na konci tohoto úseku přimknuta základovému bloku schodiště. Zde bude důsledně očištěna pracovní spára tlakovou vodou osazen těsnící pás např. Tricosal D 320K s pěnovým polystyrenem opatřený trvale pružným elastickým tmelem.

Blokem „C“ je vedena inženýrská síť – plynovod. Plynovod bude přeložen mimo prostor betonové stěny.
O6 Odvodňovací prostupy, dešťové svody
Dešťový svod km 0,4205
Na stávajícím svodu dešťové vody je osazena manipulační šachta z betonu C30/37 vyztuženého síťovinou 100x100x8mm. Šachta je osazena ocelovou mříží. Přilehlou stěnou prochází nově položené potrubí PVC DN100. Potrubí je osazeno zpětnou klapkou např. VAG HADE PTK-P DN100. V šachtě je pak na potrubí osazeno vřetenové šoupě např. ERI-M DN 100.
Dešťový svod km 0,5045
Na stávajícím svodu dešťové vody je osazena manipulační šachta z betonu C30/37 vyztuženého síťovinou 100x100x8mm. Šachta je osazena ocelovou mříží. Přilehlou stěnou prochází nově položené potrubí PVC DN100. Potrubí je osazeno zpětnou klapkou např. VAG HADE PTK-P DN100. V šachtě je pak na potrubí osazeno vřetenové šoupě např. ERI-M DN 100.
Betonové bloky „F1“ a „F3“ jsou osazeny odvodňovacím prostupem. Odvodňovací prostup se skládá z otvoru 200x300mm osazený vřetenovým šoupátkem např. EROX-Q DN300. Trén je v místě prostupu opevněn makadamovým záhozem tl. 300mm.
P2 Technický přístup

Pro umožnění údržby koryta je v tomto stavebním objektu vybudován technický přístup do těchto prostor. Jedná se o sjezd z ohrázování do prostor bermy. Sklony svahů jsou vzhledem k nevhodných prostorových poměrů po dohodě se správcem toku navrženy 1:4. celý prostor technického přístupu je opevněn kamennou dlažbou do betonu uzavřenou betonovými prahy o rozměru 0,3x1,0m.

B6 Betonová stěna km 0,1900 – 0,2101
Jedná se o betonovou stěnu tl. 300mm  z betonu C30/37 XF4 vyztuženou síťovinou 100x100x8mm ve dvou řadách. Stěna je dělena dilatačními spárami na samostatné dilatační celky  „E“ – „G“ viz. podélný profil. Jednotlivý blok betonové stěny je betonován vcelku bez pracovních spár.  Krytí síťoviny činí 50mm. Do dilatačních spár jsou vloženy těsnící pásy např. SIKA D19 odpovídající délky s pěnovým polystyrenem opatřený trvale pružným elastickým tmelem. Stěna je založena na podkladním betonu C16/20 tloušťky 100mm. Podkladní beton přesahuje půdorysný rozměr betonového bloku o100mm na obou stranách tak, aby na něm bylo možno postavit bednění. Pro výstavbu stěny je otevřena pažená rýha šířky 1 900mm proměnlivé výšky, která je patrna z podélného profilu. Po odbednění betonové stěny bude výkop zasypán vytěženou zeminou, která bude po vrstvách max. tl. 300mm hutněna na 98%PS. Blokem „G“ je vedena inženýrská síť – vodovod. Vodovod včetně osazení nového hydrantu bude situačně přeložen mimo prostor betonové stěny.
Z3 Zemní hráz km 0,2101– 0,3474
Jedná se o homogenní zemní hráz se šíří koruny 3,0m, se sklona svahů 1:2. Zemina vhodná na vrstvení hráze bude dovezena. Těleso je vrstveno po vrstvách max. 0,3m na 98%PS, násyp je ohumusován v tl. 0,1m a oset. Koruna hráze je zpevněna komunikací se skladbou:

ACO 11 50mm

ACP 16+ 50mm

Štěrkodrť  ŠD 200 mm

Štěrkodrť  ŠD 170 mm

V úseku km 0,2793 – 0,3129 je pak namísto pravého svahu hráze použito betonové opěrné stěny z betonu C30/37 XF4 vyztuženého síťovinou 100x100x8mm. Stěna je dělena na samostatné betonové bloky dilatačními spárami.  Dilatační spára je osazena těsnícím pásem např. SIKA D19 odpovídající délky s pěnovým polystyrenem opatřený trvale pružným elastickým tmelem. Bloky „P1“ a „P2“ jsou propojeny s navazující štětovou stěnou obetonováním přesahujících štětovnic. 

Hráz je založena v hloubce 0,5m pod terénem Pro splnění podmínek posouzení průsaků je v trase hráze vytvořena podzemní těsnící clona ze štětovnic Larsen IIIn délky 2,50m. (mimo úsek 0,2793 – 0,3129) Zhlaví štětovnic obetonováno betonem C16/20. Tato stěna zároveň tvoří stabilizační prvek hráze pro případ přelití koruny povodněmi o průtoku větším než Q20 + 10cm.
V úseku jsou řešeny tři sjezdy na soukromé parcely, tyto sjezdy jsou vedeny ve sklonu 1:5, koruna je zpevněna štěrkodrtí ve vrstvě tl. 0,3m. Další sjezd je řešen v místě stávající křižovatky, která je navýšena, skladba komunikace je stejná jako na koruně hráze.

Specifikace zemin vhodných k vrstvení hráze
    Na konstrukci zemních hrází jsou vhodné až velmi vhodné  kamenitojílovité a písčitojílovité materiály typu GC - CG a SC - CS, dále pak hlinitokamenité materiály typu MG - GM a nízko až středně plastické jíly CL - CI. Všechny uvedené zemní typy musí splňovat podmínky normového článku 7.3.4. ČSN 75 2410, zejména vyhovující křivku zrnitosti dokládající nízkou propustnost v řádu k = 10-5/-8 m.s-1 a přijatelnou plasticitu, ne s nižším indexem plasticity Ip jak 8% a ne s vyšší mezí tekutosti wL jak 50%. Případná kamenitá frakce by neměla přesahovat velikost zrna 10cm. Materiály by neměly obsahovat organickou příměs. Pro řádné zhutnění materiálu je nutná přijatelná vlhkost zemin, pro první odhad jsou to zeminy s konzistencí pevnou nebo nejvýše tuhou až pevnou. Konkrétní vybraný materiál je třeba z hlediska parametrů zhutnění otestovat alespoň třemi zkouškami Proctor standart. 

Pro stabilizační část hrází bude možné využít i přetříděnou zeminu z výkopových prací do maximálního poměru do cca 60%. Vhodný zemník pro výše uvedené materiály je předpokládán na skládce technických služeb v Dlouhoňovicích.
B7 Betonová stěna km 0,3474 – 0,4851
Jedná se o betonovou stěnu tl. 300mm  z betonu C30/35 XF4 vyztuženou síťovinou 100x100x8mm ve dvou řadách. Stěna je dělena dilatačními spárami na samostatné dilatační celky  „F“ – „F3“, „H“ a „I“ – „J“ viz. podélný profil. Jednotlivý blok betonové stěny je betonován vcelku bez pracovních spár.  Krytí síťoviny činí 50mm. Do dilatačních spár jsou vloženy těsnící pásy např. SIKA D19 odpovídající délky s pěnovým polystyrenem opatřený trvale pružným elastickým tmelem. Stěna je založena na podkladním betonu C16/20 tloušťky 100mm. Podkladní beton přesahuje půdorysný rozměr betonového bloku o100mm na obou stranách tak, aby na něm bylo možno postavit bednění. Pro výstavbu stěny je otevřena pažená rýha šířky 1 900mm proměnlivé výšky, která je patrna z podélného profilu. Po odbednění betonové stěny bude výkop zasypán vytěženou zeminou, která bude po vrstvách max. tl. 300mm hutněna na 98%PS. Bloky „I“ a „F“ jsou vedeny inženýrské sítě, viz Podélný profil. Prostup sítě je řešen vytvořením prostupu betonovou stěnou 300x300mm, na prostupující vedení je osazeno chráničkou z PVC DN150 (blok „I“). Prostor mezí chráničkou a betonovou stěnou je stejně jako vodotěsná ucpávka chráničky jsou vyplněny těsnícím tmelem SIKAFLEX PRO3 WF.  
N6 Nábřežní zeď km 0,4851 – 0,5201
Stávající kamenná zeď bude vybourána, sejmut kamenný obklad tl. 0,35m „kyklopské zdivo“ a nahrazena zdí novou. Nová nábřežní zeď je navržena jako úhlová zeď. Základ úhlové stěny má šířku 2 650mm výška základu je 600mm, proti posunutí je základ zajištěn štětovou stěnou dl. 2,0m ze štětovnic Larsen IIIn. Dřík úhlové zdi je široký 400mm. K úhlové zdi je na maltu cementovou vyzděn žulový obklad tl.0,35m ze sejmutého obkladu. Zbývající plocha bude doplněna kamenným obkladem stejného typu a charakteru jako obklad stávající (předpokladem je 20% nového kamene). Projektant upozorňuje, na zvýšenou náročnost na kamenické práce v podobě zúžení znovu-využitých kamenných prvků kyklopského zdiva. Zhlaví úhlové zdi bude opatřeno pískovcovým parapetem tl. 0,2m. Skrz parapet je do betonové zdi kotvena ocelová zábrana v. 1,1m. Zeď je dilatačními spárami dělena na samostatné dilatační bloky „K“ – „M“. Pro založení úhlové zdi je otevřen výkop pažený štětovnicemi GU 7-600 dl. 5,0m á 1,2m po výkopu stavební jámy bude prostor mezi štětovnicemi vyplněn zasunutím stětovnic GU 7-600 dl. 4,0m. Takto zbudovaná pažící stěna bude kotvena do skalního podloží pomocí zemních kotev dl. 8,5m. Kotvy budou navrtávány po osové vzdálenosti 2,4m, spolupůsobení kotev bude dosaženo pomocí převázky ze štětovnice GU 7-600. Po ukončení betonářských prací bude stavební jáma zasypána zeminou hutněnou na 98%PS po vrstvách max. 0,3m. Pata nábřežní zdi bude opevněna kamennou rovnaninou tl. 0,6m. Blokem „K4“ jsou vedeny inženýrské sítě, viz Podélný profil. Prostup sítě je řešen vytvořením prostupu betonovou stěnou 300x300mm, na prostupující vedení je osazeno chráničkou z PVC DN150. Prostor mezí chráničkou a betonovou stěnou je stejně jako vodotěsná ucpávka chráničky jsou vyplněny těsnícím tmelem např. SIKAFLEX PRO3 WF.
SO – 02.2. 

Pravý břeh ř.km 45,5570 – 45,9443

N7 Nábřežní zeď km 0,0000 – 0,3988
Stávající kamenná zeď bude vybourána, sejmut kamenný obklad tl. 0,35m „kyklopské zdivo“ a nahrazena zdí novou. Nová nábřežní zeď je navržena jako úhlová zeď. Základ úhlové stěny má šířku 2 650mm výška základu je 600mm. Dřík úhlové zdi je široký 400mm. K úhlové zdi je na maltu cementovou vyzděn žulový obklad tl.0,35m ze sejmutého obkladu. Zbývající plocha bude doplněna kamenným obkladem stejného typu a charakteru jako obklad stávající (předpokladem je 20% nového kamene). Projektant upozorňuje, na zvýšenou náročnost na kamenické práce v podobě zúžení znovu-využitých kamenných prvků kyklopského zdiva. Zhlaví úhlové zdi bude opatřeno pískovcovým parapetem tl. 0,2m. Skrz parapet je do betonové zdi kotveno ocelové zábradlí v. 1,1m žárově pozinkované. Zeď je dilatačními spárami dělena na samostatné dilatační bloky „A“ – „K“. Pro založení úhlové zdi je otevřen výkop pažený štětovnicemi GU 7-600 dl. 5,0m á 1,2m po výkopu stavební jámy bude prostor mezi štětovnicemi vyplněn zasunutím stětovnic GU 7-600 dl. 4,0m. V úseku km 0,0000 – 0,0870 bude takto zbudovaná pažící stěna kotvena do skalního podloží pomocí zemních kotev dl. 8,5m. Kotvy budou navrtávány po osové vzdálenosti 2,4m, spolupůsobení kotev bude dosaženo pomocí převázky ze štětovnice GU 7-600. Štětovnice budou po dokončení prací vytaženy a následně použity na dalším úseku. Po ukončení betonářských prací bude stavební jáma zasypána zeminou hutněnou na 98%PS po vrstvách max. 0,3m. Pata nábřežní zdi bude opevněna kamennou rovnaninou tl. 0,6m.
Trasou nábřežní zdi je vyvoláno dočasné rozebrání a po dokončení prací na nábřežní zdi sestavení dřevěné pergoly v km 0,2170. Pro zpětné sestavení pergoly budou vybetonovány nové základové patky, do nichž budou zabetonovány ocelové profily nesoucí dřevěnou konstrukci pergoly.
Trasu betonové zdi kříží trasa přeloženého sdělovacího vedení O2.

CH4 Schodiště

Jedná se o pět bloků schodiště v ř.km 45,5949, ř.km 45,6417, ř.km 45,6870 , ř.km 45,8467 a ř.km 45,9219. Jedná se o schodiště se dvěma rameny vsazené do kapsy vytvořené v nábřežní zdi. Delší schodišťové rameno, vedoucí z bermy na korunu ohrázování, je tvořeno betonovou stěnou s žulovým obkladem tl. 0,3m vystavěnou ve vzdálenosti 0,65m od nábřežní zdi, prostor mezi stěnami je vyplněn hutněným makadamem a nabetonovanými stupni. Kratší schodiště je vybetonováno jako samostatný blok. Šířka schodišťových ramen je  1,2m. Schodišťová ramena jsou osazena zábranou výšky 1,1m které navazují na oplocení nábřežních zdí. Schodiště tvoří samostatný dilatační blok
P3 Technický přístup ř.km 45,7538
Pro umožnění údržby koryta je v tomto stavebním objektu vybudován technický přístup. Jedná se o přejezd ohrázování se sjezdem do prostor bermy. Sklony svahů jsou vzhledem k nevhodným prostorovým poměrům po dohodě se správcem toku navrženy 1:5. celý prostor technického přístupu je opevněn kamennou dlažbou do betonu uzavřenou betonovými prahy rozměru 0,3x0,8m se síťovinou 100x100x8 mm. Betonové stěny přístupu budou taktéž jako nábřežní zeď betonovány z betonu C30/37 XF4 vyztuženého ocelovými pruty B500B.
O7 Odvodňovací prostupy, dešťové svody
Uzávěr km 0,0054

Na stávajícím svodu dešťové vody je osazena manipulační šachta z betonu C30/37 vyztuženého síťovinou 100x100x8mm. Šachta je osazena ocelovou mříží. Přilehlou stěnou prochází nově položené potrubí PVC DN100. Potrubí je osazeno zpětnou klapkou např. VAG HADE PTK-P DN100. V šachtě je pak na potrubí osazeno vřetenové šoupě např. ERI-M DN 100.

Uzávěr km 0,306

Novou nábřežní zdí je vytvořeno výtokové čelo stávajícího potrubí DN500.  V místě prostupu stěnou bude nábřežní zeď vybetonována bez základového pasu a upravena tak aby na ni bylo možno osadit vřetenové šoupě např. EROX-Q DN500. Stávající betonové potrubí vedoucí v úrovni terénu od nábřežní zdi do koryta Divoké Orlice bude odstraněno a nahrazeno potrubím novým DN 500.
Uzávěr km 0,392

Jedná se o stávající výtok od dešťového oddělovače. Po vybourání nábřežní zdi bude na stávající ocelové potrubí DN800 navařena nová trouba vedená až do líce nábřežní zdi. Líc nábřežní zdi je upraven pro osazení vřetenového šoupěte např. EROX-Q s manuálním ovládáním.

Uzávěr km 0,398

Jedná se o osazení stávajícího výtoku drenáže mostu zpětnou klapkou např. HADE PTK-P
SO – 03 – uzávěr náhonu

SO – 03.1. 

Úprava výdřevy objektu

Ze stávajícího rozdělovacího objektu budou odstraněny zbytky nefunkčních hradících prvků. Tyto prvky budou nahrazeny hradícími tabulemi s ovládacím mechanizmem. Pro umožnění manipulace budou osazeny dřevěné obslužné lávky. Zároveň je provedena reprofilace veškerých betonových konstrukcí objektu, veškeré trhliny v betonových konstrukcích jsou odbourány, důkladně očištěny, opatřeny nátěrem např. SIKA REPAIR 10 a vzniklý prostor vyplněn tmelem např. SIKA REP. Veškeré betonové konstrukce rozdělovacího objektu jsou očištěny ostěrkovány stěrkou např.ICOMENT 520.  Na výtoku s přepadu bude osazeno vřetenové šoupě např. EROX-Q s manuálním ovládáním DN 1200.
SO – 03.2. 

Propustek

Objekt je dle požadavku správce křížené komunikace ŘSD ČR rozdělen na tři samostatné objekty, odpovídající dělení vlastnických práv na jednotlivé pod-objekty

SO – 03.2.1. 
Koryto

Jedná se o vytvoření koryta o šíři dna 2,40m se sklony svahů 1:1,5 na výtoku z propustku. Dno i svahy koryta jsou opevněny kamennou rovnaninou 200kg tl. 0,60m.  
SO – 03.2.2. 
Propustek

Propustek bude proveden z tlamového profilu např. Hel-cor PA TRENCHCOAT o světlosti 1,95x 1,32m s betonovými čely. Propustek tvoří samostatný stavební objekt v návaznosti na budoucí rozdělení vlastníků.. Nepřímo pak navazuje na samostatnou stavbu „rozšíření křižovatky k budovanému zimnímu stadionu“. S koordinace s tímto projektem vyplývá návrh délky trubního propustku 10,37m a následné umístění svodidel JSNH4/H1, které již předpokládá dokončení této stavby. Dále je pak použito skladby komunikace navržené zpracovatelem projektu rozšíření komunikace.

Pro výstavbu objektu propustku bude otevřena stavební jáma o dvou úrovních. Pro osazení samotné trouby bude otevřen výkop s niveletou 408,32 m.n.m. o šířce 3,368 m a sklony svahů 1:1 po úroveň budoucího tělesa komunikace. Pro výstavbu betonových čel budou otevřeny stavební jámy s niveletou dna 407,12 m.n.m. Tvar výkopu je patrny ze situace, podélného a příčných řezů propustkem. Součástí otevření stavební jámy je i vybudování zajímkování staveniště ze strany toku. Po dobu stavby bude odčerpávána podzemní voda po dobu nezbytně nutnou. Další nezbytně nutnou součástí otevření staveniště je vybudování objezdu staveniště. Objízdná trasa je navržena v délce 130m šířky 7,7m. Těleso komunikace bude navrstveno z vytěžené zeminy a opatřen vozovkou tl. 390mm o skladbě:

ACO 11+ 
tl. 40mm

MZK 

tl. 150mm

ŠP

tl. 200 mm

Trouba např. hel-cor PA TRENCHCOAT 1,95x1,32m délky 10,37m s kolmými čely a seříznutím 90° bude uložena na štěrkodrťový podsyp tl. 0,4m ŠD 0-16, hutněný na 98% PS po vrstvách max. tl. 200mm. Zásyp trouby bude prováděn štěrkodrtí ŠD 0-32, hutněn bude na 98% PS po vrstvách max. tl. 200mm. Okolí trouby však bude do vzdálenosti 200mm od jejího líce zasypáno štěrkodrtí ŠD 0-16.
Betonová čela budou betonována na podkladní beton tl. 100mm z prostého betonu C16/20 s přesahem 100mm pro uložení bednění. Vtokové čelo propustku je navrženo složeného tvaru, s rozšířením pro dosedání tabulového uzávěru. Ve výšce uložení trouby propustku bude děleno pracovní spárou na základ čela propustku a dřík čela propustku. Pracovní spára a tedy i niveleta uložení trouby propustku je 408,72m.n.m. Základ čela je navržen profilu 800x 1500mm délka základu koresponduje s celkovou délkou čela propustku a činí 8 500mm. Základ je vyztužen ocelovými pruty. Pro spolupůsobení základu s dříkem bude do základu osazena výztuž procházející oběma prvky již při betonáži základu. Dřík čela je pak navržen profilu 500x 2340mm s délkou 8500mm. Koruna dříku je vedena ve sklonu 4% směrem do toku. Zhlaví dříku je dále upraveno dle technického předpisu TP 167/2008 upraveno pro osazení zábradelního svodidla ZSHN4/H2 úkosem výšky 150mm a hloubkou 50mm. Výtokové čelo propustku je taktéž děleno pracovní spárou na základ a dřík základ je navržen profilu 500x1500mm, dřík 500x2340mm o jednotné délce 8500mm. Ocelová výztuž bude taktéž provázána mezi oběma prvky. Zhlaví dříku je upraveno stejně jako zhlaví vtokového čela.  

Stavební jámy otevřené pro betonáž těchto prvků budou vyplněny vytěženou zeminou zhutněnou na 98% PS, v místě trouby propustku bude proveden zásyp štěrkodrtěmi popsaný výše. Nátok i výtok do/z čel bude opevněn  kamenným záhozem 100kg s urovnáním líce. Za výtokovým čelem propustku bude dále vytvořen soutok silničních příkopů se svodným příkopem SO-03.2.1.

Na zhutněný zásyp trouby bude provedena konstrukce vozovky  tl. 650mm. O skladbě:

Asfaltový koberec mastixový



SMA11S

40mm

Spojovací postřik z asfaltové emulze 0,3kg/m2
PS

Asfaltový beton




ACL16S

70mm

Spojovací postřik z asfaltové emulze 0,3kg/m2
PS

Obalové kamenivo




ACP22S

90mm

Zhutněné podloží (Edef, 2 = min. 150MPa)

Mechanicky zpevněné kamenivo


MZK


200mm

Zhutněné podloží (Edef, 2 = min. 90MPa)

Štěrkodrť





ŠDA


250mm

Zhutněné podloží (Edef, 2 = min. 45MPa)

Vrstvy ŠDA a MZK budou provedeny v celé šířce výkopu, ostatní vrstvy pak v šířce odpovídající stávajícímu stavu komunikace. 7,62m dle tachymetrického zaměření. Krajnice bude zhotovena z hutněného nenamrzavého kameniva.

Součástí stavebního objetu je i osazení svodidel a zábradelních svodidel v místě propustku. Na čela propustku je osazeno zábradelní svodidlo ZSNH4/H2 upravené pro provoz cyklistů, tedy výšky 1,3m. Na zábradelní svodidla navazují svodidla JSNH4/H1. Prostorové uspořádáni bezpečnostních prvků je patrno ze situace propustku a příčných řezu propustkem, předpokládá se však jeho upřesnění projektem rozšíření křižovatky k zimnímu stadionu. Povrchová ochrana bezpečnostních prvků je řešena nátěrem zábradelního svodidla a pozinkováním svodidla JSNH4

SO – 04 – úprava jezu „Líšnice“
Při povodňových situacích do průchodu Q20 bude celou stavbou zajišťována ochrana vymezeného území města. Aby byly v maximální možné míře eliminovány zahrázové vody, je navrženo přehrazení stávajícího náhonu, aby jím přicházející vody za povodně nebyly vpouštěny za hráze. Jako vhodné místo pro uzavření nátoku byly zvoleny dva profily, kdy první je přímo na jezu v Líšnici, kde se uzavírá hlavní nátok z Divoké Orlice, druhý pak v místě nad městem, respektive stadionem.

Úprava nátoku náhonu spočívá v přestavbě objektu stavidlového uzávěru, na něho navazující nábřežní zdi a navýšení pilíře jezu. Pro umožnění obsluhy jezu je navržena i nová lávka překonávající výškový rozdíl nabetonávky a betonové schodiště. 

Stavidlový uzávěr je navržen jako úhlová zeď se základem šířky 2 350mm a výšky 600mm respektující stávající dno koryta. Zavázání uzávěru do terénu je řešeno pomocí betonových okřídlí tl. 450mm, tedy stejné jako dřík tabulového uzávěru. Objekt je betonován z betonu C30/37 XF4 a vyztužen ocelí B500B. 

Nábřežní zeď je navržena v místě stávající nábřežní zdi, která bude vybourána a nahrazena betonovou úhlovou zdí o šířce základu 1,6m a výšky 0,6m. Nábřežní zeď převyšuje stávající terén 1,10m. a plně navazuje na tabulový uzávěr. Zeď je betonována z betonu C30/37 XF4 a vyztužen ocelí B500B.

Navýšení pilíře jezu je navrženo betonovou stěnou tl. 0,4m. Před započetím betonáže je pracovní spára důkladně očištěna, do pilíře jsou navrtány chemické kotvy Ø 16mm délky 1,0m. Stěna výškově navazuje na nábřežní zeď. Vybetonována je z betonu C30/37 XF4 a vyztužena síťovinou 100x100x8mm. Ke stěně je následně přibetonován blok schodiště taktéž z betonu C30/37 XF4 vyztuženého síťovinou 100x100x8mm

Obsluha jezu je řešena z nově položené ocelové lávky. Z této lávky je umožněn vstup na obslužnou plochu hrubých česlí, a to navařeným schodišťovým stupněm. Vstupu nepovolaných osob na česle je zabráněno osazenou uzamykatelnou brankou.
SO – 05 – VYVOLANÉ INVESTICE – součástí samostatných příloh
SO - 05.1 
 

Plynovodní soustava RWE
SO - 05.2 
 

Elektrická vedení ČEZ Distribuce

  SO - 05.3
 Sdělovací vedení Telefonika O2

  SO - 05.4


 Vodovodní síť Vencl-servis

SO – 06 – VEGETAČNÍ DOPROVOD – součástí samostatné přílohy
SO - 06.1 
 
Kácení

Konkrétně bude pokáceno:
79ks stromů 10-30cm 



66ks stromů 30-50cm

51ks stromů 50-70cm

23ks stromů 70-90cm

7ks stromů 90-110cm

1ks stromů 110-150cm

Větve a křoví (cca 112m2) bude naštěpováno, odvezeno a rozprostřeno na pozemku města. Odvozová vzdálenost do 5km. 
 SO - 06.2 
 
Výsadba
Pro výsadbu budou použity kvalitní sazenice. U stromových druhů použít sazenice s jedním průběžným terminálním výhonem a zachovaným přirozeným charakterem růstu        minimální obvod kmínku 15-18 cm (měřeno 1 m od kořenového krčku) s výškou min 3,5m s kořenovým balem nebo kontejnerované. U keřů použít vždy kontejnerovanou sadbu s výškou min. 50 cm a trojitým rozvětvením.
Při provádění této stavby se nepředpokládá souběh s jiným investičním záměrem. Není však pro rozsah budoucí stavby vyloučen.

Dopravní situace, příjezdové a přístupové cesty, odstavné

plochy

Bude využíváno stávající dopravní infrastruktury.

POZOR: Staveniště a trasy k deponii přebytečného materiálu vedou přes místa zvýšeného pohybu osob a dětí. Odstavné plochy jak pro osobní, tak pro nákladní automobily a mechanizaci se budou nacházet pouze v zajištěném areálu staveniště. Umístnění strojů a dopravních prostředků bude upřesněno před realizací s generálním zhotovitelem na základě možností investora a požadavků budoucího dodavatele. Po celou dobu stavby bude trvale generální dodavatel zajišťovat úklid veřejných komunikací od znečištění způsobeným nedostatečným očištěním kol nákladních automobilů, strojů a mechanizace. Bude zde např. trvale k dispozici mechanické koště eventuelně kropicí vůz. Výjezdy ze staveniště včetně případných dopravních omezení budou označeny dopravními značkami.
Zařízení staveniště

Prostor pro umístění zařízení staveniště je uvažováno na parcele parc.č. 1193/1 k.ú. Žamberk, která je ve vlastnictví města Žamberk. Na této parcele bude možno vytvoření dočasných deponií materiálu, parkování techniky apod.

Požadavky na zajištění staveniště

Zařízení staveniště a staveniště v zastavěném území musí být proti vstupu nepovolaných osob zajištěny oplocením do výšky 1,80 m prostorově dle dohody mezi investorem a generálním dodavatelem stavby. Předpokladem je využití a osazení mobilních prvků oplocení.  Na souvislém oplocení cca po 30 metrech budou v úrovni očí umístněny trvale výstražné cedulky


Generální dodavatel zajistí v místech veřejných prostranství bezpečný pohyb fyzických osob včetně osob se zrakovým nebo tělesným postižením. Na určité části stavby, zvláště pak ty v nezastavěném území lze nahlížet jako na liniové a zajistit vstup nepovolaných 

osob adekvátním způsobem – ohrazením jednotkovým zábradlím. To bude na přístupových cestách označeno min těmito výstražnými tabulkami. 
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Přesné umístnění oplocení a uspořádání skladových ploch bude upřesněno v doplnění plánu BOZP v realizaci, po předložení technologických postupů a požadavků na prostor generálním dodavatelem a možností záborů investora.

Oplocení zařízení staveniště bude vybaveno vstupními, vjezdovými bránami, které budou po ukončení prací zajištěny tak, aby nemohlo dojít ke svévolnému vstupu nepovolaných osob.

Na všech vstupech do zařízení staveniště bude umístněna informativní tabule s těmito informacemi:

- kopie stavebního povolení

- kopie ohlášení stavby 

- a minimálně tyto bezpečnostní tabulky
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Únikové cesty a seřadiště

Vzhledem k poloze a umístnění staveniště na volném prostoru je únikovou cestou jakákoliv cesta do bezpečí a není tímto Plánem BOZP nijak specifikována. Seřadiště je zřízeno na ploše u vstupu na staveniště.

Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ nebezpečí a evakuace pracovníků, včetně pokynů k zastavení práce a jejich okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí – Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce
4. Identifikace činností na staveništi
Práce a činnosti zvýšeného ohrožení života nebo poškození zdraví na staveništi

Dle zpracované projektové dokumentace byly na stavbě identifikovány tyto činnosti zvýšeného ohrožení nebo poškození zdraví dle NV č. 591/2006 Sb.:

1. Práce nad vodou nebo její těsné blízkosti spojené z bezprostředním nebezpečím utonutí

Jsou definovány činnosti prováděné v korytě toku Divoké Orlice. Většina prací bude prováděna za normálního stavu hladiny. Generální zhotovitel stanoví zjištění bezpečné a zdraví neohrožující práce v Technologickém postupu. 

2. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení

Stavbou jsou dotčena ochranná pásma vedení. Generální zhotovitel zajistí obnovu vyjádření inženýrských sítí a veškerou obnovu souhlasů k pracím v ochranném pásmu vedení. Veškerá vedení budou řádně vytýčena a označena.
3. Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených k trvalému zabudování do stavby

Dle zpracované projektové dokumentace, byly identifikovány minimálně tyto činnosti:

· Práce s betonem a maltou. Generální dodavatel stanoví zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce v Technologickém postupu.

· Práce s výztuží jednotlivých prvků betonových konstrukcí. Generální dodavatel stanoví zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce v Technologickém postupu.
· Práce s kamenem. Generální dodavatel stanoví zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce v Technologickém postupu.
Práce se zvláštními rizikovými faktory

Prach

Bude se ve větší míře vyskytovat při vyschnutí bahnem a zeminou znečištěných komunikací a následném rozfoukání větrem. 

Dráždění očí a dýchacích cest - pravidelné a důsledné čištění komunikací jak suchým, tak mokrým procesem.

Upozornění na malou vzdálenost staveniště od bytové zástavby a tím zvýšenému negativnímu dopadu prašných prací na obyvatele, zvláště v pozdních odpoledních hodinách.

Hluk

Bude působit při provádění zemních prací stroji a nákladními automobily, při následném převozu materiálu.

Poškození sluchu - používat při činnostech Technologickým postupem stanovené chrániče

sluchu

Upozornění na malou vzdálenost staveniště od bytové zástavby a tím zvýšenému negativnímu dopadu hlučných prací na obyvatele, zvláště v pozdních odpoledních hodinách. Nebude-li stanoveno jinak, bude dodržována doba nočního klidu.

Vibrace

Ve větší míře se nepředpokládají, mohou vznikat při použití bouracích kladiv jak elektrických, tak pneumatických.

Poškození pohybového aparátu - dodržovat technologické postupy a jím stanovené ochranné pomůcky.
Fyzická zátěž

Při provádění všech stavebních pracích

Poškození páteře, svalů a pohybového aparátu - používat technická zařízení pro zvedání a dopravu materiálu - zákaz ruční manipulace s nadlimitními břemeny

Práce s biologickými činiteli

Je nepravděpodobná, ne však vyloučena - důsledná osobní hygiena

Předpokládaná mechanizace, stroje a zařízení

Jeřáby kolové, kolové bagry, čelní nakladače, traktorbagry, kompresory, nákladní automobily, čerpadla na vodu, čerpadla na beton, autodomíchávače a drobné nářadí

Bude upřesněno zhotovitelem v předaných Technologických postupech

Předpokládané technologické pomůcky

Oplocení, přechodové lávky, zábradlí, provizorní rozvod el. energie.

Bude upřesněno zhotovitelem v předaných Technologických postupech.
5. Podmínky zajištění bezpečné práce

Seznámení a způsobilost pracovníků

1. Realizaci stavby „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová opatření, ř.km 43,646 – 55,844“ smějí provádět pouze pracovníci odborně a zdravotně způsobilí, u kterých byla ověřena jejich zdravotní a odborná způsobilost stanoveným způsobem. Bez platných zdravotních a odborných způsobilostí a seznámení s Plánem BOZP v realizaci nesmějí na stavbě provádět  žádné práce.

2. Doklady, popřípadě jejich kopie o odborné a zdravotní způsobilosti jsou uloženy u generálního dodavatele na staveništi, aby mohli být bez prodlevy předloženy kontrolním orgánům. Při nástupu dalších, nových pracovníků nebo výměně pracovníků za jiné, je provedeno doplnění požadovaných dokladů v plném rozsahu.

3. Před vstupem na pracoviště musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni se staveništěm a jeho uspořádáním, s přístupovými a únikovými cestami, s umístněním dopravního značení a dopravní situací, s umístnění hlavních vypínačů, s identifikací a vyhodnocením rizik pro prováděnou činnost, s technologickým postupem pro prováděnou činnost, s knihou úrazů, jejím vedení a místem uložení, se směrnicemi prováděné zakázky (požární poplachová směrnice, havarijní plán, povodňový plán), s návodem pro bezpečnou obsluhu strojů a mechanizace, kterou budou při práci používat.

4. Osoba odpovědná za vedení stavby, stavbyvedoucí, je osobně zodpovědná za prokazatelné seznámení všech pracovníků zdržujících se s jeho vědomím na staveništi.

Osoba odpovědná za vedení stavby, stavbyvedoucí vytváří a zajišťuje bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující prostředí pro všechny zaměstnance zdržující se s jeho vědomím na staveništi.

5. Odpovědnost za řádné plnění BOZP na staveništi mají zaměstnanci zhotovitelů na

všech stupních řízení.

Vymezení povinností a koordinace na staveništi

1. Na základě prostudování projektové dokumentace, byly identifikovány tyto činnosti potřebné k provedení prací. Na tyto činnosti zpracuje dodavatel prací technologické postupy a identifikuje a vyhodnotí rizika.
V Technologickém postupu bude jasně definováno, jak a za jakých podmínek, s jakým nářadím a technologickými pomůckami budou práce prováděny a jaké opatření k vytvoření bezpečné a zdraví neohrožujícího práce budou zaměstnavatelem přijata.

Předání Technologického postupu bude provedeno zápisem v Plánu BOZP.

a) Zemní a výkopové práce, nákladní doprava

b) Bednící a tesařské práce

c) Železářské a armovací práce

d) Betonářské práce

e) Zdící a kamenické práce

f) Montážní práce

V Plánu BOZP v realizaci budou jmenovitě pověřeny osoby na každou prováděnou činnost. Pověřené fyzické osoby zhotovitelů (mistři, vedoucí čet, parťáci) budou osobně odpovědní za provádění jednotlivých činností a budou vždy bezpodmínečně přítomni při provádění jednotlivých činností a budou zajišťovat dohled a řízení jednotlivých pracovních postupů. Veškeré provedené operace a změny v technologickém postupu zapíše do SD. Tyto osoby spolu se stavbyvedoucím odpovídají za vytváření a zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího prostředí pro všechny zaměstnance zdržující se s jejich vědomím na jejich pracovištích a za seznámení ostatních pracovníků přítomných na jejich pracovišti s tímto Plánem BOZP.

2. V doplněném plánu BOZP v realizaci budou určeny jmenovitě odpovědnosti za další činnosti na staveništi spojené bezprostředně s realizací:

a) Ohraničení a zajištění staveniště, umístnění a kompletnost bezpečnostního značení:

b) Kontrola na alkohol:

c) Úklid příjezdových cest a zpevněných ploch včetně pracoviště:

g) Ohraničení nebezpečných prostorů, zakrytí prostupů:

h) Skládky a uskladnění materiálu:

i) Provizorní rozvod elektrické energie:

3. Způsob kontroly probíhá tak, že každý dodavatel respektive jeho pracovník zodpovídající za činnosti dle bodu 2 a 3. provede min. 1x denně (před zahájením prací) kontrolu stavu bezpečnostních opatření. Případné nedostatky nahlásí neprodleně stavbyvedoucímu nebo jím pověřenému zástupci a spolupracuje na jejich odstranění, pokud je neumí okamžitě odstranit sám na místě. V případě nutnosti okamžitě přeruší nebo zastaví práce.

Koordinátor BOZP a stavbyvedoucí dělají průběžné kontroly BOZP při své přítomnosti na staveništi. Zjištěný stav zapíší do deníku kontrol BOZP.

Mimo průběžné kontroly se provede důkladná komplexní kontrola koordinátorem BOZP za účasti zhotovitele (stavbyvedoucí, mistr) a to min. 1x do týdne. Výsledek kontroly je zapsán do deníku kontrol BOZP a komplexní vyhodnocení předešlého měsíce bude předloženo na kontrolním dnu stavby investorovi.

Všichni zaměstnanci dodavatelů budou s tímto Plánem BOZP prokazatelně seznámeni a zainteresováni do plnění požadavků BOZP.
Osobní ochranné pracovní prostředky

1. Zaměstnavatel má vypracován vlastní seznam pro poskytování OOPP, jehož základem je identifikace a vyhodnocení rizik.
2. Všechny osoby vstupující s vědomím stavbyvedoucího na staveniště (s výjimkou kancelářských prostor v zařízení staveniště), jsou povinny používat osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající ohrožení (riziku) na stavbě a ohrožení vyplývající z prováděných prací.

3. Základní zásadou používání OOPP je ochrana maximálně možné plochy těla proti ohrožení. Z toho vyplývá povinnost používat OOPP, a veškeré jejich součásti tak aby to byla zajištěna co nejúčinnější minimalizace možného rizika.

4. Doporučené požadavky a nasazení OOPP na staveništi „Divoká Orlice, Žamberk, pro




tipovodňová opatření, ř.km 43,646 - 55,844“ jsou:

Ochranná přilba 

kromě svářečů a obsluh zemních strojů a nákladních aut

Ochranné brýle nebo štít 

Při broušení a řezání, při bouracích pracích, kamenických pracích

Reflexní vesta 

Při práci s jeřáby, zemními stroji a jinou velkou mechanizací a stroji, při nutnosti vstupovat nebo se pohybovat v komunikaci

Chrániče sluchu 


V případě bouracích prací
Bezpečnostní postroj 


Při práci nad volnou hloubkou, na lešení s nestan-





dardní výškou zábradlí od 1,5 m výšky; na pohybli-




vých plošinách, na plavidlech, na žebřících od 5m 





výšky

Minimální požadavky a nasazení OOPP na staveništi „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová opatření, ř.km 43,646 - 55,844“ jsou:
Pracovní obuv 


Vždy
Pracovní rukavice 

Vždy Při manuálních činnostech a s ohledem na danou činnost

Pracovní oděv s reflexními prvky    
Vždy kromě svářečů (svářečský oblek)

5. Všechny osobní ochranné pracovní pomůcky používané na pracovišti musí odpovídat platným předpisům a musejí být označeny značkou CE a mít doložitelné Prohlášení o shodě.

Zajištění první pomoci, lékařská preventivní péče

1. Všichni pracovníci na staveništi musí mít platnou lékařskou preventivní prohlídku. Ta je

stanovena zařazením v kategorizaci prací a jednou z hlavních povinností zaměstnavatele

2. Na staveništi v objektu zařízení staveniště jsou prostředky k zajištění první pomoci -

lékárnička. Za zajištění prostředků první pomoci a jejich funkčnost odpovídá stavbyvedoucí zakázky. S umístněním prostředků první pomoci musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni např. v seznámení se staveništěm a toto místo musí být označeno vhodným symbolem.

3. Na staveništi musí být zajištěn nezbytný počet pracovníků prokazatelně seznámených

se zásadami první pomoci.

Pracovní úrazy, požáry a mimořádné události

1. Veškerá zranění, provozní nehody a havárie, požáry a ekologické havárie (mimořádné události) na pracovišti musí být po zajištění první pomoci a opatření k zabránění dalších škod, neprodleně nahlášena stavbyvedoucímu zakázky. Dle povahy mimořádné události se postupuje dle požární poplachové směrnice, havarijního plánu, povodňového plánu nebo jiných obdobných dokumentů, s kterými stavbyvedoucí prokazatelně všechny pracovníky pohybující se s jeho vědomím na staveništi seznámil.

2. Stavbyvedoucí zakázky zajistí okamžité oznámení mimořádné události koordinátorovi

BOZP, svým přímím nadřízeným, vedoucím investora v závislosti na povaze mimořádné události. Určení pracovníci investora (koordinátor) se účastní šetření okolností.

3. Evidenci pracovních úrazů zajišťuje odpovědný pracovník každého dodavatele tím, že

provádí zápis do Knihy úrazů a další úkoly v souladu s platnými předpisy. Ostatní mimořádné události ohlásí a zaeviduje předepsaným způsobem.

4. Koordinátor vždy na kontrolním dnu BOZP provede kontrolu knihy drobných úrazů a

podá zprávu o stavu úrazovosti na staveništi v Měsíčním vyhodnocení BOZP investorovi.

Zahájení a ukončení prací, evidence pracovníků

1. Práce nesmějí být zahájeny a ukončeny bez vědomí stavbyvedoucího nebo jím pověřeného zástupce. Ti povolí zahájení prací ústní formou. Předmětem povolení zahájení práce je vymezení rozsahu prací, pracovního postupu, přístupových cest atd., které se budou na určitém pracovišti provádět. Zvláštní důraz je přitom kladen na koordinaci prací prováděných na pracovištích s přítomností více dodavatelů, práce nad sebou a na pracovištích s pohybem strojů a mechanizace. 

2. Stavbyvedoucí vede denní jmennou evidenci osob na staveništi, které mu bylo předáno a to ráno zápisem ve své evidenci docházky pracovníků. Následně stavbyvedoucí nebo jím pověřený zástupce provádějí průběžnou kontrolu evidence docházky pracovníků během směny.

3. Je zakázáno vzdalovat se nebo opustit pracoviště bez vědomí nadřízeného pracovníka jako i vstupovat do prostorů staveniště, které jsou vymezeny pro provádění činností jiným dodavatelům
6. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY

Obecné povinnosti kladené na zaměstnance stavby

1. Počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy.

2. Při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti.

3. Neprovádět práce, pro něž nejsou poučení ani vyškoleni, zejména práce, které vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač atd.).

4. Dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě.

5. Každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému.

6. Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, informovat o nich neodkladně nadřízeného.

7. Používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky

8. Dodržovat protipožární opatření (při svařování, práci s otevřeným ohněm nebo tam kde dochází k odletu žhavých pilin, mít na pracovišti hasicí přístroj.

Pohyb pracovníků po staveništi

1. Pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky průchozích profilů.

2. Všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší než 10 cm, pak opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratší rozměr větší než 25 cm) a jámy v komunikacích nebo na pracovištích musí být zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musí mít odpovídající únosnost a nesmí být lehce odstranitelný.

3. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.

4. Vstup soukromých návštěv a vstup návštěvám s dětmi je na staveniště zakázán.

5. Pracovníci nesmí vstupovat do prostorů a objektů na pracovišti, které nejsou učeny k jejich činnosti.

6. Zdržování se pracovníků na pracovišti po skončení pracovní doby je zakázáno.

7. Vstup do areálu staveniště je zakázán jakýmkoliv osobám po požití alkoholu nebo požití dalších omamných látek.

8. Do prostoru pracoviště je povolen přístup jen určeným osobám, vykonávajícím zde pracovní, řídící nebo kontrolní činnost.

9. Všichni pracovníci musí na pracovišti používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.

10. Pohyb pracovníků bude pouze po přístupových trasách uvedených v předávacím protokolu pracoviště, nebo staveniště.
Zakázané činnosti pracovníků na staveništi

1. Bez vědomí svého nadřízeného svévolně opouštět pracoviště.

2. Pohybovat se po staveništi v ohroženém prostoru.

3. Pracovat bez příslušných (přidělených) OOPP.

4. Vstupovat do prostorů na pracovišti, které nejsou určeny k jejich činnosti.

5. Provádět práce v rozporu se stanovenými technologickými postupy a právní legislativou vztahující se k pracovní činnosti.

6. Obsluhovat stroje, strojní zařízení a vyhrazená technologická zařízení bez příslušné odborné kvalifikace.

7. Používat k příchodu na pracoviště jiné komunikace než určené přístupové cesty.

8. Skladovat materiál a odstavovat mechanismy a dopravní prostředky mimo vyhrazené prostory.

9. Pracovníkům bez elektrotechnické kvalifikace provádět jakékoliv práce na elektrickém zařízení.

10. Svévolně spouštět, zastavovat, vypínat, zapínat, regulovat a ponechat bez dozoru stroje a zařízení na staveništi.

11. Měnit bez souhlasu odpovědného zaměstnance za zhotovitele provozní, bezpečností a ochranná zařízení stanovená či instalovaná na stavbě.

12. Zahajovat jakékoliv práce bez řádného písemného předání daného pracoviště a bez zajištění pracoviště na staveništi.

13. Provádět stavební práce bez vypracovaného základního technologického nebo pracovního postupu, který musí obsahovat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

14. Pracovat osamocené na pracovištích, kde není v dohledu nebo v doslechu další pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, pokud není zajištěna jiná účinná forma kontroly.

15. Vykonávat práce v nebezpečných prostorech a v mimořádných podmínkách bez náležitých bezpečnostních opatření, náležitého seznámení a poučení o postupu prací, ve formě školení BOZP a PO pro staveniště.

16. Provádět práce ve výškách a nad volnou hloubkou, bez stanovených, přijatých a provedených opatření v souladu s NV č. 591/2006 a dle NV č. 362/2005 Sb.

Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,

technických zařízení, přístrojů a nářadí

1. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí jsou zdrojem rizika na staveništi a proto je povinností všech osob, které je používají, dodržovat podmínky pro bezpečnou práci s nimi, aby tak neohrožovali sebe a ostatní.

2. Nezbytně nutné, je požívají všech předepsaných OOPP pro danou činnost a zřízení a dodržování správného technologického postupu nebo místního bezpečnostního předpisu.

3. Stroje a technická zařízení se smí používat jen k činnostem, ke kterým byly konstrukčně uzpůsobeny a pokud jsou svým provedením a technickým stavem způsobilé k bezpečnému provozu.

4. Pracovníci, kteří jsou určeni k práci s těmito zřízeními, musí být prokazatelně seznámeni s obsluhou.

Požadavky na zařízení pro rozvod el. energie

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu, fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 

Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení.

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodu zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.

3. Zaměstnanci jsou povinni:

a) Zaměstnanci jednotlivých zhotovitelů jsou povinni používat jen vhodné a nepoškozené el. zařízení, které odpovídá všem právním přepisům a normám (používání kabelů pouze v gumovém pouzdře a s koncovkami pro venkovní použití).

b) Před připojením kabelu provést jejich kontrolu, zda nejsou poškozené nebo porušené.

c) Kabely chránit proti mechanickému poškození vyvěšením na pružné úvazky nebo v případech, že jsou umístěny na zemi – chráničkami (např. dřevěné spojené desky, trubková chránička), pružné úvazky umístit tak vysoko, aby nedošlo k ohrožení vedení projíždějícími vozidly (stržením kabelu).

d) Po ukončení práce zajistit rozvaděč proti manipulaci neoprávněnou osobou (ohrazením, uzamčením).

e) Nezasahovat do instalovaného elektrického zařízení, pokud to není součásti jejich práce.

f) Před použitím provádět kontroly elektrického ručního nářadí osobou, která nářadí používá vč. Kontroly chodem naprázdno.

g) Používat pouze revidované el. zařízení a spotřebiče.

4. Zaměstnancům je zakázáno:

a) Používat el. ruční nářadí, které není vybaveno kryty, nepoškozenými ovládacími prvky a jehož přiváděcí el. šňůra vč. koncovky je poškozena. 

b) Používat el. ruční nářadí, které při kontrole vykazuje nepravidelný chod, nadměrně jiskří, kouří se z něho nebo je cítit spálená izolace.

c) Používat cizí zařízení.

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

1. Práce ve výškách patří mezi nejrizikovější činnosti na stavbě. Je proto nutné řídit se bezpodmínečně všemi předpisy bezpečnosti práce, zvláště pak NV 362/2005 Sb.

2. Pro práci ve výškách, musí být zaměstnanci proškoleni odborně způsobilou osobou a musí být zdravotně způsobilí. Tyto náležitosti zajišťuje zaměstnavatel a je povinen doklady na požádání předložit.

3. Na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 

4. Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany.

a) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením

b) Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahu.

Práce s mobilním zdvihacím zařízením

1. Veškeré práce prováděné pomocí mobilního zdvihacího zařízení budou prováděny v souladu s ČSN ISO 12480-1.

2. Vlastník zdvihacího zařízení je plně odpovědný za výběr vhodného typu jeřábu, parametry a nosnost pro požadované použití.

3. Při výběru a nasazení jeřábu je vlastník zdvihacího zřízení povinen zhodnotit všechny faktory, které mohou ovlivnit jeho bezpečný provoz, zejména: 

a) podmínky ustavení a zakotvení jeřábu, podmínky pracoviště, únosnost a vlastnosti podloží

b) existence nebezpečných vlivů v blízkosti jeřábu, včetně podzemních inženýrských sítí

c) hmotnost, rozměry a charakteristika břemen

d) provozní rychlost, vyložení a výška zdvihu

e) působení větru při provozu jeřábu a mimo jeho provoz

f) odpovídající podmínky pro příjezd, zakotvení nebo montáž jeřábu v jeho pracovní poloze a pro demontáž a přemístění jeřábu po ukončení nasazení 

g) případné zvláštní provozní požadavky nebo omezení

4. Vlastník zdvihacího zařízení je před zahájením prací povinen poskytnout odpovědnému zástupci za objednatele zpracovaný systém bezpečné práce pro daný typ zdvihacího zařízení, pro eventuální provedení seznámení – proškolení ostatních pracovníků (vazačů, signalista, a ostatních osob) podílející se na provádění prací pomocí zdvihacího zařízení.

5. Vlastník zdvihacího zařízení je plně odpovědný za technický stav zdvihacího zařízení a příslušenství, za údržbu, hodnocení technického stavu, montáž a demontáž zdvihacího zařízení (je-li prováděna).

6. Vlastník zdvihacího zařízení je plně odpovědný za řádné vybavení zdvihacího zařízení předepsanými doklady (např. zpracovaný systém bezpečné práce se zdvihacím zařízením, vedení provozního deníku ke zdvihacímu zařízení, návod pro obsluhu a údržbu ke zdvihacímu zařízení).

7. Vlastník zdvihacího zařízení je plně odpovědný za odbornou kvalifikaci obsluhy zdvihacího zařízení, a že je zdravotně způsobilý pro výkon práce.

8. Vlastník zdvihacího zařízení je povinen se přesvědčit, zda únosnost půdy nebo jiného podloží je taková, že bezpečně přenese zatížení jeřábu, že na něm bude ustanovený jeřáb moci pracovat s parametry stanovenými výrobcem zdvihacího zařízení.

9. Stanovené povinnosti před zahájením prací :

a) Určení prostoru pro umístění mobilního zdvihacího zařízení - provádí vlastník zdvihacího zařízení ve spolupráci s odpovědným pracovníkem za objednatele,

b) Kontrola únosnosti podloží a zhodnocení všech faktorů, které mohou ovlivnit bezpečný provoz zdvihacího zařízení – provádí vlastník zdvihacího zařízení.

c) Ustavení mobilního zdvihacího zařízení – provádí obsluha ZZ (jeřábník).

d) Kontrola (prohlídka) vázacích prostředků určených k vázání – provádí vazač ve spolupráci s jeřábníkem zdvihacího zařízení.

10. Povinnosti jeřábníka :

Je odpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a při dodržení SBP. Musí se vždy řídit pokyny vazače/signalisty, který musí být zřetelně označen. Jedinou výjimkou je, když dostane v případě nebezpečí pokyn stůj od jiné osoby.

11. Povinnosti vazače:

Je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene a za použití vhodných příslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace. Je zodpovědný za zahájení pohybu jeřábu a břemene. Provádí-li vázání více než jeden vazač, má tuto odpovědnost pouze jeden z nich v závislosti na jejich poloze vůči jeřábu. Nevidí-li jeřábník na vazače, je nutno použít signalisty, který přenáší pokyny vazače jeřábníkovi. Rovněž je možno použít zařízení pro přenos akustických nebo vizuálních signálů. Je-li nutné v průběhu provozu jeřábu přenést odpovědnost za navádění jeřábu a břemene na jinou kompetentní osobu, je vazač

povinen zřetelně signalizovat jeřábníkovi, že došlo k přenesení odpovědnosti a na koho. Jeřábník a nově určená osoba jsou povinni zřetelně signalizovat, že akceptují změnu odpovědnosti.
































































































































































