SD 147/2017

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 14.09.2016

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.
IČO: 720 48 972
DIČ: CZ72048972
se sídlem: Kladruby nad Labem 1, PSČ: 533 14
jednající: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem

dále jen **„objednatel"**

a

Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
IČO: 676 11 591
DIČ: [redacted]
se sídlem: [redacted]

dále jen **„zhotovitel"**

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Článek I. odstavec 1. v původním znění:

Článek I.
Předmět a účel smlouvy

*Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést řádně, včas, ve sjednané kvalitě, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – prováděcí projektovou dokumentaci s názvem „Revitalizace zeleně parku Mošnice a alejí v areálu Hřebčína Kladruby nad Labem vč. související inženýrské činnosti (zajištění všech rozhodnutí a závazných stanovisek orgánů státní správy) na revitalizaci parku Mošnice a obnovu ovocných alejí v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem (dále jen „**dílo**").*

se dohodly smluvní strany nahradit novým odstavcem v tomto znění:

Článek I.
Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést řádně, včas, ve sjednané kvalitě, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – prováděcí projektovou dokumentaci s názvem „Revitalizace zeleně parku Mošnice a alejí v areálu Hřebčína Kladruby nad Labem

vč. související inženýrské činnosti (zajištění všech rozhodnutí a závazných stanovisek orgánů státní správy) na revitalizaci parku Mošnice, obnovu ovocných alejí v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem a řešení vegetačního doprovodu hospodářských budov u objektů stodoly u Miláčku SO 01, ocelokolny SO 03 a stodoly u Josefova SO 04 (dále jen „**dílo**").

Článek III. odstavec 1. v původním znění:

Článek III.
Doba a místo plnění a předání díla

Termín zahájení díla: dnem podpisu smlouvy
Termín předání díla: do 140 dnů ode dne zahájení

se dohodly smluvní strany nahradit novým odstavcem v tomto znění:

Termín zahájení díla: dnem podpisu smlouvy
Termín předání díla: do 140 dnů ode dne zahájení
Termín předání díla v části návrh řešení vegetačního doprovodu hospodářských budov u objektů stodoly u Miláčku SO 01, ocelokolny SO 03 a stodoly u Josefova SO 04: do 30.06.2017.

Článek IV. odstavec 1. a 7. v původním znění:

Článek IV.
Cena a platební podmínky

Za realizaci díla dle této smlouvy je stanovena cena ve výši

298.500,- Kč bez DPH,
DPH 21% ve výši 62.685,- Kč
celkem vč. DPH ve výši 361.185,- Kč.

Smluvní cenu vyúčtuje zhotovitel po řádném a včasném předání a převzetí řádně a včas provedeného díla. Daňový doklad bude vystaven na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit přílohu faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

se dohodly smluvní strany nahradit novými odstavci v tomto znění:

Článek IV.
Cena a platební podmínky

Za realizaci díla dle této smlouvy je stanovena cena ve výši

326.500,- Kč bez DPH,

DPH 21% ve výši 68.565,- Kč

celkem vč. DPH ve výši 395.065,- Kč.

Smluvní cenu vyúčtuje zhotovitel po řádném a včasném předání a převzetí řádně a včas provedeného díla či jeho části. Daňový doklad bude vystaven na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit přílohu faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání z výše uvedené smlouvy zůstávají i nadále v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, nebyl ujednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují své vlastnoruční podpisy.

V Kladrubech nad Labem dne 13.6.2017

[redacted]

za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

V Valtice dne 12.6.2017

[redacted]

Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

[redacted]