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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

B.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU  

Stavba se nachází v zastavěném území intravilánu podél toku řeky Moravy na pravém i levém 
břehu. 
Stavba začíná nad soutokem Moravy a Střední Moravy (Mlýnský potok), kde se řeší ochrana 
pravého břehu až po železnici v prostoru výhledové zástavby domů Rezidence Šantovka (areál 
demolovaných bývalých závodů Milo) a objektů plynáren. Nad železnicí se upravují oba 
stávající břehy. Úprava spočívá v rozšiřování a zahlubování pravobřežní bermy, dále se 
doplňují hráze nebo nábřežní zídky a od ul. Šmeralova se rozšiřuje nábřeží. Pravobřežní berma 
(areál VŠ kolejí) a stávající nábřeží (ul. Blahoslavova) se upravují v celé zbývající části stavby. 
V prostoru levého břehu nad mostem Kosmonautů je postaven kampus MVŠO. Úprava spočívá 
ve vybudování protipovodňových zdí v kombinaci se zvýšeným terénem, který bude vymezovat 
nový park u Tř. Kavaleristů. Na konci přechází znovu do protipovodňové zdi vedoucí kolem ZUŠ 
Žerotín až k mostku přes Bystřici. Levobřežní berma nového nábřeží začíná u Kasáren 9. 
května (cca 120m nad ústím Bystřice) a zřizuje se až do konce stavby, tj. nad most v ulici 
Komenského. Součástí této stavby jsou nové mosty Masarykova a Komenského a přilehlé 
křižovatky, které nahrazující kapacitně zcela nevyhovující stávající mosty. 
 

B.1.2 PROVEDENÉ PRŮZKUMY 

B.1.2.1 GEOLOGICKÝ A HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

Poznámka: Podrobný inženýrsko-geologický průzkum byl proveden rámci v DSP (Pöyry 
Environment a.s., listopad 2010) a je součástí projektové dokumentace DSP – příloha D.7. 
Inženýrsko-geologický průzkum. Dalším podkladem je geologická rešerše z DUR (Pöyry 
Environment a.s., listopad 2006). 
 
Geologické poměry 
Z pohledu klasifikace regionální geologie se území nachází v severním výběžku vídeňské 
pánve, což je tektonická sníženina, vyplněná třetihorními neogenními sedimenty mořského 
původu - miocenními tortonskými jíly vápnitými a jemnozrnnými písky. V období spodního 
tortonu totiž proniklo moře Hornomoravským úvalem jako zálivem hluboko do Českého masívu. 
Tyto sedimenty mohou být překryty mladšími pliocenními usazeninami - jíly, písky, štěrky, 
jejichž původ je sladkovodní. Ukládaly se po ústupu moře v prostředí jezer a řek. Rozlišení 
těchto třetihorních nesoudržných sedimentů od zrnitostně podobných čtvrtohorních je obtížné.   
Geologické poměry v trase protipovodňových hrází a zdí jsou vyhodnoceny podle průzkumných 
vrtů nově provedených i převzatých z archívní dokumentace průzkumných prací v dané lokalitě. 
 
Předkvartérní podloží  
Nejstaršími horninami předkvartérního podloží jsou kulmské droby, které jsou světle šedé, 
jemnozrnné, v důsledku vrtání úlomkovitě rozpadavé. Byly zastiženy hlubokými průzkumnými 
vrty v koncové části trasy v blízkosti mostu Komenského, kde rychle upadají ve směru po toku. 
Na levém břehu byly zastiženy v hloubkách 16,8 až 20,5 m pod terénem na kótách 197,00 – 
193,58 m.n.m., na břehu pravém byly zastiženy pouze vrtem výše proti toku v hloubce 27,0 m 
p.t. na kótě 187,25 m.n.m. 
Druhým typem rozšířeným v celé délce upravovaného úseku toku jsou terciérní (bádenské) jíly 
šedé, modrošedé či zelenošedé barvy. Jsou středně (v malé míře, vysoce až velmi vysoce) 
plastické, vápnité s tuhou konzistencí v připovrchové vrstvě, která se s rostoucí hloubkou 
pozvolna zvyšuje na tuhou až pevnou a pevnou. V prostoru soutoku s Bystřicí a nad ním 
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(prostor mostu na Masarykové třídě) jsou denivelace v povrchu neogénu vyplněny sedimenty 
pliocénu. 
 
Kvartérní zeminy 
Období kvartéru lze z hlediska morfologického vývoje území charakterizovat jako střídání eroze 
a akumulace v souvislosti s klimatickými výkyvy a mladými tektonickými pohyby. Sedimentační 
cyklus v údolním dně vodních toků začíná bazálním souvrstvím štěrků a písků. Jejich mocnost 
se pohybuje mezi 4 až 6 m. V místech tektonicky predisponovaných mladotřetihorních 
pliocenních depresí pak mocnost nesoudržných zemin narůstá na 10 až 100 m. Novější 
výzkumy řadí celý tento komplex sedimentů ke starším čtvrtohorám, odpovídajícím ledovým 
dobám mindel-riss-würm (tj. před 400 000 lety). 
Kvartérní sedimentaci představují zeminy 2 genetických typů: fluviální sedimenty Moravy a 
recentní antropogenní navážky. Mocnost fluviálního souvrství se pohybuje v rozmezí cca 3,0 až 
8,0 m. Mocnost antropogenních navážek pak cca 0,0 až 6,0 m. 
Terasové štěrky jsou uloženy na bázi kvartérního souvrství, tedy na povrchu miocénních, popř. 
pliocenních jílů, písků. Jedná se o vrstvu v průměrné mocnosti průměrně 3,0 až 5,0 m, s limitní 
hranicí v intervalu 0,2 (ovlivněno stavební činností) až 5,3 m. 
Písky tvoří neprůběžnou přechodnou vrstvu mezi štěrky a nadložními hlínami, popřípadě tvoří 
polohy ve štěrcích. Písky jsou rozšířeny chaoticky bez jakýchkoliv zákonitostí, mají mocnost 
max. do 1,0 m. Většinou bývají s proměnlivou příměsí drobného až hrubého štěrku a v různé 
míře zajílované, nejčastěji slabě až středně. Jsou středně ulehlé. 
Povodňové hlíny jsou nejvyšší vrstvou fluviálního souvrství. Částečně mohou být nahrazeny 
antropogenními navážkami. Jedná se o soudržné zeminy - prachovité hlíny a jíly proměnlivě 
písčité, výjimečně obsahují zetlelé rostlinné zbytky. 
Navážky tvoří neprůběžnou polohu na povrchu fluviálních sedimentů. Vyšších mocností 
dosahují v prostoru stávajících mostů a prakticky souvislou vrstvu pak tvoří na obou březích v 
konci trasy protipovodňových úprav. Mocnost kolísá v rozmezí cca 0 až 7,8 m. Jejich složení je 
pestré od přemístěných zemin (většinou písčité hlíny) s proměnlivou příměsí úlomků stavebního 
materiálu (cihly, kámen, beton, železné dráty a podobně), příměsí štěrku, škváry a popela. Jsou 
polosoudržné až nesoudržné. Nesoudržné jsou vesměs středně ulehlé. 
Dalším typem jsou staré stavební konstrukce, které byly vrty zastiženy v podobě zdí betonových 
(OJ-12) i cihelných (OJ-22), dřevěných pilot a podobných konstrukcí (OJ-9, OJ-15), ale i 
ztraceného pažení na trase kanalizačního sběrače (OJ-7). Recentní navážky náleží tř. Y, třída 
těžitelnosti 3-5/I-II. 
 
Hydrogeologické poměry 
Oblast údolní nivy Moravy náleží k hydrogeologickému rajonu č. 162, což jsou pliopleistocenní 
sedimenty Hornomoravského úvalu. Zvodněnou vrstvou s největším významem pro akumulaci a 
vedení podzemní vody jsou terasové štěrky a písky průlinově propustné, umožňující vytvoření 
souvislé hladiny podzemní vody. Její úroveň sezónně kolísá v závislosti na vlhkosti období, je 
přímo závislá na hladině povrchové vody v řece. Obecně platí, že za nízkých a průměrných 
průtoků řeka trvale drénuje přilehlá území, za vysokých průtoků se uplaňuje břehová infiltrace 
vody z řeky do okolních propustných sedimentů, a současně i tzv. bariérový efekt. Ten se 
projevuje tím, že za velkých průtoků brání vysoká hladina v řece infiltraci podzemních vod, 
přitékajících ze strany údolních svahů. V konečném důsledku pak dochází k postupnému 
nástupu hladiny podzemní vody v údolní nivě. 
Podzemní voda je v zájmovém území vázána na velmi dobře průlinově propustná bazální 
klastika toku – štěrky a písky. V údolním dně se nachází poměrně mělce pod terénem při bázi 
povodňových zemin, popř. navážek. Je mírně hydrostaticky napjatá a v hydraulicky odlehčeném 
prostředí sondy, výkopu se ustálí nad úroveň naražené hladiny.  
V průběhu roku její úroveň v údolním dně kolísá v závislosti na momentálních vodních stavech, 
tzn. že v období sucha drénuje území a opačně za vysokých vodních stavů „dotuje“ okolní 
území. Největší průtoky v řece jsou v měsících březen, duben, minima pak v srpnu, září (tomu 
bude odpovídat i chod hladin podzemní vody). Hodnoty propustnosti terasových písčitých štěrků 
jsou převzaty z archívních krátkodobých hydrodynamických zkoušek. Pro štěrky nízké terasy 
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byly v širším okolí lokality (Ing. Sloup: „Olomouc - IG a HG průzkum pro kanaliz. sběrače D, F a 
G“, Geotest Brno, 4/1971) stanoveny následující hodnoty kf, s a Q: 

7- denní čerpací zkouška na 20/HV2 

deprese snížení 
s 

(m) 

čerpané množství 
Q 

(l.s
-1

) 

propustnost 
kf 

(m.s
-1

) 

I 1,5 4,27 3,36.10
-4

 

II 3,0  4,34 1,94.10
-4

 

 

7- denní čerpací zkouška na 23/HV3 

deprese snížení 
s 

(m) 

čerpané množství 
Q 

(l.s
-1

) 

propustnost 
kf 

(m.s
-1

) 

I 1,5 10,2 4,5.10
-3

 

II 2,13  13,15 5,2.10
-3

 

  

Geotechnické vlastnosti zemin 
V této kapitole jsou stručně zhodnoceny geotechnické vlastnosti základních typů zemin a to 
podle dokumentace archívních sond a na základě provedených terénních zkoušek a 
laboratorních rozborů. 
 
Horniny předkvartérního podloží  
Horniny kulmu jsou na lokalitě zastoupeny šedou jemnozrnnou drobou v různém stupni 
navětrání. Laboratorně byl vyšetřen vzorek ze sondy OJ-11 z hloubkové úrovně 16,7 až 19,5 m. 
Bylo zjištěno: 

 přirozená vlhkost Wn = 2,02 % 

 objemová hmotnost d = 2 632 kg.m
-3

 

 objemová hmotnost suché n = 2 580 kg.m
-3

 

 zdánlivá hustota pevných částic s = 2 733 kg.m
-3

 

 pórovitost  n = 5,6 % 

 hutnost  h = 94,4 % 

 pevnost v prostém tlaku c = 41,2 MPa 
 
Neogenní sedimentace je litologicky zastoupena souvrstvím jílů. Litologicky je lze 
charakterizovat jako zelenavě šedé až namodrale šedé, mramorované, středně (podružně) až 
velmi vysoce plastické jíly, tuhé až pevné konzistence, které jsou ve vyšších hloubkách 
kostkovitě až střípkovitě rozpadavé. V některých vrtech obsahují schránky organismů. Jsou 
vápnité.  
Neogenní jíly jsou vzhledem k zrnitostní charakteristice a vysokým plasticitám objemově nestálé 
(bobtnavé, vysychavé, namrzavé). Jsou dlouhodobě konsolidující, prakticky nepropustné. 
Laboratoří bylo stanoveno: 

 přirozená vlhkost Wn = 23,0 – 30,1 %, Wn prům = 28,26 % 

 vlhkost na mezi tekutosti W l = 42 – 73 %, W l prům = 62,24 % 

 vlhkost na mezi plasticity Wp = 19 - 30 %, Wp prům = 25,34 % 

 stupeň konzistence Ic = 0,77 – 1,05, Ic prům = 0,92 

 na křivce zrnitosti se podílí cca 25 - 59 % zrn frakce jíl, cca 42 – 56 % zrn frakce prach,  

 cca 1 – 29 % zrn frakce písek a 0 % zrn frakce štěrk 

 objemová hmotnost  = 1 910 – 2 040 kg.m
-3

, prům = 1 970 kg.m
-3

 

 objemová hmotnost suché zeminy d = 1 450 – 1 690 kg.m
-3        

d prům = 1 540 kg.m
-3

 

 zdánlivá hustota pevných částic s = 2690 – 2750 kg.m
-3     

s prům = 2 720 kg.m
-3  
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 pórovitost  n = 37 – 47 %, nprům = 43,56 % 

 stupeň nasycení Sr = 91 –100 %, Sr prům = 97,85 % 

 efektivní úhel vnitřního tření ´ = 15,5 – 29,5 , ´prům = 22,08  

 efektivní soudržnost zeminy c´ = 6 – 51 kPa, c´prům = 29,15 kPa 

 totální úhel vnitřního tření u = 0,5 - 11 , u prům = 4,14  

 totální soudržnost zeminy cu = 38-164 kPa, cu prům = 102,86 kPa 

 

 středně plastický jíl vysoce plastický jíl 

tuhý -  pevný            tuhý pevný 

třída F6-CI F8-CH, CV 

těžitelnost 3 3 4 

ef /°/ 21 17 18 

cef /MPa/ 14 10 12 

u /°/ 0 0 1 

cu /kPa/ 70 70 85 

Edef /MPa/ 8 12 14 

Rdt /MPa/ 0,12 0,1 0,16 

 0,4 0,41 0,41 

 kNm
3

 20,5 19,5 20,5 

 
Sedimenty pliocénu 
Pliocén je zastoupen souvrstvím nevápnitých, světle šedých až zelenavě šedých silně písčitých 
jílů až zajílovaných písků. Laboratorně byly vyšetřeny 3 vzorky, z jejich rozborů bylo stanoveno: 

 přirozená vlhkost Wn = 17,3 – 20,4 %, Wn prům = 18,70 % 

 vlhkost na mezi tekutosti W l = 27 – 37 %, W l prům = 32 % 

 vlhkost na mezi plasticity Wp = 16 – 17 %, Wp prům = 16,67 % 

 stupeň konzistence Ic = 0,63 – 0,91, Ic prům = 0,8 

 číslo nestejnozrnitosti Cu = 32,3 

 číslo křivosti Cc = 6,2 

 na křivce zrnitosti se podílí cca 14 – 15 % zrn frakce jíl, cca 22 – 33 % zrn frakce prach, cca 

43 – 64 % zrn frakce písek a 0 % zrn frakce štěrk 
 

 písek jílovitý jíl písčitý tuhý 

třída S5-SC F4-CS 

těžitelnost 4
*)
 3 

ef /°/ 28 27 

cef /kPa/ 3 5 

u /°/  0 

cu /kPa/  30 

Edef /MPa/ 6 12 

Rdt /MPa/ 0,175 0,15 

 0,35 

 kNm
3

 19 
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*)
 těžba pod hladinou podzemní vody 

 

Kvartérní souvrství 

Kvartérní souvrství představují především fluviální sedimenty a recentní antropogenní navážky. 
Fluviální souvrství je od báze tvořeno šedohnědými silně písčitými štěrky vesměs proměnlivě 
zahliněnými, tvořenými dobře až dokonale opracovanými valouny polymiktního charakteru. 
Valouny reprezentují snosovou oblast toku Moravy, jsou tvořeny pískovci, drobami, rulami a 
křemenem. Výplň tvoří proměnlivě zahliněný jemně až hrubě zrnitý písek. Zastoupení 
jednotlivých frakcí v zemině je plynulé, převládá zrno 1 až 6 cm, maximální velikost pak do 20 
cm. V nadloží štěrků, ale i nepravidelně v souvrství, jsou rozšířeny polohy až mezivrstvy písků 
štěrkovitých. Štěrky jsou ulehlé až středně ulehlé, velmi dobře propustné. Laboratorně zjištěné 
hodnoty: 

 přirozená vlhkost Wn = 4,7 – 9,6 %, Wn prům = 7,24 % 

 číslo nestejnozrnitosti Cu = 24,5 – 302,9, Cu prům = 149,72 

 číslo křivosti Cc = 0,3 – 2,8, Cc prům = 1,5 

 křivku zrnitosti štěrků budují cca 1 až 4 % zrn jílu, cca 3 až 20 % zrn prachu, 30 až 39 % zrn 

písku a zbylých 38 až 65 % objemu náleží frakci drobný až hrubý štěrk 
 

 štěrk zajílovaný štěrk slabě zajílovaný štěrk skoro čistý 

třída G4-GM G3-G-F G2-GC 

těžitelnost 3-4/I 

ef /°/ 30 33 35 

cef /kPa/ 3 3 0 

Edef /MPa/ 35 60 80 

Rdt /MPa/ 0,3 0,4 0,5 

 0,3 0,25 0,20 

 /kNm
-3

/ 19,0 19,0 20,0 

 
Bazální písky fluviálního souvrství představují zvodnělé slabě zahliněné až zahliněné, jemně až 
hrubě zrnité zeminy hnědošedých barev. Jsou středně ulehlé, s proměnlivou příměsí valounů 
drobného až hrubého štěrku. 

 přirozená vlhkost Wn = 19,3 % 

 číslo nestejnozrnitosti Cu = 41,5 

 číslo křivosti Cc = 4,6 

 křivku zrnitosti štěrků budují cca 8 % zrn jílu, cca 25 % zrn prachu, cca 67 % zrn písku, 

frakce štěrk chybí                 
 

 písek hlinitý, středně ulehlý 

třída S4-SM 

těžitelnost 2
    

(pod HPV  třída těžitelnosti 4) 

 ef /°/ 28 

cef /kPa/ 3 

Edef /MPa/ 7 

Rdt /MPa/ 0,25 

 0,3 
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 /kNm
-3

/ 18,0 

 
Soudržné povodňové hlíny zastupují světle hnědé až šedohnědé středně plastické hlíny a jíly, 
proměnlivě písčité, měkké až tuhé konzistence. Výjimečně v sobě obsahují úlomky zetlelých 
dřev, popř. rostlinné zbytky. Laboratoří bylo stanoveno: 

 přirozená vlhkost Wn = 18,9 – 24,5 % 

 vlhkost na mezi tekutosti W l = 34 – 36 % 

 vlhkost na mezi plasticity Wp = 18 – 21 % 

 stupeň konzistence Ic = 0,65 – 1,15 

 na křivce zrnitosti se podílí cca 14 až 17 % zrn frakce jíl, cca 42 až 48 % zrn frakce prach, 

cca 26 až 37 % zrn frakce písek a 0 až 1 % zrn frakce štěrk 
 

 jíl středně plastický 

měkce tuhý až tuhý  

jíl písčitý 

tuhý třída F6-CI F4-CS 

těžitelnost 3/I 

ef /°/ 21 23 

cef /kPa/ 8 12 

u /°/ 0 

cu /kPa/ 40 50 

Edef /MPa/ 4 5 

Rdt /MPa/ 0,1 0,125 

 0,4 0,35 

 /kNm
-3

/ 20,0 18,5 

 
Recentní antropogenní sedimenty jsou obtížně definovatelným souvrstvím. Jsou zastoupeny 
zeminami přemístěnými v důsledku předchozí stavební činnosti a polosoudržnými až 
nesoudržnými hlinitopísčitými navážkami se stavebním rumem, popřípadě domovním odpadem. 
Vzhledem k neznalosti doby vzniku a variabilitě složení, nelze tyto spolehlivě geotechnicky 
definovat. 
 

třída Y 

těžitelnost 3 – 4/I 

ef /°/ 26 - 30 

cef /kPa/ 0 - 5 

u /°/ 0 

cu /kPa/ 30 - 50 

Edef /MPa/ 4 - 20 

Rdt /MPa/ 0,1 

 0,36 

 /kNm
-3

/ 18 - 20 

 
RNDr. Hradský (11/2010) ve své zprávě uvádí: „Nehomogenitu souvrství navážek podtrhují 
zbytky fortifikačních staveb. Jedná se o zbytky starého zdiva (popis sondy OJ-4 metráž 3,6 až 
5,1 m, OJ-22 metráž 4,2 až 5,4 m) a zejména o pozůstatky starých dřevěných konstrukcí, 
zastižených sondami OJ-9 a OJ-12, situovaných v předpolí někdejších fortifikací, zejména na 
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jižní straně mostu v ulici Komenského. Pozůstatky dřevěných konstrukcí, sestávající z 
jednotlivých kusů dřeva o délce 60 až 100 cm, jednostranně opracovaných, s vláknitým 
rozpadem, byly zjištěny v hloubkách 5,4 m a 7,4 m pod stávajícím povrchem terénu. Tvoří 
souvislé polohy o mocnosti 1,3 m až 2,4 m. Zbytky starých dřevěných konstrukcí, případně i 
zdiva, mohou být výraznou překážkou při hloubení pilot, pokud nebudou odtěženy předem. 
Rozpojování těchto poloh náleží spíše mezi práce bourací a bude vyžadovat úpravu 
technologie hloubení.“ 
 
Technický závěr z provedeného IG průzkumu 
IG průzkum byl realizován v rozsahu odsouhlaseném projektantem zaměřeným na stavební 
objekty: mosty, lávky, přeložka sběrače D a ochranné zdi. Pro úseky zemních hrází je využito 
pouze archivních vrtů. Úložné poměry lokality jsou posouzeny z výsledků realizovaných 
průzkumných vrtů OJ-1 až OJ-22 a penetračních sond SP1, SP2, SP5, SP7, SP8. Dále byly 
využity archivní vrty z Geofondu Praha a Stavoprojektu Olomouc. Geologické poměry v trase 
protipovodňových hrází a zdí jsou vyhodnoceny podle průzkumných vrtů nově provedených i 
převzatých z archívní dokumentace průzkumných prací v dané lokalitě. Profily sond jsou 
vykresleny do 2 podélných řezů v měřítku 1 : 2 000/100, samostatně pro levý a pravý břeh. 
Nábřežní zdi budou zakládány na vrtané pilotové stěně vetknuté do nepropustného podloží 
reprezentovaného souvrstvím neogenních vysoce plastických jílů tuhé až pevné konzistence. 
Tyto jsou vhodnou základovou půdou pro vetknutí prvků hlubinného založení. Zbytky starých 
dřevěných konstrukcí, případně i zdiva, mohou být výraznou překážkou při hloubení pilot, pokud 
nebudou odtěženy předem. Z důvodu zachování přirozeného proudění podzemní vody je nutné 
v pilotové stěně vytvořit „okna“, která zamezí vzdouvání podzemní vody za nábřežní zdí. 
Hráze jsou uvažovány jako homogenní s vertikálním těsnícím prvkem (jílocementová stěna 
vibrovaná tl. 15 cm) v celé délce. Jeho funkce je prodloužení průsakové křivky a zpomalení 
proudění podzemní vody při vyšších vodních stavech. Toto opatření navíc sníží nároky na 
propustnost zemin v základové spáře. 
Projekt řeší přeložku kanalizační stoky D na levém břehu Moravy v ř.km 234,706 – 234,804 a v 
ř.km 234,958 – 235,027. Tato bude řešena klasickou raženou štolou v hloubkách 5,64 až 5,28 
m pod terénem. 
Těžební šachty je nutno hloubit pod ochranou hnaného pažení – ocelové pažiny UNION 
rozpírané do ocelových rámů, popř. ve štětové stěně zaberaněné do plastických jílů neogénu 
na staticky bezpečnou hloubku. Návrh je nutno staticky posoudit. 
Odvodnění stavební jámy bude provedeno úplným hydrovrtem zahloubeným cca 1,0 m pod 
úroveň výskytu neogenních plastických jílů z důvodu zvýšení vtokové plochy. Tento bude 
situován vně půdorysu šachty ze strany k řece. Dále bude šachta vybavena plošným drénem z 
nesoudržné zeminy (štěrk, drcené kamenivo, popř. recyklát) a obvodovým trubním drénem 
zaústěným do čerpací jímky. Čerpání musí být kontinuální po čas ražby celého úseku. V trase 
ražené štoly musí být snížena hladina podzemní vody pod niveletu počvy systémem úplných 
hydrovrtů. Ve zprávě Ing. Sloupa (4/1971) zpracované pro projekt výstavby kanalizačního 
sběrače D byly realizovány 7-denní čerpací zkoušky (kf = 1,94.10-4 m.s-1 pro s = 2,13 m), ze 
kterých byl proveden návrh způsobu odvodnění území. Při čerpaném množství 4 l.s-1 byla 
doporučena vzdálenost čerpacích vrtů 5 m, což je rozteč nezvykle malá. Pro konkrétní případ 
technického řešení bude návrh upřesněn v rámci vyššího projektového stupně. Snížení HPV 
bude blízké přirozenému rozkyvu HPV v průběhu roku, takže nedojde k výraznému přitížení v 
základové spáře přilehlých objektů.  
Objekty bude nutno staticky zajistit z důvodu malé vzdálenosti mezi štolou a základy objektu  
(především v blízkosti mostu Masarykova). Podchycení objektu je možné mikropilotami, popř. 
tryskovou injektáží. Návrh zajištění musí být doložen statickým výpočtem. 
Jak je zřejmé z předchozích kapitol, řeka Morava protéká v zájmovém území širokou údolní 
nivou, kde podloží nejmladších kvartérních sedimentů tvoří na většině plochy neogenní 
třetihorní jíly. Malý je výskyt třetihorních nesoudržných zemin - štěrků. Neogenní jíly jsou spodní 
nepropustnou vrstvou kvartérní zvodni. Kvartérní fluviální sedimenty jsou zastoupeny 
terasovými štěrky a písky velmi dobře propustnými. Jejich mocnost je mezi 4 až 6 metry, 
překryty jsou povodňovými hlínami a jíly, což jsou málo propustné zeminy většinou s nízkými 
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geotechnickými hodnotami. Mají mocnost 1 až 2 metry. Nejvyšší a tedy vrstvou nejmladší jsou 
navážky – ponejvíce 1 až 2 m mocné – tvořené hlínou s příměsí nesoudržných zemin. 
Hladina podzemní vody v přiříční zóně velmi úzce závisí na hladině řeky Moravy, nachází se v 
hloubce cca 2 až 5 m pod terénem (nižší hodnoty v dolní části trasy). Působí agresívně na 
stavební materiály (slabá síranová, střední a silná uhličitá agresivita). 
 

B.1.2.2 ZÁKLADNÍ KOROZNÍ PRŮZKUM 

Poznámka: Základní korozní průzkum (měření bludných proudů) byl proveden rámci v DSP 
(Jeku s.r.o.., srpen 2011) a je součástí projektové dokumentace DSP – příloha D.11 Základní 
korozní průzkum (měření bludných proudů).  
 
V rámci předprojektové přípravy byl zpracován základní korozní průzkum provedený 
specializovanou firmou JEKU s.r.o. v červenci 2011. Účelem bylo stanovení hlavních zásad 
řešení ochrany stavby před korozními vlivy bludných proudů.   
Výsledky základního korozního průzkumu JEKU s.r.o.:  
Měrný odpor půdy se nachází v závislosti na měřené ekvivalentní hloubce v intervalu:  

65,3 až 201,1 m. 
Měřené proudové hustoty:   

I 4,72.10
-6

 ; 2,37.10
-4
         A.m

-2
  s = 4 

Pro stavby mostů a lávek je stanoven stupeň ochranných opatření dle TP 124:  č. 4  
 
Na základě stanovení stupně ochranných opatření je dále proveden návrh pasivní ochrany 
stavby proti účinkům bludných proudů. Stavba nevyžaduje návrh aktivní ochrany proti účinkům 
bludných proudů ani návrh měřicích a propojovacích vedení pro měření vlivu bludných proudů.   
 
Koncepce řešení ochrany proti účinkům bludných proudů 
Koncepce řešení ochrany mostních objektů je stanovena na základě TP 124 pro silniční mosty, 
u tramvajového mostu je přihlédnuto k předpisu pro ochranu železničních mostní objektů 
SR5/7(S). Při řešení jsou využita základní ochranná opatření na úrovni primární a sekundární 
ochrany doplněná o konstrukční opatření na úrovni provaření výztuže.  
Základním principem řešení ochrany staveb proti účinkům bludných proudů pro dané mostní 
stavby je kvalitně oddělit nosnou konstrukci od spodní stavby tak, aby byl průchod bludných 
proudů přes elektricky izolačně oddělující prvky omezen. Zároveň je nutno navrhovat i taková 
opatření, aby redukovaný bludný proud vstupující do nosné konstrukce přes provedená 
opatření procházel spodní stavbou a nosnou konstrukcí řízeně, tj. vodiči první třídy a tak, aby 
pokud možno nedocházelo k výstupu bludného proudu z vodivých částí (výztuže) do betonu v 
proudových hustotách poškozujících výztuž.  
Z těchto důvodů bude u železobetonových částí pospojena výztuž vhodným provařením a 
zároveň jsou k výztuži nad spodní stavbou navrženy měřicí vývody. Elektrické izolační oddělení 
je navrženo u mostních objektů SO 03 a SO 04, zatímco lávky SO 21 a SO 22 jsou navrženy 
jako konstrukce obloukové, tedy bez oddělení NK od spodní stavby.   
Definují se požadavky na důsledné dodržování primárních ochranných opatření, a to jak co do 
kvality použitých betonů (v souladu s ČSN EN 206-1) tak co do krycích vrstev nad výztuží (TP 
124 a požadavky na hlubinné zakládání). 
Sekundární ochranná opatření se ve spodní stavbě navrhují v omezeném rozsahu. Sekundární 
ochrana je uplatněna v plném rozsahu na NK pod tramvajovou kolejí. Pro spodní stavbu se 
speciálně sekundární ochrana nenavrhuje, pokud budou použity některé systémy izolací, budou 
využity i pro ochranu před bludnými proudy. U systému předpětí na objektu SO 03 je z hlediska 
protikorozní ochrany navržena kategorie provedení C, tj. se systémem elektrického izolačního 
uložení dle připravovaného dodatku TP 124, resp. již zavedené metodiky SGK. Na nosné 
konstrukci budou navrženy pečetící oddělovací vrstvy.  
Konstrukční opatření se navrhuje standardním způsobem – provařením výztuže, požadavky na 
příslušenství mostu. Stanovují se podmínky pro řešení zejména elektrických zařízení na mostě.  
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Speciální opatření jsou navržena pro zajištění omezení vlivu tramvajové trati na mostní stavbu 
volbou elektricky izolačních prvků pod kolejnicemi. Zde se postupuje s přihlédnutím k návrhu 
novely služební rukověti SR 5/7 SŽDC. 
Navrženy jsou vývody pro měření vlivu bludných proudů z provařené výztuže. Monitorovací 
systém koroze výztuže se navrhuje pro objekt SO 03 zejména pro patky podpěr, předpjatou 
výztuž a nosnou konstrukci. Systém je doplněn čidly pro sledování měrného odporu betonu a 
čidlem pro sledování korozní rychlosti. Systém elektrického izolačního uložení předpětí bude 
vybaven kontrolou kvality elektrického izolačního uložení jednotlivých kabelů předpětí.  
 
Řešení ochrany proti účinkům bludných proudů 
Základními pasivními opatřeními jsou opatření definovaná jako primární a sekundární ochrana a 
konstrukční opatření dle TP 124. Tato opatření zapracovává zpracovatel projektové 
dokumentace stavební části automaticky v návaznosti na stupeň stanovených ochranných 
opatření dle závěrů ZKP. Projektovou dokumentaci dílčích SO ovlivněných bludnými proudy je 
nutno zkoordinovat se závěry tohoto základního korozního průzkumu. 
 

B.1.2.3 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 

Zaměření území stavby provedla geodetická skupina firmy PÖYRY Environment a.s. v lednu 
2007 a říjnu 2010. Vyhotovena byla účelová mapa v měřítku 1 : 500. Zaměření bylo připojeno 
na souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém B.p.v. Průběh podzemních zařízení nebyl 
geodeticky šetřen, zaměřeny byly viditelné nadzemní znaky. Průběh kanalizačního sběrače „D“ 
v ul. Nábřeží v podzemí byl zpřesněn podrobným zaměřením přímo v kanalizační stoce.  
Koryto Moravy a Střední Moravy bylo zaměřeno celkem v 7 profilech. Pro další pracovní řezy 
korytem bylo použito zaměření příčných profilů Moravy z „TES zvýšení kapacity koryta řeky 
Moravy v Olomouci“ (zaměřilo Povodí Moravy s.p., červen 1999). 
V únoru 2016 provedl Ing. Václav Johanes geodetické doměření tramvajové tratě na ul. 
Masarykova. 
 

B.1.2.4 INVENTARIZACE ZELENĚ 

Před zahájením stavebních prací se provede kácení dřevin, které je nutné provádět v období 
vegetačního klidu na základě povolení ke kácení dle § 8 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny. Za vykácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba v rozsahu 
podle zpracované PD. Rozsah kácení dřevin je dán provedenou inventarizací zeleně, jejíž 
aktualizace je součástí této DPS. U stromů v bezprostřední blízkosti stavby (které bude možné 
zachovat) a ležících v místě dočasného zařízení staveniště bude po dobu stavebních prací 
zajištěna ochrana před poškozením kmene a kořenového systému.   
Povolení ke kácení dřevin bylo vydáno Magistrátem města Olomouce – odborem ŽP dne 
15.2.2013 pod č.j. SMOL/ŽP/55/4588/2012/Kol. Celkově bylo povoleno vykácení 354 kusů 
stromů s obvodem kmene nad 80 cm a 14 skupin keřů (nad 40 m2 souvislé plochy) o celkové 
ploše 1 613 m2 ležících na pozemcích dotčených trvalým záborem stavby. Jako kompenzace 
za vzniklou ekologickou újmu se uvedeným rozhodnutím nařizuje vysadit celkem 245 ks dřevin 
a 1 372 m2 keřových ploch zahrnutých v objektu SO 18 Ozelenění a náhradní výsadba.  
V rámci zahájení této stavby II.B etapy investor provedl v předstihu v r. 2015 vykácení většiny 
povolených dřevin. O odstranění doposud nevykácených dřevin (již dříve povolených) bude 
nutné dle sdělení příslušného povolovacího orgánu znovu zažádat. Za tímto účelem byla 
investorem v listopadu roku 2015 provedena aktualizace inventarizace dřevin ke kácení.   
Celkově bude před stavbou žádáno o povolení vykácet zbývajících 72 ks stromů s obvodem 
kmene ve výšce 1,30 m nad 80 cm (z toho 24 ks na pravém břehu a 48 ks na levém břehu) a 
celkem 8 skupin keřů nad 40 m2 souvislého porostu o celkové výměře 370 m2. Tyto dřeviny se 
nacházejí na pozemcích ve vlastnictví SMOL a Povodí Moravy s.p. v úseku řeky Moravy od 
ulice Šmeralova k mostu Komenského a nacházejí se v ulicích Masarykova třída, Komenského, 
Nábřeží a Blahoslavova a v areálu vojenského objektu Kasárna 9. května. 
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B.1.3 STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA  

Území navrhované stavby se nachází na území ochranného památkového pásma městské 
památkové rezervace města Olomouce a dotýká se části zapsané kulturní památky souboru 
pozůstatků opevnění barokní pevnosti Olomouc. 
Stavba ovlivní významný krajinný prvek vodní tok řeky Moravy a jeho nivu a zasahuje do 
nadregionálního biokoridoru lemující tok Moravy – BK 32 a BK 37 a biocentra BC 24 podle 
generelu ÚSES. 
Území navrhované stavby se také nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér 
řeky Moravy. 
Inženýrské sítě, jejichž existence a poloha byla v době zpracování projektové dokumentace 
známa, jsou v PD zakresleny dle podkladů jednotlivých správců. Před zahájením stavby je 
zhotovitel stavby povinen nechat všechna podzemní vedení vytyčit jejich správci. V případě 
pochybností je nutné jejich polohu ověřit ručně kopanými sondami. Zhotovitel stavby je povinen 
respektovat požadavky jednotlivých správců a majitelů inženýrských sítí. 
 

B.1.4 ZVLÁŠTNÍ ÚZEMÍ 

Stavba se ze své podstaty nachází v záplavovém území řeky Moravy.  
Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
Z hlediska ochrany zvlášť chráněných druhů (ZCHD) lze uvažovat v dotčeném úseku řeky 
Moravy o potenciálním výskytu čtyř zákonem chráněných druhů vodních živočichů, kterými jsou 
rak říční (Astacus fluviatilis), mník jednovousý (Lota lota), střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a 
ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus). Nelze taky vyloučit výskyt dalších, převážně 
terestrických ZCHD (bobr, ptactvo, hmyz – zejména brouci, netopýři, obojživelníci). 
 

B.1.5 VLIV STAVBY NA OKOLÍ 

Stavba svým charakterem jako protipovodňová ochrana má vliv na okolní stavby a pozemky 
z hlediska ochrany před velkou vodou, při povodních a ovlivňuje odtokové poměry v území. 
Je potřeba zmínit, že stavba II. B etapy je součástí komplexní protipovodňové ochrany 
Olomouce. Až realizací všech 4 etap (I., II. A, II. B, III. etapa) protipovodňové ochrany bude 
dosaženo požadovaného efektu a město tak bude komplexně ochráněno. 
Inundační území nad a pod úpravou mimo ohrázované území se prakticky nezmění. Rozdíly v 
hladinách před a po úpravě jsou řádově v cm, což se v zákresech rozlivů vůbec neprojeví. 
Inundační vody nad Olomoucí budou po opadnutí povodně sváděny zčásti do řeky Moravy a 
zčásti do Střední Moravy. Při stavbě pravobřežní koncentrační hráze se terén na návodní 
straně upraví tak, aby nevznikly bezodtoké prostory. Inundované vody pod Olomoucí budou po 
opadnutí povodně sváděny do Moravy stávajícími odvodňovacími zařízeními. Úpravou se 
chrání střed města, tam dojde ke zmenšení rozlivů. 
Rozdíl v postupu povodňové vlny v městské části bez vlivu inundací bude asi 20 minut zrychlení 
(dle výpočtů z postupových rychlostí). K ovlivnění odtoků by mělo dojít pouze nepatrně, 
maximální zvýšení je odhadováno pouze v jednotkách m3/s. Vodní díla ovlivněna nebudou. 
Kulminace stoleté povodně Q100 = 521 m3.s-1 (dosažené na limnigrafu Nové Sady) se v profilu 
nad jezem Ťážaly zvýší asi o 2,6 m3.s-1, což odpovídá zvýšení hladiny stoleté povodně o 1,4 
cm. Kulminace povodně se v tomtéž profilu zrychlí asi o 3 hodiny 
 

B.1.6 ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

V rámci vodohospodářské části stavby budou odtěženy říční sedimenty, navážky z koryta a 
zeminy z berem. V rámci dopravní části budou vybourány stávající betonové mosty Masarykova 
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a Komenského a vrstvy zpevněných povrchů vozovek a chodníků. V rámci přeložek 
inženýrských sítí pak budou podle potřeby rušeny stávající inženýrské sítě včetně jejich objektů. 
Požadavky na kácení dřevin jsou uvedeny v kapitole B.1.2.4 Inventarizace zeleně. 
 

B.1.7 ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉ NEBO LESNÍ PŮDY 

Stavba neklade nároky na zábor zemědělského a lesního půdního fondu. 
 

B.1.8 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Stavba protipovodňové ochrany zkapacitnění koryta II. B etapy je součástí komplexní 
protipovodňové ochrany Olomouce, která navazuje na II. A etapu (zkapacitnění Moravy v úseku 
pod obtokem k železničnímu mostu Olomouc – Nezamyslice). Na II. B etapu pak bude 
navazovat III. etapa (od Komenského ulice ke konci hlavní městské části /nad Černovírem, 
Novými Sady a Hejčínem/). 
Nově budované mosty Masarykova a Komenského s přilehlými křižovatkami budou napojeny na 
stávající komunikace a dopravní infrastrukturu. 
Navrhované inženýrské sítě budou napojeny na stávající inženýrské sítě technické 
infrastruktury.  
 

B.1.9 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY 

Stavba protipovodňové ochrany II. B etapa věcně a časově navazuje na realizovanou II. A 
etapu protipovodňové ochrany a předchází III. etapu protipovodňové ochrany. 
 
Jako podmiňující investice jsou evidovány následující stavební objekty, které projekčně a 
realizačně zajištuje ČEZ Distribuce, a.s. a jehož investorem je Povodí Moravy, s.p: 
SO 12 - Přeložky elektrických kabelů NN 
SO 12.1 - Přeložka kabelu u plynárny 
SO 12.2 - Přeložky na mostě Masarykova 
SO 12.3 - Propojení kabelů v ul. Masarykova 
SO 13 - Přeložky elektrických kabelů VN 
SO 13.1 - Přeložky kabelů u Tř. Kavaleristů 
SO 13.2 - Uložení kabelů na lávku přes Bystřici: nebude realizováno 
SO 13.3 - Protlaky pod Moravou u VŠ kolejí 
SO 13.4 - Protlaky pod Moravou nad ul. Komenského 
SO 13.5 - Přeložky kabelů v ul. Masarykova 
SO 13.6 - Přeložka kabelu v ul. Nábřeží 
 
Jako související a podmiňující investice je evidována stavba „Protipovodňová opatření – II.B 
etapa – související investice“, jehož investorem je Statutární město Olomouc. Předmětem 
stavby jsou následující stavební objekty: 
SO 09.2 - Přeložky vodovodů 
SO 10.6, SO 10.7 - Přeložky plynovodů 
SO 14.2 - Přeložky veřejného osvětlení 
SO 15.1.2 - Přeložka kabelů CETIN 
SO 16.5.2 - Přeložka kabelů UPC 
SO 16.6.2 - Přeložky kabelů MERIT 
SO 19 - Komunikace a chodníky 
SO 19.0 - Úprava ulic Nábřeží a Blahoslavova 
SO 19.0.1 - Vyhlídková terasa 1 – u Husova sboru 
SO 19.0.2 - Vyhlídková terasa 2 – u VŠ kolejí 
SO 19.0.3 - Vyhlídková posezení v ul. Nábřeží 
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SO 19.1 - Komunikace a chodníky v ul. Nábřeží 
SO 19.2 - Komunikace a chodníky v ul. Blahoslavova 
SO 20.2 - Cyklostezky (levý břeh) 
SO 20.2.1 - Opěrná konstrukce 
 
Jako související investice je evidován následující stavební objekt, který projekčně a realizačně 
zajištuje ČEZ Distribuce, a.s. a jehož investorem je Statutární město Olomouc: 
SO 19.0.4 - Přípojky NN pro vyhlídkové terasy 
 
Jako výhledovou investici jsou evidovány následující stavební objekty, jejichž investorem bude 
Statutární město Olomouc: 
SO 21 - Lávka č.1 v km 234,269 
SO 22 - Lávka č.2 v km 234,517 
SO 22.1 - Lávka č.2 – přemostění přes Moravu 
SO 22.2 - Lávka č.2 – přemostění přes Bystřici 
SO 22.3 - Demolice stávajícího mostku přes Bystřici 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Účelem stavby je protipovodňová ochrana města Olomouce řešená tak, aby zapadala do 
programu řešení protipovodňových opatření celého povodí řeky Moravy nad i pod Olomoucí. 
Pro Olomouc musí zabezpečit ochranu odpovídající významu a potřebám města a nesmí být 
řešena na úkor sídel ležících po proudu řeky Moravy pod Olomoucí. 
Nevyhovující současný stav brání rozvoji města. Značná část zástavby se v současnosti 
nachází v inundaci, kde platí omezení ve využívání území a ve svých důsledcích by 
nerealizováním protipovodňové ochrany bylo město v zaplavovaném území odsouzeno k dožití. 
 
Navrhovaná stavba II. B etapy je součástí komplexní protipovodňové ochrany Olomouce. 
Protipovodňová ochrana je uplatňována pouze v nejnutnější míře u zástavby ve střední části 
města. V horní a dolní části území Olomouce jsou ponechány rozsáhlé inundace, aby se 
minimalizoval dopad vyloučení inundace na řeku Moravu pod Olomoucí. Je to důležité nejen z 
hlediska velikosti vylučovaných objemů inundací, ale také rychlosti postupu povodňové vlny. 
Urychlení postupu vlny na Moravě by mělo katastrofální dopad na Moravu pod soutokem s 
Bečvou. Řeka Bečva předbíhá řeku Moravu. Pokud by se urychlením Moravy kulminace na 
soutoku s Bečvou střetly, byl by pod soutokem průtok v Moravě více než dvojnásobný. 
 
Protipovodňová ochrana zahrnuje následující etapy: 
I. etapa - levobřežní obtok u Plynárny délky 533m a šířky 12m o kapacitě 170m3/s (dokončení 
2007) 
II. A etapa - zkapacitnění Moravy v úseku pod obtokem k železničnímu mostu Olomouc - 
Nezamyslice 
II. B etapa - zkapacitnění Moravy navazujícím úsekem od ústí obtoku k Bristolu nad 
Komenského ulici 
III. etapa - navazuje na úpravy této ll.B etapy, tj. od Komenského ulice ke konci hlavní městské 
části (nad Černovírem, Novými Sady a Hejčínem), součástí Ill. etapy jsou koncentrační hráze, 
v levobřežní inundaci je to hráz podél Trusovky a v pravobřežní inundaci je to uzavření příčnou 
hrází mezi Moravou a Střední Moravou (městské části Hejčín a Řepčín) s uzávěrem na Střední 
Moravě a čerpací stanicí nad Velkomoravskou (u ústí Střední Moravy) 
 
IV. etapa - PPO dolní části Nových Sadů a Nemilan - tvoří ji hráz vedená podél silnice Olomouc 
- Tovačov 
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V. etapa - PPO Chomoutova - dvě uzavřené ohrázované části Chomoutova rozdělené řekou 
Moravou 
 
Teprve úplnou realizací III. etapy, tzn. vyloučením Střední Moravy (= Mlýnského potoka) 
z převádění extrémních průtoků jejím úplným uzavřením nahoře i dole, bude PPO města 
Olomouce komplexní a bude tak ochráněno centrum města kromě jeho okrajových částí 
(severní - městská část Chomoutov, jižní - městská část Nové Sady a Nemilany). 
Navrhované řešení PPO Olomouce vylučuje využití Mlýnského potoka jako ramene Moravy pro 
převedení povodňových vod, protože efekt převádění velkých vod Mlýnským potokem je malý. 
Naopak při převádění velkých vod by vysoká hladina vody nepříznivě ovlivnila okolní zástavbu v 
centru města. Uzavření Mlýnského potoka pohyblivými uzávěry umožňuje manipulaci již při 
průtocích, které začnou nepříznivě ovlivňovat přilehlé území, aniž by měnily průtoky v horním 
úseku jeho toku v CHKO Litovelské Pomoraví nad stávajícím propojením s řekou Moravou. 
 
II. etapa PPO Olomouce zahrnuje úpravu řeky Moravy v km 231,816 až km 235,089 o celkové 
délce cca 3,27km. Začíná u železniční trati Nezamyslice - Olomouc a končí nad Komenského 
ulicí. Jedná se o rozsáhlý úsek v zastavěné části města, a proto se tato etapa dělí na části II. A 
a II. B.  
Hlavním účelem je zkapacitnění Moravy ve městě ze stávajícího Q20 = 384m3/s na návrhový 
průtok ochrany Q380 = 650 m3/s, čehož se dosáhne těmito opatřeními: 
1. vybudováním ochranných hrází nebo nábřežních zdí v místech nedostatečně chráněných 
2. snižováním a rozšiřováním stávajících berem (úsek u VŠ kolejí, pod ulicí Kosmonautů) 
3. rozšířením Moravy a výstavbou nábřeží od ulice Šmeralova nad most Komenského (úsek 

mezi mosty Masarykova a Komenského je nejkritičtější místo v Olomouci) 
4. výstavbou dvou nových mostů Masarykova a Komenského s vyšší průtočnou kapacitou na 

Q380 = 650 m3/s 
5. zamezení průniku říční vody do stokového systému města opatřeními na kanalizační síti 

(uzávěry výustí) 
6. místní prohrábkou dna a odtěžením lokálních nánosů ve vybraných úsecích Moravy 
V souvislosti s budováním PPO jsou navrženy i rozsáhlé investice do přeložek dotčených 
vedení a inženýrských sítí a souběžně i další plánované investice města (lávky, cyklostezky, 
vyhlídkové terasy atd.). 
 
Etapa ll. B zahrnuje technicky náročné úpravy zajišťující protipovodňovou ochranu na řece 
Moravě v km 233,225 až 235,089 tj. v délce 1,864km. Na začátku ll. B etapy od ústí Střední 
Moravy po km 233,608 (cca 30m nad jez u Plynárny) se upravuje pravý břeh Moravy. Úprava 
spočívá ve vybudování protipovodňové zídky (podél bývalých MILO závodů) z důvodu 
nedostatečné výšky pravého břehu (část zídky je již vybudována v rámci etapy II. A). Kapacitně 
je řeka Morava v tomto úseku řešena obtokovým kanálem vybudovaným v I. etapě. Obtok 
převádí 170m3/s při návrhovém průtoku Q380 = 650 m3/s a koryto Moravy v tomto úseku 
zbývajících 480m3/s. Úsek Moravy od km 233,608 po železniční most v km 233,838 zůstává na 
obou březích bez úprav. Oba břehy jsou dostatečně vysoké. Na pravém břehu podél příjezdu 
do objektu plynáren je stávající zídka, levý břeh je chráněn zdmi pevnosti Salzerovy reduty. Na 
levém břehu pod železnicí je nátok do vybudovaného obtoku. 
Železniční most v km 233,838 (žel. trat' č. 275 / Olomouc - Kostelec na Hané) je jednopólový, 
opěrami nezasahuje do koryta, spodní hrana konstrukce je nad hladinou návrhového průtoku 
převýšena pouze o 0,29m (místo požadovaného převýšení 0,50m). Toto menší převýšení 
spodní hrany mostu nad hladinou Q380 = 650 m3/s není dostatečným důvodem náhrady novým 
mostem, proto zůstává stávající most zachován. Nově se vybudují pouze zavazovací křídla 
koncentrující průtok z rozšířené bermy nad mostem. 
Nad železnicí se upravují oba břehy. Zkapacitnění spočívá v rozšiřování a zahlubování berem, 
dále se doplňují hráze nebo nábřežní zídky a od ul. Šmeralova se rozšiřuje nábřeží. 
Pravobřežní berma (areál VŠ kolejí) a stávající nábřeží (ul. Blahoslavova) se upravují v celé 
zbývající části ll. B etapy. Pravobřežní berma nového nábřeží bude přístupná sjezdy a schodišti 
veřejnosti, sjezdy do ní jsou řešeny bezbariérově. 
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V prostoru levého břehu nad mostem Kosmonautů je postaven kampus MVŠO. Ochrana území 
spočívá ve vybudování protipovodňových zdí v kombinaci se zvýšeným terénem, který bude 
vymezovat nový park u tř. Kavaleristů v délce 235m. Zvýšený terén s parkovými úpravami je 
zároveň plochou pro náhradní výsadby ll. B etapy, na konci přechází znovu do protipovodňové 
zdi vedoucí kolem ZUŠ Žerotín až k mostku přes Bystřici.  
Levobřežní berma nového nábřeží začíná u Kasáren 9. května v km 234,600 (cca 120m nad 
ústím Bystřice) a zřizuje se až do konce ll. B etapy, tj. nad most v ulici Komenského. Bude 
přístupná pouze pro údržbu provozu Povodí Moravy s.p. Součástí této etapy ll. B jsou i nové 
mosty Masarykova a Komenského nahrazující kapacitně zcela nevyhovující stávající mosty a 
také přilehlé křižovatky. 
 
Kromě uvedeného železničního mostu jsou v etapě ll. B ještě čtyři silniční mosty a to: 

 V km 233,767 - most v ul. Wittgensteinova: most je nový, byl realizován v rámci I. etapy 
PPO, splňuje podmínky pro převádění návrhového průtoku Q380 = 650m3/s. 

 V km 234,051 - most Tř. Kosmonautů: stávající 3 pólový most. Most nevyžaduje úpravy 
z hlediska převádění návrhového průtoku Q380 = 650m3/s. Pro potřeby stavby však bude 
nutné provizorně snížit bermy pro zajištění dostatečné podjezdné výšky. 

 V km 234,766 - most Tř. Masarykova: stávající šikmý 2 pólový most je svými parametry 
naprosto nevyhovující. Střední pilíř je v ose koryta, světlosti polí jsou á 14m. Navržena je 
jeho demolice a nahrazení novým mostem s parametry vyhovujícími pro převedení 
návrhového průtoku Q380 = 650m3/s. Most převádí automobilovou a tramvajovou dopravu. 

 V km 235,019 - most ul. Komenského: stávající most je jednopólový, světlosti 28,9m s nízko 
posazenou spodní hranou mostovky. Při průtoku Q = 500m3/s funguje již jako tlakový. Most 
je kapacitně zcela nevyhovující. Navržena je jeho demolice a nahrazení novým mostem pro 
převedení návrhového průtoku Q380 = 650 m3/s. 

 
Kromě uvedených mostů, které jsou součástí investice PPO, jsou na toku Moravy výhledově 
plánovány také dvě nové lávky pro pěší a cyklisty (u VŠ kolejí a nad soutokem s Bystřicí). Lávky 
budou předmětem investice Statutárního města Olomouc. V těchto investicích jsou zahrnuty 
také rekonstrukce ulic Blahoslavova a Nábřeží dotčených novým rozšířeným nábřežím mezi 
mosty a také část cyklostezek a in-line stezek. 
 
Navrhované kapacity jednotlivých stavebních objektů jsou uvedeny v kapitole B.2.6. Základní 
charakteristika objektů a v dílčích technických zprávách jednotlivých stavebních objektů.  
 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  

B.2.2.1 URBANISMUS  

Stavba není v rozporu se strategickým dokumentem – Programem rozvoje územního obvodu 
Olomouckého kraje a je v souladu s územním plánem velkého územního celku Olomoucké 
aglomerace včetně jeho 1. změny. Je také v souladu s platným územním plánem sídelního 
útvaru Olomouc. 
 

B.2.2.2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Řešené území se z části nachází na území ochranného památkového pásma městské 
památkové rezervace města Olomouce a levý břeh Moravy je součástí zapsané kulturní 
památky souboru pozůstatků opevnění barokní pevnosti Olomouc. Z tohoto důvodu je potřebné 
usměrnit stavebně technické činnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit celkový výraz a 
charakter městské památkové rezervace a jejího okolí. 
Z tohoto hlediska se jedná především o architektonické řešení následujících objektů: 
 
SO 02.3.1 - Zpřírodnění pravobřežní bermy u VŠ kolejí 
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Koncepce úpravy bermy pravého břehu Moravy je založena na myšlence „řeky ve městě“, která 
souběžně řeší vodohospodářské, městotvorné a ekologické funkce vodního toku v 
urbanizovaném území. Z hlediska funkcí urbanistických, rekreačních a ekologických je zvolená 
koncepce založena na diferenciaci zájmového území, jeho zpřístupnění pro obyvatele města, 
začlenění řeky do městského prostoru a zvýšení ekologické diverzity. 
Předložené řešení v maximální možné míře vytváří atraktivní poříční prostor pro obyvatele 
města, který je dán bočními říčními rameny, dvěma ostrůvky a navazujícím rozčleněním břehu 
(poloostrovy a zálivy). To vše je podtrženo přístupovými pobytovými schodišti s podestami a 
ústředním architektonickým prvkem v podobě „kruhového“ odpočinkového a rekreačního místa, 
jež lidem umožňuje nejen k vodě sejít a setrvat v její blízkosti, ale i přímo do ní vstoupit. 
Výhledová podoba bermy má získat charakter udržovaného prostoru „říčního parku“ s 
rozčleněnou břehovou linií. 
 
SO 03.2 - Silniční most ul. Masarykova 

Koncepce konstrukčního a architektonického řešení mostu respektuje svůj kontext ‐ historické 
jádro městské památkové rezervace Olomouce. Snaží se potlačit dopravní charakter stavby a 
spíše se vztahuje svým tvaroslovím i detailem k člověku, než k autu, či tramvaji. Ve své formě 
návrh přímo vychází z historického mostu, jenž byl na daném místě postaven koncem 19. 
století a stává se tak jistou formou aluze na tuto historickou stavbu aniž by se však vzdal 
odkazu na současnou dobu. 
Všechny čtyři oblouky přiznávají struktivnost konstrukce svými táhly, přičemž profil obloukových 
nosníků je minimalizován. Boční oblouky svými podélnými pásnicemi s vertikálním propojením 
přímo odkazují na nýtovanou ocelovou konstrukci historického mostu. Prostřední dvoupolové 
oblouky přiznávají svým zdvojením dva na sobě nezávislé konstrukční celky, jejich podélná 
oblouková linie je výtvarnou metaforou pohybu přes řeku, transferu z jednoho břehu na druhý. 
Kontext historického města vyžaduje perfektní zvládnutí detailů mostní konstrukce i zábradlí, 
existence pochozí bermy pak tento požadavek rozšiřuje i na spodní část mostní konstrukce. 
Osvětlení bude navazovat na stávající systém stožárů s výložníky a osvětlovadlem komunikace, 
na stožáry bude zavěšena trakce pro tramvaje. Povrch silnice i chodníků nebude pozměněn 
oproti navazujícím povrchům ulice, detailně bude řešena návaznost všech konstrukcí na 
vozovku, chodníky, apod. 
 
SO 02.4 - Úsek od ul. Šmeralova nad most Komenského (Nábřeží) 
SO 18.3 - Ozelenění ulic Nábřeží a Blahoslavova (vč. berem) 
SO 19.0 - Úprava ulic Nábřeží a Blahoslavova (související investice) 
 
V důsledku posunutí nábřežních zdí až na hranu stávajících komunikací dojde k úplné likvidaci 
zelených pásů s dřevinami v ulicích. V návrhu se proto v maximální možné míře využívá 
prostoru tak, aby byl kompenzován zábor těchto cenných ploch se zelení a veřejných 
prostranství. Návrh je však limitován nově navrženým uspořádáním komunikací a chodníků. 
Účelem návrhu je zpřístupnění tohoto prostoru nejširší veřejnosti a vytvoření estetických 
odpočinkových míst u řeky. 
V ulici Blahoslavova, v úrovni ulic za zdí, vzniknou dvě obytné vyhlídkové terasy se zelení, které 
budou plnit funkci odpočinkových míst s výhledem na řeku s možností posezení. Větší terasa se 
nachází v bezprostřední blízkosti mostu Komenského, v prostoru schodiště do bermy před 
kostelem na Husově ulici. Menší terasa tvoří ukončení pravobřežní nábřežní zdi na konci ulice 
Blahoslavova, v prostoru před VŠ kolejemi. Terasy budou zvýšené z důvodu zajištění výhledu 
přes zeď, přístup na ně je bezbariérový. Posezení v podobě podest s lavicemi je navrženo i v 
protilehlé aleji na ulici Nábřeží. 
Pravobřežní berma bude veřejnosti přístupná, měl by zde vzniknout esteticky příjemný pobytový 
odpočinkový prostor v těsném kontaktu s vodou, stran ruchu frekventovaných komunikací. 
Umístění zeleně je zde velmi problematické, proto navržené řešení vychází z použití zajímavých 
motivů dlažeb a architektonických prvků. Výrazným a pohledově zajímavým prvkem se stane 
motiv „vlny“ v dlažbě bermy, kterého bude docíleno kombinací odstínů kamenných kostek. K 
sezení bude sloužit netradičně pojatý mobiliář v podobě nepravidelně rozmístěných sedáků z 
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velkých kamenných bloků. Přítomnost zeleně byla zajištěna navržením popínavých rostlin na 
vnější straně nábřežní zdi přepadajících přes korunu zdi do bermy. Popínavky tak přispějí k 
oživení monotónního vzhledu zdí. Pro některé popínavé rostliny budou na některých místech 
instalovány nerezové lankové systémy.     
Stávající Památník Padlým hrdinům bude umístěn téměř na původní místo do plochy zeleně při 
mostu Komenského.  
Levobřežní berma není veřejnosti přístupná, navrženo je zatravnění bermy v celé šířce, navíc 
jsou navrženy popínavé rostliny podél nábřežní zdi. 
Součástí návrhu je i řešení dotčených uličních parterů podél obou nábřežních zdí. V úseku mezi 
mosty budou v ulicích vysazena krátká stromořadí úzkých malokorunných stromů. Na ostatních 
místech (většinou se jedná o zbytkové plochy určené k ozelenění) se stromy objevují ve formě 
soliter. Zmíněné zbytkové plochy u komunikací jsou navrženy buď k zatravnění, nebo k výsadbě 
nízkých a pokryvných keřů. 
Součástí návrhu ozelenění jsou i části přilehlých ulic Komenského a Masarykova, kde se budují 
nové mosty a křižovatky. Zeleň v těchto ulicích je navržena v souladu s navazující stávající 
zelení ulic Masarykova a Komenského a jde tedy o doplnění původních alejí. 
 
SO 18.2 - Vegetační úpravy u Tř. Kavaleristů 
 
Zadáním projektu bylo vytvořit plochu, která by sloužila k odpočinku studentů i obyvatel města 
Olomouce. Základní parametry byly stanoveny výškovým i prostorovým umístěním výhledové 
lávky (včetně přístupového chodníku a rampy), která výhledově spojí oba břehy řeky Moravy a 
dále výškou a tvarem terénních úprav. Základní kostru návrhu tvoří udržovaný trávník, 
zpevněné komunikace a štěrkové plochy, po jejichž délce a obvodu jsou navrženy listnaté 
stromy různých tvarů a barev. Ve všech případech se jedná o dřeviny zvolené s ohledem na 
dané klimatické podmínky a na bezprostřední blízkost velkého města. Keře s ohledem na 
údržbu a bezpečnostní hledisko navrženy nebyly.  
Vzhledem ke značné finanční náročnosti se v rámci parku nepředpokládá instalace umělé 
závlahy ani veřejného osvětlení (bude nově vyprojektováno pouze podél ulice Kavaleristů). 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY  

Technologická zařízení nejsou navrhována. 
 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Úpravy silničních komunikací, komunikací pro cyklisty a pro pěší jsou navrženy v souladu s 
požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Celá projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby provoz stavby po jejím 
dokončení plně vyhovoval všem požadavkům legislativních předpisů v aktuálním znění platným 
v době zpracování projektu. Dále takovým způsobem, aby rizika možného ohrožení života a 
zdraví zaměstnanců provozovatele stavby při výkonu práce, která by mohla být způsobena 
technickým návrhem, byla minimalizována. 
 
Stavba po jejím dokončení bude provozována a spravována odbornou organizací – 
provozovatelem, který má potřebné odborné znalosti, vybavení a všechna potřebná oprávnění. 
Po dokončení stavby a uvedení do provozu musí být aktualizovány provozní řády jednotlivých 
provozovatelů, ve kterých musí být zohledněny všechny relevantní požadavky BOZP. 
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B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

Účelem stavby II.B etapy je protipovodňová ochrana historické části Olomouce řešená tak, aby 
zapadala do programu řešení protipovodňových opatření celého povodí řeky Moravy nad i pod 
Olomoucí. Pro Olomouc musí zabezpečit ochranu odpovídající významu a potřebám města a 
nesmí být řešena na úkor sídel ležících po proudu řeky Moravy pod Olomoucí. 
II.B etapa je částí komplexní protipovodňové ochrany města Olomouce, která bez jejího 
úplného dokončení nepřinese výsledný efekt předpokládaný v TES, ale pouze částečné 
zlepšení, které ale bude pro Olomouc nedostatečné. Rozdělení do dílčích etap vychází ze 
současného stavu, tj. z nejkritičtějších úseků pro průchod velkých vod. Řešení je navrženo tak, 
aby se minimalizovaly negativní dopady na řeku Moravu pod Olomoucí. Využívá se proto 
maximum možného využití inundací nad i pod městem k rozlivům i za cenu určitých finančních 
ztrát města, které je majoritním vlastníkem pozemků v ponechané inundaci pod Olomoucí.  
Zkapacitnění řeky Moravy se řeší tak, aby byla zachována co nejnižší hladina v zastavěných 
částech sídla, minimalizovaly se zásahy do stávající zástavby, tras kmenových stok umístěných 
na obou březích v souběhu s řekou Moravou a v maximální možné míře se respektoval platný 
územní plán v koncepci územního rozvoje města.   
Nevyhovující současný stav ochrany území proti záplavám brání dalšímu rozvoji města. Značná 
část staveb se v současnosti nachází v inundaci v aktivní zóně záplavového území, kde platí 
omezení ve využívání území a ve svých důsledcích dle Vodního zákona by nerealizováním 
protipovodňové ochrany (dále PPO) byla část města ležící v zaplavovaném území odsouzena k 
dožití. Do aktivní zóny se nesmějí umísťovat žádné stavby s výjimkou vodních staveb a 
nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury. V pasivní zóně je omezení sice menší, 
ale pro město to znamená přesto výrazné narušení rozvoje. Zde nelze povolovat stavby 
průmyslové, školy, nemocnice, sociální a ubytovací zařízení, čerpací stanice, sklady zvlášť 
nebezpečných látek, provozy pro výkup a zpracování nebezpečných odpadů, stavby služeb atd. 
 

B.2.6.1 SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

Podmínky pro uvolnění prostoru staveniště vyplývají z harmonogramu postupu výstavby 
jednotlivých stavebních objektů, který je v návrhu DPS vypracován. V okolí 2 nových mostů a 
rozšiřovaného nábřeží se nachází velké množství inženýrských sítí, které bude nutné 
provizorně přeložit, vyvěsit na kabelovou lávku (v návrhu je 1 nad mostem Komenského) nebo v 
předstihu přeložit (např. provedení přeložek sběrače D v předpolích obou mostů, přeložení 
odlehčovací komory OK4D a odlehčení z komory OK3C atd.).  
Před započetím zemních prací je nutno zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí a 
odsouhlasení poloh jejich správci přímo v terénu. V blízkosti těchto IS je třeba postupovat podle 
pokynů správců. Před použitím mechanizace budou sítě odhaleny ručními kopanými sondami.  
Umístění hlavního stavebního dvora (cca 5 500 m2) pro celou II.B etapu se předpokládá na 
pravém břehu v místě parku a hřiště u VŠ kolejí (ul. Šmeralova) na parcele č. 94/58, která je v 
majetku města. Další prostor pro zařízení staveniště (cca 710 m2) se uvažuje při soutoku se 
Střední Moravou na pravém břehu na parcele č. 114/17 a na levém břehu mezi VŠ kampusem 
a ZUŠ Žerotín (cca 1 321 m2) na parcele č. 959/1, kde lze zřídit dočasnou deponii zeminy a 
skládku stavebních hmot, popř. přebytečných materiálů. Dílčí plochy ZS bude nutné zřídit pro 
zařízení staveniště pro tryskovou injektáž (u Plynárny a na obou březích nábřeží). 
Zahájení hlavních stavebních prací bude předcházet SO 01 Příprava území, který bude 
zahrnovat tyto základní práce a činnosti: 
 

 zřízení ploch pro zařízení staveniště, deponie a skládky materiálů,  

 zřízení vjezdů, vytyčení a provizorní oplocení těchto ploch ZS,  

 dokončení kácení dřevin a odstranění pařezů, ochrana stromů v místě stavby, 

 sejmutí horní humózní vrstvy, odvoz a uložení na mezideponii, 

 odstranění starých plotů a branek a zřízení dočasného oplocení soukromých pozemků, 

 provizorní oplocení prostoru stavby (zejména v místech pohybu lidí kolem nábřeží),  
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 demolice dotčených objektů (bývalá vrátnice objektu Kasárna 9. května) a demontáže 
nefunkčních zařízení (odstranění nefunkčního parovodu u jezu u Plynárny viz SO 11), 

 rozšíření příjezdové asfaltové komunikace pro stavbu v objektu Kasárna 9. května, konečné 
povrchové úpravy viz SO 20.1 

 zajištění požadovaných příjezdů pro stavbu a jejich dočasné zpevnění panely, 

 zřízení dočasného vjezdu z ul. Husova do dvora Vrchního soudu po dobu uzavírky ul. 
Blahoslavova a instalace brány šířky cca 5,0 m typu fyzická bariéra 2, 

 snížení podjezdů pro stavbu na obou bermách pod mostem Kosmonautů, 

 statické zajištění přejezdu přes stávající mostek na Bystřici pro využití stavbou, 

 zřízení ploch pro očistu vozidel v místech hlavních výjezdů ze stavby, 

 aktualizace pasportizace nábřežních domů ležících v zóně ovlivnění stavbou,  

 provedení nutných opatření pro zajištění statiky domů podle závěrů pasportizace (stavebně 
technického průzkumu), na tuto pasportizaci bude navazovat geotechnický monitoring všech 
nábřežních domů a kostela ležících v blízkosti stavby,  

 zajištění požadovaných bezbariérových přístupů k domům vlastníků, objektům MŠ a do obou 
kostelů po celou dobu stavby, 

 zřízení objízdných tras včetně dočasného dopravního značení podle projektu DIO, 

 převedení pěších a cyklistů staveništěm ve všech fázích stavby podle projektu DIO, 

 zajištění náhradních parkovacích míst podle projektu statické dopravy v DIO, 

 další opatření, jako např. instalace dočasných zábran proti hluku a prachu (objekty 
mateřských školek – VŠ koleje, komplex Riverhouse a MŠ Sluníčko v ul. Blahoslavova), 

 opravy komunikací používaných stavbou a uvedení všech stávajících dotčených ploch (např. 
plochy ZS) zničených během realizace stavby do původního stavu, 

 vzhledem k tomu, že se jedná o komplikovanou stavbu v centru města, dlouhodobého trvání 
a s výrazným dotčením obyvatel, některých subjektů a institucí, musí zhotovitel před 
zahájením stavby s těmito organizacemi (zejména UPOL – VŠ koleje, Vrchní soud Olomouc, 
VUSS – Kasárna 9. května, VK Olomouc, SMP – plynárna, Dalkie – teplárna, ZUŠ Žerotín a 
správa železnice, obou kostelů a mateřských školek), projednat způsob a dobu omezení 
stavbou a zohlednit jejich případné další požadavky, které ale musí být v souladu s 
potřebami stavby, požadavky BOZP a navrženým harmonogramem stavby. 

 
Provizorní oplocení stavby 
Z důvodů ochrany majetku zhotovitele a především zachování bezpečnosti obyvatel zejména v 
úseku stavby nábřeží a 2 mostů musí být stavba po celou dobu trvání oplocena provizorním 
oplocením. Přesné rozmístění plotových zábran je věcí zhotovitele a musí být v souladu i s 
projektem DIO (zejména ve věci převádění chodců a cyklistů stavbou v dílčích etapách stavby). 
Odhadované délky dočasných plotů zhotovitele vychází z obvodu stavby a obvodů ploch ZS a 
jsou stanoveny v celkové délce 7 400 bm, z toho bude potřeba pro: 
  

 oplocení obvodu stavby (dočasný zábor) .....................   5 350 bm 

 oplocení ploch zařízení staveniště ...............................   2 050 bm 
celkem (zahrnuto je ve vedlejších a ostatních nákladech)   7 400 bm 

 
Z důvodů ochrany zdraví dětí a zamezení šíření prachu a hluku musí být min. kolem 2 
mateřských školek instalováno po dobu prací ochranné pevné oplocení výšky 3,0 m v těchto 
předpokládaných délkách (viz. situace pro SO 01 Příprava území):  

 ochranné oplocení před MŠ Riverhouse .....................   25 bm 

 ochranné oplocení před MŠ UPOL .............................   70 bm 
celkem (zahrnuto je ve vedlejších a ostatních nákladech)   95 bm 
 

B.2.6.2 SO 02 - KORYTO MORAVY 

Stavební objekt SO 02 zahrnuje většinu protipovodňových opatření provedených za účelem 
zkapacitnění koryta Moravy. Úpravy řeky Moravy budou probíhat na pravém a levém břehu i ve 
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vlastním korytě Moravy v ř.km 233,225 až 235,089 tj. v celkové délce asi 1,86 km. Jedná se o 
rozsáhlý a technicky náročný úsek v zastavěné části města. Úpravy začínají na pravém břehu 
nad soutokem Moravy a Střední Moravy a končí nad mostem v ulici Komenského. Dílčí členění 
objektu SO 02 – Koryto Moravy je následující: 
 
SO 02.1 – Pravý břeh pod jezem u Plynárny 
SO 02.2 – Úsek od železničního mostu po most Kosmonautů 
SO 02.3.0 – Úsek od mostu Kosmonautů po ul. Šmeralovu (VŠ koleje) 
SO 02.3.1 – Zpřírodnění pravobřežní bermy u VŠ kolejí 
SO 02.4 – Úsek od ul. Šmeralova nad most Komenského (Nábřeží) 
SO 02.5 – Lokální prohrábky dna Moravy 
 
Hlavním účelem stavby II.B etapy je zkapacitnění koryta Moravy v historickém centru města ze 
stávajícího průtoku Q20 = 384 m3/s na návrhový průtok ochrany Q380 = 650 m3/s, čehož se 
dosáhne těmito provedenými opatřeními:   
1) vybudováním ochranných hrází nebo nábřežních zdí v místech nedostatečně chráněných, 
2) snižováním a rozšiřováním stávajících berem (úsek u VŠ kolejí, pod ulicí Kosmonautů), 
3) rozšířením Moravy a výstavbou nábřeží od ulice Šmeralova nad most Komenského s 

veřejně přístupnou pravostrannou bermou (úsek mezi mosty Masarykova a Komenského je 
z hlediska kapacity koryta nejkritičtější místo v Olomouci), 

4) výstavbou 2 nových mostů Masarykova a Komenského s daleko vyšší průtočnou kapacitou 
(převedou návrhový průtok Q380 = 650 m3/s) než mají mosty stávající, 

5) zamezením průniku říční vody do stokového systému města opatřeními na kanalizační síti 
(protipovodňové uzávěry v šachtách nebo zpětné klapky na výustích), 

6) lokální prohrábkou dna a odtěžením místních nánosů ve vybraných úsecích Moravy, 
 
V souvislosti s budováním těchto opatření PPO se předpokládají i rozsáhlé investice do nových 
komunikací, křižovatek, přeložek dotčených vedení a inženýrských sítí a souběžně i další 
plánované investice města (výhledové nové lávky přes Moravu, in-line a cyklostezky, vyhlídkové 
terasy a posezení, rekonstrukce navazujících ulic atd.). Stavba tak zajistí nejenom ochranu 
části města před povodněmi, což je prioritní, ale také výrazně přispěje k modernizaci technické 
infrastruktury a přinese i další významný efekt – povede ke změnám architektonického rázu 
historické části města. Celkově umožní zpřístupnění řeky obyvatelům města s cílem většího 
využití poříční zóny ke sportu a rekreačním aktivitám. 
 

B.2.6.2.1 SO 02.1 - Pravý břeh pod jezem U plynárny 

Etapa II.B začíná na pravém břehu nad soutokem se Střední Moravou v ř.km 233,225 v místech 
plánované povodňové ČS pro vnitřní vody, kde řeší ochranu pravého břehu až po železniční 
most Olomouc–Kostelec na Hané v ř.km 233,838. Pod touto železnicí zajišťuje protipovodňovou 
ochranu levého břehu obtokový kanál (I. etapa). Ochranu pravého břehu po tuto železnici 
zajišťují protipovodňové zídky (SO 02.1) s korunou na kótě 211,40 m n.m., z nichž část 
ochranné zdi s podzemní stěnou pod jezem u Plynárny v délce cca 168 m vedle plánované 
výstavby bytových domů Rezidence Šantovka (III. etapa) již byla zrealizovaná v roce 2013 jako 
součást stavby II.A etapy z důvodu požadavku investora.  
Již zrealizovaná ochranná zídka navazuje na budovu st. č. 939 a 940 (objekt garáží) v areálu 
Plynárny, před níž je navrženo utěsnění břehu těsnící stěnou z tryskové injektáže (TI) v délce 
120 m (do hloubky 2 m nad neogén pro zabránění průsaků pod budovou) a vyspravení břehu 
zpevněného dlažbou. Provedení TI bude možné pouze z pracovní plošiny o šířce 4 m, dočasně 
zřízené v korytě pod jezem z dostatečně zhutněného násypu a na koruně zpevněné silničními 
panely. Zařízení staveniště pro provádění TI lze zřídit vedle objektu garáží. 
V části  pravého břehu se provede doplnění dlažeb do betonu podle stavu opevnění po stavbě. 
Část nových dlažeb DKB 30/15 bude opřena o záhozovou patku z TKZ 200 až 500 kg. Větší 
část opravovaných dlažeb (i na pravém břehu) je zahrnuta do rekonstrukce výustních objektů 
na odlehčení OS1C a OS3D (viz. SO 08.2). 
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Opatření:  
PB – ochranná zídka dl. 26 m + 24 m, max. výška 0,85 m (nadzemní část) 
PB – ochranná zídka dl. 169 m, max. výška 1,49 m (nadzemní část) – již realizována 
PB – ochranná zídka dl. 78 m, max. výška 1,39 m (nadzemní část)   
 

B.2.6.2.2 SO 02.2 - Úsek od železničního mostu po most Kosmonautů 

Protipovodňová opatření v tomto úseku od železničního mostu (ř.km 233,838) k mostu 
Kosmonautů (ř.km 234,051) budou probíhat na obou březích jako SO 02.2. Na pravém břehu je 
navrženo odtěžení a rozšíření bermy v délce 190 m. Na levém břehu podél školy sluchově 
postižených se navyšuje ochranná hráz maximální výšky 1,10 m a provede se podzemní těsnící 
stěna z ocelových štětovnic (z důvodů zamezení prorůstání kořenů z náhradních výsadeb do 
těsnící stěny). V místě křížení se silovými kabely ČEZ a drážními kabely bude nahrazena 
tryskovou injektáží provedenou kolem chrániček kabelů. Na koruně zemní hráze je navržena 
cyklostezka (SO 20.2 – investice města) zakončená před železničním mostem asfaltovým 
obratištěm a vjezdem do školy sluchově postižených. 
Železniční most v ř.km 233,838 (trať č. 275 Olomouc–Kostelec n. Hané) je jednopólový, z 
hlediska převedení Qn kapacitní, opěrami nezasahuje do koryta a proto zůstává zachován bez 
úprav. Nátok pod železniční most bude usměrněn železobetonovými zavazovacími křídly délky 
10 m a 11 m na obou březích. Obě usměrňovací křídla jsou navržena tak, aby byl zachován 
přístup správce k ložiskům mostu a od stávajících pilířů železničního mostu jsou oddilatována.  
Kolem železničního mostu je velká hustota kabelů (SŽDC, ČEZ, MERIT atd.) a veškerá 
stavební činnost zde musí probíhat se zvýšenou opatrností podle požadavků na provádění 
prací v ochranném pásmu těchto sítí a ČD (60 m od osy krajní koleje na každou stranu).  
 
Opatření:  
PB – odtěžení bermy v dl. 190 m, max. snížení 2,30 m, max. šířka 16 m   
LB – ochranná hráz s podzemní stěnou, dl. 169 m, max. výška 1,10 m 
 

B.2.6.2.3 SO 02.3.0 - Úsek od mostu Kosmonautů po ul. Šmeralovu (VŠ koleje) 

Úsek mezi mostem Kosmonautů v ř.km 234,051 nad soutok s Bystřicí k ulici Šmeralova (SO 
02.3) v ř.km 234,680 bude po realizaci stavby značně exponovaným místem s hustou sítí 
komunikací, in-line a cyklostezek, nových přístupů k vodě pro vodní sporty či vyhlídkové plavby 
atd. Na pravém břehu se nachází loděnice veslařského klubu VK Olomouc, areál VŠ kolejí 
(UPOL) s komplexem ubytovacích budov, restaurace, pizzerie, VŠ klubu, mateřské školky atd.  
Protipovodňová opatření v tomto úseku od mostu Kosmonautů po začátek nábřeží u vyhlídkové 
terasy u ul. Šmeralova budou probíhat na obou březích Moravy. Bilance zemních prací je pro 
oba břehy zcela rozdílná. Zatímco na pravém břehu se výrazně snižuje a rozšiřuje berma a 
kolem komunikací se zřizují opěrné zídky, na levém břehu podél kampusu MVŠO se navyšuje 
terén v širokou terénní úpravu (h = 1,30 m) v délce 235 m, který na obou koncích přechází v 
ochranné zídky kolem objektů měnírny DPmO a ZUŠ Žerotín. Šířka terénu v koruně dosahuje 
až 7 m, takže stabilita svahu navrženými výsadbami, které jsou umístěny až za touto korunou, 
nebude ohrožena.  
V prostoru levého břehu nad mostem Kosmonautů stojí výšková budova MVŠO kampusu 
(investorem bylo Regionální centrum Olomouc). Ochrana území spočívá ve vybudování 
protipovodňové zídky kolem měnírny DPmOl v kombinaci se zvýšenou terénní úpravou 
(zemním valem) a navazující ochranou zídkou, která je vedena kolem ZUŠ Žerotín až 
k výhledové lávce č. 2 přes Bystřici. Na levém břehu mezi měnírnou DPMOl a ZUŠ Žerotín je 
podél Třídy Kavaleristů parcela města p.č. 959/1, která bude po dokončení využita pro náhradní 
výsadby parkového charakteru (SO 18.2) a další parkové úpravy (investice města). Navrhovaný 
zemní val bude bez podzemní těsnící stěny (návodní svah je ve sklonu 1 : 2,5). V kombinaci s 
oběma zídkami na obou koncích valu tento prostor umožní realizovat budoucí parkové úpravy u 



  
Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.B etapa  B.   Souhrnná technická zpráva 

      DPS 

 

Sweco Hydroprojekt a.s. 26 (99) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 21 5037 0100 VERZE: a 

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 5037 REVIZE: 1 
 

Tř. Kavaleristů (investice města) na vzdušné straně valu s novými přístupy schodištěm na 
výhledovou lávku č. 1. 
Toto řešení odsouhlasil investor stavby II.B etapy i VŠ kampusu a schválila Rada města 
Olomouce v DSP. Nutná je přeložka 2 kabelů vn 22 kV u měnírny DPmOl a jejich další trasy 
(SO 13.1) vedoucí přes plánovaný park u tř. Kavaleristů. Oba břehy Moravy by měly být 
výhledově propojeny 2 plánovanými lávkami, které jsou samostatnou investicí města (SO 21 a 
SO 22) a jejichž projektová příprava byla koordinována v DSP s tímto projektem II.B etapy PPO.  
Před VŠ kolejemi bude nutná přeložka komunikace (SO 20.1) vč. kabelů veřejného osvětlení a 
stožárů, kanalizace Ce1 a plynovodu STL DN 200 ze snižované bermy mimo nově navrženou 
hráz. Úprava v této části končí u ul. Šmeralova zavázáním hráze do vyvýšené terasy. 
Vyhlídkové terasy (SO 19.0 – investice města) umožní zřízení sezónních předzahrádek s 
občerstvením, z tohoto důvodu budou také vybaveny nn přípojkou. Z terasy bude přístup do 
veřejné pravé bermy širokým schodištěm a také sjezdem s asfaltovým povrchem (SO 20.1).   
 
Opatření:  
PB – ochranná zídka s podzemní stěnou dl. 151 m, max. výška 0,49 m     
PB – ochranná zídka s podzemní stěnou dl. 177 m, max. výška 1,15 m     
PB – ochranná hráz s podzemní stěnou dl. 227 m, max. výška 1,38 m 
LB – ochranná zídka s podzemní stěnou dl. 70 m, max. výška 1,19 m     
LB – zemní terénní úprava dl. 235 m bez podzemní stěny, max. výška 1,30 m  
LB – ochranná zídka s podzemní stěnou dl. 120 m, max. výška 1,05 m   
 
Mezi poslední výškovou budovou a ul. Šmeralova je prostor parku a odpočinkových ploch s 
hřišti. Tato plocha (5.504 m2) na pozemku v majetku města p.č. 94/58 bude po celou dobu 
výstavby využívána jako hlavní plocha pro zařízení staveniště a po dokončení všech objektů 
bude povinností zhotovitele její uvedení do původního stavu včetně sportovních ploch. 
 

B.2.6.2.4 SO 02.3.1 - Zpřírodnění pravobřežní bermy u VŠ kolejí 

Část pravého břehu zde bude upravena do přírodního charakteru vytvořením ostrůvku, zálivů a 
rozvlněním břehové hrany (SO 02.3.1). Tyto úpravy nebyly součástí DSP a do projektu k 
provedení stavby byly zapracovány na základě iniciativy Unie pro řeku Moravu (povoleny budou 
změnou stavby před dokončením). Jejich odsouhlasení proběhlo během zpracování DPS a do 
návrhu byly připomínky správce toku, investora, města i projektanta PPO zapracovány.  
Unie pro řeku Moravu navrhla, aby byl tento volný prostor pravobřežní bermy upraven 
revitalizačním způsobem, a to tak, aby zde došlo k vytvoření rekreačního prostoru pro obyvatele 
města a také k posílení ekologických funkcí řeky Moravy. Výhledová podoba bermy by měla 
získat charakter udržovaného prostoru „říčního parku“ s rozčleněnou břehovou linií. Vytvořením 
postranního říčního ramene (šířky 3 až 7 m, hloubky 0,5 až 1,0 m) dojde ke vzniku 2 ostrůvků 
(průměrná šířka 6 m, délka 50 až 75 m). Dále je navazující břeh rozčleněn poloostrovy a zálivy.  
Výškově nejsou zbývající plochy bermy či ostrůvků oproti původní podobě významně měněny 
(zůstává výška 40 až 50 cm nad HSN) a prostor bude osazen tak, jak je plánováno, vhodnými 
dřevinami (počet a druhové složení stromů a keřů zůstává zachován dle SO 18.1). Břehy 
ostrovů, zálivů a navazující koryto Moravy budou opevněny kamennou rovnaninou z lomového 
kamene 80 až 200 kg (Dmin = 40 cm) v tl. 50 cm, která bude opřena o záhozovou patku 200 až 
500 kg (Dmin = 53 cm) výšky 80 cm. Zbývající část bermy bude vymezena zídkou z gabionů 
tvořící břeh paralelního koryta. Cílem této úpravy je vznik atraktivního poříčního prostoru 
přitažlivého pro studenty a lidi ve městě. 
 

B.2.6.2.5 SO 02.4 - Úsek od ul. Šmeralova nad most Komenského (Nábřeží) 

Nejkomplikovanější z hlediska provádění a dopadů na obyvatele bude prostor nového nábřeží 
(SO 02.4), kde je koryto Moravy sevřené v úzkých nábřežních zdech a kapacitně zcela 
nevyhovující jsou oba původní mosty Masarykova a Komenského. V úseku složeného a 
obdélníkového koryta začínajícího u ulice Šmeralova (pravý břeh) a Kasáren 9. května (levý 
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břeh) až nad ul. Komenského po ř.km 235,089 se zřizují na obou březích snížené bermy 
(veřejně přístupná bude pouze pravostranná berma s hranou kynety na kótě 208,97 m n.m.), 
které rozšiřují koryto Moravy až do vzdálenosti 8,0 m od uliční čáry zástavby v ulici Nábřeží a 
minimálně 6,0 m v ulici Blahoslavova (u kostela Husův sbor).  
Nábřežní zdi budou obložené v celé délce žulovým kamenem jako řádkové zdivo (barevný 
odstín a formát kamene by se měl co nejvíce blížit stávajícímu stavu, kdy část nábřežní zdi z 
pískovcových kvádrů je významným dokladem o původní bastionové pevnosti). Odsunuté 
nábřežní zdi budou založeny na tangenciálních pilotových stěnách, ve spodní části propustných 
a vetknutých hluboko do nepropustného neogénu. Technologie stěn z vrtaných pilot byla 
zvolena z omezených prostorových důvodů a také z důvodů eliminace vibrací a otřesů stavební 
seizmicitou, aby dopady na okolní vysoké nábřežní domy a kostel byly co nejmenší. 
Na ulicích Masarykova a Komenského se odstraňují 2 stávající zcela nevyhovující mosty a 
nahrazují se moderními, kapacitnějšími mosty s výše položenou mostovkou, na které navazují 
úpravy přilehlých komunikací. Na ulici Komenského jsou součástí stavby PPO i navazující 
světelně řízené křižovatky. Rekonstrukce ulic Nábřeží a Blahoslavova mezi mosty budou 
probíhat souběžně se stavbou PPO jako související investice města, stejně jako 2 vyhlídkové 
terasy nad pravostrannou veřejnou bermou a 3 vyhlídková posezení na levé straně v ulici 
Nábřeží mezi mosty. 
Tento úsek stavby bude náročný na koordinace a časový postup prací z důvodů velkého 
množství vyvolaných přeložek inženýrských sítí, z nichž některé se budou muset překládat i 
provizorně na kabelové lávky a provizorní most vybudovaný nad mostem Komenského. 
Současně je nutné respektovat např. termín prací v korytě povolený výjimkami ze ZCHDŽ, 
umožnit provést archeologický průzkum, zajistit přístupy obyvatelům nábřežních domů, 
zachovat dopravní obslužnost vždy přes 1 provozovaný most atd. Provádění vrtaných pilot na 
levém břehu komplikuje dále kanalizační sběrač D, který se musí v předstihu přeložit do ražené 
štoly, a velká hustota inženýrských sítí v tomto prostoru.  
Realizace mostů, nábřežních stěn, přeložek kanalizací a dalších sítí bude náročná na 
koordinaci prací i vzhledem k dalším skutečnostem, které nelze předvídat z těchto důvodů: 
 

 problematické geologické poměry a podloží stavby umístěné na základech původní 
bastionové pevnosti (dřevěné piloty), s velmi propustným podložím (navážky, štěrky), 

 blízkost vysokých nábřežních domů v zóně ovlivnění stavbou, z nichž některé vykazují již 
nyní příznaky statického porušení (trhliny ve zdech, porušené klenby sklepů),  

 možná přítomnost dalších sítí, které se nepodařilo během projektových příprav zjistit (ze 
zkušeností při stavbě I. etapy obtokového kanálu kolem pevnosti Salzerova reduta), 

 nutnost provedení archeologického průzkumu na místech bývalé pevnosti Werk 19, jehož 
dobu trvání v případě historických nálezů nelze přesně odhadnout, 

 špatný technický stav sběrače D (prováděného ražbou štítem), v jehož těsné blízkosti kolem 
nerekonstruované části bude probíhat vrtání pilot Ø 900 mm s rizikem jeho poškození – z 
těchto důvodů je navrženo provedení injektáží mezi kmenovou stokou D a pilotovou stěnou v 
předstihu před vrtáním za účelem zpevnění a utěsnění zeminy,  

 před zahájením injektáží podél sběrače bude vždy provedeno dočasné vnitřní zajištění stěn 
kanalizace proti zborcení jednotlivých segmentů, zamezující vniku injekční směsi do 
kanalizace, toto posuvné bednění nesmí omezovat průtok splašků a v případě nutnosti při 
zvýšených průtocích (např. vlivem dešťů) musí být rychle demontovatelné, 

 po dokončení pilotové stěny se sběrač D uvede do původního stavu a případná poškozená 
místa vlivem injektování nebo vrtání pilot se opraví (tzn. že zahájení prací musí předcházet 
pasport stavu kanalizačního sběrače D v této části), 

 tyto injektáže stejně jako vrtání pilot Ø 900 mm v těsném souběhu se sběračem D musí být 
prováděny s velkou opatrností a průběh prací musí být neustále monitorován včetně 
sledování stavu sběrače D, který musí zůstat po celou dobu stavby provozuschopný, 

 komplikované vrtání pilot Ø 900 mm přímo do starého sběrače D v jeho rekonstruované části 
nad mostem Masarykova v délce cca 41 bm, které si vyžádá nutnou změnu technologie v 
místě překážky (tj. starého sběrače D s obtokovým potrubím, zaplněného 
cementopopílkovou směsí) – převrtání stoky bude možné pouze pomalým jádrovým vrtáním 
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s chlazením vodou (namísto vrtání pilot průběžným šnekem), což bude mít zvýšené nároky 
na čas a přesnost provedení, 

 ovlivnění stavby průtoky v Moravě a hydrologickými stavy, které se nedají předvídat atd. 

 závislosti stavby na počasí a teplotách v zimě (vzhledem k délce trvání min. 3,5 roku). 
 
Stavby 2 nových mostů se výrazně dotknou veřejné dopravy ve městě během realizace, takže 
MMOl bude muset řešit zajištění náhradní dopravní obslužnosti během výstavby a uzavírek 
mostů včetně zajištění náhradního parkování pro obyvatele dotčených ulic apod., což je 
předmětem projektu DIO řešeného specializovanou firmou. Po celou dobu výstavby bude hlavní 
podmínkou, že realizace berem nábřeží (SO 02.4) a práce na zakládání pilotových stěn budou 
podřízeny požadavkům a výstavbě kanalizačního sběrače D (který se musí přeložit v předstihu 
před zahájením prací na obou mostech) včetně přeložek odlehčovacích komor OK3C a OK4D a 
2 odlehčovacích stok a zejména výstavbě obou mostů, která budou probíhat odděleně, v pořadí 
most Komenského (SO 04.2) v rámci II. etapy výstavby a po jeho dokončení tramvajový most 
Masarykova (SO 03.2) v rámci III. etapy výstavby. Realizace mostu Masarykova bude probíhat 
z důvodů zachování tramvajového provozu po polovinách s nutnými přeložkami provizorní 
tramvajové trati.  
Před zahájením hlavních prací v blízkosti nábřežních domů bude provedeno jejich statické 
zajištění, buď v rámci přípravy území (SO 01) nebo jako součást dílčích stavebních objektů v 
případě rohových domů Masarykova 3 na pravém břehu (SO 03.2) a Masarykova 8 na levém 
břehu (SO 07.3). Po celou dobu stavby i po jejím skončení pak bude probíhat sledování domů 
ležících v zóně ovlivnění stavbou v rámci geotechnického monitoringu budov. 
 
Opatření: 
PB – rozšíření bermy, nábřežní zeď dl. 428 m, max. výška zdi 6,20 m (z bermy) 
LB – rozšíření bermy, nábřežní zeď dl. 468 m, max. výška zdi 7,00 m 
 
Založení a mocnosti stávajících nábřežních zdí s pískovcovým obkladem jsou vzhledem k 
neexistující dokumentaci a jiným podkladům velkým otazníkem. Stavebně technický průzkum v 
odpovídajícím rozsahu nebyl proveden, což bylo způsobeno jednak obtížností zajištění tohoto 
průzkumu (po většinu roku se zde vyskytuje vysoká vodní hladina) a dále skutečností, že ani 
velmi podrobný průzkum těchto historických konstrukcí postavených na základech bývalé 
vojenské pevnosti neeliminuje případná rizika v plné míře.  
Ze zkušenosti z obdobné stavby (rekonstrukce nábřežních zdí na řece Ohři u pevnosti Terezín), 
která pochází přibližně ze stejného období jako pevnost Olomouc, bude použité zdivo z 
lomového kamene za obkladem z pískovce nejspíše vykazovat velmi malou pevnost (stavebně 
technický průzkum na Terezíně stanovil výpočtovou pevnost zdí kolem 1,2 MPa). Pojivo zdiva 
může být vzhledem ke svému stáří již silně zvětralé a tahová únosnost nulová. I když se při 
bourání zdí a odtěžení odstraní cca 1/2 nadložních vrstev a zatížení se zmenší na cca 1/4, je 
nutné tyto zdi zabezpečit i po dobu výstavby, kdy se na bermách zejména v blízkosti mostů 
bude pohybovat těžká technika. 
Proto bylo z těchto důvodů po dohodě s investorem do projektu navrženo technické opatření 
(injektované mikropiloty), které zajistí statickou stabilitu ponechaných částí nábřežních 
pískovcových zdí na obou bermách i v případě, že během stavebních prací bude zjištěn špatný 
technický stav těchto stávajících zdí. V průběhu prací (resp. po odtěžení nadložních vrstev) 
bude autorským a technickým dozorem stavby posouzen statický a stavebně technický stav 
odkrytých částí zdí a v případě, že bude prokazatelně vyhovující, nebude k navrhovaným 
sanačním pracím (linie mikropilot na obou snížených bermách) vůbec přistoupeno, eventuelně 
pouze v omezeném rozsahu. 
Úroveň pracovní plošiny, na níž pracuje mikropilotážní souprava, je na úrovni výkopu bermy 
(cca 208,50 m n.m. na pravém břehu i na levém břehu). Umístění mikropilot bude za rubem 
stávající zdi. Poloha mikropilot (resp. jejich osová vzdálenost od hrany bermy) se upřesní až při 
stavbě po odbourání stávajících zdí na požadovanou výšku a odtěžení nadložních vrstev.  
Mikropiloty jsou navrženy ve vzdálenostech po 100 cm a v místech předpokládaných výkopů 
pro opěry mostů a v místech 2 křížení s odlehčením kanalizací se vynechají. Injektáže 
(navržené na celou výšku mikropiloty) se budou provádět dvoustupňově za použití obturátoru s 
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pomocí manžetové perforované trubky. V horní části se provede provázání jednotlivých 
mikropilot ztužujícím železobetonovým věncem šířky 60 cm a výšky 50 cm z betonu C30/37-
XC4-XA2-XF3. Jeho vyztužení se provede obdobným způsobem jako u ŽB věnce pro vrtané 
piloty – viz. schémata výztuže. 
Před zahájením injektážích prací se ale musí provést opravy spár pískovcového obkladu 
původních zdí jejich vyspárováním cementovou maltou dle projektu, tzn. v celém rozsahu 
bermy a v maximální možné výšce s ohledem na stav vody v řece (bude požadováno minimální 
možné snížení hladiny vypuštěním jezové zdrže). 
 

B.2.6.2.6 SO 02.5 - Lokální prohrábky dna Moravy 

Za účelem dalšího zkapacitnění z požadavku správce toku, města a dalších subjektů 
(provozovatel vyhlídkové plavby, veslařský klub) bylo dohodnuto začlenění lokálních prohrábek 
koryta do návrhu DSP jako stavební objekt SO 02.5. Odtěžení nánosů se provede v níže 
uvedených úsecích Moravy maximálně po úroveň teoretické nivelety dna (tj. po čáru ideálního 
sklonu dna z podélného profilu korytem). Odtěžením nánosů v prostoru nových mostů dojde 
částečně ke zvýšení jejich průtočné kapacity, která bude i po provedených rekonstrukcích 
značně omezená (zejména kvůli tramvajové trati na mostě Masarykova). 
Negativní vliv v zanášení Moravy má hlavně její přítok Bystřice, která je štěrkonosnou řekou. 
Specifikace lokálních prohrábek dna Moravy je zobrazena v dokumentaci – viz. přílohy D.2.6. 
Příčné řezy korytem Moravy a D.2.2.1.4. Přehledná situace – prohrábky koryta: 
                        
pravý břeh Moravy:  
ř.km 233,608 - 233,855   pravý břeh – konvexní břeh pod silnič. mostem v ul. Wittgensteinova 
ř.km 234,110 - 234,625   pravý břeh – úsek podél VŠ kolejí (od loděnice nad soutok s Bystřicí) 
ř.km 234,915 - 234,950   pravý břeh – u nábřežní zdi u kostela ul. Blahoslavova 
 
levý břeh Moravy:  
ř.km 233,480 - 233,560   levý břeh – konvexní břeh nad a pod jezem u Plynárny 
ř.km 233,580 - 233,750   levý břeh – břehová berma nad jezem u Plynárny 
ř.km 233,785 - 233,830   levý břeh – dno před nátokem do obtokového kanálu 
ř.km 233,895 - 234,140   levý břeh – konvexní břeh pod mostem Kosmonautů 
ř.km 234,470 - 234,510   levý břeh – ústí Bystřice do Moravy 
 
a dále 
ř.km 234,740 - 234,795   koryto v celé šířce kynety pod mostem Masarykova 
ř.km 234,990 - 235,045   koryto v celé šířce kynety pod mostem Komenského 
 
Odhadované množství těžených nánosů: max. 15 000 m3   
s předpokladem kontaminace sedimentů a jejich odvozu na zajištěnou skládku  
(pozn.: výměra z řezů byla navýšena vzhledem k očekávanému horšímu stavu po povodních 
2006 a 2010). 
         
Předpoklad provádění podle předběžného návrhu harmonogramu stavby je v období : 
SO 02.5 (podjezový úsek): září - listopad 2017,  tj. výhradně na podzim od 1.9. do 30.11.        
SO 02.5 (nadjezový úsek): srpen - listopad 2017,  tj. s vyloučením prací od 1.4. do 10.7.   
 
Kromě těchto limitujících podmínek pro provádění (dle povolených výjimek ze ZCHDŽ) musí 
zhotovitel prohrábky provést v požadovaném rozsahu podle DPS a hlavně po předchozím 
odsouhlasení pracovníkem provozu Povodí Moravy s.p., aby nedošlo k poškození funkčního 
opevnění překrytého nánosy. 
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B.2.6.3 SO 03 - MOST MASARYKOVA 

B.2.6.3.1 SO 03.1 - Silniční řešení ul. Masarykova 

Stavební objekt SO 03.1 řeší návrh nového silničního řešení Masarykovy třídy na předpolí 
mostního objektu v délce cca 196 m, včetně napojení v ZÚ a KÚ na stávající uspořádání. 
Součástí řešení je rovněž návrh napojení přilehlých komunikací ulic Blahoslavova a Nábřeží. 
Nutnost nového silničního řešení je vyvolána novým mostním objektem (SO 03.2) přes řeku 
Moravu a úpravou především výškového řešení. Princip dopravního řešení zůstává zachován 
pouze s úpravou v organizaci dopravy přiléhajících ulic. V ulici Masarykova třída je umístěno 
tramvajové těleso, jeho úprava je řešena v rámci SO 03.3.0, resp. úprava trakčního vedení 
tramvajové trati v rámci SO 03.3.1. 
Ulice Masarykova třída, včetně přiléhajících ulic Blahoslavova a Nábřeží, jsou místní 
komunikace ve správě Města Olomouc. Technické řešení napojení ulice Masarykova vychází z 
nového podélného profilu komunikace, který je navržen s ohledem na konstrukci mostu a se 
zajištěním požadovaného průtoku 650 m3/s, při respektování esteticky a provozně možných 
výškových úprav komunikací a chodníků na obou předpolích mostu. Stávající směrové vedení 
komunikace zůstává nezměněno, celá nová úprava je v přímé délky 196 m, osa je umístěna v 
ose tramvajového nezvýšeného pásu. 
Napojení na stávající stav v KÚ jednotlivých ulic bude doplněno přechodovým úsekem v délce 
5,0 m (15,50 m na ZÚ ul. Masarykova), v rámci kterého budou obnoveny krycí vrstvy vozovky. 
 
Z ul. Nábřeží část 1 do ul. Masarykova bude z důvodu úpravy nivelety na mostě vybudováno ve 
zpevněné ploše komunikace pro pěší schodiště. Jedná se o pět schodišťových stupňů 
(5x0,156m, š. 0,35m), které jsou vytvořeny z betonových palisád 140/140/400 mm uložených do 
betonu C16/20 n XF1, min. tl. 100 mm. Povrch stupňů bude totožný s povrchem chodníků, tj. z 
betonové dlažby 400x400 v tl. 60 mm půlených. 
 
Opěrné zídky 
Z důvodu upraveného výškového řešení v ul. Masarykova a stávající zástavbě v místě napojení 
ul. Blahoslavova, část 2 a ul. Nábřeží, část 1 k ul. Masarykova bude z důvodu výškového 
vyrovnání v komunikaci pro pěší vybudována nízká zídka. Zídka bude oddělovat dvě výškové 
úrovně a to první podél stávající zástavby (zachována stávající výška), resp. druhou, která 
odpovídá upravené zvýšené niveletě komunikace s chodníkem směřující na most. 
 
Odvodnění povrchu vozovek je příčným a podélným spádem k hraně zpevnění a odtud do 
posunutých a doplněných uličních vpustí zaústěných do kanalizace a liniových odvodňovačů. 
Přípojky od uličních vpustí a dešťových svodů jsou navrženy z plastového potrubí v dimenzi DN 
150. Potrubí bude opatřeno integrovanými spoji. Přípojky budou, v případě posunutí UV do 
nové polohy, přednostně napojeny do původních přípojek, případně budou napojeny do 
revizních šachet nebo přímo do potrubí pomocí tvarovek. V případě, že je uliční vpust navržena 
ve stávající uliční vpusti, bude tato vyměněna za novou a přípojka bude přepojena. Odvodnění 
silniční pláně vozovek je navrženo trativody z HDPE DN 150, pevnost SN8, profilované, 
děrované, s výrazně odlišeným dnem, uloženy do štěrkopískového lože tloušťky 100 mm a 
zasypány dle vzorových listů kamenivem frakce 8/16. Vyústění trativodů bude do šachet 
uličních vpustí. 
Napojení přípojek od uličních vpustí na stávající potrubí, bude řešeno buď využitím stávajících 
otvorů od přípojek, nebo vysazením odbočky a napojení plastového potrubí PP DN 150 na tuto 
odbočku. 
 
Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
Komunikace pro pěší budou opatřena krytem z plošné betonové dlažby 400/400  tl. 60 mm (v 
místě přejezdů v tl. 80 mm) do lože z kameniva (viz uvedeno výše). Na rozhraní vozovek a 
chodníků bude osazen silniční obrubník do betonového lože s oporou z betonu C20/25 n XF3. 
Výška nášlapu bude 150 mm, v místech přejezdů bude osazen snížený obrubník o výšce 
nášlapu max. 50 mm a v místech přechodů pro chodce, příp. místech pro přecházení o výšce 
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nášlapu max. 20 mm. Snížení obruby bude probíhat za pomocí přechodových obrubníků. 
Povrch chodníku bude v místech snížení plynule přizpůsoben obrubě. 
Příčný sklon komunikací pro pěší bude jednostranný směrem k přilehlé vozovce o hodnotě max. 
2 %, podélný sklon se řídí sklonem komunikace (v žádném úseku nepřesahuje 8,33%). Šířka 
komunikace pro pěší je vždy min. 2,00 m. Pouze na ul. Blahoslavova část 2 bude na ZÚ 
chodník kolem domu č.p. 922 lokálně zúžen na hodnotu 1,40 m (délka cca 6 m) z důvodu 
opravdu stísněného šířkového uspořádání. 
 
Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 
V místech přechodů pro chodce a místech pro přecházení bude vytvořen odsazený signální pás 
š. 0,80 m a varovný pás podél snížené hrany (nášlap max. 20 mm) v š. 0,40 m. Zároveň 
zůstane zachován průchozí prostor za výškovou rampou min. 0,90 m. Sklon rampové části 
bude činit max. 12,5 %. V místě vjezdů (silničních přejezdů) bude vytvořen pouze varovný pás 
šířky 0,40 m (není využíváno jako místo pro přecházení). Veškeré nebezpečné místa, kde je 
styk chodníku a jízdního pásu s obrubníkem nižší než 0,08 m, musí být vyznačeny varovným 
pásem šířky 0,40 m. Rozhraní mezi zelenými plochami a chodníky budou ohraničena 
betonovými záhonovými obrubníky do betonového lože s převýšením min. o 0,06 m nad 
povrchem chodníku pro vytvoření vodící linie a to pouze v případě pokud není vytvořená 
přirozená vodící linie např. fasády objektů. 
Dopravní značení, jeho umístění, typ značek a provedení je zřejmé ze situace dopravního 
značení z přílohy č. D.3.1.11 – Dopravní značení. 
 
Postup výstavby vyplývá z navrženého harmonogramu prací. 
 

B.2.6.3.2 SO 03.2 - Silniční most ul. Masarykova 

Popis mostu 
V rámci protipovodňové ochrany Olomouce je nutno vyřešit přemostění řeky Moravy v 
Masarykově ulici. Jedná se o městskou komunikaci, která převádí automobilový a tramvajový 
provoz. Po obou stranách jsou chodníky pro pěší. Masarykova ulice je po obou stranách 
lemována starou vícepodlažní zástavbou, která zasahuje až k řece.  
V současné době je přemostění zajištěné stávajícím mostem ze železobetonu o dvou polích. Po 
rozšíření koryta bude stávající most nevyhovující a bude nutné ho nahradit mostem novým. 
Stávající silniční železobetonový šikmý most z roku 1947 přemosťuje řeku Moravu dvěma poli. 
Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou náběhovanou deskou o dvou polích s rozpětími 
17,1 + 17,1 m. Výška NK je proměnná od 0,6 do 1,13 m. Opěry mostu a rovnoběžná křídla jsou 
betonová a železobetonová monolitická založená na dřevěných pilotách ø 0,3 m. Vnitřní pilíř 
tvoří stěnový železobetonový dřík na železobetonovém základě na dřevěných pilotách ø 0,3 m. 
V římsách mostu i na vnějších římsách za zábradlím se nachází množství inženýrských sítí. 
Demolice mostu bude probíhat ve dvou etapách. 
Na místě stávajícího mostu bude zhotoven most nový složený z levé a pravé nosné konstrukce. 
Vzhledem k potřebě zajištění provozu hromadné dopravy i během výstavby nového mostu, je 
navržené zhotovení nového mostu po polovinách. Nový most bude převádět Masarykovu ulici 
přes regulované koryto řeky Moravy. V této části toku řeky je koryto rozšiřováno budováním 
nových nábřežních zdí, aby byla zvýšena průtočná kapacita koryta. Koryto řeky je navrženo tak, 
aby zajistilo převedení průtoku Q380=650 m3/s (380-ti letá voda). Za normálního stavu protéká 
řeka korytem lichoběžníkového profilu a po obou stranách koryta jsou navrženy bermy, které 
jsou za vysokých stavů hladin zaplavovány. Nosná konstrukce je tvořena hlavními ocelovými 
podélnými nosníky vyztuženými ocelovými oblouky - v 1. poli pouze u vnitřních nosníků, v 2. 
poli u obou nosníků. Rozpětí polí je 14,2 + 38,3 m a celková délka nosné konstrukce je 54,605 
m. Ve druhém poli jsou oblouky s podélníky spojeny ocelovými systémovými závěsy s 
rektifikovatelnými koncovkami v rastru á 2,0 m. Ocelové podélníky a příčníky jsou spřaženy s 
betonovou mostovkovou deskou. Součástí desky je i římsová část na vnějších okrajích desky, 
do kterých je ukotvenou ocelové zábradlí. Spojitá nosná konstrukce je na spodní stavbu 
uložena pomocí ložisek. Spodní stavba je tvořena krajními železobetonovými opěrami a 
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vnitřním pilířem. Most je založen na velkoprůměrových pilotách ø 1,2 m. Na levé straně je pod 
chodníkovou konzolou vytvořen v NK prostor pro zavěšení vodovodu DN150 a multikanálu 2x3 
CETIN. Na pravé straně je pod chodníkovou konzolou vytvořen v NK prostor pro zavěšení 
plynovodu NTL v x DN 200. Po obou stranách mostu jsou do NK zakotveny stožáry trakčního 
vedení TT. 
 
Postup a technologie stavby mostu 
Navrhovaný postup výstavby je rozdělený do 4 hlavních etap. 
 
Etapa 1 - odstranění pravé časti stávajícího mostu a zhotovení spodní stavby pravého mostu 
- Zhotovení konstrukce pro provizorní přeložky inženýrských sítí, dočasné přeložení sítí z pravé 

části mostu 
- Úprava levé části stávajícího mostu – úprava svršku, zřízení provizorní přeložky TT, 

přesměrování TT a hromadné dopravy na levou část mostu 
- Statické zajištění rohového domu Masarykova 8 tryskovou injektáží  
- Vybourání pravé poloviny stávajícího mostu (nosná konstrukce, část opěr a pilíře) 
- Realizace části (cca. 60m) pilotové stěny SO 02.4 na pravém břehu (jižně od mostu) 
- Zhotovení pažení stavební jámy kolem opěry 1 
- Výkop sjezdu k pilotážní plošině, výkop stavební jámy pro OP1 na pravém břehu, zřízení 

rozepření a kotvení pažení 
- Postupné bourání stávající nábřežní zdi podél sjezdu a plošiny (součást SO 02.4) 
- Vybourání prostoru ve stávající nábřežní zdi i stávající opěře 1, zhotovení pažení stavební 

jámy kolem stávající opěry, dotěsnění injekčními vrty  
- Vybourání a výkop stávající opěry 1 po základovou spáru pod ochranou rozepřené 

štětovnicové jímky, čerpání vody 
- Zpětný zásyp stavební jámy po úroveň pilotážní plošiny, zřízení šablon pro vrtání pilot pro O1, 

P2, a O3 
- Vrtání pilot opěry 1, pilíře 2 (s hluchým vrtáním) a opěry 3 (pilotová stěna s hluchým vrtáním) 
- Výkop stavební jámy P2, čerpání vody 
- Zřízení mikrozáporového pažení za opěrou 3 a následně postupný výkop jámy pro O3 s 

postupným kotvením ZK 
- Realizace opěry 1 s křídlem, pilíře 2 s žb zdí a napojením na stávající ponechanou nábřežní 

zeď 
- Zpětný zásyp stavební jámy P2 s kamenným záhozem ze strany koryta  
- Vytažení části štětovnicových stěn 
- Zpětný zásyp a přechodové oblasti za opěrou 1 a 3 
- Dobourání stávající opěry 3 po definitivní úroveň 
 
Etapa 2 - zhotovení nosné konstrukce pravého mostu. 
- Předmontáž OK na plošinách  
- Bloková montáž ocelové konstrukce pomocí jeřábů umístěných na levém a právem břehu, na 

levém břehu montáž za využití dočasné podpěry 
- Domontování a zkompletování OK, osazení bednění desky 
- Betonáž mostovkové desky 
- Izolace mostovky včetně ochrany izolace pod římsami 
- Bednění, výztuž a betonáž říms 
- Zřízení TT na mostě 
- Konstrukce vozovky včetně odvodnění izolace a mostních závěrů 
- Přeložení konstrukce pro provizorní přeložky inženýrských sítí, dočasné přeložení sítí na 

konstrukci, přeložení sítí do definitivních poloh na pravém mostě 
- Statická zatěžovací zkouška pravého mostu 
- Přesměrování TT a hromadní dopravy na dokončený pravý most 
 
Etapa 3 - odstranění levé části stávajícího mostu a zhotovení spodní stavby levého mostu 
- Vybourání pravé poloviny stávajícího mostu (nosná konstrukce, část opěr a pilíře) 
- Realizace části (cca. 60m) pilotové stěny SO 02.4 na pravém břehu (severně od mostu) 
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- Výkop sjezdu k pilotážní plošině, výkop stavební jámy pro OP1 na pravém břehu, odstranění 
kotvené štětovnicové stěny z etapy 1 

- Postupné bourání stávající nábřežní zdi podél sjezdu a plošiny (součást SO 02.4) 
- Vybourání prostoru ve stávající nábřežní zdi, zhotovení pažení stavební jámy kolem stávající 

opěry, dotěsnění injekčními vrty  
- Vybourání a výkop stávající opěry 1 po základovou spáru pod ochranou rozepřené 

štětovnicové jímky, čerpání vody 
- Zpětný zásyp stavební jámy po úroveň pilotážní plošiny, zřízení šablon pro vrtání pilot pro O1, 

P2, a O3 
- Předvrtání pilot 2. řady opěry 3 v místě kolize s kanalizačním sběračem pomocí jádrových vrtů  
- Vrtání pilot opěry 1, pilíře 2 (s hluchým vrtáním) a opěry 3 (pilotová stěna s hluchým vrtáním) 
- Výkop stavební jámy P2, čerpání vody 
- Úprava mikrozáporového pažení za opěrou 3 a následně postupný výkop jámy pro O3 s 

postupným kotvením ZK 
- Realizace opěry 1, pilíře 2 s žb zdí a napojením na stávající ponechanou nábřežní zeď 
- Zpětný zásyp stavební jámy P2 s kamenným záhozem ze strany koryta  
- Vytažení části štětovnicových stěn 
- Zpětný zásyp a přechodové oblasti za opěrou 1 a 3, odstranění mikrozáporového pažení za 

O3 
- Dobourání stávající opěry 3 po definitivní úroveň 
- Odřezání štětovnicových stěn 0,5 m pod dnem Moravy 
- Vybourání části stávajícího pilíře z koryta Moravy 0,5 m pod dno Moravy 
 
Etapa 4 - zhotovení nosné konstrukce levého mostu 
- Předmontáž OK na plošinách  
- Bloková montáž ocelové konstrukce pomocí jeřábů umístěných na levém a právem břehu, na 

levém břehu montáž za využití dočasné podpěry 
- Domontování a zkompletování OK, osazení bednění desky 
- Betonáž mostovkové desky 
- Izolace mostovky včetně ochrany izolace pod římsami 
- Bednění, výztuž a betonáž říms 
- Zřízení TT na mostě 
- Konstrukce vozovky včetně odvodnění izolace a mostních závěrů 
- Přeložení sítí do definitivních poloh na levém mostě 
- Odstranění konstrukce pro provizorní přeložky sítí 
- Dokončovací práce 
- Statická zatěžovací zkouška levého mostu 
 

B.2.6.3.3 SO 03.3.0 - Tramvajová trať ul. Masarykova 

Předmětem objektu SO 03.3.0 – Tramvajová trať ul. Masarykova je návrh stavebních úprav u 
tramvajové tratě, které souvisí s přestavbou mostu (obj. SO 03.2) na Masarykově třídě v 
Olomouci. Tyto úpravy zahrnují směrové a výškové řešení přizpůsobené novému objektu 
mostu.  Z hlediska směrového se jedná o zvětšení osové vzdálenosti na stávající tramvajové 
trati z 3,00 m na novou potřebnou osovou vzdálenost 5,60 m v místě mostu a z hlediska 
výškového jde o přizpůsobení nivelety TT  výškovému provedení nové mostní konstrukce.  
Celková délka úpravy tramvajové trati činí 211,665 m. V rámci výstavby mostu lze rozlišit tři 
jednotlivé fáze výstavby v realizaci tramvajové tratě. 
1. etapa zahrnuje realizaci provizorní koleje v ose levé poloviny stávajícího mostu ve směru 
staničení. Tramvajový provoz po provizorní koleji v celkové délce 212,123 m bude obousměrný, 
řízený s provedeným zpevněným povrchem, který umožní průjezd po tramvajovém tělese pro 
autobusovou dopravu v obou směrech. Napojení provizorní koleje na stávající dvoukolejnou trať 
bude provedeno přes vložené provizorní rozvětvení, které zahrnuje výhybku v délce přímé i 
odbočné větve 12,5 m, která je na stávající koleje napojena pomocí dvou napojovacích polí 1 a 
2 v délce 6,235 m a 6,552 m. V místě obou napojení bude v kolejovém rozvětvení provede na 
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zádlažba z žul. kostek 8/10 cm.  Během 1. etapy výstavby bude snesena pravá polovina mostu, 
stávající inženýrské sítě budou umístěny na ocelové nosiče na ponechané levé polovině mostu. 
Pojížděný prostor provizorní tramvajové koleje bude vymezen osazenými betonovými svodidly 
typu New Jersey. Odvodnění na pravé straně podél svodidel bude provedeno pomocí 
příkopových tvárnic.                                                 
2. etapa zahrnuje po dokončení celé pravé poloviny nového mostu osazení nové koleje na této 
polovině mostu a její provizorní napojení na stávající tramvajovou trať opět pomocí provizorního 
rozvětvení před i za realizovaným mostem se zádlažbou žulovou kostkou 8/10 cm. 
Ve 3. etapě bude po dokončení druhé poloviny mostu tramvajová trať uvedena do definitivního 
stavu. Kolejová rozvětvení budou vyjmuta a nahrazena svrškem NT1 na dřevěných pražcích.                          
Tramvajový spodek v definitivní úpravě zahrnuje výměnu části nevhodné zeminy v místě zemní 
pláně. Tloušťka sanační vrstvy bude posouzena a provedena na základě naměření skutečné 
únosnosti na obnažené zemní pláni. Do úpravy spodku je navržena sanační vrstva z drceného 
kameniva fr. 0/125 cm v předpokládané tloušťce 30 cm. Zemní pláň bude vyspádována ve 
sklonu 4,0 % k podélnému trativodu umístěného uprostřed tramvajového tělesa s trativodních 
trubek o DN 100 mm, zaústěných do dvou odvodňovacích šachtic Š 1 a Š 2 s napojením na 
stávající kanalizaci pomocí dvou kanalizačních přípojek. 
Tramvajový svršek v celém rekonstruovaném úseku (mimo atypického uchycení kolejnic na 
železobetonové desce mostní konstrukce) je navržen dle platného katalogového listu s 
kolejnicemi tv. NT1 s upevněním pomocí podkladnic tv. R 4pl a svěrek ŽS 3, svěrkových šroubů 
RS 1 na dřevěných pražcích bukových pomocí vrtulí S 1. Povrchová úprava je živičná. Pod 
pražci je navržena vrstva v tl. 20,0 cm z drceného kameniva fr. 32/63 mm pro strojní podbití 
koleje, následuje vrstva drceného kameniva fr. 0/63 cm v tl. 12,5 cm, která spočívá na 
antivibrační rohoži z recyklované pryže v tl. 25 mm. 
V místě mostního objektu SO 03.2 bude provedeno osazení kolejnic přímo na povrchu 
železobetonové mostní desky pomocí ocelových kotev dl. 130,0 mm. Uchycení kolejnic bude 
pomocí upevňovacích prvků Edilon SEDRA. Pod patou kolejnice bude provedena vrstva podlití 
v tl. 12-20 mm nesmršťující se maltou se zřízenými propustnými kanálky pro převod vody ke 
středu koleje, kde jsou umístěny odvodňovače. Na patě kolejnic před podlitím bude v celé délce 
osazen gumový návlek. Na mostní konstrukci bude rozchod koleje zajištěn pomocí osazených 
ocelových  rozchodnic ve vzdálenosti po 2,0 m. V celé délce nové úpravy bude provedeno 
úplné obalení kolejnic pomocí vnějších a vniřních bokovnic a návleku na patě kolejnic. Podél 
hlav kolejnic budou v obrusné živičné vrstvě vyříznuty podélné žlábky a následně vyplněny 
pružnou zálivkou. Do vybavení tramvajové trati budou zahrnuty dilatační kusy před a za mostní 
konstrukcí v celkovém počtu 2x4=8 ks.  Během výstavby budou osazena jednotlivá provizorní 
rozvětvení – celkem 4 kusy. Povrchové odvodnění je řešeno osazením příčných ocelolitinových 
žlabů, které jsou napojeny do dvou odvodňovacích šachet Š 1 a Š 2. 
 

B.2.6.3.4 SO 03.3.1 - Přeložka trolejového vedení 

Z důvodu zamýšlených stavebních úprav bude mj. nutná přeložka stožárů trolejového vedení na 
Masarykově třídě, celkem bude osazeno 14 kusů nových stožárů – kuželových, osmihranného 
průřezu (označených N01 až N14). Stožáry N05 až N08 (4 kusy) jsou architektonicky 
zakomponovány do konstrukce rekonstruovaného mostu přes řeku Moravu. Převěsy trolejového 
vedení mezi stožáry N05 až N08 budou pro zvýšení bezpečnosti v izolovaném provedení – 
umělohmotné lano z parafilu.  
Trolejové vedení včetně těchto stožárů je ve správě DPMO a.s., veřejné osvětlení (kabeláž, 
výložníky včetně svítidel) ve správě Technických sítí města Olomouce, a.s. 
Stožáry budou přeloženy do nové určené polohy (v předstihu bude možno vybudovat základy 
trakčních podpěr - mimo stožáry na mostě, tj. N05 až N08 realizované současně a v koordinaci 
s rekonstrukcí mostu, a po uplynutí doby nutné ke zrání betonu osadit trakční stožáry), 
následně budou v místě přeložek natažena nová příčná převěsová lana se závěsy 
tramvajového vedení. 
Současně je uvažováno s využitím nových podpěr TV pro účely veřejného osvětlení, a to v 
celém rozsahu použitím výložníků VO ve vrcholech těchto stožárů.  
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V základech trolejových stožárů je nutno uložit chráničky DN 63 mm pro zaústění kabelů VO do 
stožárů a rovněž zemnicí pásek pro uzemnění stožárů. 
Související přeložka VO je součástí samostatného stavebního objektu SO 14 - Přeložky VO. 
Ukotvení stožárů N05 až N08 je koordinováno se stavebním objektem  SO 03.2 Silniční most ul. 
Masarykova. 
Úprava napájecích a zpětných kabelů DPmO je obsažena v samostatném SO 16.2 - Přeložky 
trakčních kabelů DPmO.  
  
Správa trolejového vedení v roce 2015 v rámci investiční akce DPMO provedla osazení nových 
stožárů 307/2 – 308/2 a instalaci sekčního děliče do troleje obou kolejí. 
 
Výstavba mostu dle etapizace a související úprava TV v příslušných etapách 
 
Etapa 1 – odstranění pravé části stávajícího mostu a zhotovení spodní stavby pravého mostu 
Dočasné přesměrování TT a hromadné dopravy na levou část mostu. 
Pro provoz tramvají bude osazena provizorní kolej na levé části mostu. 
Pro realizaci 1. provizorního stavu budou z hlediska TV TRAM použity provizorní příchytkové 
stožáry, připevněné k patě kolejnic a ukolejněné.  
Rovněž budou využity nové stožáry mimo most, tj. N03-N04 a N09 až N12. 
 
Etapa 2 – zhotovení nosné konstrukce pravého mostu 
Zřízení TT na mostě, přesměrování TT a hromadné dopravy na dokončený pravý most. 
 
Pro provoz tramvají bude osazena definitivní kolej na pravé části mostu. 
Pro realizaci 2. provizorního stavu budou z hlediska TV TRAM osazeny stožáry na mostě N06 a 
N08 osazené provizorním výložníkem pro zajištění sjízdnosti koleje. 
 
Rovněž budou využity nové stožáry mimo most, tj. N03-N04 a N09 až N12. 
 
Etapa 4 – zhotovení nosné konstrukce levého mostu 
Zřízení TT na mostě. 
 
Definitivní stav – budou osazeny zbývající stožáry na mostě (N05 a N07), zdemontovány 
provizorní výložníky na stožárech N06 a N08, trolejové tramvajové vedení bude uvedeno do 
definitivního stavu. 
Základy demontovaných stožárů budou následně odbourány v celém rozsahu. 
Pro zajištění bezporuchového provozu TV bude na základě požadavku provozovatele 
provedena výměna trolejového drátu vždy v celém dotčeném kotevním úseku (nyní po vložení 
úsekových děličů 600m pro každou kolej). 
 

B.2.6.4 SO 04 - MOST KOMENSKÉHO 

B.2.6.4.1 SO 04.1 - Silniční řešení ul. Komenského 

Stavební objekt SO 04.1 řeší návrh nového silničního řešení ulice Komenského na předpolí 
mostního objektu v délce cca 232 m, včetně napojení v ZÚ a KÚ na stávající uspořádání. 
Součástí řešení je rovněž návrh napojení přilehlých komunikací ulic Husova, Na Letné, 
Sokolovská, Pasteurova, kpt. Nálepky a Nábřeží. Nutnost nového silničního řešení je vyvolána 
novým mostním objektem (SO 04.2) přes řeku Moravu a úpravou především výškového řešení. 
Princip dopravního řešení zůstává zachován pouze s úpravou v organizaci dopravy přiléhajících 
ulic, resp. změnou a doplněním řadících pruhů křižovatek, včetně řízení obou křižovatek 
světelnou signalizací ve vzájemné koordinaci. 
Ulice Komenského, Husova, Pasteurova a Sokolovská jsou silnicemi II., resp. III. třídy, které 
jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě Správa silnic Olomouckého kraje a v 
soupisech prací jsou řešeny podobjektem SO 04.1.1. Ulice Na Letné, kpt. Nálepky a Nábřeží 
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jsou místní komunikace ve vlastnictví Města Olomouc a v soupisech prací jsou řešeny 
podobjektem SO 04.1.2. Technické řešení ulice Komenského a přiléhajících ulic vychází z 
nového podélného profilu komunikace, který je navržen s ohledem na konstrukci mostu a se 
zajištěním požadovaného průtoku 650 m3/s, při respektování esteticky a provozně možných 
výškových úprav komunikací a chodníků na obou předpolích mostu. Stávající směrové vedení 
komunikace zůstává nezměněno, osa je umístěna vždy v ose řešených ulic. 
Napojení na stávající stav v KÚ jednotlivých ulic bude doplněno přechodovým úsekem v délce 
5,0 (13,0 m na ZÚ ul. Komenského), v rámci kterého budou obnoveny krycí vrstvy vozovky. 
 
KŘIŽOVATKA „U BRISTOLU“ 
ulice Komenského x Husova x Na Letné 
Princip křižovatky zůstane zachován dle stávajícího uspořádání, tj. jedná se o průsečnou 
úrovňovou křižovatku, která bude řízena světelnou signalizací (SO 04.1.3). Veškeré 
komunikace jsou dvoupruhové doplněné o řadící pruhy. Přes všechny ramena křižovatky jsou 
vedeny řízené přechody pro chodce, směrem na most doplněné o přejezd pro cyklisty. Všechny 
přechody jsou dělené fyzicky zvýšeným ostrůvkem (v. nášlapu + 0,2 m) doplněným o navazující 
dopravní stín v jejich čele. 
 
KŘIŽOVATKA GORAZDOVO NÁMĚSTÍ 
ulice Pasteurova x Sokolovská x kpt. Nálepky (Nábřeží) 
Princip křižovatky zůstane zachován dle stávajícího uspořádání, tj. jedná se o průsečnou 
úrovňovou křižovatku, která bude oproti stávajícímu stavu doplněna světelnou signalizací (SO 
04.1.3) v koordinaci s předešlou křižovatkou „U Bristolu“. Veškeré komunikace jsou 
dvoupruhové doplněné o řadící pruhy. Přes všechny ramena křižovatky jsou vedeny řízené 
přechody pro chodce, včetně přejezdů pro cyklisty (kromě větve od mostního objektu). V ulici 
Pasteurova a kpt. Nálepky budou přechody, resp. přejezdy dělené fyzicky zvýšeným ostrůvkem 
(v. nášlapu + 0,2 m) doplněným o navazující dopravní stín v jejich čele. V ulici Sokolovská je 
přechod, resp. přejezd vzhledem k jejich délce nedělený. 
Ve vzdálenosti cca 25 m od hrany křižovatky směrem do ul. kpt. Nálepky je zprava napojena 
ulice Nábřeží. Doprava na výjezdu z ul. Nábřeží bude směrovým řešením a dopravním 
značením usměrněna pouze směrem vpravo do ul. kpt. Nálepky. 
 
Odvodnění povrchu vozovek je příčným a podélným spádem k hraně zpevnění a odtud do 
posunutých a doplněných uličních vpustí zaústěných do jednotné kanalizace. Přípojky od 
uličních vpustí a dešťových svodů jsou navrženy z plastového potrubí v dimenzi DN 150. 
Potrubí bude opatřeno integrovanými spoji. Přípojky budou, v případě posunutí UV do nové 
polohy, přednostně napojeny do původních přípojek, případně budou napojeny do revizních 
šachet nebo přímo do potrubí pomocí tvarovek. V případě, že je uliční vpust navržena ve 
stávající uliční vpusti, bude tato vyměněna za novou a přípojka bude přepojena. Odvodnění 
silniční pláně vozovek je navrženo trativody z HDPE DN 150, pevnost SN8, profilované, 
děrované, s výrazně odlišeným dnem, uloženy do štěrkopískového lože tloušťky 100 mm a 
zasypány dle vzorových listů kamenivem frakce 8/16. Vyústění trativodů bude do šachet 
uličních vpustí. 
Napojení přípojek od uličních vpustí na stávající potrubí, bude řešeno buď využitím stávajících 
otvorů od přípojek, nebo vysazením odbočky a napojení plastového potrubí PP DN 150 na tuto 
odbočku. 
 
Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
Komunikace pro pěší budou opatřena krytem z plošné betonové dlažby 400/400  tl. 60 mm (v 
místě přejezdů v tl. 80 mm) do lože z kameniva (viz uvedeno výše). Na rozhraní vozovek a 
chodníků bude osazen silniční obrubník do betonového lože s oporou z betonu C20/25 n XF3. 
Výška nášlapu bude 150 mm, v místech přejezdů bude osazen snížený obrubník o výšce 
nášlapu max. 50 mm a v místech přechodů pro chodce, příp. místech pro přecházení o výšce 
nášlapu max. 20 mm. Snížení obruby bude probíhat za pomocí přechodových obrubníků. 
Povrch chodníku bude v místech snížení plynule přizpůsoben obrubě. 
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Příčný sklon komunikací pro pěší bude jednostranný směrem k přilehlé vozovce o hodnotě max. 
2 %, podélný sklon se řídí sklonem komunikace (v žádném úseku nepřesahuje 8,33%). Šířka 
komunikace pro pěší je vždy min. 2,00 m. 
 
Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 
V místech přechodů pro chodce a místech pro přecházení bude vytvořen odsazený signální pás 
š. 0,80 m a varovný pás podél snížené hrany (nášlap max. 20 mm) v š. 0,40 m. Zároveň 
zůstane zachován průchozí prostor za výškovou rampou min. 0,90 m. Sklon rampové části 
bude činit max. 12,5 %. V místě vjezdů (chodníkových přejezdů) bude vytvořen pouze varovný 
pás šířky 0,40 m (není využíváno jako místo pro přecházení). Veškeré nebezpečné místa, kde 
je styk chodníku a jízdního pásu s obrubníkem nižší než 0,08 m, musí být vyznačeny varovným 
pásem šířky 0,40 m. Rozhraní mezi zelenými plochami a chodníky budou ohraničena 
betonovými záhonovými obrubníky do betonového lože s převýšením min. o 0,06 m nad 
povrchem chodníku pro vytvoření vodící linie a to pouze v případě pokud není vytvořená 
přirozená vodící linie např. fasády objektů. 
Dopravní značení, jeho umístění, typ značek a provedení je zřejmé ze situace dopravního 
značení z přílohy č. D.4.1.0.3 – Dopravní značení. 
 
Postup výstavby vyplývá z navrženého harmonogramu prací. 
 

B.2.6.4.2 SO 04.1.3 - Světelná signalizace křižovatek 

Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
Stavební objekt SO 04.1.3 obsahuje dvě křižovatky se světelnou signalizací (světelná 
signalizační zařízení křižovatky – dále jen SSZ křižovatky). 
SSZ křižovatky Komenského – Husova s označením C130 je rekonstrukce a rozšíření 
stávajícího SSZ. Důvodem rekonstrukce je změna stavebního řešení komunikací a 
rekonstrukce silničního mostu Komenského. 
SSZ křižovatky Pasteurova – Sokolovská s označením C131 je výstavba nového SSZ. 
Důvodem výstavby je změna stavebního řešení komunikací, rekonstrukce silničního mostu 
Komenského a dopravní provázanost se sousedním SSZ křižovatky Komenského – Husova. 
 
Změny oproti předchozímu stupni PD 
Změny řešení oproti řešení v předchozím stupni jsou navrženy na základě požadavků k 
předchozí dokumentaci (DSP) a na základě skutečností, které vyplynuly při projednávání 
konceptu nového řešení (DPS). 
Nejrozsáhlejší změnou je doplnění indukčních smyček pro detekce vozidel. Tato změna byla 
požadována již v předchozím stupni dokumentace. Požadavek nebyl zapracován s tím, že 
řešení bude upraveno v dalším stupni dokumentace. Další změny jsou malého rozsahu. 
 
Základní technické a konstrukční charakteristiky 
SSZ je elektrické zařízení napájené ze sítě NN s následujícími parametry: 
Napěťová soustava napájení:   1 PEN, 230VAC/50Hz, TN-C 
Stupeň dodávky el. energie:   3 
Instalovaný příkon SSZ C130 (zaokrouhleno): 3,4 kW (max. uvažovaný 3,5 kW) 
Instalovaný příkon SSZ C131 (zaokrouhleno): 3,3 kW (max. uvažovaný 3,5 kW) 
Přívod energie je z technické infrastruktury oblasti – z rozvodů veřejného osvětlení, které jsou 
součástí SO 14.1 Přeložky veřejného osvětlení (VO). 
Zařízení je umístěno ve venkovním prostoru, kde na ně působí vnější vlivy prostředí. Z hlediska 
el. bezpečnosti se jedná o prostory nebezpečné. Zařízení určená pro provoz v daném prostředí 
musí být vyrobena z takových materiálů, které odolávají těmto podmínkám a způsobu umístění 
po celou dobu provozu.  
 
Navrhované kapacity objektu 
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Technologická konfigurace, a tedy návrh kapacity zařízení, vychází z dopravně inženýrských 
podkladů. Je navrženo zařízení, které svojí kapacitou vyhoví případnému požadavku na 
rozšíření (prostorové rezervy dovybavení technologie, kapacitní rezervy kabelových rozvodů). 
 
Vazba na ostatní SO 
Realizaci SO 04.1.3 je nutno koordinovat s realizací ostatních objektů stavby. Rozhraní řešení 
SO 04.1.3 a koordinace s objekty přímo souvisejícími je navrženo takto: 
Přívod napájení pro řadiče SSZ:  
Napájecí kabely jsou součástí přeložek VO (SO 14.1). 
Ovládání osvětlení přechodů pro chodce: 
Ovládací kabely jsou součástí přeložek VO (SO 14.1). 
Zpětné úpravy povrchů: 
Součástí SO 04.1.3 je provizorní zpětná úprava povrchů dotčených ploch. Definitivní úpravy 
povrchů jsou řešeny v objektech komunikací (SO 04.1). 
Stožáry na mostě: 

Stožáry instalované na most budou v rámci SO 04.1.3 dodány včetně kotevních konstrukcí 
(přípravků). Návrh konkrétního technického řešení a postupu instalace provede projektant 
realizační dokumentace SO 04.1.3 v součinnosti s projektantem realizační dokumentace mostu 
(SO 04.2.). 
Šachty na mostě: 
V rámci SO 04.1.3 budou dodány korpusy šachet pro osazení do chodníku mostu. Návrh 
konkrétního technického řešení a postupu instalace provede projektant realizační dokumentace 
SO 04.1.3 v součinnosti s projektantem realizační dokumentace mostu (SO 04.2.). 
Chráničky na mostě: 
Chráničky v chodníku/římsách mostu jsou součást mostu (SO 04.2). Uložení chrániček je nutno 
celkově zkoordinovat s instalací prvků ostatních objektů, zejména se: 
- stožáry VO (SO 14.1) 
- stožáry a šachtami SSZ (SO 04.1.3)  
SSZ C130 – stožár č. 9: 
Stožár bude osazen v pouzdru z ocelové trubky, přikotveném k pilotové stěně a s vyústěním 
nad římsou zídky. Dodávka a instalace pouzdra je součástí SO 02.4, který řeší koryto obtoku. V 
rámci SO 02.4 bude osazena chránička ve zdi pro zaústění kabelů a uzemnění do stožáru. 
Návrh konkrétního technického řešení a postupu instalace provede projektant realizační 
dokumentace SO 04.1.3 v součinnosti s projektantem realizační dokumentace koryta řeky (SO 
02.4). 
Prostupy, chráničky: 
Řešení SO 04.1.3 nenavrhuje rezervní chráničky a prostupy. Případné rezervy pro budoucí 
využití musí být součástí jiných objektů.  
Osvětlení (přisvětlení) přechodů pro chodce: 
Je upraveno řešení přisvětlení přechodů pro chodce v souladu s požadavky platných předpisů: 
svítidla nebudou osazena na stožárech SSZ ale na samostatných stožárech VO osazených 
před přechody pro chodce. Řešení je tedy zcela obsaženo v SO 14.1 s tím, že je nutno řešit 
následující vzájemné vazby: 
- blokování osvětlení signálem z řadiče (viz popis výše) 
- stožáry VO nesmí zastínit signály SSZ ! 
 
Postup a předpoklady výstavby 
Při výstavbě je nutno respektovat požadavky vydaných rozhodnutí a povolení. 
Jednotlivé konkrétní podmínky pro realizaci stavby a podmínky pro provádění prací v 
ochranných pásmech IS jsou uvedeny ve stanoviscích a vyjádřeních DOSS a správců IS. Tyto 
dokumenty jsou obsaženy v dokladové části dokumentace „Zvýšení kapacity koryta Moravy“. 
S ohledem na rozsah a charakter stavby je předpokládána realizace stavby najednou, bez 
dělení na dílčí etapy. 
Závazný způsob provádění stavby stanoví investor v rámci zadávacího řízení, resp. dodavatel 
stavby ve výběrovém řízení, který si jej nechá odsouhlasit investorem stavby. 
Pro výstavbu SO 04.1.3 je nutno zajistit následující přípravu: 
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- přívody napájení řadičů a ovládání osvětlení, řeší SO 14.1 
- instalace chrániček, šachet a kotevních konstrukcí pro stožáry, řeší SO 04.2 nebo společně 
SO 04.1.3 s SO 04.2 
- instalace pouzdra pro osazení stožáru č. 9 na SSZ C130, řeší SO 02.4 
 

B.2.6.4.3 SO 04.2 - Silniční most ul. Komenského 

Popis mostu 
V rámci protipovodňové ochrany Olomouce je nutno vyřešit přemostění řeky Moravy v ulici 
Komenského. Jedná se městskou komunikaci, která převádí automobilový provoz v severní 
části města ve směru západ-východ. Po obou stranách jsou chodníky pro pěší. 
V současné době je přemostění zajištěné stávajícím trámovým mostem ze železobetonu o 
jednom poli s rozpětím 30,23 m. Pro navrhované rozšíření koryta je stávající most nevyhovující 
a je tedy nutné ho nahradit mostem novým. Stávající silniční železobetonový most je 
monolitický trámový o jednom poli, opěry a křídla jsou masivní železobetonová. Založení mostu 
se dle hlavní prohlídky předpokládá plošné. Most byl postaven v roce 1941. 
Stávající most bude odstraněn a na jeho místě bude zhotoven most nový. Vzhledem k 
požadavku zajištění pěšího provozu během výstavby nového mostu, je navrženo zhotovení 
provizorní lávky. Ta bude zároveň sloužit k převedení provizorních přeložek inženýrských sítí. 
Nový most bude převádět Komenského ulici přes regulované koryto řeky Moravy. V této části 
toku řeky je koryto řeky rozšiřováno budováním nových nábřežních zdí, aby byla zvýšena 
průtočná kapacita koryta. Koryto řeky je navrženo tak, aby zajistilo převedení průtoku 
Q380=650 m3/s (380-ti letá voda). Za normálního stavu protéká řeka korytem lichoběžníkového 
profilu a po obou stranách koryta jsou navrženy bermy, které jsou za vysokých stavů hladin 
zaplavovány. 
Most je navržen jako integrovaná spojitá konstrukce o třech polích s rozpětími 11,80 + 33,40 + 
10,15 m. Hlavní pole přemosťuje řeku Moravu, krajní pole přemosťují bermy rozšířeného koryta. 
Příčný řez tvoří monolitická deska z dodatečně předpjatého betonu konstantní konstrukční 
výšky 0,9 m, šířka nosné konstrukce je v nerozšířené části 22,5 m. Na levém okraji je v nosné 
konstrukci vybrání 1,25x0,6 m pro vedení vodovodu a multikanálu. Toto vybrání je ukončeno 
před koncovým příčníkem, sítě jsou vedeny přes příčník vytvořenými prostupy. Na pravé straně 
je okraj NK tvořen konzolou s vyložením 1,6 m, pod kterou je zavěšeno vedení plynu. Most je 
založen na velkoprůměrových pilotách. 
 
Postup a technologie stavby mostu 
Odstranění nosné konstrukce stávajícího mostu 
- Zřízení provizorní lávky a provedení provizorních přeložek, vymístění veškerých sítí z mostu. 
- Výkopové práce za opěrami stávajícího mostu pod úroveň úložných prahů 
- Odstranění nosné konstrukce a úložných prahů stávajícího mostu 
- Zhotovení pažení stavebních jam kolem stávajících opěr 
- Vybourání stávajících opěr, nejpozději při dosažení hloubky 2,5 m bude pažení doplněno 

rozpěrným rámem. Teprve poté může být vybourán zbytek opěry a jejích základů až na 
základovou spáru. 

- Zpětný zásyp stavebních jam po úroveň pilotážní plošiny, odstranění rozepření pažení, 
vytažení pažení kolem vybouraného křídla a doplnění pažení do tvaru obdélníka kolem 
budoucího základu vnitřních podpěr 2 a 3  

- Zhotovení části pilotové stěny u opěry 1 v rámci SO 02 a zřízení sjezdů pro pilotážní 
soupravu. 

 
Založení a spodní stavba nového mostu 
- Vrtání pilot z úrovně pilotážních plošin. 
- Odtěžení stavebních jam po základovou spáru. Při částečném odtěžení pažených jam podpěr 

2 a 3 bude doplněno rozepřením. 
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- Zhotovení základů a dříků podpěr 2 a 3, ve stěnové části dříků vnitřních podpěr budou 
vytvořeny prostupy průměru 60 mm pro kotvení pažení při fázi budování nosné konstrukce. 
Zhotovení opěr 1 a 4 

- Napojení nábřežních zdí na nové podpěry 
 
Zhotovení nosné konstrukce nového mostu. 
- Zasypání stavební jámy vnitřních podpěr po úroveň otvorů ve stěnové části dříků podpěr, 

odstranění rozpěrných rámů pažení. Následně bude možné vytáhnout část pažení na straně 
krajních opěr.  

- Přikotvení pažící stěny před podpěrami v korytě pomocí převázky a spínacích tyčí, které 
budou přes vynechané prostupy přichyceny k dříkům podpěr. 

- Dosypání po úroveň založení skruže 
- Zhotovení podpěrné skruže a bednění nosné konstrukce 
- Betonáž nosné konstrukce, předepnutí 
- Odstranění pažení, boční stěny se vytáhnou, stěna v korytě pod nosnou konstrukcí se upálí 

pod úrovní upravovaného dna 
- Přechodové oblasti, přechodové desky, osazení mostních závěrů, izolace 
- Římsy, vozovka, příslušenství 
- Dokončovací práce 
- Statická zatěžovací zkouška mostu 
 

B.2.6.5 SO 05 - ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4D 

Součástí rekonstrukce sběrače D objektu SO 07.1 je vybudování nové odlehčovací komory 
OK4D na sběrači D včetně rekonstrukce odlehčovací stoky OS4D. Odpadní vody budou na 
OK4D přitékat novou trasou sběrače D v profilu DN 1400 sklolaminát. Směrem na ČOV bude 
pokračovat hraniční průtok odpadních vod sběračem D v profilu DN 1200 sklolaminát a do řeky 
Moravy budou z OK odtékat naředěné odpadní vody odlehčovací stokou OS4D v profilu DN 
1200 sklolaminát. 
Navržené profily navazujících úseků sběrače D a parametry odlehčovacích komor vycházely z 
předchozího stupně projektové dokumentace, z generelu kanalizace města Olomouc a z 
dalších upřesňujících materiálů a výpočtů. V návrhu profilů stok a nového tvaru odlehčovací 
komory nebylo uvažováno s aktualizací Generelu kanalizace města Olomouce. Tento 
koncepční materiál byl zpracován po vypracování dokumentace pro stavební povolení. 
Stavba odlehčovací komory je navržena v oblasti Gorazdova nám. na výjezdu do ul. Nábřeží. 
Poloha stávající odlehčovací komory i odlehčovací komory v nové poloze leží částečně v 
travnatých plochá a částečně v komunikaci ul. Nábřežní. Odlehčovací komora se nachází v 
místě původního opevnění, což bylo potvrzeno i geologickou sondou v její blízkosti. Je nutné 
počítat se ztíženými podmínkami při výkopových pracích prováděných mimo stávající objekt 
OK. 
 
Přehled materiálů a délek 
Přehled nových konstrukcí 

Popis Profil Materiál Jednotky Množství Poznámky 

OS4D DN 1200 Sklolaminát m 1,50  

Celkem m 1,50  

Odlehčovací komora ks 1  

 
Přehled rušených konstrukcí 

Typ Popis Profil Materiál Jednotky Množství Poznámky 

Vybourání Odlehčovací komora ks 1 Odlehčovací 
stoka bude 
zrušena 
v rámci SO 02 
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Postup organizace výstavby 
Vzhledem k tomu, že je II.B etapa PPO města Olomouce svým významem velice složitou 
stavbou, jejíž součástí je celá řada stavebních objektů a souvisejících investic, je nutné v rámci 
realizační dokumentaci a při provádění stavby zajistit vzájemnou součinnost při provádění 
jednotlivých stavebních objektů na základě zvolených technologických postupů vybraného 
zhotovitele. Postup organizace výstavby pro celou stavbu je součástí kapitoly B. 8. 
 
Nutné přeložky 
Před realizací stavebního objektu je nutné provést přeložky: 
silový kabel veřejného osvětlení – případně možno i zabezpečit  
sdělovací kabel LEMO – dle podkladů nerealizovaná trasa – nutno ověřit 
 
Přeložky a výstavba ostatních stavebních objektů budou prováděny po dokončení tohoto 
stavebního objektu. 
 
Postup výstavby 
Postup výstavby odlehčovací komory bude z důvodu stavby v místě původní komory rozdělen 
do několika fází. 
Před vlastní realizací stavebního objektu bude provedena realizace vrtané sondy s odběrem 
vzorků. Na základě výsledků laboratorních zkoušek bude navrženo pažení jámy pro OK4D. 

 Realizace 1. části paženého výkopu v místě nové OK4D, při této realizaci bude postupně 
odbourávána průtočná část stávající odlehčovací komory do nezbytně nutné úrovně. 
Současně musí být zřízen obtok sběrače D DN800 s napojením obtoku z původní stoky DVI 
DN600. Soutok těchto obtoků bude doplněn o odlehčovací potrubí DN800, které bude 
zaústěno za přepadovou hranu stávající OK a bude zajišťovat odlehčení v případě větších 
dešťových průtoků. Realizací obtoků se uvolní prostor pro výstavbu průtočné části 
odlehčovací komory. Na stávající odlehčovací komoře zůstane nedotčena šachta na odtoku, 
do které bude namontována zpětná klapka DN1200 – tato klapka bud poté použita v 
definitivním stavu na VO z OK4D. 

 Po dokončení průtočné části odlehčovací komory budou veškeré odpadní vody převedeny 
do této části odlehčovací komory a obtoky v prostoru šachty na obtoku budou zrušeny. V 
této fázi lze dobudovat šachtu na odtoku z OK. V této fázi bude realizován obtok, který 
propojí odtok z průtočné části OK s částí odtokovou původní odlehčovací komory.  

 Po realizaci nové šachty na odtoku bude opraven obtok odlehčení z nové OK4D, který ji 
napojí na odtok z původní OK4D.  

 Po realizaci celé OK4D a provizorního odlehčení bude odbourána původní konstrukce 
odlehčovací komory (včetně dna) v místě budoucí pilotové zdi tak, aby byla odstraněna 
překážka při vrtání pilotové stěny. Poté bude celý prostor zasypán a finální úprava na VO 
bude provedena při realizaci nábřežní zdi. 

 
Postup výstavby OK4D v návaznosti na výstavbu SO 07.1 je zahrnut do postupu výstavby 
stavebního objektu SO 07.1 – detailněji viz. Technická zpráva tohoto objektu. 
 
V nově zbudované železobetonové odlehčovací komoře OK4D bude na kanalizačním sběrači D 
DN1200 na svislé železobetonové stěně odlehčovací komory osazeno oboustranně těsnící 
vřetenové šoupátko DN1200 s elektropohonem. Na odlehčovací stoce OS4D DN1200 bude na 
svislé železobetonové stěně odlehčovací komory rovněž osazeno oboustranně těsnící 
vřetenové šoupátko DN1200 s elektropohonem a na nábřežní zdi bude na výtoku odlehčovací 
stoky OS4D DN1200 osazena koncová klapka DN1200. 
Vřetenová šoupátka DN1200 a zpětná klapka DN1200  jsou navrženy pro upevnění na svislou, 
hladkou železobetonovou stěnu pomocí ocelových kotev.  
Pro hladký průchod odpadní vody u dna kanálu je ocelový nerezový rám šoupátek navržen s 
těsněním z mechové pryže. Šoupátka budou ovládána prostřednictvím teleskopicky 
prodlouženého vřetene pomocí elektrických servomotorů. Elektrické servomotory budou 
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osazeny na ocelové konzoly. Konzoly budou situovány pod poklopy odlehčovací komory. 
Konzoly budou upevněny na betonovou stěnu prostřednictvím ocelových nerezových kotev. 
  
Napájení objektu 
Napájení rozvaděče se provede kabelem CYKY 4x10 mm2 ze stávající elektroměrové skříně 
RE1 umístěné na budově parc. č. 1329. 
 
Rozvaděč RM1 
U odlehčovací komory OK4D bude umístěn rozvaděč v plastovém pilíři, ze kterého budou 
napojena zařízení umístěná v obou komorách OK4D a OK3C a šachty Š5C.  
Přívod a vývody z rozvaděče budou provedeny spodem. Rozvaděč bude vybaven přívodkou 
3+N+PE 400V / 32A pro připojení mobilního náhradního zdroje v případu výpadku napájení z 
distribuční sítě ČEZ Distribuce. Z tohoto důvodu bude na přívodu do rozvaděče přepínač s 
polohami SÍŤ – VYP – NZ.  
Ztrátu napětí v rozvaděči RM1 signalizuje speciální relé, které vyhodnocuje výpadek, sled a 
asymetrii fází. 
Spodní hrana rozvaděče musí být minimálně 60 cm nad úrovní terénu. Vedle rozvaděče bude 
osazen anténní stožár s anténou pro dálkový přenos dat.  
Na montážním rámu budou osazeny přístroje provozního rozvodu silnoproudu a montážní 
zásuvky 400V, 230V. V rozvaděči bude umístěn ovládací panel řídicího systému, ovládací a 
signalizační prvky a hlavní přívodní přepínač. Dále pak přístroje a zařízení příslušející MaR a 
řídicí systém (PLC), který řídí provoz kanalizačních objektů a zabezpečuje objekt. Řídicí systém 
bude zálohován ze záložního akumulátoru, který bude dobíjen dobíječem, jenž je součástí 
napájecího zdroje. 
 
Odlehčovací komora OK4D 
V odlehčovací komoře budou dvě kanálová šoupátka na sběrači „D“ a na odlehčení do řeky 
Moravy. Servopohony kanálových šoupátek jsou osazeny v odlehčovací komoře OK4D.  
Provoz kanálového šoupátka bude automatický s možností ručního ovládání. Kanalizační 
šoupátka budou ovládány ručně z místa nebo dálkově z dispečinku. Na panelu rozvaděče RM1 
bude umístěn pro každé šoupátko přepínač volby režimu s polohami "RUČ", "0", "AUT".  
V režimu "RUČ" se jednotlivá šoupátka ovládají přímo z rozvaděče RM1. V režimu "AUT" bude 
šoupátko na odlehčení a ovládáno z řídicího systému v závislosti na hladině v řece Moravě.  
Jestliže hladina v řece Moravě bude nižší než přelivná hrana v odlehčovací komoře, bude 
šoupátko otevřené. Když hladina v řece bude na úrovni přelivné hrany dojde k uzavření 
šoupátka, k opětovnému otevření dojde po poklesu hladiny v řece pod úroveň přelivné hrany o 
nastavitelnou hysterezi a po nastavitelném časovém zpoždění. 
Jestliže však hladina v řece bude vyšší jako přelivná hrana, ale zároveň bude hladina v řece 
nižší než hladina v odlehčovací komoře bude šoupátko na odlehčení otevřené, k opětovnému 
uzavření dojde po poklesu hladiny v odlehčovací komoře pod úroveň hladiny v Moravě. Při 
otevírání v tomto režimu šoupátka se bude opět uplatňovat nastavitelná hystereze a časové 
zpoždění. 
Šoupátko na sběrači bude možno dálkově přestavovat z dispečinku na požadovaný průtok ve 
sběrači, šoupátko je vybaveno vysílačem polohy. 
 
Šachta Š5C 
V šachtě Š5C u odlehčovací komory OK3C bude osazeno kanálové šoupátko na sběrači na 
odlehčení sběrače „C“ do řeky Moravy. Provoz kanálového šoupátka bude automatický s 
možností ručního ovládání. Kanalizační šoupátko bude ovládáno ručně z místa nebo dálkově z 
dispečinku. Na panelu deblokační skříně MS3 bude umístěn přepínač volby režimu s polohami 
"RUČ", "0", "AUT". V režimu "RUČ" se bude moci šoupátko ovládat přímo z deblokační skříně 
MS3. V režimu "AUT" bude šoupátko na odlehčení a ovládáno z řídicího systému v závislosti na 
hladině v řece Moravě. 
Jestliže hladina v řece Moravě bude nižší než přelivná hrana v odlehčovací komoře, bude 
šoupátko otevřené. Když hladina v řece bude na úrovni přelivné hrany dojde k uzavření 
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šoupátka, k opětovnému otevření dojde po poklesu hladiny v řece pod úroveň přelivné hrany o 
nastavitelnou hysterezi a po nastavitelném časovém zpoždění. 
Jestliže však hladina v řece bude vyšší jako přelivná hrana, ale zároveň bude hladina v řece 
nižší než hladina v odlehčovací komoře bude šoupátko na odlehčení otevřené, k opětovnému 
uzavření dojde po poklesu hladiny v odlehčovací komoře pod úroveň hladiny v Moravě. Při 
otevírání v tomto režimu šoupátka se bude opět uplatňovat nastavitelná hystereze a časové 
zpoždění. 
 
Automatizovaný systém řízení - Popis koncepce 
Řídicí systém bude osazen do rozvaděče RM1. Součástí řídicího systému bude ovládací panel, 
ze kterého bude možno parametrizovat nastavení měření neelektrických veličin, na displeji 
zobrazovat provozní a poruchové stavy. Řídicí systém bude zálohován akumulátorem, který 
bude umístěn v rozvaděči RM1. Akumulátor bude v hermetickém provedení nevyžadující 
údržbu a bude trvale dobíjen. 
Řídicí systém zajišťuje zpracování vstupních signálů a automatický provoz odlehčovacích 
komor. Dále komunikuje po lince RS485 s radiovým modulem ELPRO, který zajišťuje přenos 
vybraných informací do dispečinku kanalizací na ČOV Olomouc. 
 

B.2.6.6 SO 06 - ODLEHČOVACÍ KOMORA OK3C 

V rámci stavebního objektu SO 06 budou provedené následující stavební práce: 
- rekonstrukce odlehčovací komory OK3C z důvodu změny trasy odlehčovací stoky, 
- nová vstupní šachta Š5C, 
- nová odlehčovací stoka OS3C, 
- nový výustní objekt V-OS3C. 
 
V rámci tohoto objektu je navržená nová trasa odlehčovací stoky OS3C ze stávající odlehčovací 
komory OK3C z trub sklolaminátových a železobetonových: 
- úsek mezi OK3C a Š5C – sklolaminát DN600 PN1 SN10000 – dl. 11,70m, 
- úsek mezi Š5C a V-OS3C – železobeton DN600 s čedičovou výstelkou 180°- 17,50m, v celé 
délce obetonovaný s vloženou KARI sítí. 
 
V místě u stávající odlehčovací komory OK3C bude na potrubí ze sklolaminátu osazen segment 
25° DN600 pro změnu směru odtoku. 
 
V rámci stávající odlehčovací komory OK3C jsou navrženy jen minimální úpravy související s 
osazením nového potrubí. 
 
Na stoce je navržená šachta Š5C, ve které budou osazeny prvky PPO – koncová klapka a 
oboustranně těsnící vřetenové šoupátko. Šoupátko bude ovládáno servopohonem. Pohon bude 
osazený nad hladinou Q100=212,55m n.m. v řece Moravě.  
Ovládání vřetenového šoupátka bude prováděno v závislosti na úrovni výšky hladiny vody v 
OK3C a v řece Moravě. Provoz šoupátka bude automatický s možností ručního ovládání přímo 
z deblokační skříně, která bude osazena u šachty Š5C. 
 
Stávající potrubí odlehčovací stoky bude v délce cca 28,7m vybouráno, cca 4,7m bude 
ponecháno a zaplněno popílkocementovou směsí. 
 
Převádění odpadních vod během výstavby 
V průběhu stavby šachty Š5C bude zajištěno převádění odlehčených odpadních vod potrubím 
stávající odlehčovací stoky OS3C. 
V době výstavby nové odlehčovací stoky OS3C bude v odlehčovací komoře OK3C provedené 
provizorní zvýšení přepadové hrany a všechny přitékající odpadní vody budou směřovány 
přímo na ČOV. Provizorní přepadová hrana bude demontována po zprovoznění nové 
odlehčovací stoky a šachty Š5C. 
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Podmínky pro realizaci 
Před realizací pilotové stěny (SO 02.4) a před realizací šachty Š5C budou provedené přeložky 
vedení inženýrských sítí z prostoru nově navrhované bermy.  
Bude provedena část pilotové stěny, která bude sloužit jako opěrná stěna v místě navrženého 
dočasného sjezdu pro stavbu mostu Komenského. Při realizaci pilotové stěny budou vynechány 
tři piloty v místě navrhované šachty Š5C a tři v místě vedení stávající odlehčovací stoky. Před 
realizací pilotové stěny je nutné přesně stanovit trasu stávající odlehčovací stoky OS3C, aby 
nedošlo k porušení potrubí. 
V průběhu stavby mostu bude realizovaná šachta Š5C. Po dokončení stavby mostu 
Komenského bude možné provést piloty vynechané pro fungování stávající odlehčovací stoky. 
Zároveň je nutné provést v odlehčovací komoře OK3C provizorní zvýšení přepadové hrany. 
Poté je možné provádět stavební práce na nové odlehčovací stoce v prostoru za pilotovou 
stěnou od odlehčovací komory OK3C po šachtu Š5C (část potrubí ze sklolaminátu).  
V návaznosti na stavební práce zahrnující odtěžování zeminy z prostoru nové bermy a úpravu 
bermy (viz SO 02.4) bude možné provést uložení druhé části nové odlehčovací stoky ze 
železobetonu od šachty Š5C po výustní objekt. Vzhledem k tomu, že pro práci na SO 02.4 je 
nutné snížení hladiny v řece Moravě na minimum (207,50 m n.m.), bude tohoto snížení využito i 
při stavbě odlehčovací stoky v prostoru bermy. Pro provedení výustního objektu bude 
pravděpodobně potřeba provést v korytu ohrázkování (zemní hráz, štětovnicová jímka apod.). 
 

B.2.6.7 SO 07 - KANALIZAČNÍ SBĚRAČ "D" 

B.2.6.7.1 SO 07.0 - Přeložka sběrače „D“ – ražená štola 

Výstavba štolovaných úseků přeložky kanalizačního sběrače D je součástí navrhovaných prací 
pro II.B etapu protipovodňové ochrany města Olomouce. Kanalizační sběrač „D“ (ražená část) 
se překládá u mostu na Masarykově třídě v délce 110 m a Komenského v délce cca 40 m. 
Vzhledem k zastižené geologii bude štola do cca ½ profilu, včetně dna, ražena pod ochranou 
tryskové injektáže. Injektáž bude v předstihu provedena z terénu. Ražby budou prováděny z 
těžních šachet, které budou rovněž zajištěny pomocí sloupců tryskové injektáže. Šachty a jejich 
zajištění nejsou součástí tohoto objektu. Délky ražených úseků jsou uvedeny ve výkresových 
přílohách. 
Přeložka kanalizace v místě Masarykova mostu se nachází v těsné blízkosti rohového domu 
č.p. 889. Aby nedošlo k ohrožení domu, je nezbytné v předstihu před zahájením ražeb provést 
jeho zajištění. Předpokládá se podchycení základů objektu pomocí tryskové injektáže. Vlastní 
způsob zajištění zmíněného objektu není součástí tohoto objektu. 
 
V souvislosti s riziky, která mohou během ražeb nastat (zvýšení hladiny vody v řece, ohrožení 
okolní zástavby) byla navržena ražba pod ochranou tryskové injektáže. Při použití tohoto 
způsobu zajištění bude podzemní voda zčerpávána pouze v minimálním množství, a to tehdy, 
bude-li nutno zamezit lokálním průsakům vody do díla - po dobu jejich sanace. 
Stavba se nachází v lokalitě zasypaného původního opevnění města Olomouce, což 
neumožnilo použití metody štítování. V profilu ražeb se předpokládá kolize s historickým 
opevněním, včetně jednotlivých konstrukčních prvků - staré dřevěné piloty, pozůstatky 
betonových konstrukcí atd. 
Ačkoliv statický výpočet počítá během provádění ražeb s nahodilým zatížením od dopravy 
(včetně tramvajového provozu), doporučuje projektant v místě právě prováděných ražeb (pokud 
to bude prostorově a dopravně možné), umístit na terénu mobilní ohrádku, jejímž úkolem je 
zamezit přitížení povrchu nahodilým zatížením (např. najetím vozidla), a to vždy do doby, dokud 
nebude dílo v podzemí dostatečně zajištěno. Ohrádka se bude s postupem ražeb posouvat. 
Daná lokalita je silně dopravně zatížena, nadloží štoly je poměrně nízké a může být navíc 
rozrušeno vrtáním během provádění tryskové injektáže. 
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Rámy provizorního zajištění pod tramvajovou tratí byly zahuštěny na 0,6 m´. Během provádění 
razících prací pod Masarykovou třídou (tramvaj a automobilová doprava) bude nutné nařídit 
snížení dopravní rychlosti na minimum. 
 
Provádění stavebních prací 
Nástup a doba výstavby ve vztahu k ostatním objektům stavby je řešena v ZOV. Rovněž tak 
přístupové cesty, skládky materiálu, mezideponie.  
Před zahájením zemních prací musí být uvolněno staveniště. Vlastní zemní práce tohoto 
objektu začnou od úrovně komunikace (terénu). 
Před zahájením zemních prací je nutné vytyčení veškerých podzemních vedení od příslušných 
správců. Veškerá zjištěná podzemní vedení jsou orientačně vyznačena v koordinační situaci 
stavby. 
Veškeré zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního 
tělesa pozemních komunikací. Výkopové práce budou prováděny převážně strojně, v blízkosti 
stávajících podzemních sítí budou prováděny ručně. Po ukončení montážních prací budou 
dotčené plochy uvedeny do původního stavu. 
Ražba bude probíhat z těžních šachet, které nejsou součástí této dokumentace. Šachty budou 
zajištěny rámy z ocelových profilů v kombinaci s pažením. Ve spodní části šachet bude 
provedena trysková injektáž. Před rozrážkou ze šachty bude v případě nutnosti provedena v 
provizorní konstrukci šachet výměna. 
Předpokládaný směr ražeb je uveden v příloze podélný profil. 
 

B.2.6.7.2 SO 07.1 - Přeložka sběrače "D" u mostu Komenského 

Navržené přeložky kanalizace zahrnují především rekonstrukci části sběrače D v ul. Nábřeží a v 
prostoru Gorazdova náměstí. Součástí rekonstrukce sběrače D je napojení uličních stok DVI a 
DVII a vybudování nové odlehčovací komory OK4D na sběrači D včetně rekonstrukce 
odlehčovací stoky OS4D – viz samostatný stavební objekt. Pro odvedení odpadních vod z 
přilehlých nemovitostí bude vybudována stoka D1, která je zaústěna do šachty Š15. Všechny 
dotčené úseky kanalizace navržené k rekonstrukci budou napojeny na stávající kanalizační síť. 
Navržené profily jednotlivých úseků sběrače D, uličních stok a parametry odlehčovacích komor 
vycházely z předchozího stupně projektové dokumentace, z generelu kanalizace města 
Olomouc a z dalších upřesňujících materiálů a výpočtů. V návrhu profilů stok nebylo uvažováno 
s aktualizací Generelu kanalizace města Olomouce. Tento koncepční materiál byl zpracován po 
vypracování dokumentace pro stavební povolení, proto jeho závěry nejsou po domluvě s 
investorem v PD zohledněny. 
V průběhu zpracování projektové dokumentace byli zástupci objednatele, investora, Magistrátu 
města Olomouc a zpracovatelé ostatních stavebních objektů v rámci jednání průběžně 
informováni o špatném stavebně-technickém stavu stávajícího sběrače D, mezi SO 07.1 a SO 
07.2. O špatném stavu tohoto sběrače D též průběžně informoval provozovatel kanalizace 
Moravská vodárenská, a.s. v rámci projednávání a vyjádření k dokumentaci ve stupni DSP i 
DPS. Zpracovatel tohoto stavebního objektu upozorňuje, že v rámci provádění díla „Morava, 
Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.B etapa“ může dojít k havárii tohoto sběrače, což může 
vyvolat ohrožení životního prostředí, značné vícenáklady a zásadní časový posun celé stavby. 
 
Přehled materiálů a délek 
Přehled nových konstrukcí 

Popis Profil Materiál Jednotky Množství Poznámky 

Stoka D DN 1200 Sklolaminát m 77,81  

 DN 1400 Sklolaminát m 14,52  

Stoka DVI DN 1000 Sklolaminát m 4,46  

 DN 1200 Sklolaminát m 13,10  

Stoka DVII DN 800 Sklolaminát m 21,28  

Stoka D1 DN 500 Sklolaminát m 3,11  

 DN 300 Sklolaminát m 29,57  
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Celkem m 163,85  

Šachty monolitické ks 6  

Šachty prefabrikované ks 4  

 
Přehled rušených konstrukcí 

Typ Popis Profil Materiál Jednotky Množství Poznámky 

Vybourání Stoka D DN 1000 Beton m 25,02  

 DN 1200 Beton m 8,36  

 1680/1530 Beton m 5,65  

Stoka DVI DN 1000 Beton m 1,75  

 1680/1530 Beton m 7,35  

Stoka DVII DN 800 Beton m 7,10  

Celkem m 55,23  

Šachty ks 5  

Zaplnění Stoka D DN 1200 Beton m 39,96  

 1680/1530 Beton m 11,95  

Stoka DVI 1680/1530 Beton m 12,64  

Stoka DVII DN 800 Beton m 13,68  

Přípojky DN 200 Kamenina m 28,15  

Celkem m 106,38  

 
Vzhledem k tomu, že je II.B etapa PPO města Olomouce svým významem velice složitou 
stavbou, jejíž součástí je celá řada stavebních objektů a souvisejících investic, je nutné v rámci 
realizační dokumentace a při provádění stavby zajistit vzájemnou součinnost při provádění 
jednotlivých stavebních objektů na základě zvolených technologických postupů vybraného 
zhotovitele. Postup organizace výstavby pro celou stavbu je součástí kapitoly B. 8. 
 
Nutné přeložky 
Před realizací stavebního objektu je nutné provést přeložky: 
plynovod v blízkosti OK4D, Š15aD, úsek Š1DVI-Š2DVI, Š2D1,  
vodovod v Š15aD, úsek Š15aD-Š16D, úsek Š2D1-Š3D1, Š1DVII 
 
Přeložky a výstavba ostatních stavebních objektů budou prováděny po dokončení tohoto 
stavebního objektu. 
 
Postup výstavby 
1. fáze 

 provedení stoky D1 – z důvodu podchycení OV od nemovitostí, včetně dočasného napojení 
na sběrač D 

 vyhloubení jam v místě Š15D a OK4D 

 provedení obtoku mezi Š15D a OK4D 

 současně lze realizovat  

 úsek OK4D – Š15aD 

 šachtu Š15aD 

 část úseku Š15aD – Š16D 

 úsek Š15aD – Š1DVI 

 šachtu Š1DVI 

 úsek Š1DVI - Š1DVII 

 část úseku Š1DVI – Š2DVI 

 provedení obtoku Š15aD-Š16D 
 
2. fáze 

 provedení ražby Š15D - OK4D 

 vystrojení štoly 
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3. fáze 

 realizace Š15D a Š1D1 
 
4. fáze 

 realizace 1 části OK4D – průtočná část bez šachty na odtoku 

 zhotovení obtoku přes budovanou OK pro OV z kanalizace od Gorazdova náměstí 

 dokončení úseku část úseku Š15aD – Š16D 

 provedení šachty Š16D 

 provedení šachty Š1DVII 
 
5. fáze 

 obtok z kanalizace od Gorazdova náměstí svést do štoly 

 přepojení sběrače D do nové kanalizace v místě Š16D 

 přepojení stoky DVII do nové kanalizace v místě Š1DVII 
 
6. fáze 

 dokončení OK4D a odlehčení 

 provedení Š2DVI 

 přepojení stoky DVI do nové kanalizace v místě Š2DVI 
 
7. fáze  

 zrušení obtoků a stávajících kanalizací 
 
Harmonogram 
Celkový doba výstavby tohoto stavebního objektu vč. navazující OK4D je 40 týdnů. 
Přehledný harmonogram celé stavby je uveden v samostatné příloze. 
 

B.2.6.7.3 SO 07.2 - Přeložka sběrače "D" u mostu Masarykova 

Navržené přeložky kanalizace zahrnují především rekonstrukci části sběrače D v ul. Nábřeží a v 
prostoru ul. Masarykova. Součástí rekonstrukce sběrače D je napojení uličních stok Db, Dc a 
Dd – které napojují do sběrače D odpadní vody z přilehlých ulic. Všechny dotčené úseky 
kanalizace navržené k rekonstrukci budou napojeny na stávající kanalizační síť. 
Navržené profily jednotlivých úseků sběrače D a uličních stok vycházely z předchozího stupně 
projektové dokumentace, z generelu kanalizace města Olomouc a z dalších upřesňujících 
materiálů a výpočtů. V návrhu profilů stok nebylo uvažováno s aktualizací Generelu kanalizace 
města Olomouce. Tento koncepční materiál byl zpracován po vypracování dokumentace pro 
stavební povolení, proto jeho závěry nejsou po domluvě s investorem v PD zohledněny. 
V průběhu zpracování projektové dokumentace byli zástupci objednatele, investora, Magistrátu 
města Olomouc a zpracovatelé ostatních stavebních objektů v rámci jednání průběžně 
informováni o špatném stavebně-technickém stavu stávajícího sběrače D, mezi SO 07.1 a SO 
07.2. O špatném stavu tohoto sběrače D též průběžně informoval provozovatel kanalizace 
Moravská vodárenská, a.s. v rámci projednávání a vyjádření k dokumentaci ve stupni DSP i 
DPS. Zpracovatel tohoto stavebního objektu upozorňuje, že v rámci provádění díla „Morava, 
Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.B etapa“ může dojít k havárii tohoto sběrače, což může 
vyvolat ohrožení životního prostředí, značné vícenáklady a zásadní časový posun celé stavby. 
 
Přehled materiálů a délek 
Přehled nových konstrukcí 

Popis Profil Materiál Jednotky Množství Poznámky 

Stoka D DN 1800 Sklolaminát m 119,72  

Stoka Da DN 800 Sklolaminát m 3,68  

Stoka Db DN 400 Sklolaminát m 28,06  
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Stoka Dc DN 400 Sklolaminát m 14,35  

Stoka Dd DN 600 Sklolaminát m 4,66  

Celkem m 170,47  

Šachty monolitické ks 6  

Šachty prefabrikované ks 3  

 
Přehled rušených konstrukcí 

Typ Popis Profil Materiál Jednotky Množství Poznámky 

Vybourání Stoka D 1680/1530 Beton m 40,90  

Stoka Da 600 Beton m 8,09  

 500/750 Beton m 26,23  

Stoka Db 250 Kamenina m 1,59  

Stoka Dc 300 Kamenina m 5,82  

 400 Kamenina m 3,31  

 500/750 Beton m 24,2  

 300 Litina m 1,59  

Stoka Dd 500/750 Beton m 5,39  

Celkem m 117,12  

Šachty ks 8  

Zaplnění Stoka D 1680/1530 Beton m 80,24  

Stoka Da 500/750 Beton m 9,74  

Stoka Db 250 Kamenina m 4,80  

 500 Beton m 1,76  

Stoka Dc 300 Kamenina m 16,72  

 300 Litina m 7,24  

Celkem m 120,50  

 
Vzhledem k tomu, že je II.B etapa PPO města Olomouce svým významem velice složitou 
stavbou, jejíž součástí je celá řada stavebních objektů a souvisejících investic, je nutné v rámci 
realizační dokumentaci a při provádění stavby zajistit vzájemnou součinnost při provádění 
jednotlivých stavebních objektů na základě zvolených technologických postupů vybraného 
zhotovitele. Postup organizace výstavby pro celou stavbu je součástí kapitoly B. 8. 
 
Nutné přeložky 
Před realizací stavebního objektu je nutné provést přeložky: 
plynovod v Š1Dd, Š12D 
vodovod v Š1Dd 
tramvajová trať u Š11aD – před přeložkou je nutno provést část stoky Dc a tryskovou injektáž v 
místě budoucí přeložky 
 
Přeložky a výstavba ostatních stavebních objektů budou prováděny po dokončení tohoto 
stavebního objektu. 
 
Postup výstavby 
1. fáze 

 provedení obtoku mezi Š11D a Š13D včetně propojení na boční větve kanalizace 
 
2. fáze 

 realizace stoky Db, včetně dočasného propoje na stoku Da a zaústění do sběrače v místě 
Š11D 

 hloubení jámy Š11D 

 provedení injektáží mezi Š11D-Š11aD 

 částečná realizace stoky Dc – v místě budoucí přeložky tramvajové trati 
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3. fáze 

 provedení ražby Š11D – Š11aD 

 vystrojení štoly 

 realizace šachty Š11D a Š1Da 

 realizace zbytku stoky Dc včetně provizorního napojení na novou stoku 

 provedení injektáží mezi Š11Da-Š12D 
 
4. fáze 

 hloubení jámy v místě Š12D, včetně provizorního přepojení domovních přípojek 

 provedení ražby Š12D – Š11a D 

 vystrojení štoly 

 provedení šachty Š11aD 

 provedení injektáží mezi Š12D-Š13D 
 
5. fáze  

 hloubení jámy v místě Š13D, včetně provizorního přepojení stoky Dd 

 provedení ražby Š12D – Š13D 

 vystrojení štoly 

 provedení šachty Š12D 
 

6. fáze  

 provedení šachty Š13D a Š1Dd 
 
7. fáze  

 zrušení obtoků a stávajících kanalizací 
 
Harmonogram 
Celkový doba výstavby tohoto stavebního objektu je 40 týdnů. 
Přehledný harmonogram celé stavby je uveden v samostatné příloze. 
 

B.2.6.7.4 SO 07.3 - Zajištění stávající budovy u mostu Masarykova 

V těsné blízkosti domu Masarykova třída 889/3 na levém břehu u Masarykova mostu bude v 
rámci protipovodňové ochrany vybudována nová nábřežní zeď a mostní opěra. Do prostoru 
mezi severní obvodovou zdí domu a rubem nové nábřežní zdi, resp. mostní opěry, bude 
umístěna ražená přeložka kanalizačního sběrače „D“.  
Před začátkem stavebních prací musí být provedeno statické zajištění bytového domu i 
přístavby zahradní restaurace, aby nemohlo dojít k jeho porušení v průběhu realizace 
stavebních prací ostatních objektů. Hloubka překládaného kanalizačního sběrače je cca 5,9 m 
pod úrovní terénu a základy mostní opěry jsou až v hloubce cca 8 m pod terénem. Úroveň 
suterénního podlaží domu je výrazně výše, než je hloubka přilehlé stavební jámy, v hloubce cca 
1,5 m pod terénem, základová spára nosného obvodového zdiva pak v hloubce cca 3,5 m. 
Základy obvodového zdiva bytového domu v ulici Nábřeží a částečně v Masarykově třídě budou 
podchyceny pomocí soustavy sloupů tryskové injektáže do hloubky cca 8,2 m pod terénem. Tím 
bude vytvořen dostatečně tuhý a únosný blok, který přenese svislé zatížení ze základů budovy 
a vodorovné zatížení od tlaku zeminy v průběhu výstavby. 
Úvodní zemní práce budou spočívat v odstranění stávající povrchové vrstvy přilehlého chodníku 
a vozovky v pásu šířky 5,0 m. Dále budou obnaženy veškeré inženýrské sítě, které se 
nacházejí v dotčeném prostoru. Zvláštní pozornost bude věnována odhalení a vytyčení hlouběji 
uložených přípojek do objektu – plynovodu, vodovodu a zejména kanalizace, která vychází z 
půdorysu domu pod úrovní podlahy suterénu. 
Celý prostor bude následně zasypán štěrkopískem nebo štěrkodrtí do výšky min 500 mm nad 
inženýrské sítě. Tím bude vytvořena pracovní rovina pro pojezd vrtné soupravy. 
Jako řešení, které zabezpečí svislé konstrukce domu proti poklesům základové spáry při 
realizaci kanalizační stoky a opěry mostu Masarykova, je navrženo podchycení základů uliční 
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fasády domu sloupy tryskové injektáže. Pilíře budou tryskány metodou „doublejet“, uvažovaný 
dosažený průměr pilířů je 1,20 m. V příčném řezu domem jsou navrženy dva šikmé vrty 
směřující pod základ domu a jeden svislý vrt vedený těsně před fasádou. Vrty budou vyztuženy 
ocelovou trubkou, která bude do vrtu zavibrována. V části přízemní obvodové zdi zahradní 
restaurace se navrhuje provedení jediné řady pilířů. Zemina bude injektována cementovou 
směsí, předpokládá se dosažení návrhové pevnosti vytryskaného sloupu minimálně fcd = 2,0 
MPa 
Před zahájením stavebních prací bude zhotovitelem proveden podrobný pasport technického 
stavu dotčeného křídla budovy s průkaznou fotodokumentací. Pasport bude zaměřen na 
zmapování poruch nosné konstrukce, výskytu trhlin a/nebo nadměrných deformací jak v 
nosných, tak v nenosných prvcích konstrukce. Na případně zjištěné trhliny statického 
charakteru budou osazeny sádrové terče s uvedením data pořízení.  
Stav objektu bude v průběhu výstavby průběžně monitorován. Po skončení výstavby budou 
provedeny veškeré opravné práce na odstranění případných poruch vzniklých v průběhu 
výstavby. 
 

B.2.6.8 SO 08 - PŘELOŽKY A ÚPRAVY KANALIZACÍ 

B.2.6.8.1 SO 08.1 - Přeložka stoky Ce1 

V rámci tohoto stavebního objektu bude provedená přeložka stávající stoky Ce1 u areálu 
vysokoškolských kolejí v blízkosti ulice Šmeralova. 
Přeložka bude provedená z trub kameninových DN400. Budou použity glazované kameninové 
trouby délky 2,5m s připojovacím systémem C vybavené těsněním K. Výškové osazení přeložky 
vychází z umístění stávajícího potrubí, na které se přeložka napojuje.  
V místech směrových lomů a v místech napojení vedlejších stok jsou navržené prefabrikované 
šachty DN1000. Šachtová dna budou opatřena kameninovým žlábkem na výšku 1/2DN. Vstup 
do šachty bude krytý litinovým poklopem s BEGU rámem Ø600mm pro zatížení D400.  
Rušené části stok a šachet budou zaplněné popílkocementovou suspenzí KOPOS I. 
 
Rekapitulace přeložky 
- délka navržené přeložky: 117,90m 
- počet nových šachet: 6ks 
- délka rušených (zafoukaných) částí stok: DN300 – 37,70m; DN400 – 85,90m; DN500 – 2,50m. 
- počet rušených šachet: 3ks 
 
Převádění odpadních vod během výstavby 
V průběhu stavby bude zajištěno převádění splaškových odpadních vod potrubím stávající 
stoky Ce1. Při realizaci šachet Š1Ce1, Š2Ce1, Š5Ce1 a Š6Ce1 budou průtoky splaškových 
odpadních vod převáděny do stávající kanalizace obtokovým potrubím, které bude uloženo ve 
stavebních jámách pro šachty. Při přepojování stávajících stok na nové šachty a v době 
nutných odstávek obtoků budou přítoky odpadních vod zahrazeny a odpadní vody budou 
přečerpávány. 
 
Podmínky pro realizaci 
Pro uvolnění staveniště bude nutno přeložit stávající vedení veřejného osvětlení, které se 
nachází v prostoru výkopu pro novou stoku Ce1 v dl. cca 28,0m. Přeložka bude provedena v 
rámci SO 14.1. 
Přeložka stávajícího vedení STL plynovodu bude provedená v rámci SO 10.1 až po realizaci 
přeložky stoky Ce1. 
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B.2.6.8.2 SO 08.2 - Výustní objekty 

V rámci tohoto stavebního objektu je navržená rekonstrukce stávajících výustních objektů 
(výustní objekt typ „C“) a vybudování nových v šikmém svahu (výustní objekt typ „A1“, „A2“) a v 
nové kolmé nábřežní zdi (výustní objekt typ „B1“, „B2“). 
 
V případě rekonstrukce stávajících výustních objektů budou tyto upraveny tak, aby bylo možné 
osadit klapku. 
Při budování nových výustních objektů ve svahu bude konstrukce výustních objektů plynule 
navazovat na okolní svahy, nesmí žádnou částí zasahovat do průtočného profilu koryta.  
V případě výustních objektů v nové nábřežní zdi bude v rámci tohoto stavebního objektu 
provedeno pouze osazení koncové klapky. 
 
Pro všechny typy výustních objektů budou použity HADE koncové klapky z PE-HD odpovídající 
profilů se svislým talířem, které budou osazené na kolmou betonovou stěnu, popř. na PVC 
potrubí. 
 
U výustních objektů, které jsou opatřené koncovou klapkou, se nebudou dělat žádné úpravy. 
 
V rámci tohoto stavebního objektu bude také provedena úprava svahů u výustních objektů V1 a 
V2. Jedná se o úpravu svahu na levém břehu v rozsahu ř. km 233,51 (od schodiště) po ř. km 
233,56 (po jez), v délce cca 54,0m na šířku svahu cca 8,0m. Na pravém břehu se úprava bude 
týkat délky cca 21,0m a to od ř. km 233,54 (navázání na novou dlažbu prováděnou v rámci SO 
02 pro zpevnění svahu u budovy plynárny) po ř. km 233,56 (po jez) na šířku cca 8,0m. 
 
Rekapitulace výustních objektů 
 

Označ. 
dle sit. 

Typ VO DN říční km Břeh Klapka 

1 C 800 233,54 L HADE koncová klapka PTK-G DN800 

1a C 2400/2300 233,54 L 
klapka nebude osazena – výust bude 
zrušena (objekt nutno prověřit) 

1b A1 200 233,54 L HADE koncová klapka PTK-G DN200 

2 D 1500 233,55 P HADE koncová klapka PTK-G DN1500 

3 - 200 233,75 P klapka již osazena 

3a B3 200 233,75 L HADE koncová klapka PTK-P DN200 

4 - 200 233,77 P klapka již osazena 

4a - 300 233,78 P klapka již osazena 

5 - š 2000 233,82 L 
klapka nebude osazena (objekt nutno 
prověřit) 

6 - žlab 234,02 P klapka nebude osazena 

7 - žlab 234,05 L klapka nebude osazena  

8 - žlab 234,06 P 
klapka nebude osazena (objekt nutno 
prověřit) 

9 A1 200 234,16 L HADE koncová klapka PTK-G DN200 

9a, 9b - 250, 300 234,26 L klapky již osazeny 

10 - 300 234,77 L klapka nebude osazena – výust bude 
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zrušena 

11 B1 200 234,86 L HADE koncová klapka PTK-G DN200 

12 B1 200 234,92 L HADE koncová klapka PTK-G DN200 

13 B2 600 234,96 P HADE koncová klapka PTK-G DN600 

14 B1 200 234,97 L HADE koncová klapka PTK-G DN200 

15 B2 1200 234,99 L HADE koncová klapka PTK-G DN1200 

16 A2 - 235,06 L 
HADE koncová klapka dle DN zjištěného 
při realizaci 

 
Převádění odpadních vod během výstavby 
U objektů s kontinuálním odtokem bude nejprve provedeno provizorní zahrazení odtoku (v 
nejbližší šachtě) a případné přebytky vody budou přečerpávány. 
Během výstavby výustního objektu V2 bude v odlehčovací komoře OK1C provizorně uzavřen 
odtok do řeky, veškeré odpadní vody budou přesměrovány na ČOV sběračem C. 
  
Podmínky pro realizaci 
Realizace výustních objektů se bude provádět ze břehu, proto je nutné zkoordinovat stavební 
práce na výustních objektech se stavebními pracemi na ostatních objektech, především těch, 
co se přímo týkají protipovodňových opatření – protipovodňové zídky, jílové stěny, nábřežní zdi 
apod.  
Práce na V2 je možné realizovat v souběhu s pracemi na SO 02.1. Je však nutné VO provést 
před realizací protipovodňové zídky mezi budovou plynárny a jezem (která je součástí SO 
02.1), aby nedošlo k jejímu případnému poškození během výstavby VO. 
Zároveň s pracemi na pravém břehu pod jezem bude možné provádět stavební práce a úpravy 
na levém břehu (výustní objekty V1, V1a, V1b). 
Realizace výustních objektů, které jsou zaústěny těsně nad hladinu stálého nadržení nebo jsou 
za běžných stavů  vody v řece Moravě z části zaplaveny, je vhodné provádět v období s nižšími 
průtoky, anebo v době, kdy bude snížená hladina na minimum (207,50m n.m.) z důvodu 
provádění jiného stavebního objektu, který toto vyžaduje. Při jejich realizaci budou v případě 
potřeby provedené v korytu zemní hrázky, ohrázkování pomocí pytlů s pískem, popř. budou 
provedeny štětovnicové jímky. Jedná se o tyto výustní objekty – V1, V1a, V2, V9 a V16. 
Výustní objekty, které se nacházejí dostatečně vysoko nad hladinou vody, je možné realizovat 
bez nutnosti snižování hladiny vody a jiných opatření. Toto se týká objektů V1b, V3a, V11, V12, 
V14. 
U objektů V11, V12 a V14 bude v rámci tohoto objektu provedeno pouze osazení koncové 
klapky, toto bude provedené po dokončení nové nábřežní zdi (SO 02.4). 
 

B.2.6.8.3 SO 08.3 - Domovní přípojky 

V rámci navržených PPO na řece Moravě v II.B etapě, se kterou souvisí přeložka kanalizačního 
sběrače D na ulici Nábřeží, souvisí i následné přepojení domovních přípojek dotčených 
nemovitostí. 
Pro domovní přípojky budou přednostně použité kameninové hrdlové trouby se spojovacím 
systémem C profilu DN200 nebo systémem F pro DN150. Přípojky budou realizované v min. 
sklonu 2%. V místě napojení nové části kanalizační přípojky na stávající, která vede od 
nemovitosti, budou osazené revizní šachty DN400 s teleskopickým poklopem pro zatížení 
B125. 
V rámci nových přípojek budou z prostoru výkopu pro tyto přípojky vybourané části stávajících 
rušených potrubí z kameniny DN200 a budou kompletně zrušeny 3 revizní šachty 
(pravděpodobně prefabrikované betonové DN1000). V místech, kde nebudou úseky stávajících 
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přípojek vybourány ve výkopech pro nové přípojky, budou zaplněny popílkocementovou 
suspenzí  KOPOS I. 
 
Rekapitulace domovních přípojek 
 
Přípojky u mostu Komenského: 
 

označení 
přípojky 

DN 
(mm) 

materiál 
délka 
(m) 

revizní šachta 
místo napojení 
na kanalizaci 

DS13 200 kamenina 2,77 - stoka D1 

DS12 150 kamenina - - DS13 

DP12 200 kamenina 2,74 RDS DP12 DN400 šachta Š3D1 

DP11 200 kamenina 5,43 RDS DP11 DN400 šachta Š1D1 

 
Přípojky u mostu Masarykova: 
 

označení 
přípojky 

DN 
(mm) 

materiál 
délka 
(m) 

revizní šachta 
místo napojení 
na kanalizaci 

DP7a 200 kamenina 5,13 RDS DP7a DN400 sběrač D 

DP7b 200 kamenina 3,78 RDS DP7b DN400 šachta Š12D 

DP7c 200 kamenina 3,80 RDS DP7c DN400 sběrač D 

 
Převádění odpadních vod během výstavby 
Řešení převádění odpadních vod v rámci výstavby je zahrnuto v objektu SO 07. 
 
Podmínky pro realizaci 
Podmínkou pro realizaci domovních přípojek je, aby byla provedena část objektu SO 07 v 
takovém rozsahu, aby bylo možné provést napojení nové přípojky. 
 

B.2.6.9 SO 09.1 - PŘELOŽKY VODOVODŮ 

B.2.6.9.1 SO 09.1.1 - Vodovodní řady 

Technické řešení 
Rekonstrukce vodovodů bude probíhat v oblasti související s přestavbou mostů v ulici 
Komenského a Masarykova a souvisejících objektů (přeložky kanalizací, plynovodů a dalších 
IS, úpravy komunikací a tramvajové tratě).  
Součástí objektu přeložek vodovodů je i úprava stávající armaturní šachty na vodovodní shybce 
pod řekou Moravou (pravý břeh), která spočívá ve snížení zastropení šachty z důvodu snížení 
terénu pro novou obslužnou rampu na vnitřní straně hráze. Součástí úpravy je i výměna 
stávajících žebříků v obou AŠ na shybce. 
 
Seznam rekonstruovaných řadů: 
A1 – most v ul. Komenského, ul. Pasteurova, Gorazdovo nám.   (DN300) 
A2 – most v ul. Masarykova, pravý břeh - ul. Masarykova   (DN150) 
A3 – ul. Sokolovská        (DN300) 
A4 – Gorazdovo náměstí – směr do ul. Pasteurova   (DN100) 
A5 – ul. Husova, ul. Na Letné       (DN300) 
A6-1 – levý břeh - ul. Masarykova, ul. Nábřeží – stávající AŠ   (DN150) 
A6-2 – levý břeh – ul. Masarykova, stávající AŠ – směr k nádraží  (DN150) 
A7 – pravý břeh - ul. Masarykova      (DN100) 
A8 – pravý břeh - ul. Masarykova - podchod TT     (DN100) 
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A9 – ul. Nábřeží – Gorazdovo náměstí     (DN150) 
A12 – Gorazdovo náměstí – směr do ul. kpt. Nálepky    (DN100) 
 
ŘAD „A1“ 
Řad A1 je napojen na řad A5 v ulici Na Letné. Odtud vede trasa přes navržený most 
Komenského směrem k ulici Pasteurova, zde přechází komunikaci směrem ke kostelu Sv. 
Gorazda, kde se napojuje na stávající řad TLT DN300.  
 
ŘAD „A2“ 
Řad A2 začíná v Masarykově ulici (na pravém břehu řeky Moravy) napojením na stávající 
vodovod LT DN80. Trasa přeložky je vedena v souběhu se stávajícím vodovodem, dál 
pokračuje přes most Masarykova a v křižovatce s ulicí Nábřeží, kde se napojuje jednak na řad 
A6 – 1. část a jednak na vodovod překládaný v rámci navazujícího projektu (investice města 
Olomouce).  
 
ŘAD „A3“ 
Řad A3 je umístěn v ulici Sokolovská. Začíná v ulici Komenského napojením na řad A1, odkud 
pokračuje ulicí Sokolovská proti směru toku Moravy až ke stávající shybce, kde bude umístěna 
odbočka do ulice Sokolovské s napojením na stávající vodovod LT DN300. 
 
ŘAD „A4“ 
Řad A4 se nachází v ulici Pasteurova (Gorazdovo náměstí). Začíná napojením na nový řad A1 
a pokračuje směrem k domu č.p. 65.  
 
ŘAD „A5“ 
Řad A5 začíná v ulici Husova napojením na stávající vodovod LT DN300, dále vede přes 
křižovatku s ulicí Komenského, kde bude provedeno propojení se stávajícím vodovodem LT 
DN300 v ulici Komenského. Trasa řadu A5 pak pokračuje ulicí Na Letné, kde se napojí řad A1, 
až po napojení na potrubí v šachtě AŠ1 na vodovodní shybce pod řekou Moravou.  
 
ŘAD „A6“ 
Řad A6 je rozdělený na dvě samostatné větvě. Řad A6-1, je veden od napojení na řad A2 a na 
vodovod překládaný v rámci navazujícího projektu (investice města Olomouc) v ulici Nábřeží 
směrem ke stávající armaturní šachtě, před kterou je napojen na vnitřní vystrojení. Řad A6-2 
začíná před armaturní šachtou napojením na stávající rozvod a pokračuje dále směrem od 
města, kde je přepojen na stávající LT DN125.  
 
ŘAD „A7“ 
Řad A7 je umístěn v ulici Masarykova (na pravém břehu Moravy). Řad začíná napojením na 
stávající vodovod PVC DN80 a pokračuje v souběhu se stávajícím vodovodem ke křižovatce s 
ulicí Blahoslavova. Tady bude provedeno napojení na vodovod překládaný v rámci navazujícího 
projektu (investice města Olomouc). 
 
ŘAD „A8“ 
Tento řad je umístěn v ulici Masarykova a je propojením mezi řady A7 a A2. Trasa potrubí je 
vedena pod tramvajovou tratí, kde bude vodovod uložen v železobetonové chráničce DN1000 s 
kontrolní železobetonovou šachtou pro vstup do chráničky. 
 
ŘAD „A9“ 
Tento řad propojuje vodovod mezi ulicí Komenského (Gorazdovo náměstí) a Nábřeží. Začíná 
napojením na vodovod projektovaný v rámci navazující akce (investice města Olomouc) v ulici 
Nábřeží, pokračuje směrem ke kostelu sv. Gorazda a dále k napojení na řad A1 v místě 
rozhraní ul. Komenského a Pasteurova. V trase je umístěn nadzemní hydrant DN80 a to poblíž 
stávajícího rušeného nadzemního hydrantu – umístění je přizpůsobeno novému návrhu 
upraveného terénu. V křižovatce s ulicí Kpt. Nálepky (Gorazdovo náměstí) bude napojen řad 
A12. 
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ŘAD „A12“ 
Řad A12 je veden z Gorazdova náměstí směrem k ulici Kapitána Nálepky. Začíná napojením na 
řad A9 a pokračuje k napojení na stávající řad LT DN100.   
 
Navržené vodovodní řady jsou navrženy z tlakových litinových trub z tvárné litiny s vnitřní 
výstelkou. V ulici Masarykova z důvodu blízkosti tramvajové trati je navrženo potrubí s těžkou 
protikorozní ochranou. Potrubí TLT přecházející přes mostní konstrukce je navrženo jako 
tepelně izolované s ochrannou vrstvou z vinutého plechu nebo PE. 
Pokud nebudou v místech směrových a výškových lomů navrženy spoje jištěné proti posunu, 
budou na potrubí zřízeny opěrné bloky. Na odbočkách a pod hydranty budou opěrné bloky 
zřízeny vždy.  
Na vodovodním potrubí budou osazeny podzemní hydranty DN80, a to do vrchu od osy 
vodovodního potrubí. Ty budou sloužit jednak pro odvzdušnění a odkalení potrubí při uvádění 
do provozu a rovněž po dokončení stavby mohou být využívány pro požární účely.  
Krytí vodovodních potrubí je navrženo min. 150cm pod stávajícím terénem. Při stavbě bude 
výškově přizpůsobeno uložením stávajících řadů.  
Stávající vodovodní řady, které budou při stavbě odhaleny, budou demontovány. Části 
vodovodu mimo výkop budou zaplněny popílkocementovou směsí.  
Vodovodní potrubí bude ukládáno do otevřené rýhy pažené pažením příložným. Výkop bude 
prováděn převážně strojně, vyjma úseků kde bude docházet ke kolizím se stávajícími 
inženýrskými sítěmi a v místech kde to předepisují jednotlivá vyjádření správců stávajících 
inženýrských sítí. Potrubí bude ukládáno do pískového lože, obsyp bude proveden stejným 
hutněným materiálem do výšky 0,30m nad povrch potrubí. Ve výšce 40cm nad potrubím bude 
položena výstražná folie s označením „POZOR VODOVOD“ modré barvy. Na potrubí bude 
přichycen 2x trasovací vodič. 
Nové řady budou budovány ze stávajícího terénu, před prováděním povrchů. V místě 
komunikace a chodníků bude rýha zasypána hutněným betonovým recyklátem. V místě 
nezpevněného terénu bude zásyp proveden vhodnou zhutnitelnou zeminou. Konečná úprava 
povrchů v dotčeném území je součástí samostatného objektu.   
Stávající podzemní inženýrské sítě zasažené výkopem pro vodovod budou během stavby 
zajištěna proti poškození. 
 
Návrhové kapacity 

 

ŘAD DN MATERIÁL DÉLKA 

A1 DN300 TVÁRNÁ LITINA s cementovou výstelkou 52,40 m 

  
TVÁRNÁ LITINA s cementovou výstelkou,  
tepelně izolovaná 

71,80 m 

A2 DN150 
TVÁRNÁ LITINA s cementovou výstelkou,  
těžká protikorozní ochrana 

59,95 m 

  
TVÁRNÁ LITINA s cementovou výstelkou,  
tepelně izolovaná 

63,45 m 

A3 DN300 TVÁRNÁ LITINA s cementovou výstelkou 47,85 m 

A4 DN100 TVÁRNÁ LITINA s cementovou výstelkou 52,00 m 

A5 DN300 TVÁRNÁ LITINA s cementovou výstelkou 142,10 m 

A6-1 DN150 
TVÁRNÁ LITINA s cementovou výstelkou,  
těžká protikorozní ochrana 

23,70 m 

A6-2 DN150 
TVÁRNÁ LITINA s cementovou výstelkou,  
těžká protikorozní ochrana 

58,60 m 

A7 DN100 
TVÁRNÁ LITINA s cementovou výstelkou,  
těžká protikorozní ochrana 

68,85 m 
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A8 DN100 
TVÁRNÁ LITINA s cementovou výstelkou,  
těžká protikorozní ochrana 

19,65 m 

A9 DN150 TVÁRNÁ LITINA s cementovou výstelkou 66,25 m 

A12 DN100 TVÁRNÁ LITINA s cementovou výstelkou 45,30 m 

 

Postup výstavby 
Časové vazby výstavby přeložek vodovodů budou koordinovány s průběhem výstavby 
především přeložek kanalizací a výstavbou mostů Komenského a Masarykova.  
Napojení řadu A5 na stávající armaturní šachtu shybky pod řekou Moravou v ulici Na Letné 
bude koordinován s výstavbou pilotové stěny na pravém břehu Moravy.  
V ulici Masarykova je výstavba časově vázána na výstavbu tramvajové trati a jejího 
provizorního přeložení. 
 

B.2.6.9.2 SO 09.1.2 - Vodovodní přípojky 

Technické řešení 
Nové přípojky budou na nové řady napojeny pomocí navrtávacích pasů, navrtávání bude 
prováděno pod tlakem. Stávající materiál přípojek (ocel, olovo a jiné plasty) bude nahrazen 
materiálem HD-PE a to v celé délce od napojení na řad po zeď napojované nemovitosti.  
Celkem je navrženo 14 ks přepojení přípojek.  
 
Seznam přípojek: 
P1, P2 P3 – ul. Pasteurova   
P2, P3 – Gorazdovo nám. (ul. Kpt. Nálepky) 
P4, P5 – ul. Husova 
P6 – ul. Na Letné 
P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14 – ul. Masarykova 
 
Přípojky P4 a P5 jsou napojeny na řad A5 při protější straně komunikace v ulici Husova a proto 
budou přes komunikaci uloženy do chrániček z HDPE. 
V případě přípojek P7 a P10 bude potrubí uložené v HDPE chráničkách, které budou částečně 
provedeny bezvýkopovou metodou, protože v ulici Masarykova nedojde k úplné výluce dopravy 
a tyto přípojky jsou vedené přes komunikaci.  
Pro ukládání potrubí a zásypy výkopu platí stejné zásady jako pro hlavní řady. 
 
Návrhové kapacity 

 

ČÍSLO 
PŘÍPOJKY 

MATERIÁL 
PROFIL 

DÉLKA 
PŘÍPOJKY 

NAPOJENÍ NA ŘAD 

NAPOJENÍ 
NA ŘAD 

PROFIL A 
MATERIÁL 
HL. ŘADU 

STANIČENÍ 
ŘADU (Km) 

KÓTA DNA 
POTRUBÍ 
ŘADU 

P1 PE-HD 90x5,4mm 1,80 A4 TLT DN 100 0,04520 212,05 

P2 PE-HD 63x5,8mm 4,95 A12 TLT DN 100 0,03656 211,35 

P3 PE-HD 63x5,8mm 4,30 A12 TLT DN 100 0,01642 211,62 

P4 *) PE-HD 63x5,8mm 16,35 A5 TLT DN 300 0,01090 211,09 

P5 *) PE-HD 63x5,8mm 15,10 A5 TLT DN 300 0,03286 211,40 
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P6 PE-HD 63x5,8mm 7,00 A5 TLT DN 300 0,10690 211,84 

P7 *) PE-HD 63x5,8mm 23,30 A6 TLT DN 150 0,05137 211,40 

P8 PE-HD 63x5,8mm 4,60 A6 TLT DN 150 0,04508 211,38 

P9 PE-HD 63x5,8mm 4,60 A6 TLT DN 150 0,02849 211,33 

P10 *) PE-HD 63x5,8mm 23,25 A6 TLT DN 150 0,03036 211,33 

P11 PE-HD 63x5,8mm 4,80 A6 TLT DN 150 0,02017 211,30 

P12 PE-HD 63x5,8mm 4,10 A7 TLT DN 100 0,06305 211,48 

P13 PE-HD 63x5,8mm 4,20 A7 TLT DN 100 0,03840 211,03 

P14 PE-HD 63x5,8mm 4,15 A7 TLT DN 100 0,01759 210,92 

Poznámka 

*) takto označené přípojky jsou uložené v chráničce HDPE ø125x7,4mm 

 
Postup výstavby 
Provádění přípojek bude navazovat na budování jednotlivých řadů, na které jsou napojeny. V 
případě přípojek P7 a P10 budou chráničky budovány před zahájením výstavby tramvajové 
tratě v ulici Masarykova při straně sudých čísel. 
 

B.2.6.9.3 SO 09.1.3 - Náhradní zásobování 

Technické řešení 
Objekt náhradního zásobování řeší provizorní vodovodní řady, které budou zásobovat dotčené 
objekty na nezbytně nutnou dobu při výstavbě nového vodovodního potrubí. 
Náhradní zásobování pro výstavbu řadu A12 není potřeba navrhovat, protože nové potrubí je 
vymístěno do vozovky a stávající vodovod včetně přípojek dotčených domů mohou fungovat až 
do přepojení na nový řad.  
Celkem je navrženo 6 provizorních řadů: 
 
PA4  – Gorazdovo nám. - ul. Pasteurova      
PA5-1 – ul. Husova  
PA5-2  – ul. Na Letné     
PA6-1  – levý břeh ul. Masarykova, sudá čísla      
PA6-2  – levý břeh ul. Masarykova, lichá čísla  
PA7  – pravý břeh ul. Masarykova, sudá čísla  
 
PROVIZORNÍ ŘAD „PA4“ 
Řad řeší provizorní zásobování pro č.p. 65 po dobu výstavby řadu A1 a A4 na Gorazdově 
náměstí - ul. Pasteurova a zajišťuje provizorní propojení („by pass“) se stávajícím úsekem 
vodovodu DN100. Na pojení na stávající potrubí DN100 bude provedeno v ústí ulice 
Sokolovská a v ulici Pasteurově v místě napojení rekonstruovaného úseku.  
 
PROVIZORNÍ ŘAD „PA5-1“ 
Řad řeší provizorní zásobování pro č.p. 887, č.p. 886 po dobu výstavby řadu A5 v ulici Husova.  
Napojen bude na stávající vodovod  LT DN 300 v ulici Husova.  
 
PROVIZORNÍ ŘAD „PA5-2“ 
Řad řeší provizorní zásobování pro č.p. 913, 914 (restaurace Bristol) po dobu výstavby řadu A5 
v ulici Na Letné. Řad bude napojen na již provedený úsek řadu A5, v místě odbočky pro řad A2.  
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PROVIZORNÍ ŘAD „PA6-1“ 
Řad řeší provizorní zásobování pro č.p. 802 a č.p. 964  v ulici Masarykova po dobu výstavby 
řadu A6-2. Napojen bude v AŠ (v křižovatce ulic Masarykova a Nábřeží) na stávající odbočku 
pro přípojku 5/4“, která bude po vybudování vodovodu a přípojek zrušena, protože nová 
přípojka pro objekt č.p. 802 bude napojena přes ulici Masarykovu na řad A6-2.   
 
PROVIZORNÍ ŘAD „PA6-2“ 
Řad řeší provizorní zásobování pro č.p. 900, č.p. 901 a č.p. 902  v ulici Masarykova po dobu 
výstavby řadu A6. Napojen bude na stávající vodovod LT 125 před napojením řadu A6.  
 
Náhradní zásobování bude zjištěno pomocí potrubí PE-HD, které bude uloženo na terénu, buď 
u zdi domů anebo při výkopové rýze na betonové bloky a přichyceno k těmto blokům ocelovými 
pásy. Potrubí bude opatřeno ochranným izolačním pouzdrem z plsti s polepem hliníkovou fólií s 
vnitřním průměrem 65mm, popř. 110mm a tl. izolantu 60mm a chráněno dřevěným bedněním 
po celé délce. Jednotlivá bednění budou upravena dle místních podmínek pro vstup do domů 
anebo pojezd stavebních mechanismů. 
Provizorní řady budou napojované na stávající řady ve výkopech pro provádění nových 
vodovodních řadů a poté jsou vedeny po povrchu. Přípojky budou přepojované buď ve výkopu 
pro novou přípojku anebo ve výkopu pro nový řad.  
Po uvedení hlavního řadu do provozu bude vodovod zrušen a přípojky definitivně přepojeny – 
viz SO 09.1.2 
 
Návrhové kapacity 

 

ŘAD DN MATERIÁL DÉLKA 
PŘEPOJOVANÉ 
PŘÍPOJKY 

PA4 DN100 HDPE ø110x10mm, SDR11 64,00 m 1x PVC DN80 

PA5-1 DN50 HDPE ø63x5,8mm, SDR 11 37,00 m 1x Pb 1“ + 1x PE 1“ 

PA5-2 DN50 HDPE ø63x5,8mm, SDR 11 47,85 m 1 x PE 2“ 

PA6-1 DN50 HDPE ø63x5,8mm, SDR 11 52,00 m 2x Pb 5/4“ 

PA6-2 DN50 HDPE ø63x5,8mm, SDR 11 142,10 m 1x PE 2“ + 2x Pb 1“ 

P7 DN50 HDPE ø63x5,8mm, SDR 11 23,70 m 2x Pb 1“ + 1 PE 5/4“ 

 

Postup výstavby 

Výstavba provizorních řadů je časově vázána na provedení přeložek vodovodů a přepojení 
jednotlivých přípojek.  
Podmínkou pro realizaci provizorních řadů je zajištění napojovacích míst na stávajících řadech 
v rámci objektu SO 09.1.1. Přeložky vodovodních řadů.  
 
 

B.2.6.10 SO 10 - PŘELOŽKY PLYNOVODŮ 

B.2.6.10.1 SO 10.1 - Přeložka plynovodu STO 200 – ul. Blahoslavova a pravý břeh řeky u 

VŠ kolejí 

Stávající stav  
Středotlaký plynovod STO 200 z roku 1988 od místa napojení na STO 300 na ulici Husova, 
směřuje od mostu Komenského po ulici Blahoslavova, pod Masarykovým mostem a po pravém 
břehu řeky Moravy směrem k mostu Kosmonautů, leží v místech úprav koryta toků, zejména 
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jeho pravé břehové části včetně ohrázování ve volném terénu. Z tohoto důvodu je navržena 
přeložka plynovodu STO 200. Přeložka je navržena z materiálu plast SDR 17,6, profilu PE 225. 
Nová trasa je vedena nejprve ve vozovce ulice Blahoslavova včetně předpolí Masarykova 
mostu a dále pokračuje za patou hráze spolu s přeložkou kanalizace Ce1 u VŠ kolejí.  
 
Přeložka plynovodu STPE 225 je navržena z předpolí Komenského mostu, napojením na 
stávající STO 300. Plynovod je veden ústím ulice Husova do ulice Blahoslavova. Před 
Masarykovým mostem se trasa lomí, obchází předpolí mostu a kříží Masarykovu třídu.  
Plynovod je veden dále po ulici Blahoslavova až k bytovým domům ulice Šmeralova. Zde se 
trasa mírně odklání směrem od řeky a je vedena okolo vzdušné paty ochranné zemní hráze, 
mezi touto hrází a areálem vysokoškolských objektů Univerzity Palackého. Plynovod je ukončen 
napojením na stávající část STO 200 v místě před objektem Ce11, kde se plynovod odklání od 
řeky. 
 
Kapacitní údaje SO 10.1 
PE 100 SDR 17,6 - 225*12,8 mm v délce 783 m 
 
Postup výstavby SO 10.1 
Časové vazby stavby budou dle postupu prací ostatních staveb. 
 

B.2.6.10.2 SO 10.2 - Přeložka plynovodu NTO 200 – most Komenského 

Stávající stav  
Nízkotlaký plynovod NTO 200 z roku 1968 je veden ulicí Komenského přes mostní konstrukci v 
blízkosti návodní strany mostu do ulice Gorazdova a je od sítě oddělen uzávěry. V rámci 
rekonstrukce mostu bude plynovod přeložen zavěšením pod most na vzdušnou stranu mostu, 
pod římsu. Vzhledem k rekonstrukci celého mostu je nutné nejprve vybudovat technologickou 
přeložku po montážní lávce tak, aby bylo zajištěno plynulé zásobování plynárenské sítě po 
dobu stavby mostu. Plynovod vedený v rámci uličních front před mostem byl vyměněn za PE 
225.  
 
Provizorní (technologická) přeložka nízkotlakého plynovodu OC DN 200 je napojena v předpolí 
mostu na ulici Komenského na stávající NTPE 200. Napojení je navrženo po odstávce 
vsazením PE T-kusu DN 225. Na odbočné je potom přechodová tvarovka OC/PE 200/225. 
Plynovod je veden kolem objektu Armády ČR směrem k ulici Na Letné a cca po 35 m se stáčí 
na montážní lávku. Na montážní lávce bude uložen spolu s ostatními IS po dobu rekonstrukce 
mostu. Před vstupem a výstup z montážní lávky osadit uzávěry, šoupátka se stoupajícím 
vřetenem DN 200. Na pravém břehu v ulici Sokolovská je navrženo vedení plynu DN 200 až do 
nivelety stávajícího plynovodu NTO 80 z roku 1957 (jeho výměna za NTPE 225 a ponechání po 
rekonstrukci) až do předpolí mostu a napojení na stávající NTPE 225. Napojeno po odstávce 
(zabalonování) PE T-kusem DN 225. Potrubí uložené v zemi je navrženo s izolací PE, potrubí 
uložené na lávce zůstane holé nebo bude opatřeno nátěrem. Provizorní přeložka bude opatřena 
na obou koncích uzávěry. Předpokládají se šoupátka se stoupajícím vřetenem DN 200, 
umístěné nad terénem v místě vstupu potrubí na lávku.   
 
Provizorní přeložka je vedena souběžně s provizorní přeložkou STO 300 SO 10.3. 
 
Definitivní přeložka NTPE/NTO 225/200, vedeného po mostě Komenského, je navržena 
napojením v předpolí mostu na stávající NTPE 225 cca 10,0 m před mostní konstrukcí. V místě 
napojení je navržen oblouk PE DN 225 - 600. Napojení pomocí elektrotvarovky PE 225.  
Plynovod je veden ke vzdušné straně mostu, kde před vodorovným obloukem na kraji 
komunikace je navržen uzávěr. Před uzávěrem je navržena změna materiálu přechodovou 
tvarovkou PE/OC 225/200. Za ní je osazeno přírubové šoupátko DN 200, PN 16 se zemní 
soupravou, vyvedenou do poklopu. Potrubí se potom lomí a vstupuje na most svislou etáží, 
prochází mostní konstrukcí. Pod mostní konstrukcí bude zavěšeno (spolu s definitivní přeložkou 
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STO 300 SO 10.3) potrubí STO 200. Zavěšení je navrženo na vzdušné straně mostu. Závěsy 
jsou řešeny v objektu mostu. Na mostu je navrženo potrubí OCEL 219,1*6,3 mm s ochrannou 
vrstvou PE izolace FZM-N v délce 63,50 m. Vzhledem k roztažnosti potrubí od středu cca 20 
mm na každou stranu, bude střed potrubí na mostě proveden v pevném uchycení a na každou 
stranu navrženy kluzná uchycení. Roztažnost předpokládáme kompenzací v místě kolen v 
přechodu z mostu pod terén (obsyp polystyrénem) a kompenzátorem. Za mostem je plynovod 
NTO 200, sveden do země a v chodníku je osazen uzávěr přírubové šoupátko DN 200, PN 16 
se zemní soupravou, vyvedenou do poklopu. Za uzávěrem je navržena změna materiálu a 
potrubí PE 225 kříží komunikaci v ochranném potrubí OTRPE 315. Za komunikací je navrženo 
napojení na stávající NTPE 225.   
 
Kapacitní údaje SO 10.2 
 
Navržené řešení provizorní přeložky plynovodu – délka 146 m 
OCEL – 219,1*min. 5,0 mm s izolací 3*PE N-n v délce 57 m 
OCEL – 219,1*min. 5,0 mm holá (popř. opatřená nátěrem) v délce 60 m 
PE 100 SDR 17,6 - 225*12,8 mm v délce 29 m 
 
Navržené řešení přeložky plynovodu – délka 111 m 
OCEL – 219,1*6,3 mm s izolací 3*PE N-n, FZM-N v délce 63,5 m 
PE 100 SDR 17,6 - 225*12,8 mm v délce 47,5 m 
 
Postup výstavby SO 10.2 
Časové vazby výstavby budou koordinovat s průběhem výstavby mostu Komenského. Nejprve 
bude provedeno provizorní propojení, následně bez dlouhodobé odstávky dodávky plynu 
definitivní přeložka objektu. 
 

B.2.6.10.3 SO 10.3 - Přeložka plynovodu STO 300 – most Komenského 

Stávající stav  
Středotlaký plynovod NTO 300 z roku 1967 je veden ulicí Komenského přes mostní konstrukci v 
blízkosti vzdušné strany mostu do ulice kpt. Nálepky a ulice Sokolovská. V místě mostu je od 
sítě oddělen uzávěry. V rámci rekonstrukce mostu bude plynovod přeložen zavěšením pod 
most na vzdušnou stranu mostu, pod římsu a rozdělen do dimenze 2xDN 200 v souladu s ČSN 
736201. Vzhledem k rekonstrukci celého mostu je navržena přeložka po montážní lávce tak, 
aby bylo zajištěno plynulé zásobování plynárenské sítě po dobu stavby mostu.  
 
Provizorní (technologická) přeložka středotlakého plynovodu OC DN 300 je napojena v předpolí 
mostu na ulici Komenského na stávající STO 300. Plynovod je veden kolem objektu Armády ČR 
směrem k ulici Na Letné a cca po 35 m se stáčí na montážní lávku. Na montážní lávce bude 
uložen spolu s ostatními IS po dobu rekonstrukce mostu. Před vstupem a výstup z montážní 
lávky osadit uzávěry, šoupátka se stoupajícím vřetenem DN 300. Na pravém břehu v ulici 
Sokolovská je navrženo napojení na stávající potrubí STO 300.  
Provizorní přeložka je vedena souběžně s provizorní přeložkou NTO 200 SO 10.2. 
 
Definitivní přeložka STO 300, vedeného po mostě Komenského, je navržena napojením v 
předpolí mostu na stávající NTO 300 v místě umístěného T-kusu 300/200 vysazeného v rámci 
objektu SO 10.1. V místě napojení je navržen uzávěr. Potrubí je vedeno v DN 300 až k mostní 
konstrukci a v místě, kde plynovod je veden na most, bude dle požadavku mostní normy potrubí 
rozděleno na dvě potrubí DN 200. V místě napojení je na každém potrubí navržen uzávěr 
šoupátko DN 200 tak, aby obě větve šly uzavřít jednotlivě. Dále je navržena svislá etáž, potrubí 
prochází mostní konstrukcí.  Plynovody jsou zavěšeny pod mostní konstrukcí spolu s NTO 200. 
Zavěšení je navrženo na vzdušné straně mostu. Závěsy jsou řešeny v objektu mostu. Na mostu 
je navrženo potrubí 2x OCEL 219,1*6,3 mm s ochrannou vrstvou PE izolace FZM-N v délce 
63,50 m. Vzhledem k roztažnosti potrubí od středu cca 20 mm na každou stranu, bude střed 



  
Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.B etapa  B.   Souhrnná technická zpráva 

      DPS 

 

Sweco Hydroprojekt a.s. 61 (99) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 21 5037 0100 VERZE: a 

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 5037 REVIZE: 1 
 

potrubí na mostě proveden v pevném uchycení a na každou stranu navrženy kluzná uchycení. 
Roztažnost předpokládáme kompenzací v místě kolen v přechodu z mostu pod terén (obsyp 
polystyrénem) a kompenzátorem. Za mostem jsou plynovody 2x STO 200 svedeny pod terén, 
opatřeny uzávěry a spojeny do DN 300. Plynovod je veden do předpolí mostu, kde je nejprve 
napojen plynovod STO 300, vedoucí do ulice Sokolovská (T-kus 300) a do ulice Sokolovská je 
na něm osazen uzávěr. Směrem do ulice Kpt. Nálepky je provedeno napojení na STO 300 
(stávající uzávěr nelze použít, neboť leží v prostoru šachty kanalizace). 
 
Kapacitní údaje SO 10.3 
 
Navržené řešení provizorní přeložky plynovodu – délka 116 m 
OCEL – 323,9*6,3 mm s izolací 3*PE N-n v délce 56 m 
OCEL – 323,9*6,3 mm holá (popř. opatřená nátěrem) v délce 60 m 
 
Navržené řešení přeložky plynovodu – délka 92,50 m 
OCEL – 323,9*6,3 mm s izolací 3*PE N-n v délce 29,0 m 
OCEL – 219,1*6,3 mm s izolací 3*PE N-n, FZM-N v délce 63,5 m + 63,5 m 
 
Postup výstavby SO 10.3 
Časové vazby výstavby budou koordinovat s průběhem výstavby mostu Komenského. Nejprve 
bude provedeno provizorní propojení, následně bez dlouhodobé odstávky dodávky plynu 
definitivní přeložka objektu. 
 

B.2.6.10.4 SO 10.4 - Přeložka plynovodu NTO 200 – most Masarykova (J) 

Stávající stav  
Nízkotlaký plynovod NTPE/NTO 225/200 z roku 1997 je uložen pod mostní konstrukcí v 
blízkosti povodní (jižní) strany mostu a je od sítě oddělen uzávěry. V komunikaci je veden 
plynovod NTPE 225 z roku 1992, po mostě potom NTO z roku 1997. V rámci rekonstrukce 
mostu bude plynovod přeložen zavěšením pod most na jižní stranu mostu, pod římsu. 
Vzhledem k postupu výstavby mostu, rekonstrukce po jízdních pruzích, je navržena přeložka, 
uložená spolu s ostatními IS na tu část mostu (severní), která bude prováděna jako druhá. Z 
ulice Blahoslavova je napojen plynovod NTO 125 z roku 1962, který pro výstavbu předpolí 
mostu musí být provizorně přeložen a po ukončení výstavby znovu dopojen v původní niveletě. 
 
Provizorní (technologická) přeložka nízkotlakého plynovodu OC DN 125 je napojena v předpolí 
mostu na ulici Blahoslavova u domu č.p. Masarykova 8 na stávající NTO 125. Trasa je vedena 
k domu, kde ve vzdálenosti 1,0 m vede souběžně s obvodovou zdí až do ulice Masarykova do 
místa napojení na NTPE 225. Po provedení stavby mostu, přeložka bude zrušena v celém 
rozsahu.  
 
Provizorní (technologická) přeložka nízkotlakého plynovodu OC DN 200 je napojena v předpolí 
mostu na ulici Masarykova na stávající NTPE 225. Plynovod kříží komunikaci a přechází na 
návodní (severní) stranu mostu, kde vystupuje na terén a je veden v koridoru provizorních 
přeložek spolu s ostatními IS po dobu rekonstrukce mostu. Na pravém břehu se plynovod vrací 
do původní nivelety křížením komunikace v předpolí mostu. Potrubí uložené v zemi je navrženo 
s izolací PE, potrubí uložené na mostě zůstane holé nebo bude opatřeno nátěrem. Provizorní 
přeložka bude opatřena na obou koncích uzávěry.   
Stávající potrubí PE 225 odstavit tak, aby byla funkční přípojka pro BD č.p.8,  
 
Definitivní přeložka NTO 125, vedené do ulice Blahoslavova, je navržena uložením potrubí do 
původní nivelety plynovodu, po provedení stavebních prací na mostní konstrukci a uložení 
ostatních IS. Plynovod bude napojen na PE T-kus 225/110/225 před uzávěrem potrubí 
vedoucího na most.   
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Definitivní přeložka NTO 200, vedeného po mostě Komenského, je navržena napojením v 
předpolí mostu na stávající NTPE 225 cca 10,0 m před mostní konstrukcí. V místě napojení 
bude zrušeno napojení provizorních přeložek a napojení bude v přímé na stávající STPE 225 
elektrotvarovkou PE 225. Plynovod je veden v mat PE 225 směrem k mostní konstrukci, v km 
0,008 dochází k přepojení přípojky PE 90 pro BD č.p. 8. Za přípojkou se trasa 2x lomí a v km 
0,018 dochází ke změně materiálu a je zde osazen uzávěr, za kterým je již navržena svislá 
etáž. Plynovod je veden po návodní (jižní) straně mostu spolu s NTO 200 SO 10.5, kdy potrubí 
prochází mostní konstrukcí a bude zavěšeno pod tuto konstrukci. Závěsy jsou řešeny v objektu 
mostu. Na mostu je navrženo potrubí OCEL 219,1*6,3 mm s ochrannou vrstvou PE izolace 
FZM-N v délce 60 m. Vzhledem k roztažnosti potrubí od středu cca 20 mm na každou stranu, 
bude střed potrubí na mostě proveden v pevném uchycení a na každou stranu navrženy kluzná 
uchycení. Roztažnost předpokládáme kompenzací v místě kolen v přechodu z mostu pod terén 
(obsyp polystyrénem) a kompenzátorem. Za mostem je plynovod NTO 200, sveden do země a 
je zde osazen uzávěr. Za šoupátkem je navržena změna materiálu na PE. Za mostní konstrukcí 
je plynovod veden k původní niveletě a před ústím ulice se vyhýbá kanalizačním šachtám. V 
ústí ulice je potom provedeno napojení na STPE 225 elektrotvarovkou PE 225. 
V místě napojení je napojen plynovod NTO 100 z roku 1968, který však bude vymístěn (v rámci 
investic města) do nové polohy, která je respektována. 
 
Kapacitní údaje SO 10.4 
 
Navržené řešení provizorní přeložky plynovodu – délka 104 m + 28 m 
OCEL – 114,3*min. 4,0 mm s izolací 3*PE N-n v délce 28 m 
OCEL – 219,1*min. 5,0 mm s izolací 3*PE N-n v délce 66 m 
OCEL – 219,1*min. 5,0 mm holá (popř. opatřená nátěrem) v délce 35 m 
 
Navržené řešení přeložky plynovodu – délka 100 m + 9 m 
PE 100 SDR 17,6 - 110*6,3 mm v délce 9 m¨ 
PE 100 SDR 17,6 - 225*12,8 mm v délce 40 m 
OCEL – 219,1*6,3 mm s izolací 3*PE N-n, FZM-N v délce 60,0 m 
 
Postup výstavby SO 10.4 
Stavba bude prováděna v časové vazbě na průběh výstavby mostu Masarykova. Nejprve bude 
vymístěno plynovodní potrubí v místě hloubení pracovních jam pro předpolí mostu na pravém 
břehu. Následně bude ponechávaná polovina mostu využita k uložení provizorní přeložky 
potrubí. Po vybudování první poloviny nového mostu bude po umístění definitivní přeložky plynu 
demontována provizorní přeložka za předpokladu kontinuální dodávky plynu. 
 

B.2.6.10.5 SO 10.5 - Přeložka plynovodu NTO 200 – most Masarykova (S) 

Stávající stav  
Nízkotlaký plynovod NTPE/NTO 225/200 z roku 1997 je uložen v mostní konstrukci v blízkosti 
návodní (severní) strany mostu a je od sítě oddělen uzávěry. V komunikaci je veden plynovod 
NTPE 225, po mostě potom NTO 200. V rámci rekonstrukce mostu bude plynovod přeložen 
zavěšením pod most na jižní stranu mostu, pod římsu. Vzhledem k postupu výstavby mostu, 
rekonstrukce po jízdních pruzích, nemusí být navrhována provizorní přeložka a definitivní 
přeložka bude umístěna na jižní stranu mostu po jeho výstavbě. Z ulice Nábřežní je napojen 
plynovod NTO 100, který bude umístěn do nové polohy SO 10.6 související investice města.  
 
Přeložka NTPE/NTO 225/200 plynovodu, vedeného po mostě Komenského po severní straně, 
je navržena napojením v předpolí mostu na stávající NTPE 225 cca 10,0 m před mostní 
konstrukcí. Plynovod PE 225 kříží komunikaci v ochranném potrubí pod kolejovou tratí v 
hloubce min. 1,5 m v souběhu s STPE 225 SO 10.1. V km 0,015 se potrubí lomí směrem k 
mostu, na který vstupuje spolu s přeložkou NTO 200 SO 10.4.  směrem k mostní konstrukci. V 
km 0,039 dochází ke změně materiálu a je zde osazen uzávěr, za kterým je již navržena svislá 
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etáž. Plynovod je veden po návodní (jižní) straně mostu spolu s NTO 200 SO 10.4, kdy potrubí 
prochází mostní konstrukcí a bude zavěšeno pod tuto konstrukci. Závěsy jsou řešeny v objektu 
mostu. Na mostu je navrženo potrubí OCEL 219,1*6,3 mm s ochrannou vrstvou PE izolace 
FZM-N v délce 55,0 m. Vzhledem k roztažnosti potrubí od středu cca 20 mm na každou stranu, 
bude střed potrubí na mostě proveden v pevném uchycení a na každou stranu navrženy kluzná 
uchycení. Roztažnost předpokládáme kompenzací v místě kolen v přechodu z mostu pod terén 
(obsyp polystyrénem) a kompenzátorem. Za mostem je plynovod NTO 200, sveden do země, 
lomí se pod úhlem 900 a v km 0,099 je osazen uzávěr. Za šoupátkem je navržena změna 
materiálu na PE. Plynovod NTPE 225 kříží komunikaci a kolejovou trať a je rovněž umístěn v 
ochranném potrubí OTRPE 315 s krytím min. 1,5 m pod niveletu kolejové trati. Na druhé straně 
komunikace je plynovod napojen na původní niveletu. V místě napojení je navržen T-kus PE 
225 pro napojení NTPE 110 SO 10.6 (realizace v rámci souvisejících investic města). 
 
Kapacitní údaje SO 10.5 
 
Navržené řešení přeložky plynovodu – délka 120,5 m 
PE 100 SDR 17,6 - 225*12,8 mm v délce 60,5 m 
OCEL – 219,1*6,3 mm s izolací 3*PE N-n, FZM-N v délce 60,0 m 
 
Postup výstavby SO 10.5 
Stavba bude prováděna v časové vazbě na průběh výstavby mostu Masarykova. Od provizorní 
přeložky bylo z důvodu změny technologie výstavby mostu upuštěno, Bude se tedy po 
vybudování nové první poloviny provádět definitivní přeložka potrubí společně s objektem 10.4. 
opět za předpokladu kontinuální dodávky plynu. 
 

B.2.6.11 SO 11 - HORKOVODY A PAROVODY 

Základní charakteristika stavby a její účel 
Protipovodňová zídka s podzemní vibrovanou těsnící stěnou kříží parovod na pravém břehu 
řeky Moravy mezi původním jezem a areálem Plynáren v Olomouci. Stavební objekt řeší úpravu 
parovodu, jehož vlastníkem a provozovatelem je Veolia Energie ČR, a.s. Zdrojem tepla je 
Teplárna Olomouc situovaná na Tovární ulici. Parovod dotčený shora uvedenou stavbou sloužil 
jednak jako zdroj páry pro rozmrazování jezu a především pro zásobování teplem a 
technologickou párou areálu bývalého závodu Milo za Mlýnským potokem. V současné době 
jsou objekty areálu Milo zbourány a parovod je mimo provoz. Funkce rozmrazování jezu se 
využívá a provádějí se i každoroční pravidelné zkoušky. Na levém pilíři jezu na Moravě je zřízen 
pro Povodí Moravy legální odběr páry. Po konzultaci s vlastníkem a provozovatelem parovodu 
byla navržena demontáž části potrubí a demolice jedné šachty a části podzemního betonového 
kanálu. 
 
Současný stav 
Trasa parovodních potrubí je vedena od zdroje tepla, Teplárna Olomouc, střídavě v podzemním 
a nadzemním vedení až na levý břeh řeky Moravy k jezu. Řeku překračuje po betonových 
opěrách jezu na pravý břeh. Zde pokračuje nadzemním vedením s „U“ kompenzátorem, který 
současně tvoří pravoúhlý lom a trasa dále pokračuje směrem proti toku řeky a přechází v 
částečně nadzemní šachtě do podzemního kanálového vedení. Kanál se po cca 14 m lomí a 
parovod pokračuje kolmo od břehu řeky do šachty na pozemku Plynáren. Parovodní trasa 
sestává ze tří potrubí. Jedná se o parní potrubí DN 350, vysokotlaké parní potrubí DN 80, obě 
potrubí jsou umístěna v jednom větším kanálu a v souběžném menším kanálu je umístěno 
kondenzátní potrubí DN 250. 
 
Navrhovaná úprava parovodu 
Všechna 3 parovodní potrubí v nadzemní části budou uřezána upálením v místě cca 1.6m od 
zdi koryta řeky Moravy směrem k šachtě Š31. Řezné hrany budou broušením upraveny a 
ponechávaná část potrubí bude uzavřena hluboce klenutými dny přivařením. Další část potrubí 
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směrem do šachty (U kompenzátor) bude demontována. Na šachtě bude demolován strop a 
bude demontováno potrubí včetně odbočky. Dále bude odtěžena zemina nad podzemním 
kanálem a po jeho bocích v úseku od šachty Š31 po šachtu Š31a. Z kanálu bude odstraněna 
betonová mazanina a izolační vrstvy. Izolace bude uložena na skládku nebezpečného odpadu. 
Dále budou odkryty krycí betonové desky a odvezeny na recyklaci. Všechna tři potrubí budou 
demontována až na hranu šachty Š31a. Konce potrubí budou po řezání zabroušeny a uzavřeny 
hluboce klenutými dny. Stěny a dno šachty Š31 a následně i odkrytý kanál budou vybourány a 
materiál bude odvezen na recyklaci. Prázdný kanál cca 1 m od šachty Š31a bude uzavřen 
zabetonováním čela kanálu. Prostor po demolované šachtě a kanálu bude postupně zavážen 
zeminou a po vrstvách hutněn. Povrch bude urovnán podle okolního terénu a oset trávou. 
 

B.2.6.12 SO 14.1 - PŘELOŽKY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

Základní technické údaje 
Rozvodná soustava:    3PEN,50Hz,400V/ TN-C 
                                      1NPE,50Hz,230V/ TN-S 
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 20 00 - 4 - 41:  Automatickým 
odpojením od zdroje 
Instalovaný příkon:        Veřejné světlení   23 kW 
                                                 Řadiče semaforů    7 kW 
Soudobý příkon:            30kW 
Ostatní technické údaje viz technická zpráva dokumentace DPS objektu SO 14.1 
 
Napájení elektrickou energií 
Napájení veřejného osvětlení bude provedeno kabely CYKY 4Bx16 z nového rozvaděče 
veřejného osvětlení RVO na ulici Blahoslavova. Provedení rozvaděče je součástí samostatné 
dokumentace objektu SO 14.2 Přeložky veřejného osvětlení – související investice města 
Olomouc. Dále bude provedeno propojení přeložky veřejného osvětlení na stávající stožáry 
veřejného osvětlení v přilehlých prostorech a ulicích.         
Napojení řadičů a rozvaděčů osvětlení přechodů pro chodce bude zajištěno novým odběrným 
místem v prostoru před Bristolem u mostu Kosmonautů.  
           .  
Nové veřejné osvětlení 
Stávající veřejné osvětlení v prostoru stavby PPO se demontuje. 
 
a) Ul. Komenského, Pasteurova, Husova, Sokolovská, Masarykova     
Nové veřejné osvětlení bude provedeno svítidly  SHC 150W osazenými pomocí výložníků na 
silničních stožárech 10 m.  Na mostě Kosmonautů bude použito přírubových stožárů 
uchycených pomocí příruby do konstrukce mostu. Na mostě Masarykova budou svítidla 
osazena pomocí výložníků na trolejových stožárech. Osvětlení přechodů pro chodce bude 
provedeno pomocí speciálních svítidel, které se osadí na samostatných stožárech výšky 6m 
pomocí výložníku. Na mostě Kosmonautů budou použity přírubové stožáry uchycené do 
konstrukce mostu. 
 
b) Osvětlení mostu Masarykova  
Osvětlení mostu Masarykova bude provedeno pomocí led svítidel-pásků uložených v zábradlí 
mostu a na středních obloucích mostu. Dále bude provedeno osvětlení podhledu mostu v 
prostoru nad pochůznou bermou a to pomocí zářivkových svítidel umístěných v podhledu 
mostu.  
 
c) Ul. Nábřeží, Blahoslavova, Na Letné  
Nové veřejné osvětlení bude provedeno svítidly SHC 70W osazenými pomocí atypických 
výložníků na stožárech 4 až 5 m žárově zinkovaných. Na ul. Blahoslavově bude použito 
přírubových stožárů, které jsou osazeny přímo v konstrukci nábřežní zdi a slouží zároveň pro 
osvětlení pochůzné bermy.  
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d) VŠ koleje, loděnice veslařského klubu 
Nové veřejné osvětlení bude provedeno svítidly  SHC 70W osazenými na stožárech 5 m žárově 
zinkovaných.  
 
e) Přeložka VO za mostem Kosmonautů   
Za mostem Kosmonautů bude provedena přeložka jednoho stožáru VO, který je umístěn v trase 
cyklostezky na pravém břehu řeky Moravy. Pro přeložku VO bude použit stožár výšky 5 m, 
svítidlo SHC 70W. 
  
Přeložky kabelového vedení osvětlení budou provedeny kabely CYKY, které se prosmyčkují ve 
stožárových rozvodnicích. Kabely budou uloženy v ochranných korugovaných trubkách KT63 ve 
výkopu v pískovém loži, krytí kabelů výstražnou fólií. Při křižování komunikací, vjezdů a 
zpevněných ploch budou kabely uloženy v chráničkách Js 10cm. Přes mosty budou kabely 
uloženy v chráničkách, které jsou součástí konstrukce mostů. Pro napojení stožárů umístěných 
přímo v nábřežní zdi se do konstrukce zdi uloží kabelové chráničky-korugované trubky KT90.  
 
Provizorní přeložky osvětlení  
Provizorní přeložky osvětlení budou provedeny u mostu Kosmonautů a mostu Masarykova tak, 
aby byla zajištěna funkce navazujícího osvětlení přilehlých ulic před a za mosty. Provizorní 
přeložka kabelů VO se provede kabely CYKY 4x16 uloženými částečně ve výkopu mimo 
hranice výkopu pro zakládání mostu, částečně kabely vyvěšenými na provizorních podpěrách a 
dále uloženými na provizorní lávce určené pro provizorní přeložky inženýrských sítí. Před a za 
mostem se kabely provizorní přeložky zapojí do stávajících stožárů. Provizorní přeložky 
veřejného osvětlení budou zajištěny v průběhu stavby dle postupu výstavby jednotlivých objektů 
stavby.  
 
Základní obecný postup realizačních prací  

 vytyčení trasy kabelového vedení veřejného osvětlení, stožárů vo a umístění rozvaděčů 

 demontáž stávajících stožárů vo, zajištění provizorního osvětlení        

 provedení výkopových prací pro uložení kabelů, uložení chrániček pod komunikacemi, 
provedení zemních prací pro základy stožárů vo 

 uložení kabelů do výkopu v pískovém loži, definitivní osazení stožárů vo vč. výložníků a 
svítidel    

 zapojení kabelů do stožárů, propojení nového osvětlení se stávajícím osvětlením, zapojení 
rozvaděčů 

 kontrola uložení kabelů, geodetické zaměření kabelové trasy, proměření kabelů vo před 
záhozem kabelových rýh 

 zásyp kabelových rýh  

 revize navrženého eklektického zařízení, provedení funkčních zkoušek navrženého 
elektrického zařízení 

 průběžné odpojování provizorního osvětlení   

 definitivní uvedení veřejného osvětlení do trvalého provozu  
 
Výstavba bude prováděna dle podrobného časového harmonogramu, který bude dále 
zpracován vybraným zhotovitelem stavby. Všechny uvedené postupy prací je nutno koordinovat 
s výstavbou souvisejících objektů a s výstavbou ostatních objektů stavby. 
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B.2.6.13 SO 15 - PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH A DÁLKOVÝCH KABELŮ 

B.2.6.13.1 SO 15.1.1 - Přeložky kabelů CETIN 

V předmostí a na mostech jsou podzemní vedení sítí elektronických komunikací CETIN. 
Stavbou budou dotčeny sítě metalických kabelů (bývalé dálkové, neprovozované místní a 
provozované místní kabely) a optických kabelů. 
Proti dokumentaci pro stavební povolení došlo ke změnám v síti optických kabelů. Do 
stávajících tras HDPE trubek resp. trubiček byly zafouknuty další kabely. 
U obou mostů budou provedeny nejprve provizorní přeložky. Pak budou provedeny 
rekonstrukce mostů. V jejich rámci budou v mostech vybudovány prostupy pro kabely, které 
budou vyvedeny až za základy mostů a ukončeny v kabelových komorách. Po rekonstrukcích 
mostů pak budou provedeny definitivní přeložky, kdy kabely a HDPE trubky budou přeloženy z 
provizorních lávek a konstrukcí do říms nových mostů. 
Přeložky jsou u metalických kabelů řešeny vložkami. Jsou navrženy v současnosti dostupné 
kabely a kabelové soubory. U optických kabelů jsou přeložky s výjimkou dvou případů řešeny 
výměnou celých úseků kabelů mezi optickými rozvaděči. Neprovozované kabely (stará místní 
síť, bývalé metalické DK) nebudou překládány. 
 
Řešení přeložek odpovídá aktuálním standardům a předpisům společnosti CETIN. 
Přeložky ostatních sítí elektronických komunikací řeší samostatné stavební objekty. Ve 
společné trase je třeba jejich realizaci koordinovat. 
 

B.2.6.13.2 SO 15.2 - Úprava kabelovodu 

Rozsah stavebních úprav kabelovodu je vytvoření nové hloubkové kabelové komory KK83 a 
stavební úpravy stávající kabelové komory KK86. 
Jedná se o podzemní technické stavební objekty (železobetonové kabelové komory) umístěné 
u mostu na Masarykově třídě. Komora KK83 (novostavba) je o půdorysných rozměrech 
2,40x2,10m, výška objektu je cca 3,00 m. Komora KK86 (stavební úpravy stávající) má rozměry 
3,08x2,00m a výšku cca 2,30m. Objekty jsou s železobetonovým stropem opatřené litinovým 
skládaným pochozím poklopem TELECOM 1500x960mm (světlost otvoru 1440x900mm) 
umístěné v chodníkové části Masarykovy třídy.   
Výkopy pro novou kabelovou komoru KK83 budou prováděny ve dvou záběrech (etapách). 
První záběr bude prováděný ručně do hloubky cca 1,3 m. Budou odkryty stávající betonové 
komorové (multikanálové sestavy) a stávající sítě na vymezené ploše. Druhý záběr může být 
prováděný již s mechanizovanou technikou. Součástí prvního ručního záběru je i velmi opatrná 
demolice betonových komorových tvárnic tak, aby nedošlo k poškození kabelů vedených těmito 
tvárnicemi. Stávající multikanál je tvořený betonovými obdélníkovými prefabrikáty kabelových 
tvárnic EBK. Část stávajícího betonového multikanálu bude zachována a napojena do nové 
kabelové komory.  
Konstrukce nové kabelové komory KK83 je navržena z železobetonu. Tloušťky stěn budou 
200mm, stropu i dna budou 250mm. Konstrukce bude provedena z betonu C30/37-XD1-XF2 s 
výztuží 10 505 a s kari sítěmi ø8-100/ø8-100. Kabelová komora bude realizována s předstihem, 
aby bylo možné vytvořit přeložku kabelovodu. Vstupní otvor do kabelové komory se opatří 
litinovým poklopem o rozměrech 960x500x150mm (třídílný), který se osadí do ocelového nebo 
litinového rámu. Sestava poklopů včetně rámu se osadí na ocelový zabetonovaný svařenec z 
ocelových profilů L 120x70x5mm. V případě předstihu bouracích prací mostu Masarykova bude 
opatrně vybourána stávající funkční sestava litinových poklopů kabelových komor (vyjmut, 
očištěn a ošetřen stávající litinový rám) a použit pro novou KK83. Jedná se o třídílnou sestavu 
900x1500 mm. 
Úpravy stávající kabelové komory KK86 se budou týkat jen vybourání konického náběhového 
vstupu do komory (směrem k mostu). Demolice této části komory bude provedena tak, aby 
výztuž demolované části byla zachována a následně ohnuta do takto vzniklého otvoru ve stěně. 
Součástí výkopů pro KK86 bude také opatrná demolice části prefabrikovaného betonového 
multikanálu zaústěného do betonového náběhu kabelové komory.  



  
Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.B etapa  B.   Souhrnná technická zpráva 

      DPS 

 

Sweco Hydroprojekt a.s. 67 (99) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 21 5037 0100 VERZE: a 

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 5037 REVIZE: 1 
 

Pro dočasnou přeložku kabelovodu budou vysekány otvory v boku komory KK86 (směrem do 
komunikace). Prostor otvoru kolem chrániček bude zabetonovaný. 
 

B.2.6.14 SO 16 - PŘELOŽKY OSTATNÍCH KABELŮ 

B.2.6.14.1 SO 16.1 - Přeložky kabelů SŽDC (ČD-Telematiky) 

V předmostí a na mostě Komenského je uložena společná trasa firem ČDT, RIO Media a UPC. 
ČDT má v HDPE trubce O/CC zafouknutý optický kabel optického připojení UP Olomouc na síť 
ČDT (ústřední stavědlo, ÚST). 
Nejprve bude provedena provizorní přeložka. Do provizorní trasy bude zafouknut nový kabel a 
provoz na vláknech postupně přepojen. Až bude připravena definitivní trasa, v úseku UP – ÚST 
se přifoukne nový kabel a provoz se opět přepojí a starý optický kabel se z trasy vyfoukne ven.  
V oblasti železničního mostu proti dokumentaci pro stavební povolení nebudou překládány 
kabely křižující tok (nejsou již v provozu) a optický kabel, jehož skutečná poloha je mimo 
staveniště. 
 

B.2.6.14.2 SO 16.2 - Přeložky kabelů DPmOl 

Předmětem tohoto SO je přeložka 4 kusů napájecích a zpětných kabelů Dopravního podniku 
města Olomouce v rozsahu od ulice Komenského až po ulici Kpt. Nálepky a Masarykovu třídu. 
Kabely v tomto rozsahu přecházejí mosty Komenského a Masarykova. Přes most Masarykova 
vede i tramvajová trať, která je u křižovatky s ul. Blahoslavovou připojena na zpětné kabely 
vedoucí z kabelové skříně KS-ZK21.  
Pro napájecí a zpětné kabely budou použity kabely typu 3-AHKCY 1x500mm2 o celkové délce 
cca 1425 m. V celé délce kabelové trasy budou kabely uloženy do 9-ti otvorového multikanálu, 
který bude rozdělen do samostatných úseků 20-ti kabelovými komorami tak, aby bylo v 
budoucnu možné v rozsahu přeložky protáhnout nový kabel bez zásahu do povrchů. 
V rámci tohoto SO bude také zřízena přeložka kabelu zemní ochrany TM Jih na tř. 
Kosmonautů. Stávající kabel bude dotčen výstavbou protipovodňových opatření.  
Součástí tohoto SO bude dále připojení zpětných kabelů z rozpojovací skříně ZK21 ke kolejnici 
tramvajové tratě. 
 
Kapacitní údaje SO 16.2 
Kabelové rozvody nn  1425m 
Multikanály   515m 
Kabelové komory  20ks 
 
Postup výstavby SO 16.2 
Postup výstavby přeložek kabelů DPMO bude probíhat následujícím způsobem: 

 Provizorní přeložka kabelů 126, 127, 128 a 129 na ul. Komenského a Blahoslavova – rok 
2017 – drobné výluky na kabelech v rozsahu 1 měsíce 

 Definitivní přeložka kabelů 126, 128 a 129 v rozsahu K1 – K5 - K14 – rok 2018 

 Definitivní přeložka kabelu 127 v rozsahu K1 – K11 – rok 2018 – vyloučení kabelu 127 z 
provozu po dobu cca půl roku do doby rekonstrukce mostu Komenského 

 Provizorní přeložka kabelu 126 na ul. Masarykova – rok 2019 – drobné výluky na kabelech v 
rozsahu 1 měsíce 

 Definitivní přeložka kabelů 126, 128 a 129 v rozsahu K1 – K5 - K14 – rok 2020 

 Definitivní přeložka kabelu 126 v rozsahu K14 – K20 – rok 2020 – vyloučení kabelu z 
provozu po dobu cca půl roku do doby rekonstrukce mostu Masarykova. 

 Připojení nových zpětných kabelů na kolej – rok 2020. 

 Výšková regulace kabelových komor K12 – K14 v souvislosti se zřizováním definitivních 
povrchu na ul. Blahoslavova – rok 2021. 
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B.2.6.14.3 SO 16.3 - Přeložky kabelů VUSS 

V předmostí a na mostech jsou podzemní vedení sítí elektronických komunikací VUSS. 
Stavbou budou dotčeny sítě metalických a optických kabelů. Proti dokumentaci pro stavební 
povolení nedošlo v sítích ke změnám. 
U mostu Komenského bude provedena nejprve provizorní přeložka. Pak bude provedena 
rekonstrukce mostu. V jejím rámci budou v mostu vybudovány prostupy pro kabely, které budou 
vyvedeny až za základy mostů a ukončeny v kabelových komorách. V definitivní přeložce 
budou kabely a HDPE trubky přeloženy do římsy nového mostu. 
Přeložky jsou u metalických kabelů řešeny jako stranové nebo pomocí vložek. Jsou navrženy v 
současnosti dostupné kabely a kabelové soubory. U optických kabelů jsou přeložky řešeny 
stávajícími kabely nebo výměnou celého úseku mezi optickými rozvaděči.  
U mostu Masarykova bude provedena přímo definitivní přeložka. 
 

B.2.6.14.4 SO 16.4 - Přeložky kabelů RIO Media 

V předmostí a na mostě Komenského je uložena společná trasa firem ČDT, RIO Media a UPC. 
RIO Media má v HDPE trubce černé s modrým pruhem trubičkový systém a v něm tři optické 
kabely, kdy proti dokumentaci pro stavební povolení přibyly dva kabely. Jeden z nich je ve 
vlastnictví společnosti T-mobile. 
Na všech třech kabelech v trubičkovém systému bude provedena provizorní a definitivní 
přeložka. I přeložku kabelu T-mobile provede společnost RIO Media. 
 
Na mostě Masarykova rekonstrukce trolejového vedení tramvajové tratě vyvolá přeložku 
samonosného kabelu. Jeho stávající délkové rezervy neumožní kabel pouze převěsit, ale je 
třeba na kabelu udělat vložku. Bude provedena provizorní a definitivní přeložka. 
K objektu měnírny DPMO ( MR 400 -JIH ) je v zeleném pásu podél komunikace Kavaleristů 
uložena prázdná rezervní HDPE trubka 40mm. Přeložena bude pod cyklostezku podél parku. 
 

B.2.6.14.5 SO 16.5.1 - Přeložky kabelů UPC 

V předmostí a na mostě Komenského je uložena společná trasa firem ČDT, RIO Media a UPC. 
UPC zde má prázdnou HDPE trubku černou s bílým pruhem. Mimo to jsou zde i koaxilání 
kabely, které vychází ze zesilovače v budově Komenského 14. 
Pro HDPE trubku a jeden koaxilání kabel, které prochází přes most, bude provedena provizorní 
a definitivní přeložka. Zbývající koaxiální kabely budou přeloženy rovnou definitivně. 
 

B.2.6.14.6 SO 16.6.1 - Přeložky kabelů MERIT 

Na trolejovém vedení je zavěšen optický kabel společnosti MERIT. Jeho provizorní a definitivní 
přeložka bude řešena s využitím stávajících rezerv kabelu. Přeložku provede společnost MERIT 
sama. 
 
Poznámka: 
Pro všechny sítě elektronických komunikací je třeba před realizací ověřit, jestli nedošlo ke 
změnám. 
 

B.2.6.15 SO 17 - OPLOCENÍ 

Z důvodů realizace protipovodňových zídek je nutné provést zásahy do stávajících oplocení 
ležících na soukromých pozemcích v areálu Plynárny na pravém břehu u stávajícího jezu 
(vlastníkem je Severomoravská plynárenská a.s.) a dále kolem loděnice Veslařského klubu 
Olomouc (vlastníkem je TJ Lodní sporty) na pravém břehu nad mostem Kosmonautů. 
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Stávající ploty a brány ležící v trvalém i dočasném záboru budou rozebrány. Soukromé 
pozemky budou během výstavby dle dohody s vlastníkem provizorně oploceny jednoduchým 
drátěným plotem a to na hranici dočasného záboru, tj. 3 m od hranice trvalého záboru (rubu 
základu zdi), resp. 5 m od hranice trvalého záboru (paty hráze).  
Rušené oplocení a branky nahrazované v rámci SO 17 jsou zpravidla jednoduché kovové 
konstrukce výšky max. 2,0 m (kolem loděnice do 1,5 m), neprůhledné z tenkostěnného 
trapézového plechu přišroubovaného na ocelové sloupky, zalité v betonovém základu (plot v 
areálu Plynárny), nebo se jedná o klasické ploty s výplní z drátěného pletiva (část plotu v areálu 
Plynárny a dále kolem loděnice VK Olomouc). Součástí původních plotů jsou i přístupové 
branky. Ty jsou navrhovány v počtu a min. stejných parametrů jako na stávajících přístupech.  
Celková délka oplocení z pletiva kolem areálu VK Olomouc vychází 80,0 m včetně 3 ks brán – 
viz. příloha D.17.2.2. Oplocení a brány do areálu VK Olomouc – vytyčení, půdorys, řezy.   
Sloupky pro posuvnou bránu šířky 6 m jsou dodávkou této brány. 
Celková délka oplocení z drátěného pletiva v areálu Plynárny vychází 34,2 m včetně branky 
šířky 1,5 m. Celková délka oplocení ze stěnového trapézového plechu o výšce 1,9 m v areálu 
Plynárny vedle jezu je 43,8 m – viz. příloha D.17.2.1. Oplocení v areálu Plynárny – vytyčení, 
půdorys, řezy.     
 

B.2.6.16 SO 18 - OZELENĚNÍ A NÁHRADNÍ VÝSADBA 

Z důvodů stavby PPO dojde k rozsáhlým zásahům do stávajících břehových porostů a dřevin 
rostoucích v ulicích Olomouce. Jako plná kompenzace za vzniklou ekologickou újmu se 
provedou náhradní výsadby zahrnuté v objektu SO 18 Ozelenění a náhradní výsadba. 
 

B.2.6.16.1 SO 18.1 - Břehová a doprovodná výsadba 

Náhradní výsadby jsou zrealizovány na plochách upravovaných berem, kde dojde z důvodu 
zkapacitnění koryta ke snížení stávajícího terénu a na plochách přilehlých a dále v 
rekonstruovaných ulicích. Jsou to plochy trvalého nebo dočasného záboru vyvolaného stavbou. 
Významné stromy ležící mimo trvalý zábor stavby, které bude možné zachovat, nebudou 
vykáceny a během stavby se řádně ochrání. Náhradní výsadby II.B etapy jsou koncipovány jako 
vegetační doprovod řeky Moravy na území v centru města. Skladba vegetačních prvků je 
navržena z autochtonních (původních) taxonů v závislosti na klimatických podmínkách dané 
lokality.  
Navržená doprovodná vegetace (dřeviny, popínavé rostliny, keře a travino-bylinný vegetační 
kryt) zde bude plnit zejména funkci protierozní a ekologickou, ale i estetickou. Náhradní 
výsadby budou důležitou prostorovotvornou součástí polyfunkčního území, které kromě 
protipovodňové ochrany města je určeno i pro volnočasové aktivity obyvatel města. Způsob 
založení náhradních výsadeb předpokládá extenzivní způsob údržby vegetačních ploch (po 
období intenzivní rozvojové péče). 
Vymezení ploch pro realizaci nového vegetačního doprovodu je odvislé od požadavků 
projektanta stavby protipovodňové ochrany, které vyplývají ze zákona č. 254/2001 (Vodní 
zákon). Základní koncepce návrhu pak vychází z ČSN 75 2101 (Ekologizace úprav vodních 
toků), odvětvová norma TNV 75 2103 (Úpravy řek) a ON 73 6827 (Vegetační doprovod vodních 
toků). Limitujícími podmínkami návrhu výsadeb podél toku jsou hydrogeologické, hydraulické, 
hydrologické a pedologické poměry v upraveném korytě řeky Moravy. 
Náhradní výsadba SO 18.1 je navržena liniově na plochách trvalého stavby (podél levého a 
pravého břehu Moravy) a plochách přilehlých ležících v dočasném záboru (areál loděnice VK 
Olomouc, areál Kasárna 9. května a podél autoservisu v úseku železniční most – most 
Kosmonautů). Na tyto plochy jsou navrženy stromy listnaté a jejich kultivary (vyjma loděnice), 
skupiny listnatých keřů a popínavé rostliny podél betonových ochranných zídek. 
Na základě Smlouvy o péči o výsadby č. 33/2012 uzavřené mezi státním podnikem Povodí 
Moravy a Statutárním městem Olomouc je investor povinen za vykácené dřeviny z důvodu 
stavby a vzniklou ekologickou újmu vysadit náhradní výsadby v rozsahu dle projektu SO 18 z 
DSP. Investor se zavazuje o vysazené dřeviny náležitě pečovat po dobu 3 let. 
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B.2.6.16.2 SO 18.2 - Vegetační úpravy u Tř. Kavaleristů 

Návrh řešení počítá s celkovým zatravněním území a výsadbou listnatých stromů, jejichž 
taxonomické složení bylo vybráno s ohledem na charakter lokality a blízkost řeky. Podél ulice 
Kavaleristů (levý břeh Moravy) je navržena lipová alej, která nahradí původní alej z jírovců. 
Stromy budou vysazeny do skupin tak, aby vytvořily zastíněná místa a doplnily otevřené slunné 
plochy. Keřové patro není s ohledem na údržbu plochy budoucího parku navrhováno. Mobiliář 
parku není předmětem stavby II.B etapy (plánovaná investice města). 
 

B.2.6.16.3 SO 18.3 - Ozelenění ulic Nábřeží a Blahoslavova (vč. berem) 

V ulici Blahoslavova a v ulici Nábřeží jsou navržena stromořadí malokorunných stromů. V ul. 
Blahoslavova budou stromy opatřeny ochrannou kovovou mříží. V ulici Nábřeží jsou stromy 
sázeny do souvislého travnatého pásu podél komunikace. Dva stromy jsou vysazeny v mřížích. 
Navržená posezení jsou od vozovky opticky oddělena pásem nižších keřů. Po celé délce 
nábřežní zdi budou vysazeny popínavé rostliny na vnitřní i na vnější straně zdi v uličním 
prostoru. Pro některé popínavé rostliny budou na nábřežní zeď instalovány kovové sítě.  
Kvůli stavbě mostu a nových křižovatek je dotčená i část Masarykovy třídy, ul. Pasteurova a 
Gorazdova náměstí. Zde je navržena obnova původních stromořadí. Z důvodu množství 
inženýrských sítí budou do výsadbových jam instalovány protikořenové fólie. Stromy budou 
vysazeny v ose původního stromořadí, aby nová výsadba neprobíhala v trase předpokládaných 
inženýrských sítí.   
V okolí kostela v ul. Husova jsou navrženy záhony s keři a menší solitérní stromy. Na 
vyhlídkových terasách v blízkosti mostu Komenského a u VŠ kolejí je navržen mohutný solitérní 
strom v dřevěném roštu vyhlídek. V ulici Na Letné je při autobusové zastávce navržen solitérní 
strom v ochranné mříži.  
Na levobřežní neveřejné bermě je navrženo zatravnění v celé šířce a délce. Po celé délce 
nábřežní zdi budou vysazeny popínavé rostliny (popsáno výše), které přispějí k oživení 
monotónního vzhledu zdí. Zbytkové menší plochy mezi komunikacemi a v blízkosti křižovatek 
jsou zatravněny, nebo osázeny nižšími keři, které nepřesahují do rozhledového pole křižovatek.  
 
Provádění výsadeb v blízkosti inženýrských sítí 
Umístění sítí je nutné brát jen jako orientační. Vzhledem k možným nepřesnostem získaných 
podkladů je proto nutné před započetím stavebních a výsadbových prací provézt přesné 
vytýčení všech sítí. 
Poloha vyznačených problematických stromů v ochranných pásmech sítí bude upřesněna po 
provedení vytýčení. Na základě vytýčení mohou být provedeny případné drobné korekce 
výsadeb, které však musí být odsouhlaseny projektantem, zástupcem majitele pozemků 
městem Olomouc a správci inženýrských sítí.  
U vybraných stromů budou z důvodu ochrany inženýrských sítí a stavebních prvků před 
kořenovým systémem stromů instalovány speciální protikořenové folie (tzv. rootcontrol). 
Výsadby stromů v blízkosti ochranných hrází s podzemní vertikální těsnící stěnou se navrhují v 
takových odstupech, aby bylo zamezeno prorůstání kořenového systému do těsnícího prvku 
(tenkostěnná vibrovaná jílocementová stěna). V případě, že nebylo možné této podmínce zcela 
vyhovět, byly navrženy takové materiály těsnící stěny, které jsou odolné proti prorůstání kořenů 
(ocelové štětovnice v úseku LB hráze nad železničním mostem k mostu Kosmonautů). 
 

B.2.6.17 SO 20.1 - PŘELOŽKY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ (PRAVÝ BŘEH) 

Záměrem je v rámci tohoto stavebního objektu nahradit na pravém břehu na nově zbudovaných 
hrázích, ve snižovaných bermách a podél protipovodňových zdí původní obslužné komunikace, 
což je vyvolané přímo stavbou II.B etapy PPO - dochází k nutnosti přeložit stávající 
komunikační síť podél řeky z důvodů výstavby hrází a rozšiřování berem řeky Moravy. K tomuto 
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stavebnímu objektu byly přičleněny i rozšíření a úprava komunikace v Kasárnách 9. Května a 
přeložka chodníku u ZUŠ Žerotín. 
Mezi dnešní zpevněné komunikace na pravém břehu Moravy, rušené z důvodů 
protipovodňových opatření, patří cyklostezka mezi mostem železničním a mostem Kosmonautů, 
2 cesty se ruší u VŠ kolejí, v prostoru veslařského klubu je nutno zvýšit niveletu areálové 
komunikace klubu včetně navazujících komunikací a ramp na nábřeží.  
Podél přeložených komunikací u VŠ kolejí je navrženo i veřejné osvětlení a místa pro lavičky 
(náhrada za původní rušené). 
Všechny budované komunikace jsou řešeny bezbariérově. 
 

B.2.6.18 OBECNÉ POŽADAVKY 

Pro obklady nábřežních zdí, opěr a pilířů mostů je navržen žulový materiál, který musí splňovat 
následující požadavky: 

 jemnozrnná žula světlého odstínu blížící se stávajícímu stavu (barvě dnešního pískovce) 
např. slezská žula 

 odstín barevně a zrnitostně jednotný v celé délce nábřežních zdí včetně opěr a pilířů mostů 
(zdroj kamene z jedné lokality) 

 vybrané vzorky kamene včetně způsobu provádění musí být odsouhlaseny zástupci města, 
památkáři, investorem a projektantem 

 všechny hrany kamene štípané s ručním dopracováním pohledových hran („čisté kopáky“) 

 ve zdivu přiznané spáry tl. 10 až 15 mm s odchylkou ±10 mm mezi jednotlivými kameny  

 řádkové zdivo na křížovou vazbu s max. výškou řádku 40 cm (včetně ložných spár) 

 délka běhounu obkladového kamene 60 cm, délka vazáku 30 cm  

 vlastnosti kamene pro vodohospodářské stavby odpovídající požadavkům příslušné ČSN 
 
Využití původního pískovcového kamene k obkladům zdí je uvažováno pouze kolem 
přemísťovaných historických objektů (nátok, stavidlo, výtok) na levém břehu, tzn. v délce 111 m 
na výšku 2,8 m. Vytěžený pískovcový kámen musí vykazovat normativní hodnoty vlastností 
předepsané pro kámen I. třídy pro vodohospodářské stavby. Za účelem zachování stávajících 
materiálů je nutné co nejšetrnější rozebírání pískovcových obkladů a cihel, což by mělo být 
zohledněno v nákladech zhotovitele. 
 
Požadavky na kámen použitý pro obklady zdí:  

 kámen I. třídy     

 min. pevnost v tlaku 1 100 kp/cm² 

 max. nasákavost 1,5 % hmotnosti 

 součinitel odolnosti proti mrazu 0,75 při 25 zmrazovacích cyklech 

 kámen trvanlivý, odolný proti obrusu a agresivitě vody 
 
Normy a předpisy: 

 ČSN 72 1860:  Kámen pro zdivo a stavební účely 

 ON 73 6821:  Opevnění koryt vodních toků  

 ON 72 1861:  Lomový kámen 

 ČSN EN 13 383-1:  Kámen pro vodní stavby - Část 1:  Specifikace 

 ČSN EN 13 383-2:  Kámen pro vodní stavby - Část 2:  Zkušební metody 
 
 
Součástí některých stavebních objektů (přeložky inženýrských sítí) bude obecně odstranění 
stávajících povrchů v následné odhadové skladbě (konkrétně bude záležet na harmonogramu 
provádění): 

 Vozovka - celková tloušťka 50cm (z toho 15cm asfaltová vrstva, zbytek nestmelené vrstvy) 

 Chodník - celková tloušťka 24cm (z toho 6cm zámková dlažba nebo 5cm asfaltová vrstva 
nebo 10cm žulová kostka, zbytek nestmelené vrstvy) 
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Součástí některých stavebních objektů (přeložky inženýrských sítí) bude obecně zhotovení 
provizorních povrchů v následné skladbě (konkrétně bude záležet na harmonogramu 
provádění, pokud bude časová prodleva vzhledem k definitivním úpravám povrchu): 
 
Chodník: 
chodník dlažba 
betonová dlažba  60 mm 
lože z drti fr. 4/8  40 mm 
štěrkodrť  ŠD   100 mm 
-------------------------------------------------------- 
celkem          200 mm 
 
chodník asfalt 
asfalt. beton pro podklad. vrstvy ACP 16+  50 mm 
štěrkodrť     ŠD                                             150 mm 
----------------------------------------------------------------------------------------  
celkem                                                          200 mm 
 
Na pláni chodníku musí být dodržen  Edef2=30Mpa 
 
Vozovka: 
Ul. Masarykova, Komenského 
asfaltový beton pro obrusné vrstvy   ACO 11+           50 mm 
spojovací postřik  kat. emulze  0,35 kg/m2 zbytkového pojiva  PS  EKM 
asfaltový beton pro podkladní vrstvy   ACP 16+         110 mm 
infiltrační postřik  kat. emulze       1kg/m2 zbytkového pojiva  PI EKM 
štěrkodrť   ŠD                    350 mm 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
celkem                      510 mm 
 
Ul. Nábřeží, Husova, Sokolovská  
asfaltový beton pro obrusné vrstvy   ACO 11+                50 mm 
spojovací postřik  kat. emulze  0,35 kg/m2 zbytkového pojiva  PS  EKM 
asfaltový beton pro podkladní vrstvy   ACP 16+          80 mm 
infiltrační postřik  kat. emulze      1kg/m2 zbytkového pojiva  PI EKM 
štěrkodrť   ŠD                    350 mm 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
celkem                      480 mm 
 
Ul. Blahoslavova, kpt. Nálepky 
dlažba (žulová kostka)                               80(100) mm 
lože z drti  fr. 4/8                                         40 mm 
směs stmelená cementem SC C8/10          120 mm 
štěrkodrť   ŠD                                          150 mm 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
celkem                                                      390(410) mm 
 
Na pláni všech vozovek musí být dosažen  Edef2=45Mpa 
 

B.2.7 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  

Technická a technologická zařízení nejsou navrhovány. 
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B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  

Stavba nevykazuje charakter požárně nebezpečného prostoru kromě silových vedení a 
plynovodů. 
Při provádění stavby musí být do vlastního prostoru stavby zajištěn příjezd požárních vozidel. 
 

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI  

Pro provoz stavby nejsou vyžadovány žádné zdroje energie mimo elektrickou energii pro 
světelnou signalizaci křižovatek a veřejné osvětlení. 
 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY 

Stavba není určena k trvalému ani přechodnému pobytu osob. Vzhledem k charakteru stavby 
nejsou kladeny žádné požadavky na větrání, vytápění, zásobování vodou, odpadů apod. 
Osvětlení křižovatek a pochozí bermy je řešeno v objektu SO 14.1 - Přeložky veřejného 
osvětlení.  
Navrhované mosty a přilehlé křižovatky se obnovují v místech stávajících mostů a křižovatek. 
 

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  

Stavba se nenachází v seizmicky aktivní oblasti ani v poddolovaném území. Charakter stavby 
nevyžaduje ochranu před hlukem a ochranu před pronikáním radonu z podloží. 
Stavba vzhledem ke svému účelu leží v záplavovém území a je součástí komplexní 
protipovodňové ochrany Olomouce. 
Ochrana před bludnými proudy pro mostní objekty je navržena jako pasivní viz kapitola B.1.2.2 
Základní korozní průzkum. 
   

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Navrhované inženýrské sítě budou napojeny na stávající inženýrské sítě technické 
infrastruktury. Nově budované mosty Masarykova a Komenského s přilehlými křižovatkami 
budou napojeny na stávající komunikace a dopravní infrastrukturu. 
Podrobnosti napojení jsou popsány v kapitole B.2.6. Základní charakteristika objektů a v dílčích 
technických zprávách jednotlivých stavebních objektů. 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

B.4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavební objekt SO 03.1 řeší návrh nového silničního řešení Masarykovy třídy na předpolí 
mostního objektu v délce cca 196 m, včetně napojení v ZÚ a KÚ na stávající uspořádání. 
Součástí řešení je rovněž návrh napojení přilehlých komunikací ulic Blahoslavova a Nábřeží. 
Nutnost nového silničního řešení je vyvolána novým mostním objektem (SO 03.2) přes řeku 
Moravu a úpravou především výškového řešení. Princip dopravního řešení zůstává zachován 
pouze s úpravou v organizaci dopravy přiléhajících ulic. V ulici Masarykova třída je umístěno 
tramvajové těleso, jeho úprava je řešena v rámci SO 03.3, resp. úprava trakčního vedení 
tramvajové trati v rámci SO 03.3.1. 
Ulice Masarykova třída, včetně přiléhajících ulic Blahoslavova a Nábřeží, jsou místní 
komunikace ve správě Města Olomouc. Technické řešení napojení ulice Masarykova vychází z 
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nového podélného profilu komunikace, který je navržen s ohledem na konstrukci mostu a se 
zajištěním požadovaného průtoku 650 m3/s, při respektování esteticky a provozně možných 
výškových úprav komunikací a chodníků na obou předpolích mostu. Stávající směrové vedení 
komunikace zůstává nezměněno, osa je umístěna v ose tramvajového nezvýšeného pásu. 
 
Stavební objekt SO 04.1 řeší návrh nového silničního řešení ulice Komenského na předpolí 
mostního objektu v délce cca 232 m, včetně napojení v ZÚ a KÚ na stávající uspořádání. 
Součástí řešení je rovněž návrh napojení přilehlých komunikací ulic Husova, Na Letné, 
Sokolovská, Pasteurova, kpt. Nálepky a Nábřeží. Nutnost nového silničního řešení je vyvolána 
novým mostním objektem (SO 04.2) přes řeku Moravu a úpravou především výškového řešení. 
Princip dopravního řešení zůstává zachován pouze s úpravou v organizaci dopravy přiléhajících 
ulic, resp. změnou a doplněním řadících pruhů křižovatek, včetně řízení obou křižovatek 
světelnou signalizací ve vzájemné koordinaci. 
Ulice Komenského, Husova, Pasteurova a Sokolovská jsou silnicemi II., resp. III. třídy, které 
jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě Správa silnic Olomouckého kraje a v 
soupisech prací jsou řešeny podobjektem SO 04.1.1. Ulice Na Letné, kpt. Nálepky a Nábřeží 
jsou místní komunikace ve vlastnictví Města Olomouc a v soupisech prací jsou řešeny 
podobjektem SO 04.1.2. Technické řešení ulice Komenského a přiléhajících ulic vychází z 
nového podélného profilu komunikace, který je navržen s ohledem na konstrukci mostu a se 
zajištěním požadovaného průtoku 650 m3/s, při respektování esteticky a provozně možných 
výškových úprav komunikací a chodníků na obou předpolích mostu. Stávající směrové vedení 
komunikace zůstává nezměněno, osa je umístěna vždy v ose řešených ulic. 
 
Stavební objekt SO 20.1 řeší návrh (nahrazení) původních obslužných komunikací na pravém 
břehu na nově zbudovaných hrázích, ve snižovaných bermách a podél protipovodňových zdí, 
což je vyvolané přímo stavbou II.B etapy PPO - dochází k nutnosti přeložit stávající 
komunikační síť podél řeky z důvodů výstavby hrází a rozšiřování berem řeky Moravy. K tomuto 
stavebnímu objektu byly přičleněny i rozšíření a úprava komunikace v Kasárnách 9. Května a 
přeložka chodníku u ZUŠ Žerotín. 
 

B.4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Napojení území bude zajištěno po stávající komunikační síti. 
 

B.4.3 DOPRAVA V KLIDU 

Návrh dopravy v klidu vychází z předchozího stupně DSP a byl ponechán beze změn. Doprava 
v klidu je řešena v místech, kde je to možné, parkovacími pruhy šířky 2,0 m. 
 

B.4.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

V rámci SO 03.1 je pohyb cyklistů řešen v hlavním dopravním prostoru komunikací a tento 
pohyb je úpraven a usměrněn svislým dopravním značením. 
V rámci SO 04.1 řešené lokality nebudou odděleny cyklostezky od komunikací pro pěší, ale 
budou řešeny na společném zpevněném pásu. Trasa cyklostezky je vedena od ulice Husova 
přes ulici Komenského směrem do ulice Na Letné, resp. přes most Komenského na Gorazdovo 
náměstí a poté sjezd do ulice Pasteurova a pokračování ve společném dopravním prostoru s 
motorovou dopravou nebo přejezd přes ulici Pasteurova do ulice Sokolovská. Zároveň bude 
umožněn pohyb cyklistů od ul. Pasteurova přejezdem přes ul. Sokolovská na most 
Komenského a dále pokračování do ul. Husova nebo do ul. Na Letné. Pohyb je úpraven a 
usměrněn svislým dopravním značením. 
V rámci SO 20.1 bude druh dnešního dopravního provozu tj. pohyb pěší a cyklistů upraven a 
usměrněn svislým dopravním značením. 
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Povolení ke kácení bylo vydáno Magistrátem města Olomouce – odb. ŽP dne 15.2.2013 pod č.j. 
SMOL/ŽP/55/4588/2012/Kol a bylo povoleno vykácení celkem 354 kusů stromů s obvodem 
kmene nad 80 cm a 14 skupin keřů (nad 40 m2 souvislé plochy) o celkové ploše 1 613 m2 na 
pozemcích dotčených stavbou převážně ve vlastnictví Statutárního města Olomouc a investora 
akce Povodí Moravy. Jako kompenzace za vzniklou ekologickou újmu se uvedeným 
rozhodnutím nařizuje vysadit v rámci stavby II.B etapy celkem 245 kusů dřevin a 1 372 m2 
keřových ploch zahrnutých v objektu SO 18 Ozelenění a náhradní výsadba.  
Nová výsadba podél vodního toku v rámci SO 18.1 je navržena v rozsahu 91 ks stromů, 635 ks 
keřů a 277 ks popínavých rostlin. Navrženy jsou listnaté dřeviny opadavé (vyjma areálu 
loděnice TJ Lodní sporty). V průtočném profilu řeky Moravy bude vysazeno celkem 65 kusů 
stromů. Do zón mimo periodicky zaplavovaná území bude vysazeno celkem 26 kusů domácích 
dřevin a jejich kultivarů. Navržená výsadba maximálně využívá volné plochy pro účel 
vegetačních úprav určené v rámci II.B etapy a měla by plnohodnotně nahrazovat dřeviny 
(původní či náletové) v důsledku stavby odstraněné. 
Mimo průtočné plochy se v rámci SO 18.2 vysazuje dalších 86 stromů u Tř. Kavaleristů a v 
rámci SO 18.3 je to 68 kusů solitérních stromů, 1 207 keřů a 24 kusů popínavých rostlin. 
Nový terén modelovaný protipovodňovými úpravami berem řeky Moravy bude fixován 
extenzivním travino-bylinným vegetačním krytem na celkové ploše 31 907 m2, z toho činí 
plocha zatravnění 23 261 m2 pro SO 18.1, plocha trávníku 5 690 m2 pro SO 18.2 a plocha 2 
956 m2 pro SO 18.3 vč. trávníku v uličním parteru a zatravnění levobřežní neveřejné bermy. 
  

B.5.1 TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Terénní úpravy prováděné za účelem zkapacitnění řeky Moravy jsou převážně součástí objektu 
SO 02 Koryto Moravy, event. silničních řešení navazujících komunikací Masarykova a 
Komenského. V rámci SO 01 Příprava území bude provedena skrývka horní humózní vrstvy. Po 
dokončení stavby proběhnou drobné terénní úpravy na plochách zařízení staveniště, kde dojde 
k uvedení manipulačních ploch do původního stavu. Terén se srovná a na plochy dočasného 
záboru se zpětně rozprostře vrstva humusu a oseje se vhodnou travní směsí. 
V rámci stavby dojde k odtěžování břehů Moravy především za účelem snižování a 
rozšiřováním stávajících berem (úsek u VŠ kolejí a pod ulicí Kosmonautů) a rozšíření nábřeží 
od ulice Šmeralova nad most Komenského. Navýšení terénu se předpokládá jen v místech 
vybudovaných ochranných hrází a zemního valu.  
Bilance zemních prací je pro oba břehy rozdílná. Zatímco na pravém břehu se výrazně snižuje 
a rozšiřuje berma (SO 02.2 a SO 02.3) a kolem komunikací se zřizují opěrné zídky, na levém 
břehu převažují násypy – zde se buduje ochranná hráz nad železničním mostem (SO 02.2) a 
podél kampusu MVŠO, kde se navyšuje široký zemní val v délce 235 m (SO 02.3). Také 
odtěžovaná berma nábřeží na pravém břehu v ul. Blahoslavova značně objemově převyšuje 
výkopy pro neveřejnou bermu na levé straně (SO 02.4). 
 

B.5.2 POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

Postup realizace navržených vegetačních úprav bude po dokončení zpevněných ploch a 
terénních úprav pláně a po vytyčení ploch sledovat tyto body: 

 výsadby stromového patra 

 výsadby keřového patra 

 výsadba pnoucích rostlin 

 založení travnatých porostů 
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Vegetační prvky  –  SO 18.1 Realizace břehové a doprovodné výsadby podél Moravy 
Solitérní a alejové stromy  …   91 kusů 
Souvislý keřový porost   …   635 kusů  (celkem 1 058 m2) 
Popínavé rostliny …   277 kusů 
Travino-bylinný vegetační kryt  …   celková plocha 23 261 m2 
 
Vegetační prvky  –  SO 18.2  Realizace vegetačních úprav na levém břehu u Tř. Kavaleristů 
Výsadba listnatých stromů …   86 ks 
Trávník nově založený …   5 690 m2 
 
Vegetační prvky  –  SO 18.3  Realizace výsadeb v ulicích Blahoslavova a Nábřeží 
Výsadba stromů …   68 ks 
Výsadba keřových porostů …  341 m2  (1 189 kusů vel. 40-60 cm, 18 kusů do vel. 60-80 cm)        
Výsadba popínavých rostlin …   24 ks 
Celková plocha nově zakládaných trávníků v uličním parteru …  1 608 m2 
Celková plocha nově zakládaných trávníků na bermě a březích …   1 348 m2 
 

B.5.3 BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

V rámci úpravy břehů a koryta (SO 02) nebudou použita žádná biotechnická opatření. Na 
stávajících zatravněných plochách dočasného záboru bude po dokončení stavby provedeno 
zpětné rozprostření humózní hlíny a její osetí vhodnou travní směsí. Svahy hrází, upravené 
bermy a základy zdí v místech mimo zpevněné komunikace budou ohumusovány v tl. 15 cm a 
osety předepsanou travní směsí odolnou zaplavení. 
Také součástí objektů zeleně SO 18 nejsou žádná další biotechnická opatření. Jedná se jen o 
založení trávníků a výsadbu vegetačních prvků v požadovaném rozsahu. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  

Kapitola B.6 pojednává o vlivu stavby na životní prostředí po dokončení, vliv stavby na životní 
prostředí po dobu výstavby je popsán v kapitole B.8.9. 
 

B.6.1 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Možné negativní účinky provozu dokončené stavby byly do maximální možné míry eliminovány 
(minimalizovány) už ve fázi koncipování technického návrhu. 
Obecně je zásadní zajišťování provozu a provádění údržby všech zařízení v souladu s jejich 
schváleným provozním a manipulačním řádem. 
Při navrhování technologií bylo aplikováno kritérium využití moderních a přitom v praxi 
ověřených řešení, omezujících možnost negativního ovlivnění životního prostředí (ovlivnění 
recipientu, kvality ovzduší, hlučnost, rizika havárií). 
 
Vliv stavby na ovzduší a klima  
 
Vlivy na kvalitu ovzduší v průběhu provozu jsou vyloučeny.  
Vlivy na klima jsou vyloučeny. 
 
Vliv stavby na hlukovou situaci 
 
Vliv hluku z provozu samotné stavby je nulový.  
 
Vliv stavby na povrchové a podzemní vody 
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Vlivy na odvodnění území 
Vliv stavby na charakter odvodnění území je nulový, hydrologické charakteristiky území 
nebudou záměrem ovlivněny. 
 
Vlivy na kvalitu povrchové vody 
Kvalita povrchových vod za provozu by neměla být negativně ovlivněna. 
 
Vlivy na podzemní vodu 
Stavba nebude mít vliv na akumulaci podzemních vod, nezmění významně v širším měřítku 
hydrogeologické charakteristiky zvodněného hydrogeologického kolektoru. 
Vliv na podzemní vody v posuzované oblasti a jeho širším okolí lze souhrnně hodnotit jako 
akceptovatelný. 
Hladina podzemní vody se nachází cca 4 m pod úrovní terénu. Podzemní voda je dotována 
(popř. odvodňována) především vodou z koryta Moravy, zanedbatelně pak prostřednictvím 
srážek. Hladina podzemní vody je tedy závislá na výšce hladiny vody v Moravě. 
Na kolektor podzemní vody mají vliv především podzemní konstrukce pilotových stěn, které jsou 
navrženy tak, aby jejich vliv byl na podzemní vody minimalizován. 
 
Odpady 

 

Stavba svým charakterem neprodukuje odpady. Veškeré odpady z výstavby budou likvidovány 
podle zákonných předpisů. 
 
Vliv stavby na půdu a horninové prostředí 
 
Realizací stavby nedojde k záboru (dočasnému i trvalému) některých pozemků patřících do 
ZPF, takže před zahájením výstavby není nutné provést jejich vynětí. Žádný dotčený pozemek 
také není součástí pozemků plnících funkci lesa.  
 

B.6.2 VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU 

Vliv na krajinu 
 
Realizací stavby nedojde k významnému zásahu do stávajícího krajinného rázu. Stavba se na 
charakteru stávajícího rázu lokality projeví pozitivně, vliv se bude zejména kultivací zeleně a 
zapojováním výsadeb s postupem času od dokončení výstavby dále prohlubovat. 
Návrhový stav výrazně nezmění ráz dotčeného území. 
 
Vliv stavby na flóru, faunu a ekosystémy 

 
Nejzásadnějším ovlivněním biotické složky životního prostředí realizací stavby jsou zásahy do 
břehových porostů vodního toku Moravy. Za vykácené dřeviny bude provedena náhradní 
výsadba v rozsahu stanoveném příslušným orgánem ochrany přírody. Významný negativní vliv 
na faunu nelze předpokládat. Stavba prochází převážně vysoce urbanizovaným prostředím. 
Realizací záměru dojde k zásahu do nadregionálního biokoridoru vymezeného podél toku řeky 
Moravy a vložených lokálních biocenter. Prostorové parametry jednotlivých prvků stability, 
nutné k zachování jejich funkčnosti, budou zachovány. Zásahy představují odstranění 
nepůvodních břehových porostů, které budou nahrazeny novou vhodnou výsadbou původních 
dřevin. 
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B.6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

V dotčeném území stavby se nenachází žádné chráněné území, nejsou zde vyhlášeny žádné 
přírodní rezervace nebo přírodní památky, nenachází se zde lokality Natura 2000. 
V souvislosti s výstavbou dojde k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku řeky 
Moravy. 
 

B.6.4 ZÁVĚRY ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKO EIA  

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 
779 11 Olomouc pod č.j. KUOK 2287/2007 ze dne 8.1.2007 vydal závěr zjišťovacího řízení, kdy 
záměr „Morava, Olomouc – II. etapa“ nebude posuzován podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

B.6.5 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Z hlediska životního prostředí nebo hygienických norem nejsou pro tuto stavbu ochranná a 
bezpečnostní pásma navrhována. 
U navrhovaných přeložek inženýrských sítí se úměrně mění poloha ochranných pásem 
v případě nových tras. 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  

V souvislosti s realizací stavby není očekáván negativní vliv na základní ukazatele zdravotního 
stavu obyvatelstva zájmové lokality. 
V důsledku realizace stavby protipovodňových opatření zkapacitněním koryta dojde k omezení 
hygienických závad (zaplavování pozemků), případně rizik (ohrožení nemovitostí při průchodu 
povodňových průtoků). 
 
Realizace stavby bude přínosem z hlediska vlivu na zdravotní stav obyvatelstva v důsledku 
lepší pobytové charakteristiky prostředí, rekreačního potenciálu zájmového území, zlepšení 
faktorů psychické pohody (vyšší zabezpečenost zástavby proti povodním, zlepšení území pro 
odpočinek a rekreační sporty, klidové zóny v kontaktu s městským centrem, zázemí pro 
každodenní a krátkodobou rekreaci). 
Ekonomické přínosy budoucí existence díla spočívají v minimalizaci škod při povodních na 
soukromém, obecním a státním majetku v záplavovém území a zvýšení tržních cen nemovitostí, 
které již nebudou ohrožovány extrémními povodněmi jako doposud. 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

B.8.1 ROZHODUJÍCÍ MÉDIA A HMOTY 

Rozhodujícím materiálem použitým na realizaci stavby je zemina, kámen, beton, železobeton, 
asfalt, kamenivo, potrubní materiály, plasty, kabely v rozsahu podle výkresové a textové části 
jednotlivých stavebních objektů. 
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B.8.2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Dešťové vody ze staveniště budou stejně jako ve stávajícím stavu odváděny v místech 
nezpevněných povrchů do vsaku nebo přímo do řeky Moravy, v místech zpevněných povrchů 
stávajícím systémem odvodnění pomocí uličních vpustí a kanalizace. Při stavbě musí být 
zabráněno nátoku dešťových vod do výkopů. Odvodnění výkopů je řešeno rozdílně v rámci 
jednotlivých stavebních objektů. 
V rámci výstavby některých stavebních objektů je nutné snížit hladinu řeky Moravy na možnou 
minimální úroveň 207,5 m.n.m viz příloha B.1 Návrh harmonogramu výstavby a projektová 
dokumentace jednotlivých stavebních objektů. 
Z důvodu protipovodňového charakteru stavby (budování v okolí koryta řeky Moravy nebo 
přímo v korytě) je potřeba se řídit při výstavbě povodňovým plánem stavby. 
  

B.8.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Jako přepravní a přístupové trasy slouží komunikace stávajícího dopravního systému, který je v 
předmětné oblasti dostatečně hustý. Jedná se o stávající komunikace II. a III. třídy a místní 
komunikace, které budou využity pouze po dobu nezbytně nutnou v průběhu budování stavby. 
Před zahájením stavby je třeba provést pasportizaci stávajících komunikací. Po skončení 
stavby budou poškozené povrchy komunikací obnoveny. Pro zajištění přístupů do berem apod. 
je nutno počítat se zřízením provizorních panelových cest, které se po realizaci odstraní, 
podrobněji viz objekt SO 01 Příprava území. 
Hlavní a vedlejší příjezdy pro stavbu, plochy pro zařízení staveniště a mobilní čistící zařízení 
jsou uvedeny v příloze C. 4 Kopie katastrální mapy se zákresem stavby. 
Návrhy dopravně-inženýrských opatření jsou uvedeny v příloze B.2. 
 
Inženýrské sítě, jejichž poloha byla v době zpracování projektové dokumentace známa, jsou 
situačně zakresleny dle podkladů jednotlivých správců v situacích. Před zahájením stavby je 
zhotovitel stavby povinen nechat všechna podzemní vedení (včetně jejich přípojek, napájecích, 
ovládacích a signalizačních kabelů, uzemnění a prvků protikorozní ochrany) v blízkosti stavby 
vytyčit jejich správci. V případě pochybností je nutné jejich polohu ověřit ručně kopanými 
sondami. Zhotovitel stavby je povinen respektovat vyjádření jednotlivých správců a majitelů 
inženýrských sítí. Zhotovitel stavby je povinen respektovat i existenci a podmínky práce v 
ochranných pásmech všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí, která nejsou 
v projektové dokumentaci zakresleny. Při stavebních pracích je nutno učinit veškerá opatření, 
aby nedošlo k poškození inženýrských sítí. 
V rámci zařízení staveniště se předpokládá, že na stavebním dvoře budou umístěny mobilní 
zařízení, jako jsou sociální zařízení (umývárny, šatny, WC) a provozní zařízení (kanceláře, 
sklady, garáže, dílny, zpevněné plochy nekryté). Likvidace odpadních vod z areálu zařízení 
staveniště bude do kanalizace (nutno projednat s provozovatelem Moravská vodárenská a.s.). 
Připojení vodovodu a elektřiny z nejbližšího okolí bude známé po projednání zhotovitele stavby 
s provozovatelem. Budování vlastních sociálních a provozních zařízení na vyčleněném 
stavebním dvoře je věcí ekonomické rozvahy zhotovitele stavby. Může být nahrazeno 
pronájmem objektů v blízkosti stavby. Zřizování pevné telefonní přípojky pro zařízení staveniště 
se nepředpokládá. Zhotovitel stavby může telefonické spojení zajistit mobilními telefony. V 
případě vlastního rozhodnutí zhotovitele stavby může být pevná telefonní přípojka zřízena na 
jeho náklady. 
    

B.8.4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Stavba začíná nad soutokem řeky Moravy a Střední Moravy (Mlýnského potoka), kde se 
upravuje pravý břeh v úseku od ústí Střední Moravy nad jez u Plynárny na Moravě. Prostor je 
zde velmi stísněný a je omezen především objekty Plynárny, které z části zasahují až do 
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břehové hrany koryta Moravy. Přístup bude možný v dolní části po mostku přes Střední Moravu 
přes bývalé MILO závody. Ty jsou v současnosti již zdemolovány a odklizeny, neboť na jejich 
pozemcích bude probíhat výhledová výstavba bytových domů Nová Šantovka. V horní části u 
jezu je přístup možný pouze z areálu Plynárny a zastavěný břeh je přístupný pouze z řeky 
Moravy. Příjezd k bývalým MILO závodům je ulicí V Kotlině přes stávající mostek přes Střední 
Moravu. 
Stavební práce budou dále probíhat až v úseku nad železničním mostem a to již na obou 
březích. Zástavba je zde oboustranná. Stávající přístup na pravý břeh je po zpevněné cestě, 
která je přístupná z ul. Wittgensteinovy a Tř. Kosmonautů. Pro stavbu bude možné využít 
přístup z ul. Wittgensteinova pouze velmi omezeně a to v případě slabého provozu. Přístup z 
Tř. Kosmonautů je pro stavbu zcela vyloučen z důvodu plného vytížení veřejnou dopravou. 
Na levý břeh je v současné době přístup pouze chodníkem z ul. Kavaleristů. Chodník prochází 
pod mostem na Tř. Kosmonautů. Vzhledem k tomu, že na levý břeh pod Tř. Kosmonautů nelze 
zajistit jiný přístup než po břehu Moravy, musí se pod mostem snížit na obou březích berma cca 
o 1,0 m, aby byla zajištěna podjezdná výška min. 3,5 m pro průjezd stavební mechanizace. 
Vyřešení podjezdu dočasným snížením berem pod mostem Kosmonautů umožní zajistit přístup 
na oba břehy až k železničnímu mostu, kde úpravy PPO na obou březích pokračují.  
Nad Tř. Kosmonautů jsou opět oba břehy zastavěné s vyjímkou úseku bývalých kasáren na 
levém břehu. Objekty bývalých kasáren byly zdemolované již před r. 2007 a v současnosti je 
zde postaven vysokoškolský kampus MVŠO. Prostor mezi ul. Kavaleristů a levým břehem řeky 
Moravy v místě budoucího parku Kavaleristů bude možné využívat pro skládkové plochy. 
Na pravém břehu je areál vysokoškolských kolejí, který končí před ulicí Šmeralova. V této části 
bude možné využívat pro potřeby stavby volný pozemek na parcele č. 94/58, jehož vlastníkem 
je Statutární město Olomouc. Přístup k pozemku je z Tř. 17. listopadu ulicí Šmeralovou. 
Pozemek bude zčásti zabrán stavbou (rozšířená berma a hráz Moravy) a zbývající volná část 
bude využita pro potřeby stavby (zařízení staveniště, skládkové plochy). Ještě v jižní části 
pozemku jsou na ploše stromy, které musí zůstat zachovány. Aby se při stavbě nepoškodily, je 
nutné provést v rámci přípravy území jejich obednění.  
Na levém břehu u areálu Kasáren 9. května je zaústěn do Moravy přítok řeky Bystřice se 
stávajícím mostem, který je nyní uzavřen a který bude umožňovat průjezdnost po levém břehu v 
úseku mezi Tř. Kosmonautů a Masarykovou třídou. Pro vozidla stavby se před zahájením 
stavby provede statické zajištění jeho stability. 
Vojenským objektem Kasáren 9. května prochází asfaltová vozovka. Vozovka se napojuje na 
most přes řeku Bystřici. Průjezd během stavby II.B etapy přes objekt kasáren bude umožněn za 
předpokladu úprav, které jsou zahrnuty v objektu SO 01 Příprava území (rozšíření stávající 
asfaltové komunikace s obratištěm, oplocení s bránami, ochrana IS, atd.). 
Úsek od Bystřice po ul. Komenského je oboustranně zastavěný vysokými nábřežními domy. 
Před zahájením stavební činnosti v blízkosti těchto domů bude nutné znovu prověřit jejich stav, 
provést pasportizaci objektů vč. fotodokumentace, zajistit geotechnický monitoring domů během 
stavby a provést předběžná opatření pro zajištění statiky domů. Podle předběžného statického 
průzkumu z října 2011 byly u některých nábřežních domů zjištěny závažné skutečnosti (resp. 
poruchy) v jejich statickém stavu a navrženy opatření pro zajištění jejich stability, které je nutno 
provést zhotovitelem před realizací stavby II.B etapy v blízkosti dotčených domů. 
Úsek mezi Masarykovou třídou a ul. Komenského tvoří hrdlo řeky Moravy. Řeka Morava je zde 
zástavbou nejvíce stísněná a pro získání kapacity Q380 = 650 m3/s je nutné zajistit rozšíření 
koryta hlubokými oboustrannými bermami. Na levé straně je ulice Nábřežní s blokem bytových 
domů. Je nutné vyloučit v tomto úseku beranění při stavbě nových nábřežních zdí a také 
otevírání hluboko založených základů v pažené rýze. V ulici Nábřeží je veden kanalizační 
sběrač „D“, na němž budou muset být provedeny kratší přeložky v ražených štolách kolem 
nových mostů Komenského a Masarykova. Přeložky budou zakládány v ražených štolách 
prováděných pod ochranou tryskovou injektáží. Rohové domy na obou březích u mostu 
Masarykova se budou muset staticky zajistit tryskovou injektáží. 
Na pravém břehu je ulice Blahoslavova s asfaltovou vozovkou. Je zde k dispozici větší prostor a 
bude využit pro širší veřejnou bermu (cca 11,0 m). Nová nábřežní zeď je nejblíže 6,0 m od 
zástavby. V rámci objektu SO 01 Příprava území bude zřízen vjezd k Vrchnímu soudu z ul. 



  
Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.B etapa  B.   Souhrnná technická zpráva 

      DPS 

 

Sweco Hydroprojekt a.s. 81 (99) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 21 5037 0100 VERZE: a 

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 5037 REVIZE: 1 
 

Husova. Hlavní přístupy na staveništi jsou ulicí Komenského a Masarykovou, které budou 
během stavby nových mostů postupně uzavřeny. 
Podrobněji jsou vlivy stavby popsány v rámci projektové dokumentace jednotlivých stavebních 
objektů. 
 
Jako vhodné místo pro zařízení staveniště jsou vybrána území s dostupností napojení 
inženýrských sítí a zabezpečeného příjezdu a ve vlastnictví města nebo investora (kromě 
plochy ZS na začátku II.B etapy). Konkrétní umístění vybavení a detailní technické řešení ZS 
bude záležitostí zhotovitele stavby. 
Hlavní místo pro zařízení staveniště je plocha na pravém břehu u univerzitních kolejí. Nachází 
se na pozemku parc. č. 94/58 v k.ú. Olomouc – město a jejím majitelem je Statutární město 
Olomouc. Na této ploše se nachází 2 asfaltová hřiště, lavičky, travnaté plochy a po obvodě 
stromy. Asfaltové hřiště, lavičky a travnaté plochy se po dokončení stavby obnoví do původního 
stavu. Zajištění zařízení staveniště je povinností zhotovitele stavby, předpokládá se oplocení po 
celém obvodu. Během stavby musí být stromy v blízkosti obvodu ZS ochráněny obedněním. 
Vjezd do prostoru ZS se předpokládá po silnici od ul. Šmeralova. 
Na pravém břehu nad soutokem se Střední Moravou (Mlýnským potokem) je zařízení staveniště 
pro stavbu zdí PPO umístěno na soukromém pozemku parc. č. 114/17 ve vlastnictví Rezidence 
Šantovka s.r.o. v k.ú. Olomouc - město (plocha je vyhrazena pro budoucí čerpací stanici 
plánovanou ve III. etapě). Plochu je možné využít především pro ZS a skládky stavebního 
materiálu. 
Na levém břehu pod soutokem s Bystřicí je umístěno ZS na pozemku ve vlastnictví města parc. 
č. 959/1 v k.ú. Hodolany (budoucí park Kavaleristů). Plochu je možné využít především pro 
mezideponování zeminy a inertních materiálů. Pokud by vznikla potřeba uložit stavební 
materiály, musela by se tato plocha oplotit. Před realizací konečných úprav v parku Kavaleristů 
by bylo možné dočasně uvažovat i s využitím větší plochy. 
Další menší plochy budou nutné dočasně zřídit pro zařízení staveniště pro tryskovou injektáž. 
Návrh jejich rozmístění je zobrazen v příloze C.4 Kopie katastrální mapy se zákresem stavby. 
Příjezd k zařízení staveniště je z Tř. 17. listopadu ulicí Šmeralovou pro menší vozidla. Těžká 
rozměrná vozidly mají přístup z ul. Masarykova, dále ulicí Blahoslavovou. 
 

B.8.5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 

DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Zabezpečení ochrany staveniště je povinností zhotovitele stavby. Ochrana staveniště před 
povodněmi je obsahem povodňového plánu stavby. Ochrana okolí a zabezpečení stavby před 
možnými zdroji znečištění v případě havárií je obsahem havarijního plánu stavby. 
Kácení dřevin je popsáno v objektu SO 01 Příprava území, demolice pak jsou popsány v rámci 
jednotlivých stavebních objektů. 
 

B.8.6 ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

Stavba bude prováděna na pozemcích v katastrálním území Olomouc - město, Hodolany a 
Klášterní Hradisko. 
Výměry trvalého a dočasného záboru stavbou jsou uvedeny v příloze A.1 Seznam dotčených 
pozemků. 
 

B.8.7 ODPADY SPOJENÉ S VÝSTAVBOU 

Nakládání s odpady, které vzniknou v průběhu výstavby, bude řešeno původcem odpadu v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech), který dále stanovuje zatřídění 
odpadu podle charakteru materiálu a způsob nakládání a likvidaci odpadu.  
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Původce odpadů (stavební dodavatelská firma – zhotovitel stavby) je povinen jednat podle 
zákona č. 7/2005 Sb. ve znění zákona č. 185/2001 Sb. Odpad vznikající při stavební činnosti 
musí být původcem zařazen podle § 5 a § 6 a dále musí být postupováno zejména podle § 16 
citovaných zákonů. Původce odpadů zařadí odpad podle vyhlášky č. 41/2005, kterou se mění 
vyhláška č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů a seznamy odpadů. Nakládání s odpady pak bude 
prováděno v souladu s citovanými vyhláškami. 
Odpady musí být shromažďovány odděleně podle § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a likvidovány 
odpovídajícím způsobem. Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla – původce odpadů. Náklady 
na zneškodnění odpadů budou hrazeny podle dohody mezi stavební organizací a investorem. 
Přitom musí být postupováno podle § 45 a § 46 zákona č. 185/2001 Sb. 
Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních použitých 
materiálů a technologických postupů. Využití a odstranění nebezpečných odpadů (N) musí být 
provedeno odbornou oprávněnou organizací podle § 12, § 14 a § 17 zákona č.185/2001 Sb. 
 
Souhrnný přehled předpokládaných druhů odpadů je níže uveden v tabulce. 
 
Druhy odpadů podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) 

 druh název 

170101 Beton 

170102 Cihly 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 170106 

170201 Dřevo 

170202 Sklo 

170203 Plasty 

170204* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 

170301* Asfaltové směsi obsahující dehet 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 

170405 Železo a ocel 

170411 Kabely neuvedené pod 170410 

170503* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 

170603* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 
170902 a 170903 

200201 Biologicky rozložitelný odpad 

* - označení nebezpečného odpadu 
 
Pro uložení odpadů je uvažováno s těmito skládkami: 
skládka komunálního a ostatního odpadu - Mrsklesy (S-OO), dovozová vzdálenost 20 km 
sládka nebezpečného odpadu - Hradčany (S-NO), dovozová vzdálenost 45 km 
meziskládka „Zákopa“ (lokalita Městský Dvůr), dovozová vzdálenost 8 km 
 
Pro uložení odpadů na skládku je uvažováno se všemi poplatky za ukládání odpadu včetně 
základní složky poplatku (obci) a v případě nebezpečného odpadu rizikové složky poplatku 
(Státní fond životního prostředí) podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů v příloze č. 6. 
 
Odtěžená zemina z výkopů bude podrobena laboratornímu rozboru a následně podle vhodnosti 
bude využita zpětně na stavbě nebo odvezena na skládku příslušné skupiny popř. na 
meziskládku k budoucímu využití následných etap PPO. 
 
Celkově se očekává přebytek zemin a humózní zeminy: 
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Celkový odhadovaný přebytek zemin z výkopů:  65 744 m3 
Celkový odhadovaný přebytek humózní zeminy: 5 981 m3 
  
Materiál z demolic (asfalt, beton, cihly, dřevo, sklo, ocel, plasty, kabely apod.) bude podle 
možností separován podle jednotlivých druhů tak, aby jej bylo možné použít jako druhotnou 
surovinu k recyklaci nebo do sběrných surovin. Nevyužitelná část materiálů vzniklých z demolic 
bude uložena na skládku příslušné skupiny. 
Vykácené dřeviny se ekologicky zpracují (štěpkování, odvoz na skládky). Likvidace spálením 
není možná (centrum města). 
Některá demontovaná zařízení budou odvezena do skladu jejich provozovatele podle 
požadavku (např. staré vodovodní armatury do skladů MOVO a.s. apod.). Požadavkem 
památkářů je uchování všech původních materiálů (pískovcové kvádry, cihly, římsovky, litinové 
zábradlí) pro jejich další využití na opravy historických objektů. Pro splnění tohoto požadavku 
ale požaduje investor písemné určení místa, resp. parcely v majetku města, kde budou tyto 
materiály deponovány. Investor Povodí Moravy, s.p. nebude ale hradit případné náklady 
spojené s tímto uložením vybouraných materiálů (pronájem ploch apod.). 
Investor doporučuje zhotoviteli využít zařízení na třídění a recyklaci materiálu. Ze zkušeností ze 
stavby I. etapy obtokového kanálu v roce 2007 se osvědčila třídička sypkých materiálů z 
demolic pro recyklaci a nové využití těchto odpadů přímo na této stavbě. 
 
Produkované množství a druh odpadů pro jednotlivé stavební objekty jsou uvedeny v příloze G. 
Výkaz výměr. 
 

B.8.8 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ 

Bilanci zemních prací souhrnně uvádí níže uvedená tabulka: 
 

  
Přebytečná 
zemina (m3) 

Přebytečná 
humózní 

zemina (m3) 

SO 01 - Příprava území 0.0 5 909.3 

SO 02 - Koryto Moravy   
SO 02.1 - Pravý břeh pod jezem U plynárny 48.0 0.0 

SO 02.2 - Úsek od železničního mostu po most Kosmonautů 0.0 0.0 

SO 02.3 - Úsek od mostu Kosmonautů po ul. Šmeralovu (VŠ koleje) 8 223.3 0.0 

SO 02.4 - Úsek od ul. Šmeralova nad most Komenského (Nábřeží) 9 345.6 0.0 

SO 02.5 - Lokální prohrábky dna Moravy 12 134.0 0.0 

SO 03 - Most Masarykova   
SO 03.1 - Silniční řešení ul. Masarykova 1 663.4 19.2 

SO 03.2 - Silniční most ul. Masarykova 10 465.9 0.0 

SO 03.3.0 - Tramvajová trať ul. Masarykova 1 290.4 0.0 

SO 03.3.1 - Přeložka trolejového vedení 0.0 0.0 

SO 04 - Most Komenského   
SO 04.1 - Silniční řešení ul. Komenského   
SO 04.1.1 - Silniční řešení ul. Komenského (Olomoucký kraj) 2 070.4 46.7 

SO 04.1.2 - Silniční řešení ul. Komenského (město Olomouc) 951.0 0.0 

SO 04.1.3 - Světelná signalizace křižovatek 0.0 0.0 

SO 04.2 - Silniční most ul. Komenského 9 404.1 0.0 

SO 05 - Odlehčovací komora OK4D   
SO 05.0 - Odlehčovací komora OK4D 397.4 0.0 

SO 05.1 - Strojně-technologická část 0.0 0.0 

SO 05.2 - Elektrotechnická část 0.0 0.0 

SO 06 - Odlehčovací komora OK3C   
SO 06.0 - Odlehčovací komora OK3C 329.7 0.0 
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SO 06.1 - Strojně-technologická část 0.0 0.0 

SO 06.2 - Elektrotechnická část - viz D.5.2 0.0 0.0 

SO 07 - Kanalizační sběrač "D"   
SO 07.0 - Přeložka sběrače „D“ – ražená štola viz příloha E.2 1 653.5 0.0 

SO 07.1 - Přeložka sběrače "D" u mostu Komenského 2 293.6 0.0 

SO 07.2 - Přeložka sběrače "D" u mostu Masarykova 1 731.6 0.0 

SO 07.3 - Zajištění stávající budovy u mostu Masarykova 345.9 0.0 

SO 08 - Přeložky a úpravy kanalizací   
SO 08.1 - Přeložka stoky Ce1 304.5 6.2 

SO 08.2 - Výustní objekty 125.4 0.0 

SO 08.3 - Domovní přípojky 112.9 0.0 

SO 09 - Přeložky vodovodů   
SO 09.1 - Přeložky vodovodů   
SO 09.1.1 - Vodovodní řady 1 337.1 0.0 

SO 09.1.2 - Vodovodní přípojky 174.1 0.0 

SO 09.1.3 - Náhradní zásobování 1.8 0.0 

SO 10 - Přeložky plynovodů   
SO 10.1 - Přeložka plynovodu STO 200 – ul. Blahoslavova a pravý břeh řeky u VŠ kolejí 219.2 0.0 

SO 10.2 - Přeložka plynovodu NTO 200 – most Komenského 90.8 0.0 

SO 10.3 - Přeložka plynovodu STO 300 – most Komenského 15.8 0.0 

SO 10.4 - Přeložka plynovodu NTO 200 – most Masarykova 31.7 0.0 

SO 10.5 - Přeložka plynovodu NTO 200 – most Masarykova 53.0 0.0 

SO 11 - Horkovody a parovody 0.0 0.0 

SO 14 - Přeložky veřejného osvětlení   
SO 14.1 - Přeložky veřejného osvětlení 0.0 0.0 

SO 15 - Přeložky sdělovacích a dálkových kabelů   
SO 15.1.1 - Přeložky kabelů CETIN 0.0 0.0 

SO 15.2 - Úprava kabelovodu 14.1 0.0 

SO 16 - Přeložky ostatních kabelů   
SO 16.1 - Přeložky kabelů SŽDC (ČD-Telematiky) 0.0 0.0 

SO 16.2 - Přeložky kabelů DPmOl 915.4 0.0 

SO 16.3 - Přeložky kabelů VUSS 0.0 0.0 

SO 16.4 - Přeložky kabelů RIO Media 0.0 0.0 

SO 16.5.1 - Přeložky kabelů UPC 0.0 0.0 

SO 16.6.1 - Přeložky kabelů MERIT 0.0 0.0 

SO 17 - Oplocení 0.0 0.0 

SO 18 - Ozelenění a náhradní výsadba   
SO 18.1 - Břehová a doprovodná výsadba 0.0 0.0 

SO 18.2 - Vegetační úpravy u Tř. Kavaleristů 0.0 0.0 

SO 18.3 - Ozelenění ulic Nábřeží a Blahoslavova (vč. berem) 0.0 0.0 

SO 20 - Přeložky komunikací, cyklostezky a in-line stezky   
SO 20.1 - Přeložky komunikací a chodníků (pravý břeh) 0.0 0.0 

Součet 65 744 5 981 

 
 

B.8.9 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je šetrný postup 
výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště. 
Podmínky by měl mimo jiné stanovit souhrn dopravních a inženýrských opatření pro fázi 
výstavby, který by měl být v rámci přípravy stavby zpracován.  Zásadně je třeba i minimalizovat 
plochu zařízení staveniště a učinit nezbytná opatření pro snížení nepříznivého vlivu vlastního 
provozu stavby a dopravy spojené s provozem stavby. 
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V rámci zadávacích podmínek při výběrovém řízení na dodavatele stavby by mělo být dále 
stanoveno - jako jedno ze srovnávacích měřítek - i specifikování garancí na minimalizování 
negativních vlivů stavby na životní prostředí a minimalizaci délky výstavby. 
Stejně tak by měly být stanoveny pro dodavatele požadavky na používání moderních a 
progresivních postupů výstavby (s využitím k životnímu prostředí šetrných technologií - méně 
hlučných, s nižšími emisemi). 
 
Vlivy na obyvatelstvo 
 
V našem případě přichází v úvahu vlivy hluku a polutantů z provozu techniky při výstavbě, které 
vzhledem k povaze stavby budou celkově málo významné. 
V případě zemních a následných stavebních prací je nízká pravděpodobnost, že hluk ze 
stavebních mechanismů bude působit rušivými vlivy na obyvatele domů v okolí zamýšlené 
stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že sledovaným územím procházejí hlavní městské 
komunikace s poměrně intenzivním dopravním provozem vytvářejícím dominantní hlukovou 
kulisu a vzhledem k omezené době výstavby, nebude toto rušení nijak významné a rozhodně 
nepovede ke zhoršování zdravotního stavu obyvatel lokality. Samotný hluk zemních a 
stavebních prací bude s vysokou pravděpodobností překrýván hlukem ze stávajícího 
dopravního provozu na okolních komunikacích v okolí stavby. 
Z hlediska chemických polutantů připadá v úvahu pouze působení výfukových plynů ze 
stavebních mechanismů. Tento vliv je vzhledem k rozloze stavby, předpokládanému množství 
použitých strojů a omezené době výstavby nevýznamný a rozhodně nepovede ke zhoršování 
zdravotního stavu dotčených obyvatel. 
Nelze očekávat, že stavby bude mít významné sociální nebo ekonomické důsledky. Pozitivním 
vlivem bude pocit zabezpečení před možnými záplavami. 
 
Vlivy na ovzduší 
 
Potenciální vlivy v průběhu výstavby v důsledku provozu stavební dopravy a stavebních 
mechanismů budou krátkodobé, omezené pouze na okolí stavebních strojů a dopravních tras. 
Emise prachu budou velmi nízké, neboť materiál bude těžen z koryta řeky nebo z jeho těsné 
blízkosti a bude tedy mít vyšší vlhkost.  
Po dobu výstavby je nutné, aby zhotovitel eliminoval zvýšenou prašnost a komunikace v 
blízkosti obytné zástavby využívané staveništní dopravou v období sucha kropil vodou a 
zajišťoval čištění techniky od znečištění stavbou. Staveništní mechanizmy budou na 4 hlavních 
výjezdech ze stavby (u obou mostů Masarykova a Komenského) čištěna na vyhrazeném místě 
pro čistící zařízení. Při vyjíždění mechanizmů ze staveniště na komunikaci je bezpodmínečně 
nutné udržovat čistotu na komunikacích. Proto bude stavba vybavena 4 mobilními čistícím 
zařízením umístěnými na hlavních výjezdech ze stavby na pravém břehu i levém břehu u obou 
mostů. 
 
Vlivy na hlukovou situaci 
 
Působení hluku se projeví pouze v období výstavby, kdy může v případě osob žijících v 
bezprostřední blízkosti uvažované stavby docházet k rušení vlivem provozu stavebních 
mechanismů. Hluk z výstavby je však spolehlivě řešitelný za předpokladu omezení prací 
zejména v nočních hodinách a vyhovění korigovaným limitům pro stavební práce by tak nemělo 
činit žádný problém. 
V rámci předchozího stupně projektové dokumentace byla zpracována hluková studie z 
požadavku Krajské hygienické stanice v Olomouci, která na základě výpočtu vycházejícího z 
předpokládaného množství, doby nasazení a typu stavební mechanizace monitoruje dopady 
této stavby na okolní zástavbu, resp. ovlivnění obyvatel hlukem při provádění stavebních prací. 
Do výpočtu byly zadány pro uvažovaný provoz 7:00 – 21:00 hod, tj. po dobu 14 hod stacionární 
zdroje hluku s akustickým výkonem LWA = 90 dB (A). 
Dále byly hodnoceny situace možného nasazení nejhlučnějších mechanismů, kdy jsou jako 
jeden zdroj zadány postupně hodnoty Lw = 110 dB (vibrační mechanismy), Lw = 105 dB 
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(buldozer, nakladač), Lw = 103 dB (rypadlo, autojeřáb). Další uvažované zdroje hluku byly v 
tomto případě zadány s Lw = 90 dB. Maximální hodnocený akustický výkon je 110 dB. 
Nasazené stroje a mechanizmy by neměly překročit tuto hodnotu. Dále byla zadána doprava 
nákladních aut na a ze staveniště, případně do stavebního dvora a na skládku. Výpočty byly 
vyhodnoceny z hlediska dodržení hygienických limitů hluku v době 7:00 – 21:00 hod. Pro tento 
případ činí hygienický limit hluku 65 dB. V případě provádění stavebních prací od 6:00 do 7:00 
a od 21:00 do 22:00 je nutno počítat s tím, že pro tyto hodiny činí hygienický limit jen 60 dB. 
V hlukové studii byly provedeny výpočty pro celkem 3 lokality s následujícími závěry: 
Za předpokladu umístění zdrojů hluku a jejich parametrů uvedených v hlukové studii a dodržení 
navržených opatření při výstavbě budou dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve 
venkovním prostoru v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
V některých exponovaných úsecích bude nutné průběh a dobu trvání prací včetně dopravy 
dohodnout předem s obyvateli objektů (nábřeží, ZUŠ a MŠ ul. Kavaleristů, VŠ koleje), popř. 
práce provádět mimo provozní doby institucí (vrchní soud). V případě MŠ na ul. Kavaleristů 
bude osazena dočasná stěnová zábrana (mobilní akustická zástěna), která sníží negativní vlivy 
staveništní dopravy na areál školky.  
 
Zásady řešení odpadového hospodářství z výstavby 
 
Viz kapitola B. 8.7 Odpady spojené s výstavbou 
 
Vlivy na vodu 
 
Vlivy na kvalitu povrchové vody 
Vlastní etapa výstavby představuje riziko ohrožení kvality vod, neboť' stavba bude probíhat 
v těsném kontaktu s vodním tokem. Potenciální rizika ohrožení jakosti vod v etapě výstavby 
náleží k havarijním situacím. Ke znečištění by mohlo docházet při úniku ropných látek ze 
stavební techniky. Odpadní vody v období výstavby nevznikají. Lze pouze uvažovat možné 
navýšení splaškových vod v místě potřebami stavebních dělníků. 
Lze tedy konstatovat, že kvalita povrchových vod v období výstavby za předpokladu dodržování 
technologické kázně (vyloučení úniku závadných látek z mechanismů apod.) by neměla být 
negativně ovlivněna. 
 
Vlivy na podzemní vodu 
Hladina podzemní vody se nachází cca 4 m pod úrovní terénu. Podzemní voda je dotována 
(popř. odvodňována) především vodou z koryta Moravy, zanedbatelně pak prostřednictvím 
srážek. Hladina podzemní vody je tedy závislá na výšce hladiny vody v Moravě. 
Z výše uvedených údajů vyplývá, že některé práce speciálního zakládání (zemní práce) budou 
probíhat pod hladinou podzemní vody. Při snižování hladiny podzemní vody čerpáním např. 
pomocí hydrovrtů, jímek bude tato voda přečerpávána do toku Moravy. 
 
Vlivy na půdu a horninové prostředí 
 
V rámci výstavby dojde v určitých místech ke snížení břehu a terénu, což předpokládá 
odstranění a narušení určité vrstvy půdního pokryvu. Pozemky nacházející se v těchto místech 
však nejsou součástí ZPF a tyto úpravy nenaruší chráněnou půdu.  
Z hlediska znečištění půd při dodržení standartních postupů při výstavbě nebude půda 
negativně ovlivněna.   
Vliv na horninové prostředí lze označit jako méně významný, zásahy do horninového prostředí 
budou způsobeny prohrábkou dna, odtěžováním a rozšiřováním berem či speciálním 
zakládáním, např. silničních mostů Masarykova a Komenského či budováním pilotových stěn v 
ul. Nábřeží. Při budování podzemních základových konstrukcí budou dotčeny kvartérní vrstvy 
sedimentů a neogenní jíly. 
 
Vlivy na floru a faunu 
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Nejzásadnějším ovlivněním biotické složky životního prostředí při výstavbě jsou zásahy do 
břehových porostů vodního toku Moravy. Před zahájením stavby bude provedena inventarizace 
zeleně včetně výčtu dřevin určených ke kácení. Kácení je nutno provádět v období vegetačního 
klidu na základě povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Za vykácené dřeviny bude 
provedena náhradní výsadba v rozsahu stanoveném příslušným orgánem ochrany přírody.  
Dřeviny, které budou na plochách staveniště a ostatních plochách určeny k zachování (jedná se 
zejména o plochy dočasných záborů a plochy zařízení staveniště), budou chráněny podle 
zákona č. 114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny) a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 
Sb., zákona č. 50/1976 (Stavební zákon) a níže uvedených ČSN. 
Bude se zejména jednat o ochranu kořenového prostoru dřevin proti zhutnění půdy, snížení či 
zvýšení terénu nad kořenovým prostorem, ochranu při výkopových pracích a pokládce 
inženýrských sítí, při zřizování deponií půdy, písku, skladování látek škodlivých pro dřeviny. V 
nadzemní zóně se bude jednat zejména o ochranu dřevin proti mechanickému poškození. 
Provedena bude mechanická ochrana kmenů oplocením ve vzdálenosti alespoň 150 cm od 
kmene a výšce min. 180 cm. V případě poškození stávajících dřevin na staveništi bude 
provedeno jejich ošetření (začištění poškozených částí opravným řezem, nátěry ochranným 
balzámem apod.). 
Významný bude zásah do říčního ekosystému způsobený pracemi v korytě a v jeho blízkosti. 
Před započetím prací v korytě by bylo vhodné realizovat záchranný transfer zákonem 
chráněných živočichů z dotčeného úseku, pokud zde bude prokázán jejich výskyt. Práce v 
korytě je třeba realizovat v období podle udělených výjimek ze ZCHŽ. Práce by bylo vhodné 
omezit také v době vysokých teplot a extrémně nízkých průtoků vody. Pohyb mechanizace v 
korytech vodních toků musí být omezen na nejnutnější míru. Práce v korytě by měly být 
provedeny v co možná nejkratším čase. Je třeba zcela vyloučit možnost úniku cementového 
mléka do vodního prostředí dodržováním technologické kázně, což zpravidla představuje 
havarijní situaci s fatálními následky pro říční faunu. 
 

B.8.10 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 

Základní povinností zhotovitele stavby je zachovat bezbariérové přístupy k nemovitostem 
(domy, kostel) pro jejich vlastníky a uživatele po celou dobu stavby. 
 

B.8.11 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Dopravně inženýrská opatření jsou uvedena v příloze B.2 Návrh dopravně-inženýrských 
opatření. 
 

B.8.12 SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Velkou opatrnost je nutné věnovat při provádění nábřežních zdí, mostů a přeložky 
kanalizačního sběrače v blízkosti zástavby. 
V každé etapě výstavby je nutné zachovat průjezd staveništěm pro vozidla složek 
integrovaného záchranného systému. V případě prací v korytě je nutné respektovat požadavky 
z udělených vyjímek ze zákonem chráněných druhů živočichů. Dobu snížení hladiny řeky 
Moravy na minimálně možnou úroveň v průběhu provádění některých stavebních objektů je 
vhodné minimalizovat na co nejkratší dobu. V maximální míře bude nutné eliminovat zdroje 
hluku i v rámci dodatečných opatření. 
 
Stavební práce probíhající v blízkosti loděnice VK Olomouc by měly probíhat v součinnosti s VK 
Olomouc tak, aby v průběhu realizace stavby nebyla zcela vyloučena možnost přístupu 
sportovců na řeku Moravu za účelem tréninku v úsecích stavbou nedotčených (od ústí Bystřice 
k jezu u Plynárny). Po vzájemné dohodě hlavního stavbyvedoucího s vedením Veslařský klub 



  
Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.B etapa  B.   Souhrnná technická zpráva 

      DPS 

 

Sweco Hydroprojekt a.s. 88 (99) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 21 5037 0100 VERZE: a 

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 5037 REVIZE: 1 
 

Olomouc z.s. bude stanoven časový rozpis, kdy bude umožněn přístup k řece za předpokladu, 
že:  
a) nebude narušen HMG stavby a budou dokončeny objekty přímo související s korytem 

Moravy v zájmovém úseku  
b) nebude ohrožena bezpečnost sportovců zejména při přecházení staveništní komunikace u 

loděnice – zodpovídá vedoucí trenér každé kategorie  
c) přístup na vodu bude umožněn podle dohodnutého harmonogramu (duben až červen, konec 

srpna až konec října) a v těchto hodinách: mezi 15 – 17 h v pracovní den, mezi 10 – 12 h o 
víkendu  

d) o případných změnách v organizaci stavby budou členové Veslařského klubu Olomouc 
předem informování a v případě nutnosti budou požadavky stavby (bez výhrad) respektovat. 

 
Veškeré práce související s výstavbou štolových úseků (SO 07.0) jsou ve smyslu zákona č. 
61/1988 Sb. činností prováděnou hornickým způsobem, řídí se předpisy státní báňské správy a 
spadají pod její vrchní dozor. Podle Vyhlášky ČBÚ č. 306/2002 Sb. bude provádět vrchní dozor 
při činnosti prováděné hornickým způsobem OBÚ v Brně. Každé zahájení, přerušení na dobu 
delší 30 dnů a ukončení podléhá ohlašovací povinnosti tomuto obvodnímu báňskému úřadu. 
Dodavatel stavebních prací musí být k této činnosti odborně způsobilý podle výše uvedených 
předpisů. Činnost lze provádět pouze na základě oprávnění, které vydávají obvodní báňské 
úřady. 
 
V rámci výstavby některých stavebních objektů (ražená štola kanalizace, nábřežní zdi, mosty) 
bude probíhat monitoring jednotlivých navrhovaných stavebních objektů.  
Výstavba těchto stavebních objektů největší měrou ovlivňuje okolní zástavbu, a proto v rámci 
stavby bude probíhat geotechnický monitoring budov jako dotčených (vyvolaných) objektů. 
Seznam sledovaných objektů s návrhem geotechnické monitoringu je popsán v příloze D.1.11 
v objektu SO 01 Příprava území. Popis geotechnického monitoringu je součástí technické 
zprávy objektu SO 01 Příprava území. Před stavbou se provede pasportizace budov dotčených 
stavbou (aktualizace stavebně technického průzkumu) včetně projektu geotechnického 
monitoringu budov jako vyvolaných objektů (aktualizace). Geotechnický monitoring budov bude 
probíhat po celou dobu trvání stavby a 1 rok po ukončení stavby. 
V rámci stavby bude probíhat také hydrogeologický monitoring. 
V rámci stavby je navrhován průzkum odstraňovaných stávajících asfaltových komunikací za 
účelem upřesnění obsahu dehtu. Průzkum spočívá v provedení odběru vzorků asfaltových 
komunikací a jejich rozbor z hlediska přítomnosti dehtu (obsah PAU) k vyhodnocení dle 
vyhlášky 294/2005 Sb. v platném znění, dle tabulek v přílohách 2, 4, 10 na 50 vzorcích. 
 

B.8.13 ČASOVÝ POSTUP VÝSTAVBY 

Základním předpokladem výstavby je postupná výstavba mostů ve sledu most Komenského 
(komplet) – první 1/2 mostu Masarykova (výtoková strana) – druhá 1/2 mostu Masarykova 
(vtoková strana), kdy musí být zachována hromadná a individuální doprava vždy na jednom z 
mostů. Dalším předpokladem je zachování hromadné dopravy přes most Masarykova, kdy 
provoz tramvaje zůstane během výstavby mostu zachován po jednokolejné trati (vyjma krátké 
výluky při přepojení trati popř. při provádění tryskové injektáže nebo přepojení kanalizace). 
Postup výstavby a provádění dílčích stavebních prací je dán návrhem harmonogramem prací. 
Harmonogram stavby bude definitivně upřesněn až před realizací zhotovitelem stavby. Bude 
záviset na konkrétním datu zahájení stavby a dalších podmínkách jako např.: 

 minimálním omezení veřejného provozu na silničních komunikacích v okolí obvodu stavby  

 celkové době trvání archeologického průzkumu v prostoru nábřeží  

 dalších omezeních (povolené práce v korytě, práce při nízkých teplotách, povolené srážky 
vody v řece kvůli odběrům teplárny atd.)  

Některá časová omezení stavby, která mohou při realizaci nastat, nelze ale v předstihu i přes 
provedené průzkumy předpokládat vůbec: jde např. o vyšší stavy průtoků v řece, extrémní 
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výkyvy počasí, problémy s novými nezjištěnými sítěmi při jejich odkrytí a dalšími možnými 
objekty v podzemí (pozůstatky hradebních zdí), souběhy s plánovanými stavbami atd. 
Stavba II.B etapy včetně její dopravní části (mosty, křižovatky a přilehlé komunikace) bude 
realizována ve 4 základních etapách výstavby rozdělených podle charakteru prováděných prací 
a lokality provádění: 
 
I. etapa: lokální omezení dopravy - přípravné práce  
příprava území, odpojení vodovodu u mostu Komenského na Gorazdově náměstí, začátek 
realizace provizorní lávky pro IS a pěší nad mostem Komenského, provádění stavebních prací 
na PPO, statické zajištění budovy Masarykova 3 na LB u Masarykova mostu, začátek realizace 
kanalizačního sběrače „D“ u mostu Komenského, přeložka kanalizační stoky Ce1, přeložky 
plynovodů, přeložky silových a sdělovacích kabelů  
Předpokládaná doba trvání: celkem 4 měsíce 
 
II. etapa: most Komenského uzavřen (most Masarykova otevřen) 
dokončení provizorní lávky nad mostem Komenského a následné provizorní přeložky IS 
(plynovody, silové a sdělovací kabely), dokončení kanalizačního sběrače „D“ u mostu 
Komenského včetně odlehčovacích komor a přípojek, výstavba mostu Komenského, definitivní 
přeložky IS u mostu Komenského (plynovody, vodovod, silové a sdělovací kabely), zrušení 
provizorních přeložek IS a provizorní lávky, realizace nábřežních zdí a berem v okolí mostu 
Komenského, realizace silničního řešení u mostu Komenského včetně světelné signalizace 
křižovatek, dokončení stavebních prací na PPO včetně prohrábek koryta kromě úseku od ul. 
Šmeralova nad most Komenského, přeložky komunikací a chodníků (pravý břeh), začátek 
realizace kanalizačního sběrače „D“ u mostu Masarykova  
Předpokládaná doba trvání: celkem 20 měsíců 
 
III. etapa: most Masarykova uzavřen (most Komenského otevřen) 
přeložky IS jako související investice města (plynovod, vodovod), úprava tramvajové trati na 
jednokolejnou, dokončení realizace kanalizačního sběrače „D“ u mostu Masarykova včetně 
přípojek, statické zajištění budovy Masarykova 8 na PB u mostu Masarykova, realizování mostu 
Masarykova po polovinách (zahájení od výtokové strany) při zachování provozu po 
jednokolejné tramvajové trati včetně provizorních přeložek IS (plynovod, silové a sdělovací 
kabely), definitivní přeložky IS u mostu Masarykova (plynovody, vodovod, silové a sdělovací 
kabely) a v ul. Blahoslavova a Nábřeží, realizace silničního řešení a tramvajové tratě u mostu 
Masarykova po polovinách, pokračování stavebních prací na PPO v úseku od ul. Šmeralova 
nad most Komenského 
Předpokládaná doba trvání: celkem 25 měsíců 
 
IV. etapa: ul. Blahoslavova a Nábřeží uzavřena, lokální omezení dopravy – dokončení prací 
dokončení stavebních prací na PPO v úseku od ul. Šmeralova nad most Komenského, 
ozelenění a náhradní výsadba, dokončení propojení mostů Masarykova a Komenského v rámci 
souvisejících investice města (úpravy povrchů ulic Nábřeží a Blahoslavova, přeložky IS) 
Předpokládaná doba trvání: celkem 4 měsíce 

 
Trvání výstavby  
Doba provádění II.B etapy podle uvedených podmínek vychází na 53 měsíců. Harmonogram 
zohledňuje i nutný archeologický průzkum podle předběžně stanovených požadavků. 
  
Předpokládané termíny prací podle návrhu harmonogramu prací:  
Zahájení stavby     04/2017 
Ukončení stavby    08/2021 
Doba trvání stavby    53 měsíců 
 
Podrobnější popis postupu výstavby jednotlivých stavebních objektů je uveden v kapitole B.2.6 
Základní charakteristika objektů a v dílčích zprávách jednotlivých stavebních objektů. 
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Časové rozvržení výstavby jednotlivých stavebních objektů je uvedeno v příloze B.1 Návrh 
harmonogramu výstavby včetně časových úseků, kdy budou probíhat stavební práce v korytě 
nebo bude potřeba snížit hladinu v korytě řeky Moravy. 
 
V návrhu harmonogramu výstavby je zvýrazněna tzv. kritická cesta, která obsahuje 
podmíněnou časovou posloupnost výstavby stavebních objektů, které podstatně ovlivňují 
celkovou dobu výstavby.    
 

B.9 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE 

STAVBY 

Dodavatelská dokumentace bude zpracována v rozsahu, který bude sjednán mezi 
objednatelem a zhotovitelem. Součástí dodavatelské dokumentace bude mimo jiné: 
 

 Realizační dokumentace včetně výkresů výztuže a dokumentace pro pomocné práce a 
konstrukce 

 Projekt geotechnického a hydrogeologického monitoringu 

 Projekt organizace výstavby 

 Povodňový plán stavby 

 Havarijní plán stavby 

 Plán BOZP 

 Výrobně technická dokumentace 

 Dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace 

 Dokumentace skutečného provedení stavby 

 Provozní a manipulační řády 
 

B.10 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

B.10.1 POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

PŘI PRÁCI 

Podle zákona č. 309/2006.Sb. je povinností zadavatele stavby (stavebníka, investora) posoudit 
stavbu a jmenovat koordinátora BOZP pro přípravu a pro realizaci stavby, odeslat oznámení 
o zahájení stavby a zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi.  
 
Protože tato stavba splňuje podmínky stanovené zákonem, musí být koordinátor BOZP určen 
zadavatelem stavby (stavebníkem, investorem). 
 
Zadavatel stavby (stavebník, investor) je povinen před zahájením prací na staveništi zajistit 
zpracování plánu BOZP v souladu s limity rozsahu stavby dle § 15 tohoto zákona, tzn. u staveb 
povinně hlášených OIP a tehdy, budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle přílohy č. 5 NV č. 
591/2006 Sb.). 

 
viz 
[Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
ve znění pozdějších předpisů] 
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Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a 
ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány 
toutéž osobou. (§ 14odst. 1) 
 
V případech, kdy při realizaci stavby a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více 
než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo b) celkový plánovaný objem prací a 
činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je 
zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní 
předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště23) nejpozději do 8 dnů před 
předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě.  
Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez 
zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném 
místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 
stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí 
s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na 
staveništi nebo stavbě (§ 15 odst. 1) 

 

B.10.2 BOZP NA STAVENIŠTI 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí 
zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních 
předpisech. 
Jedná se především o: 
 

 Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů;  

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích; 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů; 

 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

 
Následující výčet povinností účastníků výstavby z hlediska BOZP ve fázi provádění stavby, 
převážně zhotovitele, má informativní charakter, není vyčerpávajícím seznamem. To znamená, 
že nezbavuje jednotlivé subjekty povinnosti dodržovat i další pravidla, zásady nebo povinnosti, 
které zde nejsou výslovně uvedeny a které plynou z obecně závazných předpisů. 
 
Požadavky BOZP na zadavatele a zhotovitele stavby 
 
Z hlediska BOZP stavba bude prováděna pouze kvalifikovanou firmou – zhotovitelem, který má 
všechna potřebná oprávnění, vnitřní předpisy a postupy a je do funkce zhotovitele ustanoven na 
základě odpovídajících smluvních vztahů. 
 
Zhotovitel musí: 

a) dodržovat veškeré relevantní bezpečnostní předpisy, 
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b) dbát na bezpečnost všech osob, které se souhlasem zhotovitele mohou pobývat na 
staveništi, 

c) zajistit, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tím zabránit ohrožení těchto osob, 
d) zajistit oplocení, osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě až do jejího dokončení a převzetí, 
e) zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů a plotů), které mohou být 

nezbytné pro realizaci stavby a k užívání a ochraně veřejnosti, vlastníků a nájemců 
přilehlých pozemků, 

f) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora 
BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 

 
Zhotovitel vždy přijme všechna opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců 
zhotovitele. Zhotovitel zajistí, aby byl na staveništi a ve všech ubytovacích zařízeních personálu 
zhotovitele a objednavatele vždy k dispozici alespoň jeden (nebo více podle uvážení 
zhotovitele) vyškolený zaměstnanec pro poskytování první pomoci – ten pak zavolá v případě 
nutnosti rychlou záchrannou službu nebo lékaře. Dále musí být k dispozici na určeném a všem 
známém místě lékárnička, popř. větší počet lékárniček. 
 
Zhotovitel na staveništi zaměstná na plný pracovní úvazek nebo si najme na základě smlouvy 
bezpečnostního technika, odpovědného za udržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato 
osoba musí mít odpovídající kvalifikaci a pravomoc vydávat pokyny a přijímat ochranná 
opatření pro prevenci pracovních úrazů a nehod. Během celé realizace stavby bude zhotovitel 
poskytovat vše, co bude tato osoba pro výkon své odpovědnosti a pravomoci požadovat. 
 
Zákon 309/2006 Sb. ukládá zadavateli stavby (stavebník = investor = objednatel), za určitých 
daných podmínek, povinnost určit a najmout koordinátora (případně koordinátory) bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zároveň je zadavatel povinen „koordinátorovi“ předat 
veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou součinnost. 

Platné právní úpravy stanovují povinnosti i pro ostatní účastníky výstavby ve vztahu k určenému 
koordinátorovi a potřebné součinnosti. 

V dalších kapitolách jsou popsána důležitá opatření a postupy z hlediska BOZP na staveništi. 
Tento text ale není úplným výčtem všech povinností a zásad, kterými se zhotovitel musí řídit. 
Úplný rozsah je vždy dán aktuálním a kompletním zněním relevantních legislativních a 
obdobných nařízení a norem. 
 
Požadavky BOZP na zajištění staveniště 
 
Zajištění staveniště, které projektuje a realizuje zhotovitel stavby, musí vyhovět následujícím 
požadavkům: 
1. Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, s 

ohledem na pozemní komunikace, které musí být řádně vyznačené a osvětlené, 
b) u liniových staveb lze ohrazení provést zábradlím do výšky 1,1 m a/nebo zábranou, 
c) nelze-li ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna 

jiným způsobem, např.  
- řízením provozu nebo 
- ostrahou, 

d) zakrýt, ohradit nebo zasypat nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná 
podobná místa. 

2. Hranice staveniště musí být zřetelně označena, rovněž na všech přístupových 
komunikacích a na všech vstupech musí být umístěno bezpečnostní značení „zákaz 
vstupu nepovolaným osobám“. 

3. Pro zrakově a pohybově postižené osoby musí být zajištěno, aby náhradní komunikace a 
oplocení či ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a komunikacích umožňovalo 
jejich bezpečný pohyb. 
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4. Vjezd vozidel na staveniště musí být označen dopravními značkami. 
5. Bezpečné provádění prací na ploše, která není dostatečně únosná, musí být zajištěno 

vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky. 
6. Materiály, stroje, dopravní prostředky a manipulace s břemeny nesmí ohrozit bezpečnost a 

zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední 
blízkosti. 

7. Staveniště musí být uspořádáno tak, aby zařízení staveniště, místa pro ukládání a 
skladování materiálu, pracovní prostory strojů (např. jeřábů apod.) neohrožovaly 
bezpečnost a zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho 
bezprostřední blízkosti. 

8. Na stavbě musí být k dispozici lékárnička, musí být přítomny osoby vyškolené pro 
poskytování první pomoci, kterým je v případě potřeby umožněno zavolat tísňovou linku 
nebo pohotovostní lékařskou službu. Důležitá telefonní čísla (lékařské pohotovosti, 
hasičského záchranného sboru, policie) musí být vyvěšena na viditelném místě. 

 
Požadavky BOZP na zařízení pro rozvod energií na staveništi 
 
Zařízení pro rozvod energií vyžaduje, aby projektová dokumentace zařízení staveniště a 
následné skutečné provedení zařízení staveniště odpovídalo těmto požadavkům a zásadám: 
1. Musí být zajištěna identifikace rozvodů energie existujících před zřízením staveniště, aby 

mohly být následně zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná zařízení musí být navržena takovým způsobem, aby se nestala zdrojem vzniku 

požáru nebo výbuchu, tzn., že musí splňovat právní a normové požadavky. 
3. Další požadavky 

a) dočasná elektrická zařízení musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím 
ve stanovených intervalech, které bude muset následně zajišťovat zhotovitel stavby, 

b) hlavní vypínač elektrického zařízení musí být snadno přístupný, označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. 

4. Nelze-li vyloučit provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod elektrickým 
vedením, musí být instalovány závěsné zábrany včetně náležitých upozornění. 

 
Požadavky BOZP na zemní práce 
 
Před zahájením zemních prací musí, na základě vyžádání či činnosti zhotovitele, být: 
1. Vyznačeny trasy dopravní a technické infrastruktury uvedené v projektové dokumentaci, 

musí být ověřena jejich aktuálnost a úplnost. 
2. Vyznačeny jiné podzemní a nadzemní překážky a překážky na povrchu. 
3. Potvrzeno, ověřeno a vytýčeno provozovateli (správci) inženýrských sítí a jiných překážek 

jejich směrové a hloubkové uložení. 
4. Určeno: 

a) rozmístění stavebních výkopů a jam, 
b) způsoby těžení zeminy, 
c) zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
d) zabezpečení okolních staveb ohrožených zemní prací, 
e) stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště 

vždy v souladu s projektovou dokumentací a doplněním detailů z hlediska provádění, které 
náleží zhotoviteli. 
 
Požadavky BOZP na venkovní pracoviště 
 
Před zahájením jednotlivých prací na staveništi musí zhotovitel stanovit a zpracovat mimo jiné 
především: 
1. Návrhy pevných a stabilních pohyblivých nebo pevných pracovišť nacházejících se ve 

výšce nebo v hloubce.  
2. Zajištění nedostatečné stability vhodným a bezpečným ukotvením celého pracoviště nebo 

jeho části. 
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3. Stanovení intervalů odborných prohlídek a jejich dodržování. 
4. Zhotovitel musí zajistit přerušení práce na těchto pracovištích v případě ohrožení vlivem  

a) nepříznivých povětrnostních podmínek, 
b) nevyhovujícího stavu technických zařízení, 
c) předem nepředvídatelných okolností. 

5. V případě působení vlivů (viz bod 4) musí zhotovitel zajistit nezbytné změny 
technologických postupů a seznámí s nimi fyzické osoby pracující na těchto pracovištích. 

 
Požadavky BOZP na skladování a manipulaci s materiálem 
 
V souladu s projektovou dokumentací a potřebami realizace jednotlivých stavebních objektů 
zhotovitel připraví taková řešení skladování a manipulace s materiálem, která zajistí: 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu, který musí odpovídat postupu prací na staveništi. 
2. Dostupnost zařízení umožňujícího skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců pro 

stavbu. 
3. Bezpečný přístup k místům určeným k vázání, odvěšování a k manipulaci s materiálem.  
4. Kvalitu povrchu skladovacích ploch (tzn. jejich rovnost, pevnost, odvodnitelnost apod.), aby 

mohly být zajištěny: 
a) stabilita skladovaného materiálu a nemohlo dojít k jeho poškození, 
b) zvolený způsob ukládání a odběru sypkých hmot, které budou na staveništi používány 

(mechanizovaný nebo ruční; při ručním ukládání a odběru mohou být sypké hmoty 
skladovány max. do výše 2 m; pokud jsou skladovány v pytlích, pak max. do výše 1,5 
m a jsou-li skladovány na paletách, pak do výše max. 3 m), 

c) skladování tekutého materiálu v uzavřených nádobách v horizontální poloze a 
zabezpečení proti rozvalení, 

d) zabezpečení otevřených nádrží s tekutým materiálem proti pádu osob do nich, 
e) zamezení sklopení tabulového skla skladovaného v rámech ve vertikální poloze, 
f) skladování nebezpečných chemických látek a přípravků v originálních obalech a 

způsobem, který určil jejich výrobce, 
g) trubky, kulatina apod. proti rozvalení, 
h) mechanizované ukládání a odběr prvků a dílců pravidelných tvarů do výšky max. 4 m, 

pokud výrobce nestanovil jinak. 
 

Požadavky BOZP na stroje a technická zařízení 
 
Způsob nasazení a používání strojů a technických zařízení zhotovitelem musí zohlednit obecné 
podmínky na staveništi, technické řešení, osvědčené postupy výstavby a dále musí být 
v souladu s v projektové dokumentaci uvedenými údaji o: 
1. únosnosti půdy, 
2. sklonu svahů a výkopů, 
3. uložení podzemních či nadzemních vedení, 
4. způsobu zabezpečení okolních staveb ohrožených výkopovými pracemi, 
5. způsoby zajištění podzemních vedení technických vybavení v důsledku jejich ohrožení 

výkopovými pracemi, 
6. výšce stavěného objektu. 
 
Zhotovitel ve svém plánu (projektu) zařízení staveniště a provádění prací zohlední, uvede a 
detailně rozpracuje výše uvedené údaje a dále určí a vyznačí: 
1. místa určená ke skladování a manipulaci s materiálem, 
2. místa určená k instalaci stavebních strojů a zařízení, např. jeřábů, vysokozdvižných plošin, 

vrátků apod., s cílem zajistit jejich stabilitu, 
3. komunikace a místa určená pro pohyb, vykládku, nakládku a parkování vozidel, 
4. rozvody elektrické energie a o umístění dočasných elektrických zařízení včetně umístění 

hlavního vypínače elektrického proudu, 
5. a další obdobné relevantní údaje. 
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Na základě výše uvedených údajů a přípravných prací je zhotovitel povinen: 
1. seznámit obsluhu stavebních strojů a zařízení s jejich umístěním, provozními a pracovními 

podmínkami, 
2. zajistit stabilitu používaných stavebních strojů, 
3. zajistit bezpečný přístup obsluhy ke stavebním strojům a dostatečný manipulační prostor 

kolem těchto strojů a zařízení, 
4. předem zpracovat technologické postupy pro stroje, při 

a) jejichž činnosti vznikají vibrace působící škody na blízkých stavbách, podzemním 
vedení, výkopech apod., 

b) pojíždění nebo vykonávání prací na okraji svahů, výkopů nebo pod stěnou nebo 
svahem, 

c) použití více strojů na jednom pracovišti, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení jejich 
provozu, 

d) před zahájením prací skrejprů, aby při jejich pohybu nedošlo k poškození požárních 
hydrantů, uzávěrů vody, plynu nebo kanalizačních poklopů, apod., 

e) používání zařízení pro dopravu betonové směsi, aby nezpůsobila přetížení nebo 
nadměrné namáhání lešení, bednění, konstrukčních částí stavby apod., 

f) používání stavebních strojů za provozu na veřejných komunikacích. 
 
Požadavky BOZP na lešení a obdobná zařízení 
 
Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci 
a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřebných 
doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci 
montují, používají a demontují. 
 
Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace, musí být 
odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability. 
 
Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky 

prokázána,  
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše, nebo 

jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou 
zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce,  

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému 
vybočení, posunutí nebo překlopení,  

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné 
přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným 
dokumentem,  

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují 
bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,  

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu 
nejsou nebezpečné mezery,  

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,  
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody nebo 

výtahy). 
 
Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s 
návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, 
která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří 
byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a 
dovedností, zejména pokud jde o  
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení,  
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení,  
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c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů,  
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost 

použitého lešení,  
e) přípustná zatížení,  
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
 
Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků, které 
jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 
3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem. 
 
Požadavky BOZP na shazování předmětů a materiálu 
 
Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že  
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením 

apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného 
předmětu nebo materiálu,  

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,  
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 

nežádoucích účinků.  
Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo 
dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 
 
Požadavky BOZP na práce ve výškách 
 
1. Zhotovitel přijme technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky 

nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále 
jen "ochrana proti pádu”) a zajistí jejich provádění  
a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad 

vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například 
popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,  

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce 
nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 

2. Zhotovitel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve 
všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o 
odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo, aby volné okraje otvorů byly 
zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo 
ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj 
je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce 
menší než 0,75 m. 

3. Zhotovitel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami 
včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně na 
nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. 
přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa 
práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k 
jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 

4. Ochranu proti pádu zajišťuje zhotovitel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, 
kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, 
poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě, a dočasné stavební konstrukce, například 
lešení nebo pracovní plošiny.  

5. Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, 
se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo 
není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a 
dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost 
zaměstnance dostatečné.  

6. Ochranu proti pádu není nutné provádět  
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a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 
pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti 
pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na 
němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj”),  

b) podé0l volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 
nepřesahují 0,25 m,  

c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod 
korunou vyzdívané zdi.  

7. Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně 
musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na 
pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající 
práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní 
nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně 
informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě představitele zhotovitele. 

8. Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem 
na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Při 
nepříznivé povětrnostní situaci je Zhotovitel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou 
povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích 
ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,  
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf),  

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m,  
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

9. Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních 
prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo 
jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo 
podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní 
ochranné pracovní prostředky proti pádu. 

10. Zhotovitel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce 
nad 5 m, a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.  

11. Vstupním, periodickým a mimořádným preventivním prohlídkám jsou povinni se podrobovat 
zaměstnanci pracující ve výšce nad 10 m na strmých stěnách, vysunutých lešeních, 
provazových žebřících, apod. v intervalu 1x za 3 roky; zaměstnanci mladší 21 let a starší 
50 let v intervalu 1x za rok). 

 
Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit 
zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí 
splňovat požadavky stanovené zákoníkem práce a NV č. 495/2001 Sb. 
 
Zásady poskytování OOPP: 
1. Zhotovitel je povinen bezplatně poskytovat OOPP svým zaměstnancům pro vykonávání 

činností, při nichž je nelze chránit technickými či organizačními opatřeními před riziky, která 
by mohla ohrozit jejich život nebo zdraví při práci nebo v prostředí, v němž obuv či oděv 
podléhají mimořádnému opotřebení nebo znečištění. 

2. Zhotovitel vydává OOPP na základě zhodnocení pracovních rizik s přihlédnutím k povaze 
práce, konkrétním potřebám a specifickým podmínkám daných pracovních činností. 

3. Zhotovitel je povinen kontrolovat jejich používání. 
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Povinnosti zaměstnanců týkající se OOPP 
Zaměstnanci jsou povinni: 
1. používat OOPP pouze pro práce, pro které byly určeny, pečovat o ně a řádně s nimi 

hospodařit, 
2. provádět vizuální kontrolu a drobnou denní údržbu OOPP, 
3. odkládat OOPP na místech k tomu určených, 
4. žádat o výměnu, pokud OOPP ztratily své funkční vlastnosti a v důsledku toho by mohlo 

dojít k ohrožení života nebo zdraví. 
 
Školení zaměstnanců v oblasti BOZP 
 
Pravidla pro školení zaměstnanců stanovuje zákoník práce (zákon č.262/2006 Sb. § 103, odst. 
2 a 3, ve znění pozdějších předpisů) 
 
1. Zhotovitel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech 

k zajištění BOZP, které  

 doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce,  

 týkají se jimi vykonávané práce, 

 vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém 
je práce vykonávána, 

 a je povinen  

 soustavně je vyžadovat a  

 kontrolovat jejich dodržování.  
2. Školení zhotovitel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále 

 při změně 

- pracovního zařazení, 

- druhu práce, 

 při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo 
změny technologických anebo pracovních postupů, 

 v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci. 

3. Zhotovitel určí  

 obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,  

 způsob ověřování znalostí zaměstnanců,  

 vedení dokumentace o provedeném školení.  
4. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno; 

v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP, musí být školení 
provedeno bez zbytečného odkladu.  

5. Školení zaměstnanců při práci ve výškách a nad volnou hloubkou a při montáži a 
demontáži lešení jsou uvedena v příslušných kapitolách výše. 

 

B.11 PODMÍNKY REALIZACE PRACÍ V OCHRANNÝCH NEBO 

BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH JINÝCH STAVEB 

V zájmovém území se vyskytují ochranná pásma kanalizace, vodovodů, plynovodů, parovodů, 
silových a sdělovacích kabelů, komunikací a drah. Při provádění prací je třeba dbát zvýšené 
pozornosti a bezpečnosti práce a postupovat podle podmínek správce (vlastníka) dané 
infrastruktury pro práce v ochranných pásmech. 
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B.12 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ORGANIZACI STAVENIŠTĚ 

A PROVÁDĚNÍ PRACÍ 

Popsáno v kapitole B.8.12 Speciální podmínky pro provádění stavby 
 
 
 
Brno, prosinec 2016                        vypracoval: Ing. Jiří Pospíšil a kolektiv autorů 


