Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. D800160028
„Labe, Neratovice – Hřensko, ř. km 848,8 – 726,6, vypěnění plovoucích plavebních znaků PUR pěnou“

Objednatel:

Název:	**Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla:	Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
	závod Roudnice nad Labem
Adresa závodu:	Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,
Osoba oprávněná k podpisu:	[redacted]
Zástupce pro věci technické:	[redacted]
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel:	[redacted]
Fax:	
E-mail:	

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:	**PUR-IZOLACE s.r.o.**
Adresa sídla:	Litoměřice, Křižíkova 713/3, PSČ 412 01
Statutární orgán:	Petr Korčák, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu:	Petr Korčák
Zástupce pro věci technické:	Petr Korčák, [redacted]
IČ:	44227744
DIČ:	CZ44227744
Bankovní spojení:	[redacted]
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 1518
Tel:	[redacted]
Fax:	
E-mail:	

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smlouva o dílo č. D800160028: „Labe, Neratovice – Hřensko, ř. km 848,8 – 726,6, vypěnění plovoucích plavebních znaků PUR pěnou“ ze dne 23. 6. 2016 se mění a upravuje se takto:

1) Článek 3. odst. 3.3. se mění a upravuje se takto:
Celkově se předpokládá vypěnění přibližně **50** kusů bójí pro regulovaný úsek Labe a **60** kusů bójí pro kanalizovaný úsek Labe. Uvedený počet je závislý na opotřebení bójí na hladině řeky. Skutečné počty bójí se mohou od uvedených lišit podle aktuální potřeby objednatele.

2) Důvodem změny počtu bójí (zvýšení o 10 ks pro regulovaný úsek Labe), je aktuální zjištěné opotřebení bójí na hladině řeky a z toho plynoucí nezbytná údržba.

3) Článek 4. odst. 4.1. se mění a upravuje se takto:
Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 5. 2019**

4) Článek 5. odst. 5.1. se mění a upravuje se takto:
Cena za vypěnění jednoho plovoucího plavebního znaku PPZ1 pro regulovaný úsek Labe činí **5 500**,- Kč bez DPH,
slovy: pěttisícpětset korun českých bez DPH.

Cena za vypěnění jednoho plovoucího plavebního znaku PPZ2 pro kanalizovaný úsek Labe činí **1 150**,- Kč bez DPH,
slovy: jedentisícstopadesát korun českých bez DPH.

Celková cena za vypěnění bójí dle odst. 3.3. se stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena dohodou smluvních stran činí **344 000,-** Kč bez DPH,
slovy: třistačtyřicetčtyřitisíc korun českých bez DPH

5) Ostatní části smlouvy se nemění.

6) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

7) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

8) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

9) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:
V Roudnici n. L. dne .....

.....
[redacted]

Za zhotovitele:
V Litoměřicích dne .....

.....
Petr Korčák
jednatel