

## **D O D A T E K č. 2**

### **ke smlouvě o dílo č. 20/2010**

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

#### **O b j e d n a t e l:**

**Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy**

**Zastoupena:** Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucí Pobočky Klatovy

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Andrea Bulínová, Ing. Václav Jarošík

**Pobočka Klatovy:** Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ/DIČ:** 01312774 / CZ01312774

a

#### **Z h o t o v i t e l:**

**GEOTAN s.r.o.**

**Adresa:** Zikmunda Wintra 1211/8, 301 00 Plzeň

**Zastoupený:** Ing. Milanem Spálenským

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Milan Spálenský

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Milan Spálenský

**Bankovní spojení:** ČSOB a.s.

**Číslo účtu:** 177438892/0300

**IČ/DIČ:** 26346257/CZ26346257

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14379

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. XI bod 3 smlouvy o dílo č. 19/2010 dohodly na dodatku, kterým se upravují následující ustanovení této smlouvy:

### **I.**

Předmětem dodatku je oprava chybně uvedených termínů odevzdání částí díla v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 20/2010. Administrativní chybou byly změněny termíny u etap, které dodatkem č. 1 neměly být upravovány, a proto se tímto dodatkem č.2 opravují zpět na data uvedená ve smlouvě o dílo č. 20/2010. Jedná se o tyto části díla: 1.9. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, 2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod., 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ, 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků a 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.

Fakturační celky:

**1. Přípravné práce - 1.9.** Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

**Termín dokončení: 30.10.2014**

**2. Návrhové práce - 2.1.** Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.

**Termín dokončení: 30.04.2015**

**3. Návrhové práce - 2.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ.

**Termín dokončení: 30.10.2015**

**4. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla - 3.1.** Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků.

**Termín dokončení: 6 měsíce od výzvy zadavatele**

**5. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla - 3.2.** Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.

**Termín dokončení: 6 měsíců od výzvy zadavatele**

Kalkulace ceny a termíny ukončení částí díla jsou obsaženy v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

**II.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne: 12 -09- 2014

V Plzni dne: 12 -09- 2014

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Klatovy  
Čapkova 127/V.  
339 01 Klatovy

GEOTAN s.r.o.  
Zikmunda Wintra 3, 301 00 Plzeň  
IČO: 26346257, DIČ: CZ26346257  
tel.: 377 549 148, 777 119 866

.....  
**Ing. Zbyněk Weber**  
Vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Milan Spálenský**  
jednatel  
GEOTAN s.r.o.



## Příloha č. 1 ke SoD

**k nabídkové ceně k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velký Radkov II.**

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	18,3	<b>600</b>	10 980	29.04.2011
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	18,3	<b>210</b>	3 843	30.09.2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	18,3	<b>450</b>	8 235	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	18,3	<b>1 050</b>	19 215	28.9.2012
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	38,9	<b>990</b>	38 511	31.12.2013
	Vícepráce k 1.4	100bm	11,1	<b>990</b>	10 989	31.12.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	0,0	<b>1 100</b>	0	-
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	0	<b>2 500</b>	0	-
	Vícepráce k 1.6	ha	2,0	<b>2 500</b>	5 000	31.12.2013
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	0	<b>500</b>	0	-
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	<b>1 200</b>	0	-
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	18,3	<b>800</b>	14 640	30.10.2014
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH</b>						<b>111 413</b>

<b>2. Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	18,3	<b>950</b>	17 385 30.4.2015
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	18,3	<b>1 000</b>	18 300 30.10.2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH</b>					<b>35 685</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	18,3	<b>400</b>	7 320 6
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	18,3	<b>550</b>	10 065 6
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>					<b>17 385</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	111 413 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	35 685 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč (3.1.-3.2.) bez DPH	17 385 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>164 483 Kč</b>
DPH 20% v Kč (1.1.-1.3)	8 455 Kč
DPH 21% v Kč	25 664 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>198 602 Kč</b>