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Baťův kanál, Huštěnovice - Babice, km 39,150-40,778, oprava opevnění


Technická zpráva
Technické řešení

Koryto bude mít lichoběžníkový profil s šířkou dna min. 6 m v normálním úseku a min. 11 m ve výhybnách. Na narušených svazích koryta se v km 39,150 – 40,765 provede obnova původního opevnění tak, aby byl zabezpečen sklon svahů 1 : 1,5. Opevnění je navrženo jako dvoustupňové. 

První stupeň na délku 3,55m bude záhozem z lomového kamene. V patě bude mít zához tloušťku 0,60m, v koruně 0,40m. Líc záhozu bude urovnán. První stupeň bude v patě stabilizován patkou ze záhozu z lomového kamene. Patka je navržena jako zapuštěná, koruna patky bude v úrovni nivelety dna. V úrovni nivelety dna bude patka předsazená 0,4m před patu svahu. V úsecích, kde bylo koryto překopáno a  stávající dno je pod úrovní nivelety dna bude patka polozapuštěná nebo nasazená. 

Druhý stupeň opevnění bude délky 1,50m a bude nasazený na první stupeň opevnění. Druhý stupeň je navržen rovnaninou z lomového kamene s vyklínováním a urovnáním líce. Tloušťka rovnaniny je 0,40m. Druhý stupeň je ukončen na kótě 179,20m n.m (ZÚ) - 179,27m n.m.(KÚ). 
Část vytěžené zeminy z lože opevnění bude použita k zásypu kaveren v břehových liniích pod opevněním, část k úpravě levobřežního tělesa hrázky (úprava svahů, zarovnání nivelety koruny). Minimální šířka koruny hrázky bude 3,00m, sklon návodního svahu bude navazovat na sklon levého břehu, sklon vzdušného svahu bude 1:1,5. Pata vzdušného svahu nesmí zasahovat do sousedních pozemků. Přebytek zeminy bude odvezen na skládku. Nánosy ze dna kanálu nad úrovní nivelety dna budou rozprostřeny do překopaných úseků, přebytek bude vytěžen a použit do konstrukce pravobřežní hrázky nebo na skládku.
Konečná úprava svahů a plání nad opevněním bude zatravněním. 

Postup stavebních prací
Zaměření stavby

Před zahájením stavebních prací se provede zaměření a vytyčení průběhu koruny pravobřežního opevnění v souladu s přílohou E - vytyčovací schéma.

Dále se provede zaměření a vytyčení východní hranice pozemku č.parc. 1075/5 z důvodu identifikace hranice se sousedními pozemky.
Přípravné práce

Součástí přípravných prací je zřízení odvodňovacího příkopu v korytě Baťova kanálu a zpevnění stávající koruny LB hráze za účelem umožnění pojezdu stavební techniky během realizace stavby.

Zřízení odvodňovací příkopy se provede cca v ose koryta Baťova kanálu a to v úseku km 39,15 po km 40,765 (konec úpravy). Odvodňovací příkop bude zřízen dočasně za účelem snížení pracovní hladiny vody ve vypuštěném korytě Baťova kanálu na minimální možnou úroveň. Odvodňovací příkop bude zemní, lichoběžníkového tvaru. Šířka dna bude do 1,20m, sklon svahů bude 1:1-1:2 v závislosti na konzistenci zeminy. Vytěžená zemina bude uložena do prostoru překopu a rozhrnuta. Pláň po rozhrnutí nesmí být nad úrovní nivelety dna. Odvodňovací příkop musí být dokončen v minimálně týdenním předstihu před zahájením prací v korytě. Po ukončení stavebních prací zůstane příkop zachován.
Zpevnění koruny LB hráze se provede po urovnání a přehutnění stávající pláně koruny levobřežní hráze (min 96% PS).  Na přehutněnou pláň zřídí podklad z betonového recyklátu fr. 16-32mm, tloušťky 300mm. Šířka zpevněné pláně v koruně zpevnění bude 3,50m. 
Postup stavebních prací
Čerpání vody

Z důvodu překopání nánosů pod úroveň nivelety dna předchozí stavbou se musí za účelem snížení pracovní hladiny vody v kombinaci s drénováním vody odvodňovacím příkopem čerpat prosáklá voda z překopaných průlehů. Čerpaná voda bude odváděna do odvodňovacího příkopu. Napojení čerpadel bude na mobilní elektrocentrálu.
Opevnění pravého břehu

Stavební práce na zřízení opevnění budou zahájeny odstraněním nánosu z linie budoucí patky a výkopem lože pro opevnění pravého svahu koryta Baťova kanálu. Součástí výkopových prací bude i odstranění zbytků stávajícího opevnění a jeho uložení do vykopaného lože pro opevnění (odstranění opevnění, dočasné uložení mimo výkop a zpětné uložení do vykopaného lože). Přebytečná vytěžená zemina s odtěženým nánosem bude přehozena k levé patě koryta, kde bude uložena pokud možno většinou svého objemu nad úrovní pracovní hladiny vody k odvodnění. Do lože bude následně zřízeno opevnění v souladu s výkresovou dokumentací. Práce budou probíhat postupně od začátku úpravy směrem proti toku ke konci úpravy. Při realizaci musí být dodržena podmínka postupného zřizování opevnění po etapách výkop - zřízení opevnění, tzn. že bude proveden výkop na takovém úseku, aby ještě tentýž den bylo do výkopu zřízeno opevnění. Jakýkoliv časový předstih výkopových prací před realizací opevnění je z důvodu zajištění stability svahu nevhodný. Tímto postupem bude zřízeno opevnění pravého břehu v délce celého opravovaného úseku.
Opevnění se bude navážet postupně z mezideponií - viz příloha C.2 - Celkový situační výkres. Kapacita mezideponií je cca 600m3.
Opevnění levého břehu

Po ukončení stavebních prací na opevnění pravého břehu se zahájí práce na opevnění levého břehu. Nejdříve bude odtěžen přehozený nános a přebytečná zemina z paty levého břehu z výkopku lože opevnění pravého břehu a následně bude odtěženo část lože pro opevnění levého břehu. Tyto výše uvedené zemní práce budou prováděny nad úrovní pracovní hladiny vody. Vytěžená zemina bude uložena do odvodňovací příkopy na vzdušnou patou stávající hrázky.

Následně se provede dotěžení zeminy lože pro opevnění levého břehu a bude se zřizovat opevnění levého břehu. Postup prací musí být stejný jako na pravém břehu. Vytěžená zemina bude uložena do odvodňovací příkopy na vzdušnou patou stávající hrázky k odvodnění.
Součástí výkopových prací bude i odstranění zbytků stávajícího opevnění a jeho uložení do vykopaného lože pro opevnění (odstranění opevnění, dočasné uložení mimo výkop a zpětné uložení do vykopaného lože).

Po odvodnění bude zeminy z příkopy vytěžena a uložena do konstrukce hráze. Koruna hráze bude upravena na jednotnou výšku, návodní svah bude navazovat na levobřežní svah nad opevněním, sklon vzdušného svahu bude 1:1,5, pata stavu bude max. na hranici pozemku investora, šířka koruny bude min. 3,00m. Zemina do konstrukce hráze bude ukládána na zpevněnou korunu, tzn. zpevnění koruny hráze se nebude odstraňovat. Po ukončení zemních prací budou svahy a pláň hráze osety travní směsí.
Opevnění se bude navážet postupně z mezideponií - viz příloha C.2 - Celkový situační výkres. Kapacita mezideponií je cca 600m3.
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