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         Povodí Ohře, s. p., odbor PPZ, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 1 

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 
 
pro stavbu: Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrném potoce ve Šluknově, Luční ul. – II. etapa 
 
 
V následujícím textu je uveden návrh systému kontrolních prohlídek stavby, jenž bude závislý na 
mnoha faktorech při realizací stavby, např. klimatických podmínkách apod. Z tohoto důvodu je nutné 
připustit termínové posuny oběma směry závislé na postupu provádění prací. 
 
 
Datum zahájení………………………………….. 

Datum ukončení………………………………… 
 
 
Předání a převzetí stavby…………………………………………………. 
 
 
Kontrolní prohlídky budou prováděny pravidelně v intervalu minimálně jedné prohlídky za měsíc 
s důrazem na některé práce, resp. konstrukce dle jednotlivých typů opevnění. V případě nutnosti 
převzetí některých konkrétních prací, resp. konstrukcí (základové spáry, odsouhlasení materiálů 
apod.) budou operativně svolávány mimořádné kontrolní prohlídky. Ze všech kontrolních prohlídek 
bude proveden záznam do stavebního deníku, ve kterém bude uveden předmět kontrolní prohlídky, 
s jakým výsledkem byla kontrolní prohlídka ukončena a opatření plynoucí z výsledku kontrolní 
prohlídky s vyjádřením dotčených účastníků stavby. 
 
V rámci kontrolních prohlídek bude sledováno zejména: 
 
� vytýčení stavby 
� označení stavby z hlediska obecné bezpečnosti 
� plnění podmínek dotčených správců inženýrských sítí 
� základová spára (odvodnění, zhutnění) 
� kvalita stavebního materiálu 
� kvalita předepsaného betonu 
� podkladní vrstvy kamenné dlažby 
� konstrukce základového zdiva 
� konstrukce nadzákladového zdiva 
� vyzdění obkladního zdiva (střídání vazáků, velikost spár) 
� velikost a tvar kamene pro obkladní zdivo 
� šířka, hloubka a čistota spár 
� průběžné provádění prací – kvalita, kvantita 
� míra zátěže okolního prostředí způsobená stavbou 
 
 
Dílčí předání stavby …………………………….. 
 
 
Závěrečné předání celé stavby …………………………….. 
 
Jednotlivé termíny budou doplněny investorem v návaznosti na vydání stavebního povolení a výsledky 
výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
 
 
 
 
 
 
 ………………………….. 
 zpracoval 


