POVODÍ LABE
státní podnik

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160022

na zakázku **„Chlístovický potok, Chlístovice, obnova koryta“**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:	**Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Čísla akcí objednatele:	129150016, 229150014

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název:	**Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.**
Adresa sídla:	Skuteč, Radčice 24, PSČ 539 73
Statutární orgán:	Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.
Zástupce pro věci technické:	Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.
IČ:	03485803

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160022 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých článcích takto:

Čl. č 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 14.03.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 325 000,- Kč,

slovy: třistadvacetpěttisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovými nabídkami zhotovitele ze dne 14. 3. 2016 a ze dne 16. 7. 2018 na základě dodatečného požadavku objednatele na navýšení počtu hodin výkonu činnosti AD. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 344 500,- Kč,

slovy: třistačtyřicetčtyřitisícpětset korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Složité podmínky stavby v intravilánu obce, zvláště při zakládání nábřežních zdí podél stavebních objektů s nedostatečnými základy, si vyžádalo četnější výkon činnosti autorského dozoru (AD), než objednatel předpokládal v době přípravy výběrového řízení.
Smluvní strany se dohodly na navýšení počtu hodin pro výkon činnosti AD celkem o 30 hodin za původní sjednanou hodinovou sazbu 650 Kč, což činí navýšení celkové ceny díla o 19 500 Kč.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160022 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Soupis dílčích činností – aktualizace č. 1 ze dne 16. 7. 2018 k dodatku č. 2 k SOD

V Hradci Králové, dne 24. 07. 2018

Ve Skutči, dne 20.7.2018

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)

za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

za zhotovitele
Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.

Soupis dílčích činností - aktualizace č. 1 ze dne 16. 7. 2018 k dodatku č. 2 k SOD

Chlístovický potok, Chlístovice, oprava koryta, ř.km 0,800-1,250
č. akce: 129150016

Etapa	Dílčí položka		Cena za položku v Kč bez DPH	Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace		65 000	
	Terénní průzkum		3 000	
	Geodetické zaměření		10 000	
	Inženýrsko-geologický průzkum		12 500	
	Zpracování podkladů pro žádost o dotaci		6 000	96 500.00 Kč
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného povolení		15 000	
	Zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí a pod		15 000	
	Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního		4 000	34 000.00 Kč
Etapa III.	Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.			
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):	28		
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):		650	**18 200.00 Kč**

Cena celkem za I., II. a III. etapu	**148 700.00 Kč**	**bez DPH**

Chlístovický potok, Chlístovice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,380-0,800
č. akce: 229150014

Etapa	Dílčí položka		Cena za položku v Kč bez DPH	Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace		90 000	
	Terénní průzkum		3 000	
	Geodetické zaměření		10 000	
	Inženýrsko-geologický průzkum		12 500	
	Zpracování podkladů pro žádost o dotaci		6 000	121 500.00 Kč
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného povolení		15 000	
	Zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí a pod		15 000	
	Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního		4 000	34 000.00 Kč
Etapa III.	Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.			
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):	62		
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):		650	**40 300.00 Kč**

Cena celkem za I., II. a III. etapu	**195 800.00 Kč**	**bez DPH**

Celková cena za provedení díla	**344 500.00 Kč**	**bez DPH**