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1. ZÁKLADNÍ  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
Akce:   Provozní budova Val. Meziříčí – Sanace budovy Hemy 21, Valašské Meziříčí 

Objednatel:  Povodí Moravy, s.p. 
   Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
   IČ: 70890013 
 
Projektant: Ing. Josef Kolář – PRINS 
 Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město 
 IČ: 10637028 
 

Zahájení stavebních prací:  bude upřesněno 

Ukončení stavebních prací: bude upřesněno 

 

2. SEZNAM ZHOTOVITELŮ: 

 

Generální zhotovitel:  Bude doplněno před realizací, termín dle 309/2006 Sb.  

Zhotovitelé:   Bude doplněno před realizací, termín dle 309/2006 Sb.  

         

3. POPIS OBJEKTU A CHARAKTERISTIKA STAVBY 

Místo stavby   

Pozemek p.č.st. 1560/1, k.ú. Krásno nad Bečvou 
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Charakteristika stavby 

 
Bude provedena sanace provozní budovy a to v tomto rozsahu. Vybourání stávající podlahy, 

odtěžení přebytečného podkladu a následně pokládání jednotlivých nových vrstev dle PD. Dále 

bude provedeno otlučení degradovaných omítek a očištění stěn, provedení jádrového vrtu pro 

odvětrání podschodišťového prostoru, provedení výkopů podél podsklepených částí objektu, 

provedení rubové izolace bitumenovou stěrkou, provedení tepelné izolace extrudovaným 

polystyrénem, provedení ochranné kluzné vrstvy z dřevoštěpové desky, provedení geotextilní 

vrstvy. Dále bude provedena dodatečná horizontální izolace podřezáním zdiva, mírně tlaková 

dvouřadá injektáž jednosložkovými polyuretanovými pryskyřicemi a provedení sanačního 

omítkového systému. Bude proveden keramický obklad, malby dle specifikace PD a jako opatření 

ke snížení relativní vlhkosti v interiéru budou použity technologie na principu kondenzačních či 

absorpčních (podle klimatických podmínek a teplot vnitřního prostředí), systém aktivního 

odvětrání suterénních prostor a úprava stávajících ventilačních jednotek.  

   

Dopravní a technická vybavenost  

 
Dopr. infrastruktura - z místní komunikace ul. Hemy, popř. ul. Kupkova 
 

El. energie -   po dohodě s uživatelem přes přípojná místa 

Voda -   po dohodě s uživatelem přes přípojná místa 

Telefon -   pro účely stavby bude využíváno mobilních telefonů 
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4. SITUACE STAVENIŠTĚ A STAVBY  

 

5. PRÁCE PROBÍHAJÍCÍ NA STAVBĚ DLE ZÁKONA Č.309/2006 SB.  

- Práce více jak jednoho zhotovitele. 

6. PRÁCE PROBÍHAJÍCÍ NA STAVBĚ DLE PŘÍLOHY Č. 5 NV 

591/2006 SB. 

 
- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického 
vybavení. 
 
- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

Jsou splněny podmínky zákona 309/2006 Sb. §15. 
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7. LHŮTA VÝSTAVBY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

 

Zahájení stavby :      bude upřesněno 

Ukončení stavby:      bude upřesněno 

 

8. POSTUP VÝSTAVBY 

 

Postup prací – zařízení staveniště, požadavky na pracoviště, použití  strojů 

a zařízení, skladování materiálů  

 

Zařízení staveniště – bude na pozemcích objednatele. Staveniště bude zabezpečeno stávajícím 

oplocením, v případě provádění výkopů v areálu, bude provedeno zabezpečení výkopů dle NV 

591/2006 Sb., popř. 362/2005 Sb., min. bezpečnostní páskou. Vstupy do objektu budou 

zabezpečeny přechody a trasy pro pěší budou označeny. 

Výjezdy a vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostními tabulkami. 

Na viditelném místě bude umístěn štítek stavebního povolení a ohlášení stavby na OIP – je-li 

předmětem. 

Ve stavební buňce (vyčleněném prostoru) bude k dispozici odpovídajícím způsobem vybavená 

lékárna první pomoci, zařízení pro přivolání rychlé záchranné služby v případě úrazu, požáru nebo 

jiného stavu nouze a místo pro poskytnutí první pomoci. U lékárny budou vyvěšena telefonní čísla 

na zdravotní službu, hasiče, policii. 

WC - přenosné popř. po dohodě s uživatelem objektu 

Bunkoviště – na pozemcích objednatele  

Bezpečnostní značky – umístění na oplocení  

Opatření při nebezpečí z prodlení při záchraně osob, řešení provozních nehod a havárií - každou 

důležitou událost, která vznikne na staveništi, zapíše vedoucí pracovník do stavebního deníku, též 

každé poranění zaměstnanců do knihy úrazu - po telefonickém uvědomění koordinátora BOZP 
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nebo hlavního stavbyvedoucího. Při poranění většího charakteru okamžitě telefonicky přivolat 

lékařskou záchrannou službu. Každou mimořádnou událost oznámit co nejdříve jednateli 

společnosti a vedení stavby. Zajistit místo a zdroj vzniku mimořádné události v nezměněném do 

doby vyšetření mimořádné události.  

Pracovní postup – dokument typu plánu, který podrobně specifikuje způsob provádění dílčí 

činnosti nebo procesu. Týkají se většinou technických činností a v těchto případech se užívá pojmu 

Technologický postup. Technologické postupy však mají specifiku v působnosti většinou jen pro 

jeden projekt a obsahují proto i specifika daného projektu nebo zakázky. Jsou také řízeny jen 

v rámci trvání zakázky a ukládány po dobu záručních lhůt. Obecné Pracovní postupy mají obecnou 

platnost. 

Požadavky na pracoviště - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi je povinny 

zajistit zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, bourací, montážní, stavebně 

montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, 

zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou 

být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Dále musí být dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 

přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

 udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

 uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

 umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod 

a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

 zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

 předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

 provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 

odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

 splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 

 určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 

 splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
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 uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

 přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 

postupu prací, 

 předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 

mohou zdržovat na staveništi, 

 zajištění spolupráce s jinými osobami, 

 předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 

těsné blízkosti, 

 vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 

bylo předáno, 

 přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

 dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

Použití strojů a zařízení - na stavbě se budou používat jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, 

technickým stavem a provedením odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení a jsou vybaveny pokyny pro obsluhu a údržbu s návodem k obsluze v českém 

jazyce. Při práci s těmito zařízeními je třeba dodržovat nařízení NV č. 591/2006 Sb. v platném 

znění a další právní předpisy vztahující se k BOZP. Činnost se strojním zařízení provádějí pouze 

kvalifikovaní pracovníci (s příslušným osvědčením) a s platnou zdravotní způsobilostí. Stroje lze 

používat pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s podmínkami stanovenými 

výrobcem a technickými normami. 

Doprava materiálů – dopravu veškerého materiálu, který je potřebný k provedení nasmlouvaných 

prací na staveniště zajišťuje zhotovitel případně pod-zhotovitel. Dopravu zajistí zhotovitel 

prostřednictvím vlastní dopravy, nebo si k tomu zajistí dopravce. Vykládání materiálu bude 

prováděno strojně a ruční manipulací podle typu a charakteru materiálu. 

Skladovaní  - musí být řešeno tak, aby bylo umožněno bezpečné uskladnění, odebíraní nebo 

doplnění materiálu bez jeho poškození, nebo aby nedošlo k ohrožení jeho sesunutím nebo pádem 

či přesunem. Místo sloužící pro uskladnění materiálu musí být vyrovnáno, odvodněno, zpevněno 

a označeno cedulí „ ZÁKAZU VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM.“ Za správné uložení materiálu na 

dopravním prostředku a jeho správnou přepravu od dodavatele na stavbu odpovídá dopravce. Za 
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správný postup při manipulaci s materiálem, při nakládání a skládání z dopravního prostředku, 

příp. při manipulaci ve skladu, zodpovídá skladník nebo zaměstnavatelem pověřená osoba 

(zaměstnanec). Za správnou manipulaci s materiálem na stavbě zodpovídá montážní technik na 

dané stavbě. Za správné uskladnění ve skladu zodpovídá skladník nebo zaměstnavatelem 

pověřená osoba (zaměstnanec). Za správné použití materiálu na stavbě zodpovídá vedoucí 

pracovník (stavbyvedoucí, mistr, pověřená osoba). O příjmu materiálu do skladu nebo na stavbu 

se provede zápis do stavebního deníku, resp. do knihy příjmu materiálu. 

 

Postup prací – přípravné práce – otlučení degradovaných omítek a očištění 

stěn  

 

Bude provedeno odstranění degradovaných omítek do stanovené výšky min. 0,3m nad viditelnou 

hranici zavlhnutí, odspárování zdiva do hl. 2cm a ošetření zdiva přípravkem pro neutralizaci solí, 

provedení kontrolního měření zbytkové vlhkosti zdiva před aplikací sanačních omítek.   

Postup prací – přípravné práce – vybourání podlah  

 

Proříznutí betonové mazaniny okolo stávajících předstěn, vybourání betonové mazaniny strojně, 

odtěžení nadbytečných podkladních vrstev násypu. Bude odbourána stávající betonová mazanina 

okolo obvodových stěn, kde bude provedena dodatečná izolace stěn. Betonová mazanina bude 

odstraněn v pásu šířky cca 0,5m. Před bouráním bude provedeno proříznutí betonové mazaniny 

diamantovým kotoučem tak, aby nebylo zasaženo do plošné hydroizolace podlah. V místě 

nášlapné vrstvy z keramické dlažby bude tato odstraněna v nutném rozsahu.  

Postup prací – přípravné práce – jádrový vrt  

 

Provedení prostupu pro odvětrání podschodišťového prostoru. Jádrový vrt bude proveden v DN 

120 mm přes obvodovou konstrukci a kontaktní zateplovací systém a přes vnitřní schodišťovou 

stěnu. Uchycení stroje bude řešeno ze strany interiéru, aby nedošlo k poškození KZS fasády od 

kotvících prvků stroje. V místě provádění dodatečné izolace budou provedeny jádrové vrty ø350 – 

400mm v místě spojů jednotlivých bitumenových pásů.  
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Postup prací – demontáže, bourací práce  

 

Při provádění demontážních a bouracích pracích je třeba se věnovat především následujícím 

problémům: 

- postup při bourání, nebo demontáži jednotlivých částí konstrukce (stěny, výplně otvorů, 

schodiště, rampy atd.); 

- použití a rozmístění strojů při bourání, demontáži; 

- zajištění pracovníků při strojním bourání, demontáží; 

- druhy technických a osobních ochranných prostředků; 

- zajištění při pracích nebezpečných; 

- způsob dopravy materiálu a zásady určení dopravních cest; 

- koordinace postupu jednotlivých cest; 

- koordinace pracovních postupů s případnými subdodavateli; 

- bezpečnostně-organizační opatření. 

V případě změny některé základní podmínky uvažované v projektu bouracích, demontážních prací 

(jde např. o změnu stability konstrukce, organizace práce, druhu či typu strojního zařízení atd.), si 

pracovník řídící vlastní bourací, demontážní práce vyžádá změnu technologického postupu od 

toho, kdo jej vydal. 

Vybavení pracovníků a pracovišť 

Vybavení pracovníků zúčastněných na bouracích, demontážních pracích musí odpovídat přidělené 

a vykonávané práci. Především musí být vybaveni ochrannou přilbou, rukavicemi a maskou nebo 

respirátorem při práci v prostředí s velkou prašností. 

Vybavení pracovníků však nespočívá jen v osobních ochranných pracovních prostředcích. Pro 

bezpečný postup práce mají být vybaveni vhodným nářadím pro uvolňování jednotlivých částí 

konstrukcí, pro usměrňování břemen, nasměrování nebo uvolnění pracovních částí strojů atd.  

Nářadí, kterým se rozsekávají pevné části konstrukcí či ohýbají nebo uvolňují ostrohranné 

předměty, má být včas ostřeno a udržováno v dobrém stavu. 
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Zajištění pracovníků 

Při bouracích pracích s nasazením většího počtu pracovníků je nejvhodnější pracovníky zajistit 

proti pádu z výšky kolektivní ochranou. Základními způsoby jsou: 

a) ochrana pracovní podlahou - bourání z pracovní podlahy je sice ekonomicky náročné na 

spotřebu materiálu, ale z provozního a bezpečnostního hlediska je velmi výhodné.  

Vyplatí se především tam, kde bude podlaha použita i k jiným účelům a kde není nutno po delší 

dobu měnit její výšku. Pracovní podlaha umožňuje dobrou manipulaci s materiálem a je vhodná i z 

hlediska fyziologie práce. 

b) ochranná konstrukce - je vhodnou ochranou všude tam, kde se při bourání pracuje vně budovy 

z pevných podlah. 

c) lešení - je-li správně postaveno je naprosto bezpečnou ochranou proti pádu z výšky.  

    Lze je postavit pro funkci vyloženě ochrannou nebo i pracovní. S postupem bourání by se pak 

mělo postupně rozebírat i lešení, aby se dodatečně nevytvářely nevhodné situace při jeho 

demontáži. 

Nebezpečné práce při bourání, demontážích 

Za práce nebezpečné při bourání, demontážích se pokládají především ty, při nichž existuje vysoká 

pravděpodobnost výskytu nežádoucích událostí a jevů s předpokládanými katastrofálními, těžkými 

a středními následky pro člověka i techniku. 

Jsou to především práce, při nichž by mohlo nastat nežádoucí uvolnění materiálu nebo částí 

konstrukce, bourání vysunutých konstrukcí, práce prováděné ve značně omezeném prostoru 

apod. O tom, které práce budou na konkrétním pracovišti považovány za nebezpečné, rozhodují 

pracovníci projektující a řídící bourací práce.  

Obecně je třeba za nebezpečné vždy považovat práce: 

- při kterých se bourají celé svislé konstrukce vyšší než 6,0 m; 

- při kterých se pracuje ve výšce nad 1,5 m od bezpečné pracovní podlahy na technickém zařízení 

nemajícím rozměry pracovní podlahy; 

- prováděné trvale ze žebříků a jakékoliv práce prováděné ze žebříků ve výšce nad 4,0 m od 

bezpečné úrovně; 

- při kterých se musí používat osobní ochranné zajištění po dobu delší než 2 hod za směnu; 



 
 

Listopad 
2017 

 

Plán BOZP na staveništi – přípravná 
fáze 

vydání 1 

akce 

 

Provozní budova Val. Meziříčí – Sanace 
budovy Hemy 21, Valašské Meziříčí 

 

strana 13 

 
 

STEMON Holding s.r.o.,                                                                      Poděbradova  1702/61b, 702 00    Ostrava 

- při bourání schodiště a vysunutých částí konstrukcí 

- při prohlídkách bouraných konstrukcí všeho druhu 

- při bourání v rámci oprav a rekonstrukcí, pokud se bouráním naruší nebo změní konstrukční 

bezpečnost objektu. 

Vstupy do objektů - Pokud budou vstupy, sestupy a výstupy do objektů používány, musí být 

zabezpečeny od začátku prací až do jejich ukončení. Budou zřízeny pomocné konstrukce 

(zabezpečené vstupy). Ty se nesmějí zatěžovat materiálem ani se nesmí vybouraný materiál přes 

ně shrnovat. 

Nejsou-li výstupy nebo schodiště zajištěny, nesmějí se používat a přístup musí být zahrazen nebo 

uzavřen.  

Zahájení bouracích a demontážních prací se může uskutečnit jen na základě písemného zápisu, 

zapsaného do stavebního deníku odpovědným stavbyvedoucím dodavatele stavebních prací po 

vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými 

v technologickém postupu. 

Složení materiálů – na určených místech  

Odpojení od technické infrastruktury – před zahájením úpravy podkladu, prováděním bouracích, 

nebo demontážních prací bude provedeno vyznačení všech sítí technické infrastruktury, na 

bouraných, nebo demontovaných konstrukcích nebudou umístěny žádné sítě. 

Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - objekt se nachází v zastavěném 

území, prostor demontáží a bouracích prací bude souvisle oplocen. 

Obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště - do prostoru staveniště budou 

určeny příjezdové cesty. Bouraný a vytěžený materiál bude uložen na meziskládce vybouraného 

materiálu. V době bouracích, demontážních prací bude prostor oddělen a zabezpečen výstražnou 

páskou. 

Stanovení skládek materiálu - vyseparovaný odpad bude průběžně ukládán na mezideponii v 

místě zařízení staveniště a následně odvážen na skládky tomu určené. V průběhu realizace je 

možné odpady, či materiály také ukládat a skladovat v přistavených kontejnerech až do jejich 

odvozu na řízenou skládku. 

Stanovení skládek, na které bude odpad převážen, je v kompetenci hlavního stavbyvedoucího 

dodavatele.  
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Použité pomůcky: 

 strojní technika 

 pracovní plošiny 

 žebříky – výsuvné hliníkové 

 vázací prostředky 

 ocelové tyče 

 ruční nářadí 

 montážní klíče 

 tesařské nářadí 

 ruční a elektrické bourací nářadí 

 elektrické rozbrušovací a řezací nářadí 

 prostředky osobního zajištění pracovníka – úvazový systém zachycení proti pádu  

Ochranné konstrukce a zábrany - při práci ve výškách a nad volnou hloubkou budou použita 

patřičná technická zařízení, která zabraňují pádu osob z výšky nebo do hloubky. Požadavky a 

způsob bezpečné práce stanovuje technologický postup. Zhotovitel zajistí celoplošné lešení. 

OOPP - všichni pracovníci na staveništi zúčastnění na demontážích a bouracích pracích musí mít 

platná proškolení na vykonávaný předmět činnosti a lékařské prohlídky (kontroluje koordinátor 

BOZP  a vedoucí zaměstnanec – stavbyvedoucí). 

Pracovníci budou vybaveni těmito osobními ochrannými pomůckami: 

 pracovní oděv, 

 pracovní ochrannou obuví, 

 pracovní ochranou přilbou, 

 ochranné pracovní rukavice, 

 reflexní vestou, 
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Zajištění PO - po celou dobu realizace díla budou dodržovány veškeré právní a ostatní předpisy 

související s požární ochranou, tak jak to požaduje Zákon o požární ochraně 133/1985 Sb. (v 

aktualizovaném znění) zejména § 5 a 6, a dále veškeré pokyny zadavatele stavby a koordinátora 

BOZP i nad rámec obecně platných předpisů, která budou zhotoviteli sdělena odpovídající 

dohodnutou formou. 

 

Odpady - všichni zúčastnění pracovníci musí nakládat s odpady, vznikajícími při stavební činnosti, 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Stavbyvedoucí odpovídá za dodržování a 

kontrolu dodržování platné legislativy a je povinen zajistit zejména: 

 skladování vzniklých odpadů odděleně na vymezených a označených místech (nádobách), 

 označení nádob pro nebezpečné odpady kartou (s uvedením názvu shromažďovaného 

nebezpečného odpadu, katalogového čísla, symbolů nebezpečnosti, jména a příjmení 

osoby odpovědné za obsluhu a údržbu nádoby) a umístění identifikační listu 

nebezpečného odpadu (ILNO) v blízkosti nádob, 

 umístění havarijní soupravy pro případ úniku nebezpečného odpadu v blízkosti 

shromažďovacích nádob na nebezpečné odpady, 

 zabezpečení nádob s odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

škodlivin,   

 proškolení pracovníků o tom, kde se jaký odpad shromažďuje, 

 předávání odpadu pouze osobám oprávněným k podnikání, které jsou zároveň 

provozovateli zařízení k využití nebo odstranění odpadu nebo ke sběru a výkupu určeného 

druhu odpadu 

 

Postup prací – výkopy a zásypy  

 

Budou provedeny výkopy podél podsklepených části objektů, vše dle PD. Okolo jižní stěny bude 

proveden výkop takovým způsobem, aby nebylo zasaženo do probíhajícího optického kabelu. 

Optický kabel bude chráněn přiloženým pažením. Výkopy budou provedeny do hloubky cca 30cm 

pod úroveň podlahy v 1PP. Obnažené základové zdivo bude mechanicky očištěno. Výkop bude 

zajištěn proti zatékání srážkových vod a bude zajištěno provizorní odvedení srážkových vod u 

dešťových svodů, aby nedocházelo k podmáčení základové spáry. Veškeré výkopy budou 
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prováděn tak, aby nedošlo k podkopání základové spáry. Bude proveden zpětný zásyp zhutněnou 

tříděnou zeminou, zhutněnou po cca 20cm vibračním pěchem, nebo vibrační deskou.  

Výkopové práce -   Při provádění výkopů a souvisejících prací je nutné dodržet požadavky  

ČSN 73 3050, včetně změny 1 a 2, ČSN EN 1610/1999 a platné bezpečnostní předpisy. Zemní práce 

musí být prováděny dle ČSN 37 3050 Zemní práce. 

Výkopy pro provedení navrhovaných prací budou provedeny v rozsahu a tvarech dle výkresové 

části projektové dokumentace. Výkopy v blízkosti inženýrských sítí (ochranná pásma) nutno 

provádět pouze ručně a s největší opatrností. Před zahájením prací u jednotlivých sítí bude 

kontaktován správcem sítě a dohodnut postup prací (vypnutí sítě, apod.). Před zakrytím 

stávajících inženýrských sítí bude přizván správce sítě (zástupce investora) k převzetí a zápisu. 

Zejména je nutné dodržet tyto podmínky: 

- provádět prohlídku svahů okrajů výkopu na začátku směny a po každém přerušení prací 

- zákaz provozu strojů a zařízení v blízkosti výkopů 

- označení a zabezpečení výkopů a jejich okolí proti vstupu nepovolaných osob. 

Při provádění zemních a výkopových prací budou dodržovány následující pokyny:  

 - do strojem vyhloubených nezapažených výkopů nesmí pracovníci vstupovat, pokud jejich stěny 

nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou 

konstrukcí 

- na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob do 

hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje 

k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m 

 - přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m 

- okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu 

- provádět prohlídku svahů okrajů výkopu na začátku směny a po každém přerušení prací 

- zákaz provozu strojů a zařízení v blízkosti výkopů 

- pracovníci budou používat výstražné vesty – z důvodu zřetelné viditelnosti při pohybu zemních 

strojů 

Práce budou vykonávány odbornou firmou, dle PD a technologických postupů. 
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Postup prací – výkopové práce – rubová izolace bitumenovou stěrkou 

 

Bude provedena celoplošná izolace bitumenovou dvousložkovou stěrkou. Podklad bude zbaven 

nesoudržných částí a bude vyspraven zátěžovou cementovou omítkou. Ve spodní části stěny 

v úrovni +30 cm nad stávající plošnou hydroizolací podlah a na svislou plochu základových pásů, 

bude provedena pojistná těsnící úprava silikátovou hydroizolační stěrkou. Ve spodní části stěny 

bude silikátová stěrka vodorovně vyvedena v pásu šířky min. 20cm přes náběhový fabion na 

podkladní beton. Úroveň výškového vyvedení hydroizolační bitumenové stěrky nad terénem bude 

do úrovně stávajícího zateplení fasády. 

Postup prací – výkopové práce – tepelná izolace extrudovaným 

polystyrenem 

 

Izolace v tl. 80mm bude provedena na vyrovnaný podklad a mezi sebou je spojena systémem 

pero-drážka. Desky jsou oboustranně opatřeny povrchovým rastrem 50x50 mm s hl. cca 2 mm, 

který usnadňuje dělení desek.  

 

Postup prací – výkopové práce – ochranná kluzná vrstva z  dřevoštěpové 

desky 

 

Z důvodu zvýšeného rizika utržení vrstvy tepelného izolantu od podkladu při zpětném hutnění 

zásypu, bude při provádění přiložena obětovaná ochranná OSB deska tl. 12 mm, která napomůže 

řádnému zhutnění zásypu a minimalizuje riziko poškození izolací a ochranných vrstev. 

Postup prací – výkopové práce – geotexti lní drenážní vrstva 

 

Bude proveden plošný odkop s provedením zemní pláně dle požadovaných spádů (min. 2% od 

objektu), položení přímo na zemní pláň ve spádu, položením třírozměrného geotextilního drénu, 

který je určen k jímání a odvádění průsakových vod ze zemních konstrukcí. Vše bude provedeno 

dle PD. 



 
 

Listopad 
2017 

 

Plán BOZP na staveništi – přípravná 
fáze 

vydání 1 

akce 

 

Provozní budova Val. Meziříčí – Sanace 
budovy Hemy 21, Valašské Meziříčí 

 

strana 18 

 
 

STEMON Holding s.r.o.,                                                                      Poděbradova  1702/61b, 702 00    Ostrava 

Postup prací – sanační práce – podřezání zdiva diamantovým lanem 

 

V místě podřezání se otluče omítka, podél zdi musí být tvrdý, dostatečně rovný podklad v šířce cca 

2,0 m pro manipulaci strojem. Do předem provrtaných otvorů se vloží řezné diamantové lano ø19-

20 mm. Pohybem lana, řízeným kladkami, prstence s nalepenými průmyslovými diamanty 

proříznou i ty nejtvrdší materiály. Po proříznutí zdi délky 0,3-0,8 m se do proříznuté a pročištěné 

drážky vloží izolace na bázi bitumenů. Izolace bude kryta HDPE fólií z vrchní a spodní strany, aby 

nedošlo k jejímu protržení při zarážení zajišťovacích klínů. Pruh izolace délky 0,3 - 0,8m a šíře 

takové, aby bylo možné dodatečnou izolaci propojit s navazujícími izolacemi, se v drážce upevní 

rozpěrovými klíny. Rozpěrové klíny se do drážky musí natlouci. Klíny se vkládají do zdi 

oboustranně v roztečích cca 20cm. Délka klínu je použita podle šíře zdi. Mezi klíny musí být 

v podélné ose zdi mezera 10 cm. Po té následuje proříznutí dalšího metru zdi a cyklus se opakuje 

s tím, že přesahy izolací navzájem musí být min. 10cm. Jednotlivé části izolace budou mezi sebou 

spojeny svařením.  

Drážka se oboustranně omítne cementovou maltou s vodoodpudivými přísadami. Po 80 až 100 cm 

se vloží injektážní trubky ø 1,8 a délky 13 cm. Směs 20% písku, 80% cementu a plastifikátoru se 

pomocí injektážního zařízení vstřikuje tlakem 0,1 MPa do připravených otvorů. Po zatvrdnutí se 

trubky vyjmou, odřízne se přebytečná izolace a provede sanační omítka.  

Postup prací – sanační práce – mírně tlaková dvouřadá injektáž 

jednosložkovými polyuretanovými pryskyřicemi  

 

Bude provedena injektáž za použití vrtů ø10 – 14mm. Sklon vrtů činí obvykle 20-30° (vrty by měly 

zastihnout alespoň dvě ložné spáry zdiva). Vrty se provedou do hl. 4/5 síly zdiva, maximálně 

50mm od protějšího líce zdiva, s 15-20 otvory na 1bm, tedy 10-15 cm od sebe v jedné řadě a 8 cm 

nad sebou střídavým způsobem. Injektáž bude provedena jako dvouřadá. Před injektáži je nutné 

vrty vyčistit od prachu vzniklého při vrtání a důkladně provlhčit. Bude důsledně dodržován postup 

daný PD.  

Postup prací – úprava povrchů – sanační omítkový systém 

 
Bude provedeno osekání omítek s očištěním zdiva, okartáčováním a hloubkovým vyspravením 

s mezideponií suti, hrubé zapravení spár přetřením minerálním sanačním podhozem, aplikace 

roztoku k neutralizaci škodlivých solí, provedení druhého protisolného nátěru, očištění v plné 
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ploše rýžovým kartáčem. V místě provedení dodatečné izolace injektážemi bude ve spodní úrovni 

provedena aplikace hydroizolační stěrky (v místě schodiště prostoru WC muži a ve vlastním 

prostoru WC). Dále bude proveden plošný kotvící minerální postřik síťovitě cca 50-60% z plochy 

s předchozím jemným zvlhčením podkladu (postřik do tl. max. 5mm), provedení jádrové sanační 

omítky na vnitřních stěnách a soklové části s vysokým obsahem vzduchových pórů v tl. do 20mm a 

tepelně izolační omítky v tl. do 30mm na stanovených místech, s následným rozčesáním pro 

zvýšení odparné plochy a zakotvení vrchní omítky. Následně bude provedena sanační omítka 

s minerálním lehkým plnivem v tl. do 20mm, pro povrchovou úpravu bude aplikován jemný štuk 

na sanační omítky tl. do 3m bez penetrace. Budou dodržovány postupy a technologické přestávky 

dle PD.    

 

Postup prací – úprava povrchů – keramické obklady 

 
V místě provedené dodatečné izolace bude na očištěné zdivo nanesena v celém rozsahu 

odstraněného obkladu hydroizolační silikátová stěrka. Stěrka bude provedena ve dvou vrstvách. 

Do druhé, zavadlé, vrstvy se provede kotvící podhoz z cementové zátěžové omítky. Po vytvrzení 

podkladových úprav se provede vyrovnání podkladu cementovou zátěžovou omítkou. Keramický 

obklad se obnoví standardním způsobem, lepením na stavební flexibilní lepidlo. Spáry 

keramického obkladu budou vyplněny spárovací hmotou v barevném odstínu stávajících ploch.  

Postup prací – úprava povrchů – interiérové nátěry (malby)  

 

Budou použity difúzně otevřené vápenné malby s vysokou otěruvzdorností a krycí schopností 

minimálně ve dvou vrstvách. Všude, kde to bude stav podkladních omítek vyžadovat, bude pod 

malby proveden nátěr povrstvovací silikátovou barvou pro předstěry k vyrovnání drobných 

strukturních rozdílů a k překlenutí drobných vlásečnicových trhlin do 0,5mm. Veškeré prostory se 

zvýšenou relativní vlhkostí budou provedeny s protiplísňovými malířskými nátěry pro likvidaci a 

preventivní opatření.   
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Postup prací – zednické a montážní práce 

 
Zednické práce 

 - Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou osoby vykonávající zednické práce 

vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí propadnutí 

nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených 

nařízením vlády č. 362/2005 Sb.  

- Materiál musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 

K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a zabezpečeny 

tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení osob. 

Osoby vykonávající činnosti, při nichž hrozí nebezpečí ohrožení odstříknutím vápenné malty nebo 

mléka, musí používat určené OOPP. Při provádění strojního omítání a při práci s vápnem (hašení, 

přelévání) musí být vždy použity k ochraně zraku brýle (obličejový štítek).  

-  Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska stability 

zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu 

zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se 

nemohly uvolnit ani posunout. Provádět drážky nebo otvory v pilířích a tenkostěnných příčkách 

lze jen za  předpokladu, že nebude  narušena stabilita konstrukcí  nebo zdiva.   

 
Při provádění montážních prací budou dodržovány následující pokyny 
 

 montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 

fyzickou osobou odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se 

vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště 

umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a 

konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k NV 591/2006 Sb. 

 fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 

přípravky stanovené v technologickém postupu 

 pracovníci budou používat ochranné přilby (s přihlédnutím na povahu vykonávané práce) 

Montážní a zednické práce budou vykonávány dle NV 591/2006 Sb., Příloha 3, bod X,XI., 

všechny práce budou prováděny kvalifikovanými pracovníky a dle schválených technologických 

postupů. 
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Použité pomůcky: 

 žebříky – výsuvné hliníkové 

 ruční nářadí 

 montážní klíče 

 tesařské nářadí 

 elektrické nářadí 

 elektrické rozbrušovací a řezací nářadí 

Ochranné konstrukce a zábrany - při práci ve výškách a nad volnou hloubkou budou použita 

patřičná technická zařízení, která zabraňují pádu osob z výšky nebo do hloubky. Požadavky a 

způsob bezpečné práce stanovuje technologický postup, vše v souladu s NV 362/2005 Sb. 

OOPP - všichni pracovníci na staveništi musí mít platná proškolení na vykonávaný předmět 

činnosti a lékařské prohlídky (kontroluje koordinátor BOZP  a vedoucí zaměstnanec – 

stavbyvedoucí). 

Pracovníci budou vybaveni těmito osobními ochrannými pomůckami: 

 pracovní oděv, 

 pracovní ochrannou obuví dle charakteru rizik vykonávaných činností min. kategorie O1 

 pracovní ochranou přilbou, stavba zajistí dostupnost několika erárních přileb u vstupu na 

pracoviště  

 ochranné pracovní rukavice, 

 reflexní vestou, 

Pracovníci  Objednatele a ostatních subjektů v rámci výkonu kontrol na pracovišti budou vybaveni 

těmito osobními ochrannými pomůckami: 

 pevná obuv s uzavřenou špicí a patou  

 pracovní ochranou přilbou, stavba zajistí dostupnost několika erárních přileb u vstupu na 

pracoviště  
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 reflexní vestou, 

Odpady - všichni zúčastnění pracovníci musí nakládat s odpady, vznikajícími při stavební činnosti, 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Stavbyvedoucí odpovídá za dodržování a 

kontrolu dodržování platné legislativy. 

Postup prací – snížení relativní vlhkosti v  interiéru – odstranění 

technologické vlhkosti  

 

Pro snížení dodané technologické vlhkosti v konstrukcích budou následně použity technologie na 

principu kondenzačních či absorpčních. O vhodnosti použití bude rozhodnuto dle klimatických 

podmínek a teploty vnitřního prostředí. Vše bude provedeno dle návrhu AD.   

Postup prací – snížení relativní vlhkosti  v  interiéru – systém aktivního 

odvětrání suterénních prostor  

 

Bude použito energeticky velmi úsporné výměny vzduchu pomocí systému čidlem elektronicky 

řízených pomaluběžných ventilátorů, které pracují s bezpečným napětím 12V.  

Odvětrání podschodišťového prostoru bude řešeno nově vytvořeným jádrovým vrtem přes fasádu 

objektu v prostoru šatny a jádrovým vrtem přes schodišťovou stěnu do podschodišťového 

prostoru. V tomto místě bude odtah umístěn opět u podlahy 1PP. Pro odtah bude použito 

pomaluběžné ventilační jednotky s automaticky řízeným provozem na časový spínač.   

Postup prací – snížení relativní vlhkosti v  interiéru – úprava stávajících 

venti lačních jednotek 

 

Z důvodu omezených možností pro odvětrání suterénních prostor a podschodišťového prostoru, 

budou upraveny stávající jednotky aktivního odvětrání. Bude využito stávajících prostupů přes 

fasádu. Úprava jednotek bude spočívat v provedení odtahu vzduchu z interiéru v úrovni podlah 

1PP. Přisávání u podlahy bude řešeno pohledovým plastovým štěrbinovým potrubím u každé 

jednotky aktivního větrání. Jednotky aktivního větrání budou spínány automaticky přes časový 

spínač. 
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Postup prací - úprava staveniště do původního stavu  

 

Odvoz zbylých materiálů, případně oplocení, buněk apod. a zbylého zařízení staveniště. Úprava 

pozemků dotčených stavbou. Vše musí odpovídat obecným požadavkům na výstavbu. 

 

 

9. DALŠÍ USTANOVENÍ PLÁNU BOZP 

Nasazení pracovníků: 5 - 20 pracovníků denně: 7:00 – 18:00 hod, v nutných případech i jiné dle 

výluk a okolností. 

Opatření při práci za mimořádných podmínek - všechny mimořádné případy budou řešeny ve 

spolupráci se stavbyvedoucím, který má právo rozhodovat přijímat opatření. 

 

10. HLAVNÍ RIZIKA VYSKYTUJÍCÍ SE NA PRACOVIŠTÍCH 

Seznam hlavních rizik vyskytující se na pracovišti bude přílohou tohoto plánu BOZP po provedení 

výběru zhotovitele.  

 

11. PLÁN KONTROL 

Pro plnění opatření a dodržování podmínek BOZP budou prováděny kontroly zajišťování BOZP na 

staveništi. Denní kontrolu na staveništi provádí stavbyvedoucí, zjištěné skutečnosti zapisuje do 

stavebního deníku, pokud zjistí nedostatky, uvede do SD i termíny odstranění a odpovědné osoby. 

Koordinátor BOZP bude provádět dle potřeby prohlídky se samostatnými zápisy koordinátora 

BOZP do SD nebo elektronicky.  

 

12. DOKUMENTACE  

Každý zhotovitel při nástupu na stavbu předloží: 

a) Seznam zaměstnanců 

b) Seznam rizik, která vytváří 
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c) Doklad o proškolení zaměstnanců 

d) Doklad o profesní způsobilosti 

e) Technologické postupy 

f) Revize apod. 

 

 

13. SEZNAM ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH 

SE BOZP 

 

 zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon (v platném znění) 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá, hlava I. a II (v platném znění) 

 zákon č. 309/2006 Sb. (v platném znění), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 zákon č. 338/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

 zákon č. 258/2000 Sb. (v platném znění) - o ochraně veřejného zdraví 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky, 

 nařízení vlády č. 11/2002 Sb. (v platném znění), kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, 

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 vyhláška č. 48/1982 Sb. (v platném znění), kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

 vyhláška č. 77/1965 Sb. – o kvalifikaci obsluh stavebních strojů 

 vyhláška č. 18/1979 Sb. – kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti – při používání pneumatických nástrojů (v platném 
znění), 
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 vyhláška č. 19/1979 Sb. – kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti používání (v platném znění), 

 vyhláška č. 73/2010 o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 
vyhrazených elektrických technických zařízeních), 

 vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

 vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách. 

 vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 

14. ZÁVĚR  

 

Plán a přijatá opatření byla zpracována na základě  projektové dokumentace a informací známých 

ke dni vydání tohoto dokumentu. 

Plán je nutné aktualizovat po provedení výběru hlavního zhotovitele a dále v případě změny 

projektové dokumentace, při nových poznatcích v průběhu plánování popř. provádění stavebních 

činností jednotlivých zhotovitelů na staveništi, aktualizaci stanovených pracovních a 

technologických postupů, změně legislativních a jiných požadavků, upřesňujících informací od 

hlavního zhotovitele apod. 


