Navrh €éasového harmonogramu praci

1. etapa

Tyden - relativné

11

12

20

21

Zpracovani provadéci projektové dokumentace stavby.

Kontrola statické nosnosti podlahy pod novou rozvodnou 22kV.
Projekt Uprav pro zvy$eni nosnosti podlahy pod rozvodnou 22kV.

Vypocet nastaveni a pfiprava konfigurace novych ochran.
Uprava nastaveni a pfiprava konfigurace stavaiicich ochran.

Objednani materidlu s dlouhou dodaci lhitou 10 az 13 tydnu.
(rozvodna 22kV, transformator 22/5,5kV, transformator buzeni)

Objednani ostatniho materialu s dodaci Ihtitou cca do 6 tydnu.

Naskladnéni materialu.

Prevzeti pracovi$té, zahajeni praci.

Demontaz stavajici rozvodny 10kV.

Upravy pro zvy$eni nosnosti podlahy pod rozvodnou 22(10)kV. Vytvoreni

kabelového prostoru pod rozvodnou 22(10)kV. Vytvoreni prostupt pro VN kabely.

Instalace ramu pod rozvodnu 22(10)kV.

Instalace rozvodny 22(10)kV, ukonceni kabelaze 22kV.

Propojeni NN nadstaveb rozvodny 22(10)kV. Vytvoreni kabelovych tras, polozeni

a ukon&eni NN kabelaze.

Instalace transformatoru buzeni generatoru véetné zapojeni.

Upravy zapojeni stavajicich rozvadééti a NN nadstaveb.

Rekonstrukce venkovniho stani transformatoru véetné oploceni.
Priprava (vykop, poloZeni) NN kabeldZe pro novy transformator.

Zkousky, revize, nahrani ochran, sekundarni zkousky ochran,
uprava monitorovaciho systému, upgrade SW buzeni.

Primarni zkousky ochran a buzeni.

Odsmérovani obchodniho méreni
véetné jeho schvéleni od CEZ Distribuce.

Uvedeni do provozu.

PFedani stavby provozovateli po prvni etapé.

Provoz MVE Rudolfov | na napéti 10kV.

Prevzeti pracovisté, zahajeni praci.

Vymeéna stavajiciho transformatoru 10/5,5kV za novy transformator 22/5,5kV.

Uprava piipojeni VN kabel(, pfipojeni NN kabeld.

Pfezbrojeni rozvodny 22kV, ktera je provizorné osazena pristroji
pro provoz na napéti 10kV pristroji na napéti 22kV.

Zkousky, revize, nahrani ochran, sekundarni zkousky ochran,
uprava monitorovaciho systému.

Primarni zkou$ky ochran a buzeni.

Zména prevodu PTP a PTN elektroméru, odsmérovani obchodniho méfeni
véetné jeho schvéleni od CEZ Distribuce.

Uvedeni do provozu.

Pfedani stavby provozovateli.
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