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Katastrální území:   Kouty nad Desnou, Rejhotice 
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A. VĚCNÁ ČÁST: 

 

A.1. ÚVOD 

 

A.1.1. Povodňový plán byl zpracován v souladu s následujícími právními předpisy: 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon); 

 Zákon č. 239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů;  

 Metodický návod MŽP ČR pro provádění hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník 

MŽP, částka 12/2011); 

 TNV (technické normy vodohospodářské) 75 2931 Povodňové plány z 08/2006. 

 

A.1.2. Použité podklady pro vypracování PP: 

 hydrologické údaje  

 technické údaje  

 místní šetření zpracovatele 

 projektová dokumentace  

 

Povodňový plán je určen pro ochranu stavby „Desná, Loučná – Kouty nad Desnou, oprava 

kamenných stupňů“. 

Platnost tohoto povodňového plánu je určena po dobu trvání stavby. Povodňový plán řeší přípravu a 

stanovuje organizační, operativní, technická a provozní opatření směřující k záchraně osob, 

materiálních hodnot, včasného ukončení pracovních procesů, zabezpečení nebezpečných látek 

ohrožující životní prostředí a zabezpečení odplavitelného materiálu. Jedná se především o opatření 

maximálně využívající vlastní síly a prostředky. 

 

Správcem vodního toku Desná je státní podnik Povodí Moravy, s.p. Příslušným vodoprávním 

úřadem je MÚ Šumperk – odbor životního prostředí. 

 

A.1.3. Definice povodně (dle § 64 zákona č. 254/2001 Sb.): 

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových 

vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.  

Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně 

přirozeným způsobem odtékat, nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území 

při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména 

táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména 

poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením 

kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň). 

 

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a končí 

odvoláním třetího SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom případě 

končí povodeň odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý 

nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné 

úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného územního celku. 

 

A.1.4. Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při: 

 dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající 

tendenci, 

 déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních 

dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku 

nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo 

 vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy (zvláštní 

povodeň). 
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Zvláštní povodní se rozumí povodeň způsobená umělými vlivy tj. situace, jež mohou nastat při 

stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu, zejména 

při narušení tělesa vzdouvacího vodohospodářského díla, poruše hradících konstrukcí výpustných 

zařízení vodohospodářských děl nebo nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti 

vodohospodářského díla. 

 

A.2. POPIS STAVBY 

 

Zájmové území se nachází v Olomouckém kraji, v okrese Šumperk a v k.ú. Kouty nad Desnou a 

Rejhotice.  

V rámci stavby je řešena oprava sedmi kamenných stupňů na řece Desné v úseku ř.km 30,267 – 

31,271. Jedná se o úsek řeky Desné nad a pod soutokem s Hučivou Desnou. PD zde řeší opravu 

stávajících stabilizačních stupňů vč. jejich vývarů a rybochodů, které jsou součástí konstrukcí 

jednotlivých stupňů. 

Území lze charakterizovat jako přístupné v celém úseku za předpokladu pohybu přes obecní a 

soukromé pozemky a pozemky investora (Povodí Moravy, s.p.). 

Navržená stavba nezasahuje do památkové rezervace ani památkové zóny. Zájmové území se 

nachází v CHKO Jeseníky a v záplavovém území dotčeného vodního toku Desná. Dále se nachází 

v ochranném pásmu inženýrských sítí. Jedná se zejména o vodovod, dešťovou a splaškovou 

kanalizaci, podzemní vedení kabelu NN ve správě ŠPVS, a.s., podzemní vedení metalického a 

optického kabelu a nadzemní vedení kabelu ve správě CETIN, a.s., nadzemní a podzemní 

vedení NN a nadzemní vedení VN ve správě ČEZ Distribuce, a.s., podzemní vedení STL a 

VTL plynovodu ve správě Innogy, a.s. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou, km 12,95-

13,45. V tomto pásmu se nacházejí opravované stupně č. 2, 3, 4 a 5. 

Zájmové území je svažité směrem k řece Desné, která je recipientem pro srážkové vody 

z předmětného území. Řeka Desná zde protéká okrajem zástavby lichoběžníkovým korytem, 

soustavně opevněným těžkým kamenným záhozem. 

Stavba řeší opravu stávajících konstrukcí stupňů a navazujících objektů v korytě řeky Desné, což 

jsou vývary, břehová opevnění a rybochody, které vykazují značné známky statických poruch 

v důsledku působení povodní a také z důvodu jejich materiálovému složení. 

Účelem stavby je oprava těchto vodních děl tak, aby byla zabezpečena jejich funkce v budoucnu. 

Funkcí se rozumí stabilizace nivelety dna toku, snížení rychlosti proudění vody v korytě a 

umožnění migrace ryb (zde zejména pstruha). Rozměry objektů dle původních parametrů budou 

zachovány.  

Navržené stavební objekty mají charakter trvalé stavby. 

 

Z hlediska potenciálního ohrožení toku havárií je podstatné používání dopravní a zemní 

mechanizace (ropné produkty) a stavebních hmot (cement, kámen). 

 

A.3. OHROŽENÉ MATERIÁLY, PROSTŘEDKY A MECHANIZACE NA STAVBĚ 

 

Zemní stroje, stavební materiál (doplní vybraný zhotovitel stavby) 
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A.4. HYDROLOGICKÉ ÚDAJE 

 

Profil: Desná pod soutokem s Hučivou Desnou 

N-leté průtoky QN (m
3
/s) – data ČHMÚ 7/2017: 

 

N 1 2 5 10 20 50 100 

Q (m
3
/s) 12,1 18,5 29,6 39,8 51,7 70,0 86,1 

 

Profil: Desná nad soutokem s Hučivou Desnou 

N-leté průtoky QN (m
3
/s) – hlásný profil č. 301a ČHMÚ Kouty nad Desnou: 

 

N 1 2 5 10 20 50 100 

Q (m
3
/s) 9 - 23,6 32,0 - 56,9 70,1 

 

 

A.5. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY (SPA): 

 

A.5.1. Definice SPA: 

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem 

povodňové situace, která se vyjadřuje třemi SPA, a to: 

I. SPA  stav bdělosti  nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny 

takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému 

povodňovému nebezpečí; zahajuje činnost hlásná a hlídková služba, avizuje se HZS,   

II.SPA  stav pohotovosti se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste 

v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních 

hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti, aktivizují se 

povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi (zejména HZS), uvádějí se do 

pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu 

povodně, 

III. SPA  stav ohrožení  se vyhlašuje  při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku 

v záplavovém území, vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a 

skutečností na vodohospodářském díle. 

   

Upozornění na nebezpečné meteorologické jevy vydává ČHMÚ a prezentuje jej také ve veřejných 

sdělovacích prostředcích a na serveru www.chmi.cz. 

 

Pro konkrétní lokalitu bude zvolen pomocný hlásný profil – kategorie C a v případě zvýšených 

průtoků bude pověřený zaměstnanec určený do povodňové komise stavby sledovat vodní stavy 

přímo v lokalitě.  

 

 

A.5.2. Konkrétní SPA pomocného profilu kategorie C v místě …………………: 

 

Stupně povodňové aktivity 
Vodní stav  

(v cm nebo m n.m. Bpv) 
Označení na místě stavby 

I.SPA - bdělost  Zelená 

II.SPA – pohotovost  Žlutá 

III.SPA - ohrožení  Červená 

 

Tento pomocný profil bude spolu s jednotlivými hodnotami vodních stavů odpovídajících 

jednotlivým SPA označen na viditelném místě přímo v zájmovém území – např. na vodočetné lati, 

na pilíři  mostu, na schůdkách apod. (vyražení drážky + barevné označení dle výše uvedené 

tabulky).  
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Dle těchto hodnot se bude povodňová komise stavby řídit v součinnosti s následnými povinnostmi a 

opatřeními pro zmírnění účinku povodně.  

 

 

A.6. POVODŇOVÁ KOMISE STAVBY: 

 

Povodňová komise stavby zahajuje činnost, jakmile nastal I.SPA nebo předseda PK, popř. jeho 

zástupce, obdrží hlášení příslušného povodňového orgánu o možném vzniku povodně. Členové 

povodňové komise se dostaví do zájmové lokality a budou v pohotovosti až do doby poklesu 

hladiny pod stav bdělosti. 

 

Povinností komise je především zorganizovat povodňovou službu a zorganizovat zabezpečovací 

záchranné práce. 

 

Předseda PK stavby zodpovídá za povodňovou ochranu stavby.  

 

Předsedou PK stavby je ……………... Zástupce předsedy PK stavby je ……………. Kontakty na 

členy povodňové komise stavby jsou uvedeny v organizační části PP. 

 

A.7. ČINNOST PK STAVBY při dosažení limitních hodnot jednotlivých SPA v pomocném 

profilu: 

 

V případě hrozby zatopení nebo vyhlášení jednotlivých SPA je zabezpečeno varování pracovníků 

osobně nebo pomocí mobilního telefonu. 

 

I. SPA  - nastává při dosažení vodního stavu ……………  

Probíhá sledování hladiny v pomocném profilu v návaznosti na pravidelném zajišťování informací 

od vodohospodářského dispečinku Povodí Mortavy, s.p. (trend - vzestup, pokles). Minimální 

četnost pozorování při dosažení I.SPA je doporučena na 2 x denně. Je zahájena činnost povodňové 

hlídky.  

 S nastalou situací budou seznámeni všichni pracovníci stavby 

 

 

II. SPA  - je vyhlášen při dosažení vodního stavu ……………..  

Po vyhlášení II.SPA povodňovou komisí stavby budou probíhat pravidelné kontroly zájmové 

lokality a bude zvýšena četnost zjišťování údajů o hydrologické situaci. Nadále je udržován 

pravidelný kontakt s vodohospodářským dispečinkem Povodí Moravy, s.p. Minimální četnost 

pozorování při dosažení nebo vyhlášení II.SPA je doporučena na 3 x denně. Jsou prováděny zápisy 

do povodňové knihy (příp. do stavebního deníku). 

 

 PK stavby je ve spojení s příslušnou povodňovou komisí obce a pravidelně se informuje o 

prognóze průtoku a průběhu povodně, 

 na pracovišti se ukončí pracovní činnost, 

 z lokality, která je ohrožena zaplavením se vyvezou stroje a materiály, které by se zaplavením 

znehodnotily nebo mohly způsobit škody, popř. vytvořit překážku plynulému odtoku vody, 

 budou upevněny všechny předměty, které by mohla voda strhnout a odnést, 

 budou odstraněny hrázky pro převedení vody, příp. potrubí z koryta, 

 pro zmírnění ekologických následků budou veškeré látky a materiály závadné vodám odvezeny 

mimo záplavové území toku. 

 
III. SPA  - je vyhlášen při dosažení vodního stavu …………….. Po vyhlášení III.SPA pokračují 

veškeré činnosti podle předchozího odstavce. Je zvýšená úroveň kontroly a četnost vzájemného 

předávání a získávání informací o nastalé situaci mezi předsedou PK stavby, povodňovými orgány, 

správcem toku a ČHMÚ. Podle možností je zajišťována dokumentace vzniklé situace a případných 
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škod (fotodokumentace, video, svědectví). Provádí se zápisy do povodňové knihy (stavebního 

deníku). 

 

 Veškeré staveništní rozvody el. energie a rozvaděče budou odpojeny od zdroje, 

 veškeré překážky znemožňující plynulý průtok vody korytem budou průběžně odstraňovány, 

 budou prováděna opatření proti poškození nebo zničení rozpracovaného díla, 

 bude zajištěno, aby na ohrožených pracovištích byli přítomni pouze pracovníci pověření úkoly 

protipovodňové služby, 

 

 

 

Evakuační trasy z ohrožené lokality: 

Ústupové cesty se volí ve směru od území ohroženého povodní – evakuační trasa z lokality stavby 

je uvedena ve výkresové příloze. 

 

A.8. ČINNOST PK STAVBY prováděná po skončení povodně: 

 

Po skončení povodně jsou příslušné povodňové aktivity odvolány povodňovou komisí stavby, která 

je vyhlásila. 

Následně bude zajištěno : 

 vyčerpání zaplavených prostorů, 

 odborná prohlídka pro zjištění povodňových škod  

 posouzení stavu  konstrukcí  z  hlediska jejich  stability  a bezpečnosti s ohledem na ochranu 

zdraví, 

 sepsání zprávy o těchto činnostech do povodňové knihy (stavebního deníku). 

 

A.9. POVODŇOVÁ KNIHA: 

 

Veškerá činnost, která bude probíhat po vyhlášení stavu bdělosti bude zaznamenána do povodňové 

knihy nebo do stavebního deníku.  

Jedná se zejména : 

 o doslovné znění přijatých a odeslaných zpráv hlásné služby, od spolupracujících organizací a 

orgánů ochrany před povodněmi (odesílatel, způsob a doba převzetí), 

 denní stavy a průtoky vody, 

 o výsledky prohlídek před a po povodni, 

 o opatření přijatá na úseku zabezpečovacích a záchranných prací. 

 

Zápisy se zaznamenávají chronologicky podle skutečnosti. Za vedení knihy je odpovědný předseda 

povodňové komise stavby. 

 

 

Povodňový plán bude umístěn na dostupném místě a musí s ním být seznámeni všichni 

pracovníci zapojení do povodňové služby. PP je v platnosti dnem jeho schválení. Za 

dodržování PP zodpovídá předseda PK stavby  …………............……. 
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B. ORGANIZAČNÍ ČÁST: 

 

B.1. Povodňová komise stavby: 

 

Pozice Jméno Adresa (v mimopracovní době)  Telefon  

Předseda PK stavby    

Zástupce předsedy 

PK stavby 
   

Členové PK stavby 

 

(budou doplněni po 

výběru zhotovitele) 

   

   

   

   

   

   

   

 

Vyhlašování SPA, hlásná služba: 

Výše uvedená povodňová komise: 

 vyhodnocuje informace od povodňové komise příslušné obce – Loučná nad Desnou, případně 

od povodňové komise obce s rozšířenou působností Šumperk o trendech vývoje povodně, 

 vyhlašuje stupně povodňové aktivity (SPA) pro předmětnou stavbu, 

 organizuje záchranné práce v ohrožené lokalitě, 

 zajišťuje stálou hlídkovou službu, 

 provádí zápisy do povodňového deníku (stavebního deníku). 

 

 

B.2. Spojení na ostatní účastníky povodňové ochrany: 

 

Povodňová komise obce ………………:     tel……………………. 

…………………………….. 

……………………………. 

……………………………. 

 

 

 

 Příslušný vodoprávní úřad:   

MÚ Šumperk – odbor životního prostředí   tel.:  583 388 111, 583 388 324,  

583 388 228   

       Mobil:  725 331 852, 606 314 719 

 

 Český hydrometeorologický ústav Praha (ČHMÚ) 

 

pobočka Ostrava,   tel.:  596 900 111 

K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava - Poruba    

  

- regionální předpovědní pracoviště:  tel.:  596 900 268 

 

- internet       www.chmi.cz 
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 Správce toku Desná 

 

- Povodí Moravy, s. p., Brno, provoz Šumperk:  tel.:  583 301 292 

   Temenická 52, 787 01 Šumperk     

     

 

- vodohospodářský dispečink PMo, s.p. (stálá služba)  tel.:  541 211 737 

           

- internet    www.pmo.cz 

 

 

 Hasičský záchranný sbor Olomouckého.kraje – územní odbor Šumperk 

 

Krajské operační a informační středisko (KOPIS)  tel.:    112 

Územní odbor Šumperk      tel.:    950 785 011 

Tísňové volání:    tel:  150 

 

 

 

 Policie ČR – tísňové volání     tel.: 158 

 

Územní odbor Šumperk      tel.: 974 779 299 

Obvodní oddělení Velké Losiny     tel.: 974 779 731 
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C. GRAFICKÁ ČÁST: 

Situace s vyznačením umístění stavby (začátek a konec úseku)  

 


