

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo

(dále jen dohoda)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 28. 3. 2017

Evidenční číslo objednatele: D952170102
Evidenční číslo zhotovitele: 02-0-3617-6771/17
Číslo stavby objednatele: 119170014

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8,
Slezské Předměstí, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Adresa sídla: Praha 5, Nábřeží 90/4, Smíchov, PSČ 150 00

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva

Zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dohody

- 2.1. Zhotovitel se ve smlouvě o dílo ev. číslo objednatele D952170102, ev. č. zhotovitele 02-0-3617-6771/17 uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne 20. 6. 2017 ve znění dodatků č. 1 a 2, zavázal ke zhotovení projektové dokumentace a k výkonu inženýrských činností pro akci „**Bystřice, Chlumec nad Cidlinou – Roudnice, odstranění nánosů, ř. km 0,000–13,200**“.
- 2.2. Do procesu administrace povolení realizace akce byla zákonem č. 225/2017 Sb. právně ukotvena povinnost investora předem na svůj náklad zpracovat biologické hodnocení. Účinnosti zákon nabyt po uzavření smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1. Vzhledem k rozsahu akce a úměrně tomu rozsáhlosti požadovaného biologického hodnocení lze předpokládat jeho vyšší finanční a časovou náročnost. Zhotoviteli se nepodařilo zajistit hospodárné využití pro 100% nánosů projektem určeného k odtěžení, což spolu s požadavkem na časově náročné biologické hodnocení komplikuje přípravu realizace stavby v daném rozsahu. S ohledem na výše uvedené je neúčelné nadále pokračovat v plnění takto zadaného projektu dle výše uvedené smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 a smluvní strany se tedy dohodly na ukončení této smlouvy.

3. Narovnání

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli dílo ve stavu aktuální rozpracovanosti. Veškerá v souvislosti s akcí vedená řízení, k jejichž dokončení je nutné doložení dalších podkladů, budou zhotovitelem ukončena. Veškeré dokumenty (vyjádření, stanoviska apod.) doposud získané v průběhu plnění předmětu díla dle smlouvy o dílo budou objednateli protokolárně předány v přehledném uspořádání ve vztahu k rozpracovanosti. Doklady od orgánů státní správy budou dodány v platné formě listinného vyhotovení. Ostatní dokumenty lze předat v elektronické podobě.
- Smluvní strany se dohodly na výši odměny za dosud provedené práce – viz přílohu č. 1 této dohody. Uvedenou částku je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání dle výše uvedeného textu.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že po provedení výše uvedeného narovnání jsou veškeré vzájemné závazky, týkající se plnění dle smlouvy o dílo, splněny a žádná ze stran nemá nárok se domáhat dalšího plnění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Dohoda je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- 4.2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Soupis hlavních činností - aktualizace č. 1 ze dne 15. 3. 2019 k příloze č. 1 k dohodě o ukončení smlouvy o dílo ev. číslo objednatele D952170102, ev. č. zhotovitele 02-0-3617-6771/17.

V Hradci Králové dne 08. 04. 2019

V Praze dne

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlyho 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)

.....
za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**

Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-

.....
za zhotovitele

Ing. Jan Cihlár, ředitel divize 02

PŘÍLOHA Č.1 K DOHODĚ O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO EV. Č. OBJEDNATELE D952170102, EV. Č. ZHOTOVITELE 02-0-3617-6771/17

Soupis hlavních činností - aktualizace č. 1 ze dne 15. 3. 2019

Název akce: Bystřice, Chlumec nad Cidlinou - Roudnice, odstranění nánosů, ř. km 0,000-13,200
č. akce: 119170014

Etap	Dílčí položka	Cena za položku v Kč bez DPH	Cena za etapu v Kč bez DPH	Původní cena za položku v Kč bez DPH	Původní cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace DSJ	268 000	644 800	268 000	644 800
	Terénní průzkum	16 800		16 800	
	Geodetické zaměření	330 000		330 000	
	Rozbor sedimentů, popř. rozbor pozadí, na které budou nánosy ukládány	30 000		30 000	
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění pravomocných povolení včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení	44 600	48 700	51 000	86 000
	Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního	4 100		35 000	
Etapa III.	Cena za III. Etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.		0	1 000	20 000
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):	20			
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):	0			

Cena celkem za I. II. a III etapu	693 500,00 Kč
Celková cena za provedení díla	693 500,00 Kč

750 800,00 Kč bez DPH

750 800,00 Kč bez DPH