
ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Podpis SoD 0 dny 2.3. 20 2.3. 20
2 Předání staveniště 0 dny 1.6. 20 1.6. 20
3
4 Plavební odstávka 369 dny 1.11. 20 31.3. 22
5 Plavební odstávka 1 109 dny 1.11. 20 31.3. 21
6 Plavební odstávka 2 109 dny 1.11. 21 31.3. 22
7 Plavební komora - Horní vrata 273 dny 16.3. 20 31.3. 21
8 SO 04.3 - Návodní jímka v horním ohlaví PK 106 dny 2.11. 20 29.3. 21
9 Výstavba jímky 10 dny 2.11. 20 13.11. 20

10 Demontáž jímky 10 dny 16.3. 21 29.3. 21
11 SO 02 - Stavební úpravy horních vrat PK 70 dny 2.11. 20 5.2. 21
12 Přeložka elektrorozvodů na levé zdi PK 5 dny 2.11. 20 6.11. 20
13 Stabilizace konstrukcí zdí PK - kotvení 25 dny 2.11. 20 4.12. 20
14 Demontáž stávající technologie 5 dny 16.11. 20 20.11. 20
15 Bourací práce 15 dny 7.12. 20 25.12. 20
16 Betonáž dolního záporníku 15 dny 28.12. 20 15.1. 21
17 Stavební připravenost pro montáž nové technologie 0 dny 15.1. 21 15.1. 21
18 Zálivky technologických zařízení 5 dny 1.2. 21 5.2. 21
19 PS 02.1 - Horní vrata  plavební komory 255 dny 16.3. 20 5.3. 21
20 Dílenská dokumentace horních vrat 65 dny 16.3. 20 12.6. 20
21 Výroba horních vrat 120 dny 15.6. 20 27.11. 20
22 Montáž zabetonovaných částí horních vrat 10 dny 18.1. 21 29.1. 21
23 Montáž hormích vrat vč. zkousek 20 dny 8.2. 21 5.3. 21
24 PS 02.2 - Provizorní hrazenív horním ohlaví PK 180 dny 15.6. 20 19.2. 21
25 Dílenská dokumentace provizorního hrazení horního ohlaví 30 dny 15.6. 20 24.7. 20
26 Výroba provizorního hrazení horního ohlaví 120 dny 27.7. 20 8.1. 21
27 Montáž zabetonovaných částí horního provizorního hrazení 10 dny 18.1. 21 29.1. 21
28 Montáž provizorního hrazení horního ohlaví vč. zkoušek 10 dny 8.2. 21 19.2. 21
29 PS 05 – Systém řízení PK 10 dny 22.2. 21 5.3. 21
30 Dokončovací práce, včetně uvedení do provozu 6 dny 8.3. 21 15.3. 21
31
32 Plavební komora - dolní vrata 273 dny 16.3. 21 31.3. 22
33 SO 03.1 - Stavební úpravy uložení dolních vrat PK 105 dny 3.11. 21 29.3. 22
34 Přípravné práce 5 dny 3.11. 21 9.11. 21
35 Demontáž stávající technologie 10 dny 3.11. 21 16.11. 21
36 Stabilizace konstrukce dolního záporníku - tyčové kotvy 5 dny 17.11. 21 23.11. 21
37 Bourací práce 15 dny 24.11. 21 14.12. 21
38 Betonáž nových konstrukcí (na platu) 15 dny 15.12. 21 4.1. 22
39 Stavební připravenost nové technologie 0 dny 4.1. 22 4.1. 22
40 Zálivky technologických zařízení 10 dny 19.1. 22 1.2. 22
41 SO 03.2 - Zastřešení pohonů doních vrat PK 15 dny 2.3. 22 22.3. 22
42 SO 05 – Elektrostavební instalace 10 dny 16.3. 22 29.3. 22
43 SO 06 – Uzemnění, hromosvod 5 dny 23.3. 22 29.3. 22
44 PS 03 - Výměna dolních vrat plavební komory 273 dny 16.3. 21 31.3. 22
45 Dílenská dokumentace dolních vrat 65 dny 16.3. 21 14.6. 21
46 Výroba dolních vrat 120 dny 15.6. 21 29.11. 21
47 Montáž zabetonovaných částí dolních vrat 10 dny 5.1. 22 18.1. 22
48 Montáž dolních vrat vč. zkoušek 20 dny 2.2. 22 1.3. 22
49 PS 05 – Systém řízení PK 95 dny 3.11. 21 15.3. 22
50 Demontáž stávajících zařízení 10 dny 3.11. 21 16.11. 21
51 Dodávka a montáž zařízení, programové vybavení, vč.

Zkoušek
30 dny 2.2. 22 15.3. 22

52 Dokončovací práce, včetně uvedení do provozu 7 dny 23.3. 22 31.3. 22
53
54 Úpravy bezpečnostního přelivu bloku č. 7 267 dny? 16.3. 20 23.3. 21
55 SO 04.1 - Návodní jímka bloku č.7 bezp. přelivu 135 dny 9.9. 20 16.3. 21
56 Montáž jímky 20 dny 9.9. 20 6.10. 20
57 Demontáž jímky 10 dny 17.2. 21 2.3. 21
58
59 SO 01.1 - Stavební úpravy bezpečnostního přelivu bloku č.7 100 dny 16.9. 20 2.2. 21
60 Přípravné práce, zahrazení 5 dny 16.9. 20 22.9. 20
61 Demontáž stávající technologie 10 dny 23.9. 20 6.10. 20
62 Bourací práce 20 dny 7.10. 20 3.11. 20
63 Betonáž nové přelivné plochy 20 dny 4.11. 20 1.12. 20
64 Stavební připravenost pro montáž dražek a bočních štítů 0 dny 1.12. 20 1.12. 20
65 Zálivky drážek a bočních štítů segmentu 10 dny 16.12. 20 29.12. 20
66 Přípravné práce pro montáž ložisek segmentu 10 dny 2.12. 20 15.12. 20
67 Bourací práce pro ložisko segmentu 10 dny 16.12. 20 29.12. 20
68 Stavební připravenost umístění ložiska segmentu 0 dny 29.12. 20 29.12. 20
69 Betonáž niky ložiska segmentu 15 dny 13.1. 21 2.2. 21
70 Stavební připravenost pro montáž segmentu 0 dny 2.2. 21 2.2. 21
71 SO 01.3 - Zastřešení pohonů segmentů 15 dny 17.2. 21 9.3. 21
72 SO 05 – Elektrostavební instalace 5 dny 10.3. 21 16.3. 21
73 SO 06 – Uzemnění, hromosvod 5 dny 10.3. 21 16.3. 21
74 PS 01.1 - Výměna segmentu bloku č.7 242 dny 16.3. 20 16.2. 21
75 Dílenská dokumentace segmentu bloku č.7 65 dny 16.3. 20 12.6. 20
76 Výroba segmentu bloku č.7 120 dny 15.6. 20 27.11. 20
77 Montáž zabetonovaných částí segmentu bloku č. 7 10 dny 2.12. 20 15.12. 20
78 Montáž ložiska segmentu bloku č. 7 10 dny 30.12. 20 12.1. 21
79 Montáž segmentu bloku č. 7 vč. zkoušek 10 dny 3.2. 21 16.2. 21
80 PS 01.3 - Provizorní hrazení bloku č.7 177 dny 15.6. 20 16.2. 21
81 Dílenská dokumentace provizorního hrazení bloku č.7 30 dny 15.6. 20 24.7. 20
82 Výroba provizorního hrazení bloku č.7 90 dny 27.7. 20 27.11. 20
83 Montáž drážek provizorního hrazení bloku č. 7 10 dny 2.12. 20 15.12. 20
84 Montáž provizorního hrazení bloku č. 7 vč. zkoušek 10 dny 3.2. 21 16.2. 21
85 PS 04 – Systém řízení BP 105 dny 30.9. 20 23.2. 21
86 Demontáž stávajících zařízení 5 dny 30.9. 20 6.10. 20
87 Dodávka a montáž zařízení, programové vybavení, vč.

Zkoušek
15 dny 3.2. 21 23.2. 21

88 Dokončovací práce, včetně uvedení do provozu 10 dny 10.3. 21 23.3. 21
89
90 Úpravy bezpečnostního přelivu bloku č. 9 276 dny 15.9. 20 5.10. 21
91 SO 04.1 - Návodní jímka bloku č.9 bezp. přelivu 125 dny 24.3. 21 14.9. 21
92 Montáž jímky 20 dny 24.3. 21 20.4. 21
93 Demontáž jímky 10 dny 1.9. 21 14.9. 21
94
95 SO 01.1 - Stavební úpravy bezpečnostního přelivu bloku č.9 100 dny 31.3. 21 17.8. 21
96 Přípravné práce, zahrazení 5 dny 31.3. 21 6.4. 21
97 Demontáž stávající technologie 10 dny 7.4. 21 20.4. 21
98 Bourací práce 20 dny 21.4. 21 18.5. 21
99 Betonáž nové přelivné plochy 20 dny 19.5. 21 15.6. 21
100 Stavební připravenost pro montáž dražek a bočních štítů 0 dny 15.6. 21 15.6. 21
101 Zálivky drážek a bočních štítů segmentu 10 dny 30.6. 21 13.7. 21
102 Přípravné práce pro montáž ložisek segmentu 10 dny 16.6. 21 29.6. 21
103 Bourací práce pro ložisko segmentu 10 dny 30.6. 21 13.7. 21
104 Stavební připravenost umístění ložiska segmentu 0 dny 13.7. 21 13.7. 21
105 Betonáž niky ložiska segmentu 15 dny 28.7. 21 17.8. 21
106 Stavební připravenost pro montáž segmentu 0 dny 17.8. 21 17.8. 21
107 SO 01.3 - Zastřešení pohonů segmentů 15 dny 1.9. 21 21.9. 21
108 SO 05 – Elektrostavební instalace 5 dny 22.9. 21 28.9. 21
109 SO 06 – Uzemnění, hromosvod 5 dny 22.9. 21 28.9. 21
110 PS 01.1 - Výměna segmentu bloku č.9 251 dny 15.9. 20 31.8. 21
111 Dílenská dokumentace segmentu bloku č.9 65 dny 15.9. 20 14.12. 20
112 Výroba segmentu bloku č.9 120 dny 15.12. 20 31.5. 21
113 Montáž zabetonovaných částí segmentu bloku č. 9 10 dny 16.6. 21 29.6. 21
114 Montáž ložiska segmentu bloku č. 9 10 dny 14.7. 21 27.7. 21
115 Montáž segmentu bloku č. 9 vč. zkoušek 10 dny 18.8. 21 31.8. 21
116 PS 01.3 - Provizorní hrazení bloku č.9 196 dny 15.12. 20 14.9. 21
117 Dílenská dokumentace provizorního hrazení bloku č.9 30 dny 15.12. 20 25.1. 21
118 Výroba provizorního hrazení bloku č.9 90 dny 26.1. 21 31.5. 21
119 Montáž drážek provizorního hrazení bloku č. 9 10 dny 16.6. 21 29.6. 21
120 Montáž provizorního hrazení bloku č. 9 vč. zkoušek 10 dny 18.8. 21 31.8. 21
121 PS 04 – Systém řízení BP 110 dny 14.4. 21 14.9. 21
122 Demontáž stávajících zařízení 5 dny 14.4. 21 20.4. 21
123 Dodávka a montáž zařízení, programové vybavení, vč.

Zkoušek
25 dny 11.8. 21 14.9. 21

124 Dokončovací práce, včetně uvedení do provozu 10 dny 22.9. 21 5.10. 21
125
126 Předání a převzetí díla 0 dny 30.6. 22 30.6. 22
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