DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952150030

na akci: "VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu"

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:	
Název:	**Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ Ing. Štěpán Havlas, referent investic
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele:	219160016

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:	
Název:	**HG Partner s.r.o.**
Adresa sídla:	Úvaly, Smetanova 200, PSČ 250 82
Statutární orgán:	Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Michal Dvořák
IČ:	27221253
DIČ:	CZ27221253
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952150030 v jednotlivých článcích takto:

Čl. č. 1 Smluvní strany

Číslo stavby objednatele: 219130009

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Číslo stavby objednatele: 219160016

Čl. č. 4 Cena díla

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran sjednala jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10. 04. 2015. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 4 620 000,- Kč,
slovy: čtyřimilionyšestsetdvacettisíc korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – IV.:

Cena za I. etapu: 2 100 000,- Kč bez DPH
(slovy: dvamilionyjednostotisíc korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu: 300 000,- Kč bez DPH
(slovy: třistatisíc korun českých bez DPH)

Cena za III. etapu: 2 000 000,- Kč bez DPH
(slovy: dvamiliony korun českých bez DPH)

Cena za IV. etapu: Hodinová sazba dle individuální kalkulace činí 700,- Kč bez DPH (slovy: sedmset korun českých bez DPH). Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty ve výše uvedené hodinové sazbě. Výsledná cena za vykonanou činnost autorského dozoru nepřekročí částku ve výši 5 % ze součtu cen etap I., II. a III. bez DPH, tj. částku 220 000,- Kč bez DPH (slovy: dvěstědvacettisíc korun českých bez DPH).

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran sjednala jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 4 760 000,- Kč,
slovy: čtyřimilionysedmsetšedesát korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – IV.:

Cena za I. etapu: 2 100 000,- Kč bez DPH
(slovy: dvamilionyjednostotisíc korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu: 300 000,- Kč bez DPH
(slovy: třistatisíc korun českých bez DPH)

Cena za III. etapu: 2 000 000,- Kč bez DPH
(slovy: dvamiliony korun českých bez DPH)

Cena za IV. etapu: Hodinová sazba dle individuální kalkulace činí 700,- Kč bez DPH (slovy: sedmset korun českých bez DPH). Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty ve výše uvedené hodinové sazbě. Objednatel požaduje rozšířit výkon autorského dozoru o max. 200 hodin (á 700 Kč/hod) v ceně 140 000,- Kč. Výsledná cena za vykonanou činnost autorského dozoru nepřekročí částku ve výši 360 000,- Kč bez DPH (slovy: třistašedesáttisíc korun českých bez DPH).

Zdůvodnění změny ceny díla:

Při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky objednatel uvažoval s četností výkonu autorského dozoru během realizace stavby 1 x za 3 týdny s předpokladem cca 10 hod./měsíc. Z důvodu řešení vynucených změn projektové dokumentace a z nich plynoucích změnových listů vznikla nutnost provádět výkon AD častěji oproti předpokládané četnosti. Proto došlo k vyčerpání sjednané částky za IV. etapu dříve než se předpokládalo. Aby byla dle Stavebního zákona § 152, odst. (4) naplněna zákonná povinnost objednatele na zajištění autorského dozoru projektanta, smluvní strany se dohodly na navýšení maximálního počtu hodin výkonu AD o 200 hodin a navýšení ceny IV. etapy o 140.000,- Kč.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952150030 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne 30. 05. 2019

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)

za objednatele
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

V Úvalech, dne .....

za zhotovitele
Ing. Jaroslav Vrzák
jednatel