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od: Petr Kunc/ODPR-IC-IU/PLA

Komu: Hana Pistova/ODINZ-IC-IU/PLA@Povodi_Labe, Pavel Kamenicky/ODINZ-IC-
IU/PLA@Povodi_Labe

Datum: 06. ¢erven 2019 08:53
PFfedmét: postoupit: RE: Akce "Labe, Ostra, obnova napojeni odstaveného ramene Doubka"

Preposilam obratem obdrzené upfesnéni k zasahu do VKP.

Ing. Petr Kunc

Povodi Labe, statni podnik

oddéleni projekce
Vita Nejedlého 951
500 03 Hradec Kralové

tel: 495 088 789
e-mail: kuncp@pla.cz

————— Postoupil(a) Petr Kunc/ODPR-IC-IU/PLA dne 6.6.2019 08:53 -----

Komu: Petr Kunc <kunc la.cz>

Od: Svoboda Stanislav <Stanislav.Svoboda@mestolysa.cz>

Datum: 6.6.2019 08:51

Predmét: RE: Akce "Labe, Ostra, obnova napojeni odstaveného ramene Doubka"

Dobry den

Bod 5 se vztahuje k celéemu vyznamnému krajinnému prvku, co? je nejen vodni tok Labe, ale i jeho tdolni
niva.

To prakticky znamena, Ze pro danou lokalitu je to celé Uzemi, protoZe tamni idolni niva je Siroka.

Cilem je zabrdnit ruSeni obojZivelnikd i ptaka.

K vasemu dotazu tedy blize:

¢innost 1.9.-1.12. se tyka tézeni sedimentu, svahovani brehl a dna (jak je ve stanovisku
uvedeno); dale pak navazeni VELKEHO MNOZSTVI materidlu

,,celoroéné (nejlépe mimo 15.3. - 1.8.) je mozZné beranéni $tétovych stén, tézeni v
uzaviené stavebni jdmé (mimo plochu ramena), dobetonaze, montdze, DROBNE z4sypy,
DROBNE Upravy terénu a ohumusovani, oseti nad propustkem a opravu cesty, odstranéni
Stétovnic, likvidaci zaf. stavenisté

s pozdravem

Ing. Stanislav Svoboda referent ochrany pfirody a krajiny

Méstsky urad Lysa nad Labem
Husovo namésti 23/1
289 22 Lysa nad Labem

tel.: +420 325510 288
fax: +420 325 552 066
e-mail: stanislav.svoboda@mestolysa.cz

6.6.2019
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Netisknéte tento e-mail, pokud opravdu nemusite. Dékujeme, Ze Setfite pfirodu.

From: Petr Kunc [mailto:kuncp@pla.cz]

Sent: Thursday, June 06, 2019 8:17 AM

To: Svoboda Stanislav

Subject: Akce "Labe, Ostra, obnova napojeni odstaveného ramene Doubka"

Dobry den,

obracim se na vas stran pfipravy akce "Labe, Ostrd, obnova napojeni odstaveného ramene
Doubka", na niZ je jiz zajidténo financovani a predpoklada se realizace 2019-2020.

Na akci jste vydaval souhlasné zav. stanovisko k zasahu do VKP C.j.
ZP/50180/17/Sv/156/0P ze dne 4.9.2017.

V souvislosti s ptipravou harmonogramu stavby vyvstalo nyni nékolik dodatecnych otazek,
na néZ bych od Vas potfeboval odpovédi:

k bodu 5 - termin zemnich praci 1.9.-1.12. - dotaz:

Tykd se tento termin skutecné jen zemnich praci v ramci ramene - tézeni sedlmentu,
svahovani brehl a dna (jak je ve stanovisku uvedeno), tzn. Ze napf. navazeni materialu,
beranéni Stétovych stén, téZeni v uzaviené stavebni ]ame (mamo plochu ramena) je mozno
provadét jiz pfed 1.9.? A déle Ze dobetonaZe, montaze, zasypy, Upravy terénu a
ohumusovani, oseti nad propustkem a opravu cesty, odstranenl $tétovnic, likvidaci zafr.
stavenisté (napf.) je mozno provadét i po datu 1.12. 7

Predem dékuji za odpovéd, jde o pfedbéznou opatrnost, neradi bychom se dostali do rozporu
s Vasim stanoviskem.

S pozdravem!

Ing. Petr Kunc

Povodi Labe, statni podnik

oddéleni projekce
Vita Nejedlého 951
500 03 Hradec Kralové

tel: 495 088 789
e-mail: kuncp@pla.cz

6.6.2019



