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D.1. PŘEDMĚT DODATKU Č.1 

Předmětem dodatku č.1 je upřesnění projektové dokumentace o prováděcí detaily stavby. Dodatek 

bude sloužit pro potřeby zhotovitele stavby např. již ve fázi přípravy cenové nabídky.  

 

 

Stavba je členěna na stavební objekty. 

SO 01 – rekonstrukce koryta  

SO 02 - kácení 

SO 03.a – odběrné objekty 

SO 03.b – prostup kanalizační chráničky 

SO 03.c - schody 
 

V rámci dodatku byly vytvořeny doplňující výkresy: 

- D.7 – Schéma přepojení potrubí na konci úseku 

- D.8 – Vyznačení dilatačních bloků v podélném profilu 

- D.9 – Schéma přechodového úseku na začátku úpravy 

- D.10 – Vzorový výkres výztuže 

 

D.1.A.1. KÁCENÍ A OCHRANA OKOLNÍCH STROMŮ 

Doporučený postup při kácení stromů je formou rizikového kácení s použitím lezeckých prací, které 

zamezí neřízeného pádu dřevní hmoty na plastové potrubí. Kácení bude probíhat v době vegetačního 

klidu, tzn. od 1. listopadu do 31. března. Pro realizaci kácení nebude prováděna žádná mimořádná 

manipulace s průtokem v Dlouhé Strouze, předmětný úsek koryta zůstane zatrubněný. Potrubí bude 

obsypáno pískem minimálně do výšky ¾ průměru potrubí. Pokácené kmeny a větve budou na místě 

pokráceny na maximální délku 2 m a budou vyváženy v trase podél Dlouhé Strouhy do prostoru 

zařízení staveniště drobnou technikou.  

Během těchto prací nesmí dojít k poškození potrubí, poškození kmenů okolních stromů (např. 

oděrem při manipulaci s pokácenými kmeny a větvemi), odstraňovaná dřevní hmota se nesmí 

skutálet po svahu a poškodit okolní stromy či plot a budovu v patě svahu. Okolní stromy budou 

zabezpečeny vhodným způsobem, např. obalením nebo výstavbou dřevěného bednění okolo kmenů. 

Toto opatření se týká 25 stromů. Práce budou probíhat maximálně opatrně tak, aby nedocházelo 

k poškození kořenového systému okolních stromů. V případě, že během stavby dojde k obnažení 

kořenového systému stromů na pravém břehu vodního toku, tak budou kořeny překryty navlhčenou 

geotextilií a fólií. Geotextiliie bude po celou dobu stavby průběžně vlhčena. Předpokládaná plocha 

činí 10 m2. 

V období vegetačního klidu musí být pokáceny stromy, kořenový systém stromů nebude v této etapě 

odstraňován. Kmeny stromů budou uříznuty těsně u terénu tak, aby byl umožněn pohyb 

mechanizace v místě pokáceného stromu.  
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Při odstraňování vnější srubové konstrukce (svislé kůly budou uříznuty na dvakrát; nejprve na úroveň 

pracovního přístupového koridoru a poté na úroveň základové spáry před zahájením betonáže) 

a budování přístupového koridoru v trase Dlouhé Strouhy (již mimo období vegetačního klidu) budou 

souběžně odstraňovány i pařezy a kořenové systémy pokácených stromů. Kořenové systémy stromů 

v těsné blízkosti stávající vnější srubové konstrukce budou vytrženy a odstraněny ze stavby. Pařezy 

stromů nacházejících se v patě zamýšleného zemního dosypu budou odfrézovány do úrovně 100 mm 

pod terén. Jedná se o stromy č. 6, 8, 13, 17, 24 (viz výkres C.5. Situace kácení a náhradní výsadby). 

Je povinností dodavatele stavby zajistit po dobu realizace stavby následující vybavení pro případ 

poruchy či havárie: 

- pohotovostní čerpání pro průtok min. 20 l/s, včetně potrubí na celou délku řešeného 

úseku 

- 1x náhradní potrubí  PVC DN 500, SN 8 m, 3 m 

- 2x přesuvka PVC DN 500 

- 1x náhradní potrubí DN 300, SN 8 m, 3 m 

- 2x přesuvka DN 300 

 

 D.1.A.2.  FIXACE POTRUBÍ  

Stávající potrubí DN 500 bude sloužit pro převod vody během budování betonové opěrné zdi. 

Před zahájením rozebírání vnější srubové konstrukce a odstraňování pařezů bude potrubí zajištěno 

proti nežádoucímu pohybu. Předpokládá se použití textilního úvazku k výše položeným kmenům 

stromů, přičemž stromy budou v místě úvazku ochráněny dřevěným bedněním.  

 

D.1.A.3. ÚPRAVA STAVENIŠTĚ, DOPRAVNÍHO KORIDORU BĚHEM VÝSTAVBY  

Vzhledem ke stísněným podmínkám v prostoru stavby je uvažováno s pohybem mechanizace 

v úzkém pruhu podél Dlouhé Strouhy bez možnosti otáčení, tzn. stroj jednu cestu musí couvat. 

Rozměry použité stavební mechanizace (především šířka) musí umožňovat její pohyb v přístupovém 

koridoru. Při odstraňování vnější srubové konstrukce (svislé kůly budou uříznuty v úrovni skalního 

podloží) a budování přístupového koridoru v trase Dlouhé Strouhy (již mimo období vegetačního 

klidu) budou souběžně odstraňovány i pařezy a kořenové systémy pokácených stromů.  

Aby se zabránilo znehodnocení základové spáry např. vyježděním kolejí, bude ve fázi odstraňování 

srubové konstrukce a pařezů po pokácených stromech vyhlouben výkop do hloubky 500 mm 

nad uvažované zhlaví betonového základu. Zbývajících 500 mm bude odkopáno až ve fázi přípravy 

pro betonáž jednoho dilatačního bloku (max. délka 10 m). Po realizaci bloku základu společně se zdí 

se přistoupí k realizaci sousedního bloku. V případě nepříznivých klimatických podmínek přistoupí 

zhotovitel stavby k takovým opatřením, aby zamezil snížení kvality a stability přístupového koridoru – 

např. položením betonových silničních panelů, geomříží, ocelových plátů apod.  

 

V případě vydatných dešťů bude v prostoru zařízení staveniště vytvořen dočasný příkop či drén 

odvádějící povrchovou vodu do blízkého příkopu. 
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D.1.A.4. BETONÁŽ 

Základ i zeď budou zbudovány z betonu C 25/30 XF3. Vzhledem k deskové odlučnosti opuky, která 

tvoří skalní podloží se předpokládá, že rýha pro základ bude vyhloubena o větším rozměru, než je 

průřez základového pasu (800 x 800 mm) a že do ní bude vloženo oboustranné bednění. V místech 

s nekvalitním podložím bude provedena stabilizace základové spáry (prolití cementovou směsí) 

a ukotvení pomocí mikropilot (předpoklad do rozpočtu: 2 šikmé mikropiloty délky 3 m po cca 3,5 m) – 

předpoklad na 50% délky stavby. Po odkrytí základové spáry bude provedeno její posouzení 

geotechnikem a statikem, do jaké míry je třeba výše uvedené opatření realizovat. Finální řešení bude 

vycházet z konkrétních podmínek zjištěných geotechnikem po odhalení základové spáry s ohledem na 

průběh a rozsah zastižení skalního podloží a je předmětem dodavatelské dokumentace. Před 

betonáží bude do bednění vložena provazovací výztuž. Doprava betonové směsi z domíchávačů bude 

zajištěna pomocí čerpadel. Po zatvrdnutí betonového základu bude na tomto základu postaveno 

bednění zdi (nejdříve po 36 hodinách). Do něj budou následně vloženy koše z KARI sítě (po vložení 

KARI sítě je nutné pamatovat na vložení spínacích tyčí a prostupů chrániček) a dojde k vylití betonem. 

Vzorový výkres výztuže je D.10. Jeden dilatační blok by měl být zbudován během jednoho 

kalendářního týdne. Po odbednění zdi lze zahájit práce na navazujícím bloku. Pracovní blok č. 3 

(počítáno protiproudně) bude v této fázi vynechán. Číslování dilatačních bloků je patrné ve výkresu 

D.8. Prostor tohoto bloku bude využit pro pohyb stavební techniky. K betonáži bloku dojde až po 

uložení konstrukčních vrstev koryta Dlouhé Strouhy v navazujícím úsek. 

 

D.1.A.5. ODVEDENÍ PODZEMNÍ VODY   

Budovaná betonová zeď plní stabilizační funkci, nesmí však způsobit přerušení přirozeného proudění 

podzemní vody. Dilatační spáry mezi jednotlivými bloky budou vyplněny vloženým polystyrenem. 

V každém dilatačním bloku (max. délka 10 m) budou umístěny min. 2 spínací tyče („šuptyče“) 

o průměru 15 cm, které po odstranění bednění nebudou zaslepeny a budou umožňovat pohyb 

podzemní vody. Průstupy budou ve výšce 400 mm nad zhlavím betonového základu. Z obou stran 

betonové zdi budou u její paty položeny svodné drény z perforovaných plastových trubek.Drenážní 

potrubí bude vyspádováno tak, aby nejnižší bod byl v ř. km 4,755. Obě větve perforovaného 

drenážního potrubí na vnitřní straně betonové zdi budou spojeny pomocí T-kusu, ze kterého bude 

vedena další třetí větev směřující do kontrolní typizované plastové šachty.  Průchod skrz základ 

betonové zdi bude zajištěn vložením PVC potrubím DN150. Větve drenážních potrubí z vnější strany 

základu budou pomocí T-kusu spojeny a z tohoto T kusu bude vedeno neperforované potrubí do 

jednoho ze zaústění ve stěně typizované šachty. Kontrolní šachta bude z PE, s pochozím PE 

poklopem. Drény budou obsypány štěrkopískovým obsypem – průřezové rozměry 20 cm šířky a 30 

cm výšky.  

Výtok z šachty na povrch bude z neperforovaného potrubí a bude opevněn kamennou rovnaninou do 

80 kg (půdorysné rozměry 1 x 1 m, tl. 250 mm). V navazujícím svahu bude vyprofilována rýha, která 

dovede případnou vodu do stávajícího příkopu pod patou svahu. Rýha bude stejně jako celý svah 

ohumusována a oseta.  
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D.1.A.6. NÁSYP, HUTNĚNÍ  

Na stavbě musí být přítomný geotechnický dozor, který bude provádět minimálně tyto činnosti: 

- Veškeré zemní práce budou prováděny za dohledu geotechnického dozoru, který potvrdí 

předpoklady projektu pro založení betonové zdi, bude kontrolovat kvalitu prací z hlediska 

vhodnosti využívané zeminy a kvality hutnění. V případě potřeby bude předkládat návrhy 

na úpravy základové spáry včetně statického posouzení k odsouhlasení objednatelem. 

- Posuzování a odsouhlasování základových spár pod betonovými zdmi 

- Dozor v průběhu hutnění zásypu a při provádění odběrných vzorků pro kontrolu hutnění 

- Účast na kontrolních prohlídkách stavby 

- Specifikace požadavků na kontrolní zkoušky 

Zásypy budou uhutněny na Proctor 98%. Pro zpětné obsypy a dosypy bude použita zemina 

odstraněná při výstavbě zdi, doplněná o kvalitní jílovitou zeminu. Tyto zeminy budou před uložením 

do obsypu promíseny např. přehazováním pomocí vhodné stavební techniky. Hutnění bude 

prováděno po vrstvách o takové mocnosti, kolik bude schopna použitá technologie uhutnit, ne větší 

než 40 cm. Předpokládá se pohyb drobné mechanizace, popř. ruční hutnění. V průběhu provádění 

násypů a hutnění budou prováděny zkoušky na ověření míry provedeného zhutnění. Předpokládá se 

10 zkoušek zhutnění, přičemž požadavky na umístnění bude definovat geotechnický dozor. 

D.1.A.7. PŘEVÁDĚNÍ VODY, MIMOŘÁDNÁ MANIPULACE S PRŮTOKEM  

Převádění vody po dobu výstavby bude v jednotlivých etapách prováděno rozdílně. Dle vydaného 

povolení k manipulaci s povrchovými vodami protéká v Dlouhé Strouze 30 l/s. Po část doby realizace 

stavby bude přistoupeno k mimořádné manipulaci spočívající ve sníženém průtoku na 20 l/s. 

Schematické znázornění převodu vody na konci úseku (nátok) je vyznačen v grafické příloze D.7. 

 Při kácení bude používáno stávající potrubí DN 500, řádně ukotvené a stabilizované, chráněné 

proti poškození. Průtok: 30 l/s, bez mimořádné manipulace.  

 Při rozebírání srubové konstrukce se nadále využije potrubí DN 500, řádně ukotvené 

a stabilizované. Zahrazení průtočného profilu a navedení vody do potrubí na nátoku bude 

zbudováno 7 m protiproudně nad stávající jímkou. Průtok: 30 l/s, bez mimořádné manipulace. 

 Při odstraňování betonových rour v ř. km 4,846-4,868 musí být plastové potrubí DN 500 

vyjmuto z betonového propustku. Časový limit pro odstranění betonových rour je 48 hodin, 

během kterých bude voda čerpána čerpadlem a hasičskými hadicemi do navazujícího potrubí 

DN 500. Následně se svah pravého břehu provizorně zpevnění pažením ocelovými pláty 

zaraženými pod úroveň projektovaného koryta (předpoklad 1/2 nad terénem a 1/2 

pod terénem). DN 500 se položí zpět do trasy Dlouhé Strouhy. Průtok: 30 l/s, bez mimořádné 

manipulace 

 Při betonáži zdi a obsypu bude voda stále proudit potrubím DN 500. Průtok: 30 l/s, bez 

mimořádné manipulace. 

 K přepojení průtoku z DN 500 do DN 300 dojde před zahájením kladení konstrukčních vrstev 

koryta. Nejprve bude uloženo plastové DN 300 přimknuté k vnější straně betonové zdi v běžné 

trati. Z důvodu minimálního sklonu musí být potrubí uloženo ve stejné niveletě, jako stávající 

potrubí DN 500. Následně se přistoupí k přepojení průtoku. Na výtoku ze zatrubněného úseku 

bude stávající jímka částečně rozebrána a upravena tak, aby do navazujícího otevřeného koryta 
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vyústily DN 500 a DN 300 vedle sebe. Na nátoku bude použito na max. 1 pracovní den 

čerpadlo, během jehož použití bude provedeno napojení DN 300 k jímací hrázce. Přeložení 

průtoku do plastového DN 300 přimknutého k zbudované betonové zdi, položeného 

na hutněném obsypu zdi, bude realizováno pomocí kolen. DN 300 bude na nátoku položena 

těsně poproudně za jímací hrázku a okolo něj bude zbudována nová hrázka. Následně bude 

možné rozebrat výše položenou hrázku, poté bude zahrazeno DN 500 a všechna voda bude 

směřována do DN 300. Poté budou prováděny práce na zbudování konstrukčních vrstev koryta 

(pokládání vyrovnávací vrstvy, folie, bentonitové rohože, vyprofilování koryta jílem). 

Průtok: 20 l/s, mimořádná manipulace.  

 Po položení vrstev koryta v celé trase zájmového úseku bude průtok převeden do otevřeného 

lichoběžníkového koryta, odstraněny hrázky v toku a ukončena mimořádná manipulace.  

V době převádění vody potrubím DN 300 budou místa přejezdů mechanizace přes potrubí náležitě 

opevněny.  

D.1.A.8 VRSTVY KORYTA DLOUHÉ STROUHY  

Při profilaci pravého břehu Dlouhé Strouhy bude v celém úseku stávající zemní materiál odtěžen 

maximálně opatrně s ohledem na stabilitu druhé linie stromů nad odstraňovanými olšemi a keři. 

Technologie provádění a ukládání (např. detaily spojení, přesahy jednotlivých plátů) musí být 

provedena podle standardů výrobců jednotlivých materiálů. 

Požadavky na materiály: 

- hydroizolační folie 

o tloušťka 2 mm 

o hladký povrch, materiál HDPE 

o min. plošná hmotnost 1.7  kg/m2 

o min. pevnost v tahu 15.0 N/mm2 

o odolnost vůči statickému proražení min. 2.35 kN 

o odolnost vůči prosrůstání kořenů 

o kontrola svaru bude provedena vizuálně a mechanicky kontrolní jehlou + 

kontrola odthem (není omezena prostorově stísněnými podmínkami stavby). 

- bentonitové rohože 

o min. plošná hmotnost 4,0  kg/m2 

o při pokládce přesah rohože min. 25 cm 

- geotextilie 

o netkaná 

o min. plošná hmotnost 500 g/m2 

Předpokládá se ukládání pásů folie a matrace ve směru toku, nikoli příčně, z důvodu 

minimalizace délky svarů fólie. Následný případný pohyb v již hotových úsecích nesmí zničit uložené 

vrstvy. U provedených svarů fólie bude provedena kontrola těsnosti vizuální, kontrola odtrhem 

a natlakováním (dle standardů výrobce). Před ukládáním geotextilie bude provedena kontrola 

podkladní vrstvy a budou odstraněny vyčnívající nečistoty (např. kameny, větvě, apod.), které by 

mohly způsobit poškození fólie. Před ukládáním bentonitové rohože bude provedena vizuální 

kontrola fólie, zda není poškozena. V případě poškození bude provedena její oprava. Vzhledem 
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k omezenému manipulačnímu prostoru se předpokládá, že bentonitová rohož bude v místě zařízení 

staveniště nařezána na části, které budou ručně přeneseny na místo pokládky, tj. nebude se 

rozkulovat celá rohož v místě pokládky. 

D.1.A.9. PROSTUP KANALIZAČNÍ CHRÁNIČKY, ODBĚRY  

Prostupy betonovou zdí budou realizovány vložením plastového potrubí do bednění. Následně při 

pokládce hutněných vrstev zeminy bude položeno potrubí včetně tvarovek kolen a přechodových 

kusů, revizních šachet. Pro prostup potrubí skrz hydroizolační folii bude použit standartní kus 

z výrobní řady výrobce hydroizolace. Pro obsyp se předpokládá použití stejné zeminy jako pro veškerý 

ostatní hutněný dosyp s tím, že se musí obzvlášť důkladně zamezit tomu, aby zemní materiál 

obsahoval kameny a další předměty (např. hroudy či kořeny).  

 

Ukládané kanalizační potrubí bude dlouhé 5 m a bude na obou koncích zaslepeno standartní 

záslepkou výrobce potrubí. Materiál potrubí chráničky je PVC, DN 300. Kóta spodní hrany chráničky 

pro kanalizační potrubí je 345,80 m n. m. Potrubí bude uloženo ve sklonu 0,5%. 

 

Sací koše pro odběry (3 ks) budou vyrobeny na zakázku. Koše budou umístěny pod hladinou vody. 

Projektant předpokládá použití ocelové hlavice (pozinkovaná; případně kompozitová hlavice), která 

bude sestávat z vnějšího pohyblivého pláště a vnitřního pevného. Do obou bude vyvrtáno 8 otvorů o 

průměru 20 mm. Regulace průtoku bude prováděna rotací vnější části koše, čímž se bude měnit 

překrývající se plocha výřezů ve vnitřní a vnější části koše. Po realizaci musí být provedena kontrola 

kapacity koše a případně úprava výrobku tak, aby maximální odběr byl 0,5 /s (dle platného nakládání 

s povrchovými vodami p. Háněla) Případně může být škrcení provedeno jako samostatný díl mezi 

sacím košem a navazujícím potrubím. Přesné provedení sacích košů bude předmětem dodavatelské 

dokumentace.  

D.1.A.10. ROVNANINA V PB Ř. KM 4,846-4,868 

Rovnanina bude provedena z frakce 80-200 kg. Doprava kameniva se předpokládá po zpevněné 

přístupové cestě z pozemku p. Háněla. Materiál bude použit z kvalitního zdroje (např. pískovce), 

s atestem na vodohospodářské stavby, vhodný pro stabilizaci koryt vodních toků. Kámen bude před 

použitím na stavbě odsouhlasen památkáři. Pro povrchovou pohledovou úpravu bude použit kámen 

místní provenience. Dále bude povrch ohumusován a oset. Práce budou prováděny po úsecích o 

délce 3 m, nesmí dojít k souvislému obnažení svahu v celé délce 22 m budovaného opevnění. 

Rovnanina bude provedena v souladu s normou TNV 75 21 03 s výjimkou sklonu, který bude 1:0,7, 

rozpočtově je počítáno s konstrukcí zídky na sucho.  

D.1.A.11. DŘEVĚNÉ KŮLY V Z.Ú. 

V začátku úseku – tzn. v místě, kde bude nutné propojit stávající dřevěnou konstrukci v navazujícím 

úseku se zbudovanou betonovou zdí – bude do země zaraženo celkem 5 kůlů do hloubky minimálně 

1,5 m pod terén pro vytvoření přechodu z lichoběžníkového profilu koryta na obdélníkový profil 

(viz. schematický výkres D.9). Kůly musejí být ošetřeny impregnací proti škůdcům a plísním a fermeží 
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proti vlhkosti. Bude použita lněná fermež a z důvodu lepšího vnikání do struktury dřeva bude 

aplikovaná horká.  

Kůly budou oboustranně obsypány větrací vrstvou štěrku frakce 16-32 mm. Tloušťka obsypu je 

150 mm, výška 1,0 m. K obsypu budou z návodní strany přiloženy těsnící prvky (fólie a bentonitová 

rohož) a bude dosypána jílová zemina tak, aby došlo k plynulému přechodu lichoběžníkového 

na obdélníkový profil. Prostor mezi kůly a betonovou stabilizační zdí bude dosypán a uhutněn těsnící 

jílovou zeminou. 

D.1.A.12. NÁHRADNÍ VÝSADBA 

V patě dosypávaného svahu (uvedení do původního stavu) bude provedena náhradní výsadba. 
Na pozemku p.č. 1111 bude vysázeno minimálně 12 ks listnatých stromů (habrů), každý o minimální 
výšce 2 m. Budou použity sazenice s balem, kontejnerované. Další stromy v počtu 6 ks (3 ks javoru a 
3 ks habru) budou vysazeny na stávající parcele 1123, taktéž v patě dosypávaného svahu. Obvod 
kmínků stromů bude 8-10 cm. Nové výsadby budou zabezpečeny ochranou proti okusu zvěří 
a stabilizovány dřevěnými kůly. Viz C.5. Situace kácení a náhradní výsadby.  

 

D.1.A.13. DALŠÍ USTANOVENÍ 

- Po dobu realizace stavby musí být zajištěn biologický dozor. 

- Přebytečný zemní materiál bude zlikvidován v souladu se zákonem O odpadech – předpoklad 

uložení na řízenou skládku do vzdálenosti 20 km. 

- Jílový materiál bude na stavbu dovezen a promíchán (přehazováním) s lokální zeminou 

a uloženy do dosypů. 

- V rámci stavby bude zachován přístup ke koryty z pozemku 1111 formou schodů (předpoklad 

ocelové tyče dl.= 1,0 m zaražené do země, o které bude zapřena dřevěná fošna h = 0,3 m. 

Nášlapná plocha bude zpevněna štěrkovou vrstvou tl 200 mm, frakce 63-125 mm. Schody 

budou vybaveny dřevěným zábradlím. 

 

 

 

 

V Hradci Králové, březen 2018 


