
 

  

Záznam z 1. výrobního výboru, konaného ve věci „VD Slušovice, vztažné body 
N9, N10 a pozorovací vrty S0/I a S0/II, zatěsnění tlakoměrného vrtu TV2/I,II“ 

Projektová dokumentace 
 
DATUM KONÁNÍ:   10.05.2016 
 
MÍSTO KONÁNÍ:    Povodí Moravy s.p., správa přehrady Slušovice, Hrobice 117, 763 15 Slušovice 
 
PŘÍTOMNÍ:  

- Ing. Hradil, Ing. Foukal, p. Bursová - Povodí Moravy, s.p., 
- Ing. Kantor - VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 

 
DODATEČNĚ PŘIPOMÍNKOVAL:  

- Ing. Holomek - Povodí Moravy, s.p., 
 

BODY JEDNÁNÍ:  
 
• Vstupní výrobní výbor (VV) svolal po dohodě s objednatelem zpracovatel projektu. Na VV byl 

upřesněn rozsah obsahu PD. 
• Seznámení všech přítomných projektantem s technickým řešením vztažných bodů, pozorovacích vrtů 

a jejich situačním umístěním nad rozpracovanou výkresovou dokumentací.  
• Vzhledem k zjištěné úrovni skalního podloží (z průzkumu provedeného před stavbou vodního díla 

v letech 1971-1972) bylo dohodnuto provedení kopaných vztažných bodů namísto původně 
uvažovaných vrtaných. Úroveň skalního podloží u navrhovaného vztažného bodu N10 se 
předpokládá (na základě průzkumu viz výše) cca 2,0m pod stávajícím terénem. Skalní podloží u 
navrhovaného vztažného bodu N9 se předpokládá (na základě průzkumu viz výše) cca 1,0m pod 
stávajícím terénem. Stěny výkopu budou svislé se zapažením (v předložené dokumentaci uvedeny 
stěny výkopu svahované). Po odkrytí obou stavebních jam na výše uvažované úrovně skalního 
podloží bude provedeno ještě odtěžení naětralé části skalního podloží. Před vlastní betonáží 
vztažného bodu bude provedeno odsouhlasení základové spáry za účasti zástupců investora a 
projektanta. Bednění (studniční skruže) vztažného bodu budou vytaženy nad terén min 0,5m. 
Vztažný bod bude překryt půleným pref. betonovým poklopem. 

• Po prohlídce bylo dohodnuto a odsouhlaseno situační umístění nových vztažných bodů. Navrhovaný 
vztažný bod N9 bude situován za strojovnou ve svahu cca 1,5m od žlabu ve svahu, navrhovaný 
vztažný bod N10 v areálu správy přehrady (vedle odstavné plochy mezi skladem a garáží). 

• Bylo domluveno, že zástupce investora prověří situační umístění el. vedení od trafostanice k budově 
správy přehrady. 

• Bylo odsouhlaseno situační umístění obou pozorovacích vrtů. Vzhledem k snazšímu provádění 
údržby vzdušního líce v okolí navrhovaných pozorovacích bodu bylo dohodnuto umístit je oba při 
první hraně bermy směrem ke koruně hráze, polohově ve vzdálenosti 5m (v km 0,420 a km 0,425). 

• Navrhovaný pozorovací vrt S0/I (s měrnou etáží v tělese hráze) bude umístěn v km 0,425, 
s hloubkou vrtu 7,0m pod povrch stávajícího terénu. Druhý navrhovaný pozorovací vrt S0/II (s 
měrnou etáží v podložních sutích) bude umístěn v km 0,420, s hloubkou vrtu14,0m pod povrch 
stávajícího terénu až na předpokládané skalní podloží. Úrovně jednotlivých materiál. rozhraní byly 
stanoveny na základě provedeného průzkumu před stavbou vodního díla v letech 1971-1972 a dále 
z geologické dokumentace v nedávné minulosti (vzhledem ke stáří VD) provedených pozorovacích 
vrtů a odvodňovacích studní v okolí navrhovaných.  

• Při provádění vrtů S0/I a S0/II (před jejich vystrojením) je nutno z nich odebrat vzorky materiálů jak 
tělesa hráze, tak i podloží. Vzorky budou sloužit k ověření materiálových charakteristik pro 
plánovanou, žádoucí aktualizaci stabilitního výpočtu hráze VD Slušovice. Až následně by byly oba 
vrty vystrojeny jako pozorovací ke sledování hladiny vody jak v tělese hráze, tak i v jejím podloží. 



  

• Navržené délky vztažných bodů a pozorovacích vrtů jsou určeny na základě dostupné dokumentace a 
je tedy nutné, přizpůsobit je konkrétním zjištěným materiálovým resp. geologickým podmínkám při 
jejich provádění. Proto je nezbytná při provádění vztažných bodů a pozorovacích vrtů přítomnost 
zástupce investora a projektanta, kteří na základě geotechnických vlastnosti zastižených zemin a 
naražené hladiny vody určí optimální založení bodů a hloubku vrtů. 

• Byl diskutován způsob zatěsnění tlakoměrného vrtu (TV2/I a TV2/II) v chodbě spodních výpustí. 
Projektantem byla předložena varianta úplného zatěsnění tlakoměrného vrtu. Z obavy, že by při takto 
provedené sanaci mohlo dojít k zainjektování okolních tlakoměrných vrtu, bylo dohodnuto provést 
prozatímně zatěsnění pomocí krátkých návrtů a chemické injektáže. Tak jak je uvedeno 
v investičním záměru.  

 
Zaznamenal:  
Ing. Tomáš Kantor 




