

Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce

platné od 01. 10. 2016

OBSAH:

- | | |
|--|--|
| 1. Povinnosti dodavatele | 11. Kontroly, zkoušky a revize |
| 2. Povinnosti objednatele | 12. Předání a převzetí díla |
| 3. Rozsah předmětu smlouvy | 13. Záruka za jakost díla |
| 4. Termíny plnění | 14. Smluvní sankce |
| 5. Cena díla a podmínky pro její změnu | 15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle |
| 6. Platební podmínky | 16. Vyšší moc |
| 7. Staveniště | 17. Změna smlouvy |
| 8. Stavební deník | 18. Odstoupení od smlouvy |
| 9. Provádění díla a bezpečnost práce | 19. Platnost a účinnost smlouvy |
| 10. Poddodavatelé | 20. Obchodní tajemství |

1. POVINNOSTI DODAVATELE

1.1. OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ

- 1.1.1. Dodavatel je povinen předložit před podpisem smlouvy objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

1.2. ZÁVAZEK PROVÉST DÍLO

- 1.2.1. Závazek provést dílo řádně a včas na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 1.2.2. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Dodavatel je povinen zajistit odborné vedení stavby oprávněnou autorizovanou osobou v příslušném oboru.

Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu (Zákon 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů).

Provádět stavbu může jako dodavatel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud není stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

Pojem stavbyvedoucí znamená ve smyslu § 158 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona osobu zajišťující odborné vedení provádění stavby nebo její změny.

- 1.2.3. Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

Dodavatel se zavazuje uhradit objednateli veškerou škodu, která objednateli v důsledku porušení závazku uvedeného v bodu 1.2.3. tohoto článku vznikne.

- 1.2.4. Dodavatel se zavazuje zajistit, že při provádění díla nebude umožněn cizinci výkon nelegální práce podle ustanovení § 5 písm. e) bodu 3. zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění, a to ani v případě, že bude část díla prováděna poddodavateli.

Porušení tohoto závazku je podstatným porušením smluvní povinnosti spojeným s právem objednatele odstoupit od smlouvy.

2. POVINNOSTI OBJEDNATELE

2.1. POVINNOST ZAPLATIT

- 2.1.1. Je-li dodavatelem dílo řádně a včas provedeno, je objednatel povinen takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. POTVRZENÍ ODPOVĚDNOSTI OBJEDNATELE ZA SPRÁVNOST A ÚPLNOST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

- 2.2.1. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace pro provedení stavby, která tvoří součást zadávací dokumentace předané do veřejné soutěže.

3. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

3.1. PŘEDMĚTEM SMLOUVY JE ZHOTOVENÍ STAVBY

- 3.1.1. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinací a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen zadávací dokumentací a příslušnou projektovou dokumentací pro provádění stavby předanou objednatelům dodavateli stavby do veřejné soutěže.
- 3.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby viz 3.2.
- 3.1.4. Mimo definovanou činnost patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 3.1.4.1. Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům.
 - 3.1.4.2. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.
 - 3.1.4.3. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
 - 3.1.4.4. Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).
 - 3.1.4.5. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - 3.1.4.6. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a dotčených nemovitostí včetně úhrady vyměřených poplatků a ceny užívání.
 - 3.1.4.7. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemisťování a následné odstranění.
 - 3.1.4.8. Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - 3.1.4.9. Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k řízení pro vydání kolaudačního souhlasu (také dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad.
 - 3.1.4.10. Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.
 - 3.1.4.11. Vznikne-li při činnosti dodavatele díla odpad, stává se jeho původcem s povinností zajistit nakládání s tímto odpadem podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

- 3.1.4.12. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).
- 3.1.4.13. V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí.
- 3.1.4.14. Zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí.
- 3.1.4.15. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů.

3.2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

- 3.2.1. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve dvojím vyhotovení.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - 3.2.2.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 3.2.2.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 3.2.2.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem dodavatele.
 - 3.2.2.4. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. TERMÍN DOKONČENÍ

- 4.1.1. Dodavatel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle smlouvy.
- 4.1.2. Dodavatel je povinen plnit termíny rozhodujících dodávek a kteréhokoliv dílčího postupového termínu dle smluvně ujednaného harmonogramu postupu výstavby.
- 4.1.3. Dodavatel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla po předchozím vzájemném odsouhlasení harmonogramu postupu výstavby a objednatel je povinen takto dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 4.1.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není dodavatel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností. Dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností je dodavatel povinen zaznamenat formou zápisu ve stavebním deníku stavby.
- 4.1.5. Prodlení dodavatele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele od smlouvy odstoupit.

4.2. TERMÍN PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 4.2.1. Dodavatel je povinen předat řádně provedené a dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy.
- 4.2.2. Dodavatel je oprávněn předat řádně provedené a dokončené dílo objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí díla po předchozím vzájemném odsouhlasení harmonogramu postupu výstavby.
- 4.2.3. Požadavek na předávání a přejímání díla po částech lze dojednat pouze formou smluvního ujednání.

4.3. PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÝCH TERMÍNŮ

- 4.3.1. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemohou mít vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4.4. POVODŇOVÝ A HAVARIJNÍ PLÁN STAVBY, PLÁN BOZP

- 4.4.1. Dodavatel je povinen nejpozději v den předání a převzetí staveniště předložit objednateli schválený povodňový plán stavby, je-li vyžadován. Tatáž povinnost se vztahuje i na předložení havarijního plánu stavby a plán BOZP pokud je dle příslušného právního předpisu vyžadován.

4.5. ZÁVAZNÝ FINANČNÍ HARMONOGRAM POSTUPU PLNĚNÍ DÍLA

- 4.5.1. Před uzavřením smlouvy bude předložen závazný finanční harmonogram respektující dílčí termíny uvedené v zadávací dokumentaci, pokud byly stanoveny.
- 4.5.2. V případě, že jsou na straně objednatele překážky, je dodavatel povinen předložit objednateli aktualizovaný finanční harmonogram postupu plnění a provádění díla při podpisu smlouvy.
- 4.5.3. Pokud dodavatel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem, tj. objem finančního plnění dodavatele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od počátku stavby do konce určitého měsíce), jde o podstatné porušení smlouvy, s právem objednatele od smlouvy odstoupit.

5. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO JEJÍ ZMĚNU

5.1. OBSAH CENY

- 5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a neobsahuje daň z přidané hodnoty.
- 5.1.2. Je-li součástí zadávací dokumentace projektová dokumentace pro provedení stavby, je cena díla stanovena podle soupisu stavebních prací předaného objednatelem dodavateli k ocenění.
- 5.1.3. Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní

náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace předané do veřejné soutěže.

- 5.1.4. Cena zahrnuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.

5.2. PLATNOST CENY

- 5.2.1. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná smluvní cena z výběrového řízení v souladu s platným zněním zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, platná po dobu realizace díla, t.j. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.
- 5.2.2. Jednotkové ceny uvedené ve smlouvě a jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.3. PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY

- 5.3.1. Cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 5.3.2. Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu stavby předloženy dodavatelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

5.4. VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE A ZPŮSOB JEJICH PROKAZOVÁNÍ

- 5.4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je dodavatel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 5.4.2. Vícepráce budou oceněny takto:
- 5.4.2.1. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní dodavatel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak dodavatel doplní jednotkové ceny, které stanoví na základě sborníků cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha, a. s., pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
- 5.4.2.2. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.
- 5.4.3. Méněpráce budou oceněny takto:
- 5.4.3.1. Na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní dodavatel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídky.
- 5.4.4. Vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.
- 5.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. ZÁLOHY

- 6.1.1. Objednatel neposkytne dodavateli zálohu, pokud se strany zejména z důvodu časově náročné kompletace dodávek nedohodnou jinak.
- 6.1.2. Bude-li dohodnuto poskytnutí záloh, zúčtují se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.

6.2. POSTUP FAKTURACE

- 6.2.1. Cena díla bude hrazena průběžně po kalendářních měsících na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelům přijata, a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění. Samostatně budou vystaveny faktury za případné vícepráce.
- 6.2.2. Při dílčím plnění dodavatel předloží objednateli soupis provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo vždy nejpozději do 2. pracovního dne měsíce následujícího.
- 6.2.3. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne obdržení.
- 6.2.4. Po odsouhlasení soupisu je dodavatel povinen vystavit dílčí fakturu, u které se za den uskutečnění plnění bude považovat poslední kalendářní den uplynulého měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak a jehož nedílnou součástí bude odsouhlasený soupis provedených prací.
- 6.2.5. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je dodavatel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.2.6. Dílčí faktury budou vystaveny dodavatelem nejvýše do 95% celkové smluvní ceny díla, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.2.7. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla, a dále vyúčtování všech dílčích plnění, která dodavatel fakturoval. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel dodavateli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury.

- 6.2.8. Pokud dodavatel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.

6.3. LHŮTY SPLATNOSTI

- 6.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

- 6.3.2. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet dodavatele.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

- 7.1.1. Objednatel předá dodavateli staveniště (nebo jeho ucelenou část) Při předání staveniště předá objednatel dodavateli příslušnou projektovou dokumentaci pro provedení stavby ve dvojím vyhotovení.
- 7.1.2. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.3. Před předáním staveniště budou dodavatelem zajištěny potřebné činnosti dle podmínek VŘ a PD. Standardně předkládané doklady jsou definovány v 4.5. Nepředání staveniště s ohledem na nedoložení dokladů ze strany dodavatele jde k tíži dodavatele
- 7.1.4. O předání a převzetí staveniště bude objednatelem a dodavatelem proveden zápis do stavebního deníku (dále jen SD).

7.2. VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- 7.2.1. Nejpozději v den předání a převzetí staveniště předá objednatel dodavateli podklady pro vytýčení stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny. Podklady pro vytýčení stávajících inženýrských sítí předá objednatel dodavateli včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.
- 7.2.2. Dodavatel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 7.2.3. Dodavatel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 7.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu dodavatel včetně případných škod, pokut apod.

7.3. VYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 7.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje dodavatel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- 7.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu dodavatel.
- 7.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí dodavatel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
- 7.3.4. Dodavatel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

- 7.3.5. Dodavatel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

7.4. UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ

- 7.4.1. Dodavatel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 7.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje dodavatel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 7.4.3. Dodavatel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 7.4.4. Dodavatel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 7.4.5. Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi po dobu realizace stavby umístění listinných dokladů vyžadovaných legislativním povolením stavby a povinnostmi BOZP. Dodavatel zároveň zajistí po dobu realizace stavby označení staveniště informační tabulí stavby. Tabule bude obsahovat základní údaje o stavbě, objednateli a dodavateli. U akcí, kde je výroba tabule zajištěna objednatelem zajistí její osazení, případnou údržbu i obnovu tabule po dobu trvání stavby.

7.5. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ DOTČENÝCH NEMOVITOSTÍ A KOMUNIKACÍ

- 7.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání dotčených nemovitostí, případně rozkopávání, nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje dodavatel a nese veškeré případné poplatky.
- 7.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce dodavatel. Dodavatel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži dodavatele.
- 7.5.3. Dodavatel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 7.5.4. Dodavatel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Dodavatel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

7.6. PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A HYGIENY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI

- 7.6.1. Dodavatel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 7.6.2. Dodavatel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.
- 7.6.3. Dodavatel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 7.6.4. Dodavatel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá dodavatel.

- 7.6.5. Dodavatel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 7.6.6. Dodavatel je povinen zajistit odpovídající ochranu kmenů stromů, které by v kolizi se stavební činností mohly být poškozeny.
- 7.6.7. Dodavatel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

7.7. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 7.7.1. Dodavatel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.7.2. Nevyklidí-li dodavatel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zajistit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady dodavatele.

8. STAVEBNÍ DENÍK

8.1. ZÁPISY DO STAVEBNÍHO DENÍKU

- 8.1.1. Zápisy do stavebního deníku provádí dodavatel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny dodavatelem v ten den, kdy nastaly. Zápis o předání staveniště, zápisy z rozhodujících kontrolních dnů stavby, významné zápisy od autorského dozoru a technického dozoru, včetně zápisu o předání a převzetí díla, musí být potvrzovány osobou zajišťující odborné vedení stavby - autorizovanou osobou. Příslušné zápisy musí být opatřeny podpisem. Autorizovaná osoba, včetně otisku razítka, je uvedena na krycím listu stavebního deníku.

Neplnění povinností dodavatele vést řádně zápisy do stavebního deníku bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy s právem objednatele od smlouvy odstoupit.

- 8.1.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným dodavatelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.1.3. Nesouhlasí-li dodavatel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím ověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

8.2. KONTROLNÍ DNY

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
- 8.2.2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.2.3. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

- 8.2.4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva dodavatele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 8.2.5. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel (dodavatel) ani osoba s ním propojená, dle § 46d, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

9.1. ZAJIŠTĚNÍ POŽADAVKŮ ZÁKONA 309/2006 SB., O ZAJIŠTĚNÍ BOZP

- 9.1.1. Dodavatel stavby je podle zákona o zajištění BOZP povinen Plnit požadavky k zajištění BOZP při činnosti mimo pracovněprávní vztahy, které pro něho vyplývají (s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti a jejich rozsahu) z ust. § 12 písm. d, a § 13 zákona.
- 9.1.2. V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu a v případech, kdy budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem je dodavatel povinen:
- 9.1.2.1. Písemně informovat objednatele nejpozději 10 dnů před předáním staveniště.
- 9.1.2.2. Předložit objednateli nejpozději před předáním staveniště plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") zpracovaný koordinátorem BOZP podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
- 9.1.2.3. V průběhu stavby zajistit aktualizaci plánu BOZP koordinátorem v návaznosti na používané pracovní a technologické postupy a plán BOZP dodržovat.
- 9.1.2.4. Pokud s ohledem na změny provádění akce dojde k naplnění případů, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu a v případech kdy budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem je dodavatel povinen neprodleně informovat objednatele a koordinátora v případě, kdy je na stavbě zpracován plán BOZP.
- 9.1.3. V případě, že byl objednatelem určen koordinátor BOZP, je dodavatel povinen:

- 9.1.3.1. nejpozději do 8 dní před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění,
- 9.1.3.2. poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
- 9.1.4. Začnou-li na stavbě působit zaměstnanci více než jednoho dodavatele je dodavatel povinen předem ihned písemně informovat objednatele o nové situaci. Dodavatel neprodleně předloží objednateli upřesnění poddodavatelů a stanovisko zda celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.
- 9.1.5. Pokud v důsledku neplnění povinností dodavatele podle bodů 9.1.1 až 9.1.4. vznikne objednateli škoda, např. uložení sankce inspektorátem práce nebo jinými správními orgány, je dodavatel povinen tuto škodu nahradit objednateli v plné výši. Neplnění povinností dodavatele dle bodů 9.1.1 až 9.1.5 bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy s právem objednatele od smlouvy odstoupit.

10. PODDODAVATELÉ

10.1. PODMÍNKY, ZA KTERÝCH JE MOŽNÉ POVĚŘIT REALIZACÍ DÍLA JINOU OSOBU

- 10.1.1. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu, pokud to objednatel v podmínkách zadání zakázky nevyloučí.
- 10.1.2. Dodavatel za činnost svého poddodavatele odpovídá tak, jako by zakázku prováděl on sám.
- 10.1.3. Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících dodavateli ze smlouvy o dílo.
- 10.1.4. Dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy o dílo poskytnout informaci objednateli o případných poddodavatelích s procentuálním vyjádřením jejich podílu na zakázce.
- 10.1.5. Jestliže při realizaci stavby má dojít ke změně poddodavatele, je dodavatel povinen předem informovat objednatele o chystané změně poddodavatele. V případě porušení této povinnosti jde o podstatné porušení smlouvy spojené s právem objednatele od smlouvy odstoupit.

10.2. PODMÍNKY PRO ZMĚNU PODDODAVATELE, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉHO DODAVATEL PROKAZOVAL V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

- 10.2.1. V případě, že rozsah plnění poddodavatele, který dodavateli prokázal část kvalifikačních předpokladů, bude plněn jiným poddodavatelem, je dodavatel povinen předem předložit objednateli návrh smlouvy, kterou dodavatel bude uzavírat s novým poddodavatelem. Z návrhu smlouvy musí vyplývat závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.
- 10.2.2. V případě, že dodavatelem předložený návrh smlouvy nebude splňovat podmínky uvedené v bodu 10.2.1. nebo dodavatel uzavře s novým poddodavatelem smlouvu, jejíž znění nebylo odsouhlaseno objednatelem, jde o podstatné porušení smlouvy spojené s právem objednatele od smlouvy odstoupit.

11. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

11.1. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN STAVBY

- 11.1.1. Pokud není v rámci zadávací dokumentace stanoveno jinak, objednatel požaduje zpracování kontrolního a zkušebního plánu, který je dodavatel povinen předložit před zahájením prací.
- 11.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu dodavatele od tohoto dokumentu, požadovat okamžitou nápravu, a v případě vážného porušení povinností dodavatele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu, pozastavit provádění prací.
- 11.1.3. Povinností dodavatele je předložit objednateli technologické postupy před zahájením prací. Technologické postupy budou respektovat požadavky na provádění konstrukcí, případně technologické postupy obsažené v PD.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. ORGANIZACE A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1.1. Pokud dodavatel považuje stavbu za dokončenou, písemně to oznámí objednateli. Za účelem zjištění, zda je akce dokončena a je možno zahájit přejímací řízení, provede TDS za účasti správce DIHM prohlídku stavby. Pokud objednatel považuje stavbu za dokončenou, písemně to oznámí dodavateli a určí datum přejímacího řízení. Pokud objednatel nepovažuje stavbu za dokončenou, písemně to oznámí dodavateli.
- 12.1.2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 12.1.3. Předání a převzetí díla lze uskutečnit až po řádném a úplném provedení díla.
- 12.1.4. Výjimečně lze řádné předání a převzetí díla uskutečnit i s drobnými vadami a nedodělkami podle podmínek v bodu 12.4. Pokud se uskuteční řádné předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělkami, nebude objednatel uplatňovat sankci za prodlení podle bodu 14.1.1. těchto obchodních podmínek.

12.2. PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel protokol (zápis).

12.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

- 12.2.2.1. Údaje o dodavateli a objednateli.
- 12.2.2.2. Popis díla, které je předmětem předání a převzetí.
- 12.2.2.3. Způsob a termín vyklizení staveniště.
- 12.2.2.4. Termín, od kterého počíná běžet záruční doba.
- 12.2.2.5. Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

12.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.3. DOKLADY NEZBYTNÉ K PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.3.1. Dodavatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:

- 12.3.1.1. Projektovou dokumentaci skutečného stavu provedení díla ve dvojím vyhotovení. Potvrzení osoby zajišťující odborné vedení stavby - autorizované osoby v příslušném oboru o řádném provedení stavby (toto potvrzení může být proveden formou zápisu do stavebního deníku stavby).
- 12.3.1.2. Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů.
- 12.3.1.3. Zápisy a výsledky předepsaných měření (např. radon, CO).
- 12.3.1.4. Zápisy a výsledky provedených revizních a provozních zkoušek (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny).
- 12.3.1.5. Zápisy a výsledky prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- 12.3.1.6. Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, prohlášení o shodě, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce.
- 12.3.1.7. Příslušné pracovní technologické postupy a bezpečnostní pokyny.
- 12.3.1.8. Stavební deník (případně deníky).
- 12.3.1.9. Doklad o vypořádání majetkoprávních vztahů s vlastníky dotčených nemovitostí.

12.3.2. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek, včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12.4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA S DROBNÝMI VADAMI A NEDODĚLKAMI

12.4.1. Objednatel může výjimečně převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

12.4.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí drobné vady a nedodělky, musí protokol obsahovat:

- 12.4.2.1. Soupis zjištěných vad a nedodělků.
- 12.4.2.2. Dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu jejich vypořádání.
- 12.4.2.3. Dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí dodavateli za účelem odstranění vad a nedodělků.

- 12.4.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 12.4.4. Dodavatel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu dodavatel.
- 12.4.5. Neodstraní-li dodavatel zjištěné vady a nedodělky ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jiným způsobem. Dodání předmětu smlouvy je potom splněno posledním dílčím plněním dodavatele. To nezabavuje dodavatele povinnosti zaplatit příslušnou smluvní sankci za neodstranění vad a nedodělků a nahradit škodu podle článku 14. těchto obchodních podmínek.

13. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

13.1. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 13.1.1. Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 13.1.2. Dodavatel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že dodavatel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Dodavatel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže dodavatel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli dodavatel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 13.1.3. Dodavatel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem.

13.2. DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY

- 13.2.1. Záruční doba je stanovena v délce min. 60 měsíců u stavebních akcí, u akcí technologického charakteru min. 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby je od data předání a převzetí díla.
- 13.2.2. Záruční doba neběží od doby uplatnění reklamace u dodavatele do odstranění reklamovaných záručních vad.
- 13.2.3. V případě uplatnění reklamace k vadám, které nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy.

13.3. VÝJIMKY ZE ZÁRUKY

- 13.3.1. Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

13.4. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

- 13.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu dodavatele uvedenou v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány, nebo uvedeno jak se projevují. Objednatel je oprávněn požadovat:

13.4.1.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.).

13.4.1.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

13.4.1.3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si způsob pro zjednání nápravy.

13.4.2. Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

13.4.3. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13.5. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

13.5.1. Dodavatel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamáce písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 30 dnů ode dne obdržení reklamáce, a to bez ohledu na to zda dodavatel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li dodavatel uvedený termín, pak platí lhůta 30 dnů ode dne obdržení reklamáce. Současně dodavatel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

13.5.2. Náklady na odstranění reklamované vady nese dodavatel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Nenastoupí-li dodavatel k odstranění reklamované vady do 30 dnů po obdržení reklamáce objednatele, je objednatel oprávněn odstranit vady jiným odborným subjektem. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli dodavatel.

13.5.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je dodavatel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamáce (oznámení).

13.5.4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům dodavatele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není dodavatel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

13.6. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

13.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamáce objednatelem.

13.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamáce objednatelem. Nenastoupí-li dodavatel k odstranění reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamáce objednatele, je objednatel oprávněn odstranit vady jiným odborným subjektem. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli dodavatel.

13.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše dodavatel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které objednatel odmítá opravu převzít.

14. SMLUVNÍ SANKCE

14.1. SANKCE ZA NEPLNĚNÍ DOHODNUTÝCH TERMÍNŮ

- 14.1.1. Pokud bude dodavatel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 14.1.2. Pokud bude dodavatel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu postupovému termínu plnění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z části ceny díla odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení.
- 14.1.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 14.1.4. Pokud dodavatel neodstraní vady díla uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve stanoveném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je dodavatel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
- 14.1.5. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště ve stavu předepsaného projektem, resp. původního stavu, oproti dohodnutému termínu, zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla a každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč za den.
- 14.1.6. Pokud je dodavatel v prodlení vůči termínu nástupu na odstranění reklamované vady, nebo termínu odstranění reklamované vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.2. SANKCE ZA PORUŠENÍ PŘEDPISŮ BOZP

- 14.2.1. Smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 10 000,- Kč za každý případ.

14.3. ZPŮSOB VYÚČTOVÁNÍ SANKCÍ

- 14.3.1. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
- 14.3.2. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení obchodních podmínek nebo smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

14.4. LHŮTA SPLATNOSTI SANKCÍ

- 14.4.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 14.4.2. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má nebo bude mít dodavatel za objednatelem.

14.5. NÁROK OBJEDNATELE NA NÁHRADU ŠKODY

- 14.5.1. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti dodavatele, na niž se sankce vztahuje

15. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

15.1. VLASTNICTVÍ DÍLA

- 15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je dodavatel. Během provádění díla zůstává pozemek a okolní stavební objekty majetkem státu s právem hospodařit pro objednatele. Dnem řádného předání a převzetí díla přechází vlastnictví z dodavatele díla na stát s právem hospodařit pro objednatele. K témuž dni přechází z dodavatele na objednatele nebezpečí vzniku škody na zhotoveném díle.
- 15.1.2. Je-li součástí předmětu díla i zhotovení prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného provedení díla, ke kterým existují autorská práva dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), poskytuje autor (dodavatel) nabyvateli (objednateli) nevýhradní právo ke všem způsobům užití a v neomezeném rozsahu. Autor svoluje k tomu, aby dílo bylo zveřejňováno, upravováno, zpracováno, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru nabyvatele, a také aby je nabyvatel uváděl na veřejnost pod svým jménem. Autor poskytuje licenci bezúplatně dle § 49 odst. 2 písm. b) autorského zákona.

15.2. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 15.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese od počátku dodavatel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. DEFINICE VYŠŠÍ MOCI

- 16.1.1. Vyšší moc znamená nepředvídanou výjimečnou situaci nebo událost (objektivně nepředvídatelná a objektivně neodvratitelná náhoda), kterou nemohou smluvní strany ovlivnit a která brání kterékoli ze smluvních stran v plnění jejich smluvních povinností a tato situace nebo událost není způsobena chybou nebo nedbalostí na jejich straně a je i přes veškerou náležitou péči nepřekonatelná (např. válka, povstání, působení jaderné energie .).

16.2. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VZNIKU VYŠŠÍ MOCI

- 16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. FORMA ZMĚNY SMLOUVY

- 17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a dodavatele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými.

17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

17.2. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

17.2.1. Dodavatel je oprávněn postoupit svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

17.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem dodavatele.

18. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

18.1. DŮVODY OPRAVŇUJÍCÍ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

18.1.1. Na odstoupení od smlouvy se obecně vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Důvody představující podstatné porušení povinností a opravňující k odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v bodech 4.1.5., 4.5.3., 8.1.1., 9.1.5., 10.1.5. a 10.2.2. těchto Obchodních podmínek.

Jiné důvody opravňující k odstoupení od smlouvy mohou být stanoveny v příslušné smlouvě o dílo.

18.2. ZPŮSOB ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

18.2.1. Chce-li některá ze smluvních stran odstoupit od smlouvy, a to na základě příslušných zákonných ustanovení nebo na základě příslušných ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo na základě ustanovení příslušné smlouvy o dílo, je tato povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně. V písemném odstoupení musí být uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a datum, ke kterému smluvní strana od smlouvy odstupuje.

18.2.2. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, případně k datu uvedenému v odstoupení.

18.3. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

18.3.1. Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

18.3.1.1. Dodavatel provede soupis všech provedených prací oceněný způsobem kterým je stanovena cena díla.

18.3.1.2. Dodavatel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

18.3.1.3. Dodavatel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 18.3.1.4. Dodavatel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
- 18.3.2. Smluvní strana, jejíž porušení smluvních povinností bylo důvodem k odstoupení od smlouvy, je povinna nahradit druhé smluvní straně veškerou škodu, která druhé smluvní straně vznikne v souvislosti s odstoupením od smlouvy. Výše škody musí být sdělena písemně druhé smluvní straně, v důsledku jejíhož porušení smluvních povinností došlo k odstoupení od smlouvy. Pro zajištění úhrady zjištěné škody je poškozená strana oprávněna započíst tuto škodu proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude mít, za druhou smluvní stranou.

19. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Pokud si smluvní strany nesjednají účinnost smlouvy na jiné datum, nabývá smlouva platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.

20. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

Dodavatel se zavazuje, že bude chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství a jiné informace obchodní, výrobní, či technické povahy, pokud nejsou v obchodních kruzích zcela běžně dostupné, nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé.

Ing. Jiří Nedoma v. r.
generální ředitel