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Dodatek €. 2

ke smlouvé o dilo ze dne 10.05.2007 & 1984/07
na doddvku komplexni pozemkové upravy
v kat. dzemich Horni Lukavice a Chlumé&any u PFestic, okr. Pizeri-jih

Smluvni strany
Objednatel : Ceska republika - Ministerstvo zemé&d&lstvi
‘ Pozemkovy Urad Plzefi-jih
sidlo: Nerudova 35, 301 00 Plzen
IC: 00020478
Zéstupce: Ing. Vaclav Mazin Ph.D., feditel PU Plzefi-jih
/ ddéle jen objednatel /
Zhotovitel : GEQ Hruby spol. s r.o.

sidlo: Doudlevecka 26, 301 00 Plzen

IC: 25227751

DIC: CZ25227751

Zastupce: Ing. Zdenék Hruby, jednatel GEO Hruby spol. s r.o.
/ ddle jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. él. XI bodu 6/ smlouvy o dilo takto:

- v &L IV. - Termin pinéni, etapy dila se méni terminy plnéni u téchto pracovnich tkoni:

KPU Horni Lukavice

pracovni tkon 2.3.b) — termin pinéni se méni z 10.5.2011 na 15.11.2011
pracovni tikon 2.3.¢) — termin plnéni se méni z 10.6.2011 na 15.11.2011
pracovni tkon 3.1. — termin pinéni se méniz 10.11.2011 na 30.10.2012
pracovni tikon 3.2.a) — termin pInéni se méni z 10.3.2012 na 30.7.2012
pracovni tikon 3.2.b) — termin pInéni se méni z 10.5.2012 na 30.7.2012
pracovni tkon 3.2.¢) — termin plnéni se méniz 10.9.2012 na 15.11.2012

KPU Chluméany u Prestic

pracovni tikon 2.3.b) — termin plnéni se méniz 10.2.2011 na 30.9.2011
pracovni tikon 2.3.c) — termin plnéni se méni z 10.6.2011 na 30.9.2011
pracovni tikon 3.1. — termin pInéni se méniz 10.10.2011 na 30.10.2012
pracovni tikon 3.2.a) — termin plnéni se méni z 10.2.2012 na 30.7.2012
pracovni tkon 3.2.b) — termin pInéni se méni z 10.4.2012 na 30.7.2012
pracovni tkon 3.2.c) — termin pInéni se méniz 10.7.2012 na 15.10.2012

Ke zm&né terminu plnéni u vyse cit. pracovnich (konl dochézi na zékladé Zadosti RSD CR, Spréva
Plzefi ze dne 19.1.2011, jejiZ kopie je nedilnou soutasti tohoto dodatku ke smlouvé o dilo.
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Ostatni ujednéni smlouvy o dilo zGstavaji beze zmén. b
Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, znichZ 2 vyhotoveni obdrZi objednatel a \
1 vyhotoveni zhotovitel.
V Plzni dne 7.2.2011
GEO Hruby spol. s .0
Doudleveckd 26, 301 00 Plzeit
“Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544 |
1&0: 25227751, DIC: CZ25227731 |
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Objednatel : venr T N i ZROTOVItE! & oo flrvnsffevririnnsnrnnareraens . l
Ing. Vdclav Mazin Ph.D. Ifg. Zdénék Hruby, )
feditel PU Plzefi-jih Jednatel GEO Hruby spol. s r.o.
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PU Pizen

REDITELSTV SILNIC A DALNIC &R ——— OPlzer
Dolo: 2 1 -pt- 9p

V Pizni dne: 19.01.2011 l_DOPORU(v:ENIVE -------- < Potetpi....... |
Vade zn.: Ceska republika -
. Ministerstvo zemédélstvi
. . Odbor Zemé&dé&lska agentura a PU Plzeii
NaSe zn.:  279/11-33100/MB POZEMKOVY URAD PLZEN - JIH

Ing. Velkoborsky

Vyfizuje: - Miroslav Blabol, DiS. |_Nerudova 35, 301 00 Pizei

+420 724 240 321
" miroslav.blabol@rsd.cz

Véc: ZPRACOVANE KOMPLEXNI POZEMKOVE UPRAVY PRO KATASTRALNI UZEM{
Horni Lukavice a Chluméany u Piestic, okr. Plzefi - jih

- Zadost o prodlouZeni terminfi dokoné&eni jednotlivych pracovnich dkont

VéaZeny pane InZenyre,

dne 30.11.2010 prob&hlo na VaSem ufadé jednani ohledn& spoleéné realizovanych komplexnich
pozemkovych Uprav, probihajicich v katastréinim Gzemi Horni Lukavice a_ Chluméany u_ Prestic
v ndvaznosti na pFipravu akce - stavby : 1/27 PRELOZKA SLOVICE - PRESTICE (kterou RSD CR
v soutasné dob& piipravuje ke stavebnimu povoleni). Jednani se zdcastnil Va$ pan reditel - Ing.
Vané&gek, pani Kaderové a Va$e pani doktorka, dale za zpracovatele KPU - Ing. Cikanova z LANDPRO a
Ing. Monhartova z kancelafe pana Ing. Mergla, za RSD CR - Ing. Kutak (Feditel Spravy Plzen), Ing. Kabat
a pan Blabol.

RsD CR na tomto jednani sezndmilo pfitomné se stavem pfipravy akce, kde nedochazi k potfebné
finanéni podpore ze strany SFDI, tedy neni moZné stavbu rovnomérné pripravovat po majetkopravni
stréance (vykupy pozemkt — trvalych zaéborl). JelikoZz KPU b&Zi v terminech dle smlouvy o dilo ¢. 1984/07
podepsané dne 10.05.2007, dochézi k situaci, kdy RSD CR zatina mit problém zejména se zasmluvnénim
smiuv budoucich na v&cna bfemena stavby (dodasné zébory pozemkid pro uloZeni novych vedeni
inzenyrskych sitf). RSD CR mé k dne3nimu dni zpracovano a podepsano cca 65% vSech budoucich smiuv
(kterych jsou mimochodem celkem desitky - cca 125 smiuv), které nebude moci pouzit, jako dokiad ke
stavebnimu povoleni po provedeni pozemkové Gpravy - zaldtkem roku 2012 (do té doby RSD CR o
stavebni povoleni nemtiize pozadat — nebudou zrealizovany veskeré vykupy pozemkd).

Na jednani bylo dohodnuto, ¥e zpracovatelé KPU budou pfi pfedkladani Soupisu novych pozemk{ (pfi
jednani s viastniky) na budouci vécné bfemena vlastniky novych pozemkd upozorfiovat, a to jak
rozsahem, tak i umist&nim. Cinit takto budou na zakladé samostatné smiouvy, kterou uzaviou s nasi
organizaci. Ndsledn& nam predaji potfebné podklady, RSD oslovi viastniky nové& vzniklych pozemkd a
uzavie s nimi nové budouci smlouvy na VB, které bude moci pfedioZit stavebnimu Gfadu spolecné se
¥4dosti o stavebni povoleni. .

Na zakladd vySe uvedenych skuteénosti Vas Zaddme o posun termind

etapy 2.3.b (dle smlouvy €. 1984/07 ~ ze dne 10.05.2007):
- 210.02.2011 na 30.09.2011 (v k.. Chluméan
- 210.05.2011 na 30.11.2011 (v k.(. Horni Lukavice) a o _analo
osun vsech termind nasledujicich. Prosime o zpracovani navrhu dodatku,
pripadné svolani jednani v této zaleZitosti.
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D&kujeme VAm za spolupraci

=AQ[|[®O)>>~ Ing. Zdendk Kuta
N\ utf g povétenyfizenim Sprayy Plzeh
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Adresa pro veskery pisemny styk: RSD CR alého 37, 301 00 Pizeii

Cercanska 12 tel,; 241 084111111 ICO: 65993390
140,00 Praha 4 fax; 241.084/675 DIC; 6765993390




