

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	882		0	06/2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	40		0	06/2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	20		0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	882		0	09/2011
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					05/2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	79		0	
	- stabilizace dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. <sup>*2)</sup>	ks	250		0	
	- stabilizace hranice obce dle § 89 vyhl. č. 26/2007 Sb.	ks	10		0	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	3		0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					05/2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	80		0	
	- stabilizace dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. <sup>*2)</sup>	ks	250		0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. a ostatních uvnitř obvodu (vodní toky, silnice, lesní por.)	100bm	190		0	05/2012
	- zjišťování hranic pozemků					
	- stabilizace dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. <sup>*2)</sup>	ks	400		0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	882		0	04/2013
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>0</b>

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	882		0	12/2012
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	40		0	12/2012
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	20		0	12/2012
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	20		0	12/2012
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	882		0	10/2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	2		0	01/2014
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>0</b>
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	370		0	2 měsíce
	Stabilizace hranic pozemků	bod	400		0	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	882		0	3 měsíce
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b>						<b>0</b>

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	0 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	0 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	0 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>0 Kč</b>
DPH	0 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>0 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v konečné smlouvě o dílo mohou být dílčí termíny plnění upraveny v souladu s čl. 3.3. zadávací dokumentace

<sup>2)</sup> Předpokládaný počet trvalého stabilizačního materiálu, počet dočasného stabilizačního materiálu není uváděn, ale v ceně položky je zakalkulován.

V ..... dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
ředitel(ka) Pozemkového úřadu .....

.....  
statutární orgán zhotovitele