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D.1. TECHNICKA ZPRAVA

a) ucel stavby, funkéni naplni

Utelem stavby je neskodné odvadéni destovych vod zkomunikace v koruné prehrady a
zamezeni eroznich jev(l na télese zemni hraze v oblasti vzdusniho svahu.

v v

b) architektonické, vytvarné, materidlové a dispozicni FeSeni, bezbariérové uZivani
stavby

S ohledem na charakter stavby bylo architektonické, vytvarné a dispozicni feSeni podfizeno
technickym poZadavkim a geomorfologii lokality. Stavba zcela respektuje stavajici podobu tzemi.

Materidlem objektu kanalizatniho sbérace jsou Zelezobeton a polypropylen, daldimi vyuZitymi
materidly jsou beton, stérkopisek, travni substrat a travni osivo.

ProtoZe navrhovand stavba neni typem obé&anské stavby, netykaji se ji ani poZadavky
bezbariérového uZivani staveb.

c) celkové provozni feseni, technologie vyroby

s s

Provozni feSeni navrhu odpovida tcelu stavby, kanaliza¢ni Sachty jsou pro budouci provozovani
pfistupné z terénu. Navrhovana stavba neobsahuje technologii vyroby.

d) konstrukcni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby

Stavebné technické feSeni celé stavby lze povazovat za béiné, srovnatelné sobdobnymi
stavbami. Za sloZitéjsi je moZné oznacit podminky provadéni stavby ve velkém sklonu svahu,
zejména z hlediska pfijezdu dopravni techniky a pfisunu materialu.

Stavebni prace jsou komplikovany blizkosti pozorovacich vrtli pro méfeni trovné depresivni
kfivky a kfizenim optickych kabell. Mohou byt dédle komplikovany vyskytem neidentifikovanych
inZenyrskych siti v prostoru stavenisté.

10 01 — Kanalizaéni destovy sbéraé

Udaje o projektovanych kapacitdch (parametrech):

celkova délka sbérace: 235,91 m
ZB s ¢edicovou vystelkou 360° DN 400 mm 101,75 m
PP DN 400 mm 44,20 m
PP DN 300 mm 89,96 m
$achta BET DN 1000 mm 5ks
Sachta PP DN 600 mm 5 ks

trubni material: hladky PP SN 12, vicebfité tésnéni
celkovy spad v trase shérace: 12,3 m

Tento objekt fedi vybudovani kanaliza¢niho destového sbérace, ktery svede destovy odtok
z podchycenych vpusti v koruné pfehrady neSkodné& do podhrézi se zadsténim do pfikopu podél



obsluZné komunikace, kdy misto zausténi je vzdaleno bezpeéné od paty hraze. Do sbérace budou za
timto ucelem ve vysazenych reviznich Sachtdch zadstény podchycené stavajici vyusti.

Ndvrh trasy ulozeni sbérace vysel ze snahy neprodluZovat stavajici potrubi z uliénich vpusti a
tim minimalizovat zasah do nasypu hrédze. V podhrazi pak bylo nutno respektovat polohu velkych
nepiemistitelnych balvana.

Ndvrh dimenze vysel z kumulativniho sou¢tu moiného pritoku potrubim od vpusti pfi krajnim
predpokladu zatopeni komunikace v koruné hraze vodni vrstvou vysky cca po obrubnik. Navrieny
sklon v useku télesa hraze je sklonem minimalnim, zbytek tGseku mimo hraz pak sklon odpovida
potfebé svedeni pritoku do podhrazi pfi minimalizaci vykop( v trase.

Zvolenym trubnim materidlem pro navrZeny kanaliza¢ni sbérac je v Gseku mensich sklon(
podél koruny hraze hrdiové kanalizacni potrubi z polypropylenu DN 300 mm a DN 400 mm, hladké,
plnosténné konstrukce, bez pfidanych plniv a recyklatd dle normy CSN EN 1852-1. Potrubi je
s integrovanymi dvouhrdlymi spojkami s tésnicim krouZkem s tésnosti spoje 5 bar a s kruhovou
tuhosti dle CSN EN 1SO 9969 SN>12 kN. Ve zbylém Useku shérate bude z diivodu velkého spadu
pouiito Zelezobetonové potrubi s cediCovou vystelkou 360°.

Navrzené potrubi bude pokladano dle pfislusného podélného profilu. UloZeni potrubi pak
bude provedeno v souladu se vzorovymi vykresy uloZeni daného potrubi (viz grafické prilohy).

Dle navrhu v PD budou na destovém sbéraci realizovany revizni $achty. Ty jsou navrieny dle
obvyklych zasad (v mistech zmény smérového vedeni , dimenze a v misté zalsténi potrubi od
vpusti.

Sachty S1 a# 55 jsou navrieny jako 7elezobetonové, prefabrikované kruhové achty o vnitini
svétlosti DN 1000 mm. Jednd se o 3achty posklddané z ZB dilcti pro odpadni kanaly a potrubi. Celd
Sachta je navrZena jako vodotésnd, tésnéni mezi skruZemi i mezi Sachtovym dnem a potrubim je
zajisténo pomoci tésnicich gumovych profill vyrobce. Mezi ostatni spoje (napf. mezi poklopem a
vyrovndvacimi prstenci) bude pouZita vodotésnd zdici malta, odolnd proti mrazu, agresivhimu
prostfedi a plsobeni chemickych rozpustnych latek, s dobrou odolnosti proti odéru a s nizkou
nasakavosti. Sachtové skruie jsou s ocelovymi stupadly s PE povlakem. Dno S$achty je
prefabrikované, vyspadované, kyneta s ¢ediovou vystelkou do 1/2 & trub (8achta S5 bez vystelky).
Osazené budou na $térkopiskové loZe tloustky 150 mm.

Sachty 56 a7 510 jsou navrieny jako plastové z PP, vnitini svétlosti DN 600 mm. Sachty se
sklddaji z plastového dna s vytvarovanou pulkruhovou kynetou a v hrdlech implementovanymi
pryZzovymi krouzky pro dokonalé vodotésné pfipojeni potrubi s moznosti vykyvu (7°). Déle je pfes
tésnéni pfipojena vinovcova (korugovand) Sachtovd roura tuhosti SN 4, do které se zasouvd
plastovy teleskopicky nastavec pro osazeni poklopu.

TABULKA KANALIZACNICH SACHET

SACHTA | DN | POKLOP | DNO |PRITOK|ODTOK| ZUSTENIVPUSTI

§1 [1000]| 714,00 [ 711,70 | 711,70 | 711,70
§2 [1000] 715,10 | 713,63 | 713,63 | 713,63
$3  [1000| 718,60 | 716,60 | 717,10 | 716,60
34 |1000| 723,60 | 721,60 | 722,15 [ 721,60
$5 | 1000 | 728,06 | 726,10 | 726,10 726,10 727,42




S6 600 | 728,00 | 726,26 | 726,26 | 726,16 727,45
57 600 | 728,10 | 726,60 | 726,60 | 726,60 727,47
58 600 | 728,25 | 726,83 | 726,83 | 726,83 726,83
59 600 | 728,40 | 727,05 | 727,05 | 727,05 727,05
$10 600 | 728,56 | 727,28 | --- |727,28 727,28

Poklopy jsou navrieny kruhové (DN 600 mm), ztvarné litiny s odvétranim, s kloubem a
zajist&nim proti otevieni. U $achet 51 a7 53 budou pouZity poklopy tfidy zatiZzeni D 400, u ostatnich
Sachet budou pouZity poklopy tfidy zatizeni A 15. Urover poklopC bude pfizplisobena skute&né
zastiZzené Urovni okolniho terénu, v projektu je navrZeno pfevy3eni nad okolni terén min. 30 cm.
Skutecna uroven poklopld bude provedena dle poZadavk( provozovatele. Skladba navrienych
Sachet vCetné jejich uloZeni je patrna z grafické pfilohy.

Ve své nadzemni ¢asti budou plastové Sachty chranény palisadou z vibrolisovaného betonu,
min. délka prvku bude 1,0 m. Barevné provedeni bude dle dohody s investorem, kotveni palisady
bude provedeno dle technologického postupu zvoleného vyrobce, pfedpokladd se osazeni do
prostého betonového zdkladu do 1/3 vysky prvku. Palisdda bude provedena cca ve 2/3 obvodu
Sachty, tak aby byla chranéna vyénivajici ¢ast plastové roury.

Pfipojeni vpusti do shérade bude probihat v misté Sachet. VySkovd Uroven napojeni bude
pfizplisobena skutecné zastizenym pomérim po odhaleni potrubi, pro navrh v podélném profilu
byla tato Uroven odvozena z geodetickych podklad( a projektové dokumentace stavajicich vpusti. U
plastovych $achet 56 a7 57 bude pro pfipojeni potrubi pouZita typova prichodka do st&ny 3achty,
pro spravnou funkénost a tésnost je nutno dodriet technologicky postup napojovani potrubi
predepsany zvolenym vyrobcem. U $achet 38 aZ $10 bude podchycené potrubi od vpusti DN 160
zausténo v trovni dna i s vyuZitim kolen (15° ¢ 30°). Sachta $ 10 bude $achtou koncovou DN 315 se
dnem pratoénym 90°, $achty 58 a 59 budou $achty pritoéné DN 315 s pFitokem DN 160. Sachty 56 a
$7 budou 3achty priitoéné DN 400.

Do betonové 3achty 55 bude potrubi napojeno pomoci navrtéavky do stény 3achty. Veikera
napojeni budou provedena vodotésné.

V Usecich s velkym podélnym sklonem budou na trase sbérace budovany betonové opéry ke
stabilizaci uloZzeného potrubi a pferuseni hydraulické vodivosti podsypu a obsypu potrubi. Tyto
opéry budou z prostého betonu C30/37, zaloZeny budou na dno ryhy bez podkladni vrstvy a budou
provedeny v celé Sifce ryhy. Rozméry a tvar opér — viz. graficka pfiloha. Celkem bude provedeno 7
opérnych blokl rozmisténych dle navrhu v Celkové situaci stavby.

Pro zamezeni plsobeni smykovych sil na trubku bude potrubi v iseku mezi 52 a S5 obaleno
rounem tl. 5 cm.

Objekt zahrnuje také odstranéni stavajicich poskozenych konstrukci vyasténi ve svahu hraze.
Jedna se o rozvolnéné a narusené bloky kamenné dlazby do betonu a obetonovéni koncl stavajicich
vyusti. Viechny tyto konstrukce budou kompletné odtézeny a odvezeny na skladku. Pro bezpecné
provedeni stavby budou, dle dohody s provozovatelem vodniho dila, provizorné odstranény 4 ks
slouptl verejného osvétleni. Budou ekologicky zlikvidovany. Jejich nahrada probé&hne v rdmci jiné
investicni akce.



Pfi vykopu ryhy podél koruny hraze dojde nevyhnutelné k naruseni hloubkovych nivelaénich
bodd H7x a H4, které jsou vyuZivany k méreni deformaci hraze v ramci TBD. Tyto nivelaéni znacky
budou v ramci stavby nahrazeny novymi. Veskeré prace stimto spojené musi byt provedeny
organizaci povéienou k vykonu TBD na VD I. kategorie. Pied zapocetim stavebnich praci bude
provedeno srovnavaci geodetické méreni svislych posunil kontrolnich bod( velmi pfesnou nivelaci.
Pro nahradu budou pouZity zardZené nivelacni znacky. Po jejich instalaci bude opét provedeno
srovnavaci méfeni. :

Vytyéeni bude provedeno dle soufadnic charakteristickych bodl (stfed Sachet), které jsou
vypsany v grafické priloze (vsoufadném systému JTSK). PouZity vySkovy systém je vcelé zde
predkladané projektové dokumentaci B.p.v.

Zemni prace zahrnuji vykopy pro kanaliza¢ni sbérac a vykopy pro revizni Sachty . Vykopy budou
provadény z Grovné terénu po sejmuti travniho drnu sornici vtl. 10 cm. Sejmutd ornice bude
uskladnéna v misté stavby a bude poutZita k findInim Gpravam povrch(.

Pazeni ryhy je navrieno pomoci pfiloZzného paZeni. Pfesny druh paZeni (dle vybaveni
zhotovitele a skute¢né zastiZenych hydrogeologickych poméril) bude pied zapocetim stavebnich
praci odsouhlasen projektantem a investorem investicni akce. PaZeni musi byt provedeno tak, aby
bylo vidy zajisténo bezpecné provadéni praci a nebyl potrhdn pfilehly nasyp. V Gseku mezi Sachtami
$5 a7 510 prob&hne vykop ryhy v odfezu nasypu v hrané koruny. Podél odfezu bude z diivodu
ochrany svahu hraze pfed odvalujici se hlinou zfizeno nizké paZeni (cca v. 0,5 m).

Zemni prace budou mistné ztizeny kfizenim podzemnich siti (optické kabely mezi vrty) v ramci
provadéni vykopl. Zde bude poufito atypické paZeni umoZiiujici prostup IS a vykopavky v téchto
mistech budou provedeny ruéné s maximdalnim dirazem na ochranu optického vedeni. Jeho
poskozeni je neptipustné. Dle technické zpravy z geodetického zaméreni DSPS akce ,VD Lipno | —
hraz - modernizace EZS a CCTV” jsou vétve kabell v hrazi uloZeny v hloubce 0,4 — 0,6 m pod
terénem.

Do vykopu bude osazen sbérac, resp. Sachty a bude zasypan a zhutnén. Na zasypy potrubi
bude zpétné pouiita vytéienad zemina u které je predpoklad dobré hutnitelnosti bez daldich
opatfeni. Aviak zvy3enim jeji vihkosti prosakovanim srazkové vody béhem mezideponovéani mize
byt hutnitelnost ztizena nebo znemoinéna a zhotovitel musi zajistit takovd opatieni, aby mira
zhutnitelnosti odpovidala pfedepsanym zkouskam. V zeminé pro zpétny zasyp se téZ nesmi
vyskytovat velké, ostrohranné ¢astice, kofeny a daldi nevhodny material, ktery by mohl ukladané,
pfedevsim PP potrubi poskodit — viz. Vzorové vykresy uloZeni potrubi.

Material zasypu bude hutnén minimalné v mife 97 % PS. Finalni vrstvu Upravy terénu bude na
vétsiné Uzemi tvofit travni koberec tl. 3 cm, ktery bude rozprostfen na vhodny podklad dle
technologickych poZadavk( zvoleného dodavatele. Predpokladame pouZiti sejmuté ornice
z poloviny prohozené dovezenym travnim substratem. Pouze v Giseku sbhérace od vyusténi po Sachtu
33, kde neni kladen diraz na rychlou obnovu travniho povrchu bude ryha po zasypu standardné
ohumusovéna a oseta travni smési respektujici druhové zastoupeni travin v okoli.

Velky diraz je kladen na pokladku travniho koberce (a tim i provadéni celé stavby) v klimaticky
vhodném obdobi, nejlépe v jarnich mésicich s dostatkem srazek. Pokud bude travni koberec
poloZen v obdobi bez vhodnych sraZkovych Uhrn(, zajisti dodavatel stavby i nasledné kropeni a
oSetieni koberce dle pokynl jeho vyrobce.



10 02 — Uprava recipientu

‘

Vyusténi shérate bude provedeno do koryta pfikopu podél obsluiné komunikace pod hrazi,
ktery dale vtrase usti do feky Vitavy. Pod mistem vylsténi bude zeSifeny pfikop obsluzné
komunikace zpevnén do podoby UZlabi 1,2 m tlustou vrstvou téZkého zahozu (balvand). Material
bude na stavbu dovezen, jedna se o cca 100 m3 zahozu, mél by byt preferovan zahoz z mistnich
zdroji lokalité. Usti potrubi sbérace v navodnim svahu bude sefiznuto po svahu vzdhozem
zpevnéném Sikmém cele zalsténi.

Za Gsekem zpevnéni pfikopu zdhozem bude tento piikop v délce 50 m procistén od nanosu a
bude profezan kefovy porost a vegetace, ktera brani plnéni funkce odvodnovaciho pfikopu.

e) bezpecnost pri uzivani stavby a ochrana zdravi

Stavba je navrZena a musi byt postavena tak, aby pfi jejim uZivani nebo provozu nevznikalo
nepfijatelné nebezpedi Urazu, napfiklad uklouznutim, padem, narazem, popalenim ¢i zasahem
elektrického proudu.

Stavba bude provedena na pozemku se zakazem vstupu pro verejnost, presto bude vhodné
zajistit poklopy Sachet proti vniknuti cizich osob. Jiné bezpecnostni prvky neni nutno, vzhledem
k charakteru stavby, budovat.

Vstup do objektd kanaliza¢ni sité bude povolen pouze opravnénym a fadné proskolenym
osobam provozovatele.

f) zasady organizace vystavby

Vystavba by méla probihat vieobecné mimo zimni obdobi a postup praci musi respektovat
omezeni vzesla z projednani s dotéenymi organy statni spravy, pripadné s dalSimi Gcastniky Fizeni.

Zasadni pro bezpecnost hrazového télesa je minimalizace vlivu vykopovych praci na stabilitu
povrchovych vrstev vzdusniho svahu zemni hrdze. Z tohoto divodu je nutna etapizace postupu
praci, vykopové prace budou realizovany postupnou proudovou metodou s ndaslednym
bezodkladnym zasypanim vykopu. Nasledné bude také co nejdiive provedena obnova travniho
krytu, predevsim pak pokladka travniho koberce ve svahu.

Proudova metoda postupu vystavby zajisti rovnomérnou a plynulou praci na jednotlivych
Usecich. Jednotlivé skupiny pracovnikli budou zafazovany do stavebniho procesu plynule za sebou.
Jakmile prvni skupina provede svou prdci na prvnim useku vykopu, plynule pfejde na praci na
dalSim dseku. Na jeji misto nastoupi druhd ceta s pokladkou potrubi a Sachet, atd.

Rozsah stavenisté vcéetné pfijezdu a prostoru pro umisténi zafizeni stavenisté je patrny
z grafické pfilohy C.3. - Situace vytyceni a ZOV v KM. Stavenisté je umisténo, stejné jako samotna
stavba, na pozemcich 597/1 a 584/1, KU Lipno nad Vltavou. Oba pozemky jsou v majetku investora
stavby — Povodi Vitavy, statni podnik.

Veskery pfistup a pfijezd na staveni$té bude probihat z podhrézi po Géelové komunikaci, kterd
je soucasti omezené pristupného aredlu zadavatele. Tento pfijezd ma moZnost bariérové regulace.
Stavba je navriena bez nutnosti zdsahu do silnice a chodniku v koruné hraze.

Pfed zahdjenim stavebnich praci doporucujeme zhotoviteli stavby provést dokumentaci
stavajiciho stavu objektd (vEetné komunikaci) v bezprostfednim okoli stavenisté (nejlépe psanou a
fotografickou formou popf. na videozdznam) se zvlastni pozornosti na objekty zjevné vykazujici
zndmky statického naruseni. Budou-li zjiStény pfed zahajenim praci na téchto objektech poruchy,



doporudujeme nechat dokumentaci potvrdit jejich majiteli. Timto opatfenim je moino se
v budoucnu vyhnout pfipadnym soudnim sportim.

Majitelé a spravci sousednich pozemk( resp. objektd budou s dostate¢nym predstihem
informovani o terminu zahajeni stavby i o viech chystanych omezenich.

Dle skute¢né zastizenych inZenyrskogeologickych poméri a rozsahu provadénych praci
navrhne zhotovitel stavby statické zajisténi objekt( v prostoru stavenisté a jeho bezprostfedniho
okoli, kterym by mohlo hrozit riziko poskozeni vlivem vlastni stavebni ¢innosti.

Pfed zapocetim stavebnich praci bude provedeno srovnavaci geodetické méfeni svislych
posuni kontrolnich bodl velmi pfesnou nivelaci — provede organizace povéfena k vykonu TBD na
VD |. kategorie — viz vyse.

Pro zafizeni stavenisté predpoklddame osazeni velikostné pfiméfené burky bez pfipojeni na
vefejny vodovod a kanalizaci. Osazeno bude chemické WC. Pfipojka elektro nebude zfizovdna.
LokélIni potfeba elektrického proudu pro drobnou mechanizaci a ¢erpani mZe byt zajisténa
prostfednictvim mobilnich elektrocentral.

Stavenisté bude vzhledem ke své poloze odvodiiovdno samospadem. Vy3si ndroky na
odvodnéni stavebni ryhy budou v trase podél koruny hraze. Zhotovitel musi zvolit takovy postup
vystavby, aby minimalizoval dobu, po kterou budou vyusti bez napojeni do nové budovaného
sbérace. Pfi deStovych srazkach bude vhodné provizorné obnaZené vyusti napojit na flexibilni
potrubi, které prevede destovou vodu pfes ryhu svylsténim na povrch svahu hrdze. Ostatni
pfipadna podzemni voda ze stavebni ryhy bude €erpéna.

Béhem vystavby miZe dojit k Castecnému naruseni kvality Zivotniho prostfedi (hluénost,
pradnost, provoz zemnich strojd, ¢astené omezeni provozu na okolnich komunikacich atd.). Tyto
projevy budou proménlivé citelné b&hem vystavby v zdvislosti na pracovnim cyklu a konkrétnich
pravé provadénych pracich.

Stavebni firma ma povinnost eliminovat toto naruSeni na co nejniZsi mez a je zodpovédna za
ochranu Zivotniho prostiedi v prostoru stavby dle pfislusnych pravnich predpist. Jedna se
predevsim o ochranu vody, pldy a ovzdusi.

Z hlediska ochrany vody - je nutno uZivat vyhradné povolené zdroje vody, zdroj vody vyuZivat
hospodarné a ucelné, odpadni vody likvidovat pouze zakonem povolenym zplsobem, v blizkosti
vodnich zdrojii neumistovat chemickeé latky a vyloudit riziko kontaminace pitné vody pfi rozliti nebo
rozsypani chemické latky. Dodavatel stavby pfizplsobi stavebni ¢innost tak, aby po dobu vystavby
nebyla ohrozena jakost povrchovych nebo podzemnich vod, zejména zédvadnymi latkami podle
ustanoveni § 39 vodniho zdkona, a aby nedochazelo v dlsledku stavebni ¢innosti ke znecisténi
vodniho toku a ke splavovani materialu do toku. Pfisna ochrana pfed moZnosti tuniku ropnych

produktli z mechanizace do feky je samoziejmosti.

Z hlediska ochrany ovzdus$i — vyuZivat postupy zabranujici Sifeni prachu a hluku do okoli (pfi
bourdni vyuZivat postupného rozebirani, pouzivat ochranné tkaniny zabrariujici Sifeni prachu,
skrapét stavenisté pfi provozu stavebni techniky v suchém obdobi), zajistit dostatecné cCiSténi
obsluinych komunikaci zejména v sidelnich Gtvarech a pouZivat stavebni techniku se zvySenou
hluénosti pouze v dobé mezi 7-21 hod.

Z hlediska dalsi ochrany — zamezit nadmérnému Ghynu rostlin a Zivocichtl, poskozovani nebo
ni¢eni dfevin, ochranit zemédélsky pldni fond (skryvka ornice oddélené).




Pfijezdové komunikace na stavenisté, stejné jako veSkeré konstrukce v bezprostfedni blizkosti
stavby budou v maximalni mozné mife chranény pfed poskozenim stavebni ¢innosti (napf. omezeni
provozu téZké mechanizace, provadéni vykopovych praci ruéné apod.). Zajisti takova opatfeni, aby
nedochazelo ke znedistovani verejnych komunikaci mechanizaci vyjizdé&jici ze stavenisté — oklepové
plochy, pravidelné Cisténi komunikace apod.. Viechny dofasné dotéené pozemky a pfistupové cesty
budou po skonéeni provadéni stavebnich praci uvedeny do plvodniho stavu. Oseti poskozenych
travnatych ploch bude provedeno travni smési, kterad bude respektovat druhové zastoupeni travin
v bezprostfednim okoli.

Dodavatel zajisti dostatecné viditelné (za tmy i osvétlenim) ohraniteni staveni$té a vhodnym
opatfenim (diléi oploceni aj.) zamezi vstup nepovolanych osob na stavenisté. V pfipadé, Ze by pfi
realizaci stavby doslo k poskozeni stavajiciho oploceni nemovitosti (projekt toto nepfedpoklada),
musi zhotovitel stavby po dobu jeho obnovy zajistit plnohodnotnou ochranu majetku takto
dotéenych subjektl (provizornim oplocenim, ostrahou apod.).

Kaceni se v ramci samotného stavenisté nepredpoklada. Zachovavané stromy v dosahu stavby
budou po celou dobu vystavby naleZité chranény pfed poskozenim, napf. prkennym bednénim (dle
CSN 18 920 — Ochrana stromd, porosti a ploch pro vegetaci pfi stavebnich &innostech).

Pro stavbu bude zhotovitelem zajiSténo zpracovéani jednoduchého DIO, které bude feSit
dopravni opatieni pfi vystavbé (oznadeni vyjezdu vozidel ze stavby). Pfed zapoetim stavebnich
praci necha zhotovitel stavby toto DIO odsouhlasit pfislusnymi organy. Samoziejma je podminka, Ze
béhem celé vystavby bude umoinén vjezd slozkam IZS ke viem dotéenym objekttim.

P¥i provadéni stavebnich a montaznich praci musi byt dodrieny veskeré platné bezpe&nostni
pfedpisy v oblasti bezpec¢nosti a ochrany zdravi pracovnikli dodavatele, zejména zakladni vyhlaska
591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich a daldi platné normy pro provadéni staveb. Tato podminka se vztahuje rovnéZ na
smluvni partnery dodavatele, investora a dalsi osoby, opravnéné zdrZovat se na stavbé. Dale musi
byt dodrieny obecné platné predpisy, normy pro pouiiti stavebnich materiall a provadéni
stavebnich praci a dalsi pfipadné dohodnuté podminky ve smlouvé o doddvce stavebnich praci tak,
aby nedoslo k ohroZeni prav a majetku a prace byly provadény ucelné a hospodarné. Pfi manipulaci
se stroji a vozidly zajisti dodavatel dohled vy$Skolené osoby.

Vykop realizovany v zastavéné ¢dsti a na vefejnych prostranstvich, musi byt zajistén proti padu
do vykopu zébradlim. Dodavatel stavby urci zplsob provadéni a paZeni vykopl popf. sklon svahl
zéfezll dle skutecné zastizenych |G pomérl (popf. ve spolupréci s geologem, jeZz bude provadét
obéasny geotechnicky dozor nad stavbou) tak, aby bylo zajisténo bezpecné provddéni praci ve
vykopu a aby nebyla narudena statika okolnich objektd.

Pracujici musi byt vybaveni ochrannymi pomdickami (ochranné pfilby, rukavice, respiratory
apod.), potfebnym nafadim a proskoleni z bezpectnostnich predpisd. Zarfizeni stavenisté bude
souddsti uzavieného aredlu, ktery bude oplocen popf. jinak zajistén. Viechny vstupy na stavenisté
musi byt oznaceny bezpecnostnimi tabulkami. Pokud bude v pribéhu stavby zjiSténo cokoli, co by
bylo vrozporu spredpoklady projektu, budou price zastaveny a bude neprodlené pfizvan
projektant k rozhodnuti o dal§im postupu.



g) zasady ochrany stavby pfed negativnimi G¢inky vnéjsiho prostiedi

ochrana pred pronikénim radonu z podloZi
Stavba neslouzi k bydleni, proto nevyZaduje Zadnou ochranu pied pronikanim radonu z podloZi.

ochrana pred bludnymi proudy
V misté stavby neocekdvame vyskyt bludnych proudd, hlavni pouZité materidly jsou nevodice.

ochrana pred technickou seizmicitou

Namahani technickou seizmicitou (napf. trhacimi pracemi, dopravou, priimyslovou cinnosti,
pulzujicim vodnim proudem apod.) se v okoli stavby nepfedpoklada, konkrétni ochrana neni feSena.

ochrana pred hlukem
Stavba nevyZaduje Zddnou ochranu pfed hlukem, ani neni jeho zdrojem.

protipovodriova opatfeni

Nejsou navrhovana. K ochrané hraze slouzZi sdruzeny funkéni objekt (I0 02) jehoZ soucasti je
bezpecnostni pieliv. Bezpefnostni pfeliv je navrieny tak, aby pfeved| pritok nejméné v Grovni Q100.

h) poZadavky na poZarni ochranu konstrukci

Jedna se o stavbu vodniho dila, které je navrieno vesmés z nehoflavych material(i, navic se
jednda vesmeés o podzemni objekty. Stavba nema pozadavky na pozarni ochranu konstrukei.

i) hygienické poZadavky na stavbu

NavrZena stavba vyhovuje platnym hygienickym pFedpisim na pracovni prostfedi obsluhy
obdobnych staveb z hlediska stavebné technického provedeni.

Stavba nebude pfi svém provozu zatéZovat okoli vibracemi, hlukem, nebude produkovat Zzadné
emise ani nedojde ke zvy3eni pradnosti v jejim okoli.

j) udaje o poZadované jakosti navrienych materialt a o poZadované jakosti provedeni

Veskeré zboZi a materialy pro zhotoveni projektovaného dila budou nové a nepouiité, budou
pouZity jen wvyrobky splfiujici poZadavky stanovené zakonem 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjsich pfedpisi.

Prace budou provedeny odbornou firmou s pfislusnou kvalifikaci.

Materidly, technologie a zplsob provadéni uvedené v této dokumentaci jsou pro nastaveni
minimalini kvality dila, zhotovitel musi pouZit materialy, technologii, zplsob provadéni a jakost praci
na urovni popsané v této dokumentaci nebo vy3si.

Pokud néktery popis pouZity v dokumentaci ukazuje na vyrobek jednoho konkrétniho
vyrobce, musi byt tento popis chapan pouze jako vyjadfeni minimalniho nastaveni kvality a
technického provedeni vyrobku.

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrZovat viechny platné montaini a bezpecnostni
pFedpisy a platné CSN.

VSechny podzemni inZenyrské sité musi byt pfi pfedani stavenisté vytyCeny a viditelné béhem
stavby oznaceny.

Béhem realizace stavby je nutno respektovat podminky provozovatele vodniho dila (Povodi
Vlitavy, statni podnik).



k) pozZadavky na vypracovani dokumentace zajistované zhotovitelem stavby — obsah a
rozsah vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele

Zhotovitel si necha (pokud to uznd za potfebné), pfed zapocetim stavebnich praci
v dostateéném predstihu vyhotovit pfipadnou realizacni dokumentaci stavby a pfed zapoletim
vlastnich stavebnich praci zajisti pasport okolnich objektd. Ke kolaudaci stavby pak doloZi
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

1) stanoveni poZadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pfipadnych kontrolnich
méFeni a zkousek, pokud jsou povaiovany nad ramec povinnych, stanovenych
prislusnymi technologickymi pfedpisy a normami

Kontrola potrubi se provadi pfed zasypanim a podle projektu je kontrolovano:

- délka potrubi, sklon potrubi, umisténi odbocek, tvarovek

- zkouska tésnosti, hutnici zkouska

Z ddvodu nutné nahrady nivelaénich bodd bude téZ provedeno velmi pfesné nivelaéni méfeni
na téchto bodech pied i po skonéeni stavebnich praci.

m) vypis pouZitych norem

- CSN 01 3463 Vykresy inZenyrskych staveb. Vykresy kanalizace

- €SN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pFipojky

- CSN 73 3055 Zemni préce pti vystavbé potrubi

- CSN 72 1006 Kontrola zhutn&ni zemin a sypanin

- SN EN 1852-1 Plastové potrubni systémy pro beztlakové kan. sité — Polypropylen

- CSN 73 0420 Pfesnost vyty€ovani staveb

K charakteru eskych technickych norem je moZno uvést nasledujici: Eeské technické normy
jsou zvlaétnim druhem norem, ve kterych jsou upraveny velice specifické poZadavky - obsahuji

tvofenych. Technické normy obsahuji informace o obecné uznavanych technickych fesenich,
zakladni zdkonné poZadavky bezpecnosti konstrukéni, materidlové, protipoZarni, hygienické ci
ochrany zdravi a Zivotniho prostfedni.

Pouzivani technickych norem je zaloZeno na principu dobrovolnosti. Tomu téz odpovidé platnd
pravni tprava v CR, ktera stanovi, 7e ,,Eeské technicka norma neni obecné zavazna“ (viz § 4 odst. 1
zdkona €. 22/1997 Sb.). Technické normy jsou povaZovany za kvalifikovana doporuéeni (nikoliv
pfikazy) a jejich pouZivani je nezdvazné, pouze dobrovolné.

Existuje v3ak cela fada pfipadd, kdy je dodrieni poZadavkil konkrétnich ceskych technickych
norem vyzadovano zakonem nebo podzdkonnym pravnim pfedpisem. Povinnost postupovat pfi
urité ¢innosti v souladu s ¢eskymi technickymi normami muaZe vzniknout pfedevsim na zdkladé
ustanoveni pravniho predpisu, které stanovi, Ze ve vztazich upravenych timto pravnim pfedpisem je
nutno dodrZovat Ceské technické normy. V téchto pfipadech jiz Ize o urcité zavaznosti téchto norem
hovofit. Technické normy tedy nejsou obecné zdvazné, v urditych pfipadech se vsak stanou obecné
zadvaznymi, pokud na né konkrétni pravni predpis vyslovné odkaze.

Ceské Budéjovice, tinor 2019 Renata Janackova
VH TRES spol. s.r.o.
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HYDROTECHNICKE VYPOCTY

6 vyustnich potrubi DN 150 ve svahu hraze, kazdé potrubi odvéadi vodu nejméné od dvou
silnicnich vpusti

pouZité vpusté typu KASI s lapacem sedimentu nemaji vyrobcem specifikovanou hydraulickou
kapacitu, obvyklou zvyklosti dopravnich projekti je navrh 1 vpust / 400 m2 plochy komunikace, co?
neni vdaném pfipadé vyufitelny ddaj, nebot tato zvyklost odraZi pomérné malé hodnoty intenzit
navrhovych de3tl s niZ3i dobou opakovéni nei odpovidd obecné pohledu vysoké zabezpedenosti
tohoto vodniho dila I. kategorie

hydrotechnické Fe3eni zohledriuje nakonec moinou kapacitu odvodfovacich potrubi vpusti
z koruny dle morfologického a tvarového uspofadéni s pfedpoklady odvodnéni ve stavu vodni
vrstvy na koruné v drovni pod obrubnik a predpokladi ztrat v konstrukci vpusti (odhad).

6 ks vyasti
kapacita 1 ks: Q=W S+/29 z7, w=E@ ¢@= \/%EE =0,546

E=0,62 f‘l?tl = 0,5 %—Vtz = 0,45

$wyr =10 §xoz=0,4

L&=2,35
W = 0,34

typicka uroven vytoku : 727,35 m.n.m.

priklad trovné obrubniku : 728,71 m.n.m zr= 1,36 m

maximum vytoku z jedné vyusti Q=0,031 m3/s tj.311l/s

potrubi pfi ¢aste¢ném plnéni h/di = 0,7

usek pritok dimenze sklon kapacita

$10-39 31 I/s PP DN 300 6,4 %o 69,0 I/s
59-38 62 I/s PP DN 300 6,4 %o 69,0 /s
§8 - 87 93 I/s PP DN 300 11,9 %o 94,9 I/s
§7-%6 124 /s PP DN 400 6,1 %o 127,11/s
86-55 155 /s PP DN 400 9,6 %o 168,2 l/s
§5-354 186 I/s BE DN 400 254,2 %o nad 186 /s
S4-83 186 I/s BE DN 400 229,0 %o nad 186 I/s
§3-%2 186 I/s BE DN 400 130,4 %o nad 186 /s
§2-%1 186 /s BE DN 400 130,4 %o nad 186 I/s
$1—wyt 186 /s BE DN 400 49,4 %o nad 186 I/s

Ing. Daniel Vaclik
VH TRES spol. s.r.o.
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<> VODNI DILA-TBD

[ Povodi Vitavy, statni podnik ]
Ing. Martin Polacek
specialista investor
Litvinovicka silnice 5

Ceské Bud&jovice 370 01

OP #&r? /19 Ing. D. Richtr/777769323/richtr@vdtbd.cz ~ 19. 2. 2019

VD Lipno I - vyjadieni k odvedeni destovych vod ze vzduiného svahu hraze — PD ve stupni
DPS

Po predchozich dohodach jste nas pozadali o vyjadfeni k projektu akce: ..VD Lipno - odvedeni dest'ovych
vod ze vzdusného svahu hraze™. O vyjadieni k projektu ve stupni DPS jste nas pozadali jako organizaci
vykonavajici technickobezpecnostni dohled (TBD) nad timto vodni dilem.

Projektovou dokumentaci akce ,.VD Lipno - odvedeni destovych vod ze vzduiného svahu hraze™ ve stupni
DPS zpracovala projekéni kancelai VH Tres spol. sr.o. v anoru 2019. Tato dokumentace nam byla
k dispozici pro nase vyjadieni v kompletnim konceptu ve formatu *pdf. Dalsimi podklady pak byl Program
TBD pro VD Lipno | a ¢asti technické dokumentace dila.

Predmétem dokumentace je navrh bezpecného odvedeni destovych vod z koruny zemni ¢asti hraze pomoci
trubniho kanaliza¢niho destového sbérace. Sbéra¢ bude slouzit pro podchyceni stavajicich destovych
vpusti z koruny hraze. Na trase potrubi jsou vysazeny revizni Sachty. Sbéra¢ usti do Kkoryta ptikopu podél
obsluzné komunikace pod hrazi, prvni tsek piikopu v misté zalsténi je opevnén tézkvm zahozem. Stavba
zahrnuje také odstranéni stavajicich poskozenych konstrukei vyusténi ve svahu hraze.

Stavba je dle PD ¢lenéna na dva inzenyrské objekty
10 01 — Kanaliza¢ni deStovy sbérac

Jedna se o trubni kanalizaéni de$tovy sbéra¢ DN 400 mm a DN 300 mm s napojenim potrubi od destovych
vpusti z koruny hraze DN 160. Navrzenym trubnim materialem je v Gseku mensich skloni hladké PP
potrubi zvysené kruhové tuhosti SN 12 s vicebfitym tésnénim, v Gseku vyssich sklonii je navrzenym
materidlem Zelezobetonové potrubi s Cedicovou vystelkou. Na shéraci je vysazeno 5 ks betonovych
prefabrikovanych Sachet DN 1000 a 5 ks reviznich plastovych Sachet DN 600. Sachty budou osazeny
litinovymi poklopy tiidy zatizeni A15. resp. D400. Plastové Sachty budou ve své nadzemni ¢asti chranény
drevénou palisadou. V dsecich s velkym podélnym sklonem budou na trase shérace budovany betonové
opéry ke stabilizaci ulozeného potrubi a preruseni hyvdraulické vodivosti podsypu a obsypu potrubi v useku.
Objekt zahrnuje také odstranéni stavajicich poskozenych konstrukei vyasténi ve svahu hraze.

10 02 — Uprava recipientu

Shéra¢ usti do korvta piikopu podél obsluzné komunikace pod hrazi. Pod mistem vydsténi bude zeSifeny
prikop obsluzné komunikace zpevnén do podoby Gzlabi 1.2 m tlustou vrstvou mistniho tézkého zahozu
{balvanii). Do navodniho svahu bude zakomponovano (sti potrubi sbérace sefiznutim po svahu. Za Gsekem
zpevnéni prikopu zahozem bude tento prikop v délee 50 m pro¢istén od nanost a profezan kefovy porost.

VODNI DILA - TBD a. s., Hybernska 1617/40, 110 00 Praha 1



K této akci jsme se jiz vyjadiovali ve stupni DSP (viz vyjadieni OP12302/18 ze dne 18.9.2018).
K vlastnimu zaméru odvedeni destovych vod ze vzdusného svahu hraze jsme neméli z hlediska TBD Zadné
piipominky a podporujeme ho. Pfipominky jsme neméli ani ke koncepci odvodu destovych vod a trasovéani
sbérace. Upozoriiovali jsme vsak, Ze jde o pomérné zasadni zasah do stavajici konstrukce zemni hrize a
Casteéné i zavedeného méfeni a sledovani deformaci hraze a priisakového rezimu v ramci TBD. Z tohoto
divodu jsme méli nékteré pripominky a doporuceni.

Nase piipominky a doporuc¢eni byly v dalsim stupni dokumentace projektantem zohlednény takto:

Minimalizovat vliv vykopovych praci na stabilitu — podminka etapizace je predepsana, je zdiraz-
néna nutnost provést piepojeni vpusti v co nejkrat§im ¢ase a je predepsana proudova metoda prova-
déni.

Hloubkové nivelaéni body — dle dohody s TBD jsou body navrzeny k odstranéni a nahradé.

Pozorovaci vrty — doslo k odsunuti trasy sbérace dale od pozorovacich vrtl, v misté kiizeni s kabelo-
vym vedenim jsou predepsany rucni vykopavky a odlisny zplsob pazeni ryhy.

Palisada — dievéna palisada byla nahrazena betonovou

Z vys$e uvedeného je patrné, Ze nase pfipominky a doporuéeni z piedchoziho vyjadreni byly akceptovany a

zapracovany. Dalsi pfipominky k projektoveé dokumentaci v stupni DPS nemame. ;

S pozdravem

\
Ing. David Richtr

VODNI DILA-TBD a. . hlavni pracovnik TBD
Hybermskd 1617/40 e
11000 Praha | vedouci ttvaru 401

@



<_> VODNI DILA-TBD

[ Povodi Vitavy, statni podnik o
Ing. Jan Strestik
vedouci technicko-provozniho oddéleni
Holeckova 8

Praha 5 150 00
Vase znacka: Nase znacka: Vyiizuje / telefon / e-mail: V Praze dne:
OP12302/1 8 Ing D. Rlchtr/777769323/rlchtr@vdtbd cz 1 8 9 2018
Véc: VD L1pn0 I — vyjadieni k odvedeni dest'ovych vod ze vzduiného svahu hraze

Priloha:

Po predchozich dohodéch jste nas pozadali o vyjadieni k projektu akce: ,,VD Lipno - odvedeni destovych

vod ze vzdudného svahu hraze*. O vyjadfeni jste nds pozadali jako organizaci vykonavajici
technickobezpe&nostni dohled (TBD) nad timto vodni dilem.

Projekt vychazi z investiéniho zaméru stejného ndzvu zpracovaného provozem Lipno v &ervnu 2018.
Potfeba vyfeSeni bezpeéného odvedeni destovych vod byla diisledkem zévady zjisténé v kvétnu 2018 a
popsané na technickobezpeénostni prohlidce (TBD) VD Lipno I ve dnech 13. — 14. 6. 2018.

Po vydatnych destich v kvétnu 2018 (srdzkovy thrn béhem 60 minut dosshl az 50 mm) bylo pii
pravidelnych obchlizkach zji§t€no poskozeni svahu pod vyuasténim uliénich vpusti odvodnéni koruny
hraze v jeji zemni Casti (Pozndmka: tato uprava a koncepce odvodnéni byla realizovéna v roce 2005 pFi
celkové rekonstrukci vozovky na koruné hrdze VD Lipno 1. PFi této akci byly uliéni vpusti vyvedeny na
vzdusni svah zemni ¢dsti hrdze). Do§lo k vyznamnému eroznimu poskozeni vzdudniho svahu zemni &asti
hraze. Nejhorsi stav byl pod vyisténim v pravém zavézani hréze. Pro zabranéni vétsich skod bylo toto
poskozeni sanovdno kamenem. Svah pod jednotlivymi vyast&nimi byl zna¢né zvodnély a nebyl zcela
stabilni. Dochazelo k zatékani destové vody do nékterych vrthi pozorovacich vrti a ke zkresleni méfeni.
V pripadé dalSich vyznamnéjsich srazek hrozi zhorSovani situace.

Zavérem komise TBP k této zavadé bylo: ,Do doby realizace definitivniho opatieni pro bezpecné
odvedeni srdzkovych vod bude zavod HV udrZovat provizorni opatfeni pro zamezeni rozsifovani téchto
poruch, pripadné je vhodné doplni. Definitivni FeSeni je nutné provézt neodkladné “.

Projektovou dokumentaci akce ,,VD Lipno - odvedeni destovych vod ze vzduiného svahu hraze® ve
stupni DSP zpracovala projekéni kancelaf VH Tres spol. s r.o. v srpnu 2018. Tato dokumentace nam byla
k dispozici pro naSe vyjadfeni v kompletnim konceptu ve formatu *pdf. Dalsimi podklady pak byl
Program TBD pro VD Lipno I a &asti technické dokumentace dila.

Pfedmétem dokumentace je navrh bezpe&ného odvedeni destovych vod zkoruny zemni &asti hraze
pomoci trubniho kanalizaéniho de$tového sbérae. Sbéraé bude slouzit pro podchyceni stavajicich
destovych vpusti z koruny hraze. Na trase potrubi jsou vysazeny revizni Sachty. Sbéra¢ usti do koryta
pfikopu podél obsluzné komunikace pod hréazi, prvni Gsek piikopu v misté zatsténi je opevnén t&zkym
zahozem. Stavba zahrnuje také odstranéni stavajicich poskozenych konstrukei vyusténi ve svahu hraze.

VODNI DILA - TBD a. s., Hybernska 1617/40, 110 00 Praha 1 (adresa sidla spolecnosti) Pracovisté Brno:

telefon: 221 408 (111)* IC;_ 49241648 Studena 909/2, 638 00 Brno - Lesna
fax: 224 212 803 DIC: CZ49241648 telefon: 544 525 120

e-mail:  praha@vdthd.cz bank. spojeni: Komercni banka, a.s., ¢.0.64504021/0100 fax: 544 525 121

web: www.vdtbd.cz e-mail:  brno@vdthd.cz

Firma je zapsana v obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vioZzka 2154



Stavba je dle PD ¢lenéna na dva inZenyrské objekty
10 01 - Kanalizacni de§t'ovy sbéraé

Jedna se o trubni kanalizaCni deStovy sbéraé DN 400 mm a DN 300 mm s napojenim potrubi od
destovych vpusti z koruny hraze DN 160. Navrzenym trubnim materidlem je v useku mensich sklont
hladké PP potrubi zvy3ené kruhové tuhosti SN 12 s vicebfitym tésnénim, v useku vysSich sklonii je
navrzenym materidlem Zelezobetonové potrubi s &ediGovou vystelkou. Na sbéraci je vysazeno 5 ks
betonovych prefabrikovanych Sachet DN 1000 a 5 ks reviznich plastovych $achet DN 600. Sachty budou
osazeny litinovymi poklopy tfidy zatizeni A15, resp. D400. Plastové Sachty budou ve své nadzemni &asti
chranény dfevénou palisidou. V tsecich s velkym podélnym sklonem budou na trase sbérace budovany
betonové opéry ke stabilizaci ulozeného potrubi a pferuseni hydraulické vodivosti podsypu a obsypu

potrubi v useku. Objekt zahrnuje také odstranéni stavajicich poskozenych konstrukei vydsténi ve svahu
hraze.

10 02 - Uprava recipientu

Sbérac Gsti do koryta piikopu podél obsluzné komunikace pod hrazi. Pod mistem vyisténi bude zedffeny
piikop obsluzné komunikace zpevnén do podoby 0Zlabi 1,2 m tlustou vrstvou mistniho tézkého zahozu
(balvani). Do navodniho svahu bude zakomponovano Wsti potrubi sbérade sefiznutim po svahu. Za
usekem zpevnéni piikopu zahozem bude tento pfikop v délce 50 m pro¢istén od nanosi a profezan kefovy
porost.

K vlastnimu zdméru odvedeni destovych vod ze vzduiného svahu hrize neméme z hlediska TBD zadné
piipominky a podporujeme ho. Pfipominky neméame ani ke koncepci odvodu destovych vod a trasovéani
sbérace. Upozorfiujeme viak, ze jde pomémé zasadni zdsah do stivajici konstrukce zemni hréze a
Castené 1 zavedeného méfeni a sledovani deformaci hraze a prisakového rezimu v ramci TBD.

Z tohoto divodu mame nasledujici pfipominky a doporugeni:

- Minimalizovat vliv vykopovych praci na stabilitu povrchovych vrstev vzdu$niho svahu zemni
hraze. Bezesporu je navrh proveden co nejvice Setrné k zemni hrazi, vykopové prace jsou provadény
v stabiliza¢ni ¢4sti hraze. Do tésnici ¢asti hraze se nezasahuje. V PD je uvedeno, Ze vystavbu navrho-
vanych objektt 1ze realizovat po etapach. Stavba bude probihat postupné od vyusténi do koryta piiko-
pu smérem ke koruné hraze. Etapu pokladani sbérace podél koruny hraze, kdy bude dochazet k po-
stupnému prepojovani vyusti do sbérace, je nutno provést v co nejkrat§im mozném Case tak, aby byla
minimalizovana doba, kdy bude odvodnéni komunikace fungovat v provizornim rezimu. Podminku
etapizace je vhodné v projektu pfimo piedepsat ne jen doporucovat. Vykopové prace by mély byt rea-
lizovany postupnou proudovou metodou a naslednym bezodkladnym zasypanim vykopu, tak aby ote-
viené vykopy v zemni ¢asti hraze byly po co nejkratsi dobu.

-V trase kanaliza¢niho sbérace vedeného soubézné s korunou hraze se nachazeji hloubkové nivela¢-
ni body H7x a H4, které jsou dlouhodobé vyuzivany pro méfeni deformaci hraze v rimci TBD. V pro-
jektu neni feSeno, jak budou tyto body béhem stavby chranény, nebo v pfipadé nevyhnutelné kolize s
trasou sbérace, jak budou nahrazeny.

-V trase kanaliza¢niho sbérace vedeného soub&zné s korunou hraze se nachéazeji pozorovaci vrty 1,
2 a 3, které jsou dlouhodobé vyuzivany pro méfeni urovné depresni k¥ivky v hrazi v ramci TBD. V
projektu neni feSeno, jak budou tyto vrty béhem stavby chranény, a jaké bude detailni provedeni sbé-
raCe v misté vrtli. Zruseni nebo poskozeni vrti je nepfipustné.

-V souladu s projektantem doporu¢ujeme pii stavbé velky diraz klast na dodrzeni technologickych
norem zvolenc¢ho dodavatele pro pokladku travniho koberce. Vhodnym vegetaénim obdobim pro tuto

pokladku i pro celkové obnoveni travniho krytu hraze prace budou jarni mésice s dostatkem srazek,
nebo fizena zavlaha.

Dalsi pfipominky jsou formalniho charakteru nebo naméty:

- Na pfiloze D.6. je vzorovy vykres uloZeni kanalizaéniho potrubi z PP a na pfiloze D.7. vzorovy vykres
uloZeni kanalizaéniho potrubi ze ZB. Na obou vykresech je i vzor pro uloZeni v komunikaci a chodni-
ku. Jelikoz toto ulozeni neni v celém projektu pouzito, je toto bezpfedmétné a miZe to byt i matouci.



- Z hlediska trvanlivosti doporu¢ujeme zvézit nahradu dfevénych palisad okolo Sachet za betonové.

Dalsi ptipominky k projektové dokumentaci v tomto stupni nemame. Pozadujeme vsak vyjadieni i1 k
dokumentaci pro provadéni stavby, kde by mély byt fedeny detaily technického feSeni provadéni (ochrana
kontrolnich vyskovych bodi, ochrana pozorovacich vrti, zajisténi vykopd, atp.).

S pozdravem

Ing. David Richtr
hlavni pracovnik TBD
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