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ZÁZNAM Z VÝROBNÍHO VÝBORU č.2  

V ZÁLEŽITOSTI  

 VD BOSKOVICE - REKONSTRUKCE MVE, STUDIE + DUR 

 

Datum konání :  24.1.2018 

Místo konání VD Boskovice 

Přítomní : 

Dle prezenční listiny 

 

1. Projednání zaslaných písemných připomínek : 

a) Transformátor – jednání s EoN bude zahájeno bezprostředně po výběru vítězné varianty. 

b)  Výměna potrubí propojení SV – bude doplněno do studie, potrubí bude nerezové. 

c) Výměna trafa je ve studii oceněna.  

d)  Kabelová trasa z RHE do RH je součástí dokumentace. 

e) Posílením kabelové trasy od elměrového rozvaděče k trafu je v dokumentaci zahrnuto. 

f) Úprava elměrového rozvaděče je v dokumentaci zahrnuta. 

g) Po výběru vítězné varianty, kdy bude znám instalovaný výkon bude zpracovatelem 

dokumentace na PM sdělena informace o hodnotě jističů v rozvaděčích, PM 

(p.Novoměstský) předá tuto informaci Ing. Malému z Aquatisu Brno. 

h) V textu Technické zprávy bude kóta zásobní hladiny uvedena bez tolerance, bude 

opravena hodnota zatopené plochy a objemu nádrže. 

i) Převádění Qas po vybudování MVE bude buď z levé SV asanačním potrubím nebo přes 

MVE na pravé SV. 

j) Vodárenské uzávěry budou do výkresů stávajícího stavu doplněny. 

k) Řešení el.části bude v souladu s elektročástí probíhající rekonstrukce VD. 

l) Stavební část bude doplněna o : 

   - výmalbu strojovny SV 

   - provedení celé podlahy kolem výpustí na kótě 389,00, včetně obkladů 

   - přístupy na podlahu 389,00 

 

2. Další připomínky vznesené na VV : 

a) V ekonomické části upravit sazby odpisů a nákladů podle zvyklostí PM. Ing. Holáň zašle 

projektantovi podklady do 25.1.2018. 

b) V popisu stávající MVE budou uvedeny zůstatkové náklady zařízení MVE. Ing. 

Macháčková zašle výši těchto nákladů projektantovi do 25.1.2018. 
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 3. Stanoviska k hladinám, průtokům a k výběru variant 

  a) Bylo konstatováno že hladina v nádrži při provozu MVE bude v rozmezí 430,00 –     

429,00 m n.m 

  b)  S výhledem na budoucí provoz vodárenského odběru, na požadavek udržení hladiny  

v nádrži co nejblíže kótě přelivu a na potřebu jemných plynulých manipulací pod VD 

doporučují přítomní jako vítěznou variantu 5 s větší turbínou Francis z varianty 1. 

Maximální rozdíl mezi maximem malé turbíny a minimem velké turbíny je přípustný do   

30 l/s. 

  c) Tato modifikovaná varianta 5a bude doplněna do studie. Technickou zprávu této varianty 

– popis a ekonomické výstupy zašle projektant Ing.Krejčímu do 29.1.2018. 

 

  4. Po provedení výběru varianty investorem, vybranou vítěznou variantu sdělí písemně PM 

(p.Novoměstský) projektantovi. Tato varianta bude následně rozpracována do DUR. 

 

 

 

 

 

Zaznamenal : Ing. Jaromír Florian 

Datum : 24.1.2018 

 


