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Podmínky poskytnutí Staveniště pro zhotovení Díla
Zábory staveniště jsou definovány v situacích příloha C.4, C.7.2, C.8 a v příloze E. 3 Projektové dokumentace stavby
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	1. 10. 2019 – 
20. 4. 2020
	21. 4. 2020 – 
30. 10. 2020
	1. 10. 2020 – 
20. 4. 2021
	21. 4. 2021 – 
19. 6. 2021
	20. 6. 2021 – 
19. 9. 2021
	20. 9. 2021 – 
30. 11. 2021

	Staveniště A
	Staveniště B
	Staveniště A
	Staveniště C
	Staveniště B
	Staveniště C



Staveniště A
Zhotovitel bude užívat staveniště v celém rozsahu dle příloh C.4, C.8, C.7.2 (dle aktuálního povolení uživatele pozemku) a přílohy E.3.
Na realizaci stavební prací se v souladu se stavebním povolení (zejména s ohledem na závazné stanovisko Měú Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP ze dne 30.4.2018 pod .č.j.: MVNM/14238/2018) vztahují následující omezení:
· do 16.3. – hlavní zemní práce tj. odstranění sedimentu a vykopávky
· do 20.4. – práce v korytě mimo hlavní zemní práce tj. provádění opevnění
Od 20.4. přerušení prací z důvodu přípravy hlavní plavební sezony na Baťově kanálu. Od 21. 4. napouštění plavebního kanálu Objednatelem ve spolupráci se Zhotovitelem. Předání části staveniště dle přílohy „Podmínky předčasného užívání Díla“.

Staveniště B
Zhotovitel bude užívat staveniště pouze dle příloh C.8 a C.7.2 (dle aktuálního povolení uživatele pozemku).
Koryto kanálu bude napuštěno, probíhá hlavní plavební sezona na kanálu, tzn. kanál je užíván v režimu Předčasného užívání.

Staveniště C 
Zhotovitel bude užívat staveniště dle přílohy C.4 a to za těchto podmínek:
· stavební práce nebudou zasahovat do samotného koryta kanálu (tento již bude napuštěn a užíván),
· maximální délka realizace prací na koruně hráze je 6 týdnů.
a dále dle příloh C.8 a C.7.2 (dle aktuálního povolení uživatele pozemku).



