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Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s.

Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení.  Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické)

nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat)

nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

VÝŠKOVÝ SYSTEM BPV SOUŘAD. SYSTEM JTSK

KYJOVKA, KM 22,313 - 28,780 -
ODLEHČOVACÍ OBJEKT DO KYJOVKY

A LOKÁLNÍ ROZVOLNĚNÍ TOKU PO
K.Ú. MORAVSKÁ NOVÁ VES
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Harmonogram prací, etapizace stavby - NÁVRH

km 0.56 - km 1.13 rozšíření na levý břeh

km 1.08 - km 1.69 rozšíření na pravý břeh

km 1.05 zasypání koryta 

km 1.60 zasypání koryta 

Zatravnění a výsadba

km 1.74 - km 2.55 rozšíření na levý břeh

km 2.40 zasypání koryta 

Zatravnění a výsadba

Omezení stavebních prací výskyt živočichů, hnízdění ptáků, období tání ledu 

Dokončovací práce, úklid a likvidace ZS, kolaudace

SO 05.1.1 Přeložka polní cesty (km 0.56 - km 1.13)

Příprava území, ZS

Kácení (listopad - březen)

SO 06.1.1 Přeložka polní cesty (km 1.74 - km 2.55)

1.ETAPA

SO 05.1 Lokální rozvolnění toku v K.Ú. 

Moravská Nová Ves

2.ETAPA

SO 06.1 Rozvolnění toku v K.Ú. Mikulčice

8 9 10 11 123 4 5 6 710 11 12 1 2

rok/měsíc rok/měsíc

KYJOVKA, KM 22,313 - 28,780 - ODLEHČOVACÍ OBJEKT DO KYJOVKY A 

LOKÁLNÍ ROZVOLNĚNÍ TOKU PO K.Ú. MORAVSKÁ NOVÁ VES

Název SO r. 2020 r. 2021
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SP02 Střelice
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