
Zhotovitel 

Plán organizace výstavby Projektant měsíce

týdny

ID SchemaSO/PS Název /činnost (místo práce) pozn
Doba 
trvání 
h(dny)

Zahájení Ukončení Vypnutý úsek sítě/zařízení 
místo 

omezení
bez 

omeze
ní

PPN
MZS
NPT

dny

/H1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 1E-1O PRVNÍ ETAPA - PRVNÍ OKRUH STANIC URČENÝCH K PŘEPOJENÍ 28D 14.06.2021 21.07.2021
2 1E-1O LB_LBPV LB_PAVLOVICE - LBPV - NOVÁ 8h
3 1E-1O VYPNUTÍ A ZAJIŠTENÍ TS LB_0028 PAVLOVICE - BUKOVSKÉHO 1h 14.06.2021 14.06.2021 AVA 04 - TS LB_0160 AND. CESTA x
4 1E-1O VYPNUTÍ A ZAJIŠTENÍ TS LB_0160 PAVLOVICE - ANDĚLSKÁ CESTA 1h 14.06.2021 14.06.2021 AVA 04 - TS LB_0160 AND. CESTA x
5 1E-1O PŘERUŠENÍ SVAZKU kVN MEZI STANICEMI LB_0028 - LB_0160 2h 14.06.2021 14.06.2021 TS_LB_0028 + TS_LB0160 x
6 1E-1O DOPOJENÍ SVAZKU kVN DO POLE AVA 04 - VÝVOD BUKOVSKÉHO v TR LB_LBPV - PAVLOVICE NOVÁ 2h 14.06.2021 14.06.2021 AVA 04 - VN7661 BUKOVSKÉHO x
7 1E-1O DOPOJENÍ SVAZKU kVN DO POLE AVA 06 - VN7663 ANDĚLSKÁ CESTAV v TR LB_LBPV - PAVLOVICE NOVÁ 2h 14.06.2021 14.06.2021 AVA 06 - VN7663 ANDĚLSKÁ CESTA x

8 1E-1O
TRVALÉ PONECHÁNÍ VYPNUTÉHO VÝVODU  - AVA 06 - VN7663 ANDĚLSKÁ CESTA DO DOBY NEŽ BUDE ZREALIZOVÁNA 1-
ETAPA - 3 OKRUH 0,5h 14.06.2021 14.06.2021 AVA 06 -VN7663 ANDĚLSKÁ CESTA x

9 1E-1O ZAPNUTÍ VÝVODU AVA 04 - VN7661 BUKOVSKÉHO - POTÉ CO BUDE DOKONČENA ČINNOST V TS_LB_0028 BUKOVSKÉHO 0,5h 14.06.2021 14.06.2021 AVA 04 - VN7661 BUKOVSKÉHO

10 1E-1O LB_0028 PAVLOVICE - Bukovského 6h 14.06.2021 14.06.2021 celá TS x
11 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA01 + AVA02 x
12 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA / PŘEPNUTÍ TR 3h AVA 03 - TR x
13 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR L1-L3 1h AVA 03 - TR x
14 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU 1h

16 1E-1O LB_4047 STRÁŽ NAD NISOU - Nad Teslou 6h 15.06.2021 15.06.2021 celá TS x
17 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA01 + AVA02 x
18 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA / PŘEPNUTÍ TR 3h AVA 03 - TR x
19 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR 1h AVA 03 - TR x
20 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU L1-L3 1h

22 1E-1O LB_0161 PAVLOVICE - U Lendra 6h 16.06.2021 16.06.2021 celá TS x
23 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA01 + AVA02 x
24 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA / PŘEPNUTÍ TR 3h AVA 03 - TR x
25 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR L1-L3 1h AVA 03 - TR x
26 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU 1h

27 1E-1O LB_0168 KATEŘINKY - Interier sklad 6h 17.06.2021 17.06.2021 celá TS x
28 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA01 + AVA02 x
29 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA / PŘEPNUTÍ TR 3h AVA 03 - TR x
30 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR L1-L3 1h AVA 03 - TR x
31 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU 1h

32 1E-1O LB_0164 KATEŘINKY - Interier u mostu 6h 18.06.2021 18.06.2021 celá TS x
33 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA01 + AVA02 x
34 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA / PŘEPNUTÍ TR 3h AVA 03 - TR x
35 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR L1-L3 1h AVA 03 - TR x
36 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU 1h

37 1E-1O LB_0165 KATEŘINKY - Hojer 6h 21.06.2021 21.06.2021 celá TS x
38 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA01 + AVA02 + AVA03 x
39 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA / PŘEPNUTÍ TR 3h AVA 04 - TR x
40 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR L1-L3 1h AVA 04 - TR x
41 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU (KROMĚ AVA01) 1h

42 1E-1O LB_4347 KATEŘINKY - AGROPLAST 6h 22.06.2021 22.06.2021 celá TS x
43 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA01 + AVA02 x
44 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA / PŘEPNUTÍ TR 3h AVA 03 - TR x
45 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR L1-L3 1h AVA 03 - TR x
46 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU 1h

47 1E-1O LB_4164 RUPRECHTICE - RD Kopeckého nová 6h 23.06.2021 23.06.2021 celá TS x
48 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA01 + AVA02 x
49 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA / PŘEPNUTÍ TR 3h AVA 03 - TR x
50 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR L1-L3 1h AVA 03 - TR x
51 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU 1h

52 1E-1O LB_4252 KATEŘINKY - Nad Piánovkou 6h 24.06.2021 24.06.2021 celá TS x
53 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA01 + AVA02 x
54 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA / PŘEPNUTÍ TR 3h AVA 03 - TR x
55 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR L1-L3 1h AVA 03 - TR x
56 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU 1h

57 1E-1O LB_0166 KATEŘINKY - Piánovka 6h 25.06.2021 25.06.2021 celá TS x
58 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA01 + AVA02 x
59 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA / PŘEPNUTÍ TR 3h AVA 03 - TR x
60 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR L1-L3 1h AVA 03 - TR x
61 1E-1O OVĚRENÍ VŠECH FÁZÍ - POTÉ PŘIPOJENÍ 1h

62 1E-1O LB_0174 KATEŘINKY - U školy 6h 28.06.2021 28.06.2021 celá TS x
63 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA01 + AVA02 + AVA 03 x
64 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA 3h AVA 04 - TR x
65 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR L1-L3 1h AVA 04 - TR x
66 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU (KROMĚ AVA02) 1h

67 1E-1O LB_4351 KATEŘINKY - ŘEMPO 6h 29.06.2021 29.06.2021 celá TS x
68 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA 01 + AVA 02 x
69 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA 3h AVA 03 - TR x
70 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR L1-L3 1h AVA 03 - TR x
71 1E-1O OVĚRENÍ VŠECH FÁZÍ - POTÉ PŘIPOJENÍ TR 1h

72 1E-1O LB_0173 KATEŘINKY - FENESTRA 6h 30.06.2021 30.06.2021 celá TS x
73 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA 01 + AVA 02 x
74 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA 3h AVA 03 - TR 2 x
75 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR L1-L3 1h AVA 04 - TR 1 x
76 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU 1h

77 1E-1O LB_4214 KATEŘINKY - Nad Lesní správou 6h 01.07.2021 01.07.2021 celá TS x
78 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA 01 + AVA 02 x
79 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA 3h AVA 03 - TR x
80 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR L1-L3 1h AVA 03 - TR x
81 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU 1h

82 1E-1O LB_0177 KATEŘINKY - OU Snaha 6h 02.07.2021 02.07.2021 celá TS x
83 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA 01 + AVA 02 x
84 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA 3h AVA 03 - TR x
85 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR L1-L3 1h AVA 03 - TR x
86 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU 1h

87 1E-1O LB_0179 KATEŘINKY - Elektro učiliště 6h 05.07.2021 05.07.2021 celá TS x
88 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA 01 + AVA 02 x
89 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA / PŘEPNUTÍ TR 3h AVA 03 - TR x
90 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR L1-L3 1h AVA 03 - TR x
91 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU 1h

92 1E-1O LB_4333 RUDOLFOV - U vodní elektrárny DÁLKA 8h 06.07.2021 06.07.2021 celá TS x
93 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN - POZOR NAPÁJENO Z CIZÍHO ZDROJE - LB_0176 1h AVA 01 + AVA 02 + AVA 03 x
94 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA / PŘEPNUTÍ TR 3h AVA 04 - TR x
95 1E-1O VÝMĚNA NÁSUVNÝCH MTN v RVN 4MT3 ZA TYP 4MT8- POLE AVA 01 3h AVA 01 x
96 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR L1-L3 1h AVA 04 - TR

97 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU

98 1E-1O LB_0176 RUDOLFOV - Vodní elna CIZÍ TS 8h 07.07.2021 07.07.2021 celá TS x
99 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN + ODSTAVIT ZDROJ MVE MVE

100 1E-1O LB_0298 RUDOLFOV - ŠKOLA 6h 08.07.2021 08.07.2021 celá TS x
101 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA 02 + AVA 03 x
102 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA / PŘEPNUTÍ TR 3h AVA 01 - TR x
103 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR L1-L3 1h AVA 01 - TR x
104 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU 1h

105 1E-1O LB_0181 RUDOLFOV - Česká chalupa 6h 09.07.2021 09.07.2021 celá TS x
106 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA 01 + AVA 02 x
107 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA / PŘEPNUTÍ TR 3h AVA 03 - TR x
108 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR L1-L3 1h AVA 03 - TR x
109 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU 1h

110 1E-1O LB_0349 HARCOV - ORION 6h 12.07.2021 12.07.2021 celá TS x
111 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA 01 + AVA 02 x
112 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA / PŘEPNUTÍ TR 3h AVA 03 - TR x
113 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR L1-L3 1h AVA 03 - TR x
114 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU 1h

115 1E-1O LB_4273 HARCOV -Penzion Jizerská 6h 13.07.2021 13.07.2021 celá TS x
116 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA 01 + AVA 02 x
117 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA / PŘEPNUTÍ TR 3h AVA 03 - TR x
118 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR L1-L3 1h AVA 03 - TR x
119 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU 1h

120 1E-1O LB_0291 HARCOV - Jizerská 6h 14.07.2021 14.07.2021 celá TS x
121 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA 01 + AVA 02 + AVA 03 x
122 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA / PŘEPNUTÍ TR 3h AVA 04 - TR x
123 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR L1-L3 1h AVA 04 - TR x
124 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU (KROMĚ AVA 01) 1h

125 1E-1O LB_4168 LIBEREC - MVE Lidové sady CIZÍ TS 9h 15.07.2021 15.07.2021 celá TS x
126 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN + ODSTAVIT ZDROJ MVE MVE 1h AVA 01 + AVA 02 x
127 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA 3h AVA 03 - SMĚR ODB: MEŘENÍ x
128 1E-1O VÝMĚNA MTN 3h AVA 03 - SMĚR ODB. MĚRENÍ x
129 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR 1h
130 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU 1h

131 1E-1O LB_0054 LIBEREC - PKO Lidové Sady 6h 16.07.2021 16.07.2021 celá TS x
132 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA 01 + AVA 02 + AVA 03 x
133 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA / PŘEPNUTÍ TR 3h AVA 04 - TR x
134 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR 1h AVA 04 - TR x
135 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU (KROMĚ AVA 01 + AVA 02) 1h

136 1E-1O LB_1047 HARCOV - NA SKŘIVANECH 6h 19.07.2021 19.07.2021 celá TS x
137 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA 01 + AVA 02 x
138 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA / PŘEPNUTÍ TR 3h AVA 03 - TR x
139 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR 1h AVA 03 - TR x
140 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU 1h

141 1E-1O LB_4142 HARCOV - Kadlická-vrch 6h 20.07.2021 20.07.2021 celá TS x
142 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA 01 + AVA 02 x
143 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA / PŘEPNUTÍ TR 3h AVA 03 - TR x
144 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR 1h AVA 03 - TR x
145 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU 1h

146 1E-1O LB_4143 HARCOV - Kadlická-střed 6h 21.07.2021 21.07.2021 celá TS x
147 1E-1O VYMEZENÍ TS ZE VŠECH STRAN 1h AVA 01 + AVA 02 x
148 1E-1O NAPĚTOVÁ ZKOUŠKA PROPOJE NA TR - POPŘ. VÝMĚNA / PŘEPNUTÍ TR 3h AVA 03 - TR x
149 1E-1O VÝMĚNA POJISTEK VN - PO PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ OVEŘENÍ FÁZÍ POTÉ ZAPNUTÍ VÝVODU TR 1h AVA 03 - TR x
150 1E-1O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU (KROMĚ AVA 02 DO DOBY NEŽ BUDE V PROVOZU 22 kV - VÝVOD 12 VN 7730 V TR LB_LBVY) 1h

151 1E-1O LB_LBVY LIBEREC - ROZVODNA VÝCHOD 21.07.2020 21.07.2020 VÝVOD AVE 12 - VN 7730KADLICKÁ x
152 1E-1O VYPNUTÍ VÝVODU AVE 12 VN 7730 KADLICKÁ VÝVOD AVE 12 - VN 7730KADLICKÁ x

Hlášení D7/H1-RPV 1600156485 Požadavek na el.vypnutí-manipulaci

březen R-1 (20xx) duben R-1 (20xx) květen R-1 (20xx) červen R-1 (20xx) červenec R-1 (20xx)únor R-1 (20xx)

IE-12-4005889 LB_LIBEREC - PAVLOVICE,UNIFIKACE,Přepojovaní - PRVNÍ ETAPA - PRVNÍ OKRUH VŘ ukončeno-finalizace SoD

ENGIE leden R-1 (20xx)


