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1. UvoD

Vzhledem k charakteru opravnych praci planovanych na VD Nemosice (pohyblivy jez na toku
Chrudimky) je nutné v ramci jejich realizace zajistit osazeni ochranné jimky (konstruovana ze
zaberanénych ocelovych §tétovnic) situované napfié korytem toku. Stavajici vySkove
osazeni vodniho dila véetné nahonu na MVE s pevnym jezem neumoziiuje bezkonfliktni
pfevedeni piipadného povodriového pritoku, aniz by se nemusela demontovat ochranna
jimka. Tato skuteCnost je limitujici pro organizaci stavebnich praci v kombinaci s
protipovodriovou ochranou stavenisté a pfilehlého okoli.

2. STANOVENI LIMITU PRO REALIZACI STAVEBNICH PRACI

Zasadni problém z hlediska protipovodriové ochrany stavenisté predstavuje vCasna
demontaz ochranné jimky. Doba demontaZe je limitovana dob&hovou dobou zvySenych
pratokd do profilu stavenisté. Dobéhova doba byla odvozena z realnych hydrogramud (snaha
o maximalni objektivitu vysledk(i z hlediska vyhledani nejkrat$i dob&hové doby v daném
obdobi), které probéhly v toku Chrudimky v letech 2020 a 2021. NarUst prutokl byl sledovan
z roénich hodinovych fad, kde byla evidovana doba narlst od pritoku umozfujiciho
bezpeénou realizaci stavebnich praci do pritoku 12 m®s™ a 20 m*.s™.

Rok 2020

Den / hodina 12 m*.s" 20 m®s™!
3.2./17,00 16 hodin 28 hodin
3.3./17,00 6 hodin

11.3./10,00 13 hodin 26 hodin
8.6./10,00 6 hodin

14.6./1,00 12 hodin 21 hodin
18.6./14,00 18 hodin 26 hodin
6.8./1,00 30 hodin

14.8./21,00 6 hodin 12 hodin
1.9./13,00 9 hodin 11 hodin
25.9./16,00 33 hodin

29.9./12,00 21 hodin

13.10./12,00 10 hodin 20 hodin
29.10./13,00 38 hodin 54 hodin
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Rok 2021

Den / hodina 12 mds™! 20 md.s™!
20.1./00,00 75 hodin
28.1./22,00 28 hodin 34 hodin
17.2./13,00 12 hodin
13.5./1,00 30 hodin
30.6./4,00 12 hodin
8.7./16,00 15 hodin 17 hodin

Z vy$e uvedenych hodnot vyplyva, Ze dosazeni pratoku 12 m®.s” je moZno oéekavat v
extrémnim pfipadé za cca 6 — 9 hodin a pritoku 20 m®s™ je moZno ocekavat v
extrémnim pfipadé za cca 11 — 12 hodin. Samoziejmé, Ze bude zaleZzet na nasycenosti
povodi nad staveni§tém a mistem vypadku extrémni deSt'ové srazky.

Usek teky Chrudimky v profilu stavby na VD Nemosice je zafazen do povodiového Useku
Usti Novohradky — Pardubice. Plati pro néj stupné povodriové aktivity, které se uréuji podle
hiasného profilu ,A* NemoSice takto:

NEMOSICE ,,A“ (CHRUDIMKA)

Stuper p.a. Stav vodoc&tu (cm) Pritok (m*. s™)

[. st. bdélost 150 40,908 (<Q1)
[l. st. pohotovost 180 50,604 (cca Q,)
[Il. st. ohroZeni 220 65,774 (<Qy)

Orientaéni informace o vyvoji situace v povodi rozkladajicim se nad profilem stavenisté Ize
ziskat z hlasného profilu ,A“ Svidnice (Chrudimka), ,B“ Padrty (Chrudimka) a ,B* Uhretice
(Novohradka) a ,B“ Luze (Novohradka). Novohradka je pravostranny pfitok Chrudimky nad
stavenistém.

Na zakladé vySe uvedenych dobéhovych dob je doba potfebna na demontdz s
pfiméfenou bezpeénostni rezervou cca 8 hodin (samoziejmé, Zze nardst prutoku
zté2uje demontaz Stétovnic a zvySuje bezpecnostni riziku pfi provadéni
zabezpecovacich praci.

Provedeni demontaze ochranné jimky v takto kratkém Case vyZzaduje prakticky prabéznou
pohotovost obsluhy jefabu se systémem schopnym provést ,vytaZeni® zaberanénych
§t&tovnic a nakladniho automobilu, ktery demontované $tétovnice vyveze mimo ohroZeni
zaplavou. Vyse uvedené technické prostfedky budou po dobu stavby odstaveny v prostoru
zafizeni stavenisté a prlbézné bude kontrolovana jejich provozuschopnost. Vzhledem ke
skuteénosti, 2e vySe uvedené technické prostfedky mohou byt nasazeny i v nocnich
hodinach musi byt v zafizeni staveni§té ulozen nahradni zdroj elektricka energie
(elektrocentrala) s operativni zasobou pohonnych hmot.

V ramci preventivnich opatieni smérujicich ke zkraceni doby stavebnich praci a tim i rizika
zasazeni stavenisté extrémni povodni Ize doporuéit pro betonové konstrukce pouziti rychle

strana 3



tuhnouciho betonu, &imz se zkrati doba realizace betonové konstrukce, do které bude
nasledné mozno osadit nahradni hrazeni a pod jeho ochranou dokongit zbyvajici stavebni
prace. Vyhodou nahradniho hraZeni je jeho relativné snadna, levna a rychla demontaz.

3. ZAVER

Vyse uvedené ¢asové limity a technické prostfedky schopné provést demontaz ochranne
jimky musi byt v souladu s konkrétnimi moznostmi vybraného zhotovitele stavebnich praci
zapracovany do povodfiového planu pro stavbu, pro ktery zhotovitel stavby musi ziskat
odborné stanovisko od spravce toku (Povodi Labe, statni podnik) a soulad s povodriovym
planem mésta Pardubic.
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