Příloha č. 2 - Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo
ev.č. objednatele:		ev.č. zhotovitele:
Smlouva o dílo  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
název	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
	Doručovací číslo: 701 26
statutární zástupce 	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel 
zástupce pro věci technické: 	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru, TDI
Ing. Romana Latová, investiční referent
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č. ú. 43-5363730267/0100
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584
Tel:                                        	+420 596 657 111
E-mail:                                    	info@pod.cz 
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:
název	název společnosti
sídlo 	adresa
zastoupený 	Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat [nutné ověřit dle výpisu z obchodního rejstříku nebo z plné moci, kterou musí udělit osoba oprávněná jménem zhotovitele jednat]
zástupce pro věci technické: 	Jméno osoby pověřené odborným vedením provádění stavby ve smyslu ustanovení stavebního zákona (telefon, e-mail) – hlavní stavbyvedoucí, autorizovaná osoba
Jméno osoby pověřené řízením stavebních  prací (telefon, e-mail) – stavební technik, osoba stále přítomná na stavbě
IČO:	……………..
DIČ:	……………..
Bankovní spojení: 	……………..
Zápis v obchodním rejstříku: 	……………..
Tel:                                        	……………..
E-mail:	……………..
(dále jen jako „zhotovitel“)
2. Úvodní ustanovení
2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne _____ podaná na základě výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku nazvanou „VHL – rekonstrukce nákladních výtahů 100 kg a 1000 kg“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. 7. 
2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v čl. 7.
2.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
3. Předmět smlouvy
[bookmark: _Ref230499091]Předmětem díla je rekonstrukce dvou nákladních výtahů (o nosnosti 100 kg a 1000 kg) v budově vodohospodářských laboratoří státního podniku Povodí Odry včetně vypracování a projednání projektové dokumentace pro potřeby vydání stavebního povolení (DSP), vyřízení stavebního povolení, vypracování dokumentace pro provádění stavby (technologie a výtahové šachty) a autorský dozor při realizaci stavby, vč. závěrečné kolaudace (podání žádosti, případně následného doplnění požadovaných podkladů). Součástí plnění předmětu smlouvy je předání všech atestů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních zpráv, prohlášení o vlastnostech a příslušné dokumentace v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a jeho prováděcími předpisy pro veškeré věci, práce a služby použité při provádění prací, zajištění kontroly kvality provádění prací a poskytnutí záruk pro dílo.
Rekonstrukce výtahů obsahuje:
a) demontáž 2 kusů stávajících nákladních výtahů ( o nosnosti 100 kg a 1000kg) a jejich likvidace,
b) dodávka a montáž 2 kusů nákladních výtahů (podle technické specifikace uvedené v nabídce dle bodu 2.1. smlouvy o dílo),
c) zednické práce – kompletní vybourání šachetních dveří vč. osazení nových dveří a kompletního zapravení, vybourání podesty pod výtahovým strojem a podesty pod nárazníkem, kompletní vylíčení výtahové šachty, vybetonování prahu před šachetními dveřmi, nové otvory pro lana,
d) elektroinstalace vč. revizí:
· pro výtah o nosnosti min 1000 kg - el. přívod z rozvodny NN v 1.NP do strojovny výtahu ve 4.NP, elektroinstalace šachty, kabiny a strojovny výtahu, hlavního vypínače a koncového vypínače,
· pro výtah o nosnosti min 100 kg - el. přívod z patrového rozvaděče ve 4.NP do strojovny, el. rozvaděč strojovny výtahu, elektroinstalace šachty, kabiny a strojovny výtahu, hlavního rozvaděče a koncového vypínače,
e) natěračské práce – nátěr vystrojení v šachtě výtahu,
f) ostatní práce:
· likvidace odpadů vzniklých při demontáži výtahů a při provádění stavebních úprav pro osazení nového výtahu,
· zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště,
· výpomocné práce (při přesunu klece a těžších dílů z auta, doprava),
· revize a zaškolení obsluhy,
Součástí díla je také zajištění:
a) vypracování projektové dokumentace pro potřeby vydání stavebního povolení vč. požárně bezpečnostního řešení stavby a plánu organizace výstavby (dále DSP), v rozsahu dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
b) projednání DSP (vyjádření záchranného hasičského sboru, ostatní projednání pro potřeby vydání stavebního povolení),
c) vyřízení stavebního povolení vč. závěrečné kolaudace (podání žádosti vč. následného doplnění požadovaných podkladů),
d) realizační projektová dokumentace technologie a výtahové šachty (vč. statického posouzení únosnosti podlahy strojovny), rozpočet stavby zahrnující provádění stavebních prací a dodávek případně výrobní dokumentace,
e) autorský dozor,
f) 2 ks vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, čímž se rozumí barevně odlišené zákresy veškerých změn ve všech přílohách projektové dokumentace označené razítkem „Skutečné provedení“ s datem a podpisy zhotovitele,
g) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
h) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
i) respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců, provedení potřebných přeložek sítí, jejich ochranu a zajištění;
j) nezbytných průzkumů a diagnostiky nutných pro řádné provedení a dokončení díla v návaznosti na projektovou dokumentaci,
k) prokazatelné oznámení zahájení prací dotčeným orgánům a organizacím a vlastníkům nemovitostí (doklad o oznámení bude předán objednateli),
l) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
m) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 
n) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
o) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
p) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 
q) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
r) zajištění průběžného úklidu prostor budovy znečištěných stavbou,
s) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla 
t) dokladů k materiálům určených pro zabudování do stavby a před jejich zabudováním předat doklady k odsouhlasení objednateli,
1. průběžné prokazatelné kontroly min. 1x týdně osobou pověřenou vedením stavby ve smyslu ustanovení stavebního zákona – autorizovaná osoba vč. zápisu o provedení této kontroly do stavebního deníku.
v) součinnost při výkonu koordinátora bezpečnosti práce v rozsahu dle zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce,
w) údržby provedených prací během výstavby,
x) uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům (potvrzení podpisem vlastníka),
y) pojištění stavby dle čl 6., odst. 6.2. této smlouvy,
z) řádného předání dokončených prací objednateli včetně všech potřebných dokladů a náležitostí; předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti chybějící doklady na výzvu objednatele doplnit.
Zhotovitel je povinnen při provádění díla:
aa) plnit podmínky příslušných rozhodnutí stavebního úřadu a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
ab) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
ac) před prováděním bouracích prací a prací při kterých vzniká prašnost provést opatření proti šíření prašnosti,
ad) bourací a jiné práce se zvýšenou hladinou hluku provádět po pracovní době tj. po 15 hodině (o víkendech nebo ve svátcích po domluvě s objednatelem).
Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a směřujících a současně nutných pro vydání kolaudačního souhlasu pro celou stavbu.  
Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem
Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály budou odpovídat této jakostní třídě, práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN, případně EN.
Dílo bude zhotoveno v souladu s parametry uvedenými v zadávací dokumentaci, která byla podkladem pro zpracování cenové nabídky účastníka výběrového řízení. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy.
Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s technickými podmínkami, platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele, zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady za podmínek v této smlouvě dále uvedených.
Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla musí odpovídat požadavkům odst. 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude  po stanovenou dobu odpovídat této smlouvě. Podmínkou dokončení prací je prokázání realizace dle projektové dokumentace. 
Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů a závazků zhotovitele ze smlouvy vyplývajících, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) se pro účely této smlouvy rozumí všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., a to jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den vzniku této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami se rozumí dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.
Pokud není stanoveno jinak, platí specifikace podle technických standardů, úvodních ustanovení katalogů popisů směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice, a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných prací.
5. Doba plnění
Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně (max. do 3 kalendářních dnů) po nabytí účinnosti smlouvy. 
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v souladu s objednatelem odsouhlaseným časovým a finančním harmonogramem, který zhotovitel předložil v nabídce. Bude-li posunut předpokládaný termín zahájení prací oproti podané nabídce, bude zhotovitelem předán objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram v termínu do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 
Předpokládané zahájení plnění díla:	      			květen 2022
Dodání dokumentace pro stavební povolení:			do 3 měsíců od nabytí účinnosti SoD
Vyřízení stavebního povolení:				do 5 měsíců od nabytí účinnosti SoD
Termín dodání nákladního výtahu o nosnosti min 1000 kg
a zahájení stavebních prací					do 6 měsíců od nabytí účinnosti SoD
Zprovoznění nákladního výtahu o nosnosti min. 1000 kg	do 31. 12. 2022

Termín dodání nákladního výtahu o nosnosti min 100 kg
a zahájení stavebních prací					do 9 měsíců od nabytí účinnosti SoD
Zprovoznění nákladního výtahu o nosnosti min. 100 kg		do 31. 4. 2023
Předání dokončeného díla včetně dokladové části:		do 31. 5. 2023
5.1. Pokud z důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v uvedeném termínu realizaci prací dle čl. 5.1. smlouvy (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení), je zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu dokončení tak, že termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění z důvodů na straně objednatele.
V případě, že zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle odst. 5.1 tohoto článku ani do 7 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn  odstoupit od smlouvy.
Veškeré dílčí termíny plnění dle této smlouvy mohou být po dohodě (pouze písemným dodatkem ke smlouvě) přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy, a to max. o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu.
Termín pro předání dokončeného díla vč. dokladové části může být přiměřeně prodloužen v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu se smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu.
6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody 
Vlastníkem zhotovované věci dle této smlouvy je od počátku objednatel. 
Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení stavby vč. všech jejich součástí. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla a to jménem svým, jménem objednatele a všech poddodavatelů, a to do data dokončení díla a jeho úspěšného předání objednateli.
Zhotovitel odpovídá  od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při plnění díla. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
7. Cena díla a platební podmínky
7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná  a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

	Nový nákladní výtah s nosností 1000 kg s možnou dopravou osob
	cena bez DPH

	1.
	Vypracování projektové dokumentace pro potřeby vydání stavebního povolení            vč. požárně bezpečnostního řešení stavby (dále DSP).
	… Kč

	2.
	Projednání DSP (vyjádření záchranného hasičského sboru, ostatní projednání pro potřeby vydání stavebního povolení).
	… Kč

	3.
	Vyřízení stavebního povolení (podání žádosti vč. následného doplnění požadovaných podkladů).
	… Kč

	4.
	Realizační projektová dokumentace technologie a výtahové šachty                                       (vč. statického posouzení únosnosti podlahy strojovny).
	… Kč

	5.
	Kompletní demontáž stávajícího výtahu vč. likvidace vzniklých odpadů.
	… Kč

	6.
	Autorský dozor.
	… Kč

	7.
	Dodávka nového nákladního výtahu s nosností 1000 kg s možnou dopravou osob, vč. dopravy na stavbu.
	… Kč

	8.
	Kompletní montáž mechanických částí, pohonu, šachetních dveří.
	… Kč

	9.
	Elektroinstalace v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.2 písm. d) smlouvy. 
	… Kč

	10.
	Zednické práce: kompletní vybourání šachetních dveří vč. usazení nových dveří a kompletního zapravení, vybourání podesty pod výtahovým strojem a podesty pod nárazníkem, kompletní vylíčení šachty a strojovny, vybetonování prahu před šachetními dveřmi, nové otvory pro lana.
	… Kč

	11.
	Natěračské práce: nátěr vystrojení v šachtě výtahu.
	… Kč

	12.
	Ostatní: likvidace odpadů vzniklých při demontáži stávajícího výtahu a při provádění prací pro úpravu stávajících konstrukcí před osazením výtahu novým; zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště; výpomocné práce (při přesunu klece a těžších dílů z auta, doprava); zaškolení obsluhy. 
	… Kč

	13.
	Vyřízení závěrečné kolaudace (podání žádosti vč. následného doplnění požadovaných podkladů), zprovoznění výtahu.
	… Kč

	Cena celkem za nový nákladní výtah s nosností 1000 kg s možnou dopravou osob    
	… Kč



	Nový nákladní výtah s nosností 100 kg
	cena bez DPH

	1.
	Vypracování projektové dokumentace pro potřeby vydání stavebního povolení            vč. požárně bezpečnostního řešení stavby (dále DSP).
	… Kč

	2.
	Projednání DSP (vyjádření záchranného hasičského sboru, ostatní projednání pro potřeby vydání stavebního povolení).
	… Kč

	3.
	Vyřízení stavebního povolení (podání žádosti vč. následného doplnění požadovaných podkladů).
	… Kč

	4.
	Realizační projektová dokumentace technologie a výtahové šachty                              (vč. statického posouzení únosnosti podlahy strojovny).
	… Kč

	5.
	Autorský dozor.
	… Kč

	6.
	Kompletní demontáž stávajícího výtahu vč. likvidace vzniklých odpadů.
	… Kč

	7.
	Dodávka nového nákladního výtahu s nosností 100 kg, vč. dopravy na stavbu.
	… Kč

	8.
	Kompletní montáž mechanických částí, pohonu, šachetních dveří.
	… Kč

	9.
	Elektroinstalace v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.2 písm. d) smlouvy. 
	… Kč

	10.
	Zednické práce: kompletní vybourání šachetních dveří vč. usazení nových dveří a kompletního zapravení, vybourání podesty pod výtahovým strojem a podesty pod nárazníkem, kompletní vylíčení šachty a strojovny, vybetonování prahu před šachetními dveřmi, nové otvory pro lana
	… Kč

	11.
	Natěračské práce: nátěr vystrojení v šachtě výtahu
	… Kč

	12.
	Ostatní: likvidace odpadů vzniklých při demontáži stávajícího výtahu a při provádění prací pro úpravu stávajících konstrukcí před osazením výtahu novým; zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště; výpomocné práce (při přesunu klece a těžších dílů z auta, doprava); zaškolení obsluhy. 
	… Kč

	13.
	Vyřízení závěrečné kolaudace (podání žádosti vč. následného doplnění požadovaných podkladů), zprovoznění výtahu.
	… Kč

	Cena celkem za nový nákladní výtah s nosností 100 kg
	… Kč


[bookmark: _GoBack]Celková cena bez DPH činí _______________ Kč
Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst.1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s čl. 8 této smlouvy.
7.2. Zhotovitel odpovídá za kompletní ocenění celého díla v rozsahu převzaté dokumentace. Celková smluvní cena zahrnuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci díla.
7.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem ve dvou vyhotoveních, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře a shodný s účtem uvedeným ve smlouvě o dílo, čl.1 Smluvní strany.
7.4. Faktura bude zhotovitelem vystavována vždy po dokončení části díla v souladu se specifikací uvedenou v bodě 7. čl. 7.1 smlouvy. Přílohou faktury bude soupis provedených prací vč. všech dokladů (provedených zkoušek, revizí, dodací listy, doklady o odpadech, doklady k materiálům) prokazující dokončení díla.Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 3. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel a jím pověřený technický dozor tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 7 kalendářních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Faktura bude zhotovitelem doručena na podatelnu v sídle objednatele nebo elektronicky na emailovou adresu fakturace@pod.cz nejpozději do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.
7.5. Splatnost každé faktury vystavené zhotovitelem je do 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
7.6. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu.
7.7. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) škody způsobené objednateli, (4) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla, (5) opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (6) v případě vad uvedených v protokole o předání a  převzetí díla nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
7.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé dodatečné náklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
7.9. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároků na náhradu škody vůči objednateli. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží termín pro dokončení a k předání díla objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak. Takové prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy.
7.10. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný, než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst.2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
7.11. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst.8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
7.12. Cena díla, platební podmínky a změny ceny díla jsou ve smlouvě upraveny komplexně zejména v čl. 7 a 8 této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku.
8. Změny díla, dodatečné práce
8.1. Cenu díla lze měnit pouze:
a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprácí neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.
· Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem,
· Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností ÚRS Praha a.s. ve výši 80% těchto sborníkových cen.
· Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností ÚRS Praha a.s. budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či poddodavatelů.
· V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce zhotovitel práce provede za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat doplatku na základě znaleckého posudku u soudu.
8.2. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Uzavřením této smlouvy zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Před uzavřením smlouvy zvážil hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností této smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze ve prospěch zhotovitele měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.
9. Odpovědnost za vady díla a záruky
9.1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v odst. 9.2. tohoto článku, záruku za jakost v délce 60 měsíců.
9.2. Veškeré dodávky strojů, zařízení a technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
9.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po dobu běhu Záruční doby odpovídá zhotovitel za vady díla nebo jakékoli jeho součásti, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 
9.4. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě. Podmínkou řádného předání předmětu díla zhotovitelem objednateli je i předání dokladů o úspěšném provedení veškerých zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, normami, projektovou dokumentací či touto smlouvou, stavebního deníku a projektu skutečného provedení díla. 
9.5. Má-li dílo nebo jakákoli jeho součást při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění, tzn. zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a to bez ohledu na to, zda byly tyto vady objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoliv. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, pak odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky za jakost. 
9.6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel se zavazuje, že po smluvenou záruční dobu podle odst. 9.1., resp. odst. 9.2. této smlouvy, od řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli dílo a jakákoli jeho součást budou plně funkční, použitelné a bez jakýchkoliv vad během celé záruční doby, a že budou způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení a kolaudačním souhlasu a že si zachovají smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentací, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci včetně jejich změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují. 
9.7. Pokud budou objednatelem zjištěny vady po předání díla, oznámí je objednatel písemně zhotoviteli bez zbytečného odkladu  poté, kdy je zjistil. Vady díla odstraní zhotovitel na své náklady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 15 dnů, od obdržení oznámení. Pokud tato lhůta neodpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným technickým postupům. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další případné práce či úkony, nebo funkci díla.
9.8. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně (nejpozději do 24 hodin) tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
9.9. Smluvní strany se dohodly, že 
a) záruční doba začíná běžet od řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků;
b) záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady a nedodělky nebo ho může užívat pouze omezeně.
9.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován. 
9.11. Pokud zhotovitel neodstraní  vady a nedodělky v dohodnutých termínech, je objednatel oprávněn objednat odstranění těchto vad a nedodělků u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Zaplacení těchto nákladů  nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veškeré další škody, které mu vznikly v souvislosti s prodlením zhotovitele.
9.12. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli řádně předat. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost v délce dle odst. 9.1., resp. odst. 9.2. tohoto článku smlouvy, v závislosti na druhu provedené opravy.
10. Stavební deník
10.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Přílohy č. 16 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech budou zapsány v den jejich provedení. U osob přítomných na stavbě bude v denním zápise čitelně uvedeno jméno příjmení. Pracovníci poddodavatelů budou ve stavebním deníku řádně vedeni samostatně s označením obchodního názvu poddodavatele. Přístup ke stavebnímu deníku bude v době provádění pracovní činnosti trvalý.
11. Staveniště
11.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
11.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do užívání na dobu trvání realizace díla dle čl. 5 nejpozději do 2 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy . Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik povinností podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP“) tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ.
11.3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku nebo zvláštním samostatným zápisem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V tomto zápise bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá.
11.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu plnění nedocházelo k jeho poškozování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
11.5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel. 
11.6. Nejpozději do 10 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla vč. dokladové části je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu v souladu s projektovou dokumentací, pravomocným rozhodnutím správních orgánů a oprávněných požadavků vlastníků dotčených pozemků. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
12. Zařízení staveniště
12.1. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem. 
13. Provádění díla
13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
13.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně na adrese sídla objednatele, resp. technický dozor investora (TDI) nebo technického zástupce investora ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to min. 3 pracovní dny před zakrytím, nedohodnou-li se strany jinak. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, technického dozoru investora (TDI) tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a umožnit objednateli provedení kontroly. Povinnost vyplývající z odst. 10.1. této smlouvy tím není dotčena.
13.3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BOZP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
13.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci svých pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
13.5. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.
13.6. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru investora týkajících se kvality a bezpečnosti díla, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či zastavení celé stavby, včetně zastavení plateb zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k přerušení či zastavení stavby nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. Takto přerušené nebo zastavené práce nemají vliv na povinnost zhotovitele dodržet konečný termín provedení díla dle této smlouvy.
13.7. V případech stanovených ZoBP je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
13.8. Zhotovitel je povinen v průběhu prací předložit objednateli k posouzení návrhy úprav postupů organizace plnění díla, které vyplynou z odlišných podmínek realizace díla, zejména při vzniku okolností, které zadávací dokumentace nepředpokládala.
13.9. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat. V souladu s ust. § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří nebyli uvedeni v nabídce zhotovitele, a to před zahájením plnění díla poddodavatelem.
13.10. V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace v rámci podání nabídky na veřejnou zakázku na realizaci díla, o změnu tohoto poddodavatele v rámci plnění předmětu veřejné zakázky zhotovitel objednatele písemně požádá a předloží veškeré doklady v souladu s podmínkami kvalifikační dokumentace k tomuto poddodavateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o změnu poddodavatele v rámci plnění předmětu díla pouze takovým poddodavatelem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
13.11. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně vymezení předmětu plnění odpovídající položkám rozpočtu nabídky zhotovitele (vybraného dodavatele). Tento seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen objednateli předat a průběžně aktualizovat. Toto ustanovení se týká rovněž zhotovitelem najímané dopravní a strojní mechanizace či zařízení. Zhotovitel je povinen objednateli předat kopie uzavřených smluv s těmito poddodavateli před zahájením plnění díla těmito poddodavateli. 
13.12. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
14. Předání díla
14.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů před termínem dokončení dle čl. 5, odst. 5.2., kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu oznámeného zhotovitelem svolat zahájení předávacího a přejímacího řízení.
14.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace, zadávacích podmínek Veřejné zakázky, dle této smlouvy o dílo a v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku.
	Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu, zejména:
· doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN) a dle dohod s objednatelem,
· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
· stavební deník,
· dokumentace skutečného provedení stavby 2 ks vyhotovení, čímž se rozumí barevně odlišené zákresy veškerých změn ve všech přílohách projektové dokumentace označené razítkem „Skutečné provedení“ s datem a podpisy zhotovitele,
· další dokumenty, které tvoří předmět plnění podle čl. 3 této smlouvy.

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.
14.3. Dílo se považuje za dokončené po ukončení všech prací a činností v rozsahu článku 3 této smlouvy bez vad a nedodělků a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v tomto článku smlouvy.
14.4. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části, sjedná objednatel podmínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostatečném předstihu.
14.5. Převzetí pouze pro účely vydání kolaudačního souhlasu bude provedeno stranami pouze v případě, že o to požádá jedna smluvní strana druhou smluvní stranu, a že příslušný správní orgán bude vyžadovat před zahájením řízení o vydání kolaudačního souhlasu převzetí díla objednatelem a dílo nebude řádně provedeno, avšak bude provedené do takové míry, že toto provedení bude vyhovovat pro účely řízení o vydání kolaudačního souhlasu. Zápis o takovémto převzetí pouze pro účely kolaudace bude zřetelně označen jako převzetí pouze pro účely kolaudace a popis vad a nedodělků bude v tomto případě pouze orientační. Po řádném dokončení díla bude následovat převzetí díla tak, jak je to upraveno v tomto článku smlouvy
14.6. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.
15. Smluvní pokuty a náhrada škody
15.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 7.1 smlouvy za každý den prodlení, oproti písemné výzvě objednatele v případě, že nesplní termíny odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o převzetí. 
15.2. V případě nesplnění termínu pro předání dokončeného díla vč. dokladové části dle odst. 5.2. je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 7.1 smlouvy za každý den prodlení.
15.3. V případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad reklamovaných v záruční době zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 7.1 smlouvy za každý den prodlení.
15.4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. 17 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
15.5. Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu až do výše 100.000,- Kč za každé opakované porušení ostatních povinností zhotovitele sjednaných ve smlouvě, na které byl písemnou formou upozorněn.
15.6. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů státní správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit. 
15.7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
15.8. Při porušení povinností zhotovitele sjednaných v čl. 13 odst. 13.9., 13.10. a 13.11. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé porušení.
Pro případ zjištění porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele uvedené v Čestném prohlášení o sociálně odpovědném plnění této zakázky (dále také ČPSO), které je součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku (viz odst. 19.9. této smlouvy), se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do prokazatelného zjednání nápravy.
Pro případ nedodržení lhůty stanovené k předložení smluv, jiných dokumentů či potvrzení objednateli dle odst. 19.9. této smlouvy za účelem provedení kontroly dodržování plnění povinností vyplývajících z ČPSO, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení až do zjednání nápravy. 
15.9. Pro případ porušení ujednání uvedeného v odst. 21.3 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny plnění bez DPH dle této smlouvy.
15.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od vystavení faktury.
15.11. Při nedodržení splatnosti úplného daňového dokladu dle odst. 7.5. této smlouvy je zhotovitel oprávněn uplatnit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
16. Odstoupení od smlouvy
16.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
· prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 30 dnů,
· neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
· opakované porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude napraveno ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,
· kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatelé v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího písemného souhlasu objednatele, 
· v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
16.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy. 
16.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo zvláštními právními předpisy v platném znění. 
16.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V  pochybnostech  se  má  za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
16.5. V případě odstoupení je zhotovitel povinen opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma smluvními stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob a termín jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
16.6. Smluvní strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy  zůstávají v platnosti ujednání smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
16.7. Odstoupí-li jedna ze smluvních stran od této smlouvy  povinnosti smluvních stran jsou následující:
· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
· zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
· zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla a objednatel je povinen do 5 pracovních dnů po obdržení zahájit  přejímací řízení,
· smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.
17. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací
17.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti  s jejím  plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení. 
17.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.
17.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat žádné třetí osobě.
17.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost  za případné porušení zákona z jeho strany.  
17.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.  
17.6. Objednatel má právo v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňovat informace stanovené tímto zákonem v plném rozsahu.
18. Rozhodné právo a řešení sporů
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit přednostně dohodou a není-li to možné, pak jakýkoliv spor mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen obecnými soudy ČR. V souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění se smluvní strany dohodly, že místně příslušný k projednání sporů z této smlouvy je obecný soud objednatele.
19. Povinnosti zhotovitele
Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla. Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající dozor. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek, že poddodavatelé poskytnou shora uvedeným kontrolním orgánům nezbytnou součinnost a informace týkající se jejich poddodavatelských činností
Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele a dalším objednatelem pověřeným osobám pohyb po staveništi a přístup do všech částí s dílem souvisejících.
Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však deset let od poslední platby.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 miliony Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu běhu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či pojistné smlouvy  byly platné po celou dobu provádění díla  i po dobu běhu záruční doby. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 5 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm.  e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.
Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli k odsouhlasení průkazy a prohlášení o použitých materiálech včetně atestů, a to nejpozději před zabudováním těchto materiálů do díla.
Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o sociálně odpovědném plnění této zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli k nahlédnutí. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení smluv nebo jiných dokumentů či potvrzení, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
20. Změny smlouvy, oznámení
Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody smluvních stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 
Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to bez zbytečného  odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:
· objednateli na adresu jeho sídla
· zhotoviteli na adresu: _______________________
21. Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.
Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:
a) v této smlouvě
b) v zadávací dokumentaci veřejné zakázky
c) v nabídce zhotovitele (vybraného dodavatele)
Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmkoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů. 
Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.
[bookmark: _Hlk521410682]Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu. 
Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik 
do 30 dnů od jejího uzavření. 
Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.


Za objednatele:	Za zhotovitele:
V Ostravě dne	V ______________ dne


______________________________	________________________________
Ing. Jiří Tkáč	.....jméno, příjmení........
generální ředitel	.....funkce.........
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