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[bookmark: _Toc164160971][bookmark: _Toc164336957]Úvod
[bookmark: _Toc164336958]Tento dokument slouží k řízení tvorby projektu metodou BIM. Tento dokument slouží k popsání konkrétních kroků k naplnění cílů a očekávání ze strany Objednatele. Dokument vychází z požadavků Objednatele (dokument EIR) a popisuje konkrétní kroky k jejich naplnění.
Tento dokument je součástí zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele projektové dokumentace stavby a jeho struktura je pevně daná. Náplň jednotlivých kapitol je na účastníkovi, viz pokyny níže. Informace zobrazené v textu jsou vyžadované, kromě výjimek viz níže. Případně další doplnění základního textu či rozšíření textace kapitol je vítané. 
Pokyny pro vyplnění
Text psaný červeně je nutné vyplnit Zhotovitelem – účastníkem (dále jen Zhotovitel).
Text psaný modře, tučně a kurzívou má vysvětlující charakter. Ve finálním dokumentu Plán realizace BIM (BEP) bude tento text odstraněn.
V případě, že účastník uzná za vhodné doplnit textaci, učiní tak do dokumentu a změnu žlutě podbarví.
[bookmark: _Toc104379369]Identifikační údaje informačního modelu
[bookmark: _Toc104379370]Základní informace o projektu
	Informace o projektu

	Název:
	Prodloužení PK Kamýk nad Vltavou - DPS

	Objednatel:
	Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00  Praha 5 - Smíchov

	Zhotovitel:
	K doplnění

	Číslo projektu Objednatele:
	IL5200650

	Číslo projektu Zhotovitele:
	K doplnění

	Místo stavby:
	VD Kamýk, Kamýk nad Vltavou

	Části PD, kterých se BEP týká:
	DPS – PK Kamýk


Popis projektu
Projekt Prodloužení PK Kamýk nad Vltavou – DPS se zaměřuje na zpracování modelu prodloužení PK pro provedení stavby.
[bookmark: _Toc104379372]Cíle projektu z hlediska BIM
Tato kapitola definuje stanovené cíle projektu. Vychází z obecných cílů definovaných v dokumentu EIR s přihlédnutím na konkrétní cíle z hlediska Objednatele na tomto konkrétním projektu. 
Cíle jsou z hlediska BIM důležitou částí, neboť rozhodují o způsobu zpracování, využívání a používání dat vznikajících na projektu. Definováním těchto cílů na začátku pomůže lépe pochopit smysl tvorby informačních modelů staveb, jejich použití a využití během projektování, realizace i pro správu a provoz. Pomohou tak všem účastníkům pochopit, proč se daná problematika řeší zrovna konkrétním způsobem, ačkoli by mohly existovat jiné cesty k plnění. Definice cílů pomáhá v orientaci a nedává prostor v rozdílném očekávání nad výsledkem. Dané cíle jsou zaměřeny především na využití vzniklých dat pro budoucí správu a údržbu objektu.   
Pokud účastník uzná za vhodné, může rozšířit cíle využití reflektující jeho potřeby v rámci zpracování svojí části, avšak nesmí být v rozporu s cíli viz níže.
Tyto cíle a jejich plnění nemají nahradit vyhlášky a normy, mají pouze doplnit již platné normy z hlediska metody BIM.
[bookmark: _Toc104379373]Obecné cíle
Výměna informací v celé fázi návrhu a realizace stavby bude probíhat ve Společném datovém prostředí (CDE), více v kapitole Způsob výměny informací. 
Společné datové prostředí je zřizováno na základě kapitoly Způsob výměny informací a Softwarové nástroje.
Hlavním cílem projektu je vytvoření digitálního modelu stavby pro fázi projektu DPS (Dokumentace pro provedení stavby). Jako podkladový materiál pro tvorbu modelu Objednatel poskytne dokumentaci z předchozího stupně projektové přípravy ve fázi DSP včetně zpracovaného modelu ve formátu IFC.
Model bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení pro realizaci stavby.
Model BIM ve stupni DPS musí umožnit budoucímu zhotoviteli stavby další práci s modelem BIM, tj. rozměrové úpravy modelu a doplňování negrafických informací. 
[bookmark: _Toc104379375][bookmark: _Ref164513360]Časový harmonogram předávání informačních modelů
Pokud není stanoveno jinak, dochází k předání modelu Objednateli prostřednictvím CDE v intervalu 1krát za 14 dní. Pokud v tomto rozmezí je plnění milníku, považuje se předání v rámci milníku jako splnění této podmínky.
	Název milníku
	Řešitel
	Datum

	Podpis smlouvy
	
	Start

	Odsouhlasení BEP
	Projektový manažer BIM
	+ 30 dní

	Model DPS
	Projektant
	Do 31. 11. 2025

	Čistopis DPS – model
	Projektant
	Do 31. 03. 2026

	Předání díla
	
	V termínech dle SoD a BEP


[bookmark: _Toc104379376][bookmark: _Ref164515272]Funkce a odpovědnosti
Navrhněte a popište dané funkce a obsah jejich náplně pro daný projekt níže do tabulky. Smyslem je popsat, jaká funkce zodpovídá za konečnou podobu způsobu modelování apod. Není například možné, aby si každý jednotlivý tvůrce modelů tvořil prvky modelu bez pravidel, musí být vždy řízen nadřazenou funkcí apod. Je na Zhotoviteli, aby si funkce a jejich odpovědnosti zvolil sám. Je však požadavek Objednatele definovat do maximální možné hloubky zamýšlené struktury projektového týmu včetně řízených poddodávek Zhotovitele.
Je třeba mít definovaného garanta na straně Zhotovitele (Koordinátor BIM). Tento garant zodpovídá za implementaci tohoto plánu do celého projektu. Je třeba definovat další podřízené garanty, například garanta odpovědného za zpracování profesních modelů apod. až na pozici běžného tvůrce modelu a definovat jeho odpovědnost a kompetence. Smyslem je podchytit a zamezit svévolné úpravě např. informačního modelu nad rámec sjednaných pravidel a eliminovat tak riziko chyb přesunu informací, neaktuálnosti apod.
Tyto funkce poté je potřeba správně doplnit včetně jejich vztahu odpovědnosti do kapitoly Vztahová matice odpovědnosti a Kontaktní osoby. 
Předvyplněné názvy funkcí černě jsou již dané a neměnné. Popis funkcí může být doplněn v rámci součinnosti před podpisem smlouvy a musí být odsouhlasen Objednatelem. Pro Zhotovitele bude na straně Objednatele odpovědná osoba viz tabulka níže.
V rámci zpracování projektu je z pohledu informačního modelování nutné definovat funkce a jejich náplň a odpovědnost na projektu.  
Funkce musí být jasně definované spolu s rozsahem odpovědnosti.
Tento dokument a všechny jeho přílohy je nutné držet neustále v aktuálním stavu. Pokud vyvstane potřeba dokument nebo jeho přílohy měnit, je povinností níže odpovědných lidí předložit návrhy změn ke schválení.
	Funkce
	Popis

	Projektový manažer BIM
	Řízení procesů a postupů zpracování projektů za pomoci BIM a CAD nástrojů v rámci tohoto projektu na straně Organizace.
•	Zpracovává BEP.
•	Kontroluje dodržování plánu BEP.
•	Kontroluje data předávaná Objednateli Generálním projektantem dle BEP.
•	Řídí a komunikuje s BIM koordinátorem.
•	Poskytuje BIM koordinátorovi informační a profesní podporu.
•	Vytváří a spravuje adresářovou strukturu na datovém úložišti.

	Koordinátor BIM
	Odpovědná osoba za BIM na straně Zhotovitele. Odpovídá především za koordinaci a zpracování 3D modelů, detekci kolizí a jejich řešení v daném stupni projektové dokumentace.
•	Kontroluje ve vztahu k vedoucím modelářům a odpovídá za (ve vztahu k projektovému manažerovi BIM):
•	Dodržování metodik a postupů dle BEP.
•	Propojení jednotlivých modelů na datové bázi.
•	Uložení informací a dat do datového úložiště.

	Správce datového prostředí
	Osoba zodpovídající za správu datového úložiště.
•	Spravuje samotné datové úložiště.
•	Komunikuje s BIM manažerem / koordinátory.
•	Spravuje uživatele a jejich přístupová práva v datovém úložišti.
•	Následná školení uživatelů.
•	Nastavuje procesní a schvalovací mapy.

	Vedoucí modelář
	Odpovědná osoba za modely architektonicko-stavební části a statiky.
•	Řízení modelářů v rozsahu definovaném dle BEP.
•	Vytváří projektové standardy, které doplňují chybějící standardy v BEP. a předkládá je k odsouhlasení Koordinátorovi BIM.
•	Zodpovídá za správnost informačního modelu za danou profesi.

	Modelář části
	Osoba, která vytváří informační dle vnitřních směrnic, Zhotovitele a dle BEP.


[bookmark: _Toc104379377]Vztahová matice odpovědnosti
Bude vyplněno po podepsání smlouvy. Smyslem je graficky znázornit, kdo bude komu podřízen v rámci zpracování modelu.
V rámci zpracování projektu z pohledu informačního modelování je potřeba jasně definovat odpovědnost za jednotlivé dílčí modely.

Světle šedě jsou podbarveny funkce na straně Objednatele.
[bookmark: _Toc104379378]Kontaktní osoby
Ilustrativní příklad kontaktní tabulky. Tabulka bude účastníkem vyplněna, v rámci součinnosti před podpisem smlouvy bude aktualizována. Aktualizace bude možná s ohledem na zachování požadovaných kvalifikací zadávacím řízení. Zobrazené role červeně jsou jen ilustrativní, nutno vyplnit dle skutečnosti.
	Funkce
	Jméno
	E-mail
	Telefon

	Projektový manažer Objednatele
	Ing. Michal Butkai
	Michal.Butkai@pvl.cz
	+420 734 862 367

	Projektový manažer BIM
	Ing. Jan Bušek
	Jan.busek@pvl.cz
	+420 725 966 743

	Správce datového prostředí
	
	
	

	Generální projektant
	
	
	

	Koordinátor BIM
	
	
	

	Hlavní inženýr projektu
	
	
	

	Hlavní projektant ASR
	
	
	

	Vedoucí modelář
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc104379379][bookmark: _Ref164515080][bookmark: _Ref164515455]Softwarové nástroje
Je nutné vyplnit všechny použité digitální nástroje na projektu všemi účastníky a způsob jejich použití. Je to důležité pro vyhodnocení kompatibility mezi všemi účastníky včetně verzí nástrojů a omezení škod při nesprávně zvolených nástrojích a jejich verzí, datových formátů apod. Nezapomínat i na nástroje MS Office a jejich formáty (například XLS vs. XLSX apod.) Výměnné formáty mohou být rozšířeny i o jiné formáty, uzná-li se za vhodné.
Nativní formáty nástrojů pro tvorbu informačních modelů a formát IFC jsou výměnné formáty. 
Nastavení exportů jednotlivých nástrojů pro správnou mezioborovou spolupráci jsou definována v kapitole Způsob výměny informací.
Seznam použitých nástrojů (vč. verzí a datového formátu) a jejich způsobů uplatnění pro vypracování projektu.
	Softwarový nástroj
	Verze
	Způsob použití
	Datový formát

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc104379380]Seznam použitých softwarových nástrojů pro jednotlivé provozní soubory a stavební objekty
Jednoznačný přehled provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO), ke kterým jsou přiřazeny použité nástroje z kapitoly Softwarové nástroje. 
Názvy PS a SO budou vycházet ze seznamu PD v průběhu zpracování, aby identifikace byla jednoznačná v rámci všech dokumentů.
Seznam modelovaných PS a SO s přiřazenými nástroji, v kterých budou zpracovány.
	Přehled modelovaných PS a SO
	Softwarový nástroj

	
	 


[bookmark: _Toc104379381]Jednotky a souřadné systémy
Jednotky a souřadné systémy jsou definovány pro všechny informační modely a budou v sobě tyto informace obsahovat. Každý model bude obsahovat i výškové umístění. Všechny jednotky a souřadné systémy jsou v souladu s dokumentem EIR.
Požadavky na informační modely
Definice struktury modelu je důležitá z hlediska pochopení tvorby a následného využití dat z modelu. Tato kapitola definuje nutné požadavky na dělení modelu, které je nutné dodržet. Je zde prostor pro doplnění dalších nastavení a předpisů pro tvorbu modelu. Smyslem této kapitoly je jednoznačně popsat a určit, jak a jakými nástroji informační model vzniká. Zároveň jsou zde definovány „startovací“ podmínky všech modelů pro zajištění konzistentnosti. Vždy je třeba mít definice v souladu s možnostmi zvoleného BIM nástroje. Pro snadnou orientaci v modelu požadujeme barevné odlišení profesí.
Metodika názvosloví modelů
V rámci strategie dělení modelů je potřeba jejich jednoznačná identifikace v rámci celého projektu. Je proto potřeba v této kapitole definovat jednoznačnou metodiku značení modelů. Každý model musí být jednoznačně označen dle tohoto názvosloví.
Pojmenování dokumentu je v souladu s dokumentem EIR (kapitola Kódové značení modelu).
Seznam modelů
Seznam modelů, které jsou pojmenovány dle kapitoly Metodika názvosloví modelů. 
	Název PS a SO
	Název modelu

	PK Kamýk
	 IL5200650_DPS_PK Kamyk PD_XXX


Počet a dělení modelů bude vycházet z obecných požadavků v kapitole Obecné a dokumentu EIR.
[bookmark: _Ref167972730]Obecné
Pro modely musí platit následující pravidla:
· Maximální velikost jednoho modelu v rámci projektu je 200 MB dle dokumentu EIR (kapitola Velikost modelu)
· Při předání modelů budou předány všechny podpůrné soubory využity k vytvoření modelů (záleží na modelovacím nástroji).
· Dělení modelů podle profesí bude minimálně na samostatný model za jednu profesi. Další členění v rámci jedné profese na více modelů není nijak limitováno. 
· Model bude zpracován pro každou profesní část projektu. Modely budou mezi sebou plně zkoordinovány dle kapitoly Způsob koordinace. Všechny modely musí splňovat obsah tohoto dokumentu.
· Každý model je tvořen pomocí prvků, které jsou reprezentovány svojí 3D grafikou a připojenými informacemi. Grafickou podrobnost prvků je potřeba obecně volit tak, aby plnila zadané cíle a legislativní požadavky. To samé platí pro informační podrobnost prvků.
· Model je tvořen tak, jak je realizována stavba a rozhraní konstrukcí odpovídá skutečnému rozhraní. Pokud jsou případy, kdy to není možné, je potřeba tyto odchylky specifikovat a jasně popsat v kapitole Grafická podrobnost modelu.
Osový systém
Osový systém bude umístěn ve středu prostoru modelovacího nástroje. Názvy os budou ve všech modelech shodné.
[bookmark: _Toc23779045][bookmark: _Toc104379388]Podlaží
V rámci projektu je model rozdělen na výškové úrovně:
	Název podlaží (výškové úrovně)
	Poznámka

	Dno PK
	

	Kóta plat PK
	

	1. NP objektu velínu
	

	2. NP objektu velínu
	

	Kóta dělící zdi
	


[bookmark: _Toc23779047][bookmark: _Toc104379390]Grafická podrobnost modelu
Grafická podrobnost musí být upravena dle výsledně zvoleného modelovacího nástroje a dle interních zvyklostí zhotovitele a odsouhlaseny objednatelem.
Grafická podrobnost pro jednotlivé stupně bude odpovídat dle vyhlášky č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 
Detailnost jednotlivých elementů je stanovena v dokumentu EIR v kapitole Úroveň podrobnosti. Znamená to, že není nutné modelovat všechny detaily a je možné do jisté míry prvky zjednodušovat. Vždycky je potřeba mít na mysli, aby zjednodušení umožnilo plnit stanovené cíle. Míra zjednodušení musí být odsouhlasena Objednatelem.
Další požadavky na tvorbu modelů jsou zmíněny v následujících podkapitolách dle jednotlivých logických celků. Jsou definovány požadavky na významné prvky modelu. Nejsou zde uvedeny všechny prvky, z kterých se model skládá. Pokud není definováno jinak, zhotovitel dané prvky dodá v modelu dle obecných pravidel v tomto dokumentu a dle nejlepšího svědomí a vědomí.
Grafická podrobnost je definovaná k cílovému stavu modelu, který bude sloužit jako podklad pro další využití dat pro projekt modernizace řídících systémů. V průběhu zpracování může model vykazovat nedostatky ohledně grafické podrobnosti, avšak nikdy nesmí být grafická podrobnost překážkou k plnění cílů dané tímto dokumentem.
Detail modelovaných prvků vychází z vypracovaného modelu DSP, který je přílohou toto dokumentu. Pro potřeby tvorby prvků, které nejsou součástí modelu DSP, ale je nutné je do modelu DPS vložit, lze použít jako podklad pro stanovení jejich detailu dokument Specifikace požadavků na detail (LOD).
[bookmark: _Toc23779054][bookmark: _Toc104379394]Předání informačních modelů
Je nutné popsat proces předávání modelů od zhotovitele Objednateli. 
V případě tvorby IFC je nutné zvolit jednotný formát, případně vypracovat pro jednotlivé nástroje metodiku tvorby formátu IFC pro zajištění konzistentnosti obsažených informací.
Modely nebudou obsahovat pracovní a dočasná nastavení, která by mohla navyšovat datovou velikost modelů. V případě, že jsou dohodnuta dílčí pracovní předání modelů, není vyžadována další úprava modelů a je možné je předat tak, jak je aktuálně má Zhotovitel zpracované.
Modely budou předány v nativních formátech nástrojů pro tvorbu informačních modelů a formátu IFC.
Všechny přílohy musí být upraveny a předány v podobě odpovídajícímu obsahu modelu ke každému milníku předání modelu. 
Modely jsou předávány Objednateli mimo stanovené milníky 1krát za 30 dní.
[bookmark: _Toc23779055][bookmark: _Toc104379395]Způsob koordinace
Je potřeba vyplnit způsob koordinace: jak a kde bude probíhat, v jakém intervalu, jak bude vypadat výstup koordinace, jakým způsobem bude předáván na zodpovědné osoby projektu (např. Zhotovitele, Objednatele atd.) a jakým způsobem bude o stavu koordinace informován Objednatel. Podrobný způsob koordinace bude předán v rámci součinnosti při podpisu smlouvy.
Pro celou stavbu bude vytvořen jeden Koordinační model stavby. Ten bude složen z Dílčích modelů jednotlivých SO, PS nebo z Dílčích modelů dohodnutých částí (tj. rozsah dílčího modelu nemusí vždy respektovat rozdělení na SO, PS). Tento model slouží pro vzájemnou koordinaci dílčích modelů, pro detekci kolizí, pro zobrazení celé stavby, pro zobrazení jednotlivých etap výstavby napříč objektovou skladbou, vytváření celkových řezů atd.
Koordinace modelů probíhá v příslušném nástroji dle kapitoly Softwarové nástroje.
Modely jsou předány objednateli zkoordinované, bez zjevných koordinačních závad a nedostatků.
[bookmark: _Toc82782227][bookmark: _Toc83625262][bookmark: _Toc104379400][bookmark: _Ref164513209][bookmark: _Ref164513220][bookmark: _Ref164515440]Způsob výměny informací
Objednatel ve spolupráci se Zhotovitelem po podpisu SoD popíše proces předávání elektronických dat mezi všemi účastníky projektu. Prostředí CDE (definice a použití) bude vycházet z ČSN EN ISO 19650. Budou navržena jednoduchá řešení využití pracovních toků informací např. pro předávání informací, sdílení v rámci projektových týmů, dílčí předávání informací apod. Finální podoba bude dopracována s vybraným účastníkem.
Výměna informací v celé fázi návrhu a realizace stavby bude probíhat ve Společném datovém prostředí (CDE). Prostředí CDE zajišťuje Zhotovitel po celou dobu trvání projektu a zodpovídá za jeho zřízení a poskytnutí přístupu všem účastníkům projektu, včetně zajištění základního zaškolení a nutného servisu uživatelům.
Administraci zajišťuje Správce datového prostředí viz kapitola Funkce a odpovědnosti.
[bookmark: _Toc104379401]Zvolený systém CDE
Zhotovitel na základě požadavků stanovených BIM protokolem zajišťuje pro Objednatele CDE, které tyto požadavky splňuje. Zhotovitel v této kapitole popíše zvolené řešení CDE, včetně důležitých funkcí, které budou využívány.
Po dobu trvání projektu Zhotovitel zajistí 6 licencí CDE pro zástupce Objednatele.
[bookmark: _Toc104379402]Funkce a odpovědnosti v rámci CDE
Funkce a odpovědnosti v rámci CDE odpovídají funkcím a odpovědnostem definovaným v kapitole Funkce a odpovědnosti.
[bookmark: _Toc104379403]Fáze dokumentů a pracovní toky
Pro projekt jsou definovány následující fáze, které odpovídají požadavkům na pracovní toky.
Jednotlivé fáze dokumentů jsou v souladu s dokumentem EIR (kapitola Prostory CDE).
[bookmark: _Toc104379404]Pracovní toky
Zhotovitel v této kapitole popíše základní pracovní toky, které jsou definovány v CDE. Např. proces schválení zápisu z kontrolního dne, proces rozhodování o technickém řešení, proces přejímky, připomínkování a schvalování předávaných dokumentů a digitálních modelů stavby.
Pracovní postupy neboli workflow (WF), se spouští nad každým dokumentem, který je nedílnou součástí finálního odevzdání projektu. WF se spouští pomocí dané šablony, která je graficky znázorněna níže. Jedná se o přehled schvalovacího procesu dokumentu nebo dokumentů.
[bookmark: _Toc23779058][bookmark: _Toc104379405]Elektronická výměna dat
Obsahuje všechna nastavení programů a jejich nastavení exportů, aby při mezioborovém předávání dat byly exporty správně nastaveny a nedocházelo k prodlevám či ztrátám informací v modelech.
Popis procesu výměny dat mezi jednotlivými obory, četnost, odpovědnost a notifikace.
Nastavení exportů programů pro správnou výměnu mezioborových informací.
[bookmark: _Toc104379406]Harmonogram výstavby
Zhotovitel po podepsání SoD popíše v této kapitole detailní proces tvorby HMG.
K doplnění Zhotovitelem.
[bookmark: _Toc104379407]Přílohy
Dokument pre-BEP odkazuje na přílohy a dokumenty v rámci BIM. V seznam níže je jejich výčet spolu s uvedenou verzí dokumentu pro lepší identifikaci a kontrolu poskytnutých dokumentů.
BIM dokumenty
	Název dokumentu
	Verze
	Poznámka

	Specifikace požadavků na detail (LOD)
	PVL-BIM-LOD-2024-V1
	

	EIR – Požadavky investora na BIM
	PVL-BIM-EIR-2024-V1
	

	DSS – datový standard staveb PVL
	PVL-BIM-DSS-2024-V1
	


[bookmark: _Ref164697039]Podklady
Ze strany Objednatele jsou poskytnuty následující podklady pro tvorbu modelu:
Dokumentace DSP
· 1211590107_DSP_PK Kamyk PD_R22_NS.ifc
Výše zmíněné podklady jsou k dispozici v rámci dokumentů zadávací dokumentace.
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