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A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a 
koordinátorovi:

1. Údaje o stavbě

a. Základní údaje o druhu stavby
Vodohospodářská stavba.

b. Název stavby
Stavební úpravy Trilčova jezu

d. Místo stavby
parc. č. 3952, k.ú. Č. Budějovice 7

e. Účel užívání stavby
Jedná se o vodohospodářskou stavbu – jez na řece Vltavě v Č. Budějovicích.

f. Základní předpoklady výstavby

Členění stavby na objekty:

SO.01 – Jezový pilíř č.1
SO.02 – Jezový pilíř č.2
SO.03 – Jezový pilíř č.3
SO.04 – Jezový pilíř č.4
SO.05 – Nadzemní objekt strojovny
SO.06 – Pravé jezové těleso
SO.07 – Levé jezové těleso
SO.08 – Vorová propust 

Tyto stavební úpravy spočívají v opravě jejich fasád, výměna oken a vstupních dveří a rekonstrukci uložení 
jezových lávek a jejich opravu. Dále se jedná o celkovou opravu nátěrů obou jezových těles a vorové propusti. 
Součástí udržovacích prací je také výměna prahového dubového těsnění, očištění a mazání Gallových řetězů. Dále
se jedná o očištění kamenné části jezových věží s opravou spárování. Součástí udržovacích prací je také 
kompletní otryskání jezových těles a provedení nových nátěrů. Jedná se o čtyři samostatné jezové pilíře vzájemně 
propojené jezovými lávkami. Vstupy do jezových věží jsou z jezových pilířů ze západní strany. Hlavní vstup po 
schodišti na jezovou lávku je z východní strany. Jezové objekty jsou obdélníkového tvaru a jsou z kamenného 
zdiva a železobetonu, obvodové zdivu jezových věží je železobetonové. Z vnitřní a vnější strany je zdivo opatřeno 
vápenocementovou omítkou tl. 20 – 40mm. Omítky jsou značně poškozeny vlivem působení vlhkého prostředí. 
Výplně otvorů jsou původní ocelová okna, vstupní dveře jsou ocelové s plechovou výplní. Pochozí konstrukce 
podlah ve věžních objektech jsou z betonové mazaniny. Jezové lávky jsou umístěny asi 5,0m od přelivové hrany 
klapek. Jsou tvořeny ze třech samostatných ocelových příhradových konstrukcí. Dvě delší o délce cca 19m a jedna
kratší o délce 7,8m. Pochozí část je tvořena z pororoštů o tloušťce stěny 1,5mm. 

Postup prací
Dojde nejprve k přípravě staveniště (buňkoviště, přípojky elektro atd.). Bude provedeno vyvěšení kabeláže lanky 
na lávkách, odstranění stávajícího vodovodu a umístění norných stěn pod jezem a ve vorové propusti. Práce 
budou zahájeny ve třech hlavních etapách:

Nejprve budou zahájeny práce na pravém jezovém poli, tedy lávka v pravém jezovém tělese a jezové pilíře č. 3  a 
4 (stavba provizorního hrazení, stavba lešení na jezových pilířích a pod lávkou). Samotné práce budou zahájeny 
nadzvednutím lávky mezi pilíři č. 3 a 4 po vyvěšení kabelů a odpojení vodovodu mezi domky na pilířích a začnou 
probíhat práce (tlakové čištění kamene, vyspravené spár, pískování konstrukcí, otloukání a vyspravení fasády a 
následné fasádní práce, okna dveře – montáž a demontáž, klempířské práce a další vyvolané nutné opravy) na 
pilířích č. 3 (zatím pouze pravá strana) a č. 4 a na pravé lávce včetně vyspravení izolace místa uložení lávky. Poté 
dojde ke zpětnému usazení lávky a demontáži lešení.

V druhé etapě budou zahájeny stejné práce na pilířích č. 2 (zatím pouze pravá strana) a 3 (levá strana) dle 
předchozího postupu.

Ve třetí etapě budou zahájeny stejné práce na pilířích č. 1 a 2 (levá strana), také dle dle předchozích postupů.
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Po dokončení prací bude znovu připojena kabeláž a ovládací mechanismus, dále bude zhotoveno vodovodní 
potrubí, bude vyklizeno staveniště.

g. Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby

Staveniště se bude nacházet v nezastavěné části cca 1 km od obydlené části města České Budějovice, není však 
vyloučen přístup osob do blízkosti staveniště. Bude třeba přijmout opatření při provádění prací, aby nedošlo k 
ohrožení osob stavební činností.

Vzhledem k pracím na demontáži výplní otvorů, otloukání fasády a tryskání konstrukcí, bude v okolí zvýšený hluk (i
když bude mít na obydlenou oblast jen minimální vliv). Dále je zde nebezpečí pádu předmětů, materiálu a 
samotných lávek při manipulaci vzhledem k možnému používání vorové propusti. Bude také potřeba občas 
obsluhovat stavbu z místa mimo trvalou hranici staveniště, proto je zde nebezpečí střetu s chodci a cyklisty. 
Vzhledem k potřebě zachovat vždy jedno jezové pole plně funkční, je nutné práce provádět na etapy, neboť na 
lávkách jsou kotvené transmise pro pohon mechanismů jezových těles.

Dále při tryskání ocelových konstrukcí, před jejich nátěrem bude vznikat odpad v kombinaci abraziva a otryskané 
barvy. Hrozí zde tedy znečistění vodního toku. Pro tento případ budou použity norné stěny na hladině po vývarem 
a zaplachtování lešení, ze kterého budou práce prováděny. Zároveň bude probíhat průběžný úklid nahromaděného
abraziva a jeho následný odvoz.

2. Odůvodnění  pro  zpracování  plánu  s  uvedením  odkazu  na  příslušné  právní  předpisy  a soupis
dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu

Plán BOZP (zde ve fázi přípravy stavby) má za úkol vyhledávat rizika vznikající při stavební činnosti a následně je 
řešit pomocí vhodně zvolených postupů jak pracovních, tak technologických. Zpracovatel plánu BOZP musí 
zpracovateli projektové dokumentace navrhovat opatření na základě zvolených postupů. Opatření budou 
projektantem zapracována do projektové dokumentace. V případě návrhu zhotovitele stavby před, nebo při 
provádění stavby na zvolení jiného postupu, než který je uvedený v plánu BOZP, bude tento návrh konzultován s 
koordinátorem BOZP a bude možné jej v plánu BOZP upravit. Úpravy plánu BOZP je možno provádět 
přepisováním původního plánu, který vznikal v době projektování stavby, případně lze plán aktualizovat a 
upřesňovat jednotlivými zápisy z kontrolních dnů vedených koordinátorem. Zápisy jsou poté uloženy jako nedílná 
součást plánu BOZP na staveništi.

Plán na tuto stavbu je zpracováván proto, že je zde předpoklad provádění prací uvedených v příloze č. 5 k nařízení
vlády č. 591/2006 Sb. Dle níže uvedené tabulky (Tabulka 01). Plán je zpracováván na základě prováděné 
projektové dokumentace, osobní prohlídky místa stavby, informací od investora a projektanta. Dále je plán 
vypracován na základě právních předpisů, viz. Tabulka 02 a platných norem.

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu 
o hloubce větší než 5 m.
2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických 
činitelů podle zvláštních právních předpisů.
3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy.
4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.
5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického 
vybavení.
7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, 
práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy.
8. Potápěčské práce.
9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).
10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a 
dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Tabulka 01
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Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek BOZP
Zákon č. 88/2016 Sb. kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o za-
jištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů

NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi
Zákon č. 262/2006 Sb., § 101-107 Zákoník práce
NV č. 362/2005 Sb. O nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky
NV č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště
Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví
NV č. 201/2010 Sb. O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
NV č. 375/2017 Sb. O vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek

a značení a zavedení signálů
NV č. 495/2001 Sb. Bližší požadavky na poskytování OOPP
NV č. 21/2003 Sb. O technických požadavcích na OOPP
NV č. 378/2001 Sb. Bližší požadavky na stroje, nářadí
Vyhláška č. 48/1982 Sb. Stanovení základních požadavků na bezpečnost práce
NV č. 168/2002 Sb. Způsob stanovení práce a pracovních postupů v dopravě
Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby
NV č. 361/2007 Sb. Podmínky ochrany zaměstnanců při práci
Vyhláška č. 18/1979 Sb. Vyhrazená tlaková zařízení
Vyhláška č. 19/1979 Sb. Vyhrazená zdvihací technická zařízení
Vyhláška č. 73/2010 Sb. Vyhrazená elektrická zařízení
Vyhláška č. 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice
NV č. 87/2000 Sb. Podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic

Tabulka 02

3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace a dalších osobách podílejících se na přípravě a realizaci
stavby

Zadavatel stavby (stavebník) Název Povodí Vltavy, státní podnik

Adresa
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5,Smíchov

IČ 708 89 953

a. Jméno, identifikační číslo osoby, 
bylo- li přiděleno, a sídlo/adresa 
místa bydliště zpracovatele projektové
dokumentace

 

Název DudaProjekt, s.r.o.

Adresa
Sedlářská 2223/3
370 07  Č. Budějovice 

IČO 882 45 802

b. Jméno hlavního projektanta Jméno Ing. Filip Duda 

ČKAIT 102281

Obor Pozemní stavby 

Koordinátor BOZP při přípravě stavby
 
 
 

Jméno Pavel Vondrášek, DiS.

Osvědčení 
číslo

ROVS/1309/KOO/2018
ze dne 28.11.2018

Firma Pavel Vondrášek, DiS.

Adresa Pod Lesem 158
373 67 Borek
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IČO 735 34 421 

Telefon 724929755

Koordinátor BOZP při realizaci stavby
 
 
 

Jméno

Osvědčení 
číslo

Firma

Adresa

IČO

Telefon

Technický dozor stavebníka Jméno

Telefon

Zhotovitel Název

Adresa

IČO

Odborné vedení stavby Jméno

Telefon

Identifikační údaje o dalších zhotovitelích na staveništi:

Činnost Činnost

Název Název

Adresa Adresa

IČ IČ

Činnost Činnost

Název Název

Adresa Adresa

IČ IČ

Činnost Činnost

Název Název

Adresa Adresa

IČ IČ

Činnost Činnost

Název Název

Adresa Adresa

IČ IČ
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B. Situační výkres stavby

Viz. Příloha č. 1

C. Požadavky na obsah plánu

1. Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v
projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě kterých byla stavba povolena, včetně
označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora

Stavební povolení / 
ohlášení

Vydal

Číslo jednací

Ze dne

Stavební povolení / 
ohlášení vodního díla

Vydal

Číslo jednací

Ze dne

Stavební povolení / 
ohlášení komunikace

Vydal

Číslo jednací

Ze dne

Jiné povolení: Vydal

Číslo jednací

Ze dne

Podmínky pro provádění stavby z rozhodnutí o stavebním povolení budou doplněny po obdržení příslušných vyjád-
ření.

2. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, 
s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stav-
by

Postup pro:
Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 
skladování a manipulaci s materiálem

Označení postupu: a. Doba provádění od: do:

Zhotovitelé:

Pro zabezpečení obvodu staveniště bude sloužit stálé oplocení areálu jezu včetně vstupní brány.

Na vjezdové bráně budou vyvěšeny tabulky „ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ“ a „NEPOVOLANÝM VSTUP 
ZAKÁZÁN“ dalšími tabulkami uvedenými dle Tabulky 3 plánu. Tabulka „ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ“ 
bude vyvěšena i ze směru vodní cesty nad jezem, zejména v době manipulace s lávkami a prací na nich.

V době manipulace se zařízením mimo trvalé oplocení staveniště zdvihacím zařízením budou práce prováděny 
pod dohledem bezpečnostního dozoru – pracovníkem určeným zhotovitelem.

Návrh změny postupu na provádění prací

Návrh č.1 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Návrh č.2 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     
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Postup pro: Zajištění osvětlení staveniště a pracovišť

Označení postupu: b. Doba provádění od: do:

Zhotovitelé:

Není předpoklad, že by byly práce prováděny za snížené viditelnosti.

Návrh změny postupu na provádění prací

Návrh č.1 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Návrh č.2 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Postup pro: Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození

Označení postupu: c. Doba provádění od: do:

Zhotovitelé:

Přesné umístění sítí a zařízení, a tedy stanovení ochranných pásem bude upřesněno po vytýčení stávajících sítí 
a po prohlídce stavby. Dle projektové dokumentace dojde k zásahu do ochranného pásma napájecích a řídících 
vodičů do jednotlivých pilířů k ovládání mechanismů jezových těles a vodovodu na zábradlí lávky. Tyto vodiče 
budou před demontáží lávek vyvěšeny na ocelové lanko, ukotvené mezi pilíři, bez vazbu na lávku. Po zpětné
montáži ocelových lávek na původní místo se rozvody elektroinstalace vrátí na původní místo a budou vedeny 
zpět v kastlíku a upevněny na jezové lávky. V případě, že nebude možné provést pouze vyvěšení elektroinstala-
ce, tak se provede její odpojení a následné zapojení po zpětné montáži lávek na původní místo. Vodovod, který 
je na lávce také veden bude předem demontován, poté proveden zcela nový.

Návrh změny postupu na provádění prací

Návrh č.1 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Návrh č.2 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Postup pro: Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru

Označení postupu: d. Doba provádění od: do:

Zhotovitelé:

Nebezpečí požáru hrozí v případě provádění natavování izolace proti vlhkosti, kdy budou natavovány asfaltové 
pásy, které mohou při natavování vzplanout. Dále může při svářečských pracích (vyvařování OK) dojít ke 
vzplanutí materiálů v okolí. V blízkosti těchto prací nebudou přítomny hořlavé materiály (papírové a plastové 
obaly atd.) a zároveň budou v blízkosti těchto prací umístěny 2 ks hasicích přístrojů. Pokud budou práce 
prováděny v blízkosti hořlavých materiálů pevně zabudovaných, budou tyto materiály zakryty nehořlavým štítem 
(např. ocelový plech atd.). Prostory musí být dostatečně odvětrané.

Návrh změny postupu na provádění prací

Návrh č.1 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Návrh č.2 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Postup pro:
Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a 
dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, 
čerpání vody, noční osvětlení

Označení postupu: e. Doba provádění od: do:

Zhotovitelé:

Na staveniště bude umožněn vjezd z komunikace vedoucí kolem jezu ze zahrádkářské kolonie od Litvínovické 
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silnice. Před bránou bude umístěna dopravní značka „B1“ s dodatkovou tabulkou „MIMO VOZIDEL STAVBY“.
U podjezdu vyvěšených vedení budou umístěny bezpečnostní značky s maximální výškou podjezdu. U zařízení 
bude průběžně kontrolován stav.

Pro přístup pracovníků na jednotlivá pracoviště budou sloužit stávající lávky, schodiště a postavené lešení, na 
kterém budou umístěny žebříky pro pohyb pracovníky mezi jednotlivými patry.

Osvětlení řeší písmeno b.

Před jezovými tělesy bude umístěno provizorní hrazení pro zamezení zaplavování staveniště říční vodou. 
Případný průsak bude přirozeně odtékat do vývaru pod jezem.

Návrh změny postupu na provádění prací

Návrh č.1 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Návrh č.2 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Postup pro: Posouzení vnějších vlivů na stavbu

Označení postupu: f. Doba provádění od: do:

Zhotovitelé:

Vnější vlivy na stavbu mohou nastat v případě zvýšeného stavu hladiny vodního toku dle stupňů povodňové 
aktivity vodního toku. Vzhledem k použití provizorního hrazení by neměl nastat problém s kolísající hladinou 
řeky. V případě vyhlášení povodňové aktivity na toku budou práce zastaveny a odvezeno zařízení staveniště.
Vzhledem k trvalé práci nad vodou budou pracoviště vybavena soupravou pro záchranu tonoucích, tedy kruhem 
s lanem. Souprava bude umístěna na levém břehu u vstupu na pracoviště po lávce (lešení) Pro stavbu bude 
vyhotoven povodňový plán, který bude řešit opatření na staveništi dle vyhlášených povodňových stupňů. 
Povodňový plán bude řešit způsob vyklizení staveniště, odvoz techniky vzhledem k možné kontaminaci vody 
provozními tekutinami techniky při zaplavení. Opatření v plánu BOZP bude z hlediska zaplavení staveniště 
upřesněno po obdržení povodňového plánu.

Návrh změny postupu na provádění prací

Návrh č.1 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Návrh č.2 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Postup pro:
Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního 
výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a 
materiálu

Označení postupu: g. Doba provádění od: do:

Zhotovitelé:

Prostory pro potřeby zařízení staveniště
ZS bude zahrnovat vjezd na staveniště, zázemí pro vedení stavby a pro zhotovitele stavby a jeho 
subdodavatele. Skladovací prostory a prostory pro odpad a tříděný odpad.

Buňkoviště a sociální zázemí
Buňkoviště bude umístěno mimo trvalou hranici staveniště, před vjezdovou bránou na staveniště (do areálu jezu,
viz část. B). Mobilní chemická WC bude umístěno v blízkosti buňkoviště, tedy v docházkové vzdálenosti od 
všech pracovišť.

Přípojka elektro
Staveništní přípojka EI bude realizována z přípojkové skříně objektu obslužného domku. Přívod bude zaveden 
do hlavního staveništního rozvaděče a odtud dále rozveden do podružných staveništních rozvaděčů a do 
buňkoviště. Hlavní vypínač stavby bude umístěn na hlavním staveništním rozvaděči, který bude umístěn poblíž 
buňkoviště. Podružné rozvaděče budou označeny číslicemi a opatřeny podružným vypínačem s popisem 
vypínané části. Staveništní rozvody EI budou vyvěšeny, ovšem s dostatečnou výškou vyhovující dopravě na 
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staveništi a s patřičným označením výšky kabelu.

Přípojka vody
Staveništní voda bude odebírána z vodovodního řadu areálu.

Skládky
Skládky materiálu a odpadů budou rozmístěny v rámci staveniště (viz část. B). Skládkování odpadů bude 
umístěno poblíž pracovišť s patřičným označením dle druhu odpadu (tříděný odpad), odpad bude průběžně 
odvážen

Doprava osob
Osoby se budou pohybovat po staveništi pěšky. Budou se pohybovat po stávajících lávkách, lešení a případných
jiných pomocných konstrukcích. Přístup k jezovému tělesu bude jednak z plata vývaru pod jezovou konstrukcí 
(zde bude zřízeno lešení v celé délce jezového pole. Přístup pracovníků k vyzdvižené konstrukci válce bude 
zajištěn s využitím pomocných konstrukcí (lávky, žebříky, plošiny, lešení, atd.). Uvedené prvky musí nosností a 
stabilitou upevnění zajišťovat bezpečný pohyb osob.

Situační výkres viz písmeno B.

Doprava materiálu podrobněji viz písmeno p.

Návrh změny postupu na provádění prací

Návrh č.1 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Návrh č.2 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Postup pro: Práce řešící zajištění provádění výkopů

Označení postupu: h. Doba provádění od: do:

Zhotovitelé:

Tyto práce nebudou na staveništi prováděny.

Návrh změny postupu na provádění prací

Návrh č.1 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Návrh č.2 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Postup pro:
Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a
veřejných plochách

Označení postupu: i. Doba provádění od: do:

Zhotovitelé:

Na této stavbě není potřeba řešit. Nepředpokládá se přístup osob s omezenou schopností pohybu.

Návrh změny postupu na provádění prací

Návrh č.1 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Návrh č.2 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Postup pro: Betonářské práce

Označení postupu: j. Doba provádění od: do:

Zhotovitelé:

Jedná se o betonáž mazaniny v místě kloubového uložení lávek.
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Betonáž mazaniny pod uložením lávek
Práce budou prováděny po vyheverování lávek a jejich zafixování. Před zahájením prací bude mezi pilíři, pod 
lávkou postaveno lešení. Betonová mazanina u kloubového uložení lávek bude odbourána v nezbytně nutné 
tloušťce. Samotný podklad bude nepenetrován a bude provedena vyrovnávací cementová mazanina. Oprava 
zhlaví bude prováděna postupně ve dvou etapách a to z toho důvodu, že lávky zůstanou na místě a budou 
pouze vyheverovány nad jejich uložení. Vyheverování se provede do minimální nutné výšky pro opravu lávek a 
opravu zhlaví lávek. Po vyheverování se lávky zajistí pomocí dřevěných hranolů proti pádu.

Betonová směs bude na staveniště dopravována na korbě nákladního vozidla co nejblíže k místu zpracování 
betonu po dně nádrže podél paty návodního líce hráze. Pro uložení betonové směsi na místo určení budou směs
pracovníky dopravována stavebními kolečky, směs bude rozprostírána ručně pracovníky z postaveného lešení. 
Podesty lávek budou opatřeny penetrací a hydrofobním nátěrem. Dále bude položena izolační fólie.

Návrh změny postupu na provádění prací

Návrh č.1 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Návrh č.2 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Postup pro: Zednické práce

Označení postupu: k. Doba provádění od: do:

Zhotovitelé:

Návrh počítá s kompletním otlučením vnějších vápenocementových omítek na všech věžových objektech a 
vstupním schodišti včetně soklů až na zdivo. Poté bude provedeno čištění tlakovou vodou. Jako podkladní vrstva
je navržen cementový postřik, na který bude nanesena hrubá cementová omítka tl. cca 15mm. Na tuto hrubou 
cementovou vrstvu bude naneseno lepidlo s výztužnou sítí (perlinku) v tloušťce cca 3-4mm. Jako finální vrstva je
navržena silikonová probarvená omítka.

Práce budou prováděny pracovníky z lešení ručními nástroji. Drobnější materiál bude donášen na konkrétní 
pracoviště po lávkách. Objemnější materiál bude na pracoviště dovážen na jeřábovém pontonovém plavidle.

Návrh změny postupu na provádění prací

Návrh č.1 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Návrh č.2 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Postup pro: Montážní práce

Označení postupu: l. Doba provádění od: do:

Zhotovitelé:

Nejedná se přímo o montáž technologických celků, ale demontáž a montáž nefunkčních částí za nové, jako je 
např. prahové dubové těsnění, oprava deformovaných a poškozených částí ocelové konstrukce jezových těles 
(vyvaření nýtů, čištění a mazání Gallových řetězů, protikorozní nátěry). Jedná se také o vyheverování stávajících
lávek a jejich zpětné usazení. Zařízení staveniště pro tyto práce bude částečně na levém břehu, částečně lze 
využít plovoucí ponton. 

Výměna prahů – dubové těsnění
Jedná se o výměnu prahového dubového těsnění. Původní těsnění bude demontováno a bude namontováno 
nové. Práce budou probíhat z úrovně koryta (po zatěsnění provizorním hrazením). Odvoz a dovoz na místo 
zamontování bude prováděny jeřábovým pontonem.

Oprava poškozených částí, tryskání nátěry, vyvařování nýtů, případná výměna vadných částí
Práce budou probíhat z úrovně koryta (po zatěsnění provizorním hrazením) a z postaveného lešení. Odvoz a 
materiálu bude prováděn jeřábovým pontonem, drobnější části budou donášeny na pracoviště po lávkách.
Při tryskání ocelových konstrukcí, před jejich nátěrem bude vznikat odpad v kombinaci abraziva a otryskané 
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barvy. Hrozí zde tedy znečistění vodního toku. Pro tento případ budou použity norné stěny na hladině po 
vývarem a zaplachtování lešení, ze kterého budou práce prováděny. Zároveň bude probíhat průběžný úklid 
nahromaděného abraziva a jeho následný odvoz.

Vyheverování lávek, výměna pororoštů
Nadzvednutí prováděno vždy před zahájením každé etapy. Nadzvednutí bude prováděno pomocí hydraulických 
zvedáků současně na obou stranách, v minimálním potřebném vyzvednutí z důvodu opravy uložení. Pod 
hydraulicky nadzvednutými lávkami bude na těleso pilíře pod lávkou postavena trámová dřevěná konstrukce 
(nosnost určí statik) a na tuto konstrukci bude lávka usazena a zafixována proti posunu. Vzhledem k tomu, že se
bude jednat o malé nadzdvihnutí, budou moci být lávky používány stále pro přístup pracovníků na pracoviště. V 
průběhu vynesení lávek na pomocnou konstrukci budou na lávce provedeny práce – otryskání abrazivem, 
případné vyvaření, metalizace, výměna vadných částí a nátěry. Uložení lávek bude vyspraveno – betonáž 
mazaniny, izolace. Dojde k zásahu do ochranného pásma napájecích a řídících vodičů do jednotlivých pilířů k 
ovládání mechanismů jezových těles a vodovodu na zábradlí lávky. Tyto vodiče budou před demontáží lávek 
vyvěšeny na ocelové lanko, ukotvené mezi pilíři, bez vazbu na lávku. Po zpětné montáži ocelových lávek na 
původní místo se rozvody elektroinstalace vrátí na původní místo a budou vedeny zpět v kastlíku a upevněny na 
jezové lávky. V případě, že nebude možné provést pouze vyvěšení elektroinstalace, tak se provede její odpojení 
a následné zapojení po zpětné montáži lávek na původní místo. Vodovod, který je na lávce také veden bude 
předem demontován, poté proveden zcela nový.

Návrh změny postupu na provádění prací

Návrh č.1 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Návrh č.2 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Postup pro: Bourací a rekonstrukční práce

Označení postupu: m. Doba provádění od: do:

Zhotovitelé:

Návrh počítá s kompletním otlučením vnějších vápenocementových omítek na všech věžových objektech a 
vstupním schodišti včetně soklů. Kromě šikmých betonových schodnic, na kterých je marmolit, který je bez 
známky poruchy. Dále se provede otlučení vápenocementové omítky na malém objektu strojovny, na jeho 
nadzemní části až k terénu. Dále bude vybourána betonová mazanina ve zhlaví jezových lávek až na samotné 
kloubové uložení (nutno obnažit, aby bylo možné provést obnovu nátěru ocelové konstrukce). Budou vybourána 
stávající ocelová okna. U plechových dveří budou pouze vyvěšena dveřní křídla a ocelové zárubně zůstanou 
stávající s tím, že se provede jejich renovace spočívající v odstranění stávajícího nátěru a provedení nového. 
Kompletně bude demontováno oplechování zídek jezových pilířů s tím, že se ponechají litinové poklopy. Dále se 
provede demontáž poškozené izolace ve zhlaví jezových lávek.

Otlučení omítek
Bude prováděno z úrovně břehu a z lešení, které bude postaveno kolem obslužných domků na jezových pilířích. 
Práce budou prováděny pracovníky s ručními elektrickými nástroji. Odpadávající materiál bude z podlážek 
průběžně uklízen, pytlován a odvážen na pontonové lodi na břeh. Lešení bude opatřené plachtou.

Bourání betonové mazaniny uložení lávek a demontáž izolace
Bude provedeno po vyheverování lávek a jejich usazení na pomocnou trámovou konstrukci. Bude prováděno z 
lešení, které bude již připraveno mezi pilíři. Práce budou prováděny pracovníky s ručními elektrickými nástroji. 
Odpadávající materiál bude průběžně uklízen, pytlován a odvážen na pontonové lodi na břeh. Lešení bude 
opatřené plachtou (i z důvodu pozdějšího tryskání abrazivem).

Bourání výplní otvorů, osazování nových výplní
Před zahájením těchto prací musí být postaveno obvodové fasádní rámové lešení kolem obslužných domků na 
pilířích. Práce budou prováděny zevnitř domků z podlahy a kozového lešení a z vnějšku z fasádního lešení. 
Práce budou prováděny pracovníky elektrickým ručním nářadím, kdy budou za pracovníků při odsekávání výplně
přidržovány a poté vyjmuty. V rámci možností budou výplně přesouvány po lávkách pracovníky nebo jeřábovým 
pontonem. Nové výplně budou osazovány na PUR pěnu a šroubovány do konstrukce obslužného domku.

Demontáž oplechování zídek pilířů, montáž nového oplechování
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Před zahájením těchto prací musí být postaveno lešení kolem obslužných domků na pilířích. V rámci 
klempířských konstrukcí bude provedeno nové oplechování parapetů. Vnitřní parapety jsou navrženy plastové 
tloušťky 30mm v barvě bílé. Vnější parapety jsou navrženy z titanzinkového plechu tl. 0,6mm. Kompletně bude 
demontováno oplechování zídek jezových pilířů s tím, že se ponechají litinové poklopy. Toto oplechování se 
provede kompletně nové z titanzinkového plechu tl. 0,6mm. Práce budou prováděny zevnitř domků a z lešení.

Návrh změny postupu na provádění prací

Návrh č.1 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Návrh č.2 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Postup pro:
Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, 
doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce

Označení postupu: n. Doba provádění od: do:

Zhotovitelé:

Na této stavbě nebude prováděno.

Návrh změny postupu na provádění prací

Návrh č.1 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Návrh č.2 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Postup pro: Práce ve výškách 

Označení postupu: o. Doba provádění od: do:

Zhotovitelé:

Jedná se o práce ve výšce do 12 m výšky. Ve výšce budou veškeré práce na lešení a lávkách. Zabezpečení při 
jednotlivých činnostech řeší již body (j., k., l., p.) v postupu prací.

Práce na lešení
Ochranu před pádem pracovníků na lešení řeší samotné postavené rámové fasádní lešení se šířkou podlážky 
0,6 m (např. PERI UP) a trubkové lešení pod lávkami a pod válci jezového tělesa. Lešení bude řádně založeno 
na dřevěných podlážkách, podepřeno a zakotveno do stěn pilířů. Lešení bude založeno také na dně řeky (v 
hloubce do cca 1 m). Bude stavěno pracovníky s oprávněním provádět tuto činnost a lešení bude protokolárně 
předáno uživateli. Bude provedena tahová zkouška kotvení lešení do zdiva. Po dobu stavby a demontáže budou 
žebříky na úrovni podlahy zaklopené do podlážky o úroveň výš a lešení bude opatřeno tabulkou „LEŠENÍ VE 
VÝSTAVBĚ, NEVSTUPOVAT“ Pracoviště a ohrožený prostor pod pracemi na lešení bude zabezpečen sítí na 
lešení a opatřen výstražnými tabulkami „POZOR, NAHOŘE SE PRACUJE“. Dále bude zajištěno střežením 
pověřeným pracovníkem. Při montáži a demontáži lešení budou pracovníci používat OOPP – postroj s úvazem 
za postavenou konstrukci lešení.

Návrh změny postupu na provádění prací

Návrh č.1 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Návrh č.2 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Postup pro:

Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce - dopravu materiálu 
skladování, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, 
opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro 
jednotlivé práce, použití strojů

Označení postupu: p. Doba provádění od: do:

Zhotovitelé:
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Doprava materiálu
Výrobky se budou přesouvat pomocí hydraulické ruky na nákladním vozidle, jeřábem na pontonové lodi. Sypký a
kusový materiál se bude dopravovat na korbě nákladních vozidel s korbou a pracovníky stavebními kolečky na 
posledních metrech k místu určení, nebo právě pontonovou lodí. Při manipulaci s materiálem bude vozidlo s 
hydraulickou rukou řádně zapatkováno na stabilním terénu, jeřábový ponton musí být pro použití jeřábu 
uzpůsoben a mít dostatečný ponor. Rameno vzhledem k délce vyložení a hmotnosti břemena nebude 
přetěžováno. Zákaz vypínání ochran přetížení. Ohrožený prostor pod místem přesunu břemena a vodorovně o 
délce 1,5 násobku vyložení ramene bude pouze nad staveništěm, v případě zásahu břemene mimo trvalou 
hranici staveniště bude prováděn bezpečnostní dozor vyčleněným pracovníkem. Výrobky budou vázacími 
prostředky uchyceny pouze za místa určená výrobcem dílu, případně rovnoměrně dle hmotnosti. Před zahájením
činnosti bude stanoven uživatelem jeřábu systém bezpečné práce zdvihacího zařízení. Nepředpokládá se práce 
více zdvihacích zařízení v jednom okamžiku. Do prostoru práce osazování vykládky a nakládky, budou vstupovat
jen k tomu určení pracovníci. Pracovníci budou používat při této činnosti OOPP – ochrannou přilbu.

Skladování materiálu
Skladování materiálu (stohování na paletách atd.) bude provedeno tak, aby nedošlo k neřízenému zřícení 
materiálu (zajištění stažením pásky atd).

Použití strojů
Přesun materiálu a zařízení mezi zařízením staveniště a pracovištěm bude obstaráváno ze soulodí s motorovým 
plavidlem, vybavené jeřábem, případně jiným vhodným zdvihacím zařízením, pro manipulaci s těžkými břemeny 
(pomocné konstrukce, vaky s tryskacím materiálem, technologická zařízení). Plavidlo musí být dostatečně 
stabilní a musí mít dostatečný výtlak pro zatížení jeřábem a převáženým materiálem. Všechna plavidla musí mít 
platná lodní osvědčení SPS pro uvedené použití, zejména pro použití jeřábu na palubě dopravního plavidla. 
Plavidla a jejich profesionální posádku zajistí zhotovitel. 

Pomocné konstrukce
pomocnými konstrukcemi je myšleno na této stavbě rámové fasádní lešení kolem jezových pilířů (např. PERI 
UP) a trubkové lešení zejména pod lávkami a pod válce jezového tělesa pro potřeby dostupnosti všech částí 
pracovišť i ve výškách, ale také jako ochrana před pádem osob z výšky jako kolektivní ochrana. Lešení bude 
řádně založeno na dřevěných podlážkách, podepřeno a zakotveno do stěn, ale také na dno řeky v místě nad 
jezovými tělesy (ale za hrazením, tedy dno bez vody) a také v místě pod jezovými tělesy. Tam bude založení o 
něco komplikovanější, protože se zde předpokládá vodní hladina cca 1,0 m nad zpevněné dno. Založení lešení 
musí být tedy provedeno potápěčem, aby byla zajištěna jeho stabilita. Bude stavěno pracovníky s oprávněním 
provádět tuto činnost a lešení bude protokolárně předáno uživateli. Bude provedena tahová zkouška kotvení 
lešení do zdiva. Na lešení musí být min. po dobu otloukání omítek a tryskání konstrukcí umístěna plachta. Po 
dobu stavby a demontáže budou žebříky na úrovni podlahy zaklopené do podlážky o úroveň výš a lešení bude 
opatřeno tabulkou „LEŠENÍ VE VÝSTAVBĚ, NEVSTUPOVAT“

Návrh změny postupu na provádění prací

Návrh č.1 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Návrh č.2 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Postup pro:
Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a 
souběh jednotlivých prací

Označení: q.

a.
Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a 
manipulaci s materiálem

b. Zajištění osvětlení staveniště a pracovišť
c. Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození
d. Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru

e.
Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií, 
prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení

f. Posouzení vnějších vlivů na stavbu

g.
Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu 
širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu

h. Práce řešící zajištění provádění výkopů

i.
Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných 
plochách

j. Betonářské práce
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k. Zednické práce
l. Montážní práce
m. Bourací a rekonstrukční práce

n.
Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod 
prací ve výšce

o. Práce ve výškách

p.
Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce - dopravu materiálu skladování, zajištění 
pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným 
stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů

r.
Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při 
realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemních prací

s.
Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při 
provádění dokončovacích prací a PSV

t.
Specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v 
objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností

u.
Opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány 
inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle 
zvláštních právních předpisů

v.

Opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené
zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako 
toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo 
opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s 
výskytem azbestu

Koordinační postup prací
Dojde nejprve k přípravě staveniště (buňkoviště, přípojky elektro atd.). Bude provedeno vyvěšení kabeláže lanky 
na lávkách, odstranění stávajícího vodovodu a umístění norných stěn pod jezem a ve vorové propusti. Práce 
budou zahájeny ve třech hlavních etapách:

Nejprve bude provedeno provizorní hrazení pravého jezového tělesa standardním postupem v režii správce toku,
pracovníky Povodí Vltavy.

Práce budou zahájeny stavbou fasádního rámového lešení kolem pilíře č. 4 a levé strany pilíře č. 3. do výšky 
min. 1,5 m pod atiku obslužného domku. Lešení bude přikotveno do kamenného zdiva pilíře. Bude také stavěno 
trubkové lešení pod lávku. Vstup na lešení bude z podesty pilíře. Lešení bude stavěno odbornou firmou, poté 
bude předáno protokolem zhotoviteli (uživateli lešení). V době stavby lešení bude zakázán vstup pro nepovolané
pracovníky a třetí osoby. Lešení nesmí zasahovat do dráhy vertikálního pohybu jezového válce směrem nahoru. 
Výšku bude nutno konzultovat se zástupcem objednatele.

Budou zahájeny práce na vyheverování lávky mezi pilíři č. 3 a 4. Nejprve budou z lávky demontovány podélné 
transmise mezi pilíři č. 3 a 4. Zároveň bude na zavěšenou kabeláž pod lávkou umístěno nosné ocelové lano a 
ukotveno do zdiva pilířů. Vodiče budou označeny také červenými praporky (např. z pásky). Poté budou práce 
pokračovat na samotném uvolnění lávek z uložení.  Následně dojde k vyheverování pomocí hydraulických 
zvedáků na obou stranách lávky a uložení lávky na pomocnou trámovou konstrukci. Po vyheverování lávek bude
doplněn schodový stupeň pro bezpečné používání lávky pro přístup na další pracoviště.

Bude prováděna výměna prahového dubového těsnění z úrovně plata a výměna dubových bočních těsnění z 
plata a lešení. Materiál bude dopravován na pontonové lodi a přesouván jako břemeno jeřábem z lodě.

Začnou být prováděny práce na otloukání omítek obslužných domků na pilířích. Práce budou prováděny z lešení
pracovníky s ručními elektrickými nástroji. Otloukaný materiál bude zabezpečen tak, aby nepadal do vody 
(zaplachtování lešení) a bude nakládán ručně do kbelíků nebo pytlován a na laně spouštěn před vchod do 
domku na pilíři. Tento materiál bude odnesen pracovníky po lávkách na břeh, nebo po nahromadění odvážen na 
pontonové lodi.

Budou také prováděny práce na tlakovém čištění kamenného zdiva vodou a následně budou případně zednicky 
opravovány spáry mezi kameny.

Na lešení bude probíhat tryskání konstrukce lávky, ale také konstrukce pohyblivých částí jezového tělesa (válců).
Předtím musí být na lešení umístěna plachta. Po tryskání bude následovat případná výměna vadných částí, 
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vyvařování, metalizace a nátěry. Bude také provedeno z lešení a lávky promazání Gallových řetězů.

Také bude pracovníky probíhat vybourávání betonu v místě uložení lávek. Práce budou prováděny z lešení 
pracovníky s ručními elektrickými nástroji. Otloukaný materiál bude zabezpečen tak, aby nepadal do vody 
(zaplachtování lešení) a bude nakládán ručně do kbelíků nebo pytlován. Tento materiál bude odnesen 
pracovníky po lávkách na břeh, nebo po nahromadění odvážen na pontonové lodi. V místě vybouraného uložení 
lávky bude provedena betonová mazanina a provedena izolace. Práce budou prováděny pracovníky ze samotné
podesty a z lešení pod podestou. Materiál bude – hotová betonová směs dovážen na člunu, nebo donášen po 
lávce, pokud bude jiná lávka osazena. Podesty lávek budou opatřeny penetrací a hydrofobním nátěrem. Dále 
bude položena izolační fólie.

Do obslužných domků bude ručně pracovníky donesen po lávkách materiál – okna a dveře, případně bude 
materiál dopraven na jeřábové pontonové lodi a vyzvednut jeřábem lodi.

Mezitím budou prováděny práce na demontáži oken a dveří zevnitř obslužných domků. Práce budou prováděny 
zejména zevnitř pracovníky na kozovém lešení a z podlahy pomocí ručních elektrických nástrojů. Vybouraný 
materiál bude zatím skladován v obslužných domcích. Budou osazena okna a dveře do otvorů ve zdivu. Rámy 
výplní budou zapěnovány PUR pěnou uchyceny ke zdivu. Poté budou osazena otvíravá křídla.

Poté budou pracovníky z lešení provedeny klempířské práce na oplechování nad kamennou zdí pilíře a parapety
výplní. Materiál bude dovážen na pontonové lodi, nebo donášen po lávce ze břehu.

Bude provedeno lokální vyspravení nebo celkové ruční nahození omítky na pilíře č. 3 (levá strana) a č. 4 a dále 
bude provedeno nanesení tahané fasádní omítky. Práce budou prováděny pracovníky z lešení ručními nástroji. 
Materiál bude dovážen na pontonové lodi, nebo donášen po lávce.

Na pilíři č. 3 a 4 bude rozebrána alespoň část fasádního rámového lešení kolem pilířů. Stavba tohoto lešení 
bude probíhat pracovníky z nižší úrovně lešení a ze samotného stavěného lešení, kdy pracovníci budou používat
OOPP – postroje s úvazem za určený kotevní bod a tj. již postavené samotné lešení.

Poté bude zpět odstraněna pomocná konstrukce a zpět usazena lávka mezi pilíř č. 3 a 4. Do prostoru prací 
budou vstupovat pouze pracovníci provádějící tuto činnost, na lávku bude zákaz vstupu mimo pracovníků 
provádějících tyto práce. Z lešení a samotných lávek budou pracovníky zpět osazeny řídící a napájecí kabely. 
Znovu budou zavěšeny podélné transmise.

Bude odstraněno provizorní hrazení správcem toku.

V druhé etapě budou zahájeny stejné práce na pilířích č. 2 (zatím pouze pravá strana) a 3 (levá strana) dle 
předchozího postupu.

Ve třetí etapě budou zahájeny stejné práce na pilířích č. 1 a 2 (levá strana), také dle dle předchozích postupů.
Bude také provedena oprava fasády na soklu šachty poblíž pilíře č. 1.

Po dokončení prací bude znovu připojena kabeláž a podélné transmise, dále bude zhotoveno vodovodní potrubí,
bude vyklizeno staveniště.

Koordinační opatření
Při provádění prací dle uvedeného postupu budou dodržena tato koordinační opatření:

 Veškeré pomocné konstrukce musí nosností a stabilitou upevnění zajišťovat bezpečný pohyb osob a 
práci osob

 Pontonová loď musí být uzpůsobena pro umístěna zdvihacího zařízení (jeřábu) a musí mít dostatečnou 
stabilitu a dostatečný ponor.

 Vstup na lávku (staveniště) od elektrárny bude zabezpečen bezpečnostní tabulkou pro nepovolané 
osoby „VSTUP NA STAVENIŠTĚ ZAKÁZÁN“

 Práce na platu těles mohou být zahájeny až po zajištění provizorního hrazení jednotlivých těles a vorové
propusti

Vyloučení činností:
 nelze provádět tryskání konstrukcí bez zakrytí lešení a pomocných konstrukcí plachtou z důvodu 

znečisťování koryta a nelze zahájit tryskání bez instalace norných stěn.
 V době heverování lávek nelze lávky používat pro přístup na jiná pracoviště do doby jejich zafixování ve 

vyheverované poloze. Stejně tak nelze používat v době zpětného usazování do uložení.
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 Při provádění jednotlivých prací na lešení, budou vyloučeny všechny činnosti pod místem prací. Osoby 
vstupující do ohroženého prostoru pod místem prací budou používat OOPP – ochranné přilby

Postup pro:
Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací 
vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemních 
prací

Označení postupu: r. Doba provádění od: do:

Zhotovitelé:

Na této stavbě nebude prováděno.

Návrh změny postupu na provádění prací

Návrh č.1 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Návrh č.2 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Postup pro:
Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou 
hloubkou, při provádění dokončovacích prací a PSV

Označení postupu: s. Doba provádění od: do:

Zhotovitelé:

Zabezpečení při jednotlivých činnostech řeší již body (j., k., l., p.) v postupu prací. 

Návrh změny postupu na provádění prací

Návrh č.1 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Návrh č.2 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Postup pro:
Specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací 
a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto 
prací a činností

Označení postupu: t. Doba provádění od: do:

Zhotovitelé:

Půjde o práce v korytě toku. Pro bezpečnou práci bude prováděno provizorní hrazení jezových těles. Při 
provádění prací musí být vždy jedno jezové těleso funkční. Proto bude stavba rozfázována na jednotlivé etapy. V
případě nutnosti použití vorové propusti, bude její provoz řízen obsluhou jezu ve spolupráci se zhotovitelem 
stavby.

Návrh změny postupu na provádění prací

Návrh č.1 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Návrh č.2 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Postup pro:
Opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací
s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a 
dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů

Označení postupu: u.

Nejsou předpokládány jiné specifické požadavky na stavbu. Případné další body budou doplněny před 
zahájením stavby

Postup pro: Opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené
zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek 
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klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové 
orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a 
balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu

Označení postupu: v. Doba provádění od: do:

Zhotovitelé:

Není předpoklad, že by se na staveništi tyto látky vyskytovaly.

Návrh změny postupu na provádění prací

Návrh č.1 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Návrh č.2 Uveden v zápisu KD koo BOZP (aktualizaci plánu) ze dne:                     

Bezpečností tabulky a značky použité na stavbě

U vjezdu na 
staveniště

U vjezdu a vstupu na 
staveniště, i od elektrárny

Na pontonové 
lodi se 
zdvihacím 
zařízením

V místě uložení 
lékárničky 
(stavební buňka)

V hlavního vypínače (na 
staveništním rozvaděči)

V místě 
poskytování 
OOPP (stavební 
buňka)

V Borku 03/20209 Vypracoval: Pavel Vondrášek, DiS.
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Seznámení s plánem

JMÉNO FIRMA FUNKCE DATUM PODPIS

PŘÍLOHY

č. 1 – Situace stavby – Viz situační výkres ZOV C.3 v PD“

č. 2 – Aktualizace plánu BOZP (formou zápisů z KD koordinátora BOZP) – po zahájení realizace stavby

č. 3 – Harmonogram postupu prací doplněný o koordinaci činností z hlediska BOZP
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