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Z vyrobniho vyboru na akci:
konaného dne 26.1. 2017 v 9.30 hod.
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REAL DEVELOPMENT 2001 a.s., Lidicka 39/25, 150 00 Praha 5

Petr Nedvidek, spol. s. r. 0., Rudnik 57, 543 72 Rudnik
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Povodi Labe, statni podnik, OTPC, Hradec Kralove

Povodi Labe, statni podnik, OPVZ, Hradec Kralové

Povodi Labe, statni podnik, Hradec Kralové, OIC, odd. investic vychod

Povodi Labe, statni podnik, Hradec Kralové, OIC, odd. projekce




Zapis

Ucelem vyrobniho vyboru bylo projednani a up¥esnéni projektové dokumentace na akci,
fesici rekonstrukci koryta a PB zdi v, km 11,700 — 11,820 na tizemi Méstyse Cerny
Dil v katastralnim tizemi Cisté v Krkonogich. Predmétny tsek se nachdzi v intravilanu.
Pfedmétny usek o celkové délce 120,0 m za&ina silniénim mostem vi. km 11,700 a

kon¢t kamennymi schody v ¥. km 11,820 (viz obr. 1)
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Obr. 1 Situace zdjmového izemi



Popis stivajiciho stavu:

Dno koryta v celém zdjmovém tiseku Jje pfirodni $térkové zahloubené oproti pivodnimu
stavu az o 60 cm. Z diivodu zahlubovéani dna koryta toku doslo na pravém biehu
k poskozeni, ¢asteénému odplaveni betonového zékladu a k vytvofeni kaveren ve
stavajici pravobfezni zdi, ktera dosahuje hloubky misty aZ 80 cm (viz. Obr. 2). Tento

negativni stav ohrozuje celkovou stabilitu zdi.

Obr. 2 Foto zahloubeni dna véetné poskozené a &4stedné odplavené bet. zékladu

Pravobiezni zed’ z lomového kamene vySky 3,0 — 3,5 m se §itkou v koruné 0,8-1,0m
je zaloZena na zakladové patce zlomového kamene s dodate¢né vybudovanym
predzakladem $itky 0,2 m. Na tuto zed’ v délce 84,0 m navazuje kamenna zed’ sklddani
na sucho vysky 2,0 — 2,5 m se zaloZenim na kamenné zékladové patce. Tato zed je
vlivem vypadavani jednotlivych kament poskozena a v délce 6,5 m sesunuta do koryta
toku (viz. Obr.3).



Obr. 3 Foto destrukce zdi skldadané na sucho

Projektovd dokumentace byla zpracovadna na zdkladé zaméru opravy, zpracovaného
provozovatelem toku v lednu 2015. K akci je piikrodeno z diivodu obnoveni stability
pravobfezZni zdi a dna toku v zdjmovém tuseku. Predpokléddany termin realizace je rok
2018/2019.

Navrzené technické Feeni:

Dno koryta toku v zdjmovém useku bude stabilizovano pomoci 7 ks betonovych prah
s kamennym obkladem. Siika prahi je 1,0 m. Hloubka prahu bude 1,40 m. Jednotlivé
kameny obkladu tl. 30 ¢cm budou kotveny kotvou R 8 délky 600 mm. Pfe i za
betonovym prahem bude dle nivelety dna zfizen kamenny zdhoz z lomového kamene

Jjednotlivé hmotnosti 200 — 500 kg.



PoSkozeny predzéklad bude vybouran a obnoven, véetn& vypIng kaveren betonem C
30/37XF3. Betonovd ptedezdivka bude kotvena kotvou R 16 délky 900/1400 mm
umisténych po 0,70 m a zality vysokopevnostni hmotou napf. master flow 940. Vrch
piedezdivky bude oblozen kamennym obkladem, ktery bude kotven stejné jako obklad
betonovych prahd. Nadzékladova &ast zdi bude oiSténa a Castené presparovana cca

25% plochy.

Stavajici poskozend zed” na sucho bude rozebrina a nahrazena zdi betonovou
s kamennym obkladem a betonovym parapetem v pivodnich parametrech. Vyskové a

smeéroveé bude navazovat na zed pod a nad zajmovym Usekem.

Stavba nebude mit po ukongeni negativni vliv na Zivotni prostiedi. V zajmovém useku
toku Cista nedojde oproti soudasnému stavu k Zadnym spadovym a smérovym zménam.
Stavebni prace budou probihat na sucho, pod ochranou jimek z big bagl. Ze
zajimkovaného prostoru provede CRS slov ryb a jinych vodnich Zivogich a voda bude
dle potfeby odcerpavana. P¥i vlastnim provadéni praci dojde ke zhor¥eni Zivotnfho
prostedi hlukem a vyfukovymi plyny z pouZitych mechanismti. B&hem provadéni praci
vkoryté toku dojde pouze ke kratkodobému ovlivnéni kvality vody uvolnénim
Jemnéjsich dnovych sedimentt — zakalu, bez negativniho dopadu na vodni spolecenstva.
Dodavatel stavby provede piislugna opatfeni proti iniku ropnych latek a cementovych
smési do toku! Na parkovaci plofe budou pod stojicimi stavebnimi mechanismy
instalovény zachytné plechové nadoby a budou vybaveny dostateénym mnoZstvim
sanacnich prostfedkd pro piipadnou likvidaci tniku ropnych litek. Pied zahdjenim praci
nutno informovat mistni organizaci Ceského rybéfského svazu a respektovat jejich
poZadavky a poZadavky majitel{i pfilehlych pozemki a orgénd statni spravy. Ptistupy na
jednotlivé pozemky budou projednany s pfislusnymi vlastniky. Pokud dojde béhem
stavby k poskozeni mistnich komunikac{ a ploch vyuZivanych stavbou bude provedena
nejpozdéji ke dni ptedéni stavby jejich oprava (oprava vytlukd). Po ukondeni viech
stavebnich praci budou pozemky staveni§té, uveden do pivodniho stavu. Tento
pozemek musi byt pfeddn zapisem do stavebniho deniku za UCasti investora zpét
vlastnikiim dotéenych pozemka.

Pokud bude udélen souhlas majiteld pfilehlych pozemki ( Méstys Cerny Ddl a firma
Real development 2001 a.s. bude pfed zahdjeni stavebnich praci odstranéna ocelova

lavka pro pé&si a nadzemni trubni vedeni s piisluSenstvim (viz obr. 4 a 5)



Obr. 5: Ocelova lavka pro p&si



Cislo parcely | Vyméra (m2) Druh pozemku Viastnik Doc&asny zabor | Trvaly zabor
zastavéna plocha a
st. 132 1101 nadvori Real Develompent Praha
zastavéna plocha a
st. 276 616 nadvori Real Develompent Praha
zastavéna plocha a
st. 277 122 nadvori Real Develompent Praha
226/2 2122 ostatni plocha Real Develompent Praha
226/5 615 ostatni plocha Real Develompent Praha 350 m2
221/2 147 ostatni plocha Real Develompent Praha 147 m2
226/3 1926 ostatni plocha Real Develompent Praha 180 m2 15 m2
1166/2 1285 ostatni plocha Méstys Cerny DUl 710 m2
222/1 3417 ostatni plocha Méstys Cerny DUl 1800 m2
1117/23 562 ostatni plocha Méstys Cerny Dl
zastavéna plocha a 3
st. 273 336 nadvoff Méstys Cerny DIl
zastavéna plocha a )
st. 202 24 nadvori Méstys Cerny DUl
zastavéna plocha a
st. 245 35 nadvofi Petr Nedvidek Rudnik
zastavéna plocha a
st. 217 724 nadvori Petr Nedvidek Rudnik

StaveniSté + pristupy:

Piijezd do prostoru stavenisté je z mistni komunikace kat.&. 1166/1. Tento pozemek je

ve vlastnictvi Reditelstvi silnic a délnic CR. Dale pak bude stavbou dotéen pozemek

kat.€. 226/5, 226/3, 1166/2, 222/1 ve vlastnictvi Méstyse Cerny Dill a firmy real

development 2001 a.s.

Po ukonéeni stavby budou dottené pozemky vraceny do piivodniho stavu — urovnény,

osety travnim semenem a popfipadé opraven poskozeny asfaltovy kryt pouzivané

plochy. Pro t€Z8i mechanizaci nez 5 tun bude pouzivan mostek za sb&mym dvorem.

Pokud dojde béhem stavby k poskozeni mistnich komunikaci, nebo objekti na nich,

bude provedena nejpozdéji ke dni pfedani stavby jejich oprava. Zhotovitel stavby je

povinen se fidit poZadavky sprévce této komunikace.. Zhotovitel provede opatfeni proti




vstupu nepovolanych osob do prostoru staveni§té. Zhotovitel provede pied zahéjenim
praci pasportizaci dotéenych objektl a pasportizaci komunikace!
V8echny dotéené pozemky musi byt pfedany zdpisem do stavebniho deniku za Gdasti

investora zpét vlastnikim dotéenych pozemki.
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