" VODOHOSPODARSKY ROZVOJ A VYSTAVBA, akciova spole&nost

Zaznam z jednani akce:
»Betva, Pferov — Protipovodfiova ochrana mésta nad jezem, DUR

Datum: 09.02.2017

Misto: Povodi Moravy, s.p., zavod Olomouc

PFitomni: Ing. Bc. Martina DoleZelova — povérena vykonem funkce investi¢niho feditele, Povodi
Moravy, s.p.

Ing. Jiti Zednicek — teditel zavodu Horni Morava - Povodi Moravy, s.p.
Ing. Marcela Zapletalova — zavod Horni Morava - Povodi Moravy, s.p.
Ing. Ondrej Polach — vedouci provozu Pferov, Povodi Moravy, s.p.

Ing. Ivo Kremlacek — TBD, Povodi Moravy, s.p.

Ing. Dagmar Masickova — administrator dotace, Povodi Moravy, s.p.
Milan Kerber — projektovy manazer, Povodi Moravy, s.p.

Ing. Ondrej Polach — vedouci provozu Prerov, Povodi Moravy, s.p.

Ing. Marek Holinka — projektant VRV a.s.

Pfedmétem jednani mezi objednatelem a zhotovitelem bylo stanoveni postupu k Uspésnému
dokonéeni dila ,Beéva, PFerov — Protipovodiiova ochrana mésta nad jezem, DUR“. Toto zahrnovalo
rekapitulaci a ¢asovy sled vSech ¢innosti nutnych k dokonceni akce, jejich vazbu na smluvni vztah
objednatel-zhotovitel (dodatek smlouvy), a samostatné rfeSeni problematiky objektu SO 06 Opatteni
¢. 1L/11 - ochrannd opatteni u tenisu.

Zhotovitel shrnul éasovy sled akce na pfelomu roku 2016/2017:

e 10/2016 — odevzdani PD DUR s nekompletni dokladovou ¢&asti z divodu majetkopravni
problematiky, tj. bez zazadani o UR

e 11/2016 - feseni dalSiho postupu akce VRV-PMO-UZSVM-Magistrat mésta Pferova

0 3 hlavni body k feseni
1. SO 03 — pravo provést stavbu na pozemcich UZSVM
2. SO 06 — pravo provést stavbu na pozemcich mésta Pferova v uzivani TJ
SPARTAK PREROV a Tenisovy klub Pferov
3. SO 07 aS0 12 —stfet s UP obce Prosenice

e 11/2016 — dodatek SoD s odevzdanim dila k 28. 2. 2017

e 11/2016 — kladné stanovisko UZSVM k umisténi stavby SO 03 s podminkou vypofadani pfed
stavebnim povolenim / realizaci stavby (vyfe$en bod 1)

e 11/2016 — VRV vyhotovilo podklady k majetkopravnimu reseni SO 06 a postoupilo k vyjadreni
PMO, na podklady je vazano 1) projednani feseni s dot¢enymi subjekty / méstem Pferovem a
nasledné 2) odsouhlaseni rady mésta Pferova

e 11/2016 — Stanovisko - SO 07 a SO 12 v Prosenicich podléhaji zméné UP Prosenice (vyfeden
bod 3)

e 12/2016 — Magistrat mésta P¥erova - pro podani zadosti o UR alespofi na ¢ast Pferov je nutné
rozdélit PD na 2 ¢asti — ,,Pferov” a,,Prosenice”

e 12/2016 —1/2017 — bylo vykomunikovano zahajeni ¢innosti k provedeni nutné zmény UP
obce Prosenice — konkretizace pfedmétu zmény UP (Ing. ZIdmal)

Zhotovitel shrnul nutné ¢innosti k dokonceni akce:

* Rozhodnuti k feseni objektu SO 06 Opatreni €. 1L/11 - ochranna opatfeni u tenisu
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e Rozdéleni PD na cast , Pfrerov” a ,,Prosenice”

e Zajisténi souhlasu mésta Prerova: Pravo provést stavbu SO 06 (smluvni ujednani)

e Obnoveni vyjadreni v dokladové ¢asti, které budou k datu 4/2016 pozbyvat platnosti

e Podani zadosti o UR na &ast ,,Prerov”

»  Zajisténi zmény UP Prosenice a jeho zplnomocnéni (mésto Pferov)

e DoresSeni pozemk( pro objekt SO-12 Obsluzna komunikace pro pfistup k zachytnému profilu
plavenin u Prosenic — p. Luksik

e Zajisténi souhlasu obce Prosenice s provedenim stavby SO-07 a SO-12

e Zajisténi souhlasu k vynéti ZPF tykajici se dotéenych pozemk na k.U. Prosenice (souhlas obce
Prosenice a pana Luksika)

»  Obnoveni vyjadieni v dokladové &asti, které budou v dobé podani zadosti o UR na &ast
Prosenice pozbyvat platnosti

»  Opétovné projednani souladu PD &asti Prosenice na SU Prerov ohledné souladu s UP
Prosenice a dalsi pripadna aktualizace vyjadreni DOSS z pohledu souladu s platnou
legislativou

e Podani zadosti o UR na ¢ast ,Prosenice”

Zhotovitel predlozil objednateli ndvrh dodatku ke smlouvé o dilo ¢. 3, ktery zohlediuje:

e Odevzdané c¢asti dila, jiz probéhlou fakturaci ¢asti dila

e Vysiazplsob fakturace zbyvajici projekéni a inZenyrské Cinnosti

¢ Konzultované a doporucené rozdéleni predmétu dila na dvé dil¢i ¢asti ,,Pferov” a ,,Prosenice”
s minimalnim dopadem pro dokladovou ¢ast

e Naklady zhotovitele k ¢innostem provadénym nad rdmec smluvniho ujednani

« Casové predpoklady dokonéeni dilgich &asti (,,Pferov” do konce dubna 2017, ,,Prosenice” do
90 dn(l po nabyti G¢innosti zmény UP Prosenice

K vySe uvedenému ve vazbé na smluvni ujedndni mezi objednatelem a zhotovitelem - dodatku
smlouvy, bylo obéma stranami dohodnuto nasledujici:

e Dodatek ¢. 3 ke smlouvé o dilo bude pouze terminovy, PMO upravi piedloZeny ndvrh
zhotovitele a zasle mu jej k odsouhlaseni a podpisu

e Zhotovitel upravi predkladanou kalkulaci projekéni a inZenyrské ¢innosti nad ramec dila se
zohlednénim méné / vice praci, které vznikly s Gpravou rozsahu Feseni oproti zadani (objekty
S0-01, SO-02, SO-04, SO-05, SO-08, SO-11) a tuto predlozi ke vzajemnému odsouhlaseni
objednateli

* Bude sestaven dodatek ¢. 4 ke smlouvé tykajici se méné / vicepraci akce a rozdéleni na
predmétu dila na dvé dil¢i ¢asti ,,Prerov” a ,,Prosenice”

v

Zhotovitel rekapituloval problematiku objektu SO-06 Opatieni €. 1L/11 - ochranna opatieni u
tenisu. Bylo dohodnuto nasleduijici:

e Zhotovitel zajisti co nejdfive jedndni ohledné objektu SO-06 v zastoupeni mésta Pferova
(primator, vedouci dotéenych odbor(), PMO, zhotovitele VRV

Zaznam zapsal dne 9. 2. 2017 Ing. Marek Holinka, VRV a.s.

Prilohy:
- listina pfitomnych ze dne 9. 2. 2017
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LISTINA PRITOMNYCH

na jednani - vyrobni vybor dne 9. 2. 2017 akce

BEGVA, PREROV — PROTIPOVODNOVA OCHRANA MESTA NAD JEZEM (DUR)
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